2025 Plan vyluk pro rok 2025 "Nahrada prejezdu P6501 v km 245,044 trati Pferov - Bohumin"
NOVE TERMINY
Pol. Kol. Poznami
Cis.| Tratovy usek - ZST gis. Duvod vyluky Poé. 7.| 8. X
8.-29.8. 2025
4 Studénka &ast kol. €. | vystavba oploceni okolo 21 21 bez z&sahu do kol., jen z divodu zasahovani do prdj.
104+ cela 104a nové Butovické prof., do km 243,7 kol 104. sjizdna od Suchdolu n/O
Moznost preruseni vyluky v dobé mimo stav. prace
1 4 22.9.
kol+TV
. instalace provizoria TV - 23.9.
2 Studénka 4.6,8,10 betonovani patek kol+TV
1
2 23.9.
jen trak. vyluka
15.10.
kol+TV
1,8,5 1 )
nesmi byt v soubéhu s &asti B
. . - 16. 10.
3 Studénka 4,6,8,10 instalace provizoria TV kol, nésleduje az po realizaci ¢asti A)
. 'B)
16.10.
2,4 TV
B) soubéh se shora oznacenou fazi B
4 Studénka - jis zhlavi 142 pazeni mezi 1.4+2.TK 8 16./17.-23./24.10.2025
2026 Plan vyluk pro rok 2026 "Nahrada prejezdu P6501 v km 245,044 trati Pferov - Bohumin"
Pol. Kol. Vyluka planovana na mésic
&is. Tratovy usek - ZST &is. Duvod vyluky Poc. 7. 8. 3
1 Studénka - jis zhlavi 1+2 pazeni mezi 1.4+2.TK 6 23./24.2. - 28.2./1.3.2026
. _Ri Uprava ZZ pro PZZ (pfesunuti vj.ndv. a Uprava PZZ, kolejové bez zasahu), v
2 Studénka - Bilovec D3 ™ P6701 a Uprava prejezdu 1 soubéhu s Gpravou SW ve Studénce (= 6. - 8. 3.)
L 1.(veger) - 2. - 3.(rano) (P6502-05 = Op/E.1, PJ,
3 | Studénka - Jistebnik 122 Spo]krg‘\l,in;r::ﬁ ':;t; do| mezistanicng), PN, Jistebnik obsazen
P! NAD za Os vlaky O.Svinov - Studénka
4 Studénka s77 spOJkove_inl st:dn. kab. do 1 3. (vecer) - 4. - 5. 3. (réno), PN, prov. vyhybk. St.,
provizornich tras
zdvojeni lan vybranych . . R N
5 Studénka 1,2 Kol. obvodi a vyména 1 6. 3. kratkodobé vylu¢ovani dle provozu (cca a 2
hod/obvod)
styk. transform.
Studénka, Suchdol, CDP
Prerov, RDP+RDC Os.- L . " .
6 Svinov, RBC OsSvi- Szz prehravani SW 1 7. 3. (se zohlednénim provozu - v noci, ve vlak pauzéch,..)
Prerov
7 Studénka + pFil. Useky + prezkusovani ZZ 1 8.-10.3. (opakovana s prerusenimi dle provozu)
D3 Bilovec ) -
licha sk. v&. TV, vystavba mostniho
8 Studénka V€. obv. mist. ¥ R 1 27 1 O 3 - 27 7
n objektu [ [ [ [
. S2-nam.vyhd4| . . . .
9 Studénka + TV nad 2.10. injektaz, ochranné op. 10 243.-2.4.
1, 3, 5 kolejové;| . .
10 Studénka trakeng celg | NStal- obch: vedeni 15 |y (10)/11. 3. LNT
Z8T
4 2 (jen trakéné), | instal. obch. vedeni P2- ~
1 Studénka 4.6,8 10 24A-24 2 11./12.- 12/13. 3. LNT
. 2 (jen trakéné), | instal. obch. vedeni 24-
12 Studénka 4.6.8,10 Kol.2. 3 13/14.3.-15/16. 3. LNT
13 Studénka 1,85 | st oboh vedeniPi-| 16.3-173.
14 Studénka celd ZST zakotveni P4 1 183.
trakéné
15 Studénka trakéng v mistg|  umistovani nosnikd 2 30.4. +1.5.
oraci jefabem
16 Studénka 1(jenTV),3,5| demontaz Sp3 a Sp5 1 1 13.7.
17 Studénka , 3, montdZ nové sestavy 5 5 14.-18.7.
18 Studénka trakcznse_rcela montaz nové sestavy 1 1 19.7.
19 Studénka-Jistebnik 1.TK regulace TD 1 1 20.7.
20 Studénka 1,3,5 demontaz obch. vedeni 1 1 21.7.
21 Studénka 2 (jen trakend), | 4omontaz obch. vedeni | 1 1 217,
4,6,8,10
felozky kabeld do 28. (vecer)- 29. - 30. 7.(rano)
22 | Studénka, St. - Jis. TZZ,PZS P deﬁnyit s 1 15 (P6502-05 = Op/&.1, PJ, mezistaniéng), PN,
- rasy NAD za Os vlaky O.Svi - Stud
. prelozky kabell do 30.7.(vecer) - 31.7 - 1.8. (rano),
= Studénka szz definit. trasy ! ! ! vyh. ¢eny do pfimého sméru, PN
1.8. PN, pov. prac. pro zj. koncu viaku
24 Studénka Szz Uprava obvodu V3-4 1 1 (tésné pired demontazi vyh ¢. 4)
vyh. zaméeny do pfimého sméru
25 Studénka suda sk.ve, Ty|  VYstavba mostnino 1 30 2 8 - 4 1 2
objektu [ [ [ [
4 e . 7.8.-16.8,,
26 Studénka 1,3,3a, 5a injektaZ, ochranné op. 10x 10 TV nad lichou skupinou
1,3,5+ . .
27 Studénka napétové cela instal. obcf}.4veden| P1- 1 1 2.8.
ZST
. instal. obch. vedeni
28 Studénka 1,8,5 podp. 15-23 2 2 3.-4.8.
5 instal. obch. vedeni mezi
29 Studénka 2,4 Kol. 2/4 1 1 4.8.
30 Studénka 2,4,6,8,10 [rozkotveni sestavy €. 2/1 2 2 5.-6.8.
31 Studénka trakéng v mistg|  umistovani nosnikd 2 5.46.9.
. jefabem
praci
32 Studénka szz Giprava obvodu V3-4 1 17.11. PN, pov. prac. pro 2j. koncu viakd
(tésné po vyh ¢. 4)
33 Studénka 2,4,6,8 10 | Mmontaz g/‘;"isgsm‘vy Ll 28.11.-1.12.
Studénka, Studénka - montaZ nové sestavy ¢.
i Jistebnik 2Kz 211,4,6 ! 212
A demontéZ obch. vedeni
35 Studénka 1,3,5 Kol. 1 - podp.23 - P1 2 2.43.12.
36 Studénka 2 +trakéné | demontaz obch. vedeni 1 04.12., LNT

cela ZST

P1-14-kol.2




