Postup vystavby - |. ETAPA
Cast: 1/2

V 534
Hodonin - Klobouky

V 532
Breclav - Tvrdonice

T102(T2)

DOMEK OCHRAN

R110kV

Provizorni oploceni (¢ast SO 28-82-04)
Demolice (¢ast SO 28-82-02,05)
Demontaze (¢ast PS 28-03-21,23,24)

Jina ovéfeni:

Orientacni schéma:

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
000 30.09.2024 | Definitivni odevzdani dokumentace Ing. Petr Kortys

Stavebnik/Investor:
Adresa:

Zastupce investora:

Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

=

SPRAVA
ZELEZNIC

Zhotovitel dila:
Adresa:

Kontakt:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 26, 611 36 Brno

T: +420 972 625 804
E: sudop@sudop-brno.cz

= SUDOP BRNO

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel ¢asti/objektu:

OMZ - IS, s.r.o.

Lidicka 1261, 765 02 Otrokovice

T: 4420 577 923 088
E: omz@omz.cz

Hlavni projektant (HIP):

Ing. Jifi Pelc | Specialista: Ing. Martin Marek

Nazev stavby/akce:

Zvyseni trakéniho vykonu TNS Breclav

Oznaceni investora:

$622000531
Zakazka:
23074-01
Nazev &sti: Technologie rozvoden VVN a VN Oznaceni Casti:
D.1.3.2

Nazev objektu/dili ¢asti:

TNS Bfeclav, rozvodna 110 kV SZ, technologie

TNS Bfeclav, rozvodna 110 kV SZ, SKR
TNS Breclav, transformator 110/23kV

TNS Breclav, transformator VVN/VN pro trakéni ménice
TNS Bieclav, rozvodna 110kV, vstupni portaly linek VVN

Oznaceni objektu/komplexu:

Objekty dle seznamu
SK 28-03-05

Néazev pfilohy:

Néazev dil¢i ¢asti pFilohy:

Postup vystavby - 1.E ¢ast 1/2

Cislo pfilohy (typ/poradi):

2. 005

Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko:  1:500 Stupen dokumentace:

Ing. Martin Marek Ing. Tomas$ Marek Formaty: 3xA4 DUSL
Kraj: Katastralni Uzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Jihomoravsky viz. pfiloha A. viz. pfiloha A. 30.09.2024
Oznaceni investora: S-tupeﬁ dokumentace: |Cast: Objekt: Fadabjekt: F’Fﬁaha: Fevfze:
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