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SO 02.5 Propustek v km 27,180
SO 02.5.1 Zelezniéni propustek
Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Technicka zprava

Ndzev stavby:

Objekt:

Podobjekt:

Druh stavby:

Eviden¢ni km:
Katastralni uzemi:
Parcelni ¢isla pozemk:
Obec:

Okres:

Kraj:

Stavebnik (investor stavby):

Spravce propustku:

Zhotovitel projektu:

Tratovy Usek:

Defini¢ni usek:

TUDU:

Stanic¢eni mostniho objektu:
Poloha na trati:

Kategorie drahy:

Soucast sité TEN-T:
Provozovatel drahy:

Rizeni provozu:

Oznacdeni traté podle KJR:
Oznaceni traté podle uredniho povoleni:
Oznacden/ traté podle NJR:

Oznaceni traté podle TTP:

Dovolené zatizeni traté:
Skupina pri¢né prechodnosti:
Pocet koleji:

Tratové zabezpel. zat. (TZZ):

Cyklickd obnova trati v Useku Horni Lide¢ — Horni Lide¢ statni hranice

SO 02.5 Propustek v km 27,180
SO 02.5.1 Zelezni¢ni propustek
prestavba propustku

27,180

Horni Lide¢ [643351]

2350/1 a 2350/9

Horni Lide€ [542725]

Vsetin

Zlinsky

Sprava Zeleznic, statni organizace,

DIaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

Korespondencni adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace,

Oblastni feditelstvi Ostrava, Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

Pracovisté: Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc.

Sprava zeleznic, statni organizace,
Oblastni reditelstvi Ostrava,

Sprava mostl a tuneld,

Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava
F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s. r. 0.,
Janackova 4542/5d, 79601 Prostéjov

2363 Puchov (ZSR) (¢ast) — Horni Lide¢ (mimo)

06 Horni Lide¢ statni hranice — Horni Lide¢
2363 06

km 27,180

v Siré trati

celostatni

zartazend do systému TEN-T

Sprava Zeleznic, statni organizace

280 (Olomouc —) Pferov — Hranice na Moravé — Stfelna (— Puchov)

820 00 Horni Lidec statni hranice — Hranice na Moraveé

308 Strelna z — Hranice na Moraveé

308 — (Luky pod Makytou) — Horni Lide¢ statni hranice — Hranice na

Moravé

D4/90 maximalni tratova trida zatiZeni (TTZ) s pfidruzenou rychlosti

3

dvoukolejna trat

3. kategorie podle TNZ 34 2620, tfiznaky automaticky blok

obousmérny

F-PROJEKT-DOPRAVNI{ STAVBY, s. r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov
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SO 02.5 Propustek v km 27,180
SO 02.5.1 Zelezniéni propustek

Projektova dokumentace pro provadéni stavby Technicka zprava
Stani¢ni zabezpet. zat. (SZ2): 7st. Horni Lide¢: 3. kategorie podle TNZ 34 2620, RZZ - AZD 71
Vlakovy zabezpecovac (ATP): vlakovy zabezpecovac LS

Automatizace fizeni vozidel (ATO): -

Trakéni soustava: stejnosmérnd 3kV

Provozni smér: pravostranny

Pfedpis pro organizovani drazni dopravy: SZ D1 CAST PRVNI

Tratova rychlost: 70 km/hod

Prostorova prichodnost: prijezdny prifez GCZ3

Pfekondvané prekazky: prevedeni srazkovych vod pod télesem drahy (obc¢asny vodni tok)

Jednd se o trubni propustek tvoreny osmihrannymi Zelezobetonovymi troubami DN 600 z roku 1935. Stdvajici propustek
ma kolmé Eelo na strané vtoku a Sikmé zakonceni s obetonovanim na strané vytoku. Propustek zajistuje prevedeni
srazkové vody pod télesem drahy z pfilehlych draznich prikopu.

Propustek se nachazi v intravilanu obce Horni Lide€ na trati PGchov (ZSR) (¢ast) — Horni Lide& (mimo).

Evidencni km 27,180

Poloha propustku v Siré trati

Pfevadéna Zelezniéni trat

Propustek prevadi dvoukolejnou elektrifikovanou Zelezniéni trat se stejnosmérnou proudovou soustavou 3kV pres
obcasny vodni tok.

Prekazky — vodni tok

Propustkem protékd srazkova voda z pravostranného drdzniho pfikopu do levostranného drazniho prikopu, ktery Usti
do horské vpusti vzdalené pfiblizné 100 m (proti sméru staniceni traté) od vytoku propustku. Koryta pfikopl na vtoku
jsou nezpevnéna trojuhelnikového a lichobéznikového tvaru.

Pro ndvrh technického feSeni opravy propustku byly pouzity nasledujici podklady:
e  Cyklickd obnova trati Horni Lide¢ — Horni Lide¢ SK, SO 02 Mostni objekty. Zadavaci dokumentace. Sprava
seleznic, s. 0. Oblastni feditelstvi Ostrava, Sprava most( a tuneld, Ing. Kamil Spacek, srpen 2024.

e  Zvlastni technické podminky, Cyklicka obnova trati v Useku Horni Lide¢ — Horni Lidec statni hranice — PD mostni
objekty — masiv NK. Sprdva Zeleznic, s. 0. Oblastni feditelstvi Ostrava, 31. 8. 2024.

e Zaznamy z porad k zpracovani projektu.

e Archivni dokumentace propustku — Trubni propust v km staveb. 27,394 00 / provoz. 27,179 80 ze Zelezového
betonu, Plan podle provedeni. Prosinec 1937.

e  Prizkum stavajicich inZzenyrskych siti, idaje o sitich jsou prevzaty od jednotlivych spravcii a v nékterych

a pGdorysech.
e Vlastni méreni a fotodokumentace zpracovatele projektu 11/2024.
e  Zaméfeni UZM2363KM26-27 TU 2363 Horni Lide¢ — Stfelna km 26 — 27, Geo Marchovsky, s.r.o., listopad 2024;
e  Katastralni mapa ve formatu DXF. CUZK, listopad 2024.

e  Rekonstrukce Strelenského tunelu, v¢. kol. €. 1 a 2 vkm 22,480 — 23,610 a kol. ¢. 1 v km 21,110 — 27,261 trati
Horni Lide¢ — st. Hr. SR — Vytycovaci vykres odvodnéni km 25,200 — 27,300 a Pricné fezy P221 - P232. MORAVIA
CONSULT Olomoug, a. s., prosinec 2009.

e Zjednoduseny projekt Oprava trati v Useku Horni Lidec st. hr. — Vsetin. Situace a vytyceni, podélny profil koleje
€. 1a 2. Sprava Zeleznic, s. 0., Sprava Zelezni¢ni geodézie.

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 4/17



SO 02.5 Propustek v km 27,180
SO 02.5.1 Zelezniéni propustek

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Technicka zprava

Plvodni propustek byl postaveny v roce 1935. Nosnou konstrukci tvofi osmihranné Zelezobetonové trouby DN 600
ulozené do podkladniho betonu. Propustek je na strané vtoku zakonéeny kolmym ¢elem s fimsou a na strané vytoku

Sikmym zakonéenim s obetonovanim.

Charakteristika propustku podle €SN 73 6200 Mosty — Terminologie a tfidéni

Podle druhu ptevadéné komunikace
podle druhu prevadéné drahy
podle povahy svrsku
Podle prekracované prekazky
Podle poétu mostnich otvorl nebo poli
Podle poctu Urovni mostovek nad sebou
Podle vyskové polohy mostovky

Podle presypavky

drdzni propustek

Zelezni¢ni propustek

s kolejovym loZzem

propustek pres obcasny vodni tok
propustek o jednom otvoru
propustek bez mostovky

propustek s presypdavkou

Podle ménitelnosti zakladni polohy hlavni nosné konstrukce nepohyblivy

Podle planované doby trvani

Podle pribéhu trasy na mosté
Podle uhlu kfizeni

Podle volné vysky na mosté

Podle usporadani pricného rezu
Podle materidlu

Podle ohybové tuhosti nosné konstrukce
Podle statické funkce hlavni NK
Délka propustku

Sitka propustku

Vyska propustku

Délka premosténi

Sikmost propustku

Délka nosné konstrukce

Si¥ka nosné konstrukce

Rozpéti nosné konstrukce

Tloustka stény

Vyska kolejového loZe a presypavky
Volna vySka pod mostem

Rok dokonceni propustku

Rok posledni opravy propustku

Stav konstrukce

trvaly propustek

propustek ve smérovém oblouku
kolmy propustek

s neomezenou volnou vyskou
betonovy/ kamenny propustek
propustek s ohybové tuhou nosnou konstrukci
kruhovy propustek

0,84 m

14,34 m

0,84 m

0,6 m

kolmy propustek

0,84 m

14,34 m

0,6 m

0,12 m

1,676 m

2,78 m

1935

Propustek je znacné zanesen naplaveninami, coz omezuje jeho funkénost. Kolmé celo na strané vtoku je vyrazné
degradované a kamenné odlazdéni vykazuje znamky zvétrani. Na vytokové strané je Sikmé zakonceni s obetonovanim

F-PROJEKT-DOPRAVNI{ STAVBY, s. r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov
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SO 02.5 Propustek v km 27,180
SO 02.5.1 Zelezniéni propustek
Projektova dokumentace pro provadéni stavby Technicka zprava

Caste¢né zasypano a porostlé vegetaci. Jeho Sitka neodpovida aktudlnim normam pro minimadlni Sitku plané télesa
Zelezni¢niho spodku.

Stav Zelezni¢niho svrsku

Upevnéni koleje €. 1 je v dobrém stavu, véetné Stérkového kolejového loze. Kolej prosla rekonstrukci pfiblizné v roce
2010. Naopak upevnéni koleje €. 2 vykazuje viditelné zavady — misty chybi kotevni komponenty, Stérkové loze je mirné
zanesené a porostlé vegetaci.

Stav vybaveni
Zabradli vlevo — neni osazeno.
Zabradli vpravo — neni osazeno.

Jind a cizi zafizeni a okoli objektu
Svahy v okoli objektu a svahy koryta pfikopd porustaji nizkou vegetaci a naletovymi dievinami.

Pfechody do traté
Pfechody do traté nejsou feSené. Pred i za rfeSenym objektem se nachazi oteviené stérkové kolejové loZze. Kvili
nedostatecné Sifce propustku dochazi k prepadavani stérku z kolejového loZe do ptilehlych prikopd.

Sprévce propustku naplanoval jeho celkovou prestavbu s cilem zlepsit jeho stavebné-technicky stav. Hlavnim divodem
je nevyhovuijici technicky stav zplsobeny stafim, klimatickymi podminkami a provoznim zatizenim. Vzhledem k rozsahu
opotrebeni nelze nezbytné opravy provést v rdmci bézné udrzby, proto byla zvolena rekonstrukce.

Prestavba zajisti plnou provozuschopnost propustku a zaroven zlepsi jeho technické parametry diky zvétSeni pritocné
plochy. Parametry traté nad propustkem vsak zlstanou beze zmény, nebot cilem opravy neni jejich Uprava.

Realizace této prestavby vyZzaduje stavebni povoleni od specidlniho stavebniho ufadu. Podrobnosti k jednotlivym
opravam jsou uvedeny v nasledujicim textu.

Stavajici propustek bude odstranén a na jeho misté vznikne novy Zelezobetonovy propustek. Ten bude sestaven z
prefabrikovanych patkovych trub se Sikmym zakoncenim, odpovidajicim tvaru zelezni¢niho naspu na vtoku i vytoku. Pro
zlepseni odtokovych pomérl budou okolni ptikopy upraveny a zpevnény kamennym odlazdénim.

Kolej nad propustkem bude béhem stavby doc¢asné snesena ve dvou etapach, pficemz po dokonceni kazdé etapy bude
vracena do plvodni polohy. Navrhova Zivotnost nového propustku ¢ini 100 let.

Charakteristika propustku podle €SN 73 6200 Mosty — Terminologie a t¥idéni

Podle druhu ptevadéné komunikace drdzni propustek

Podle druhu prevadéné drahy Zelezni¢ni propustek

Podle povahy svrsku s kolejovym loZzem

Podle prekracované prekazky propustek pres obcasny vodni tok
Podle poétu mostnich otvorl nebo poli propustek o jednom otvoru

Podle poctu Urovni mostovek nad sebou propustek bez mostovky

Podle vyskové polohy mostovky -

Podle presypavky propustek s presypdvkou
Podle ménitelnosti zakladni polohy hlavni nosné konstrukce
nepohyblivy
Podle planované doby trvani trvaly propustek
Podle pribéhu trasy na mosté propustek ve smérovém oblouku
Podle uhlu kfizeni kolmy propustek

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 6/17



SO 02.5 Propustek v km 27,180
SO 02.5.1 Zelezniéni propustek
Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Technicka zprava

Podle volné vysky na mosté

Podle usporadani pricného rezu
Podle materidlu

Podle ohybové tuhosti nosné konstrukce
Podle statické funkce hlavni NK
Sitka propustku

Vyska propustku

Délka premosténi

Sikmost propustku

Délka nosné konstrukce

Sitka nosné konstrukce

Rozpéti nosné konstrukce

Tloustka stény

Vyska kolejového loze a presypavky

Volna vyska pod mostem

s neomezenou volnou vyskou
betonovy propustek
propustek s ohybové tuhou nosnou konstrukci
kruhovy propustek

16,725 m

1,2m

0,8 m

kolmy propustek

1,16 m

16,725 m

0,98 m

0,18 m (0,22 m v misté patky)
1,453 m

2,433 m (ve vrcholu, konstantni)

Propustek kruhového profilu DN 800 je navrzen z prefabrikovanych Zelezobetonovych patkovych trub. Jeho profil byl
stanoven na zakladé hydrotechnického vypoctu a v souladu s normou €SN 73 6201 Projektovani mostnich objektd.
Konstrukce propustku zahrnuje Sikmé zakonceni odpovidajici tvaru Zelezni¢niho naspu na vtoku i vytoku. Sklon jeho dna
je navrZen na 1,0 %, vzdéalenost koncd trub ¢ini 16,725 m.

Pro stavbu se mohou pouZit pouze schvélené prefabrikaty propustk( provozovatelem drahy. Soucasti posouzeni a
schvaleni jsou Technické podminky dodaci (TPD) vyrobce. Seznam schvélenych vyrobk( vede Odbor tratového
hospodarstvi Generalniho feditelstvi Spravy Zeleznic. Informace o schvaleni pfipustnosti pouziti vyrobku uverejiuje
Sprava zeleznic ve Véstniku dopravy a na svych internetovych strankdach.

Zhotovitel vybere konkrétni vyrobek spliiujici projektové pozadavky, zejména zdkladni geometrické parametry
propustku a poZadované zatizeni uvedené v kapitole 10.1 Statické vypocty.

PoZadavky na kvalitu betonu (s vyjimkou stuprili vlivu prostifedi) a betonarskou vyztuz prefabrikovanych trub nejsou v
tomto projektu specifikovany, protozZe jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach pro Zelezobetonové trouby
propustkl (OTP) a prevzaty do TPD vyrobcl.

Montdzni postupy a kontrola geometrie se fidi montdznim a technologickym predpisem konkrétniho vyrobce.

Propustek bude zaloZzen na monolitické betonové zdkladové desce, vyztuzené svafovanymi sitémi ve dvou vrstvach.
Zakladova deska bude mit tloustku 300 mm a bude z betonu tfidy C30/37 (XC4, XF4, XA1). Pod ni bude umistén podkladni
beton tfidy C16/20-X0 o tloustce 150 mm. Svarované sité z oceli B500 A (28 mm, 100 x 100 mm) budou umistény pfi
hornim i spodnim okraji zakladové desky. Dilatacni spary v zakladech nejsou navrzeny.

Na vtokové strané bude osazena Sikma vtokovd trouba, na vytokové strané pak Sikma vytokova trouba. U koncovych
trub bude nutné zhotovit zesileny zaklad o délce 2,3 m a vysce 0,4 m z monolitického betonu C30/37 (XC4, XF4, XA1) s
vyztuzi B500 B. Podrobnosti jsou uvedeny ve vykresové ¢asti.

Po vybourani plavodniho propustku a odkryti podloZi bude na misté uréen zplsob zaloZeni. Pokud bude v podloZi
nevhodnd zemina pro zaloZeni (soudrzné zeminy s mékkou konzistenci, rozbfidavé zeminy apod.) navrhne se zlepseni
zakladovych pomérd, napf. vyména podlozi hutnénym stérkopiskem, hubenym betonem nebo stabilizace.

PodloZi pod propustkem je povazovano za konsolidované, proto se nepredpoklada jeho seddni pod nasypem a neni
nutné nadvyseni konstrukce propustku.
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Pro propustek nebyl proveden korozni prlizkum, predpoklada se vsak nejvyse 4. stupen zédkladnich ochrannych opatreni
pro omezeni vlivu bludnych proudd. Propustek je uréen pro elektrizovanou trat se stejnosmérnou proudovou soustavou
3kV.

NavrZené trouby musi byt provedeny v souladu s poZadavky na primarni ochranu proti Ucinkm bludnych proudd.
PouZiti trub od vyrobct s jejich schvalenymi technickymi podminkami dodacimi (TPD), které jsou v souladu s Obecnymi
technickymi podminkami pro Zelezobetonové trouby propustkd (OTP) Spravy Zeleznic, zarucuje poZzadovanou ochranu
proti bludnym proudim.

Navrzené reseni klade dliraz na disledné dodrZovani tlousték krycich vrstev betonu, minimalizaci vzniku trhlin spravnou
volbou kameniva a nizsim vodnim soucinitelem betonové smési. Dle zahrnuje pouZiti portlandskych cementd, omezeni
obsahu chloridovych iontli v zamésové vodé a prisadach zlepsujicich zpracovatelnost smési a zajisténi minimalni davky
300 kg cementu na 1 m3 hotového betonu. Konstrukce propustku je pfirozené uzemnéna.

Vsechny zasypané konstrukce budou na rubu opatfeny natérem ve skladbé 1x natér penetracni (Np) + 2x natér asfaltovy
(Na). Natéry budou chranény geotextilii 600 g/m?2.

Osetreni spar na vnitfni strané prefabrikovanych Zelezobetonovych trub, a také spdr na styku prefabrikované trouby a
kamenného odlazdéni bude provedeno pomoci jednoslozkového tésniciho elastického tmelu na bazi MS — polymer(
(dle DIN 18540).

Zabradli
Propustek neni vybaven zabradlim. Jedna se o propustek s Sikmym zakoncenim na strané vtoku i vytoku. Pozadavky na
osazeni zabradli dle MVL 720 Zabradli pro Zelezni¢ni mosty, kapitola ¢. 3 nebyly spinény.

Tabule s letopoctem
Vlysem Sablony do betonového blocku se provede otisk letopoctu realizace stavby (dle MVL 649). Vyska pisma 200 mm,
umisténi v odlazdéni na strané vytoku.

Neresi se. Pozadavky na osazeni zabradli dle MVL 720 Zabradli pro Zelezni¢ni mosty, kapitola ¢. 3 nebyly spInény.

Neresi se.

Na obou stranach propustku bude vtok i vytok opatfen odlazdénim z lomového kamene tloustky 200 mm do betonového
loZe tloustky 150 mm z betonu C16/20 X0. Provedeni kamenné dlazby dle vzorového listu zelezni¢niho spodku Z 6.11.
Odlazdéni bude ukoncéeno stabilizaénimi prahy a opevnénim (olemovanim) z betonu C25/30 XF3. Rozsah odldzdéni a
sklonové pomeéry viz vykresova ¢ast.

Nad propustkem bude koryto ze stavajiciho svahu upraveno do tvaru otevieného kaskadového skluzu z kamenné dlazby.
Na vtokové strané bude procistény drazni prikop v délce pfiblizné 40 m po stdvajici propustek pod ucelovou komunikaci,
tim bude zajisténo obnoveni odtokovych pomérd dané oblasti.

Vytok propustku Usti do stavajiciho drazniho pfikopu, tento prikop bude procistén v délce priblizné 130 m az po napojeni
na horskou vpust.

Nové dosypané svahy a dalsi stavbou poskozené plochy se opatfi vrstvou zeminy ze skryvky a provede se nové
zatravnéni. Ohumusovani se provede v tloustce minimalné 150 mm. Upravy terénu budou realizovény v zavére¢né fazi
rekonstrukce propustku.
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Aby byl zajistén provoz zelezni¢ni dopravy alespon na jedné z koleji, je oprava propustku rozdélena do dvou stavebnich
etap. Pfedpokladana doba vystavby je 50 dng.

Pfipravné prace
e vytyCeni inzenyrskych siti;
e vybudovani zafizeni stavenisté;

e Zfizeni zaporového pazeni pro I. etapu vystavby;

Zacatek vyluky koleje ¢. 1 — zahajeni I. etapy vystavby
e Demontaz kolejového svrsku v koleji €. 1;
e Vykopové prace;
e Vybourani ¢asti plivodniho propustku;
o Uprava podloZi, zhotoveni podkladniho betonu, zfizeni zékladové konstrukce;
e Montaz nového propustku;
e Hutnény zasyp;
e Obnova konstrukéni vrstvy ze Stérkodrti;

e Zpétnd montaz kolejového svrsku v koleji €. 1;
Konec vyluky koleje ¢. 1 — ukonceni I. etapy vystavby

Prace mezi etapami vystavby
e QOdstranéni zaporového pazeni pro I. Etapu

e Zfizeni zaporového pazeni pro Il. etapu vystavy;

Zacatek vyluky koleje €. 2 — zahajeni Il. etapy vystavby
e Demontaz kolejového svrsku v koleji €. 2;
e Vykopové prace;
e Vybourani ¢asti plivodniho propustku a nepouzivané zakladové patky pro trakéni stozar;
o Uprava podloZi, zhotoveni podkladniho betonu, zfizeni zékladové konstrukce;
e Montaz nového propustku;
e Hutnény zasyp;
e Ztizeni konstrukéni vrstvy ze Stérkodrti;

e Zpétna montaz kolejového svrsku v koleji €. 2;
Konec vyluky koleje ¢. 2 — ukonceni Il. etapy vystavby

Dokoncovaci prace
e pokladka dlazby, terénni Upravy, procisténi a reprofilace prikop(;
e odstranéni zafizeni stavenisté;

e rekultivace ploch zafizeni stavenisté a pristupové cesty.
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Oprava propustku bude probihat ve dvou etapdch, pficemz v kazdé etapé dojde k vylouéeni provozu na jedné z koleji.
Na tratové koleji, kde zlistane Zelezni¢ni provoz zachovéan, bude minimalné v Useku dotéeném opravou propustku
docasné snizena tratova rychlost.

Vyluky jsou planovény v souladu s ro¢nim planem vyluk a probéhnou v nasledujicich terminech:

e Tratova kolej €. 1: 1.-20. srpna 2025
e Tratova kolej €. 2: 21. srpna — 19. fijna 2025

Pro zfizeni a odstranéni zaporového pazeni se predpoklada noc¢ni vyluka v obou kolejich v délce 4x 5 hodin.
K omezeni silni¢ni dopravy kvli opravé propustku nedojde.

Napojeni stavenisté na technickou a dopravni infrastrukturu bude feseno z prilehlé ucelové komunikace (polni cesta),
pripadné po kolejich ze stanice Horni Lidec.

Plocha zafizeni stavenisté je navrzena na draznim pozemku p. €. 2350/9 po pravé strané traté. Pozemek je v majetku
Ceskych drah, a.s., ndbie#i Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1. Pfedpokldda se plocha o rozmérech
50 m2. Zafizeni stavenisté zakresleno v pfiloze C.3. Koordinacni situaci stavby. Zhotovitel vsak mlZe vybudovat zafizeni
stavenisté na jiném pro néj vhodném misté nebo od vystavby zafizeni staveniSté upustit. Je vSak tfeba ponechat plochu
pro pristup k propustku. Pokud budou plocha zafizeni stavenisté a pristupové cesty zpevnény Stérkopiskem nebo jinym
materidlem kromé panell, je potfeba na stavajici urovnany terén poloZit oddélujici vrstvu napf. z geotextilie.

Jako zdroj elektrické energie pti provadéni stavby se vyuzije naftova nebo benzinova elektrocentrala.

Pred zahajenim stavby bude provedeno vykaceni porostd v nejnutnéjsim rozsahu pro provedeni stavby, tj. odstranéni
krfovin ze svahl a z mista pfistupové cesty a plochy pro umisténi zafizeni stavenisté. V misté stavby se nenachazeji
vzrostlé stromy, které by mohly byt pfi vystavbé poskozeny.

Na svazich a v misté vykopu pro zaloZeni propustku se provede skryvka ornice. Zemina se uskladni na draznim pozemku
a na pozemku zafizeni staveniSté a v zavéru stavby se pouzije pro ohumusovani nového zemniho télesa drahy a pro
Upravy terénu vedle propustku.

Na rozhrani stavebnich postupl pod koleji ¢. 1 a koleji ¢. 2 bude pred zahajenim praci zfizeno zaporové pazeni.
Konstrukce bude tvorena ocelovymi profily HEB 160 o délkdch 3 m, 5 m a 7 m, osazenymi v osové rozte¢i 1 m. Mezi
jednotlivé zapory bude vlozena vydreva z tvrdého dreva. Pazeni bude kotveno v jedné Urovni prostfednictvim prevazek
z profild U100, upevnénych pomoci tdhel DW 15 uloZenych mezi praZci pojizdéné koleje do ocelovych svodnic.

V prvni etapé bude dalsi prevazka nad Urovni propustku vytvorena z privareného profilu HEB 160. Ve druhé etapé bude
prevazka realizovana z profild U100, kotevni tdhla DW 15 budou vedena skrz téleso nasypu v pomocném plastovém
potrubi (DN 110 mm) a kotvena do ocelové svodnice.

Po celou dobu stavebnich praci na objetu, kdy bude pazici konstrukce plnit svoji funkci, bude provadéno sledovani
polohy provozované koleje v ¢etnosti, ktera zajisti bezpecnost provozu. Méreni odchylek polohy koleje se bude fidit
normou CSN 736360-2.

Vykopy budou provedeny v otevienych svahovanych jaméch se sklonem svahd 1:1. Sitka je uréena novym zékladem
propustku a mistem pro poloZeni do¢asného obtékaciho potrubi. Ve vykopu je vhodné pocitat se zfizenim odvodnovaci
drazky a jimky pro Cerpani pritokové vody.

Vyskova Uroven zdkladové spary je ziejma z prehlednych vykrest propustku. Dno stavebni jamy je nutné pred
zhotovenim podsypu a zdkladu propustku chranit pred pftitékajici vodou.

VytéZzend zemina muZe byt zpétné pouzita pro zemni téleso, pokud bude vhodna do nasypu.
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Stavajici betonovy propustek se vyboura. Odstranéni ¢asti zakladd starého propustku pod urovni zdkladové spary
nového propustku se nepredpokladd. V oblasti vtoku se nachazi nepouZivand zakladova patka plvodniho trakéniho
vedeni. Vzhledem k tomu Ze tato zdkladova patka jiz davno neplni svoji funkci a vykazuje znamky degradace, bude
odbourana minimalné do Urovné zakladové spary nového propustku.

Po vybourani stavajiciho propustku musi byt zabezpeceno docasné prevedeni vodniho toku po dobu vystavby nového
propustku. Podél nové budovaného propustku se osadi do¢asné potrubi z plastovych trub DN 200 a vodni tok se prehradi
sypanymi hrazkami, aby voda nevtékala do stavebni jamy, ale do potrubi. Kapacita potrubi doc¢asného obtoku musi
podle MVL 649 vyhovét pritoku Q2. NavrZzeny pramér potrubi vyhovi pro podélny sklon potrubi 2,0 %. Po osazeni
nového propustku s Upravou koryta toku se voda prevede do nového propustku a plastové potrubi se rozebere.
Vystavba nosné konstrukce propustku

Vystavba bude probihat na dvé etapy, s vylukou provozu na Zelezni¢ni trati vzdy v jedné koleji. Montaz propustku se fidi
montaznim postupem a technickymi podminkami dodacimi zvoleného vyrobce prefabrikovanych trub.

Budovani nasypu, tj. doplnéni zemniho télesa do normového sklonu 1:1,5, bude probihat soucasné s obsypem
konstrukce propustku. V blizkosti betonovych konstrukci (zejména trub) se musi zeminy hutnit pouze s takovou
mechanizaci, aby nedoslo k poskozeni zasypavanych konstrukeci.

Podsyp musi byt proveden z nenamrzavé, nesoudrzné zeminy zrnitosti 0/32 s mirou zhutnéni min 98 % PS.

Konstrukce propustku bude zasypana hutnénym nenamrzavym materidlem z nesoudrzné zeminy po vrstvach s nejvétsi
tloustkou 0,30 m s mirou zhutnéni min 98 % PS a Edef = 30 MPa. Zasyp propustku musi byt symetricky po obou stranach
trouby. Jako zdsypovy materidl bude pouzita $térodrt frakce 0/63. Pfipadné poufZiti stavajici odkopané zeminy se musi
na misté posoudit. Plan Zelezni¢niho spodku musi splfiovat podminky Edef = min. 50 MPa a pomér Edef2/Edefl < 2.

Pro zajisténi zachovani odtokovych pomérd v dané oblasti bude na strané vtoku propustku vycistén a reprofilovan prikop
v délce priblizné 40 m az k propustku pod tcelovou komunikaci. Na vytoku bude provedeno kompletni vycisténi prikopu
v délce 100 m aZ k mostu v km 18,521 na trati Bylnice — Horni Lidec, kde se nachazi vtok do stavajici horské vpusti.
Omezeni dopravy

Stavba musi byt provedena za vyluky Zelezni¢niho provozu minimalné v jedné koleji na prevadéné trati v prislusné
stavebni etapé. K omezeni silniéni dopravy kvli opravé propustku nedojde.

Stavba bude realizovana v ochranném pdsmu drahy a podzemnich kabelovych tras zabezpecujicich Zelezni¢ni provoz
vedoucich v soubéhu s trati. Pfesnou polohu a hloubku tras je nutné nechat vytycit sprdvcem vedeni. Stavbou budou
dotceny nasledujici trasy inZzenyrskych siti:

SEE — Dalkové ovladani odpojovact (VN)
Vedeni se nachazi na levé strané v soubéhu s trati. Hloubka uloZeni znama. V pribéhu vystavby se predpoklada docasné
vyvéseni kabell a nasledné uloZeni do télesa nasypu v HDPE chranicce.

SSZT - zabezpecovaci zafizeni
Vedeni se nachazi na pravé strané v soubéhu s trati. Hloubka uloZeni zndma. V pribéhu vystavby se predpoklada
docasné vyvéseni kabell a nasledné uloZeni do télesa nasypu v HDPE chranicce.
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SSZT - opticka a zavésna kabelizace v HDPE chranicce

Vedeni se nachazi na pravé strané v soubéhu s trati v misté zfizeni otevieného kaskddového skluzu z kamenného
odlazdéni. Hloubka uloZeni zndma. V pripadé Ze bude hloubka uloZeni vedeni v kolizi a kamennym odldazdénim se v
prabéhu vystavby predpoklada docasné vyvéseni kabell a nasledné uloZzeni v HDPE chranicce.

Cez

Stavba se nachdazi v ochranném pdsmu nadzemniho vedeni VN 22 kV. Je nutné dodrzet podminky stanovené spravcem
tohoto zafizeni, které jsou uvedeny v dokladové ¢asti dokumentace. Tyto podminky vychazeji z vyjadreni k projektové
dokumentaci ke stavbé ve smyslu energetického zdkona a pfislusnych technickych norem (znacka 001160092766) ze
dne 3. 3. 2025.

SO 02.5 Propustek v km 27,180
SO 02.5.1 Zelezni¢ni propustek
SO 02.5.2 Zelezniéni svriek

V terminu vyluky se prfedpoklada realizace souvisejicich objektd a dalSich staveb nebo akci. Vzajemnou koordinaci
souvisejicich objektl, soubéZnych staveb a akci zajistuje investor nebo zadavatel.

SO 02.5 Propustek v km zahrnuje

e Opravu propustku—paZeni, vykopy, vybourani pivodnich konstrukci, zfizeni novych konstrukci, zasypy, kamenné
odlazdéni, procisténi a reprofilace navazujicich prikopu.

e Sneseni kolejnic a prazct v délce 20 m nad propustkem.

e Zpétnd montdz kolejnic a prazcll v délce 20 m nad propustkem, bude pouZity pivodni materidl — pdvodni
kolejnice, plvodni upevriovaci soucasti Zelezni¢niho svrsku (pGvodni drobné drobné kolejivo a plvodni
upevriovadla) a puvodni praZce. Kolejnice budou provizorné zaspojkovany, bude provedena pouze ru¢ni Uprava
GPK.

e QOdstranéni kolejového loZe v délce 20 m nad propustkem.
e Zfizeni kolejového loze z nového materialu v délce 20 m nad propustkem.
e QOdstranéni konstrukcni vrstvy ze Stérkodrti v koleji €. 1 v délce 20 m nad propustkem.

e Zfizeni konstrukcni vrstvy z nového materialu (Stérkodrti) v koleji €. 1 a koleji €. 2, v délce 20 m nad propustkem.

SO 02.5 Propustek v km nezahrnuje

e Montaz novych kolejnic a prazcl v koleji ¢. 2 véetné novych upevriovacich soucasti Zelezni¢niho svrsku (nové
drobné kolejivo a nova upevinovadla)

e Svareni kolejnic, obnovu bezstykové koleje (bude provedeno az po strojnim podbiti)

e Strojni podbijeni a Upravu GPK

V dobé zpracovani projektové dokumentace jsou znamy nasledujici soubézné pripravované projekty odbornych sprav
(ST, SEE, SSZT):

a) Statni hranice Slovenska republika (Stfelna) — Vsetin (mimo) — konverze
Faze: Priprava projektové dokumentace a realizace
Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace, SSV

b) GSM-R + ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Stfelna

Faze: Priprava projektové dokumentace a realizace
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SO 02.5.

Propustek v km 27,180
1 Zelezni¢ni propustek
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c)

Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace, SSZ

Oprava trati v Useku Horni Lidec€ statni hranice — Vsetin
Usek: km 18,7 — 38,4
TUDU: 2363, 2362

Pro potiebu zpracovani projektu opravy propustku byl stavajici propustek s okolim zaméren. Vysledky zaméreni jsou
uvedeny v ¢asti projektu Geodetickd dokumentace.

Vytyceni propustku

Podrob
Balt po

né body jsou uvedeny v souradnicovém systému S-JTSK. Nadmofiské vysky jsou uvedeny ve vyskovém systému
vyrovnani (Bpv).

Pfesnost vytyceni (obecné)
Mezni odchylky vytyceni vztaznych piimek plidorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle CSN 73 0420-2.

a)

b)

d)

f)

h)

vzdjemné vzdalenosti d ve dvou smérech:

VYKOP ZAKIGAU ..veiieiiieiii e et +50 mm
oTTo [ V=T o RSO SPPOTPPPRUPPTPPRRTPRN +8mm
(01T gTo] o Y=Y 3T 11 { RSN + 15 mgon
L3177 =Y V<] a o TRV 1 U SR + 30 mgon
primosti:

VYKOP ZAKIGAU ..ottt e st +25 mm
[oT=Te [ T=T o TP PTRPRRPPPTOPRPPPRINS +8mm
vytyceni vyskové Urovné zakladl: .........ccoeiieiiiiiiiiie e, +5mm
vytyceni vodorovné roviny:

VYKOP ZAKIGAU ..veiieiiieiiiceeeee ettt ettt e + 25 mm
DEtoNAZ ZAKIAAU ...oovveeiieeceee e e +5mm
bEtONAZ KONSTIUKCT ...vviiiiiiieeiiiiee et +3 mm
vytyceni konstrukénich vysek h pfi vytyCovani: .....ccoeeieeiiiiiiiieieccieeeee e, +4 mm
VYEYCENT SVISIICE: ettt e e e e e e e e aa e e e e e e e e e earanaees +4 mm

Pfesnost provadéni

CSN 73 0202. Geometrickd presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni. Praha: Cesky normalizaéni institut, birezen
1995.

CSN 73 0205. Geometricka presnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické presnosti. Praha: Cesky normalizaéni
institut, brezen 1995.

CSN 73 0210-1. Geometrickd presnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 1: Pfesnost osazeni. Praha:
Federalni Ufad pro normalizaci a méfeni, prosinec 1992.

€SN 73 0212-1. Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 1: Zakladni ustanoveni. Praha: Cesky
normalizacni institut, Fijen 1996.

CSN 73 0212-4. Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 4: Liniové stavebni objekty. Praha:
Cesky normalizaéni institut, ¢erven 1994.

CSN 73 0212-5. Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5: Kontrola presnosti stavebnich
dilcC. Praha: Cesky normalizaéni institut, leden 1994.

CSN EN 13670 (73 2400). Provadéni betonovych konstrukci. Praha: Uf¥ad pro technickou normalizaci, metrologii
a statni zkugebnictvi, ¢erven 2010; ve znéni opravy Opr. 1. Praha: Utad pro technickou normalizaci, metrologii a
statni zkusSebnictvi, cervenec 2011.
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e CSN 73 2480. Provadéni a kontrola montovanych betonovych konstrukci. Praha: Cesky normalizaéni institut,
biezen 1994; ve znéni zmény Z1. Praha: Cesky normaliza¢ni institut, prosinec 2003.

PFi vystavbé propustku je nutno dodriet nasledujici poZzadované tolerance:

a) Zaklady ZSIMEIOVE ..ottt ettt e et e e e et e e e erae e e eaeeas +40 mm
—VYSKOVE .ottt e e +20 mm
b) Nosnd konstrukce  —SMErOVeE ........ccceiiiiiiiieeiiee et +15 mm
—VYSKOVE ...ttt +10 mm
— rovinatost povrchu na vztaznou délku 2 m.......ccccccuveeee 6 mm
c) Rimsy ZSIMBIOVE .ottt ee e +15mm
—VYSKOVE ...ttt e +10 mm
— rovinatost povrchu na vztaznou délku 2 m........ccccccuveeeee 6 mm
d) Zabradli ] 1111001V TS +15mm
—VYSKOVE ...ttt et e +10 mm

Geodeticka sledovani v pribéhu stavby a po dokonceni stavby
V pribéhu stavby se geodetické sledovani nepozaduje. Po dokondeni stavby bude provedeno zaméreni nového objektu.

PoZadavky na uvedeni propustku do provozu a dalsi sledovani propustku
Po dokonceni stavby se provede hlavni prohlidka propustku jako soucast technickobezpeénostni zkousky. Zatézovaci
zkougka propustku se nepozaduje. Daldi sledovani stavu propustku bude podle piedpisu SZ S5 Sprava mostnich objektd.

Staticky vypocet prefabrikatd je soucasti Technickych podminek dodacich (TPD) vyrobce. Soucasti TPD je i stanoveni
minimalni zatiZitelnosti propustku z prefabrikatl zavisly na typu prefabrikatu konkrétniho vyrobce a na vysce
presypavky. Pfedpoklddana minimalni zatiZitelnost ramovych prefabrikatl propustku je ZLM71 = 1,21.

Stanoveni podminek, kterym musi vyhovovat prefabrikaty propustku:

Stanoveni zatiZeni Zelezniéni dopravou dle €SN EN 1991-2
Podle CSN EN 1991-2/74 — Zatizeni mostt dopravou v Narodni priloze (NA. 2 Narodné stanovené parametry) je uvedeno,
Ze nékteré parametry konvencéniho Zelezni¢niho systému definuje Sprava zeleznic, s. o.:

Kategorie Zelezni¢ni traté z hlediska most(: 2. tiida (trat &. 280 podle KIR)
Tratova tfida zatizeni: D4 - hmotnost na ndpravu P =22,5t
- hmotnost na jednotku délky p = 8 t/m

Prefabrikaty musi vyhovét pro zatiZzeni Zelezni¢ni dopravou definované ,modelem zatizeni 71“ s klasifikacnim
soucinitelem a = 1,21 a od modelu zatizeni SW/2 podle ¢l. 6.3 €SN EN 1991-2 a ¢l. D.2.2 ,,Pozadavky na staticky vypocet”
predpisu Obecné technické podminky pro Zelezobetonové trouby propustkd (OTP).

Stanoveni vysky presypavky
Vyska presypavky se vzdy stanovi od rubové strany rdmového prefabrikatu ke spodni (Ulozné) plose praice, tj. min.
1,453 m.

Zpusob zaloZeni ramovych prefabrikatt propustku a geotechnické charakteristiky podlozi v zakladové spare
Zalozeni prefabrikatd je na betonovém zékladé vyztuzeném svarovanou siti. PodloZi v zakladové spare je konsolidované
a z toho davodu nebyly zjistovany charakteristiky podloZi prizkumem.
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Zasypové zemni téleso

Jako zédsypovy materiadl se miZe pouZit pouze zemina vhodna do nasypu pripadné zemina podminec¢né vhodna do
nasypu, tj. zejména pisky a Stérky nebo piscité a Stérkovité zeminy. Poutziti stdvajici odkopané zeminy se musi na misté
posoudit. Ukladani a hutnéni zasypu bude po vrstvach s nejvétsi tloustkou 0,30 m a bude symetrické po obou stranach
prefabrikatu.

Zpusob zatizeni zeminou nad propustkem

Pfed osazenim nového propustku se musi vybourat stary propustek a upravit zakladovad spdara. Pro vykopy se
predpoklada svahovana stavebni jama se sklonem svahll 1:1. Vykop v ryze se nepredpoklada. Zatizeni zeminou nad
propustkem tak bude nasypové.

Stanoveni stupn vlivu prostiedi
Prefabrikaty musi splfiovat podle CSN EN 206+A2 a TKP, kap. 18 a podle OTP stupné vlivu prostiedi XC4, XD3, XF4 a XAL.

Hydraulické feSeni je provedeno podle TP 204 Hydrotechnické posouzeni mostnich objekt( na vodnich tocich a TP 232
Propustky a mosty malych rozpéti a splfiuje pozadavky CSN 73 6201 Projektovani mostnich objekt(i. Hydrotechnicky
vypocet je uveden v priloze ¢. 1 této technické zpravy.

e (SN 73 6200. Mosty — Terminologie a tfidéni. Praha: Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkusSebnictvi, fijen 2011;

e (SN 73 6201. Projektovani mostnich objektl. Praha: Cesky normalizaéni institut, Fijen 2008, ve znéni zmény Z1.
Praha: Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi, leden 2012.

e SZDC S3. Zelezni¢ni svréek. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2008; ve znéni zmény ¢.
1. Praha: Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2011; zmény ¢. 2. Praha: Sprava Zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace, 2014; zmény €. 3. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
2019; zmény €. 4. Praha: Sprava Zeleznic, statni organizace, 2021 a Opravy €. 1. Praha: Sprava Zeleznic, statni
organizace, 2021.

e  S753/1.Prace na zelezniénim svriku. Praha: Sprava Zeleznic, statni organizace, 2021.
e  SZDC S3/2. Bezstykovana kolej. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2013.

e  SZDC S3/5. Svaredské prace na soudastech Zelezni¢niho svriku. Praha: Sprava Zeleznic, statni organizace, 2021;
ve znéni opravy €. 1. Praha: Sprava Zeleznic, statni organizace, 2022.

e S754.Zelezni¢ni spodek. Praha: Sprava Zeleznic, statni organizace, 2020.

e SZDC SR103/3(S). Sluzebni rukovét. Vykresy materialu pro Zelezni¢ni svréek. Kolej. Praha: Sprava zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace, 2010.

e Smérnice SZDC ¢. 67. Systém péce o kvalitu v oblasti trafového hospodafstvi. Praha: Sprava zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace, 2011.

e Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
(Ceské dréhy, s. 0.), 2000-2019.

e S7SMO11. Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace. Praha: Sprava Zeleznic, statni organizace,
2022.

e  Zdikon ¢. 266/1994 Sbh., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpis(.
e Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky Fad drah, ve znéni pozdéjsich predpisa.

e Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. kvétna 2016 o interoperabilité Zelezni¢niho
systému v Evropské unii.

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 15/17



SO 02.5 Propustek v km 27,180
SO 02.5.1 Zelezniéni propustek
Projektova dokumentace pro provadéni stavby Technicka zprava

Rozhodnuti Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/1474 ze dne 8. ¢ervna 2017, kterym se dopliuje
smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, pokud jde o konkrétni cile pro vypracovani, pfijeti a
prezkum technickych specifikaci pro interoperabilitu.

Natizeni Komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich pro interoperabilitu
subsystému infrastruktura Zelezni¢niho systému v Evropské unii.

Provéadéci nafizeni Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. kvétna 2019, kterym se méni nafizeni Komise (EU) &.
321/2013, (EU) ¢. 1299/2014, (EU) €. 1301/2014, (EU) ¢. 1302/2014, (EU) ¢. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a
provadéci rozhodnuti Komise 2011/665/EU, pokud jde o soulad se smérnici Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/797 a provadéni konkrétnich cild stanovenych v rozhodnuti Komise v pfenesené pravomoci (EU)
2017/1474.

Po dobu stavby bude pomoci informacnich tabuli zakazan vstup cizich osob na stavenisté. Stavenisté bude ohrazeno
mobilnim zabradlim pfip. mobilnim oplocenim.

PFi pripravnych a dokoncovacich stavebnich pracich, kdy nebude zavedena vyluka Zelezni¢niho provozu, nebudou
pracovnici vstupovat do kolejisté. Po obou strandch koleje bude umisténa vystrazna paska ve vySce 1,2 m nad terénem
na sloupcich v délce 30 m a bezpecnostni tabulky zakazujici vstup do provozované koleje. Dalsi podminky z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se pro provadéni stavby v projektu nestanovuji. Je potfebné dodrzovat obecné
platné pravni pfedpisy upravujici bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci, tj. zejména:

zékon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

zdkon ¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pti praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjsich predpisQ;

zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpisq;

zdkon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkond, ve znéni
pozdéjsich predpisu;

nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu;

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpisd;

nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecéim padu z vysky nebo do hloubky;

nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpisd;
nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi;

nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znadek a znaceni a zavedeni
signald;

nafizenivlady €.390/2021 Sb., o blizsich podminkach poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd,
mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredk(;

nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sh., o zpUsobu evidence urazi, hldseni a zasilani zdznamu o Urazu, ve znéni
pozdéjsich predpisu;

vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatell biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych

expozicnich testll a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpis(;

SZ Bpl. Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpe¢nosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v
jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci. Praha: Sprava
Zeleznic, statni organizace, 2020.
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e S7Z Bp3. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach Spréavy
Zeleznic, statni organizace. Praha: Sprava Zeleznic, statni organizace, 2020; ve znéni zmény €. 1. Praha: Sprava
Zeleznic, statni organizace, 2021.

Pravni predpisy upravujici pozarni ochranu
e  Zdikon ¢. 133/1985 Sh., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpis.

e Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpisa.

e Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpelnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic
v tavnych nadobdach.

e Vyhlaska ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpeénosti a ochrany obyvatelstva.

e SZR14. Rdd zabezpeceni poZdrni ochrany stdtni organizace Sprdva Zeleznic. Praha: Sprava Zeleznic, statni
organizace, 2020.

Ochrana proti Gniku zavadnych latek do okoli

Pfi stavebnich pracich mlzZe dojit k Uniku motorové nafty a hydraulického oleje z dopravnich a mechanizacnich
prostiedkd. Pri Uniku ropnych latek musi byt ihned preruseny stavebni prace a podniknuty kroky k zamezeni rozsifeni
uniklych zdvadnych latek do okoli a nasledné provedena jejich likvidace. Likvidaci zachycenych ropnych a dalSich
zavadnych latek je nutno zajistit u odborné autorizované firmy.

Naroky na likvidaci odpadu

Nakladani s odpady vzniklymi pfi stavebnich pracich se fidi zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech. VytéZeny pfebyteény
materidl a vybourané stavebni hmoty budou odvezeny na nejblizsi skldadku pro dany druh odpadu dle zvazeni
dodavatele.

Odtok povodnovych vod
Stavba se nachazi v povodiiovém Uzemi. BEhem vystavby bude do vykopu osazena trubka pro prevedeni pfipadnych
privalovych destd. Pro stavbu bude zpracovan povodriovy a havarijni plan.

Havarijni plan
Pro pfipad havarie na stavbé bude vypracovan havarijni plan.

Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné nechat vytycit a viditeIné oznacit vSechny inZenyrské sité jejich majiteli pfip.
spravci nebo uZivateli — v okoli propustku by se mélo jednat o vytyceni podzemnich kabel(l SEE a SSZT. Ostatni nedaleka
podzemnivedeni, kterych se stavba nedotkne, jakoZ i viditelnd nadzemni vedeni neni potfeba vytyCovat. Prace v blizkosti
vedeni musi probihat dle podminek vyjadreni majitelt nebo spravcu siti.

Zhotovitel opravy pred zahajenim praci predloZi technologické postupy pro jednotlivé specialni stavebni ¢innosti.

Tato dokumentace slouZi k realizaci pro opravu propustku. Pfipadné zmény béhem vystavby vici této dokumentaci
podléhaji souhlasu investora stavby. V rozhodujicich fazich opravy propustku a koleje bude na vyzadani provadén
autorsky dozor projektanta.

V Prostéjové, leden 2025 Lukas Kovar
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VAS DOPIS ZN: 224017

ZE DNE:20.11.2024

ODDIELENI: hydrologie

VYRIZUJE: Mer. Stanislav Kaleta

TELEFON: 596 900 256

EMAIL: stanislav.kaleta@chmi.cz

DATUM: 04.12.2024

CISLO JEDNACI: CHMI/571/724/2024
CISLO EV.: CHMI/10157/2024
SPISOVA ZN.: CHM1/571/2049/2024

Hydrologické udaje povrchovych vod

Cesky
hydrometeorologicky
ustav

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s.r.0.

p. Dana Popelkova
Janackova 4642/5d

796 01 Prost&jov

Na Vasi zadost Vam zasilame pozadované zékladni hydrologické iidaje podle CSN 75 1400.

Vodni tok

Suché svodnice

Cislo hydrologického pofadi

4-11-01-0440-0-00

Profil k.. Horni Lide¢ (SO 02.3 Propustek v km 27,180)
Soutadnice v S JTSK X =-493008 m y=-1172257 m
Plocha povodi A% 0,02 km?
N-leté prittoky O, m?-s-! Trida IV
N 1 2 5 10 20 50 100
Q 0,026 0,043 0,067 0,086 0,105 0,130 0,150
Cesky hydrometeorologicky ustav IC: 00020699

K Myslivné 3/2182, 708 00 Ostrava — Poruba

Tel.: 596 900 111, Fax: 596 910 289

www.chmi.cz

DIC: CZ00020699

Datova schranka: e37djs6
E-mail: ostrava@chmi.cz

V2



Poznamka: Cesky hydrometeorologicky Gistav je dle CSN 75 1400 povéien zpracovanim zdkladnich
hydrologickych udajii na ptirozenych vodnich tocich s minimélni plochou povodi nad 0,1 km2. Vzhledem
k tomu, Ze stanovena plocha povodi k danému profilu je pouze 0,03 km2, mohou se stanovené N-leté
pritoky liSit od skute¢ného rezimu pritok? i redlnych odtokovych pomérii daného tizemi.

Doba platnosti poskytnutych hydrologickych dajti od data jejich vydani je 5 let. Platnost hydrologickych
udajti 1ze prodlouzit jejich ovéfenim. Na zédklad& novych poznatkti miZe dojit k jejich zm&nam.

Podminky uZivani dat se #idi Vecobecnymi smluvnimi podminkami CHMU.

a) Plocha povodi 4 [km?] je urena z aktualni datové sady rozvodnic a statniho mapového dila
ZABAGED®.

Za tyto prace Vam G¢tujeme v souladu se zékonem ¢. 526/1990 Sb. o cenach v platném znéni ¢4stku
4 230,- K¢.

Prilohy: faktura -~ ¢ /7 &7 Cerne

Dr. Jan Unucka, Ph.D.
vedouct oddéleni hydrologie pobocky

doc

Mate-li po doddvce nadich produkti nebo sluZeb zajem zhodnotit jejich troveii a kvalitu, nebo ndm chcete
sdelit VaSe ndméty, pfipominky a stiznosti k zakdzce, vyuzijte na§ Dotaznik na adrese:
https://info.chmi.cz/customerFeedback nebo pouZijte QR kod.




Pfiloha ¢. 2 Hydrotechnicky vypocet

stavba: Cyklickd obnova trati v Useku Horni Lide¢ — Horni Lidec statni hranice
objekt: SO 02.5 Propustek v km 27,180

druh stavby: oprava propustku
Ucel stavby: propustek slouzi k odvodu srazkové vody

Vypocet je zpracovan podle:

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objekt

TP 204 Hydrotechnické posouzeni mostnich objektl na vodnich tocich
TP 232 Propustky a mosty malych rozpéti

Ucelem vypottu je prokazat, Ze navrieny propustek nevytvari prekazku prirozenému odtoku vody pfi véech odtokovych stavech,
které se mohou vyskytnout s vyznamnou pravdépodobnosti za obdobi fyzické Zivotnosti propustku.

Zatfidéni mostniho objektu kfizujiciho vodni toky a vodni nadrze

e Zatfidéni mostniho objektu podle dopravniho vyznamu

propustek na draze

1. kategorie podle kap. 12 €SN 73 6201

¢ Zatfidéni mostniho objektu podle charakteru kfiZovanych vodnich tokd
propustek kfiZzujici suchou vodotec¢ k odvodu srazkové vody

¢ Zatfidéni mostniho objektu z hlediska nebezpeci jeho ohroZeni pfi povodnich
propustek ohroZovany pfi vyskytu povodni
- s kruhovym pti¢nym profilem

Vychozi udaje a podklady
« Hydrologické podklady (udaje od CHMU)
plocha povodi

A= 0,02 km? <50 km2 --> |ze navrhnout proudéni se zahlcenym vtokem
n-leta rada pratok
Q1 QZ QS QlO QZO QSO Q100
0,026 0,043 0,067 0,086 0,105 0,130 0,150 |hodnoty vm®/s

stanoveni navrhového pratoku podle €SN 73 6201

hodnota variacniho rozpéti

Vi = Quoo/Q = 5,8 < 6,5 ... Ize navrhnout proudéni se zahlcenym vtokem
navrhovy pratok

NP = Qqqp = 0,15 m%/s < 50m’/s  ...vodnitok Ize pfevést propustkem
kontrolni navrhovy pratok

KNP = 0,23 m’/s

navrh tvaru a velikosti pficného profilu propustku

propustek kruhového pricného profilu

vyska Dpin = 0,396 m Dypin = 0,846. Q%% pro upravu vtoku 1,3 dle tab.
pramér D= 0,800 m 800 mm

navrh délky a podélného sklonu koryta pod mostem

délka propustku

I= 15,000 m

navrzeny podélny sklon dna pod mostem

| = 1,00 % <0,5%a>50%
vySka plané Zelezni¢niho télesa nad dnem vtoku

h, = 2,000 m



navrh tvarového feseni vtokové casti propustku
vtok je tvoren kolmou troubou sefiznutou ve tvaru svahu télesa (typ vtoku 1 podle tab. 10.1 TP 204)

Hydraulické posouzeni propustku pro ndvrhovy a kontrolni navrhovy priitok
posouzeni rezimu proudéni v mostnim otvoru
rozméry a podélny sklon dna propustku jsou navrzeny tak, aby bylo zaruceno proudéni o volné hladiné

stanoveni hloubky vody nad propustkem
mérna krivka koryta v profilu nad objektem za predpokladu ustidleného rovhomérného proudéni - Chézyho rovnice

sklon hladiny | = 0,0080 sklon 8 %o
soucinitel drsnosti n= 0,040 toky s oblouky a malymi nepravidelnostmi
tvar koryta lichobéznikovy
sitka dna b= 0,500 m
sklony svaht 1: 1,50
hloubka prato¢na omoceny hydraulicky | rychlostni rychlost pratok
hg plocha obvod polomér soucinitel Vo Q
So 0] R C
[m] [m’] [m] [m] [m*”s] [m.s™] [m®.s™]

0,10 0,065 0,861 0,076 16,25 0,40 0,03

0,20 0,160 1,221 0,131 17,82 0,58 0,09

0,30 0,285 1,582 0,180 18,79 0,71 0,20

0,40 0,440 1,942 0,227 19,52 0,83 0,37

0,50 0,625 2,303 0,271 20,12 0,94 0,59

0,60 0,840 2,663 0,315 20,63 1,04 0,87

0,70 1,085 3,024 0,359 21,07 1,13 1,23

0,80 1,360 3,384 0,402 21,48 1,22 1,66

0,26 0,231 1,437 0,161 18,44 0,66 0,15 |nP

0,32 0,314 1,654 0,190 18,95 0,74 0,23 |KNP
pro NP = 0,15 m’/s je pro KNP = 0,23 m’/s je
hy, = 0,260 m hy, = 0,320 m
ovéreni reZimu proudéni
stfedni hloubka proudéni
h,=Sy/By= 0,181 m 0,215 m
Sitka hladiny
By = 1,280 m 1,460 m
Froudovo cislo
E. = Voz/g.hs = 0,25 < 1... fiéni proudéni 0,26 < 1... fiéni proudéni

podminka zatopeni vtoku horni vodou predpoklad neovlivnéni dolni vodou

h=E-a.v,/(2g) = 0,373 h < B.D... vtok je volny 0,473 h < B.D... vtok je volny

B.D= 0,880
soucinitel zatopeni vtoku
B= 1,10 pro typ vtoku 3
vypocet tirovné ¢dry energie zuZeného prurezu —
hy = 0,232 m 0,284 m hy = 0’32'0/‘{/5
pritezova plocha v profilu otvoru
S.= 0,099 m? 0,132 m?
rychlostni soucinitel
P = 0,77 pro typ vtoku 3
uroven ¢ary energie prifezu na vtoku
Q?
E=h, = 0,398 m 0,497 m
2g.p2.5.°

he=k. hy = 0,202 m 0,247 m



soucinitel vyskového zuzeni
0,87 pro typ vtoku 3

K=

stanoveni hloubky vody pod propustkem

mérna krivka koryta v profilu pod objektem za predpokladu ustaleného rovhomérného proudéni - Chézyho rovnice
sklon hladiny

soucinitel drsnosti

tvar koryta

n=

0,0100

sklon

10 %o

0,067 koryta horského tyu ze Stérkd a oblazkd

lichobé&Zznikovy

sitka dna = 0,500 m
sklony svaht 1: 1,50
hloubka prato¢na omoceny hydraulicky | rychlostni rychlost pratok
hg plocha obvod polomér soucinitel Vo Q
So 0] R C
[m] [m’] [m] [m] [m*?s] [m.s™] [m®.s™]
0,10 0,065 0,861 0,076 9,70 0,27 0,02
0,30 0,285 1,582 0,180 11,22 0,48 0,14
0,50 0,625 2,303 0,271 12,01 0,63 0,39
0,70 1,085 3,024 0,359 12,58 0,75 0,82
0,90 1,665 3,745 0,445 13,04 0,87 1,45
1,10 2,365 4,466 0,530 13,42 0,98 2,31
1,30 3,185 5,187 0,614 13,76 1,08 3,43
1,50 4,125 5,908 0,698 14,06 1,17 4,85
0,32 0,314 1,654 0,190 11,31 0,49 0,15 |NP
0,39 0,415 1,888 0,220 11,59 0,54 0,23 |KNP
pro NP = 0,15 m*/s je pro KNP = 0,23 m*/s je
hy = 0,320 m hy = 0,385 m

podminka ovlivnéni proudéni dolni vodou a stanoveni hladiny za vtokem
hd > hk ...proudéni je ovlivnéno dolni vodou hd > hk ...proudéni je ovlivnéno dolni vodou



Stanoveni hloubky vody za vtokem pfri ovlivnéni vytoku dolni vodou

délka pocitaného Useku AL = 15,000 m
hloubka pratocna omoceny | hydraulicky | rychlostni sklon Cary
h, plocha obvod polomér soucinitel energie
Se 0, Ry C lg
[m] [m’] [m] [m] [m"”s"] ]
0,25 0,134 0,949 0,141 55,52 0,0027
0,31 0,176 1,065 0,165 56,99 0,0031

hloubka
hg'

[m]

0,358

0,440

prepocet E pro rezim, kdy vtokovy profil mostniho otvoru neni ovlivnén doini vodou

0,398 m 0,497 m
Coriolisovo Cislo
o= 1,1
stanoveni vysky vzduté vody na vtoku
h=E-a.v,’/(2g) = 0,373 m 0,473 m
Meérnd krivka objektu za predpokladu ustdleného rovnomérného proudéni
sklon hladiny | = 0,0100
soucinitel drsnosti n= 0,013 betonové potrubi
hloubka prato¢na omoceny hydraulicky | rychlostni rychlost pratok
h plocha obvod polomér soucinitel % Q
S 0 R C
[m] [m’] [m] [m] [ms7] [m.s7] [m”s™]

0,32 0,188 1,096 0,171 57,33 2,37 0,45 |Qpro hy NP v koryté

0,39 0,239 1,227 0,195 58,58 2,59 0,62 |Qpro hy KNP v koryté

0,18 0,084 0,788 0,107 52,96 1,73 0,15 |NP

0,23 0,116 0,894 0,130 54,72 1,97 0,23 |KNP

0,80 0,503 2,513 0,200 58,82 2,63 1,32 |Q
Hydraulické posouzeni propustku pro navrhovy priitok
NP = 0,150 m?/s < Qy= 1,322 m¥/s kapacitni pritok pfi netlak. rezimu
ho = 0,179 m
V= 1,73 m/s < Vpmax = 5,0 m/s omezeni rychlosti proudéni vody
Hydraulické posouzeni propustku pro kontrolni ndvrhovy priitok
KNP = 0,225 m®/s < Q4= 1,322 m?/s kapacitni priitok p¥i netlak. rezimu
ho = 0,225 m
V= 1,97 m/s < Vpax = 5,0 m/s omezeni rychlosti proudéni vody
Zavér

Navrzeny propustek DN80O prevede navrhovy pritok a kontrolni navrhovy pritok s volnym vtokem. Proudéni v propustku bude
s volnou hladinou bez ovlivnéni hladiny dolni vodou.



