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/MZQE_D/ , Zhotoveni stavhy

1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1. U&el a rozsah piedmétu dila

1.2.

PFedmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce mostu v km 30,130 trati Liberec-Harrachov” jejim# cilem je
odstranéni nevyhovujictho udriovaciho stavu nosné konstrukce a spodni stavhy.

Zelezniéni trat Liberec - Harrachov je jednokolejna neelektrizovana regionéini draha. V tratovém tdseku Tanvald
- Kofenov je ozubnicova drdha. Mostni objekty jsou souédsti kulturni pamatky ,Zelezni¢ni tral ozubnicova
s provoznimi objekty, Tanvald — Harrachov s omezenim: bez staniéni budovy v Desné”, zapsané v seznamu
kulturnich pamdtek dne 17. 3. 1992 pod ¢&islem 13137/5-5455.

Pfedmétem stavby je odstranéni nevyhovujici prostorové tpravy nha mosté v km 29,973, kterd je prekaikou v
bezpelnosti Zeleznicniho provozu, a odstranéni havarijniho stavu mostu v km 30,130, ktery je zplsoben
Spatnym stavebné-technickym stavem. Rekonstrukci bude na mostnich objektech zaji§téna prechodnost
tratove tridy zatiZeni C3. GPK koleje na mostnich objektech je znaéné zdeformovand a excentricky vybofend
oproti ose mostu. Souéasti stavby jsou souvisejici Gpravy na Zelezniénim svréku dotéené Useku a ochrana
kabel( uloZenych na mosté v km 29,973,

Stévajici objekt v km 29,973 tvoii kamenny klenuty most o 5 polich, klenby K1 a# K5. V poli K2 prochdzi
vodotet, feka Cernd Desnd, v poli K3 cesta pro pési, v poli K4 silnice 1/10 s oboustrannymi chodniky. Stavajici
objekt v km 30,130 je Zelezobetonova deska, kterou tvofi 5 zabetonovanych ocelovych nosnikil 1320 s
betonovymi zlabinami. Ocelové nosniky jsou vetknuty do masivnich kamennych opér z fulového fddkového
zdiva. Nosna konstrukce je provizorné podepfena masivni vydfevou z dGvodu havarijniho stavu nosné
konstrukce a zajisténi pfechodnosti tratové tfidy zatizeni C3. Na opéry navazuji na obou stranach $ikma
kamennad kiffdla.

Pfi rekonstrukci mostu v km 30,130, bude provedena novd nosnd monolitickd Zelezobetonovd konstrukce se
zabetonovanymi nosniky. Nosna konstrukce bude provedena jako replika stavajiciho ohjektu, stavajici
kamenné opéry a kfidla zistanou zachovany. Vramci rekonstrukce mostu vkm 29,973, bude provedena
sanace vedkerého kamenného zdiva, injektdz a hloubkové spdrovdni, novi izolace z rubu klenby a nové zabradli
umisténého tak, aby byla zaji$téna prostorova priichodnost na mosté odpovidajici priljezdnému prifezu dle
CSN 73 6320. Na mosté budou zfizeny ochranné vystupky dle ustanoveni smérnice SZDC &.32/2007, ¢l. 2.3.1.

Po provedené rekonstrukci mostniho objektu bude zajiSténa prostorova priichodnost VMP 2,5R dle CSN 73
6201/2008, poZadované zatizeni dopravou LM-71, [=1,10 dle CSN EN 1991-2 a pFfechodnost tratové tiidy
zatizeni C3.

Rozsah dila ,,Rekonstrukce mostu vkm 30,130 trati Liberec-Harrachov” je zhotoveni stavby, vyhotoveni
realizatni dokumentace potfebné pro realizaci stavby, dokumentace skuteéného proveden.

Umisténi stavby

Stavba bude prohihat v km 29,885 aZ 30,371 trati Liberec-Harrachov

Misto stavby: Zelezni¢ni trat Liberec-Harrachov, TU 1671
Mezistanicni tisek odb.Precioza-Dolni Polubny, DU 36

Stanicen trati probiha od Liberce smérem do Harrachova

Zacdtek stavby km 29,885, rekonstrukce GPK

Zacdtek stavebnich uprav km 29,930 rekonstrukce mostu

Konec stavebnich vprav km 30,135 rekonstrukce mostu

Konec stavby km 30,371, rekonstrukce GPK

Krajovad pfislusnost: Liberecky kraj
Obecni/méstska pfislusnost: Desnd
Katastrdini Gzemf: Desnag Il
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2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

1.

2.2,

2:3:

2.4.

Projektova dokumentace

Projekt stavby ,Rekonstrukce mostu v km 30,130 trati Liberec-Harrachov”, zpracovatel DIPONT s.r.0. Ustf
nad Labem, v terminu 07/2018.

Souvisejici dokumentace

2.2.1.  Posuzovaci protokol DSP ¢&j: 27077/2018-S7DC-55Z-UT2 ze dne 14.11.2018.

2.2.2.  Stavebni povoleni probiha stavebni fizeni, bude pfedano pied zahajenim praci.

Dotéené organy statni spravy

2.3.1.  Meéstsky diad Tanvald, odbor rozvoje a komundlnich véci, Palackého 359, 468 41 Tanvald,
vyjadieni &.j. MEUT/ORKV/12098/2017 ze dne 14.7.2017. Zdvazné stanavisko ke kulturni pamatce
¢.USKP 13137/5-5455, podminky pro realizaci stavby.

2.3.2.  Maéstsky dfad Tanvald, odbor stavebni d¥ad a Zivotniho prostiedi a, Palackého 359, 468 41
Tanvald, vyjadfeni &j. Me&UT/11150/2017/sU a ZP ze dne 27.6.2017 a dile &,
MeéUT/11149/2017/SU a ZP ze dne 27.6.2017. Koordinované zdvazné stanovisko, souhlas se
stavbou dle § 17 odst.1a) vodniho zdkona. Déle zdvazné stanovisko, souhlas k umisténi stavby ve
vzd. 50 m od okraje.

Smluvni ujednani-vstup na pozemky

2.4.1.  Smlouva o ndjmu pozemku ¢.5-1081/2018 mezi Povodim Labe, s.p. a SZDC, s.0.. Uiivani pozemk
pro zafizeni stavenisté a pristupu na stavbu na pozemky p.¢. 183/6 k.0, Desna I.

2.4.2.  Reditelstvi silnic a dalnic CR, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec, vyjadieni ¢.j.1402/2018-36200/9.9 ze
dne 13.4.2018. Souhlas se stavbou a éaste¢nou uzavirkou komunikace 1/10.

3. KOORDINACE S JINYIVII STAVBAMI

Zhotoven( stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktudné realizovanymi
akcemi a to i cizich investord, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Sou&dsti
pInéni dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pFidéleni prostort pro
staveniSté v jednotlivych Zst. apod. Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a
opravhymi pracemi:

- Opravné prdce SZDC, s.o0. na vylukovém rameni Liberec-Harrachov.

4. ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1.

Vseobecné

Uchaze¢ obdrZi proti dhradé jako soudast zaddvaci dokumentace i kompletni digitdlni projektovou
dokumentaci stavby. V ramci zadavaci dokumentace uchaze€ obdrZi souhrnny soupis praci a vykazil vymér
v tisténé a digitdlni formé. V pfipadé nesouladu mezi Udaji v ti$téné podobé (a souiasné v digitalni
podobé v uzaviené formé ve formdtu *.pdf) a otevienou (*.xls) formou, plati oteviend forma *.xls,
Podrobnéji viz Dil 5 Soupis praci, Cast 1 Komentaf k soupisu praci...

Plochy a pozemky pro zafizeni staveni$té jsou uvedeny v &asti F. POV. Zhotovitel zajisti zpracovani
povodiovéha a havarijniho planu.

V piipadg, ze zhotovitel bude poZadovat nad ramec POV poskytnuti pozemku, ke kterému ma objednatel
pravo hospodafit, musi byt tento poiadavek pfeddn objednateli nejménd &tyfi mésice pred
pfedpoklddanou dobou ndjmu pfedmétného pozemku.

Vyde sankei wyplyvajicl z ndjemni smlouvy mezi vlastnikem pozemki a stavebnikem za nedodrieni
smluvnich ujedndni zavinéné zhotovitelem bude uplatfiovat stavebnik (SZDC, s.0.) jako objednatel
stavby po zhotoviteli
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4,2, Zeméméricka ¢innost zhotovitele

4.2.1 Tyto pozadavky nenahrazuji, ale dopliuji poZadavky na geodetickou dokumentaci stavby stanovené

VTP kapitola €. 6.

4.2.2 Druhy geodetické dokumentace a jeji formaty:

e Dokumenty (pf. TZ, pfedavaci protokol) ve formatu *.pdf

e QOrigindlni zapisniky a editované zapisniky *.asc, *.zap, *.txt

e  \ypocetni protokol ve formatu *.txt

e Vykresové soubory MS V8i *.dgn (ndzev souboru musi zacinat ,DSPS_")
e  Seznam soufadnic ve formatu *.txt

o  Tabulky *.xlsx

o Vsechny uvedené formaty budou v dobé odevzdani ve své aktualni verzi. Pfipustné jsou starsi verze
(max. 2 verze formatu zpét.), netyka se formatu DGN, ktery musi byt vzdy ve své aktudlni verzi.

e Data pfedavana ve formatech DGN, DWG, DXF, DOCX, XLSX, PDF, TXT apod., nesmi byt blokovana
proti zapisu, tisku, kopirovani atd.

eV grafickych souborech DGN, DWG a DXF, nesmi byt grafické prvky rozloZzené na elementarni entity —
tzn. rozbité liniové styly, koty, znacky, texty atd

4.2.3 Struktura Souborného zpracovani geodetické dokumentace pro stavbu:

01
02
03

05

b)

d)
06

a)

08

. Technickd zprdva a Predavaci protokol (ve formatu *.pdf)
. Piehled kladu J1ZMm
. Elaborat bodového pole

. Seznamy soufadnic podrobnych bod( (ve formatu *.txt)

seznam soufadnic k vykresu 05a doplnény o pfevzaté body plvodniho stavu, na néZ novy stav navazuje

seznam (seznamy) soufadnic k vykresu (vykrestim) 05b plvodniho stavu, ve kterém budou zrudeny
soufadnice neplatnych prvkd, zruseny budou i lomové body, které byly prevzaty dle pismene a) tohoto
bodu

. Vykresové souhory (ve formatu MS V8i *.dgn)

Vykres geodetického zaméreni skutecného provedeni stavby

Vykres nebo vykresy vM 1:1000 aktualizovany plvodni stav s vymazanim neplatnych prvkd. Vykres
nebo vykresy budou mit atributy die platného datového modelu v dobé vzniku (nejcastéji z
predprojektové pripravy)

Vykres v M 1:1000 se zakresem platné mapy KN

Vykres v M 1:1000 se zakresem nové hranice €D, SZDC po stavbé

. Pfedané geodetické ¢asti DSPS jednotlivych PS a SO

Seznam d&isel a nazvld PS a SO suvedenim zhotovitele geodetické ¢asti DSP jednotlivych PS a SO {ve
formatu *.xlsx)

TZ k jednotlivym SO a PS (ve formatu *.pdf)
Seznam soufadnic podrobnych bodl k jednotlivym SO a PS (ve formatu *.txt; vypocetni protokol ve
formatu *.txt; originalni zapisniky ve formatu stroje)

Vykresy jednotlivych SO a PS v M 1:1000 s okdtovanymi podzemnimi sitémi (ve formatu MS V8i *.dgn)

. Seznam Geometrickych pland s uvedenim dotéeného SO nebo PS, kilometraze, katastrélniho lzemi a

parcelniho ¢isla (ve formatu *.xlsx)

. Definitivni zajisténi koleje (ve formatu *.xlsx a *.pdf)

4.2.4 Zhotovitel pfeda v &asti 06a Seznam ¢isel a ndzvi SO a PS soubor, kde bude ke kazdému é&islu SO a PS z

realizované akce pfifazena hodnota TAGu /vnitini databaze MicroStation/. Stejna hodnota $titku bude
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prifazena ke kazdé grafické reprezentaci SO nebo PS ve ,Vykrese geodetického zaméfeni skutecného
provedeni stavhy” v ¢asti 05a Vykresové soubory.

4.3.  Doklady prekladané zhotovitelem

© Zhotovitel dolozi pred zahajenim praci na zeleznicni dopravni cesté prosté kopie nasledujicich doklad:

e QOdbornd zplsobilost vyrobce a montdini organizace pro OK. Ve smyslu TKP 19 (Ocelové mosty a
konstrukce, tabulka ¢.1) vyrobce konstrukénich ocelovych dilct, na které se vztahuje harmonizovana
CSN EN 1090-1+A1, prokazuje svoji zplisobilost Osvédéenim o shodé fizeni wyroby pro pfisluinou
tfidu provadéni (pro mosty EXC3, zabradli EXC2), ktery vydavd Evropskou komisi jmenovany
Oznameny subjekt.

e QOdbhornd zplsobhilost vyrobce a montdini organizace pro OK. Ve smyslu TKP 19 (Ocelové mosty a
konstrukce, tabulka ¢€.1) dodavatel prokazuje opravnéni k montazi ocelovych konstrukei (tfidy
provadéni EXC3 mastnich konstrukci, EXC2 zabradli), popi. k provadéni specidlnich technologii (napf.
nytovani) samostatnym certifikdtem zplsobilosti k montaZi ocelovych konstrukci na stavenisti nebo
certifikdtem s pfilohou, kterd obdobné jako samostatny certifikdt prokazuje plnéni pozadavkd na
provadéni ocelovych konstrukci na staveniéti v rozsahu poZadavki CSN EN 1090-2+A1, CSN 73 2603,
CSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesim svafovani pfi montdii a TKP kap. 19, nebo obdobnym
zahraniénim dokumentem.

e  Pozadavky na odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a draini dopravy dle Pfedpisu
$7DC Zam1 pro vedouci praci dle jednotlivych &innosti na Zelezniénim spodku a svréku, na mostech. Dale
odborna zplsobilost a kvalifikace v elektrotechnice.

e  Pfed zahdjenim praci na objektech, jejichz soudasti jsou ,Uréena technicka zafizeni” ve smyslu vyhldsky
¢. 100/1995 Sh., zadavatel pozaduje pfedlozeni dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma zajisténou spolupréci
pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona €. 266/1994 Sh. o drahdch v platném znéni pro viechny
druhy ,Uréenych technickych zafizeni”, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt ziejmé, 7e se
vztahuje k plnéni predmétné zakazky a bez jeho predlozeni nebude moiné zahdjit price na wvyse
uvedenych objektech.

e Vyse uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédcit odbornou zptsobilost samotného
dodavatele (je-li fyzickou osohou) nebo jiné osoby, kterd bude pro dodavatele pfislusnou cinnost
vykondvat.

4.4,  Dokumentace zhotovitele pro stavbu (PDPS)

° Soucasti pfedmétu dila je i vyhotoveni Realizaéni dokumentace stavby (vyrobni, montazni, dilenské,
dokumentace dodavatele mostnich objektd) a dalsi Dokumentace zhotovitele, kterd v pfipadé potfeby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (DSP) jako Projektova dokumentace pro provadéni stavby
(PDPS) a to dle vyhldsky ¢. 146/2008 Sh., pfiloha €. 6), pfislusnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice
generalniho reditele ¢. 11/2006 zejména pro:

e Vyhotoveni dokumentace pro vyrobu a montd% OK v rozsahu stanoveném v DSP dle smérnice SZDC
€.11/2006, pfilohy .5, €éast 2. Dokumentace bude zpracovana dle poZadavki uvedenych v TKP
19 a CSN 73 2603. Sou&asti dokumentace bude vyrobni a monta#ni vykres ocelovych nosnikd (SO
02), vyrobni wykres zdbradli (SO 01, SO 02) véetné ochranné vyplné proti odletujicimu 3térku dle
MVL720 (SO 01). Dokumentace bude predloZena k posouzeni a schvélena TDS.

e Vyhotoveni dokumentace pro provedeni betonovych konstrukci spodni stavby (tloZné prahy, zavérné
zdi, sanace zdiva) v rozsahu dle smérnice SZDC ¢.11/2006, piilohy €5, ¢ast 3. Dokumentace
bude zpracovdna dle poiadavkil uvedenych v TKP 19 a CSN 73 2603. Dokumentace bude
pfedloZena k posouzeni a schvalena TDS

e \Vyhotoveni dokumentace pro provedeni vodotésné izolace (SVI) v rozsahu dle smérnice SZDC
¢.11/2006, pfilohy ¢.5, €ast 4. Technologické postupy SVI budou dolozeny platnym osvédéeni
SVl vydaném SZDC a schvéleny TDS.
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e Vyhotoveni dokumentace pro provedeni protikorozni ochrany ocelové konstrukce (PKO) vrozsahu
dle smérnice SZDC ¢.11/2006, pfilohy &5, &ast 5. Technologické postupy PKO budou doloZeny
platnym osvédéeni ONS vydaném SZDC a schvéleny TDS.

e  Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho a zkuSebniho planu v
jednotlivych etapach stavby (pfedevim v pldnované vyluce) jednotlivych SO a PS v pfiméfeném
rozsahu nutném pro realizaci stavby:

e TP bourani, betona? spodni stavby a nosné konstrukee (SO 02).

e TP sanace kamenného zdiva (injektaZ, hloubkové sparovéni, pfezdéni) (SO 01, SO 02).
o TP vyroba a montdz OK zabetonovanych nosnik( (SO 02)

e TP protikorozni ochrana OK véetné zabradli (SO 01, SO 02).

e TP zeleznicni spodek a svriek (SO 03).

e TP ostatnich praci provadénych na stavbé — ukolejnéni, pielozky kabeld (SO 04).

Dokumentace skute¢ného provedeni stavhy
Soudasti pfedmétu plnéni je zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS):

a) Dokumentace skutetného provedeni stavby (DSPS) véetné geodetické dokumentace ve tfech vyhob
venich v éernotisku a v digitalni podobé (2 x OR, 1 x $52)

b) K zavedeni zkusebniho provozu na zavér ukonéeni nepfetrzité vyluky bude doloZeno néfeni prostoove
polohy koleje (PPK), které bude vztazeno k bodovému poli SZDC, SZG.

¢) Soucasti DSPS bude geodetické zaméfeni nového objektu se zakreslenim do katastralni mapy s
vyuzitim bodového pole SZDC, SZG. Geodetické zaméfeni nového mostu a Zelezniéniho svriku
bude pfedano spravci bodového pole SZDC, SZZG Praha.

InZenyrské objekty
Rekonstrukce mostu (SO 01, 02)

Objednatel poZaduje, aby zhotovitel zajistil béhem rekonstrukce mostu SO 01, kterd se realizuje v zatopové
oblasti, poZadavky sprdvce toku Povodi Labe a byly dodrzeny podminky pro realizaci stavby uvedené v
povodriovém a havarijnim planu.

Objednatel pozaduje, aby betonové konstrukce (opéra 01, 02), vystavené pilsobeni mrazu, ohsahovaly
SVP XF1 a# XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XAl aZ XA3. Podrobné poZadavky na vystavbu
betonovych a Zzelezobetonovych konstrukci ve smyslu TKP 17, 18 zpracuje zhotovitel v dokumentaci
dodavatele pro mostni objekty a tunely dle smérnice SZDC €.11/2006, pfiloha ¢.5, .¢ast 3 a pfedloii ke
schvdleni TDS. PoZadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny v TKP (viz. pfiloha €.1).

Objednatel pozaduje provedeni betonovych ploch u monolitickych konstrukei mostnich staveb v kvalité
pohledového betonu dle TKP 17, 18.

Sanace zdiva (SO 01, SO 02) bude provedena vrozsahu hloubkového spdrovdni a injektdZe veskerého
kamenného zdiva opér, kiidel a kleneb. InjektdZ je navriena jako dvoustupriovd, vypliiova -+ tésnici. Pfed
zahdajenim praci a po kaidém stupni budou provedeny vodni tlakové zkousky k ovéf'eni mezerovitosti zdiva.
Stavajici mezerovitost zdiva dle projektu je uvaZovana 15%. Po provedeni injektaze zdiva je poZadovdno
dosaZeni mezerovitosti zdiva 5 az 7%.

Budou doloZeny zpravy o provedeni zkouiek o mezerovitosti zdiva pro jednotlivé stupné samostatné pro
SO 01, SO 02.

O provedené sanaci zdiva budou vypracovany injektdini zaznamy, kde budou uvedeny vedkeré provedené
vrty, jejich délka, poéet vrtd, spotfeba injekéni hmoty v |, dosazeny tlak v MPa, samostatné pro SO 01, SO
02.

Celkovy postup sanace kamenného zdiva véetné hloubkového sparovani, injektaze, pfezdéni spodni stavby,
nové fulové prvky fadkového zdiva a fims bude projednéno a odsouhlaseno NPU Liberec.
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; /g@_}/ 7 Zhotovent stavby

Dodéni novych lkamennych prvkd bude dolozeno zkouskami o vlastnostech, z jakého lomu pochdzi, bude
projednano a odsouhlaseno NPU Liberec.

U mostniho objektu budou v souladu s CSN 73 6201 umistény tzv. pozorované body a vyznacen letopocet
provedeni stavby a provedeni PKO.

Letopoéet bude proveden v ¢ele tloZného prahu vlysem do betonu.

Odborna zpiisobilost vyrobce a montazni organizace pro OK. Ve smyslu TKP 19 (Ocelové mosty a
konstrukce, tabulka &.1) vyrobce konstrukénich ocelovych dilcii, na které se vztahuje harmonizovana
¢SN EN 1090-1+A1, prokazuje svoji zplisobilost Osvédéenim o shodé fizeni vyroby pro pfislusnou tiidu
provadéni (ocelové nosniky, tuhd vyztuz SO 02 - EXC3, zdbradli SO 01, SO 02 - EXC2), ktery vyddvd
Evropskou komisi jmenovany Oznameny subjekt.

Odborna zpisobilost vyrobce a montaZni organizace pro OK. Ve smyslu TKP 19 (Ocelové mosty a
konstrukce, tabulka ¢.1) dodavatel prokazuje opravnéni k montaZi ocelovych konstrukel (tfidy provadéni
EXC3 nosnd konstrukce OK, EXC2 zébradli), ddle k provadéni specidlnich technologii (nytovani, VP
grouby) samostatnym certifikdtem zpQsobilosti k montazi ocelovych konstrukei na stavenisti nebo
certifikdtem s pfilohou, kterd obdobné jako samostatny certifikat prokazuje plnéni poZadavkd na
provadéni ocelovych konstrukei na staveniiti v rozsahu poZadavk( CSN EN 1090-2+A1, CSN 73 2603,
CSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesim svafovani pfi montazi a TKP kap. 19, nebo obdobnym
zahranicnim dokumentem.

Ocelové nosniky (SO 02) z diivodil pozadavku na provedeni repliky stavajici nosné konstrukce jsou
navrieny ocelové nosniky profilu 1%, které odpovidaji ve statickém vypoctu profilu IPN 320, kvalita
materialu $355, J2+N, dokument kontroly 3.2/TUDC. V pfipadé, Ze nelze zajistit poZadovanou kvalitu
materialu ve vdlcovaném profilu v poZadovanych terminech pro realizaci ve vyluce, Ize nosniky provest jako

svafované identickych rozmér(. Zhotovitel provéfi moZznost dodani vélcovanych profill, v piipadé
nedostupnosti v pozadovaném terminu oceni dodavku jako svarované nosniky.

Zabradli (pfiloha &.11) zabradli na mosté bude doplnéno dle poZadavku novéeho vzorového listu ,MVL 720
Zabradli“ z roku 2018 vyplni proti odletujicimu $térku. Ochrannd vyplii bude instalovana v celém mostnim
otvoru. Vypliiovy panel bude osazen v dolni poloviné zébradli a bude proveden jako ram s vyplni (tahokov,
rost, pletivo) o velikosti ok maximalné 20x20 mm. Soucasné bude zajidténa maximalni vzdalenost 20 mm
mez panelem vyplné a sloupkem i fimsou. Bude zpracovana VD OK (PDPS).

Spojovéni prvka zabradli a barevné fe$eni bude projednano s NPU Liberec.

Na zavér ukonéeni nepfetriité vyluky se provede hlavni prohlidka mostu (SO 01, 02) pro zaveden(
zkuéebniho provozu ve smyslu vyhl.£.177/1995 Sh. Souéasti hlavni prohlidky bude statickd zatéZzovaci
zkougka jednoho pole dle CSN 73 6209.

Hlavni prohlidka mostu se provadi na zakladé Zadosti zhotovitele mostniho objektu. Zadost o provedeni
hlavni prohlidky se predklada cestou OR Hradec Krdlové min. 10 dni pfed navrhovanym terminem konani
hlavni prohlidky na zavér vyluky pro zavedeni zkuSebniho provozu.

Zivazné Udaje Zadosti o provedeni hlavni prohlidky a seznam piiloh (dokument( a dokladd), které je
nutno k 7adosti pfipojit, jsou uvedeny v Pfiloze 2.A a 2.C. Podstatné Udaje o prib&hu stavby uvede
zhotovitel ve zpravé o prabé&hu stavby podle Pfilohy 2.B. pfedpisu S5 Sprava mostnich objekt(.

Zavedeni zku$ebniho provozu je moiné az po doloZeni zépisu z hlavni prohlidky mostu vcetné tabulky
zatizitelnosti ve smyslu vyhlagky ¢.177/1995 Sh. Stavebni a technicky fad drah.

Zelezniéni svriek-(SO 03)

Zhotovitel je povinen koordinovat préce na Zelezniénim svr§ku a spodku s ostatnim profesemi. Pokladka
kabelovych tras a s ni spojené zdsahy do vybudované zemni plané (vykop ryh) by méla byt dle moZnosti
provadéna jeté pfed Upravou rovinatosti zemni plané a jejim hutnénim. Pokud to neni moZné, musi
byt vykopané ryhy po zasypani upraveny tak, aby byla dodriena pfedepsana mira zhutnénf zemni plané a
také jeji rovinatost v pFedepsaném sklonu, popf. nepropustnost. Obzvlasté pak pokladka chrénicek musi
byt zkoordinovdna tak, aby chrani¢ky byly poloZeny do odkryté zemni plang, Fadné zasypény a zdsyp
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zhutnén a az pak dodlo k finalni dpravé zemni plané. Je nepfipustné chranicky osazovat do hotové zemni
plané nebo u? pres zfizenou konstrukéni vrstvu.

Zhotovitel je povinen zajistit po dobu piechodnych stavl, pfechodné nefunkénosti zafizeni, jejich
pravizorni fedeni véetné persondlniho zajisténi jejich provozu zdravotné a odborné zpdsobilymi osobami
(napf. provizorni nastupiité, pfejezdy a pfechody, pfistupové cesty, osvétleni, sdélovaci zafizeni,
zabezpetovaci zafizeni, informacni zafizeni, nahradni napdjeni energiemi vetné zasobovdni vodou,
odvod pfip. Eerpani odpadnich, destovych a drendznich vod, apod.).

Pro monta? kolejnice na mosté délky 75 m plati S3 dil XI, kap. VII.

Kolejové lo¥e od ZP (km 29,919) do km 30,065 - vné oblouku bude upraveno do takové vysky, aby nebyly
vidét horni hrany éel prazcd a vné od vnéjsiho kolejnicového pasu bude provedeno strukturdlni proliti
kolejového loze v km 30,000 — 30,040).

Bude zarufena dobra driebnost upeviiovadel; bude provedeno spravné nastaveni koncové spary
(pfedepsand hodnota se nebude zmen3ovat v ramci stanovenych toleranci) z obou stran kolejnic dlouhych
75m dle aktudlni teploty. DTTO spary ve smérovém oblouku pro stykovanou kolej se stoupajici km
polohou.

Ukolejnéni je zhotovitel povinen zrealizovat v souladu s poZadavkem na dodrzeni parametrll zafizenf
omezujictho napéti podle €SN EN 50122-1 ed. 2 pfiloha F a dodrZeni meznich hodnot dotykovych napéti
podle kapitoly 9 téZe normy.

Deklarace jakosti doddvaného kameniva musi byt v misté prevzell zésilky a v misté ukladani kameniva
(na skladku nebo do kolejového loze) k dispozici zhotoviteli i technickému dozoru bezprostfedné pfi
prejimce dodavky, respektive pied zacatkem vykladky kameniva z pfepravnich prostifedkd. Kamenivo, u
kterého neni deklarovana jakost v souladu s OTP $ZDC, nesmi byt vyloZeno v obvodu stavenisté.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady prokazat petrografickym rozborem pivod kameniva pokud ma
investor dilvodné podezfeni, ze kamenivo na sklddce nebo ve stavbé nepochazi od vyrobclh udanych v
zdvazném seznamu vyrobc SZDC nebo pokud neni dodriena jakost kameniva a zhotovitel
nezpochybnitelné neprokaze vyrobce kameniva.

Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit pracovnikiim technického dozoru uplatnéni reklamace kameniva
a predat kopie doklad(i o zptisobu jejiho vyfizeni véetné protokoll o pfipadnych zkoudkdch provadénych
v ramci reklamace. Pracovnik stavebniho dozoru postoupi opis téchto podklad TUDC $13 OJMP.
Zhotovitel je povinen zajistit v maximalni mozné mife zfizovani ucelenych Usekl kolejového loZe z
kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem na homogenitu vlastnosti kameniva a
fedeni pfipadnych reklamaci.

Pracovnik technického dozoru md pravo pozadovat na zhotoviteli prokédzani kvality kameniva ve
zfizovaném kolejovém loZi dle OTP, a to kdykoli v pribéhu stavby. Kvalitu kameniva je v tomto
pfipadé zhotovitel povinen prokdzat zkouskami na vzorcich odebranych z kolejového loZe, piipadné z
jeho jednotlivych vrstev v mistech uréenych pracovnikem stavebniho dozoru. Naklady na tyto zkoulky
jdou k tiZi toho, v jehoZ neprospéch zni vysledek zkousky.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni definitivniho zajiSténi prostorové polohy koleje (PPK) vcetné
zpracovani pfislusné dokumentace. Provedeni se doporucuje konzultovat s pfisluSnym oblastnim
Strediskem Zelezniéni geodézie jako spravcem bodového pole viz. kap. 4.2, 4.5.

Zeleznitni svriek-3.podbiti (Rozpotet SO 03.1)

Pfedmétem objektu je naslednd dprava smérového a vyskového uspofadani koleje v rozsahu uvedeném
v soupisu praci ve smyslu pokynu SZDC, GR, 07 ze dne 2.1.2017 — Ndslednd Uprava smérového a vyskového
uspotdddni koleje v investi¢ni vystavbé.

Objekt bude ocenén uchazetem v ramci vybérovéha fizenf na zhotoveni stavhy.

PFedpokladana doba realizace nasledné dpravy GPK po uvedeni do provozu - 3.podbiti koleje nejdéle do 13.

mésict od ukonéeni stavebnich praci (tj. po poslednim Potvrzeni o pfevzeti ¢asti Dila) a soucasné do vydani
kolaudacéniho souhlasu.
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4.7.  Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

o Zhotovitel stavby predloZi zastupci investora k odsouhlaseni koncept Zavéretné zprévy o nakladani
s odpady. Tento dokument, pozadovany Vieobecnymi technickymi podminkami jako podklad pro vydani
kolauda&niho rozhodnuti, bude zpracovan dle platného interniho pfedpisu SSZ. Bude spoleény pro celou
stavbu a bude zahrnovat produkci vech zhotovitelli, ktefi se stanou plvodci odpadi. Zprdva bude
obsahovat v textové €asti:

- ndzev stavhy
- nazev zhotovitele stavby, ktery predklada souhrnnou ,Zavére¢nou zpravu o nakladani s odpady za celou
stavbu®

datum zpracovani zpravy
zakladni informace o stavbé v ndvaznosti na odpadové hospodafstvi
zmény od projektové dokumentace, zda k nim doslo a kde je to zapséno ve stavebnim deniku

platnd legislativa, podle které byla zprava zpracovana

misto uloieni povinnych dokumentd v ramci odpadového hospodaistvi vyplyvajici ze zdkona o
odpadech (priibéind evidence o nakldddni s odpady, evidenéni listy pro prepravu nebezpecnych
odpadu, vazni listky, privodni listiny apod.)

a piilohové ¢asti:

- seznam viech firem (podzhotovitel(), které nakladaly s odpady

- fadné opravnéni viech podzhotovitelil pro danou ¢innost, jestli je zdkonem vyzadovdno

- platné rozhodnuti pfislusného Gfadu k provadéni Cinnosti souvisejicfch s naklddanim odpadd dle
pravnich pozadavka

- seznam stavebnich objekt(i a provoznich soubor( celé stavby s uvedenim plivodct odpadd (pokud nenf
jedna zodpovédna firma)

- seznam druhil a mnoZstvi odpadd dle stavebnich objektl a provoznich soubor(

- seznam vynalozenych nakladd na nakladéni s odpady dle stavebnich objektd a provoznich soubor(
korespondujici s fakturaci

- pravidelna roéni hlddeni o produkci a nakladani s odpady za kalendafni rok pokud to vyZadoval charakter
stavby

° Zhotovitel odpovidé za aktualizaci havarijniho planu (&ist F.5) ve smyslu § 39 zakona ¢ 254/2001 Sb., o

vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zdkon), v platném znéni a vyhlasky ¢. 450/2005 Sh., o

nélefitostech nakladani se zavadnymi latkami a ndleZitostech havarijniho pldnu, zplsobu a rozsahu

hlaZeni havarii, jejich zneSkodiovani a odstrafiovani jejich 3Skodlivych nésledki, v platném znéni.

Zhotovitel soutasné zajisti jeho schvaleni pfisluinym vodopravnim ufadem. Zhotovitel ddle zodpovida

za aktualizaci povodiiového planu (&ast F.4), tento predloZi ke schvaleni pfislusnému sprévci vodniho toku

a zajisti potvrzeni jeho souladu s povodiiovym planem vy33{ drovné.

Dle lokdlnich potieb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist vyskytu voln& Zijicich
organisma dle § 5 zdkona ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni.

4.8. Pamatkova ochrana a statni pamatkova péce

° Mostni objekty, které jsou pfedmétem rekonstrukce, jsou soucasti kulturni pamadtky JZeleznitn{ trat
ozubnicové s provoznimi objekty, Tanvald — Harrachov s omezenim: bez staniéni budovy v Desné"”, zapsané
v seznamu kulturnich pamétek dne 17.3.1992 pod &islem 13137/5-5455. Rekonstrukce mostu je z hlediska
zajma statni pamatkové péée pipustné pii dodrieni nasledujici podminek:

° P¥i zd&ni nové konstrukce bude maximalné vyuZito plvodnich zdravych prvk(, doplnénych novymi.

° Nové kamenné prvky kvadry, obklady a fimsy budou z liberecké zuly (porfyrického biotitického granitu),
tézené v lomech Liberec-Ruprechtice nebo Hraniéna.

° Nové kamenné prvky budou pFesnymi kopiemi stavajicich, tj. v pfipadé zdicich kvadrd velmi hrubé
opracované s nepravidelnostmi ve velikosti a struktufe s ¢astecné hladkym lemem, v pfipadé fims pak s
dodrzenim ikmého okoseni vnéjsi hrany.
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Sparovani bude minimalni $iftky, mirné zatazené za lic zdivd bez roztirani do plochy kvadri, dle stavajiciho
fesent.

Organu statni pamdtkové péce bude predlozen pied zahajenim praci plan kontrolnich nabidek a bude
oznameno fyzické zahdjeni praci.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.

@

a)

Zvlastni podminky pro stavenisté

Plochy a pozemky pro zafizeni staveni$té jsou uvedeny v ¢asti F. POV. Zhotovitel zajisti zpracovani
havarijniho a povodfiového planu.

Stavba se bude realizovat v mezistani¢nim Gseku odb.Preciosa-Dolni Polubny, na pozemku SZDC, s.0., p.&.
789 k.0.Desna |, p.&.110 k.i. Desna Il

Stavenigté pro rekonstrukci mostu je umisténé na pozemku Povodf Labe, p.¢. 183/6, k.(4.Desna |, pozemku
RSD p.£.60/1, 60/10, 60/12 k.t.Desna Il.

.

Podminky pro uZivani pozemki véetné sankei jsou uvedeny casti H. Doklady.
PF{stup na stavenisté je z Krkono3ské ulice a déle po koleji vzhledem k nepfistupnosti terénu.

Zhotovitel si zajisti zvlastni uzivani komunikace 1/10 umisténé pod mostem na ulici Krkono3ska vcetné
finanéni Ghrady za zvIdstni uzivani komunikace 1/10 po dobu stavby, pfipadné zpevnéni komunikace pro
praci jefabl a uvedeni do pivodniho stavu. Po dobu stavby je pozadovano zajisténi provozu v &dstecnych
uzavirkéch komunikace, minimalizovat tiplnou uzavirku komunikace, Fedit s dodateénym predstihem s RSD a
MéU Tanvald, odbor dopravy.

Vyse sankci vyplyvajici z pfipadné ndjemni smlouvy mezi vlastnikem pozemkl a stavebnikem za
nedodrzeni smluvnich ujedndni zavinéné zhotovitelem bude uplatfiovat stavebnik (SZDC, s.0.) jako
objednatel stavby po zhotoviteli.

Pokud hodla zhotovitel umistit zafizeni stavenisté na pozemcich jinych vlastnikl, nez jsou uvedeny v
projektu, zajisti si je na vlastni ndklady. Vedkeré poskozeni pozemki( stavebni &innasti uhradi zhotovitel
vlastnikovi pozemku véetné pfipadnych sankei.

Pfed zahdjenim stavby pozidd zhotovitel pfisludny silni¢ni spravni a dopravni dfad o pfipadnou
¢asteénou nebo dplnou uzavirku mistni komunikace véetné doloZeni objizdnych tras. Termin uzavirek
komunikace bude zkoordinovan s vylukovou ¢innosti.

Pasportizace nemovitosti -z projednani stavby s viastniky pozemkd vyplynul poZadavek na pasportizaci
nemovitosti v okoli stavby a jejich zafizeni, z divodu mozného poskozeni béhem realizace stavby.

Stav dotéenych pozemkd, komunikaci, zafizeni bude pasportizovan nezavislou osobou, kterd bude
vybrana zhotovitelem. Pasport stavajiciho stavu budov bude proveden pfed zahdjenim stavebnich
praci, bude sledovdn v pribéhu vystavby min. 1x mési¢né a dale na piikaz stavebniho dozoru pfip.
jiného zastupce investora. Pasportizace bude ukonéena vydanim kolaudacniho souhlasu. Dotéené pozemky
jsou uvedeny v projektu, ¢ast F. POV.

Pasport pozemk( véetné komunikaci bude obsahovat min. tyto poloZky:

Zaznam stavebné technického stavu pozemki, komunikaci, zafizeni prfed zahajenim praci
(zjednodugena technickd dokumentace budovy, pozemkd, komunikaci — popis, technické nakresy,
popis a klasifikace poruch zakres podkozeni a poruch).

b) Fotodokumentaci prvotniho, pribéiného a koneéného sledovani objektu (fotografie budou

c)
d)

provedeny s digitdlnim zaznamem data pofizeni).
Protokoly pasportizace z pribéiného sledovani objektl, pozemka, komunikaci.

Zéznam stavebné technického stavu objekt(i, pozemkl, komunikaci po dokonceni stavby (v
technickych nakresech budou barevné rozliseny ptivodni a nové vzniklé pokozeni)

Pasportizace  objektl, pozemki, komunikac/, vodomérné laté musi byt dostatetnym a
nezpochybnitelnym dokumentem pro feeni pfipadnych spord. Zhotovitel bude spolupracovat s
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dotenymi vlastniky nemovitosti po celou dobu vystavby a zajisti, aby nedoslo ke statickému naruseni
nemovitosti, V piipadé poruchy, kterd vznikne na budové v prabéhu vystavby a byla prokazatelné
zplsobena vystavbou, zajisti odstranéni poruch zhotovitel na vlastni naklady.

o V pfipadé, ze zhotovitel bude pozadovat nad ramec POV poskytnuti pozemku, ke kterému ma objednatel
pravo hospodafit, musi byt tento poiadavek pfeddn objednateli nejméné Ctyfi mésice pred
piedpoklddanou dobou najmu pfedmétného pozemku.

5.2.  Casovy plan stavhy

° Soutasti nabfdky bude fadkovy ¢asovy harmonogram praci véetné platebniho kalendare zahrnujici termin
vypracovani realizaéni dokumentace, koordinaci se soubéiné probihajicimi stavbami objednatele
pfipadné soub&iné probihajicimi stavbami cizich investor(, vylukovou ¢innost s maximalnim vyuzitim
wlukowych ¢asti, uzavirky pozemnich komunikaci, pfechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a
zkugebni plan) a veskeré préce a dodavky podzhotoviteld,

° PFi zpracovani harmonogramu (POV) je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl uvedenych v
POV projektu stavby a dodriet mnozstvi a délku predjednanych vyluk. Délku vyluk navrienych dle POV je
nutno dodrZet a to s ohledem na zachovani stavajiciho provozu.

° Zadavatel poiaduje dodr¥fovéni a maximalni vyuZiti pfidélenych vylukovych &asd, tomu odpovidajici
nasazeni lidskych a technickych zdroji a pfipadné zavedeni 12 hodinového sménného provozu.

o Na zdkladé daného objemu financnich prostfedk stavby potvrzeného objednatelem, predloZi
zhotovitel do 1/Q piisluéného roku aktualizaci harmonogramu praci véetné platebniho kalendafe 1x v
tisténé formé a 1 x digitalné.

o Pfed zahajenim praci svola vybrany zhotovitel stavby jednani, na kterém bude dohodnut postup pfi tvorbé
wylukovych rozkazd pro vypracovéni Zadosti o ROV. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou
Ffeseny samostatné na pravidelnych jednanich v pribéhu celé realizace.

° Rozhodujici milniky doporuéeného tasového harmonogramu: Pfi zpracovani harmonogramu (POV) je
nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupll uvedenych v POV projektu stavby a dodriet mnoZstvi a
délku predjednanych vyluk.

o V harmonogramu postupu praci je nutno dle POV v projektové dokumentaci respektovat zejména
nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahdjeni a ukonéen( stavby
e termin ukonéeni vyroby OK dilenskou pfejimkou nosnikd
e termin montaini prohlidky OK pro betonaZz nosné konstrukce
e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do provozu
e vylukovou €innost s maximalnim vyuzitim vylukovych cast
e  uzavirky pozemnich komunikaci
e  piechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni pldn)
e  koordinace se soubé&iné probihajicimi stavbami
o Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektem stavby, ¢ast dopravni technologie, povaZzovat zde uvedené

mnoZstvl a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje pravo pozménit zhotoviteli navrzené casové
horizonty rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuZiti a sladéni s vylukami sousednich

staveb.

° Celkova |hita pro provedeni Dila &ini celkem 14 mésicti od zahdjeni stavebnich praci (dokladem
prokazujici, Ze zhotovitel dokon(il celé Dilo, je pfedavaci protokol podle odst.10.4. Obchodnich podminek).

° Lhiita pro dokonéeni stavebnich praci ¢ini celkem 8 mésicii ode dne zahajeni stavebnich praci (dokladem
prokazujici, Ze zhotovitel dokonéil stavebni prace a pfedal objednateli veSkera plnéni pfipadajici na tuto
¢ast Dila, je posledni zapis o pfedani a pfevzeti dila).

° Z&vaznym pro zhotovitele jsou terminy a rozsah wyluk, které jsou uvedeny v projektu stavby, cast F. POV.
Harmonogram praci je uveden v pfiloze F.3. Délka vyluky je 60N dle RPV 2019. Piedpokladany termin
vyluky je 09-10/2019.
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6. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

Zpracoval:

Schvalil:

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo vsouladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.
Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke viem svym internim pfedpistim a dokumentim nasledujicim
zptsobem:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, stdtni organizace

Technicka ustifedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc
kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadovd, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mohil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tude.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Ing. Stanislav Kejval

Ing. Radim Brejcha, PhD. 7 A
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