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VaSe znacka: 55-909/2016-Vyk Metroprojekt Praha

Nase znacka: OPD/0383/16/Hs piiprava staveb
Vyfizuje: Ing. Haas / 575 I.P.Paviova 1786/2
Datum: 5.5.2016 12000 Praha2

Stavba: ,,Optimalizace trat'ového useku Celakovice (mimo) — Mstétice (véetné)”,

km 11,975-14,545 — stanovisko pro Uzemni fFizeni

K predloZzené dokumentaci uplatfiujeme nasledujici pfipominky:

e Vasti ZOV povaZujeme za vhodné jesté vice vyuZit provizorni odboéku Zaluzi, tj. maximainé
omezit jednokolejné provozy v celém Useku Mstétice - Celakovice. Bylo by vhodné upravit stavebni
postupy tak, aby k jednokolejnym provozim v celém Useku nedochazelo, popf. jen kratkodobg.
Jedna se pfedevsim o stavebni stavy G, Ha |

e Pri jednokolejnych provozech v Gseku Mstétice - Praha-Horni Pogernice (stavebni postupy J a K) je
nezbytné vyuZzit provizorni odbocku Zeleneé, pfedpokladanou v sousedni stavbé, a zkratit tim délku
omezeneho Useku.

* Pozadujeme provedeni takové koordinace jednotlivych staveb, pfipravovanych soubé&Zné na Useku
Praha-Vyso€any — Lysa nad Labem, aby bylo mozZné udrzeni provozu na pfijatelné drovni (3 pary
osobnich vlaku ve $pickovych hodinach). Je nezbytna takova vzajemna koordinace staveb, aby bylo
mozné maximainé vyuzit provizorni odbocky pfipravované v ramci jednotlivych staveb. Po dobu
vystavby nesmi byt na odklonové trati Praha — Cesky Brod — Pofiéany — Nymburk hl.n. konany
vylukové prace narudujici jizdu odklonénych viaku.

e VdalSim stupni dokumentace poZadujeme doplnit umisténi oznacova&l jizdenek PID (zajisténi
elektrického pfivodu k zafizeni, vlastni oznaCovaé nasledné instaluje spravce, coz jsou CD). Je
nezbytné vyvolat jednani projektant — ROPID — CD, ROC Praha a uréit umisténi zafizeni
(pravdépodobné na nastupisti nebo v podchodu).
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