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Brno, 21. srpna 2024

Implementace ETCS Regional Zd'ar nad Sazavou — Bystrice nad Pernstejnem - Ti$nov

VSTUPNi PORADA

Ktera se konala v utery 20. srpna 2024.

V souladu se zvlastnimi technickymi podminkami (ZTP) pro shora uvedenou stavbu ve stupni Zamér projektu projektant
konstatoval, Ze hlavnim cilem dila je vystavba tratové ¢asti ETCS trovné 1 v médu Limited Supervision na trati TiSnov —

Zd4r nad Sazavou pres Bystfici nad Perntejnem. Realizace stavby 2. 2027 — 2. 2028.

Projektant obdrzel geodetické zaméfeni dotCené trati a doplnil ho aktualnim stavem zabezpelovacich zafizeni

realizovanych v Zst. Nedvédice, Zst. RoZna a Zst. Bystfice nad Pernstejnem.

Dale projektant citoval vychozi podklady a projednal koordinaci s jinymi stavbami, uvedenymi v ZTP. Vychozim stavem
pro navrh projednavané stavby bude stavajici stav dotené trati (aktualni stav zabezpec€ovacich, sdélovacich a elektro
zarizeni véetné nastupist, budov, koleji, pfejezdll) po realizaci staveb, jmenovité Rekonstrukce ZST Tisnov, Dopinéni
z&vor na piejezdu P7054 v km 69,846 trati Zd'ar nad Sazavou — Tisnov, Vypracovani projektové dokumentace na opravu
zabezpedovacich zatizeni na trati Tisnov — Zd'ar nad Sazavou (Prosté rekonstrukce zabezpedovaciho zafizeni v ZST
Nové Mésto na Moravé a Oprava PZS na piejezdu P7041 v km 58,310 v tseku Bystfice nad Pernstejnem - Nové Mésto
nna Moravé) a ETCS + DOZ Brno - Zd4r nad Sazavou. \ ramci dal$ich staveb, feSicich opérné zdi, trat, mostni objekty
atd. bude provéfeno, zda tyto stavby neovlivni tratovou rychlost. Vychozim stavem pro navrh projednavané stavby
nebude stav dotdené trati dle studie proveditelnosti SP trati Tisnov - Nedvédice - Zd4r nad Sazavou (Elektrizace trati
Tisnov — Nedvédice — Zd4r nad Sézavou (vyhledova stavba SSV - v rozsahu schvalené varianty OPVe+ ze Studie

proveditelnosti trati Tisnov — Nedvédice — Zd4r nad Sézavou; piiprava nezahajena).
Zapsal: Ing. Lukasek Milan
Dopravni technologie

Uvodem byly tedeny zakladni informace o trati. Jedna se o jednokolejnou trat’ bez elektrické trakce, délky cca 60 km.
Trat zagina v Zelezniéni stanici Ti8nov a kon&i ve Zdafe nad Sazavou. Stanigeni ve sméru od za&atku ke konci traté
klesa. Nejvyssi tratova rychlost je 60 km/h, zabrzdna vzdalenost 400 m. Tratova tfida zatizeni je na urovni C3. Na trati se
nachazi 5 Zelezni¢nich stanic - Nedvédice, Rozna, Bystfice nad Pernstejnem, Nové Mésto na Moravé, Veselicko (+
koncové ZST Tignov a Zd4r na Sazavou) a 10 zastavek. Stanice Tignov a Zdar nad Sazavou budou vybaveny ETCS L2

v ramci jiného projektu, implementace v rozsahu tohoto projektu se tedy tyka 5 stanic a zhruba 60 km tratovych Useku.
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Osobni doprava je zastoupena vlaky regionalnimi, dalkova osobni doprava na trati neni provozovana. Normativ délky pro

vlaky regionalni dopravy je 100 m, pro vlaky dalkové dopravy 150 m.

ETCS pro trat Ti$nov — Bystfice nad Pemstejnem — Zd4ar nad Sazavou bude feSeno v trovni ETCS L1 LS (Limited
Supervision). Projekt bude zpracovan v souladu s pozadavky na tratovou ¢ast zabezpecovace v Urovni L1 LS, které jsou
specifikovany v dokumentu &. 78058/2022-SZ-GR-014 ,Podminky a technické pozadavky pFipravy nebo implementace

tratové €asti ETCS urovné 1 v moédu Limited Supervision® (déle uvedeno jako poZzadavky).
V ramci diskuze byly upfesnény nékteré body ze ZTP:

e Zadani ZTP v bodé 4.2.2 bylo upfesnéno, Ze kapacitni posouzeni bude dostacujici zpracovat pro omezujici

tratovy Usek.

e Zadani ZTP v bodé 4.2.4 bylo upfesnéno ve smyslu, Ze posouzeni polohy stavajicich nastupist véetné polohy
urovriovych prechodt bude feSeno tehdy, bude-li nutné upravovat polohu konce nastupisté viici navéstidiim
dle poZadavkd. V pfipadech, kdy bude pro spinéni poZadavki nezbytné navysit vzdalenost mezi nastupistém a
naveéstidlem, je preferovano tohoto docilit umisténim navésti misto zastaveni do odpovidajici polohy (bez

potfeby vyraznéjSich stavebnich zasaht do konstrukce nastupist).

PFipadné zkraceni nastupist pod normativ pro dalkovou dopravu (150 m) bude projednano s objednatelem dalkové
dopravy.

Zapsal: Ing. Marek Perina
Zabezpecovaci zarizeni

Vychozi stav zabezpeCovacich zafizeni pro navrh ETCS bude — stani¢ni zabezpeovaci zafizeni 3. kategorie v Zst.
Nedvédice, zst. Rozna, Zst. Bystfice nad Pernstejnem, Zst, Nové Mésto na Morave, Zst. Veselicko, tratové
zabezpecCovaci zafizeni 3. kategorie v mezistani¢nich usecich TiSnov — Nedvédice — Rozna — Bystfice nad Pernstejnem

— Nové Mésto na Moravé — Veselicko — Zd'ar nad Sazavou.

Byl diskutovan bod 4.3.2.4 Soucasti stavby bude dobudovani TZZ 3. kategorie véetné zfizeni PZZ u prejezdu
zabezpecenych kiizi, pfipadné které nevyhovuji platnym normam a predpisim (kapitola 4.7). U novych TZZ a PZZ se
predpoklada vyhradni pouziti pocitaci naprav pro vyhodnocovani volnosti kolejovych Usekd. Vzhledem k existenci
prejezdi zabezpecenych PZM na feSenych mezistanicnich Usecich bude nutné zfizeni vazby PZM do TZZ nebo zadani
dokumentovaného ukonu pri stavéni odjezdové viakové cesty. Stavebni sprava poskytne vyklad uvedeného textu, zda
v pfipadé, Ze ve vychozim stavu zabezpe&ovacich zafizeni pro navrh ETCS méme jiz na celé trati dobudované TZZ 3.
kategorie, tak jiz nebudeme navrhovat PZZ u prejezdd zabezpecenych kfiZi, nebo budou zabezpeceny vSechny stavajici
prejezdy s vystraznymi kfizi a s uzamykatelnymi zabranami (52 prejezd(l), nebo budou vybrany prejezdy, kieré se

zabezpedi PZZ atd.

Novéa kabelizace k pfepinatelnym balizdm bude zfizena v obvodu Zst. Nedvédice, Zst. RoZzna a Zst. Veselicko. Bude

pfilozena do stavajicich hlavnich kabelovych tras. V obvodu Zst. Bystfice nad Pernstejnem a Zst. Nové Mésto na Moravé



Projekce a vzdéldvani v oboru zabezpecovaci a sdélovaci techniky v dopravé

® Signal Projekt s.r.o.
signal viensa ss
PROJEKT 639 00 Brno

ICO: 25 52 54 41 DIC: CZ 25 52 54 41
Tel: 543 233 962, 543 214 868, 515 917 689 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001
Spolec¢nost Signal Projekt s.r.o. je ¢lenem Asociace instituci vzdélavani dospélych AIVD CR

Spolecnost je zapsdna v Obchodnim rejstiiku vedeného Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 29887

Projektové pracovisté Brno, Videniska 55, 639 00 Brno, Tel: 545 240 564

by méla byt jiz pfipravena. Na trati je jeden prejezd P7039 na silnici I. tF.€. 19, v obvodu kterého budou zfizeny pfislusné
pfepinatelné balizy. PZZ pfejezdu P7010 a P7011 s pfejezdniky budou v ramci stavby upravena z PZS 3SBL na PZS

3SBI. Potom v obvodu uvedenych prejezdl nebude nutno zfizovat kabelizaci k pfepinatelnym balizam.

Vzhledem k centralizaci SZZ budou jednotky LEU umistény do stavédlovych Ustfeden Zst. Nedvédice, Zst. Rozna, Zst.
Bystfice nad Pernstejnem, zst. Nové Mésto na Morave a Zst. Veselicko. Dale bude jednotka LEU umisténa v reléovém
domku pfejezdu P7039. Uvedené jednotky budou napdjeny z napajecich systémui SZZ a PZZ.

Reseni vstupu/vystupu do/z oblasti ETCS L1 LS u Zst. Tidnov a Zst. Zd4ar nad Sazavou bude navrzeno dle terminu

realizace stavby ETCS + DOZ Brno - Zd'4r nad Sézavou. Bude konzultovano s Ing. Kokesem.
Zapsal: Ing. LukaSek Milan
Sdélovaci zarizeni

Zadani dle ZTP: Vybudovani dalkové kabelizace dle TS1/2022-SZ v&etné pfenosového zafizeni IP/MPLS, pficemz ma

byt zajisténo, Ze nedojde ke kolizi s budouci vystavbou trakénich stozart.

Bylo konstatovano, Ze pro zajisténi tohoto poZadavku by bylo nutné umistit kabelovou trasu mimo linii budoucich
trak&nich stozarh, coz by znamenalo ve vétSiné pipadu jit po cizich pozemcich. Navic po nékolik let zpétné probihaly na
této trati rizné opravné prace, kde byla vzdy poloZena jedna nebo dvé trubky HDPE pro optiku, pfi¢emz v soucasné
dobé& chybi uz poslednich par set metrti v ZST Nové Mésto na Moravé a dalkovy opticky kabel bude moci byt zafouknut.
V dobé realizace tohoto projektu tedy bude v provozu relativné nova opticka trasa. Z tohoto divodu bylo rozhodnuto, ze
nové dalkové kabely DOK, TOK a TK/ZE budou instalovany az v ramci elektrifikace traté, kde bude soucasné jednodussi

pokladat kabelaz az po osazeni patek trakénich stozaru.

Projekt sdélovaciho zafizeni tedy bude feSit dobudovani pfenosového systému IP/MPLS na pozadovanou uroven a
souCasné bude zhodnoceno umisténi sdélovaciho zafizeni. Je pozadovana dostateCna plocha pro rozvadéce,
klimatizovana mistnost, systém PZTS ad. Né&které Zeleznitni stanice takovou rekonstrukci prosli pfed nedavnem nebo

jsou ve fazi projektu.

Bude navrzen systém dalkové diagnostiky technologickych systému v souladu s TS2/20028-ZSE v platném znéni.
Zapsal: Be. Jaroslav Machain

Nastupisté

V souladu s pozadavky na novy stav projektant provéfil vzajemnou polohu konce nastupist a odjezdovych, nebo
cestovych navéstidel, pfed kterymi maji byt umistény pfislusné dvou, nebo ffijbalizové skupiny. Bylo dohodnuto, Ze v Zst.
Nedvédice bude stavajici nastupisté u 1. koleje zkraceno a prodlouzeno smérem k Zst. TiSnov tak, aby byla zachovana
jeho stavajici délka (153m). Obdobné v Zst. Veselicko bude stavajici nastupisté u 1. koleje zkraceno a prodlouzeno
smérem k Zst. Nové Mésto na Moravé tak, aby byla zachovana jeho stavajici délka (153m). V Zst. Rozna, Zst. Bystfice

nad Pernstejnem a Zst. Nové Mésto na Moravé nebudou stavajici poloostrovni nastupisté stavebné upravovana, budou

doplnény navésti Misto zastaveni. Pozadavek na vzdalenost mezi koncem nastupisté a pocitacim bodem u odjezdového
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nebo cestového navéstidla 17m u dvoubalizové skupiny a 20m u tfibalizové skupiny Ize snizit dle sdéleni Ing. Miska

umisténim neprepinatelné balizy za pfepinatelnou.
Zapsal: Ing. LukaSek Milan

Pfesny rozsah Uprav na jednotlivych nastupistich v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich bude upfesnén az na zakladé
zpracované dopravni technologie a nasledného umisténi navéstidel. Pfipadna nutnost zkracovani &i prodluzovani

nastupist bude vychazet z dopravni technologie a bude zde zohlednéna vyhledova délka viaku.

Pfipadné zkracovani nastupist bude feSeno navésti ,Misto zastaveni a nebude zde dochazet k bouracim pracim.

Pfipadné prodlouzeni nastupist’ bude feSeno z obdobného materialu v obdobné vzdalenosti a vySce od osy koleje.

V ramci stavby nebudou posuzovany, ménény ani stavebné feSeny stavajici osové vzdalenosti a vzdalenosti nastupnich
hran nastupisté od osy koleje, vySky nastupnich hran ani Sitky jednotlivych nastupist. Stavebné nebudou feSeny ani

upravovany stavajici uroviiové prechody. Stavebné nebudou feseny ani povrchy stavajicich nastupist.

Zapsal: Be. Josef Culka
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od: Misek Peter, Ing.

Komu: "Hana Kopeckova"

Kopie: Kalac Jiri, Ing.

Predmet: RE: Implementace ETCS Regional Zdér nad Sazavou - Bystrice nad Pernétejnem - Tignov
Datum: pondeli 2. zari 2024 15:38:19

Dobry den,

nemate uvedeno, zda mame prilozeny zapis pripominkovat. K Uvedenému zapisu mam
poznatky ke kapitole Zabezpecovaci zarizeni.

Odstrante vetu: ,Na trati je jeden prejezd P7039 na silnici I tr....". Na celém Useku trati
bude LEU jednotkou vybaven pouze jeden prejezd, a to P7020.

Oduvodneni: V prilozeném dopise pro projektovani ETCS L1 LS je skutecne uvedeno, ze
osazeny jednotkou LEU budou PZZ na silnicich I. tridy. V ramci

revize budou osazeny PZZ s vysokou hodnotou dopravniho momentu (>100 000), a to

vykazuje P 7020.

K uvedenému odstavci ohledne umisteni LEU jednotek uvadim, Ze umisteny budou
v takovém rozsahu, aby doslo k minimalizaci kabelizace mezi LEU
a prepinatelnymi balizami.

S pozdravem

Ing. Peter Misek

Sprava zeleznic, statni organizace
Generalni reditelstvi

systémovy specialista

Usek namestka GR pro provozuschopnost drahy
odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky
oddeleni ETCS a modernich technologii

Sidlo: Dlazdena 1003/7, 110 00 Praha 1
Pracoviste: Krizikova 552/2, 186 00 Praha 8
M +420 724 859 227

E MisekPete@spravazeleznic.cz
spravazeleznic.cz

From: Hana Kopeckova <kopeckova@signalprojekt.cz>

Sent: Monday, September 2, 2024 11:22 AM

To: Bursa Mojmir <Bursa@spravazeleznic.cz>; Formanka Robert <Formanka@spravazeleznic.cz>;
'Perina Marek Ing.' <perina@moravia.cz>; Svejk Petr <Svejk@spravazeleznic.cz>;
simral@metransrail.eu; 'Josef Culka' <culka@dmchb.cz>; Stefanova Dagmar
<Stefanova@spravazeleznic.cz>; Ctvrtnicek David, Ing. <Ctvrtnicek@spravazeleznic.cz>; Peca
David <David.Peca@cdcargo.cz>; Nemecek Josef, Ing. <Nemecek)@spravazeleznic.cz>; Mika
Tomas, DiS. <MikaT@spravazeleznic.cz>; Dornicdk Pavel, Ing. <Dornicak@spravazeleznic.cz>;
Sova Erik, Ing. <SovaE@spravazeleznic.cz>; 'Jaroslav Machain' <machain@signalprojekt.cz>;
Tischer Erik, Ing. <Tischer@spravazeleznic.cz>; Krejci Martin <KrejciMar@spravazeleznic.cz>;
Koldtor Ales, Ing. <Kolator@spravazeleznic.cz>; 'Petr Vorel' <vorel@signalprojekt.cz>; Sysel Jiri,
Ing. <Sysell@spravazeleznic.cz>; Louzensky Jan, Ing. <Louzensky@spravazeleznic.cz>;
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lukasek@signalprojekt.cz; Lehner Jiri, Ing. <Lehner@spravazeleznic.cz>; Misek Peter, Ing.
<MisekPete@spravazeleznic.cz>; Kaldc Jiri, Ing. <Kalac@spravazeleznic.cz>; Jakubec Jan
<Jakubecl@spravazeleznic.cz>

Cc: Strinclova Marcela <Strinclova@spravazeleznic.cz>; Chromek Zdenek
<Chromek@spravazeleznic.cz>; Tuma Milan, Ing. <TumaM@spravazeleznic.cz>; Kulhanek Tomas
<Kulhanek@spravazeleznic.cz>; zikan.v@kr-vysocina.cz; Komzak Roman, Bc.
<Komzak@spravazeleznic.cz>; Cudan Franti$ek, Ing. <Cudan@spravazeleznic.cz>; Svec Michal
<SvecMi@spravazeleznic.cz>; Miller Jiri <Mullerli@spravazeleznic.cz>; Straka Zdenek
<StrakaZ@spravazeleznic.cz>; Klime$ Petr, Ing. <KlimesPe@spravazeleznic.cz>; Cernik Tomas,
Ing. <CernikT@spravazeleznic.cz>; Benc Petr, Ing. <Benc@spravazeleznic.cz>; Munduch David
<Munduch@spravazeleznic.cz>; Valach Josef, Ing. <Valach)J@spravazeleznic.cz>; 'Robin Kolarik'
<kolarik@signalprojekt.cz>; Micka Jiri <Mickal@spravazeleznic.cz>; Chudejova Ludmila, Ing.
<Chudejova@spravazeleznic.cz>

Subject: Implementace ETCS Regional Zdar nad Sazavou - Bystrice nad Pernstejnem - Tidnov

Dobry den,

Posildme Vam zdznam ze vstupni porady konané v ramci stavby ,,Implementace ETCS Regional
Zdar nad Sdzavou — Bystrice nad Pernstejnem — Tidnov*.

S pozdravem
Hana Kopeckova

Signal Projekt s.r.o.

Videnska 55, 639 00 Brno

tel.:  +420545 240 564

mobil: +420 728 102 546

email: kopeckova@signalprojekt.cz

www.signalprojekt.cz
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