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+ETCS statni hranice Némecko - Dolni Zleb - Kralupy n. VIt."
Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 48

V souladu s ust. § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni
(déle jen ,ZZVZ") a s odvolanim na znéni ¢lanku ¢. 22.2 Vysvétleni, zména nebo doplnéni Dilu 1
- Zadavaci dokumentace na zhotoveni projektové dokumentace a realizace vyse uvedené stavby
zadavatel odpovida na obdrzené dotazy nasledovné:

Dodavatel povazuje za potfebné pozadat zadavatele verejné zakazky, tj. Spravu Zeleznic, statni
organizaci (dale jen ,SZ" nebo ,zadavatel"), o vysvétleni zadavaci dokumentace (dale jen ,ZD"“)
tykajici se verejné zakazky s nazvem ,ETCS statni hranice Némecko - Dolni Zleb - Kralupy
nad Vitavou", které byla uverejnéna ve Veéstniku verejnych zakazek pod ev. Cislem Z2023-
011521 (dale jen ,veFejna zakazka"). Tato veFejna zakazka totiZz nadale obsahuje
Fadu nejasnych a nedostatecné vymezenych zadavacich podminek, které brani tomu,
aby byla pripravena kvalitni upravena predbézna nabidka, ktera bude podkladem

Vs o=

pro dalsi jednani.

Vyzva k podani upravené predbézné nabidky dokazuje, Ze zadavatel k pripravé zadavacich
podminek verejné zakazky (zejména pokud jde o vymezeni predmétu verejné zakazky)
nepristupoval od pocatku s potfebnou peclivosti, pficemz na Uplném pocatku nemél témér
zadnou predstavu o spravném nastaveni predmeétu verejné zakazky - to ostatné dokazuje praveée
i rozsah Uprav zadavacich podminek, k nimz zadavatel do tohoto okamziku pfistoupil, a které
vyznamnym zpUsobem zasahuji do vymezeni pfedmétu vefejné zakazky, véetné jeho rozsahu.

Dle dodavatele je nevhodné, aby =zadavatel az po podéni predbéznych nabidek
a po prob&hnutych jednanich dotvarel pfedmét vefejné zakazky a zasadnim zplsobem jej
upravoval - toto mél zadavatel ucinit jiz pfed podanim predbéznych nabidek. I pres Upravy
predmétu verejné zakazky, k nimz zadavatel po podani predbézné nabidky pFistoupil, vSak
nadale nejde o specifikaci dostatecné konkrétni a presnou, o ¢emz svédci i nize uvedené dotazy,
které jednoznacné upozornuji na to, ze zadavaci podminky je nutné jesté upresnit, resp. doplnit,
nebot tyto obsahuji fadu nedostatkd.

Zadavaci fizeni na verejnou zakazku se aktualné nachazi ve fazi, kdy by mély byt zadavaci
podminky jiz témér ve finalni podobé. To vSak v tomto pfipadé neplati a dokazuji to praveé i nize
uvedené dotazy, z nichz vyplyva potfeba zadavaci podminky verejné zakazky jesté |épe vymezit
- jinak neni mozné predpolozil kvalitni upravenou predbéznou nabidku. Zadavatel by mél tedy
v tuto chvili pFistupovat k vysvétleni zadavaci dokumentace s potfebnou svédomitosti
a peclivosti a doplnit vSechny informace, které jsou podstatné, a které doposud nebyly
z jeho strany Ucastniklim zadavaciho Ffizeni sdéleny. Dodavatel v této souvislosti velmi
dlrazné 7ada, aby ve vztahu k nize uvedenému zadavatel tentokrate k vysvétleni nepfistoupil
obdobné jako tomu cinil v pfedchozich fazich zadavaciho fizeni, kdy toliko konstatoval, Ze
uvedené bude pfedmétem jednani.
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Dodavatel povaZuje za nutné zdlraznit, Ze na jeho strané jsou s pfipravou upravené predb&zné
nabidky spojeny zna¢né finanéni naklady, véetné zajisténi kapacit zaméstnaneckych, nebot do
procesu pripravy upravené predb&zné nabidky je potfebné zapojit fadu odbornikl, ktefi
v dlsledku toho nemohou byt pIné& vyuZziti v dal$ich jiz probihajicich vyznamnych projektech.
Dodavatel s ohledem na uvedené apeluje na zadavatele, aby k vysvétleni ZD a k poskytnutym
informacim pfistupoval svédomité - v opacném pripadé ma totiz postup zadavatele velmi
negativni dopad na dodavatele, tj. na jeho kapacity a na jeho finance (pozn. uvedeny negativni
dopad jisté vnimaji i ostatni UCastnici zadavaciho Fizeni).

Dodavatel dale sdéluje, ze ZD bude nutné doplnit o dalsi informace, které vyplyvaji z nize
uvedenych dotazl - jinymi slovy, zadavaci podminky nadéle neni moZné vnimat jako kompletni
a dostateCné pro podani upravené predbézné nabidky. Dle presvédcieni dodavatele pfitom
informace, které budou sdéleny zadavatelem v navaznosti na nize uvedené dotazy, budou
vyzadovat prodlouZeni Ihdty pro podani upravenych ptedb&Znych nabidek, nebot nejde o
informace bezvyznamného i pouze formalniho charakteru. Naopak jde o informace, které jsou
nutné pro spravnou pripravu upravené predbézné nabidky (vCetné pro spravné naceni), pricemz
jejich spréavné zapracovani do upravené predbézné nabidky neni mozné stihnout v terminu, ktery
je aktualné pro podani upravenych predbéznych nabidek stanoven. Dodavatel tedy zada
zadavatele o prodlouzeni lhiity pro podani upravenych predbéznych nabidek tak, aby
bylo prodlouzeni pfimérené dodatec¢né poskytnutym informacim.

Dodavatel k tomuto okamziku identifikoval nasledujici nedostatky ZD, které je nezbytné
ze strany zadavatele vysvétlit, upfesnit a doplnit:

Dotaz ¢. 602:

Zménou ZD pro podéni predb&znych nabidek je nové doplnén pozadavek na zarazeni ZST Usti
nad Labem zapad do rozsahu stavby. V ramci nového pozadavku vsak neni nadefinovano, zda a
do jaké z Fizenych oblasti m& byt zZST Usti nad Labem zapad zafazena. Dodavatel 2ada
zadavatele o sdéleni, jaké FeSeni zadavatel pozaduje?

Odpovéd’ ¢. 602:
Rizené oblasti byly upfesnény jiZ v dfive zodpovézenych dotazech - tj. jedna se o ,sdruZeny
dispeclersky sal Ustecko-DécCinsko".

Dotaz ¢. 603:

S ohledem zatazeni ZST Usti nad Labem zédpad do stavby predpokladdame, Ze i u této stanice
bude relevantni pozadavek na zruseni izolovanych stykl v rozsahu definice ze zmén zadani. Pro
Uplné a presné nacenéni poptdvame po zadavateli upresnéni, jaké koleje zde budou uvazovany
za hlavni, a tedy bude pro né& pozadovano provedeni rozsahu Uprav odpovidajicim pozadavkim
pro 1. a 2. tratové koleje hlavni trati. Jaké koleje je poZadovano upravit formou vyvafeni
izolovanych stykl v této ZST?

Odpovéd’ ¢. 603:
Zrudeni izolovanych styk( se poZaduje pouze v hlavnich kolejich, tedy pfimém pokraéovani 1. a
2. tratové koleje.

Dotaz ¢. 604:

V rdmci Ustniho jednani byla problematika ZST Usti nad Labem zapad probiréna, pricemz
zavérem bylo na zakladé stavajiciho dopravniho konceptu, ze vyhradni provoz bude proveden
pouze na stfekovském zhlavi, zbytek stanice bude ponechan v konfiguraci s béznym navésténim
(pti zajisténi jizdy pod dohledem ETCS pro vlaky jedouci z Usti nad Labem Stiekov). V rdmci
zmény zadani je véak pozadavek na zarazeni celé ZST do vyhradniho provozu ETCS L2 s benefity,
ackoliv tato zména (resp. tento pozadavek) nezaznél na probéhlém jednani o predbézné nabidce.
Opravdu je pozadavkem zadavatele zafazeni celé ZST do vyhradniho provozu s benefity
navzdory zavérim, které vyplynuly z projednavani otézek k predchozim kroklm Fizeni?
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Odpovéd’ ¢. 604:

Ano, plati poZadavek na zfizeni vyhradniho provozu s benefity pro celou ZST Usti nad
Labem zdpad a to jak z hlediska poZzadavkd na konverzi tak s ohledem na zajisténi
automatickych vstupd.

Dotaz ¢. 605:

V piipadé, ze Usti n. L. zépad bude zafazeno do rozsahu Uprav jako celek, uvédomuje si
zadavatel nutnost, z d@vodu technologickych pozadavkl plynoucich ze stanovenych specifikaci,
zahrnuti i navazujicich stanic Chabarovice a Rehlovice do rozsahu technického Ffeseni s ohledem
na pozadavky stanovené predpisem MP1 na FeSeni automatického vstupu do oblasti?

Odpovéd’ ¢. 605:
Ano.

Dotaz ¢. 606:

V piipadé, ze ZST Chabarovice a Rehlovice budou ve stavajici podobé jako dlsledek funké&nich
pozadavk{ na aplikaci systému ETCS muset byt zafazeny do realizace v rdmci této stavby, jaké
dalsi pozadavky plynouci ze ZD budou poZadovany pro tyto stanice?

Odpovéd’ ¢. 606:
Jedna se o reZim ,vyprojektuj a postav", konkrétni technické reseni je véci vybraného
dodavatele.

Dotaz ¢. 607:

V zadavaci dokumentaci byly zadavatelem identifikovany jednotlivé dotéené pozemky, a zejména
nevyre$end stavajici majetkova zatéz ve vztahu k témto pozemkim. Dojde k aktualizaci této
tabulky a identifikaci pozemkd, které budou dotéeny &innosti zhotovitele, a prehled stavajici
majetkové zatéZe ve vztahu k nim, s ohledem na zafazeni ZST Usti nad Labem zédpad a
spadovisté ZST D&¢&in hl. n., piipadné téz i Chabarovice a Rehlovice?

Odpovéd’ ¢. 607:

Problematika reseni tzv. ,staré zatéZe" fesila v pfedstihu zajisténi dostupnych pozemkd v trase
dle plGvodniho zadéni. Zajisténi daldich potfebnych pozemk(l pro realizaci dila (véetné
nevyfedenych pozemk( ze staré zitéZe) je v plné gesci vybraného dodavatele v souladu
s podminkami VZ. Zadavatel je pripraven k plné soucinnosti s vybranym dodavatelem.

Dotaz ¢. 608:

Za predpokladu pozadavku na automatické vstupy do oblasti z jednotlivych trati bude nezbytné
pristoupit k nutnosti feSeni technologické ¢asti i zde, tj. ZST, o které dochazi k rozsiteni oblasti
realizace. Bude s ohledem na tyto automatické vstupy rozsifena tabulka Pozemky - stara zatéz
o pozemky, které budou vystavbou dotéeny, nebo na kterych maji byt technologie umistény?

Odpovéd’ ¢. 608:
Viz odpovéd’'na dotaz ¢.607.

Dotaz ¢. 609:
M4 byt majetkopravni vyporadani pozemkdl (stard zatd?), které nejsou ve vlastnictvi SZ, sou¢asti
harmonogramu tak jak je uvedeno v bodech 17.7.7. a 17.7.8. ZD?

Odpovéd’ ¢. 609:

Majetkopravni vypofaddani potfebnych pozemki je nedilnou souédsti dila a musi byt zohlednéno
v pfedpoklddaném harmonogramu. NepoZaduje se vsak jako samostatnd polozka
harmonogramu.
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Dotaz ¢. 610:

V rdmci zmény zadani je nastinénd i moznost sloudeni jednotlivych dopraven v lokalité Usti nad
Labem do jedné velké dopravny. MiZe zadavatel nadefinovat stav a typ zatizeni v jednotlivych
dopravnach v tomto uzlu v okamziku predpoklddané realizace, a to predevsim v ZST Usti nad
Labem-Stfekov?

Odpovéd’ ¢. 610:

Budouci slouceni jednotlivych dopraven v Usti nad Labem nebylo ve zméné zadani striktné
poZadovano, predpoklada se, Ze definitivné bude vyfeseno v ramci VRT v souvislosti
s Kru$nohorskym tunelem. V ZST Usti nad Labem-Stfekov je v rémci stavby ,Optimalizace

tratového Useku Usti nad Labem-Strekov (v&etné) - DéCin vychod (mimo)" plénovédno SZZ 3.
kategorie typu elektronické stavédlo, predpokladana realizace viz. pfilozeny HMG.

Dotaz ¢. 611:

V rdmci zadani je pozadavek na koordinaci s DB InfraGO ohledné pfihrani¢niho Useku st. hr. —
Schona - Bad Schandau. Tato koordinace neni nikterak dale definovana. Jaka forma koordinacni
¢innosti se po dodavateli poZzaduje a zejména jakou formou bude zajisténa soucinnost DB
InfraGo, pFipadné jejich dodavateld, v rdmci predmétné stavby? Jaky bude postup v pfipadé,
kdy nebude moZné zajistit predpoklddanou soucinnost DB InfraGo z dlvodid leZicich mimo
odpovédnost zhotovitele a pripadné jak budou feSeny spory? Zajistil zadavatel smluvné
soucinnost DB InfraGo, nebo pfimo dodavatele stavby na strané DB InfraGo?

Odpovéd’' ¢. 611:

Koordinaci &innosti se rozumi veskeré aktivity, které povedou ke sledovanému cili, tzn., Ze
v rémci investi¢ni akce SZ ,,ETCS statni hranice... - Kralupy n. VIt." bude zprovoznéno piné
funkéni  provazani technologie realizované v ramci akce na Ceské strané s technologii
realizovanou na némecké strané. Jedna se o navdzani tratového zabezpelovaciho zafizeni DB
InfraGO na stani¢ni zabezpe&ovaci zafizeni Dolni Zleb, realizaci handoveru mezi RBC ETCS SZ a
RBC ETCS DB InfraGO podle dokumentu SUBSET-039, provoznich aplikaci pro podporu Fizeni
dopravy vcetné nezbytnych komunikacnich cest (metalické, optické) a pfenosového zarizeni,

JiZ od roku 2023 pravidelné probihaji jednéni mezi SZ a DB InfraGO za Ucelem kooperace a
pfipravy budouciho propojeni technologii, DB InfraGO pravidelné deklaruje zdjem o spolupraci
se SZ a realizaci funkéniho Feseni provézani prislusnych technologit.

Postup v pfipadé spord leZicich mimo odpovédnost zhotovitele odpovida Feseni pfipadd vzniklych
zdsahem vyS$Si moci.

Dotaz ¢. 612:
S ohledem na stavbu ETCS v Useku st. hr. - Schona - Bad Schandau Zzadame zadavatele o
zajisténi a sdileni harmonogramu této stavby a stanoveni jednotlivych rozhodnych dat této
stavby. V této souvislosti z4ddme o sdéleni stavajiciho rozsahu dohod o spolupraci spravci
infrastruktury.

Odpovéd’' ¢. 612:

Stavba DB InfraGO predpoklada na zakladé posledniho bilateralniho jednani realizaci ETCS
v Useku st. hr. - Schéna v letech 2028 - 2030.

SZ a DB InfraGO aktivné spolupracuji pfi koordinaci a feseni princip§ navézéni tratového
zabezpeclovaciho zafizeni DB InfraGO na stanicni zabezpedovaci zafizeni Dolni Zleb, realizaci
handoveru mezi RBC ETCS SZ a RBC ETCS DB InfraGO podle dokumentu SUBSET-039,
provoznich aplikaci pro podporu Fizeni dopravy vietné nezbytnych komunikacnich cest
(metalické, optické) a prenosového zafizeni.
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Dotaz ¢. 613:

V rdmci zmény ZD je uveden pozadavek, aby zhotovitel v kooperaci s DB InfraGO a jeho
zhotovitelem, zaradil do harmonogramu vybudovani a zprovoznéni (schvalovaci procesy)
systému ETCS v Useku st. hr. — Schéna - Bad Schandau. Pro potfeby nacenéni pozadujeme
nadefinovat konkrétni zafizeni a rozsah schvalovacich procest, ktery zadavatel ocekava, ze bude
zajistén dodavatelem.

Odpovéd’ ¢. 613:

Konkrétni FeSeni pfeshranicniho useku bude pfedmétem projektu, proto na dotaz nelze presné
odpovédét, zadavatel nezna podrobnosti konkrétniho technického Feseni dodavatele. Stavba je
v reZimu vyprojektuj a postav.

Dotaz ¢. 614:

Zadavatel pozaduje realizaci zafizeni v ur¢eném Useku podle specifikaci DB NEUPRO 2023
systému EULYNX. Tato specifikace neni soucasti zadavaci dokumentace, neni stanovena jeji
konkrétni verze ani rozsah. Pro potfeby nacenéni je nezbytné o tuto dokumentaci ZD rozsifit.
Doplni zadavatel tuto dokumentaci?

Odpovéd’' ¢. 614:

DB InfraGo souhlasi s pfedanim specifikaci rozhrani pro preshranicni isek vybranému dodavateli.
Zadavatel ma za to, Ze rozhrani EULYNX je verejné znamé, jeho specifikace jsou verejné
dostupné a konkrétni verze nebude mit zasadni viiv na cenu navrZzeného reseni.

Dotaz ¢. 615:

Z plvodniho zadani a jeho Uprav neni ziejmé, zda v rdmci stavby ETCS ma dojit ke zFizeni
automatického vstupu nebo handover (HO) v Useku st. hr. - Schéna - Bad Schandau, pfipadné
jiného zplsobu prechodu z jedné oblasti do druhé (naptiklad pres Grover L1). Pro potfeby
nacenéni pozadujeme dopInéni a stanoveni této informace. Zadddme tedy zadavatele o doplnéni
potfebnych informaci?

Odpovéd’' ¢. 615:
Jak jiZ bylo dfive uvedeno, necht dodavatel uvaZuje s nejdrazsim rFesenim. Jednd se o HO mezi
RBC DB a SZ.

Dotaz ¢. 616:

Pokud bude pozadavek na zfizeni HO v ramci stavby ETCS v Useku st. hr. - Schéna - Bad
Schandau, mize zadavatel potvrdit, zda bude HO pfipraven i na strané& DB InfraGO, a zda je
soucasti dodavky dodavatele InfraGO?

Odpovéd’ ¢. 616:

Dotazem SZ na DB InfraGO ohledné vyse uvedené problematiky 20. 10. 2025 bylo obdrZeno
sdéleni: Ano, handover RBC ETCS L2 je soucasti planovani DB InfraGO. Po dokonceni planovani
bude DB InfraGO pokracovat ve fazi fyzické realizace.

Dotaz ¢. 617:

S ohledem na pozadavek koordinace, prihrani¢ni spoluprace atd. s DB InfraGO bude
garantovana soucinnost protistrany, respektive je na tuto soucinnost protistrana pfipravena -
tedy je zajisténa aktivni spoluprace této protistrany?

Odpovéd’' c. 617:
Mezi SZ a DBInfraGo probiha aktivni spolupréce v ramci GSM-R jiz nyni.
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Dotaz ¢. 618:

V rdmci plvodniho zadani stavby byla nadefinovdna postradatelnost kolejisté v jednotlivych
dopravnach a pripadné priprava na budouci Upravy v téchto dopravnach. Z mistniho Setfeni je
patrné, Ze tyto Upravy nejsou jiz aktudlni, napfiklad ZST Hnévice. Dojde k Upravé rozsahu této
postradatelnosti, respektive vyhledovych reseni v jednotlivych dopravnach?

Odpovéd’ ¢. 618:
Vzhledem k tomu, Ze stavba je FeSena v reZimu vyprojektuj a postav, je pfedpoklad aktualizaci
postradatelnosti projednat v ramci asti projektovani.

Dotaz ¢. 619:

V dodate¢né Upravé technického Fedeni jsou zminény zmény v Usecich Usti nad Labem - Dé&&in.
Z téchto zmén neni zfejmé, kde bude umisténo provizorni RBC pro Usek Usti nad Labem-Strekov
- Dé&cin vychod a od kdy bude v provozu. Pro potfeby nacenéni je nezbytné znat, v jaky okamzik
(a zda vibec) bude soucasti dodavky i zadlenéni provizorniho RBC.

Odpovéd’ ¢. 619:
Témata dotaz( jiZ byla zodpovézena v dfive poloZenych dotazech a podrobnosti jsou uvedeny
v pfiloZzeném dopise &j.:9353/2025-SZ-GR-014 ze dne 06.02.2025.

Dotaz ¢. 620:

Bude soucasti realizace provizorniho RBC pro Usti nad Labem Stiekov, resp. soucasti predmétu
dila dodavatele této jiné stavby nezbytna soucinnost, a pokud ano, tak v jakém rozsahu, pfi
integraci do rozsahu fizené oblasti RBC realizovaného v ramci implementace ETCS na Useku
Kralupy nad Labem - Usti nad Labem - st.h. SRN?

Odpovéd’ ¢. 620:

Rozsah soucinnosti bude zajistén jiZz standardni smlouvou o soucinnosti. Predpoklada se
nahrazeni provizorniho RBC novymi RBC ze stavby LevobrfeZky, integrace méla byt na urovni
SZZ UnL Strekov v. DOZ/RBC ,Levobrezky".

Dotaz ¢. 621:

Z jednotlivych zmén a pozadavkd na Upravy neni zfejmé, zda RBC Usti nad Labem-Stiekov -
Décin vychod ma byt vyuzita i pro novy stav, respektive zda nema brat zhotovitel ohled na toto
RBC a bude nadefinovano jako zmarené? Jedna se o pripadné nacenéni rozsireni stavajiciho RBC,
nebo zfizeni nového RBC.

Odpovéd’' ¢. 621:
Viz pfedchozi odpovéd. RBC z ,Levobrezky" by mélo byt nové a pojmout i tratovy Usek Stfekov
- Dé&cin.

Dotaz ¢. 622:

Ze zmény zadani neni zfejmé, kde bude umisténo pracovisté dalkového Fizeni pro Usek Usti nad
Labem-Strekov — Dé&cin vychod, respektive zda néjaké toto pracovisté bude zfizeno pred stavbou
ETCS. Pro potfeby nacenéni je nezbytné stanovit. Zadame zadavatele o doplnéni této informace?

Odpovéd’ ¢. 622:
Témata dotaz{ ji? byla zodpovézena v dfive poloZenych dotazech a podrobnosti jsou uvedeny
v pfiloZzeném dopise ¢j.:9353/2025-SZ-GR-014 ze dne 06.02.2025.

Dotaz ¢. 623:
V rdmci zmény zadani je pozadavek na zfizeni novych dispecerskych sali v CDP Praha. Jedna
se o zfizeni dvou dispeéerskych sali namisto jednoho dle plvodniho zadani. Lze tento pozadavek



7/10

chapat tak, ze zadavatel predpoklada, ze do stavajiciho CDP Praha je moZzné umistit oba
dispecerské saly a je na né pripraven potfebny prostor?

Odpovéd’ ¢. 623:
Ano.

Dotaz ¢. 624:

Ve zméné zadani je nadefinovano ,RovnéZ se poZaduje zfizeni ,pFfipravy" pro moznost nasazeni
PZV v pFipadé nutnosti vyluky ETCS". Mame tento pozadavek chapat tak, ze kromé vybudovani
systému ETCS L2 ma stavba obsahovat i vybudovani/respektive pripravu PZV (prostfedku pro
zastaveni vlaku) pro pfipad vypadku systému ETCS L2? Jaka je definice pojmu ,pfiprava™ v ramci
této specifikace?

Odpovéd’ ¢. 624:

Predstava zadavatele je, Ze bude k dispozici dostateCnd rezerva v kabelizaci k jednotlivym
navéstidldm s doplrikovymi navéstnimi svitilnami tak, aby v pfipadé nutnosti vypnout pldnované
na delsi obdobi ETCS L2 bylo mozné k navéstidlu doplnit LEU jednotku s PZV a zapojit do
navéstniho obvodu snimani proudu.

Dotaz ¢. 625:

Obdobné je zde definovan i poZzadavek na dodatec¢nou kabelovou rezervu (nejméné 1 par) pro
napajeni mezi stavédlovou Ustfednou (technologicky objekt s napajenim) a DNS a priprava
rozhrani u naveéstidla pro napojeni LEU (do navéstniho obvodu nebo kontaktné). Jedna se o
pozadavek zfizeni Uprav v naveéstni logice, nebo pozadavek na napajeci par do mista DNS?

Odpovéd’ ¢. 625;

Podle predstavy zadavatele se jedna se poZadavek na napdajeni. Nepfedpokladame Upravy
v ndvéstni logice. Mohou existovat i jina technicka rfeseni, jak takovou funkci realizovat, a tedy
technické Feseni a pfesna specifikace zaleZi na vybraném zhotoviteli.

Dotaz ¢. 626:
Mlze zadavatel vysvétlit, co znamend definice ,V rdmci realizace stavby ETCS musi byt
vyhledové umoznéno a zohlednéno ve formé adaptace technického navrhu na mozZnost:
e Doplnéni vyhledové vylukové odbocky v useku Kralupy nad Vitavou - Nelahozeves.
e Rozsifeni Fizené oblasti o konvenéni &&st nové ZST Roudnice nad Labem-Kleneé
(terminal VRT) vietné udrzbové zakladny VRT.
e Rozsifeni Fizené oblasti o mezistanicni Gsek Roudnice nad Labem - Roudnice nad
Labem-Klenec.
e Doplnéni vyhledové odboCky Strouha (sjezdu z VRT v oblasti Oleska) v useku
Hrobce - Bohusovice nad Ohfi.
e Vyhledové slouceni ZST Usti nad Labem hl.n. a Usti nad Labem zépad (vyhledové
Usti nad Labem centrum) do jedné ZST."

Odpovéd’ ¢. 626:

Obecné se ma zato, Zze dodané technické reseni musi umozriovat v ramci své Zivostnosti rozsireni
0 uvedené dopravni body, a to bez nutnosti celkového nahrazeni zafizeni dodaného stavbou
ETCS. Uvedena definice nefesi jak nakladna a jak rozsahla bude souvisejici modifikace stavbou
dodaného zafizeni. Zadavatel si je védom, Ze detailni technické aspekty rozsifeni neni mozno
bez pfesnéjsi konfigurace a rozsahu novych dopravnich bodd stanovit.

Dotaz ¢. 627:

V rédmci zadani je pozadavek na koordinaci se souvisejicimi stavbami. Na jakou variantu mame
pfipravovat nabidku stavby ETCS: na stavajici stav, nebo na predpokladany stav po realizaci
konkrétni koordinované stavby / staveb?
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Odpovéd’' c. 627:

Ve zméné zadani byly uvedeny stavby, které budou realizovany pred stavbou ,ETCS statni
hranice Némecko - Dolni Zleb - Kralupy n VIt.". Nabidku je tedy nutné pfipravit na pfedpoklddany
stav po realizaci téchto staveb.

Dotaz ¢. 628:
S ohledem na souvisejici stavby, mize zadavatel nadefinovat jednotlivé souvisejici stavy, jejich
rozsahy a stav technologického zafizeni na navazujicich Usecich véetné konfigurace dopraven?

Odpovéd’ ¢. 628:

Jednotlivé souvisejici stavby, které budou realizovany pfed stavbou ,ETCS statni hranice
Némecko - Dolini Zleb - Kralupy n VIt." véetné dopadu do stavby ETCS, byly uvedeny ve zméné
zadani, pfedpokladana realizace téchto staveb viz. pfilozeny HMG.

Dotaz ¢. 629:

Dle zmény zadani se ma stavba koordinovat se stavbou ,Rekonstrukce OTV Kralupy nad
Vltavou®. MUZe zadavatel definovat rozsah stavby OTV, respektive zda s ohledem na vyrazeni
systému ETCS z této ZST je tento pozadavek opodstatnény?

Odpovéd’ ¢. 629:
Vzhledem k poZadavku realizace pouze systému PZV Ize vzajemnou koordinaci spatfovat pouze
v rozsahu vzdajemné bezkolizniho provedeni kabelovych tras v rdmci obou staveb.

Dotaz ¢. 630:
V ramci zmény zadani je pozadavek na georedundantni reSeni. Druhé misto pro zalohu je
nadefinovano jako PPV Usti nad Labem & Dé&&in. Mize zadavatel upfesnit lokalizaci tohoto
zarizeni, respektive nadefinovat to, ze se jednd o umisténi do stavajicich prostor (a potom
jakych), nebo zda zadavatel pozaduje vystavbu novych objektl v rdmci stavby ETCS (a potom
jakych a kde)?

Odpovéd’ ¢. 630:
Pro nabidku uvaZujte se zajisténim prostor, ale v rémci projektovani miZe byt posouzena i
moznost umisténi v existujicich prostorach SZ

Dotaz ¢. 631:

Dle pozadavku na georedundanci neni zfejmé, jak si ji zadavatel pfedstavuje s ohledem na
jednotlivé balizové skupiny a jejich obsah souvisejicich s konkrétnim pFislusnym RBC.
PFedpoklada se, ze tato RBC budou mit stejnou identifikaci (stejna telefonni Cisla) a volba spojeni
bude zajisténa funkci MSC astredny?

Odpovéd’' ¢. 631:

Konkrétni rfeSeni je samozrfejmé na dodavateli. Zadavatel nepredpoklada, ze by balizy mély
obsahovat povel k volani na zkracenou volbu (1500), ale jisté je to predstavitelné Feseni. Pokud
nam potencialni zhotovitel v ramci jednani pfedstavi Feseni, jisté bude mozné se k nému vyjadrit.

Dotaz ¢. 632:

Soucasti doplnéného zadani je i problematika souvisejici s proménnou dobou potiebnou pro
véasné uzavirani PZZ navazné na informace o jedoucim viaku od ETCS. Takové chovani dnes ale
neni definovano a stanoveno aktudlni platnou CSN 342650. Bude tato norma modifikovana ¢&i jeji
platnost néjak upravena ve smyslu pozadovanych Uprav chovani PZZ?
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Odpovéd’ ¢. 632:

Zadavatel mé za to, Ze samotnd norma CSN 34 2650 ed. 2 nevylucuje pouZiti jiného principu pro
automatické spusténi uzavirédni PZS za predpokladu, Ze bude prokdzdno, Ze jiny zplsob je
miniméalné stejné bezpe&ny, jako zplsob popsany normou. Soufasné zadavatel konstatuje, Ze je
pfipraven na pfipadné nezbytné nutné upravé uvedené normy participovat.

Dotaz ¢. 633:

ZST Kralupy nad Vitavou - tato ZST neni na rozdil od prvni &asti doplnénych ZD uvedena jako
vyjmutd z oblasti realizace ETCS L2. Plati podminky z 1. &sti, tj. Ze v této ZST neni realizovana
zadna modernizace, neni soucasti realizace ETCSL 2 a je zde pozadovano pouze doplnit PZV
k hlavnim navéstidldm?

Odpovéd’ ¢. 633:
Bylo jiz nékolikrat zminéno a upfesnéno. V ZST Kralupy nad Vitavou je poZadovano pouze doplnit
PZV.

Dotaz ¢. 634:

Dle pod-cl. 10.2 odst. 5 Smluvnich podminek ,[j]estlize bylo vydano Potvrzeni o pfevzeti na ¢ast
Dila (jinou neZ Sekci), musi byt ndsledné nahrada skody za zpoZdéni dokonceni zbyvajiciho
rozsahu Dila sniZzena. Podobné musi byt také snizena nahrada skody za zpoZdéni zbyvajiciho
rozsahu Sekce (je-li takova), ve které je tato Cast obsazena. Za jakoukoli dobu zpoZzdéni po datu
stanoveném v tomto Potvrzeni o pfevzeti, musi byt vypocitano pomérné snizeni této nahrady
Skody za zpoZdéni podle poméru hodnoty Casti Dila, kterého se toto potvrzeni dotyka, k hodnoté
Dila nebo Sekce (podle okolnosti) jako celku." Dle upraveného znéni pod-¢l. 10.2 ve smyslu ZOP
se toto ustanoveni uplatni i ve vztahu ke smluvni pokuté, priCemz tento pod-¢l. mj. stanovi, Ze:
~Ustanoveni tohoto odstavce se pouZiji pouze na denni sazbu smluvni pokuty za zpozdéni podle
Pod-¢lanku 8.7 [Smluvni pokuta za zpoZdéni] a nesmi mit viiv na maximalni éastku této nahrady
Skody."

Rozumi dodavatel spravné danému ustanoveni tak, Ze v pfipadé smluvnich pokut dle pod-cl.
4.27, které jsou urceny denni sazbou za zpozdéni, bude jejich pfi jejich uplatnéni zohlednéna
dokoncena cast dila nebo sekce, tzn. budou vypocteny pouze z nedokoncéené casti dila/sekce,
nebo ma byt ustanoveni vykladano tak, ze pokud se nebude jednat o denni sazbu pokuty za
zpozdé&ni celého dila, nybrz o jinou denni sazbu pokuty (napf. predéni dokumentd dle pod-¢l. 7.9
dle pod-¢l. 4.27 pism. q), bude tato pokuta vypoctena z celé ceny dle Dopisu nabidky, bez ohledu
na dokoncenou casti dila/sekce?

Odpovéd’' ¢. 634:

Dodavatel nerozumi spravné danému ustanoveni, pokud se domniva, Ze smluvni pokuty dle pod-
¢l. 4.27, které jsou stanoveny denni sazbou, se v pfipadé Eastecného prevzeti Dila pomérné
snizuji. Pomérné snizeni se vztahuje vyhradné na denni sazbu smluvni pokuty za zpozdéni podle
pod-c¢l. 8.7, nikoli na jiné pokuty dle pod-¢l. 4.27. Pokuty za jednotlivé povinnosti (napr. predani
Dokument( souvisejicich s pfeddnim Dila) se tedy poéitaji z celé relevantni hodnoty, bez ohledu

s v

na rozsah prevzaté asti Dila.

Dotaz ¢. 635:

Vazeni, v ramci Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 46, resp. odpovédi ¢.600
bylo ze strany Zadavatele zverejnéno nasledujici: ,Potfebné prace a dodavky budou zahrnuty do
objektd, se kterymi nejbliZe souvisi a jako doplnéni dédvéme pfiklady k vybranym okruhdm zmén
zadani pro druhou prfedbéznou nabidku..."

I nadale jsme toho nazoru, Ze Zadavatel by v ramci zajisténi transparentnosti a zajisténi
jednotnosti podklad mél zvefejnit jim upraveny dokument 4.1 Rekapitulace ceny (pfiloha & 13
ZD), ktery by mél byt ze strany zadavatele upraven tak, aby reflektoval poZadované zmény a



umoznil tak Uclastnikim podat predbéZnou nabidku reflektujici popsané zmény.
Pouze ze strany Zadavatele upraveny a pro vSechny ucastniky jednotny dokument zajisti, Zze
budou poddny nabidky, které budou ve struktufe nakladd plné porovnatelné.

Odpovéd’ ¢. 635:

Zadavatel trva na odpovédi zaslané v ramci dokumentu ,Vysvétleni, zmény a dopinéni zadavaci
dokumentace ¢&. 46, resp. odpovédi ¢. 600, tj.:

Potfebné prace a dodavky budou zahrnuty do objektd, se kterymi nejbliZe souvisi a jako doplnéni
davame pfiklady k vybranym okruhdm zmén zadani pro druhou prfedbéZnou nabidku:

e poZadované prace v Zst. Usti n.L-zdpad budou pfifazeny k PS 121-01-10 (fesici SZZ Zst.
Usti n. L-hlavni nédrazi)

e poZadované Upravy spadovistniho zab.zar v DéCiné budou pfifazeny k PS 129-01-10

e poZadovana aplikace Sm.118 (informacni systémy) budou pfifazeny k mistné
prislusnym PS Fady 1XX-02-21

e poZadované reseni ruSeni izolovanych stykd budou pfifazeny k mistné pfislusnym SO
190-10-XX

e poZadované uUpravy georedundance centralnich ¢asti (RBC) budou pfifazeny k PS 190-
01-70

e poZadované Upravy MRS budou pFifazeny k PS 190-02-82

e apodobné ...

I 1ng. Ondrej Gopfert
22.10.2025 16:15
Podepsano elektronicky

Ing. Ondfej Gopfert

Sprava Zeleznic, statni organizace

feditel odboru investi¢niho,

na zakladé povéreni ¢. 3432 ze dne 12. 12. 2023
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