Jind ovéreni:

Orientacni schéma:

smér Kolin
a—

Hiizoy

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

smér Kutna Hora

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
000 14.05.2025 PFedani DSP a PDPS se zapracovanymi pripominkami bez dokladové Casti Ing. Vaclav Krivanek

Stavebnik/Investor:
Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
DI&Zd&na 1003/7, 110 00 Praha 1

Zastupce investora:
Adresa:

Kontakt:

Stavebni sprava zapad
Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
e-mail: SSZsek@spravazeleznic.cz

N SPRAVA

ZELEZNIC

Zhotovitel dila:
Adresa:

METROPROJEKT Praha a.s.

Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7

Kontakt: tel.: +420 296 154 105

e-mail: info@metroprojekt.cz; www.metroprojekt.cz M

METROPROJEKT

Zhotovitel objektu:
Adresa:

Kontakt:

METROPROJEKT Praha a.s.

Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7

STREDISKO S-60
tel.: +420 296 154 105; e-mail: info@metroprojekt.cz

METROPROJEKT

Vedouci tymu: Ing. Ji¥ Ulehla | vykonny HIP: Ing. Véclav Kfivanek

‘ Specialista: neobsazeno

Nazev stavby/akce:

REKONSTRUKCE TRATOVEHO USEKU

Oznaceni investora:

z s $631600412
KUTNA HORA (MIMO) - KOLIN (MIMO) i
08429
Nazev Casti: Souhrnna technicka zprava Oznadeni ¢asti: B

Nazev objektu/dil¢i ¢asti:

Zasady organizace vystavby

Oznaceni objektu/komplexu:

B.8

N3 filohy: ; i
azev prilohy Bilance zemnich hmot

Nazev dil¢i ¢asti prilohy: -

Cislo prilohy (typ/poradi):

1. 185

Odpovédny projektant: Zpracovatel pfilohy: MéFitko: - Stupen dokumentace:

Ing. Vaclav Kfivanek Bc. JiFi Palas Formaty: 3 X A4 DSP + PDPS
Kraj: Katastralni tzemi: TU/DU: Smluvni datum zpracovani:
Stredocesky kraj viz textova Cast 1201/50 14.05.2025
Oznaceni investora: | Stuperi dokumentace: | Cést: Objekt: | Podobjekt: Priloha: | Revize:
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METROPROJEKT Praha a.s. B.8 185 — Bilance zemnich hmot 1ED: 08429 01 00 B 08 00 00 00 00 185
Rekonstrukce tratového tuseku Kutna Hora (mimo) — Kolin (mimo) Verze: 000 (14.05.2025)
Vypracoval: Bc. Jifi Palas

. , , ROK
Objem zemnich praci = —
CELKEM SP 0 (prvni polovina roku) SP 0 (druha polovina roku) SP 1 (prvni polovina roku) SP 2 (druha polovina roku)
Usek Stavebni objekt km Odvoz Dovoz Odvoz Dovoz Odvoz Dovoz Odvoz Dovoz Odvoz Dovoz
[m°] [m’] % m’ % m’ % m’ % m® % m’ % m® % m’ % m’

06 SO 06-11-01 Kutna Hora - Kaplicka, spodek 288,6-293,5 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f 50,00%| 23 250,00 0,00f 50,00%| 23 250,00 0,00
07 SO 07-11-01 Kapli¢ka, spodek 293,5-293,9 6 800,00 3500,00] 10,00% 680,00| 10,00% 350,00 0,00 0,00] 45,00% 3060,00| 45,00% 1575,00] 45,00% 3060,00| 45,00% 1 575,00
07 SO 07-61-01 Kaplicka, TB 293,700 500,00 0,00} 100,00% 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 SO 08-11-01 Kapli¢ka - Kolin, spodek 293,9-296,8 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 50,00%]| 10 650,00 0,00] 50,00%]| 10 650,00 0,00
08 SO 08-20-02 Kapli¢ka - Kolin, most 294,427 4 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00f 50,00% 2 250,00 50,00% 750,00f 50,00% 2 250,00 50,00% 750,00
09 SO 09-11-01 Hlizovska spojka, spodek 0,0-1,2 7100,00| 25 000,00] 100,00% 7100,00| 60,00%| 15 000,00 0,00| 20,00% 5 000,00 0,00 20,00% 5 000,00 0,00 0,00
10 SO 10-11-01 Kolin, spodek 344,0-344,6 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 100,00% 850,00 0,00
CELKEM] 87 550,00/ 30 000,00 8 280,00 15 350,00 0,00 5 000,00 39 210,00 7 325,00 40 060,00 2 325,00

CELKEM USEK 06] 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 250,00 0,00 23 250,00 0,00

CELKEM USEK 07 7 300,00 3 500,00 1 180,00 350,00 0,00 0,00 3 060,00 1 575,00 3 060,00 1 575,00

CELKEM USEK 08| 25 800,00/ 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 900,00 750,00 12 900,00 750,00

CELKEM USEK 09 7 100,00/ 25 000,00 7 100,00 15 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

CELKEM USEK 10 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00
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Orientacni slozeni prebytecné vykopové zeminy Stérky Pisky Jemnozrnné zeminy
Oznaceni _§térLité Pis¢ité S nizkou a stredni plasticitou S vysokou pl.
CELKEM dobfe $patné s primési hinity ilovity dobfe $patné s primési hiinity ilovity hlina jil hlina jil hlina hlina jil jil hliny ™
Stavebni objekt km Odvoz zmény zmény jemnozrnné zmény zmény jemnozrnné Stérkovita Stérkovity piscita piscity s nizkou pl. | se stf. pl s nizkou pl. | se stf. pl
m’] GIGW | G2GP | G3G-F | GAGM | G5GC | S1sw S2 SP S3S-F S4 SM S5SC F1 MG F2 CG F3 MS F4 CS F5 ML F5S Ml F6 CL F6 Cl F7 F8
SO 06-11-01 Kutna Hora - Kaplicka, spodek 288,6-293,5 46 500,00 11,00% 6,00% 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 6,00% 3,00% 2,00%]| 20,00% 2,00%| 25,00% 5,00%
SO 07-11-01 Kaplicka, spodek 293,5-293,9 6 800,00 100,00%
SO 08-11-01 Kapli¢ka - Kolin, spodek 293,9-296,8 21 300,00 35,00%| 35,00% 20,00%| 40,00%
SO 09-11-01 Hlizovska spojka, spodek 0,0-1,2 7100,00 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%
81 700,00 0,00| 5115,00{ 2790,00| 9315,00{ 9315,00 0,00| 1860,00(16910,00]11310,00{ 2815,00 0,00 0,00] 930,00 11430,00 0,00/ 930,00{ 13045,00 0,00 0,00| 2325,00

str.1/1



