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Vyfizuje Rendta Majerova

Mobil +420 724 932 325 .

E-mail Majerova@spravazeleznic.cz l
Datum 12. prosince 2025

Véc:  Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 4
,Rekonstrukce Gseku traté Opava Vychod - Kravaie ve Slezsku"

ve smyslu § 98 a § 99 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakézek, ve znéni
pozdé&jsich predpist (dale jen ,ZZVZ")

Dotaz ¢. 22:
V ndvaznosti na odpovéd zadavatele ¢.6 se dale tazeme.

Zadavatel v odpovédi potvrdil, Ze pochozi kabelové Zlaby (zfizeni pochozi kabelové trasy) od
km 26,469 aZ po km 27,128 jsou soucasti zel. spodku tj. stavebniho objektu SO 112.11.01.
Zaroven ale nevyloudil moznost pochozi kabelové Zlabované trasy mimo tento rozsah.

ZFizeni takové pochozi kabelové trasy je ndkladové narocné, upozorfiujeme a ptame se.

a) Chapeme spravné, ze zbyvajicim rozsahem se mysli trasa od km 24,342 do km 26,469 a od
km 27,128 po km 28,941 - tj. 3940m (rozsah od km 26,469 aZ po km 27,128 je dle odpoveédi
zadavatele soucasti spodku SO 112.11.01)?

b) V odpovédi ¢.6 zadavatel déle uvadi, ze ,Vyplyne-li z technického FeSeni nutnost pokladky
pochozich kabelovych ?labli mimo tento rozsah (mimo rozsah spodku), budou

napln{ prisluéného souboru (pfedpoklddame PS580.11.01)". Explicitné upozoriiujeme, ze
nevyloudi-li zadavatel zfizeni pochozi kabelové trasy v rozsahu dle a) (tzn. nad ramec od km
26,469 az po km 27,128), ma to obrovsky dopad na nakladovou stranku.

Zadame zadavatele o prehodnoceni poZadovaného FeSeni kromé od km 26,469 az po km
27,128 tak, ze uchazel bude uvaZzovat pouze a jen poklddku kabell do standardniho vykopu do
zemnich Zlabl bez dalich zvlastnich pozadavkl (napf. pochozi Zlaby; multikanaly/kabelovody;
nadzemni kabelova zlabovana trasa apod.).

Odpovéd":
a) Ano

b) V tseku, kde je vedena pouze kabelova trasa a neni zasahovéano do Zelezni¢niho svrdku a
spodku, se jevi pravdépodobné&jsi varianta ulozeni kabelové trasy mimo téleso Zeleznicniho
spodku, tedy bez pochozich Zlab{. Jedna se pouze o predpoklad, ktery musi potvrdit projektova
dokumentace, jejiz zpracovdni je pfedmétem této verejné soutéze. Pouziti konkrétni polohy a
typu kabelové trasy vychazi z prostorového usporadani samotného télesa, majetkopravnich
vztah{ a projednani s odbornymi sloZzkami investora a budoucim spravcem.
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Dotaz ¢&. 23:

Zadavaci dokumentace, konkrétné ,Pokyny pro dodavatele_Opava-Kravare.pdf* v ¢asti 7.
uvadi, Ze ,Pokud dodavatel o vysvétleni pozadd nejpozdé&ji 8 pracovnich dnll pred uplynutim
IhGity pro podéni nabidek, zadavatel odpovi véetné pFesného znéni 24dosti bez identifikace
tazatele nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnl od doruéeni p¥isludné zadosti.* Z dotazl poloZenych
zadavateli je zcela zfejmy zdjem uchaze&l o podani a fedeni cenové nabidky.

I z odpovédi/vysvétleni zadavatele vyplyva nutnost dal$ich dotaz{/vysvétleni. Zadavatel
neméni IhGtu pro podéni nabidek (i pfes mnoZstvi dotazli/odpovédi) a tim krati a nedava
uchazedlim dostatek prostoru na reakci na odpovédi zadavatele a jejich zapracovéni. Omezuje
mozZnost dalSich zésadnich dotaz{/vysvétleni. Krajnim dlsledkem mdZe byt odmitnuti G&asti za
takovych podminek u tak rozsahlé (0,5+mld.K&) a tak zadané stavby (Zluty FIDIC). Zddame
zadavatele o pfehodnoceni a prodlouZeni Ihiity pro podani nabidek.

Odpovéd”:

Zadavatel si je védom zdjmu uchazel o ziskani kvalitnich podkladd a odpoved| béhem zadavac1
IhGty. Obdobné dotazy na prodiouZeni thity byly jiz zodpovézeny v ramci dotaz{ &. 10 a & 20,
na jejichz odpovédi timto odkazujeme, nebot obsahuji relevantni argumentaci.

Zadavaci dokumentace byla zvefejnéna vias a v pfiméfeném rozsahu odpovidajicim fazi ptipravy
stavby ve stupni Zadméru projektu (studie). Detailni projektovd dokumentace bude néasledné
zpracovdna jako soucast pinéni vybraného dodavatele v rdmci metody Design & Build.

V pribéhu Ihdty pro podani nabidek zadavatel priibézné odpovidd na dotazy uchazedd a
poskytuje potfebnd vysvétleni, a to vidy bez zbyte¢ného prodieni a ve Ihitdch stanovenych
zakonem o zadavéni vefejnych zakazek. Lze rovnéz konstatovat, Ze podet doruéenych dotazl je
ve srovnani s obdobnymi zakazkami spiSe niz8i, coZ svédé&i o dostateéné srozumitelnosti a kvalité
zvefejnéné zadavaci dokumentace. Uchazeli tak maji k dispozici potfebné informace k
odpovédnému zpracovani nabidky bez nutnosti prodluZovat Ihltu pro jeji podani.

PFedmétna stavba ma charakter bodové investice s dominantnim objektem estakady, a zadavatel
proto povazuje stanovenou lhdtu za pfiméfenou. Navic je nutné, aby nabidky byly podany ve
stanoveném terminu s ohledem na celkovy harmonogram pFipravy a realizace stavby a
pldnované obnoveni Zeleznitniho provozu v prosinci 2027.

Z t&chto dlivod zadavatel Ih{itu pro podéni nabidek prodiuZovat nebude.

Dotaz ¢. 24:

V souladu s § 98 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (ZZVZ), timto Zaddm
o vysvétleni zadavaci dokumentace, konkrétné ¢asti tykajici se uvedeni CPV kddl u vefejné
zakdzky ,Rekonstrukce Useku traté Opava vychod ~ Kravafe ve Slezsku".

V zaddvaci dokumentaci jsou uvedeny pouze nasledujici CPV kddy:

45234110-0

45221112-0

71320000-7

Uvedené CPV kédy vSak zjevné nepokryvaji skutecny vécny rozsah praci, ktery podle
projektové dokumentace zahrnuje mimo jiné:
» komplexni Zelezni¢ni prace (kolejovy svréek a spodek, zabezpefovaci zatizeni,
sdélovaci a kabelova technika),
e préce spojené srealizaci mostnich objektd, véetn& ocelovych konstrukdi,
e zemni prace,
e z&sahy do vodniho toku, vodohospodatské Gipravy a odvodnéni,
S ohledem na to, ze CPV klasifikace podle nafizeni (ES) &é. 2195/2002 maé slouZit k
transparentnimu vymezeni pfedmétu pinéni, je nelplny vyéet CPV kédl zplsobily:
e omezit okruh potencidlnich dodavatell,
s ztiZit pfipravu nabidky,
s a vyvolat pochybnosti o dodrZeni zésady transparentnosti a rovného zachdzeni dle § 6
ZZNZ.

Z tohoto divodu 24dam o:
1. Vysvétleni vybé&ru pouzitych CPV kdédd
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a sdéleni, na zakladé jakych kritérii byly vybrany pravé tyto tfi kddy, kdyz zjevné nepokryvaiji
cely predmét vefejné zakazky.
2. Informaci, zda zadavatel doplini dals$i relevantni CPV kddy, zejména z oblasti:
¢ mostnich a ocelovych konstrukci
betonarské préce
zemnich praci
prace na zelezni¢nim zabezpedovacim zafizeni
vodohospodaiskych tprav a zdsahl do vodnich tok{

3. Navrh na prodlouZeni Ihity pro podéani nabidek
Pokud zadavatel pfistoupi k dopInéni CPV k6d{ nebo upfesnéni pfedmétu plnéni, 24dédm
zarovef - v souladu s § 40 odst. 3 ZZVZ - o pfimé&fené prodlouZeni Ihiity pro podéni nabidek.

Dopln&ni CPV kédi a upfesnéni vécného rozsahu praci mze vyznamné ovlivnit:
e okruh moZnych dodavateld, kalkulaci néklad{, volbu subdodavateld, p¥ipravu technické
¢asti nabidky.
Z tohoto divodu povaZuji prodlouZeni Ihiity za nezbytné pro zajisténi rovnych podminek t&asti
a ptedchdazeni diskriminaénim dopadim dle § 6 ZZVZ

Odpoved”:
Zadavatel uvadi, Ze jim zvolena klasifikace CPV kddt byla stanovena v souladu s G¢elem natizeni
(ES) ¢. 2195/2002, tj. pro jednoznacné vymezeni hlavniho pfedmétu verejné zakazky.

Uvedené CPV kody:
e 45234110-0 - Vystavba meziméstskych Zelezni¢nich drah
e 45221112-0 - Vystavba Zelezni¢nich mostl
e 71320000-7 - Technické projektovani
dle nazoru zadavatele odpovidaji hlavnim innostem, které tvofi podstatny rozsah pinéni.

Predmétem plnéni vefejné zakdzky je zhotoveni projektové dokumentace a stavby Zelezniéni
drahy. Z toho ddvodu zadavatel zvolil tomu odpovidajici CPV kédy, viz CPV kéd 71320000-7 -
Technické projektovani a CPV kod 45234110-0 - Vystavba meziméstskych Zelezni¢nich drah.
JelikoZz hlavnim, resp. dominantnim objektem stavby drahy je stavba nové Zeleznicni estakady,
rozhodl se zadavatel uvést i CPV kéd 45221112-0 - Viystavba Zelezniénich mostd, ktery akcentuje
uvedenou skutecnost.

Uvedené kddy zahrnuji veskeré prace nezbytné pro realizaci pfedmétu zakazky (tj. stavbu
zelezni¢ni dréhy), véetné vsech dinnosti, které uvadite ve svém dotazu. Kolejovy svriek a
spodek, zabezpecovaci zafizeni, sdélovaci a kabelova technika, mostni konstrukce, zemni prace
[ze v8echny zahrnout pod CPV kod 45234110-0 - Vystavba meziméstskych Zelezni¢nich drah,
nebot vystavba meziméstskych Zelezni¢nich drah z logiky véci musi obsahovat vegkeré dil& a
specializované stavebni prace a Cinnosti, které jsou obvyklou napini pfedmétu pinéni obdobnych
staveb Zelezni¢nich drah. S ohledem na dominantni ¢ast stavby, kterou pfedstavuje stavba nové
Zelezniéni estakady, pak zadavatel jako daldi vymezil CPV kéd 45221112-0 - Vystavba
Zelezni¢nich mostl, kterym poukdzal na to, ¥e pravé Zelezniéni most tvoii rozhodujici ¢ast
pfedmétu plnéni vefejné zakdzky, a umoznil tak z(castnit se zadavaciho fizeni a podat nabidku
i dodavatelim specializujicim se na stavby Zelezni¢nich mostll. Pokud jde o betonéiské préce,
zemni prace ¢i zasahy do vodniho toku a vodohospodafské Gpravy, také v tomto pfipadé plati,
Ze tyto dil¢l prace jsou obvyklou soucasti komplexnich Zelezni¢nich staveb, popfipadé staveb
Zelezni¢nich mostl a spadaji tedy pod vymezené CPV kédy a z tohoto dlivodu neni nezbytné, a
s ohledem na alespoil zakladni prehlednost zadavacich podminek ani Zadouci, aby zadavaci
dokumentace obsahovala vymezeni CPV kéd{ pro veskeré dil&i stavebni préce, sluzby a dodavky,
které tvofi soucast pfedmétu pinéni vefejné zakazky, nebot v takovém pfipadé by zadavaci
dokumentace obsahovala minimalné desitky CPV kédd.

S ohledem na uvedené nepovazuje zadavatel za nutné doplfiovat dal$i CPV kddy, jelikoz tak, jak
jsou CPV kédy vymezeny nyni, je odlvodnéno pfedmétem pinéni vefejné zakdzky, a tato
skutenost nema jakykoli vliv na transparentnost zadavaciho fizeni ani na moZnost podat
nabidku. Zvoleny postup je podle zadavatele plné v souladu se zdsadou transparentnosti a
rovného zachazeni dle § 6 ZZVZ.

Z uvedeného dtvodu nebude zadavatel provadét zménu zaddvaci dokumentace ani prodiuZovat
IhGtu pro podani nabidek.



Vzhledem ke skutecénosti, Ze bylo provedeno pouze vysvétleni zadavaci dokumentace dle §
98 a §99 ZZVZ, neprodluzuje zadavatel Ih(itu pro podani nabidek.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zaddvaci dokumentace véetné pfiloh zadavatel uverejiuje na profilu
zadavatele na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

V Olomouci dn‘e 12.12. 2025

Ing. Miroslav Bocak
feditel organizacni jednotky

Stavebni sprava vychod
Sprava Zeleznic, statni organizace



