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PREAMBULE

Technické podminky na realizaci stavby v navaznosti na Obchodni podminky
uréuji podminky pro pfipravu a provedeni stavby a kontrolu a pfevzeti praci na stavbé, a
to v souladu s Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb (statnich drah) &.j. TUDC-
15036/2000 ze dne 18.10.2000, v platném znéni (dale jen ,TKP staveb “) a Technickymi
kvalitativnimi podminkami staveb pozemnich komunikaci, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb PK"). Pokud néktera ustanoveni téchto ,Technickych podminek® nelze vzhledem
k povaze provadéného dila pouzit, jsou neucinna.

1. Stavenisté

1.1. Stavenisté je misto uréené k uskutecnéni stavby. Zahrnuje umisténi stavby a
mista pro umisténi zafizeni stavenisté zhotovitele.

Stavenidtém jsou nemovitosti nebo jejich &asti, se kterymi ma objednatel pravo
hospodafit, nebo k nim ma jiné pravo. Obvod stavenis§té je vymezen v projektu
stavby. Toto stavenisté musi byt na zacatku a konci stavebniho useku oznaceno
zakladnimi udaji o stavbé a udaji o zhotoviteli.

Zhotovitel je opravnén pro vyhotoveni dila pouZzit vyhradn& nemovitosti nebo jejich
Casti, které mu objednatel pfeda, které pro tyto ucely byly uréeny projektovou
dokumentaci stavby a ke kterym ma objednatel pravo hospodafit nebo k nimz ma
objednatel pravo zaloZzené smlouvou proveést na nich stavbu.

Pfed umisténim stavby nebo jeji ¢asti na nemovitostech ve vlastnictvi tfetich osob je
zhotovitel povinen ovéfit, zda k tomuto ucelu byly pfedmétné nemovitosti ureny
projektovou dokumentaci stavby a zda je soulasti této dokumentace téz smlouva,
ktera by objednateli zakladala pravo na pfedmétnych nemovitostech stavbu provést.
Zjisti-li pfi tomto ovéfeni zhotovitel jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutec¢nost
objednateli bezodkladné prokazatelné oznamit a pozadat jej o udéleni pokynu
k dalSimu postupu pfi provadéni pfislusné ¢asti dila na nemovitostech.

Zhotovitel muze pro vyhotoveni dila pouzit i dalSi nemovitosti, a to pouze po
predchozim projednani s vlastnikem nemovitosti a s jeho souhlasem,:

- mimo zaboru pozemkd, které jsou uréeny pro plnéni funkci lesa,

- mimo zaborl pozemkd, které tvofi zemédélsky pidni fond nebo do néj nalezi
na dobu delSi nez jeden rok (v€etné uvedeni pudy do plavodniho stavu) a to
pouze po pfedchozim projednani s vilastnikem nemovitosti nebo jinym
opravnénym a to po predchozim projednani podle zakona ¢€. 334/1992 Sb.,
0 ochrané zemédélského pudniho fondu, v platném znéni

- vlastni vybudované zafizeni a plochy zhotovitele a podzhotovitel(.

1.2. Napojovaci body na inZenyrské sité pro zafizeni stavenisté projedna zhotovitel
s pfislusnymi spravci &i vlastniky. Napojeni na inZzenyrské sité zhotovitel provede
podle podminek stanovenych spravci siti. Zhotovitel zajisti méfeni odbéru energii,
vody, plynu a naklady za odebrané energie, vodu a plyn jsou soucasti ceny za dilo.
Jakékoliv poZadavky nad ramec urCeny projektem stavby (vySe odbéru, nové
pFipojky apod.) je povinen zabezpecit na svuj naklad zhotovitel.

1.3.  Zhotovitel pro zafizeni stavenisté vyuzije v maximalni mife stavajici plochy a objekty
v projektu stavby pfislibené, vyuzije vlastnich kapacit, popfipadé kapacit mistnich
firem.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Zhotovitel si zajisti u pFisluSného spravce prikazy ke vstupu do objektd
provozovanych zafizeni. Pokud to nebude objektivné mozné, zabezpeéi soucinnost
objednatel.

Zhotovitel se zavazuje k zajisténi pozemkl pro zafizeni stavenisté, pfistup na
stavenis§té a vSech dalSich pozemk( doCasné potfebnych k provedeni stavby. PFi
zajisténi téchto pozemkul je zhotovitel vazan podminkami uvedenymi v ¢&lanku 1.1.
Pro shora uvedené ucely se zhotovitel zavazuje uzavfit s vlastniky dotCenych
nemovitosti najemni smlouvy a fadné jim uhradit najemné. Naklady na uhradu
najemného a vSechny ostatni naklady zhotovitele spojené s jejich uzivanim, napf.
naklady na uvedeni pozemku do pavodniho stavu, jsou soucasti ceny za dilo.

V pfipadé umisténi recyklaéni zakladny mimo misto uvazované a projednané v ramci
zpracovaného projektu stavby, predlozi zhotovitel souhlas mistné pfislusného
organu ochrany Zzivotniho prostfedi a mistné pfislusné hygienické stanice. Naklady
na zfizeni recyklacni zakladny jsou zahrnuty v v cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje, Ze se stava nositelem odpovédnosti za dodrZzeni ustanoveni
zakona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond,
v platném znéni a vSech provadécich vyhladek. Ve smyslu tohoto zakona bude
pouzivat technologie, které produkuji minimum odpadu a vypracuje pisemny
program nakladani s odpady, ktery predloZzi objednateli pred zahajenim praci.
Vzhledem k provozovani drahy a moznosti drobnych uniki zavadnych latek
z provozu drahy, zajisti zhotovitel (nejméné 3 tydny pFfed zahajenim praci)
prevzorkovani tézenych zemin za UcCasti objednatele a spravnich uradu. Na zakladé
zjisténych hodnot zabezpe€i maximalni vyuziti téZenych zemin v ramci provadéni
stavebni Cinnosti u objednatele. Materialy, které Ize vyuzit (napf. vykopové zeminy),
a které sam na stavbé nezpracuje a objednatel pro né nema vyuZiti, nabidne
k vyuziti jinym stavbam. Pokud pro tyto materialy nenajde odbératele, stanou se
odpadem a bude s nimi hospodafeno v souladu se zakonem o odpadech. Zhotovitel
predlozi na vyzadani objednatele ke kontrole zejména pribéznou evidenci odpadu a
opravnéni firem zajiStujicich odstrafiovani odpadu. V pfipadé vzniku nebezpeénych
odpadu zhotovitel dale predlozi na vyzadani objednatele souhlas k nakladani
s nebezpeCnymi odpady a umozni objednateli kontrolu shromazdovacich mist
nebezpecnych odpadld. Zhotovitel pfedlozi objednateli ke kolaudacnimu Fizeni
doklad o evidenci o druzich a mnozstvi odpadu, o jejich uskladnéni, vyuziti nebo
zneSkodnéni. Hodnoceni druhu odpadl provede prokazatelné za (casti
opravnéneho zastupce objednatele pfed odvozem na skladku k likvidaci nebo pfed
jeho ulozenim.

Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vlastnich zaméstnancu,
zavazneé se fidi ustanovenimi zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci. PIni povinnosti vyplyvajici ze zakona
€. 133/1985 Sbh., o pozarni ochrang, vplathém znéni a dodrzuje opatfeni
bezpecnostnich pfedpist objednatele.

Budou-li na stavenisti pusobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele
(podzhotovitele) stavby, objednatel urli a smluvné zajisti koordinatora bezpecénosti
aochrany zdravi  pfipraci na  stavenisti  (dale  ,koordinator  BOZP®)
dle zakona €. 309/2006 Sh., o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci.

Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti s nim po celou dobu realizace dila
v rozsahu stanoveném zakonem ¢.309/2006 Sb., Cast tfeti (zdkon zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a dale se zavazuje smluvné
zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP po celou dobu realizace dila i vSechny
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své podzhotovitele a jiné osoby, které budou zhotovitelem nebo podzhotovitelem
povéfeny provedenim dila nebo jeho sjednané ¢asti.

1.10. Budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci pouze jednoho zhotovitele stavby a bude
se jednat o drobnou stavbu, ktera je v souladu se zaméry uzemniho planovani dle
ust. § 103 zak.€.183/2006 Sb., (stavebni zakon), objednatel pro realizaci stavby
nestanovi ,koordinatora BOZP na stavenisti® dle plathého znéni zakona ¢€.309/2006
Sb., (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci).
Zhotovitel se podpisem smlouvy o dilo zavazuje ktomu, ze bude jedinym
zhotovitelem této stavby.

1.11. Soucasti zakazky zhotovitele stavby je u ZelezniCnich drah zafazenych ve vyctu do
evropského zelezni¢niho systému ve Sdéleni ¢.111 Ministerstva dopravy ze dne
25. unora 2004 zajisténi Cinnosti notifikované osoby za uCelem vydani prohlaseni
o0 interoperabilité ve smyslu mj. nafizeni vliady ¢. 133/2005 Sb.

1.12. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté pro realizaci jednotlivych stavebnich objektt
a provoznich soubor(l (dale jen ,SO a PS*) vrozsahu zadavacich podminek a
zadavaci dokumentace na pozadani a nejpozdéji 14 kalendarnich dnlG pfed
terminem zahajeni pfislusného SO nebo PS vsouladu s odsouhlasenym
harmonogramem praci. Soucasti pfedani je uréeni rozsahu potfebnych ploch, délky
odstavnych koleji a provozniho zafizeni stavenisté. O pfedani stavenisté sepiSe
objednatel zapis, v némz bude vyjadfeni zhotovitele k pfedanému stavenisti a budou
pfipojeny podpisy povérenych zastupclt smluvnich stran.

1.13. Za vytyCeni obvodu stavenisté se povazuje vytyCeni hranic stavenisté a jejich
oznaceni (stabilizace) zhotovitelem v terénu podle projektu stavby (vykres obvod
stavby). Ciselny a graficky udaj o prab&hu hranice v terénu (protokol o vyty&eni
hranic obvodu stavenisté) je obsahem zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté.

1.14. Zhotovitel zajisti veSkeré spravni akty souvisejici s vybudovanim a uzivanim objektd
zarizeni stavenisteé.

1.15. Zhotovitel pfevezme pfi pfedani stavenisté geodetické body od objednatele a bude je
po dobu stavby udrzovat tak, aby nedoSlo k jejich poSkozeni, ohrozeni Ci zni¢eni
kromé& bodu, které jsou urCeny podle jednotlivych stavebnich pracovnich postupu
v projektu stavby ke zruseni.

Protokol o vyty€eni prostorové polohy pfeda zhotovitel objednateli do jednoho tydne
po vytyCeni objektu.

1.16. Zhotovitel prostfednictvim ufedné& opravnéného zeméméfického inZenyra
spolupracuje po geodetické strance pfi pFejimce stavenisté a provadi kontrolni
mérfeni terénu za uCasti objednatele.

1.17. Zhotovitel si zajisti vyty€eni v dokumentaci zakreslenych rozvodnych siti, kanalizaci
a ostatnich liniovych podzemnich staveb a zafizeni (dale jen ,podzemnich vedeni a
zafizeni“) u spravcl nebo vlastnikGl téchto podzemnich vedeni a zafizeni jakoz
i podzemnich vedeni a zafizeni, na jejichz prabé&h v kolizi se stavbou bylo jejich
spravci Ci vlastniky pfi projednani projektu stavby upozornéno a o jejichz ochranu
proti poSkozeni pfipadné o prelozku zadano a v&etné téch, které vznikly v dobé od
zpracovani projektu stavby do zahajeni praci, pokud byl zhotovitel objednatelem na
né upozornén. Dokumentaci vytyCeni podzemnich vedeni a zafizeni poskytne
objednateli pro jeho vlastni potfebu. Zhotovitel neodpovida za pfipadné Skody
vzniklé poSkozenim podzemnich vedeni a zafizeni, které nejsou zakresleny
v projektu stavby a nebylo na né jejich spravci €i vlastniky ve stanovisku k projektu
stavby nebo pfi vytyCeni podzemnich vedeni a zafizeni upozornéno. To vSak neplati
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1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

v pfipadech, kdy zhotovitel o jejich existenci védél nebo se o nich dozvédél (napf.
ochranna folie podzemnich vedeni a zafizeni).

Pristupové cesty jsou zpravidla navrzeny projektem organizace vystavby (POV).
Pfistupové cesty nebo objekty na nich a pfipojky nad ramec POV jsou soucasti
zafizeni stavenisté zhotovitele.

Zhotovitel zajisti s majitelem — spravcem projednani uzivani pfistupovych komunikaci
pro vozidla na stavbu, zabezpeci CiSténi téchto komunikaci b&éhem stavby, jejich
kropeni proti prasnosti a zimni udrzbu. Po projednani uzivani komunikaci pofidi
zhotovitel na zadost spravce prfed zapocCetim stavby fotodokumentaci o stavu
komunikaci. Tato dokumentace bude pofizena za pfitomnosti objednatele, uzivatele
a zastupce prislusného obecniho Ufadu. Kazdy ucastnik obdrzi Kkopii
fotodokumentace. Po ukoné&eni stavby zhotovitel po dohodé s maijitelem odstrani
pfipadné vzniklé zavady. Naklady na odstranéni zavad v pfedpokladaném rozsahu
jsou zahrnuty v cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje v dohodé s vlastniky zajistit potfebné upravy pozemnich
komunikaci dotéenych stavenidtni dopravou, pokud jejich stavebni stav nebo
dopravné technicky stav neodpovida rozsahu nebo zpusobu jejich pouzivani pfi
stavbé. Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které v souvislosti s provadénim dila
a stavenidtni dopravou na dotéenych pozemnich komunikacich nebo mostech
zpusobi. Zhotovitel se dale zavazuje projednat a uhradit vSechny opravnéné naroky
uplatnéné v ramci odpovédnosti za vySe uvedené Skody zplsobené na pozemnich
komunikacich, v¢etné narokl uplatnénych vuci objednateli. Naklady zhotovitele
vynaloZené na splnéni povinnosti stanovenych v tomto bodé jsou soucasti polozky
zarizeni stavenisteé.

Bude-li tfeba v ramci stavby umistit nebo pfemistit dopravni znalky podle zakona
€. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich ve znéni pozdé&jSich predpisu a
v souladu s dokumentaci dopravnich opatfeni, zajisti tyto prace zhotovitel.
Zhotovitel rovnéz zajisti udrZzovani dopravnich znacek.

Zafizeni a materidl, ktery zlstane po likvidaci zafizeni stavenisté, jsou majetkem
zhotovitele. Do 30-ti kalendafnich dnd po ukonceni stavby je zhotovitel povinen
stavenisté zcela vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to uklada projekt stavby a
odevzdat ho objednateli. Do konce IhGty pro vyklizeni stavenis$té je zhotovitel
povinen nemovitosti, pfedané mu objednatelem podle uUpravy uvedené v tomto
¢lanku, uvést do plvodniho stavu (kultury) s vyjimkou téch soucasti a pfisluSenstvi
nemovitosti, které nelze do puvodniho stavu uvést (zejména odstranéné trvalé
porosty) a které budou feSeny objednatelem v ramci finan&niho vyrovnani skod. Do
konce Ihuty pro odevzdani stavenisté je zhotovitel povinen dohodnout s viastniky
jednotlivych nemovitosti termin jejich odevzdani a tyto terminy oznamit stavebnimu
dozoru objednatele nejméné 7 dni pfedem. Zastupce zhotovitele je povinen se
odevzdani nemovitosti zucastnit a spolu se zastupcem objednatele a s vlastnikem
dotéené nemovitosti podepsat protokol o odevzdani nemovitosti jejimu vlastnikovi.
Bez protokolarniho odevzdani vS8em vlastnikim, s vyjimkou vlastnikd, ktefi jsou
prokazatelné necinni, neni objednatel povinen pFevzit od zhotovitele zpé&t pozemky
vymezené a predané mu objednatelem pro realizaci stavby. Zhotovitel odpovida
objednateli za Skodu, ktera by mu pfipadné vznikla v dusledku skuteCnosti, ze
zhotovitel nezajistil Fadné predani pozemkad jejich vliastnikdm.

Zhotovitel zpracuje projekt provozniho, socialniho, vyrobniho zafizeni stavenisté a
odpadového hospodaistvi pro potfeby své a potfeby svych pfipadnych
podzhotovitell.
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1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

Pro umisténi zafizeni stavenisté vyuzije doporucené plochy stanovené projektem
stavby.

Projekt zafizeni stavenis$té bude FeSit rozvody siti, vnitrostavenistni komunikace,
oploceni, kanceladfe pro Fizeni stavby a kancelafe pro zaméstnance dozoru
objednatele. Dale bude FeSit zplsob odstaveni stavebnich stroju, zasobovani strojl
pohonnymi hmotami, ochranu proti znecisténi podzemnich vod a ovzdusi. Zhotovitel
zpracuje havarijni plan pro pfipadny Gnik ropnych latek ve smyslu predpisu CD M32
Smeérnice k ochrané zivotniho prostfedi pfed znecisténim nebezpeénymi latkami,
v platném znéni a § 39 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o0 zméné nékterych
zakonu (vodni zakon) v platném znéni.

Zhotovitel projekt zafizeni staveni$té projedna ve smyslu zakona &. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném znéni (dale jen
.Stavebni zakon®) a provadéci vyhladky ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich
na stavby. Pfed uvedenim zafizeni staveniSt€ do provozu zajisti zhotovitel vydani
rozhodnuti o povoleni uzivani stavby.

Naklady na zafizeni stavenisté jsou soucasti ceny za dilo.

Zhotovitel ponese veskeré naklady a poplatky za zvlastni a do¢asna prava k uzivani
cest, které pozaduje v souvislosti s pfistupem ke stavenisti. Tyto naklady a poplatky
budou soucasti nakladli na zafizeni stavenisté. Zhotovitel rovnéz na své naklady
zajisti dodateCna vybaveni mimo stavenisté, jestlize toto vybaveni potfebuje v zajmu
realizace dila.

Jestlize charakter dila vyZaduje, aby zhotovitel pouzZil vodni dopravu, budou
pfedchozi ustanoveni tohoto ¢lanku interpretovana jako by "vozovka" zahrnovala
zdymadlo, dok, molo nebo jinou stavbu, souvisejici s vodni cestou a "vozidlo" bude
chapano jako plavidlo s odpovidajicimi souvislostmi.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s objednatelem po dobu trvani stavby v tom
smyslu, Ze mu umozni uzivat vybavené prostory pro praci pracovniho tymu
objednatele ve smyslu stavebniho zakona. Soucinnost bude spocivat v poskytnuti
nezbytnych vybavenych kancelafskych prostor. Objednateli nebude poskytnuto
Zadné vybaveni od zhotovitele mimo kancelafskych prostor spolu s obvyklymi
sluzbami (vytapéni, uklid apod.) a nepfichazi proto v Uvahu jeho uctovani v ramci
smlouvy o dilo.

Naklady na vySe uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce zhotovitele a jsou tak
soucasti nakladu na zafizeni stavenisteé.

Zhotovitel odpovida za dodrzovani zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, v platném znéni a pfi provadéni stavby neposkodi dfeviny pfipadné jiné
porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel odpovida za dodrzovani a spInéni podminek havarijniho planu a
povodiiového planu. Zhotovitel projedna havarijni a povodfiovy plan u pfislusného
spravniho ufadu. Zhotovitel pfedlozi na vyzadani objednateli havarijni a povodriovy
ke kontrole a umozni objednateli kontrolu dostupnosti havarijni soupravy, popf.
skladu nebezpecnych latek.

Skody vzniklé zhotoviteli, objednateli a tfetim osobam na majetku z ddvodu
nedodrzeni téchto planu nese zhotovitel.

Podzhotovitelé uvedeni v soutézni nabidce byli objednatelem odsouhlaseni a jejich
zména podléha projednani a schvaleni zastupci objednatele. Pro projednani této
zmény budou poZadovany nalezitosti v takovém rozsahu, v jakém jsou pozadovany
po zhotoviteli stavby.

Zhotovitel zajisti u svych zaméstnancu, ale i zaméstnancl podzhotovitelt, oznaceni
pfislusnosti ke zhotoviteli, popf. podzhoviteli.
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Podzhotovitelé pro prelozky popfipadé uUpravy energetickych zafizeni musi byt
vybrani v souladu se zakonem ¢&. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a vykonu
spravy v energetickych odvétvi a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon),
v platném znéni a odsouhlaseni spravci téchto zafizeni.

1.28. Dojde-li pfi realizaci stavby k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych predmétd,
detaill stavby nebo chranénych &asti pfirody, jakoz i k archeologickym nalezim, je
zhotovitel povinen tyto nalezy bezprostiedné ohlasit objednateli, ktery bude
postupovat v souladu sust. § 176 zakona &. 183/2006 Sb., stavebniho zakona
v platném znéni.

2. Provadéni dila

2.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti
vyzadovanych pro uzavirku, popf. objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti
vyZadovana pro zvlastni uzivani pozemnich komunikaci, vykopovych povoleni,
povoleni a souhlas s pracemi v korytech vodnich toku (ust. § 17 zakona ¢&. 254/2001
Sb., 0 vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon) v platném znéni),
projednani pouziti vefejnych prostranstvi, zajisténi a vydani povoleni ke kaceni
dfevin a vSech dalSich povoleni potfebnych pro provadéni dila podle stavebniho
zakona a provadécich predpisi k nému, predpisi na uUseku ochrany zivotniho
prostfedi a ochrany pfirody, predpisli na useku ochrany vefejného zdravi, pozarni
ochrany, vodniho hospodafstvi, silni¢nich pfedpist, pozemnich komunikaci, ochrany
zemédélského puadniho fondu, ochrany pozemki uréenych k plnéni funkci lesa,
ochrany ovzdusi, elektroenergetiky, plynarenstvi, teplarenstvi, telekomunikaci,
vodovodll a kanalizaci, ochrannych pasem, jaderné bezpecnosti, dozoru nad
bezpecCnosti prace a je povinen hradit veSkeré Skody, které vzniknou nesplnénim
téchto povinnosti nebo v souvislosti s jejich pInénim.

2.2.  ,Harmonogram postupu praci a finan¢niho plnéni“ a s nim spojené terminy prejimek
téchto praci, v€etné uvedeni do zkuSebniho provozu, bude upfesfiovan po dohodé
s objednatelem na zaCatku kazdéeho roku vystavby samostatnym dodatkem a to ve
vazbé na terminy, pocCet a trvani vyluk poskytovanych v souladu se soutéznimi
podminkami a ve vazbé& na financni prostfedky pro pfislusny kalendarni rok.

2.3.  Nesplnéni termind dokonc&eni €asti stavby, podle “Harmonogramu postupu praci a
finanéniho pInéni” je sankcionovano smluvni pokutou. Pokud zhotovitel zjisti, Ze je
pravdépodobné, Ze z jakéhokoliv diivodu muze dojit ke zpozdéni oproti platnému
Casovému planu, ¢&i k pferuseni provadénych praci, je povinen bez prodleni o této
situaci zpravit objednatele pisemnou formou s podrobnym vysvétlenim, kdy a pro¢
muze k takovéto situaci dojit.

Terminy dokonCeni dilCich &asti dila, které jsou specifikovany v ,Harmonogramu
postupu praci a finanéniho plnéni“, lze také ménit pro nepfiznivé klimatické
podminky, které neumozniuji provadét prace v podminkach danych TKP staveb.

2.4.  Zhotovitel se zavazuje minimalné 14 dnu pfed zahajenim vyluky pfedlozit objednateli
navrh postupu praci ve vyluce v€etné opatieni, ktera jsou pro navrzeny postup praci
ve vyluce nezbytna.

Opatieni musi byt navrZzena tak, aby byla zajisténa bezpecnost provozovani drahy a
provozovani drazni dopravy, bezpelnost provadénych praci a to pfi dodrzeni
projektové a zadavaci dokumentace.

Soucasti navrhu postupu praci ve vyluce bude zejména:

— nalezitosti dle TKP a navazujicich pfedpisu,
— postup praci ve vyluce (graficky),
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2.5.

2.6.

2.7.

— nezbytna omezeni (rychlosti, prekro¢eni PLM, omezeni jizdy vlaki po
sousednich kolejich),

— zajisténi stability koleji a stérkového loze ve vazbé k vylou€ené koleji,

— navrh bude zpracovan v&etné souvisejicich stavebnich objektd.

Predlozeny navrh musi byt potvrzen vedoucim skupiny dozord a podléha
odsouhlaseni objednatelem pfed zahajenim vlastni vyluky.

V zajmu maximalniho zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi osob (podle § 6
zakona €. 309/2006) a majetku zhotovitele, vlastnika dopravni cesty a provozovatele
drazni dopravy a zabranéni rizik, vyplyvajicich z drazniho provozu, pracuje-li se
v provozovanych kolejich nebo v jejich blizkosti, je zhotovitel povinen pouzivat
zarizeni automatického varovani pro zabezpeceni pracovisté uvadéné do cinnosti
samocinné jizdou kolejovych vozidel, jehoz pouziti nahrazuje funkci bezpecnostni
hlidky a pfedsunuté bezpecnostni hlidky (ZAV) ve smyslu ustanoveni pFedpisu o
bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci (pfedpis SZDC Bpl). ZAV je zhotovitel
povinen pouzit
— na pracovistich, pro néz je podle predpisu SZDC Bpl vyzadovano postaveni
bezpecnostnich hlidek,
— pfi provadéni praci za provozu na sousedni koleji, tvofi-li skupinu na
pracovisti (v€éetné vedouciho prace) vice nez 5 zaméstnancu,
— pouzivaji-li se stroje nebo mechanizmy obtizné odstranitelné z prijezdného
prifezu.
ZAV musi splfiovat pozadavky vyhladky UIC 730-3, musi byt instalovano podle
projektu vypracovaného pro kazdé pracovisté a to i na strojich, pracujicich v tésné
blizkosti provozované koleje.

Zhotovitel se zavazuje k zajisténi provedeni technickych revizi a pfedani veskerych
reviznich zprav, méfeni geometrické polohy Kkoleje, georadarové zamérfeni
provedenych Uprav Zelezni¢niho spodku celého useku, prujezdného prifezu Z-GC
podle CSN 73 6320 Prijezdné prafezy na drahach celostatnich, drahach
regionalnich a vleCkach normalniho rozchodu pfed uvedenim do provozu, atestl a
dokladu kvality pouzitych materialt, vyrobkl a zafizeni v&etné splnéni podminek
ustanoveni § 47 zakona &. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni, které jsou
z hlediska obecné zavaznych pravnich predpisu a internich predpist objednatele
pozadovany, zejména dle TKP staveb a TKP staveb PK a jsou soucasti ceny za dilo.
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat novelizovanou sluzebni rukovét CD SR
103/4(S) ,Vyuzivani méficich voz( pro Zelezni¢ni svrSek s kontinualnim mérenim
traté pod zatizenim“ - uc¢innost od 01.03.2007.

Zhotovitel se pii realizaci dila zavazuje dodrzovat ustanoveni CSN 73 6360-2
Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova
poloha, ktera nabyla ucinnosti 1. 3. 2007.

Zhotovitel provede na mistech uréenych objednatelem méfeni vnitinich a vnéjSich
hodnot hladiny hluku a vibraci jako prukazné zkouSky. Méfeni hladin hluku a vibraci
bude provadéno pfed zahajenim stavebnich praci a postupné po dokonceni a
zpracovani jednotlivych Casti stavby dle schvaleného harmonogramu vystavby a po
zvySeni rychlosti na projektované parametry.

Podle vysledku méfeni hluku a vibraci provede zhotovitel po pfedchozim
odsouhlaseni objednatelem, projektem stavby navrzena dodatecna protihlukova
opatfeni.

Mé&reni vnitfnich hladin hluku provede zhotovitel po osazeni oken s vySSi hladinou
nepruzvuénosti.

Zhotovitel provede méfeni hluku v nové osazenych, popf. upravovanych
rozhlasovych zafizenich na Zel. zastavkach a Zel. stanicich. Rozhlasové zafizeni a
zvukova signalizace na pfejezdech musi spliovat intenzitu hluku dle platného

10



Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Smérnice &€.7/2005
Technické podminky na realizaci stavby aktualizace k 11/2013

hygienického predpisu. Veskera protihlukova opatfeni budou dokon&ena v terminu
plnéni dodavky, dle uzaviené smlouvy o dilo a jsou soucasti cenové nabidky.

MérFeni hluku, vibraci a stavebni protihlukové udpravy budou provadény za
spoluucasti objednatele a pfipadné tézZ pfislusné hygienické stanice.

2.8.  Zhotovitel zpracuje technologii stavby objektl Zelezni¢niho svrSku tak, aby bylo
zajisténo spravné hospodareni se Stérkem z kolejového loZe, a s vyziskanymi praZzci
a kolejnicovymi pasy s moznosti jejich nasledného vyuziti v maximalni mozné délce.

2.9.  Zhotovitel umozni pfed zahajenim vyluk objednateli provedeni detailni kategorizace
materialu stavajiciho zelezni¢niho svrsku. Kategorizaci provede zastupce Technické
ustfedny dopravni cesty a Spravy dopravni cesty v dostate¢ném predstihu pied
zahajenim praci na Zelezni¢nim svrSku s cilem vyuZziti kvalitniho vyzisku zpét do
koleje dle projektu stavby.

2.10. Vyziskany material ze stavby zlstava v majetku objednatele. Pro hospodareni
s vyziskanym materialem plati smérnice SZDC ¢&. 42: Hospodareni s vyziskanym
materialem ze Zelezni¢ni dopravni cesty.

2.11. Demontaze budou probihat plynule po dobu stavby a budou ukonéeny do terminu
ukonceni stavby.

2.12. Zhotovitel zajisti maximalni mozny pocet novych kolejnic UIC 60 v délkach 75 m bez
dérovani.

2.13. Zhotovitel pro své poddodavky muze vyuzit kapacit vnitfnich dodavatel objednatele
pro specialni prace (svafovani kolejnic, budovani bezstykové koleje, demontaznich
praci, prace na mostech a pod.).

2.14. Pokud je soucasti dodavky svarfovani kolejnic, je zhotovitel povinen respektovat
predpis SZDC S 3/5 ,Svareéské prace na soudastech Zelezni¢niho svréku“ a také
postupovat v souladu se Smérnici SZDC &. 56 o pozarni bezpeénosti pfi svafovani
ve statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty.

2.15. U svarl zanovnich, uzitych nebo regenerovanych kolejnic musi zhotovitel zajistit
odchylky od pfimosti ve svislém sméru v toleranci £ 0,0 mm do + 1,0 mm, ve
vodorovném smeéru na pojizdéné hrané v toleranci + 0,0 mm do + 0,4 mm.

2.16. Pro brouSeni kolejnic, které zajiStuje zhotovitel, mize vyuzit soustfedénych
brousicich kampani, které u specializovanych firem organizaéné zabezpeduje CD,
a.s., O13 na podkladé pozadavkl zhotovitell, predkladanych prostfednictvim
Stavebnich sprav. Brouseni se provadi pfi nejblizSi brousici kampani po dokonceni
smérové a vyskové upravy koleje a zfizeni bezstykové koleje. Brouseni se Fidi TKP
staveb.

2.17. Zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkaz(i zajisti zhotovitel v souladu s pfedpisem
SZDC D7/2 Predpis pro organizovani vylukové &innosti na tratich provozovanych
Spravou Zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace, v platném znéni u pfislusnho
Oblastniho feditelstvi a projedna s odbornymi slozkami objednatele.

2.18. Zhotovitel se zavazuje, zZe nepretrzité vyluky provozu drahy a drazni dopravy vyuzije
k nepfetrzité stavebni Cinnosti ve dvou aZz tfech sménach.

2.19. Material pro ocelové mostni konstrukce bude pfejiman u pfislusného vyrobce
komisafem objednatele.
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2.20.

2.21.

2.19.

2.20.

2.21.

Seznamy hydroizolaénich systému odsouhlasenych odbornymi organy objednatele a
firem opravnénych k jejich provadéni vydal CD, a.s. 013 - oddé&leni most( a tunel(.
Navrhy konkrétnich typa hydroizolaénich systému a technologické postupy
provadéni zhotovitel projedna a odsouhlasi s odbornymi utvary objednatele a
projektantem 45 dnl pfed zahajenim praci na konkrétnim stavebnim objektu. Tato
opatfeni plati i pro natérové systémy protikorozni ochrany.

Zhotovitel pfedlozi (pfed realizaci) na jednotlive SO a PS podrobné zpracované
technologické postupy, aby byly dodrzeny TKP staveb na téchto objektech v pribéhu
provadéni ve vyluce. Zejména jde o zasypy, hutnéni, betony a izolace v koordinaci
na prace na zZelezniénim svrSku a spodku a dalSich objektech provadénych ve
vyluce.

Objednatel pfeda zhotoviteli schvaleny projekt stavby ve dvou vyhotovenich,
pfipadna dalSi vyhotoveni budou na Zadost zhotovitele pfedana za uhradu.

Dale pfeda rozhodnuti o povoleni stavby, vSechny doklady o projednani projektu
stavby a posuzovaci protokol. Pfedané podklady jsou pro zhotovitele zavazné.

Zhotovitel je povinen po obdrZzeni schvaleného projektu stavby od objednatele bez
zbyte€nych odkladl provéfit jeho Uplnost, provéfit zda projekt stavby, nebo jiné
zavazné podklady a pokyny objednatele, které se tykaji dodavky stavby, nemaji
ziejmé nedostatky a zda vysledky vypocétd nejsou ve zfejmém rozporu se
stanovenymi technickymi ukazateli. Zhotovitel v8ak neni povinen podrobné
prezkoumavat spravnost vypoctu, nebo takové provadét.

Objednatel zabezpeci vSechna rozhodnuti stavebnich, draznich a jinych spravnich
Uradu potfebna pro provedeni stavby, kromé téch, ktera ma podle smlouvy o dilo a
jejich pfiloh zajistit zhotovitel.

Vlastnosti stavebnich vyrobkd pro dlouhodobé zabudovani nebo instalovani do
stavby, které maji rozhodujici vyznam pro vyslednou kvalitu stavby, musi splfiovat
ustanoveni § 156 stavebniho zakona, zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, v platném znéni,
nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky a nafizeni vlady &. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na stavebni vyrobky oznacované CE, v platném znéni. Ostatni vyrobky
zabudované do stavby budou vyhovovat narokdm, které vyplyvaiji z pfislusnych CSN
a ostatnich technickych predpisu. Pokud jde o uzity material dodany objednatelem
postupuje se podle ust. § 561 zakona €. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku,
v platném znéni. Zhotovitel provede stavbu dle platnych CSN, vzorovych listii a
zavaznych predpisu, které jsou uvedeny ve schvaleném projektu stavby. Dodrzi
podminky rozhodnuti o umisténi stavby, posuzovaciho protokolu projektu stavby, a
rozhodnuti o povoleni stavby, popf. dalSi rozhodnuti spravnich ufadi pfedanych mu
objednatelem. Bude respektovat dokladovou €ast projektu stavby, kde jsou uvedeny
pozadavky spravnich Gfadl a spravcu inzenyrskych siti, pokud jsou soucasti
zadavaci dokumentace.

Zhotovitel provede stavbu v€etné vSech komplexnich vyzkou$eni. Rozsah, délka
trvani, spolupGsobeni objednatele pfi komplexnim vyzkouseni, stejné jako podminky
zkuSebniho provozu, budou dohodnuty mezi zhotovitelem a objednatelem pred
fadnym odevzdanim a prevzetim dohodnutych c&asti dila (stavebnich objektd,
provoznich soubord). Nutné provozni hmoty pro odzkouSeni zafizeni zajisti
zhotovitel v€etn& nakladd na provozni pracovniky nezbytné nutné k odzkouSeni
zafizeni. Ocenéni bude provedeno na zakladé srovnatelnych ¢innosti z nabidky
zhotovitele.

12



Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Smérnice &€.7/2005
Technické podminky na realizaci stavby aktualizace k 11/2013

2.22. Budou dodrzeny Technické podminky dodaci od vyrobct materiall a zafizeni.
Technické podminky dodaci urCuji podminky, které musi zhotovitel pfi zabudovani
materiald a vyrobkl dodrzet v€etné zaruk vyrobcl na dodané vyrobky a materialy.
Soucasti musi byt i dolozeni potfebnych atestl a spInéni podminek vyzadovanych
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy (napf. vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.).

2.23. Zhotovitel pfedlozi pisemné vSeobecny popis pfipravy a metod, které navrhuje zvolit
k provedeni dila, kdykoliv si to opravnény zastupce objednatele vyzada pro svou
informaci.

2.24. Pokud je tempo postupu praci na dile nebo kterékoliv sekci podle opravnéného
zastupce objednatele pfili§ pomalé s ohledem na dobu pro ukonéeni z dlivodu, ktery
neopravinuje zhotovitele k prodlouzeni doby pro ukonéeni, oznami to objednatel
zhotoviteli, ktery poté ucini potfebna opatfeni, podléhajici souhlasu opravnéného
zastupce objednatele, aby se uspisil postup praci tak, aby byl ve shodé s dobou pro
ukonceni. Zhotovitel nema pravo na zadné dodatecné platby v souvislosti s témito
opatfenimi.

2.25. Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni a ukoncéeni dila a odstrafiovani jeho
vad, budou provadény tak, aby zbyte&né nebo nevhodné nezasahovaly do :
(a) potfeb vefejnosti, nebo
(b) pfistupu, pouzivani a spravy verejnych nebo soukromych cest a chodnikd u
nemovitosti nebo k nemovitostem, se kterymi ma objednatel pravo hospodareni,
nebo jsou ve vlastnictvi jakékoliv jiné osoby.

2.26. Zhotovitel bude v souladu s rozhodnutim silni€niho spravniho Gfadu v minimalné
dvoumésicnim pFedstihu informovat pfislusné obecni dfady o wuzavirkach
komunikaci, které si bude v ramci stavby zajiStovat.

2.27. Zhotovitel bude po celou dobu provadéni a ukonéeni dila a odstrafiovani vad:

a) plné dbat na bezpecnost vSech osob opravnénych ke vstupu na stavenisté a
udrzovat stavenisté (pokud je stavenisté pod jeho dozorem) a dila (pokud
neni ukonfeno nebo uZivano objednatelem) v fadném stavu tak, aby
nevznikalo nebezpedi uvedenym osobam,

b) zajisStovat a udrzovat na své naklady veSkera svétla, ostrahu a oploceni,
vystrazné znacky a stfeZeni, kdykoliv a kdekoliv je to nutné nebo je
pozadovano objednatelem nebo odpovédnym ufadem, pro ochranu dila nebo
pro bezpecnost a potfebu vefejnosti nebo jinych osob,

¢) podnikat opatfeni k ochrané zivotniho prostfedi na stavenisti i mimo né a
branit proti Skodam nebo zasahim do prav osob nebo zasahim do vefejného
majetku nebo jinym Skodam v dasledku znecisténi, hluku nebo z jinych pficin
vznikajicich jako disledek jeho pracovnich postupu.

2.28. Zhotovitel upozorni objednatele na skryté pfekazky znemozriujici provedeni dila
dohodnutym zplsobem bez zbyteCného odkladu po té, co je zjistil. Odstranéni
skrytych prekazek zajisti zhotovitel za uhradu v dohodnuté Ihité a dohodnutym
zpusobem za prfedpokladu, Ze toto odstranéni bude proveditelné tak, aby postup
praci nebyl ruSen. Pokud nebude odstranéni skrytych prekazek bez naruseni
postupu praci mozné a proveditelné, navrhne zhotovitel objednateli zménu dila
v souladu s ustanovenim § 552 zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku,
v platném znéni.

13



Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Smérnice &€.7/2005
Technické podminky na realizaci stavby aktualizace k 11/2013

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

2.37.

Jestlize v souladu se smlouvou o dilo nebo té€mito Technickymi podminkami bude
objednatel vykonavat prace na stavenisti jeho vlastnimi zaméstnanci, bude pfi
takovych pracich:
a) mit plny dohled na bezpecCnost v8ech osob opravnénych ke vstupu na
stavenisté a
b) udrzovat staveni$té v fadném stavu tak, aby se uvedené osoby neocitly
v nebezpeci.
Pokud zaméstna objednatel na stavenisti jiné zhotovitele, bude od nich pozadovat
stejny dohled na bezpec€nost a odvraceni nebezpedi.

Zaméstnanci zhotovitele a podzhotovitelll v technickych funkcich od mistra vys$
(v&etné) budou pfi pobytu v prostoru stavby na viditelném misté oznaceni visatkou
se jménem, funkci a podobenkou.

Soucasti dodavky zfizeni geometrického usporadani koleje je kromé ni i zhutnéni
Stérkového loze v meziprazcovych prostorech a za hlavami prazcl a dynamicka
stabilizace Stérkového loze. Toto plati pro technologii jak se snasenim, tak bez
shaseni kolejového rostu.

Zhotovitel  projedna s pfislusnym  spravcem ¢&i  vlastnikem  dotéenych
telekomunikaénich zafizeni, energetickych zafizeni, vodovodu a kanalizaci postup
praci a rozhodujici technologické postupy pfi jejich provadéni a v nutném rozsahu si
zajisti jeho spolupraci (odborny dohled, vstupy do vyhrazenych prostor, identifikace
jednotlivych kabell a zafizeni, méfeni, provozni vyluka atd.).

Projekt stavby fesi ukolejnéni vodivych konstrukci pro vSechny technologické etapy.
Zhotovitel provede ukolejnéni vodivych konstrukci na zakladé zméreni a vypoctu
symetrie kolejovych obvodU. Pro prejimaci fizeni zhotovitel zpracuje dokumentaci
skuteéného provedeni ukolejnéni vodivych konstrukci.

Naklady na ukolejnéni, zméfeni zemnich odporll, vypoltll a na zpracovani
dokumentace podle skuteéného provedeni jsou zahrnuty v cené za dilo.

Pro Zeleznitni svrSek a spodek, mostni objekty, konstrukce mostim podobné,
opérné, zarubni a obkladni zdi, galerie, tunely, pozemni stavby, elektricka zafizeni
odvétvi sdélovaci a zabezpeCovaci techniky, elektrotechniky a energetiky plati
zasady udrzby v zaru¢ni dobé dle TKP staveb.

Pro konstrukce a zafizeni uvedena do ovéfovaciho provozu z podnétu zhotovitele
plati, ze pfipadné zmény a doplnéni, které vyplynou z podminek “Technického
schvaleni” a ze zavérl vyhodnoceni ovéfovaciho provozu musi byt provedeny
zhotovitelem konstrukci a zafizeni s finanénim zajisténim mimo investici na vrub
zhotovitele tohoto zafizeni dosud nezavedeného do provozu.

Doklady zpuUsobilosti vSech zaméstnancu, ktefi budou vykonavat vedouci prace a
které jsou vyZadovany Obchodnimi podminkami, se zhotovitel zavazuje zajistit
v souladu se Smérnici ¢. 50 ,Pozadavky na odbornou zpusobilost dodavatelu pfi
¢innostech na drahach provozovanych statni organizaci Sprava zelezni¢ni dopravni
cesty“, vydanou pod ¢&.j. 31 175/08-OP ze dne 29.8.2008, s ucinnosti od 1.9.2008.

Povoleni ke vstupu na drahu nebo do obvodu drahy na mista vefejnosti nepfistupna,
které je vyzadovano Obchodnimi podminkami, se zhotovitel zavazuje zajistit
v souladu se zakonem &. 266/1994 Sb., o drahach a v souladu s predpisem CD 02
PFedpis pro vydavani sluzebnich prikazd a povoleni ke vstupu do prostor(i CD, s. o.
vefejnosti nepfistupnych.
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2.38.

2.39.

3.1

3.2

3.3

3.4

Provozovani drazni dopravy a zdravotni a odbornou zpusobilost vSech
zaméstnancu, ktefi se budou na organizovani drazni dopravy podilet, se zhotovitel
zavazuje zajistit v souladu se

- zakonem €. 266/1994 Sb., o drahach,

- vyhlagkou Ministerstva dopravy &. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro
zdravotni a odbornou zpusobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy,

- predpisem SZDC D 1 Dopravni a navéstni predpis,

- Smérnici €. 50 ,Pozadavky na odbornou zpUsobilost dodavatel( pfi ¢innostech
na drahach provozovanych statni organizaci Sprava zelezni¢ni dopravni cesty®,
vydanou pod ¢.j. 31 175/08-OP ze dne 29.8.2008, s ucinnosti od 1.9.2008

Kontrolu Statniho fondu dopravni infrastruktury se zhotovitel zavazuje umoznit

v souladu se zakonem ¢. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury

a 0 zméné zakona &. 171/1991 Sb., o pisobnosti organt Ceské republiky ve vécech

prevodu majetku statu na jiné osoby a o Fondu narodniho majetku Ceské republiky.

Stavebni deniky

Zhotovitel se zavazuje vést na stavbé Stavebni denik nebo Jednoduchy zéznam
o stavbé v souladu s ustanovenim § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., (stavebni zakon)
v platném znéni, v souladu s § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., (0 dokumentaci staveb),
Pfiloha €.5 a v souladu s ustanovenimi téchto technickych podminek. Jednoduchy
zadznam o stavbé postaci u staveb ohladovanych. Vzhledem k malému poctu staveb,
realizovanych v ramci planu investiénich akci SZDC na ohladeni, se v této kapitole
zasady pro vedeni Jednoduchého zaznamu o stavbé nestanovi a pfipadné vedeni
Jednoduchého zaznamu o stavbé se fidi zasadami obsazenymi v § 6 vyhlasky
€. 499/2006 Sh., (o dokumentaci staveb), Pfiloha &.5.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v podobé typizovaného vzorového
stavebniho deniku ,SD-SZDC-smluvni vzor pro objednatele”, ktery byl zaveden
pripisem ¢j. 17307/09-0l ze dne 31. 3. 2009. Typizovany vzorovy stavebni denik si
zhotovitel miZe objednat u SZDC — Technicka uUstfedna dopravni cesty, UATT —
oddéleni typové dokumentace, Nerudova 1, 772 58 Olomouc. Typizovany vzorovy
stavebni denik si zhotovitel mize také zpracovat z elektronické podoby, ktera tvori
soucast zadavaci dokumentace.

U dila charakteru liniové stavby nebo u dila s rozsahlou Clenitosti technického
a technologického feSeni vede zhotovitel po celou dobu vystavby stavebni denik
hlavni apro dohodnuté ¢asti SO a PS nebo skupiny SO aPS navrzené
objednatelem vedou u takového dila zhotovitel (podzhotovitelé) stavebni deniky dil&i.
Stavebni denik hlavni obsahuje mj. aktualni pfehled vSech vedenych stavebnich
denik( dil¢ich. Do stavebniho deniku hlavniho budou kromé nize uvedenych udajl
zaznamenavany udaje podstatné pro celou stavbu.

Nalezitosti stavebnich denikl jsou obsazeny v pfiloze €.5 vyhl.499/2006 Sb. a tvofi
je:
A) identifikaéni udaje
B) zaznamy ve stavebnim deniku
ba) denni zaznamy (vyjma stavebni denik hlavni)
bb) dal§i zdznamy
bc) pfilohy
C) vedeni stavebniho deniku

Identifika¢ni udaje obsahuiji:
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a)

b)
c)

d)

e)
f)
9)
h)

nazev stavby (nebo jeji Casti) podle jejiho ohlaseni, stavebniho povoleni,
vefejnopravni smlouvy nebo oznameni stavby ve zkraceném stavebnim Fizeni,
datum jejich vydani, popfipadé Cislo jednaci,
misto stavby,
obchodni firma, misto podnikani nebo sidlo Ucastnikl vystavby (neni-li
ucastnik vystavby zapsan v obchodnim rejstfiku, jeho jméno a pfijmeni):

- zhotovitele (resp. zhotovitell ¢asti stavby)

- stavebnika (investora)

- projektanta

- podzhotovitelt
jména, pfijmeni a tel.Cislo osob, zabezpedujicich odborné vedeni pfi provadéni
stavby podle § 153 stavebniho zakona srozsahem jejich opravnéni
a odpovédnosti,
jména, pfijmeni a tel.Cislo osob, vykonavajicich technicky dozor stavebnika
a autorsky dozor projektanta (jsou-li tyto dozory zfizeny),
jména, pfijmeni, funkce a tel.Cislo dalSich osob, opravnénych k provadéni
zaznamu do stavebniho deniku podle § 157 odst. 2 stavebniho zakona,
Uudaje o projektové a ostatni technické dokumentaci stavby, v€etné jejich
pfipadnych zmén,
seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbé (smlouvy, povoleni,
souhlasy, spravni rozhodnuti, protokoly o kontrolach, zkouskach, prejimkach
apod.). U kazdého dokladu se uvede, zda je ulozen v originalu nebo v Kkopii
pfimo na stavenisti nebo jinde u zhotovitele nebo pfipadné na jiném misté.
zmény personalniho obsazeni osob vyjmenovanych v odst. c), d), e), f) b&éhem
vystavby.

3.5 Zaznamy do stavebniho deniku hlavniho obsahuji Udaje o nasledujicich
skuteénostech, pokud tyto nastanou a jsou podstatné pro celou stavbu:

a)
b)

predani a prevzeti stavenisté (mezi stavebnikem a zhotoviteli),

zaloZeni a ukoncéeni vedeni stavebnich denik( dil¢ich,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenist,

zahajeni a ukonceni praci, pfipadné terminy a duvody jejich preruseni
a obnoveni, v€etné technologickych pfestavek,

zahajeni a ukonceni vyluk

zahajeni a ukonCeni ¢innosti podzhotoviteld,

odkaz na doklady obsahujici seznameni a proSkoleni pracovnikl
s podminkami bezpelnosti praci, pozarni ochranou, ochranou Zzivotniho
prostiedi,

odkaz na doklady, obsahujici udaje o opatfenich, tykajicich se bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostredi,
skuteCnosti dulezité pro vécné, Casové a financni plnéni smluv (viceprace,
nepredvidatelné vlivy, vyskyt pfekazek na stavenisti, vysledky dodateCnych
technickych prizkum(, mimofadné klimatické vlivy, archeologicky vyzkum,
prace za provozu apod.),

predani a prevzeti dila nebo jeho ucelenych casti,

Skody zplUsobené stavebni nebo jinou c¢innosti, havarie, nehody a jiné
mimoradné udalosti, v€etné pfijatych opatfeni,

vysledky kontrolnich prohlidek stavby (§ 133 a 134 stavebniho zakona),
vysledky c¢innosti autorizovaného inspektora (pokud je ur€en), vysledky
koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (pokud je urcen),
nepfedvidané nalezy kulturné cennych prfedmétl, detaild stavby nebo
chranénych casti pfirody anebo archeologické nalezy.

3.6 Denni zaznamy v rozsahu dle pfilohy €.5 vyhl.499/2006 Sb. do stavebniho deniku
nebo do stavebnich denikl dil€ich obsahuji nasledujici udaje:
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a) jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti,
b) klimatické podminky (pocasi, teploty apod.) na stavenisti a jeho stav,
C) popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich Casovy postup,
d) dodavky materiall, vyrobk(, stroju a zafizeni pro stavbu, jejich uskladnéni
a zabudovani,
e) nasazeni mechaniza¢nich prostredku.

3.7 Dal$i zaznamy do stavebniho deniku nebo do stavebnich denik( dil¢ich obsahuiji
udaje o nasledujicich skutecnostech, pokud nastanou:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

9)
h)

i)
)
k)

)

pfedani a pfevzeti stavenisté (mezi stavebnikem a zhotoviteli),

zfizeni a odstranéni zarizeni stavenist,

zahajeni a ukonceni praci, pfipadné terminy a ddvody jejich pferuSeni
a obnoveni, v€etné technologickych prestavek,

zahajeni a ukonceni vyluk

zahajeni a ukonceni ¢innosti podzhotoviteld,

odkaz na doklady obsahujici seznameni a proskoleni pracovniki
s podminkami bezpelnosti praci, pozarni ochranou, ochranou Zzivotniho
prostredi,

odkaz na doklady obsahujici udaje o opatfenich tykajicich se bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi,
skuteCnosti dulezité pro vécné, Casové a finanCni plnéni smluv (viceprace,
nepredvidatelné vlivy, vyskyt pfekazek na stavenisti, vysledky dodatecnych
technickych prizkum(, mimofadné klimatické vlivy, archeologicky vyzkum,
prace za provozu apod.),

predani a pfevzeti dila nebo jeho ucelenych ¢asti,

opatfeni k zajisténi stavby, zabudovanych nebo skladovanych vyrobkia a
zarizeni proti poskozeni, odcizeni apod.,

zvlastni opatfeni pfi bouracich a pracich, pracich ve vyskach, za provozu,
v ochrannych pasmech apod.,

manipulace se zeminami, stavebni suti a nakladani s odpady,

m) geodeticka méfeni,

n)

vyjadfeni ufedné opravnéného zemémeéfiCského inzenyra zhotovitele
o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a zafizeni pfed zakrytim, souhlas se
zakryvanim praci (zakladové spary, vyztuz do betonu, podzemni vedeni
apod.),

montaze a demontaze docCasnych stavebnich konstrukci (leSeni, pazeni,
bednéni apod.), jejich pfedani a pfevzeti,

provoz a uzivani mechanizaénich prostredkd,

vysledky kvantitativnich a kvalitativnich pfejimek dodavek pro stavbu (vstupni
kontroly),

vysledky kontrolnich prohlidek stavby (§ 133 a 134 stavebniho zakona),
provadéni a vysledky kontrol vSech druh,

provedeni a vysledky zkouSek a méfeni (technicka a technologicka zafizeni,
pfipojky apod.),

zduvodnéni rozdili provedenych praci od projektu stavby pfipadné stavebniho
povoleni, oduvodnéni zmén materiald a zmén technického feSeni a odchylek
od projektu stavby,

udaje potiebné k posouzeni praci spravnimi ufady a organy statniho dozoru,
S8kody zplUsobené stavebni nebo jinou cinnosti, havarie, nehody a jiné
mimoradné udalosti, v€etné pfijatych opatfeni,

odstranéni vad,

vysledky Cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je uréen),

vysledky koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (pokud je uréen),

aa) nepredvidané nalezy kulturné cennych predmétd, detailll stavby nebo

chranénych &asti pfirody anebo archeologické nalezy.
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3.8 Prilohy stavebniho deniku pfedmétné Casti dila tvofi:
a) zaznamy
b) vykresy
c) zvlastni vykresy, které dokumentuji odchylky od projektu stavby.
Pfilohy ke stavebnimu deniku se mohou stejné jako zaznamy ve stavebnim deniku
stat podkladem pro projednani zménovych listl a jednani o dodatku smlouvy o dilo.

3.9 Zasady vedeni stavebnich deniku:

a) stavebni denik vede zhotovitel ode dne pfevzeti stavenisté do dne dokoncéeni
stavby pfipadné do dne fadného pfedani a prevzeti pfedmétného dila nebo
jeho ¢asti do prozatimniho uzivani stavby nebo jeji ¢asti ke zkuSebnimu
provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni vady, zjisténé pfi kontrolni
prohlidce stavby,

b) stavebni denik musi byt béhem celé pracovni doby pfistupny pro opravnéné
osoby na pfedem uréeném a dohodnutém misté.

c) stavebni denik hlavni bude uloZzen na pracovisti feditele stavby zhotovitele.

d) stavebni denik obsahuje ocCislované originalni listy a potfebné mnozstvi kopii
pro oddéleni dalsim osobam. Ma Cislované stranky a pfi dennich zaznamech
nesmi v ném byt vynechana volna mista,

e) zaznamy o postupu praci a jejich souvislostech se zapisuji tentyZz den,
nejpozdéji nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje.

3.10 Zaznamy do stavebniho deniku ditelné zapisuje a podepisuje opravnény
zaméstnanec zhotovitele, popf. zmocnény zastupce zhotovitele. Mimo vySe
uvedenych osob mohou provadét potiebné zaznamy do stavebnich denikd i dalSi
opravnéné osoby, kterymi jsou opravnéni zaméstnanci nebo osoby zmocnéné
objednatelem, osoby a organy statniho stavebniho dohledu, osoby povéfené
vykonem autorského dozoru zhotovitele projektu, vécné a mistné pfislusné spravni
urady. U staveb spolufinancovanych ze zdrojid EU je dal§i opravnénou osobou
spravce stavby a jeho personal. Osoby, vykonavajici vybrané ¢innosti ve vystavbé
podle § 158 stavebniho zakona, prokazuji opravnéni k vykonu téchto Cinnosti ve
stavebnim deniku otiskem svého razitka a podpisem. Totéz plati pfi zméné téchto
osob v prubéhu vystavby (jména, pfijmeni, funkce, tel.Cislo v souladu s bodem
¢.3.4).

3.11 V pribéhu realizace rozestavénych staveb se provadi kontrolni prohlidky, jejichz
soucasti je kontrola zaznamu a kontrola vedeni stavebniho deniku. Kontrolu provadi
osoby uréené zhotovitelem a objednatelem, stavebni ufad podle § 133 a § 134
zakona &. 183/2006 Sb., (stavebni zakon) v platném znéni nebo kontrolni organy
statu (napf. NKU). Pro Ggely Fizeni stavby objednatelem a kontrol na stavbé je
zhotovitel povinen zajistit v potfebné I[hité prenos zavaznych a vyznamnych
zaznamU pro celou stavbu z dilich stavebnich denikG do hlavniho stavebniho
deniku formou zaznamu do hlavniho deniku nebo uloZzenim kopii pfislusnych stranek
diléiho stavebniho deniku.

3.12 Prvni prupis zaznam( ve stavebnich denicich je povinen zhotovitel odevzdat
objednateli. Jedna-li se o stavbu spolufinancovanou ze zdroju EU, odevzdava
zhotovitel prvni pripis spravci stavby,. Druhy pripis zaznamu je povinen zhotovitel
ulozit oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo znieni
originalu.

3.13 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebnich denik(. Objednatel provadi
potvrzovani stavebnich denikl az po jejich pfedchozim potvrzeni zhotovitelem
stavby.

18



Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Smérnice &€.7/2005
Technické podminky na realizaci stavby aktualizace k 11/2013

3.14

3.15

3.16

3.17

4.1.

4.2.

4.3.

Potfebné stanovisko dal$i opravnéné osoby k zaznamim ve stavebnich denicich
musi byt zaznamenano do pfislusného stavebniho deniku do 3 pracovnich dna.

Jestlize opravnény zaméstnanec zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce
nesouhlasi se zaznamem objednatele, autorského dozoru zhotovitele projektu nebo
jiné opravnéné osoby, provedenym v hlavnim stavebnim deniku nebo ve stavebnim
deniku dohodnuté c&asti dila, je povinen pfipojit k uvedenému zaznamu do 2
pracovnich dnu po jeho zapsani své vyjadreni a predat je v tomto terminu na pfedem
uréeném a dohodnutém misté pro pfistup ke stavebnim denikim. Neni-li spinéna
IhGta 2 pracovnich dni, ma se za to, Ze zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

U staveb spolufinancovanych ze zdroju EU zhotovitel povede na stavbé seznam
vicepraci a ménépraci, do kterého se zapisuji objednatelem, spravcem stavby, pfip.
zhotovitelem navrhované zmény a stanoviska objednatele, spravce stavby, pfip.
zhotovitele a zhotovitele projektu stavby, pfipadné poradenské firmy objednatele
k navrhovanym zménam. Viceprace je mozné realizovat jen podle zasad zménového
fizeni, obsazeného ve Smérnici GR SZDC .13 z roku 2006. Fakturace vicepraci je
mozna po uzavieni dodatku SOD na viceprace, u staveb spolufinancovanych ze
zdrojl EU podle zasad zménového fizeni.

Zhotovitel pfeda objednateli original vSech stavebnich denikd vyménou za kopii po
ukonceni dila a odstranéni vad, nejpozdéji vdak pfi pfedani ,Prohladeni o dokon&eni
dila“. Objednatel uschovava original vSech stavebnich denikl po dobu deseti roku od
odevzdani a prevzeti dila.

Kontroly a zkousky

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci predloZit objednateli Kontrolni a zkusebni
plan a objednatel si vyhrazuje pravo sdélit zhotoviteli pfipadné pfipominky.

Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a pInéni postupl podle kontrolniho a
zkuSebniho planu a v pfipadé odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu
pozadovat okamzitou napravu a v pfipadé vazného poruseni povinnosti zhotovitele
proti kontrolnimu a zkuSebnimu planu pozastavit provadéni praci.

Pozadovana kvalita materidlu a provedenych praci se prokazuje, provéfuje a sleduje
zkouskami a méFenim podle TKP staveb, TKP staveb PK a predepsanych CSN
uvedenych ve schvaleném projektu stavby.
Dohodnuté kontroly praci pfed zakrytim nebo praci, které se stanou nepfistupnymi
jsou zejména :
- zakladové spary v€etné prukazu hutnéni,
- armatury Zelezobetonovych a ocelobetonovych konstrukci pred betonazi
véetné bednéni,
- plané a jednotlivé konstrukéni vrstvy prazcového podlozi a silnic véetné
prikazu unosnosti,
- pokladka kanalizace, trativodniho systému kolejisté, vody, plynu a topeni pfed
izolacia zahozem,
- pokladky kabell pred zahozem,
- veSkeré izolace véetné podkladd,
- vrstvy natéru v€etné podkladd,
- podkladni vrstvy sanaci,
- injektaze,
- instala¢ni rozvody v budovach,
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
4.10.

4.11.

4.12.

- elektrické a elektronické rozvody pred jejich zakrytim,
- dalsi konstrukce, zafizeni a prace pfed zakrytim, jejichz kontrola bude
dohodnuta ve stavebnim deniku.

Zhotovitel vyzve objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole vSech
konstrukci a praci, které maji byt zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi, minimalné
3 pracovni dny pfedem. Jestlize se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto
praci, bude zhotovitel pokraCovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodatecné
pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Jen v tom pfipadé, Ze se pfi dodatecné kontrole zjisti, ze prace nebyly
fadné provedeny, hradi je zhotovitel.

V pfipadé, Ze zhotovitel pfistoupi k zakryti konstrukci a praci, které se timto
postupem stanou nepfistupné, bez védomi objednatele nebo proti jeho vdli,
objednatel mize nafidit na naklady zhotovitele odkryti téchto konstrukci a praci.

Zhotovitel pfistoupi k zakryti podzemnich vedeni a zafizeni aZz po polohovém a
vySkovém zaméreni skutecného provedeni geodetickymi metodami (ust. § 13, odst.
6, vyhlasky ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a o0 zméné a doplnéni nékterych zakond souvisejicich s jeho zavedenim, vSe v
platném znéni) a &l. 67 M20/5 Smérnice pro pofizovani a vedeni mapové
dokumentace podzemnich vedeni a zafizeni drah. Uredné& opravnény zeméméficky
inzenyr zhotovitele vyznacli skuteCnost, Ze podzemni vedeni a zafizeni byla
zamérfena pFed zakrytim, do stavebniho deniku.

Méreni unosnosti u Zelezni¢niho spodku v mistech sanace je provadéno na koté
nové zemni plané a na povrchu sanacni vrstvy na kazdych 100 metrd délky
jednotlivé koleje po dohodé s opravnénym zastupcem objednatele. DalSi zkousky
jsou stanoveny individualné podle kvality zemni plané zapisem ve stavebnim deniku.

Zhotovitel dolozi kvalitu ocisténi betonovych a ocelovych konstrukci zkouSkami
uvedenymi v technologickych postupech.

Zhotovitel zajisti vzorkovani téZzenych StérkG a zemin podle Metodického pokynu
odboru odpadii Ministerstva Zivotniho prostfedi CR k nakladani s odpady ze
stavebni vyroby a s odpady zrekonstrukci a odstrafiovani staveb. Vzorkovani
znecCidténého kolejového loZe zajisti zhotovitel nejméné Ctyfi tydny pfed zahajenim
praci za ucasti objednatele, spravnich afadd (odbor Zivotniho prostfedi pfislusného
Ufadu). Dva tydny pfed zahajenim praci se VSD rozhodne o zplsobu nakladani
s tézenymi materialy. Pokud budou zeminy odpadem, odebrané vzorky se budou
analyzovat v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakond, v platném znéni a jeho provadécimi pfedpisy.

Zhotovitel zajisti ve smyslu TKP staveb méfeni ZelezniCniho spodku georadarem.

Zhotovitel zajisti pfed uvedenim sdélovaciho a zabezpeCovaciho zafizeni do
provozu zaSkoleni zaméstnancl provozovatele na naklady provozovatele.

Objednatel ma pravo v pribéhu vyroby, montaze nebo pfipravy kontrolovat a
zkouSet materialy a provozni zafizeni, které budou dodany podle smlouvy o dilo.
Jestlize jsou materidly nebo provozni zafizeni vyrabény, montovany nebo
pfipravovany v dilnach nebo v jinych mistech, ziska zhotovitel pro opravnéného
zastupce objednatele povoleni, aby mohl uskutecnit kontrolu a zkousky v téchto
mistech a dilnach. Kontrola nebo zkouSka nezprostuje zhotovitele zadného jeho
zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy o dilo.

Jestlize materidly nebo provozni zafizeni nejsou pfipraveny ke kontrole nebo
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4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

zkouSkam v dohodnuté dobé a misté , nebo pokud z vysledku kontroly nebo zkousky
zminéné v tomto ¢&lanku, opravnény zastupce objednatele rozhodne, ze materialy
nebo provozni zafizeni jsou vadné nebo jsou jinak v nesouladu se smlouvou dilo,
muze materidly nebo provozni zafizeni odmitnout a okamzit¢ o tom vyrozumi
zhotovitele. Oznameni bude obsahovat namitky objednatele s odidvodnénim.
Zhotovitel potom zavady ihned odstrani nebo zajisti, aby odmitnuté materialy nebo
provozni zafizeni vyhovovaly smlouvé. Jestlize to objednatel poZaduje, budou
provedeny nebo opakovany zkousky odmitnutého materidlu nebo provozniho
zafizeni za stejnych podminek a pozadavk(. VesSkeré naklady vynalozené
objednatelem pfi opakovani zkousek budou po pfisludné konzultaci
mezi objednatelem a zhotovitelem stanoveny opravnénym zastupcem objednatele,
budou objednateli zhotovitelem uhrazeny a mohou byt odeéteny od jakychkoliv
Castek, které objednatel zhotoviteli dluzi nebo bude dluzen a objednatel o tom
zhotovitele uvédomi.

Objednatel muze povéfit kontrolou a zkouSenim materiald a provozniho zafizeni
nezavislého inspektora. Kazdé takové povéreni je v souladu s uzavienou smlouvou
o dilo a pro tento uc€el bude takovy nezavisly inspektor povaZzovan za asistenta
opravnéného zastupce objednatele. Oznameni o takovém povéfeni preda
objednatel zhotoviteli nejméné 14 dnu pfedem.

Opravnény zastupce objednatele je opravnén podle potfeby vydat pokyny k :
(a) odstranéni materiali nebo provozniho zafizeni, které nejsou v souladu se
smlouvou o dilo. Doba odstranéni bude specifikovana v pokynu objednatele,
(b) nahrazeni pfedmétné €asti stavby odpovidajicim a vhodnym materialem nebo
provoznim zafizenim,
(c) odstranéni a odpovidajicimu novému provedeni praci bez ohledu na pfedchozi
zkousku nebo dilgi platbu, pokud :
- materialy, provozni zafizeni, provedeni nebo kvalita,
- navrh zhotovitele nebo navrh, za ktery je odpovédny,
nejsou v souladu se smlouvou o dilo a jejimi pFilohami.

V pfipadé, ze zhotovitel nevyhovi takovému pokynu béhem stanovené doby, nebo
pokud nebyla uréena, v pribéhu pfiméfené doby, ma objednatel pravo zaméstnat a
zaplatit jiné osoby k jeho vykonani. VSechny z toho vyplyvajici nebo s tim souvisejici
vydaje budou po pfislusné konzultaci s objednatelem a zhotovitelem, stanoveny
opravnénym zastupcem objednatele a budou objednatelem od zhotovitele
vymahatelné. Mohou byt objednatelem odecdteny z jakychkoliv &astek, které dluzi
nebo bude dluZit zhotoviteli a opravnény zastupce objednatele to oznami zhotoviteli.

Zhotovitel zajisti kontrolni méfeni prostorové prachodnosti podle TKP staveb.

Zemémeéricka ¢éinnost zhotovitele

Zhotovitel zajistuje vykon zeméméfickych ¢&innosti v souladu se zakonem
€.200/1994, o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich
s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjSich predpist, a vyhlaskou €.31/1995 Sb, kterou
se provadi zakon €.200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel zajisti vybudovani polohového bodového pole ve 2. tfidé pfesnosti
v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkového bodového pole ve vySkovém
systému Bpv pro geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby, pokud nebylo
bodové pole vybudovano jiz pro projekt stavby nebo pokud nelze pfevzit z technické
dokumentace Stiediska Zelezniéni geodézie (dale jen SZG). P¥i praci s bodovym
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5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

polem je potfeba akceptovat ustanoveni TKP staveb bod 1.7.2, kde spravcem
bodoveého pole je pfislusné SZG.

Vytycovaci sit', vytyCovaci prace, geodetické mikrosité bodil a kontrolni
méreni

Zhotovitel zajisti pfed zahajenim stavby kompletni kontrolu geodetickych bodu
pfedanych objednatelem (kontrolni polohové zaméfeni, kontrolni vySkové zaméreni
z pevnych vySkovych bodd dokumentovanych v geodetickych podkladech a projektu
stavby). Vysledek kontroly ufedné& opravnény zeméméficky inzenyr zhotovitele
neprodlené projedna s ufedné opravnénym zeméméfickym inzenyrem objednatele
za ucCelem pfipadného provedeni oprav (zejména vySkovych udajll) geodetickych
bodu. Pred timto projednanim nelze zahajit vytyCovaci prace pro zeleznic¢ni svrSek a
objekty, které zasahuji nebo mohou zasahovat do prUjezdného prifezu nebo
volného a schiidného manipulaéniho prostoru.

Zhotovitel zajisti podél zelezni¢ni trati rekonstruované nebo navrzené v projektu
stavby stabilizaci, ochranu, méfeni a, dokumentaci a udrzbu pevnych bodu
polohového bodového pole v 1. tfidé pfesnosti za u€elem zachovani primarniho
systému (tj. plvodnich soufadnic a vySek Zelezni¢niho polohového bodového pole
pouzitého pro zhotoveni projektu stavby). Pevné body polohového bodového pole 1.
tfidy pfesnosti budou zfizeny cca po 1 km staniCeni trati v mistech, které bude
uréeno v dohodé s vedenim stavby tak, aby se minimalizovala pravdépodobnost
jejich zni¢eni béhem stavby. Pevné body polohového bodového pole 1.tfidy
presnosti musi byt pfimo pouzitelné pfi méfeni metodou pfechodnych stanovisek pro
zajisténi prostorové polohy koleje. Pevné body polohového bodového pole 1. tfidy
pfesnosti se stabilizuji zabetonovanymi méfickymi znaCkami M2 nebo betonovymi
bloky s hfebovou znackou a opatfi se ochrannymi tyéemi nebo vhodnym zpisobem
na technickych objektech (napf. osazenim hiebové nivelaéni znacky s vyvrtanym
otvorem). Pro pevné body polohového bodového pole 1. tfidy pfesnosti musi byt
vyhotovena dokumentace umoziujici jejich pfedani katastralnimu dfadu.
Dokumentaci pevnych bodl polohového bodového pole v 1. tfidé presnosti preda
zhotovitel objednateli do jednoho tydne po jejim zhotoveni.

Zhotovitel zajisti vybudovani vytyCovaci sité polohové a vySkové (primarniho
systému) podle navrhu vytyCovaci sité z projektu stavby, tj. jejich stabilizaci, ochranu,
mérfeni, dokumentaci a udrzbu, a jeji postupné piekladani vynucené stavebnimi
pracovnimi postupy, a to s ohledem na aktualni ¢asovy plan vystavby novych
zakladl trak&nich stozar( a odstranéni starych trak&nich stozard. K tomu vyuzije
zkontrolovanych geodetickych bodu prfedanych objednatelem. Dokumentaci nové
zfizenych nebo obnovenych bodl vytyCovaci sité, jakoz i dokumentaci o zfizeni a
zaméfeni vSech meéfickych bodu, které mohou byt vyuzity pfi vytyCovacich,
kontrolnich a dokumentacnich pracich pfeda zhotovitel objednateli do jednoho tydne
po jejim zhotoveni.

Zhotovitel zajisti vybudovani geodetickych mikrositi bodu v 1. tfidé presnosti podle
projektu stavby, tj. jejich stabilizaci, ochranu, méfeni, dokumentaci a udrzbu pro
geotechnicky monitoring a jina méfeni posunl a pfetvorfeni, pokud tyto geodetické
mikrosité bodu v 1. tfidé presnosti nebudou zhotoveny prostfednictvim objednatele
nezavisle. Dokumentaci bodu geodetickych mikrositi v 1. tfidé pfesnosti pfeda
zhotovitel objednateli do jednoho tydne po jejim zhotoveni.

Zhotovitel zajisti vytyCeni a stabilizaci hranic obvodu stavenisté dle projektu stavby a
vyhotovi protokol o vyty€eni hranic obvodu stavenisté. Protokol o vyty€eni hranic
obvodu stavenisté pfeda zhotovitel objednateli pfi pfejimce stavenisté.
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5.1.6. Zhotovitel zajisti vytyCeni prostorové polohy jednotlivych objektd (sekundarni systém
-charakteristické body pudoryst budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a
terénnich uprav, hlavni body osy liniovych staveb a hlavni vySkové body)
z vytyCovaci sité polohové a vySkové (primarni systém) vCetné stabilizace téchto a
zajisStovacich bodl a vyhotovi protokol o vytyCeni prostorové polohy. Protokol o
vyty€eni prostorové polohy pfeda zhotovitel objednateli do jednoho tydne po jejim
zhotoveni.

5.1.7. Zhotovitel zajisti podrobné vyty€eni (vytyCeni rozmérl a tvaru stavby ve vodorovném
a svislém sméru a vytyCeni jednotlivych &asti a konstrukénich prvkd uvnitf stavby).

5.1.8. Zhotovitel zajisti kontrolni zamérfeni bodl vyty&ovaci sité s pfipojenim na pevné body
polohového bodového pole 1. tfidy presnosti pfed vytyCovanim pro prvni podbiti
zelezniéniho svrsku. Cilem tohoto méfeni je eliminace vSech vliva, které by mohly
zpUsobit nedodrzeni absolutni polohové odchylky prostorové polohy koleje od jeji
projektované polohy podle CSN 73 6360-2 Konstrukéni a geometrické usporadani
koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha. Cast 2: Stavba a pejimka, provoz
a udrzba, ktera nabyla uc€innosti 1.3.2007.

5.1.9. Zhotovitel zajisti pfedepsana geodeticka kontrolni méfeni (napf. vySkové méreni
skute€ného provedeni podkladnich vrstev zelezniéniho spodku a odvodnéni). Dale
zajisti méfeni posunt a pretvofeni stavebnich objektd a jejich c&asti véetné
stavajicich objektd nadzemni zastavby podle projektu méfeni posunt a pretvoreni,
pokud jsou projektem stavby pfedepsana a pokud tato méfeni nebyla zajisténa
prostfednictvim objednatele nezavisle.

5.1.10. Zhotovitel zajisti vybrané zemeémeéfickeé Cinnosti v souladu s internim predpisem
SZDC, s.o. €.j. 292/04-0l ze dne 20.1.2004 ( ,ZvySeni rozsahu geodetické kontrolni
¢innosti na stavbach zelezni¢niho svrsku a jeji specifikace).

5.2. Geodetickd ¢ast dokumentace skutecného provedeni stavby a souborné
zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni.

5.2.1 Geodeticka ¢ast dokumentace skuteéného provedeni stavby

a) zhotovitel zajisti polohové a vydkové zaméfeni skuteéného provedeni
dokon&enych provoznich souboru a stavebnich objektd nebo jejich ¢asti (dale jen
,Stavby®) geodetickymi metodami ve 3. tfidé pfesnosti (u Zel. svrSku, staveb. Zel.
spodku a dalSich pfedméti meéreni, ktera zasahuji nebo mohou zasahovat do
prijezdného prifezu nebo volného a schudného manipulaéniho prostoru ve 2.
tfidé presnosti) na vytyCovaci sit' v soufadnicovém systému S-JTSK a ve
vySkovém systému Bpv. Zplsob méfeni a zobrazeni pfedmétl méfeni stanovuje
Opatfeni k zaméfovani objektl Zelezniéni dopravni cesty vydané CD, Divizi
dopravni cesty pod €.j. 892/1998-07 ze dne 18.5.1998,

b) polohové a vySkové zaméfeni pro zpracovani geodetické &asti dokumentace
skute¢ného provedeni stavby musi byt provedeno s ohledem na zpracovani
zamérfeni v systému MicroStation v urovni 3D ,

c) geodetickd Cast dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude pfedana
objednateli ve tfech vyhotovenich ve formé méfického nacrtu, vypocletniho
protokolu, seznamu soufadnic a vySek podrobnych bodu (v€etné textového tvaru
na optickém nosic¢i) a technické zpravy. Méfické nacrty v€etné Cislovani bodu
budou vyhotoveny pro ucelené dokonéené Useky stavby (v této fazi nemusi byt
pFima navaznost na klad listd JZM),
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d)

e)

f)

9)

h)

geodeticka &ast dokumentace skuteCného provedeni stavby u podzemnich
vedeni a zafizeni, ktera budou po pfedani objednateli nepfistupna, bude prfedana
pfi odevzdani a pfevzeti pfislusného SO nebo PS,

geodeticka ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni stavby u objektd ostatnich
bude pfedana po ucelenych dokonéenych Usecich (napf. ZelezniCni stanice,
mezistaniéni Usek) do jednoho mésice po uUplném dokon&eni a pfedani téchto
usekl (u koleji po poslednim podbiti). Tato skute€nost bude uvedena v protokolu
o odevzdani a pfevzeti provozniho souboru nebo stavebniho objektu kterych se
to tyka, v€etné uvedeni terminu dodani,

upfesnéni rozsahu uUsekl, zpUsobu a terminu pfedani geodetické Casti
dokumentace skuteéného provedeni stavby muze byt provedeno pFimym
jednanim dfedné opravnéného zeméméfického inzZenyra objednatele a
zhotovitele.

pro zajisténi prostorové polohy koleji zhotovitel zajisti ve smyslu predpisti SZDC
S3 Zelezniéni svréek, v platném znéni a SZDC S3/1 Prace na Zelezniénim
svrsku, v platném znéni, stabilizaci (hfebové nebo konzolové zajisStovaci znacky)
a polohové a vySkové zamérfeni zajiStovacich znagek v pfedepsané presnosti,
vypodty prostorovych vztahu zajiStovacich znacek k projektované poloze koleje a
zpracovani tabelogramu pro vyty€eni dlouhych tétiv. Zaméreni pro definitivni
zajisténi polohy koleji |ze provést az po zatiZzeni novych trakénich stozarG
vrcholovymi tahy, ne dfive nez pul roku po zfizeni zakladu. Bude-li nova kolej
uvedena do zkusebniho provozu dfive, bude nutno navic provést prozatimni
zajisténi polohy koleje napf. ryskami na trakénich stozarech. Dokumentace
k zajisténi prostorové polohy koleje bude pfedana vrozsahu a za podminek
podle &l. 20 a 21 &asti teti vy$e uvedeného piedpisu SZDC S3,

zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohrani¢eni pozemkul nebo jejich Casti,
které budou trvale zabrany pro stavbu. Hranice drazniho pozemku budou
navrzeny podle CSN 73 6301 projektovani Zelezniénich drah a hranice pozemk
pozemnich komunikaci podle zakona ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, v platném znéni a vyhlasky &. 104/1997 Sb., kterou se provadi
zdkon o pozemnich komunikacich, v plathém znéni. Parcely pro jednotlivé
kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvofeny podle ustanoveni § 11
odst. 2 a ptilohy &. 3 vyhlagky &. 104/1997 Sb., v platném znéni. Sifi silniéniho
pomocného pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky navrh nového
ohraniCeni pozemku bude projednan se spravcem ZzelezniCni trati, spravcem
pozemni komunikace a objednatelem,

ch) zhotovitel zajisti osazeni hrani¢nich znak( predepsanych ustanovenim § 88

v v v

vyhl.&. 26/2007 Sb., Ceského ufadu zeméméfitského a katastralniho, kterou se
provadi zakon ¢&. 265/1992 Sb., o zapisech vlastnickych a jinych prav
k nemovitostem, ve znéni zakona pozdé&jsich predpist a zakon Ceské narodni
rady &. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti Ceské republiky (katastralni zakon),
ve znéni zakona €. 89/1996 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu a jejich polohové
zaméreni v S-JTSK,

zhotovitel zajisti pro spravce systému staniéeni Zelezniéni trati (OR a SZG)
v souladu s CD M 21 PFedpis pro stanieni Zelezniénich trati, ktery byl schvalen
GR CD &.j.57463/2000 ze dne 23.5.2000, zpracovani zavaznych podklad(
systému staniceni, t.j. idaji o prostorové poloze osy stani¢eni (osy 1.koleje),
soupis zakladnich referenénich bodl a jejich zajiStovacich bodu, soupis
stani¢nikl, soupis zajiStovacich znacek prostorové polohy koleje, soupis skoku
v pribéhu staniceni, soupis jinych centralné spravovanych polohovych bodd,
zhotovitel navic zajisti zpracovani geodetické €asti dokumentace skuteéného
provedeni stavby pro nedrazni vlastniky nebo spravce siti technického vybaveni
(napf. vodovodni, elektrické, plynarenské, tepelné energie, telekomunikaéni site,
kanaliza¢ni sité) podle jejich pravidel a systém( a spini pozadavky mést a obci
na dodani geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni stavby do
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digitalni technické mapy mésta nebo obce nebo do jinych izemné orientovanych
informacnich systému podle jejich pravidel.

k) zhotovitel zpracuje kabelovou knihu pland, preda meéfici protokoly kabell a

protokoly o jejich uloZeni. Pfi pokladce kabeld bude respektovat pFedpisy
objednatele, pfedevsim T32 a T84.

5.2.2. Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skute¢ného provedeni
stavby

a)

b)

souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace skuteéného provedeni
stavby bude provedeno podle "Pravidel pro vzajemnou vyménu digitalnich dat
mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi ”,schvalenych vrchnim Feditelem
Divize dopravni cesty ¢j. 12.133/1998 ze dne 30.11.1998 platnych ke dni podpisu
této smlouvy s aktualizovanym dokumentem D3-001-X6 Geodézie s ucinnosti od
1.3.2003 (&.j. 164/03-07/HG), (dale jen “Pravidla”).
Pro zhotovitele, ktefi vytvareji pro objednatele geodetickou dokumentaci
(zaméreni skute¢ného stavu atd.), plati ta pravidla pro vyménu dat mezi draznimi
a mimodraznimi organizacemi, ktera platila v dobé& uzavieni smlouvy
s objednatelem. Zhotovitel mize odevzdat vykresy vyhotovené podle aktualnich
pravidel, platnych v dobé odevzdani, ale pouze se souhlasem té organizace,
ktera se zhotovitelem ma uzavienou pfislusnou smlouvu.
Pokud nejsou zhotovitelem v “Pravidlech” nalezeny pfislusné predméty méfeni,
vyuzije pomocny vykres podle kapitoly Pravidla pro tvorbu kresby “Pravidel”.
VSechny vykresy se pfedavaji ve formatu *.dgn (MicroStationu 95) v Urovni 3D,
kédova stranka diakritiky 1250 (Windows 95/98/NT/2000).
Pokud je v pfiloze pravidel, pro jednotlivé odvétvi, vyslovné uveden jiny format
pfedavani vykresu pak Ize tento pouzit, ale pouze pro technologické vykresy,
nikoliv pro vykresy situace.
souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skuteéného provedeni
stavby bude pfedano objednateli nejdéle do tfi mésict po dokonceni celé stavby
a odstranéni vSech vad, které se promitnou do geodetického zaméfeni,
souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni
stavby bude pfedano objednateli ve tfech vyhotovenich v tomto €lenéni :
- technicka zprava,
- prehled kladu mapovych listti JZM a bodového pole v M 1:10000,
- dokumentace po stavbé pouzitelnych bodl vytyCovaci sité a dalSich po
stavbé pouzitelnych méfickych bodu (technicka zprava, seznam soufadnic
a vySek bodu, geodetické udaje o bodech),
- seznam souradnic, vySek a charakteristik podrobnych bodu,
- specialni mapa v méfitku 1:1000 (popf. v méfitku 1:500) v kladu mapovych
lista JZM,
- prehled Cisel podrobnych bodl (nacrt) v méfitku, které umozni orientaci a
Citelnost.

Podrobné body budou v souborném zpracovani o€islovany dvanactimistnym cislem
bodu:

pozice 1 - 4 Cislo tratového Useku
pozice 5 — 8 Cislo listu JZM
pozice 9 -12 vlastni €islo bodu.

Podrobné body v obvodu SZG Plzefi je mozné po dohodé &islovat podle &.j. 788/03-
O7-hg ze dne 29.4.2003:

pozice 1 -4 Cislo tratového useku
pozice 5 -6 Cislo defini¢niho useku
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pozice 7 - 8 Cislo skupiny pocinaje 01, oznacujici soubory bodl z
Casové odliSnych nebo od jinych dodavatell prevzatych
mérfeni
pozice 9 — 12 vlastni €islo bodu

5.3.

Volna vlastni Cisla bodu pfidéli pfislusné Stfedisko Zelezni¢ni geodézie.

Soucasti prfedané dokumentace bude opticky nosi¢ (CD) s datovymi soubory
(vykresy ve formatu *.dgn, textova dokumentace a seznamy soufadnic a vysek ve
formatu *.txt v kddovani LATIN 2 nebo ve formatu *.doc nebo ve formatu *.xls,
geodetické Udaje o bodech, pokud nebudou zhotoveny v nékterém zvyse
uvedenych formatu, ve formatu *.pdf a technicka zprava, popf. dalSi dokumenty, ve
formatu *.doc nebo *.pdf) a pouzitou knihovnou bunék, knihovnou ¢€ar, seznamem
pouzitych vrstev v€etné jejich popisu a zakladacim souborem.

Specialni mapa bude obsahovat nové hranice pozemkld dokumentované
v geometrickych planech zhotovenych podle nasledujiciho ¢lanku.

Kromé toho pFfeda zhotovitel v jednom vyhotoveni méfické nacérty z mapovych
podkladd pro projekt stavby s vyznaenim vSech pfedmétl mérfeni, které zUstaly
stavbou nedotéeny a jejich zaméfeni Ize pouzit pro tvorbu a udrzbu JZM a GIS CD.
Po dohodé s objednatelem je mozné predat takto upravené méfické nacrty pouze
v digitalni formé.

Geometrické plany

Zhotovitel zajisti vyhotoveni nezbytnych geometrickych planu:

- pro rozdéleni nebo zménu hranice pozemka,

- nebo pro vyznaceni budov nebo zmén jejich vnéjSiho obvodu v katastru
nemovitosti nebo jen v souboru geodetickych informaci,

- nebo pro grafické vyjadfeni rozsahu prava, které omezuje vliastnika pozemku ve
prospéch jiného (napf. vyznaéeni vécného bfemene na Castech pozemkd do
katastru nemovitosti),

vSe do 4 meésicu od dokonceni uceleného Useku vystavby nebo po dohodé

s objednatelem i pfed dokon&enim SO nebo PS, pokud nebudou nékteré

geometrické plany zajistény prostfednictvim objednatele nezavisle.

Poloha novych hranic pozemku je dana soufadnicemi lomovych bodd trvalych

zaboru v projektu stavby, ktera mlze byt upravena po dohodé s objednatelem.

Zhotovitel vyzve objednatele k prohlidce rozpracovanych geometrickych plana.

V pfipadé geometrickych planl pro rozdéleni nebo zménu hranice pozemkl v dobé
pred dokonéenim stavebniho objektu, ktery je divodem trvalého zaboru, zajisti
zhotovitel vyhotoveni geometrického planu postupem podle ust. §88 odst.6 vyhlasky
€.26/2007 Sb., v platném znéni. Po dokonceni stavebniho objektu zajisti zhotovitel
vyty€eni hranice pozemkl dle geometrického planu a jeji oznaceni predepsanymi
hraniénimi znaky (ust. §88 vyhlasky ¢.26/2007 Sb., v platném znéni.).

V pfipadé geometrickych planud pro vyznaceni budov nebo jejich vnéjSiho obvodu
v katastru nemovitosti (novostavby a pfistavby) a pro vyznaeni vécného bfemene
na casti pozemku zastavéné napf. podzemnim vedenim, protihlukovou sténou,
kioskem 6kV, trakéni podpérou, je nutno vychazet ze skutecné nikoliv projektované
polohy téchto objektu. Méfeni je mozno provést az tehdy, kdy je podzemni vedeni
ulozeno, u budovy zietelné rozestavéno 1.nadzemni podlazi nebo jsou postaveny
patky pro protihlukovou sténu apod. Zpracovani geometrickych plant pak musi bez
zbyte¢nych odkladu nasledovat.
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V pfipadé, Ze bude objednatel na zakladé podminky nékterych viastnikl pozemku
nebo v zajmu uspésSnosti stavebniho fizeni nebo z divodu velkého rozsahu praci
pfinucen zajistit zpracovani nékterych geometrickych pland pred zahajenim stavby,
bude tomu odpovidajici snizeni ceny v dusledku skuteCnosti, ze zhotovitel nemusel
vyhotovit tyto geometrické plany, zapracovano do ceny za dilo. Zhotovitel potom
zajisti pouze prace podle posledni véty druhého odstavce tohoto &lanku a pfipadné
geometrické plany pro vyznacéeni dalSich prvka polohopisu dle ust. §16 odst.6
vyhlasky ¢€.26/2007 Sb., v platném znéni.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které fesi trvalé zabory,
uveden druh pozemku a zpusob vyuziti pozemku vyplyvajici z divodu trvalého
zaboru a oznaCeni nového vlastnika. V geometrickych planech pro vyznaceni
vécného bfemene na ¢astech pozemkU do katastru nemovitosti bude uveden druh
vécného bfemene a jméno (nazev) opravnéného. Ke geometrickému planu pro
vyznaceni vécného bfemene bude uvedena v pfiloze vzdy i vyméra &asti pozemku
dotCené vécnym bfemenem.

Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych planu :

- zékon &.344/1992 Sb., o katastru nemovitosti Ceské republiky (katastralni zakon),
v plathném znéni,

- vyhlaska €.26/2007 Sb., kterou se provadi zakon &. 265/1992 Sb., o zapisech
vlastnickych a jinych prav k nemovitostem, ve znéni pozdéjSich pfedpisi a zakon
Ceské narodni rady &. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti Ceské republiky
(katastralni zakon), ve znéni zakona €. 89/1996 Sb., v platném znéni,

- CSN 73 6301 projektovani Zelezniénich drah - bfezen 1998 (8ast 6 Obvod a kFiZzeni
drahy),

- zakon €.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpist a
vyhlaska €.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisl (zejména ust. §11 odst.2 a pfiloha €.3 vyhlasky).

Zhotovitel pfeda objednateli pro kazdy geometricky plan :

- kopii zaznamu podrobného méfeni zmén vcetné zaznamu vysledku vypoc€tu vymér
parcel a dilu, vypocetniho protokolu a seznamu soufadnic méfickych a podrobnych
bodu, vSe ve 2 vyhotovenich, a digitalni vyjadfeni zmény podle geometrického planu
na optickém nosici (CD nebo DVD),

- geometricky plan v poctu prvopist predavanych objednateli, ktery bude uréen jako
soucet :

- pro zapis do katastru nemovitosti 5 ks pro kazdy smluvni vztah pfi poctu smluvnich
stran dvé (pro kazdou dal$i smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic),

- pro organizaéni slozky objednatele 8 ks,

- doklady o vyty€eni vlastnickych hranic (vytyCovaci protokol a vytyCovaci nacrt) vse
ve 2 vyhotovenich,

- aktualni vypis z katastru nemovitosti pro vdechny pozemky a stavby, které jsou
predmétem geometrického planu,

- uvedeni gisla a nazvu pfislusného SO nebo PS.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Pfi pfejimacim Fizeni ¢asti dila pfedloZzi zhotovitel projekt stavby pfedavané casti dila
upraveny dle skute€ného provedeni, jako podklad pro zpracovani Ccistopisu
dokumentace skutecného provedeni ve dvojim vyhotoveni.

Pro mostni objekty, konstrukce mostim podobné, opérné, zarubni a obkladni zdi,
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6.2.

galerie a tunely zajisti zhotovitel dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve
smyslu Obecnych technickych podminek Ceskych drah, statni organizace pro
dokumentaci Zelezni€¢nich mostnich objektu €.j. 794/2000-O13 ze dne 29.6.2000. U
mostnich objektl bude pfedana objednateli v trvalém provedeni ve 3 paré nejpozdéji
do 3 mésicl po pfedani a prevzeti ¢asti dila. Jeden vytisk musi obsahovat staticky
prepocet objektu.

Soucasti dokumentace skute¢ného provedeni budou i vykresy sestav trakéniho
vedeni pouzité na pfedmétné stavbé.

Zhotovitel dale zhotovi knihu plant ve 4 vyhotovenich podle predpisu CD T84
Dokumentace Zelezni¢nich kabelll a pfeda ji objednateli do 3 mésict od ukonc&eni
stavby.

Ustanoveni ¢lanka 5.2.1. a 5.2.2. téchto Technickych podminek zuUstavaji znénim
tohoto ¢lanku nedotéena.

Dale pfeda projektovou dokumentaci skutecného provedeni v digitalni formé
oteviené a uzaviené na optickém nosic¢i (CD) ve 2 vyhotovenich do 3 mésiclu po
ukonceni stavby. Projektova dokumentace skuteéného provedeni bude zpracovana
dle "Pravidel pro vzajemnou vymeénu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi
organizacemi”, schvalenych Vrchnim feditelem Divize dopravni cesty .
12.133/1998 ze dne 30.11.1998, v platném znéni a podle "Provadéciho opatieni
k pfedavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby” (&.j. 2347/1999-0O7 ze dne
3.12.1999, ve znéni ¢€.j. 1162/2002-0O7 ze dne 17.5.2002, ¢&j. 1615/2003-O7 ze dne
21.8.2003 a ¢.j.6154/04-0Ol ze dne 1.11.2004).

Ustanoveni ¢lankd 5.2.1. a 5.2.2. téchto Technickych podminek zustavaji znénim
tohoto ¢lanku nedotCena.
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