I SPRAVA

z ZELEZNIC

Doplnéni BTS GSM-R pro vyhradni provoz ETCS

Tabulka pFipominek

SZ: Interni &. 76351/2026-SZ-CPRP-NT

ve stupni ZDS2
za Usek NRP

PoF. PFipominku Cast Cislo objektu | x, - - . - -

& uplatiiuje dokum. (PS/S0) Cast/priloha PFipominka a jeji odtivodnéni

1 Jilek CPRP B B.2.6 U vSech PS k Upravam BTS pozaduji, aby Upravy, které vyzaduji vypnuti GSM-R nebo SRD, byly
provadény za predpokladané vyluky sdélovaiho zafizeni v souladu s predpisem SZ D7/2.

2 Kunik CPRP B B.2.6 Rozsah vyluk upfesnit dle pfipominek k ¢asti B.4 (viz nize).

3 Louzensky | CPRP B B.4 Kapitola B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie uvadi, Ze stavba neméni
tratovou ani staniéni technologii. S ohledem na skute¢nost, Ze jsou pfi realizaci planovany
vyluky technologickych zafizeni GSM-R a ETCS, ale i v nékterych pfipadech vyluky kolejové,
pozadujeme pro tyto dotéené Useky v dokumentaci uvést i rozsah dopravy a rdmcové dopravni
opatfeni po dobu vyluk.

4 LouZensky | CPRP B B.4 Text popisuje "vyluku cca 2x 8 hodin pfilehlé tratové koleje (mezi Voticemi a Olbramovicemi)".
Upozorfiujeme, Ze tato kolej je spojovaci koleji (nikoliv tratovou) ve stanici Olbramovice, mezi
stani¢nimi obvody Olbramovice a Votice. Pozadujeme proto popisovat zafizeni zelezni¢ni
dopravni cesty v souladu se zakladni dopravni dokumentaci.

5 Kunik CPRP B B.4 Uvedené vyluky ETCS (a GSM-R) pozadujeme realizovat pfi pravidelnych vylukach ETCS pro
stavby vzdy prvni sobotu v mésici (v ¢ase 0:00 - 4:00).

6 Kunik CPRP B B.4 Z uvedeného textu neni zfejmé, kolik vyluk je uvazovano, resp. kolik jednotlivych BTS Ize
realizovat v soubéhu.

7 Kunik CPRP B B.4 Zadame provéfit zkraceni vyluk BTS Bedr¢ a BTS Voticky tunel rovnéz na 4h. Pfipadné je nutno
presnéji specifikovat mezistani¢ni Useky a dopravny dotéené vylukou a upfesnit dopad vyluk do
jizdnich dob (vlivem sniZeni rychlosti na 100 km/h).

8 Kunik CPRP B B.4 Upfesnit mezistani¢ni Usek dotéeny vylukou pro vystavbu BTS Osek (Hofovice - Kafizek).

9 Hrbac CPRP B B.8.1. p) V tomto bodu je uvedeno, Ze stavba nezaklada zadné pozadavky na vyluky vefejné dopravy,
coz je v rozporu s bodem B.4. a). Nutno dat do souladu.

10 Kunik CPRP D D.1.1 Upravit kapitolu 6.1.1 Vyluky dle pfipominek k ¢asti B.4.
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