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1 Identifikaéni Gdaje objektu/a a technického a technologického zafrizeni

1.1  Udaje o stavbé a objektu

Néazev stavby: RS 1 VRT Prosenice — Ostrava-Svinov, |l. éast, Hranice na
Moravé — Ostrava-Svinov — kompenzaéni opatfeni

ISPROFOND 500 354 0004/500 352 0216
Stupen dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby

Dil¢i ¢ast — objekt (PS/SO): $0183.15.01 Jistebnik — Polanka nad Odrou, kompenza¢ni opatreni -
tané pro ¢olka, v Zkm 256,000 (Kacarna)

Charakter dil¢f éasti: novostavba
trvala

Katastralni izemi, pozemky k.0. Polanka nad Odrou [725081], 3077/1, 3077/2, 3078, 554

Trat podle ProhlaSeni o draze: -
Definiéni usek DU: -
Kategorie drhy: -
Kategorie trati podle TSI: -

Obdobi realizace: 01/2026 — 02/2027

1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor: Wm— SPRAVA

z ZELEZNIC

Spréva Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 — Nové Mésto

ICO: 709 94 234, DIC: CZ70994234
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v zastoupeni:

Spréva Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vysokorychlostnich trati
V Celnici 1028/10

11000, Praha 1

Zastupce investora: Ing. Ladislav Kubiczek

1.3 Udaje o Zhotoviteli dokumentace a ¢asti dokumentace
Zhotovitel dila: Spole¢nost MORAVSKA BRANA, II.&ast

MORAVSKA
BRANA I1\\-Y/

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionéarska 1085/8, 779 00 Olomouc, 779 00 Olomouc
ICO: 64610357, DIC: CZ64610357

SUDOP BRNO, spol. sr.o.
Kounicova 688/26, 602 00 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinské 1621/36, HoleSovice, 170 00 Praha 7

Zhotovitel dil¢i ¢asti dila: AQUATIS a.s.
Botanicka 834/56, 602 00 Brno
ICO: 46347526, DIC: CZ46347526

Hlavni projektant (HIP): Ing. Duan Sembera
manazer projektu, vedouci tymu, oprdvnéna osoba

Specialista dil¢i ¢asti: -

Odpovédny projektant diléi
co oy AP BUATIS

AQUATIS a.s.

Botanicka 834/56, 602 00 Brno

ICO: 46347526, DIC: CZ46347526

odpovédny projektant PS/SO: Ing. Petr Tupy
autorizovany inzenyr pro vodohospodarské stavby, CKAIT
1006708
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Zpracovatel prilohy dil¢i ¢asti  AQUATIS a.s.

(PS/S0): Botanické 834/56, 602 00 Brno
ICO: 46347526, DIC: CZ46347526
zpracovatel prilohy: Ing. Jana Hertlov4,
Ing. Lucie Foltynova

Udaje o nabyvateli PS/SO

Vlastnik/spravce: AOPK CR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
ICO 62933591, DIC CZ62933591

2 Seznam vstupnich podkladd

Vstupni podklady vychazeji ze vstupnich podklada zpracovanych pro celou projektovou dokumentaci.

Jedné se o nésledujici zavazné podklady:

[01]  Smlouva o dilo na zpracovani Dokumentace pro Gzemni fizeni a dokumentace EIA (DUR+EIA)
véetné viech priloh (Gplny vycet smluvnich podkladd viz A — Privodni zprava)

[02]  Dodatek ¢.3 ke Smlouvé o dilo

[03]  Studie proveditelnosti VRT (Brno) — Prerov — Ostrava, 2. dil¢i odevzdani pro usek Prerov —
Ostrava, 02/2021

[04] RS 1 VRT Prosenice — Ostrava-Svinov, |. ¢ast, Prosenice — Hranice na Moravé, projektova
dokumentace pro Uzemni fizeni stavby

[05] RS 1 VRT Prosenice — Ostrava-Svinov, Il. ¢ast, Hranice na Moravé — Ostrava, Svinov, projektova
dokumentace pro Uzemni fizeni stavby

Mimo vySe uvedené podklady definované objednatelem byly zhotovitelem doplnény dal3i nezbytné
podklady pro zpracovani dokumentace, a to predevsim: prazkumy pro technicky névrh, geodetické
meéreni, zjisténi informaci o stavajicich inZzenyrskych Setreni, mistni Setreni v zajmovych lokalitach,
mapové podklady z verejnych zdroja, Uzemné planovaci dokumentace dotéenych mést a obci, zavéry
z jednani s objednatelem, se zastupci samosprav, se spravci dopravni a technické infrastruktury,
s vyznamnymi vlastniky a s dotéenymi organy statni spravy.

Nad ramec téchto podkladd byly pro zpracovéni SO pouZity nasledujici podklady:
[10]  Digitalni model reliéfu zajmové oblasti (DMR 5G, CUZK, Praha, 2016.

[11]  Zakladni topograficka mapa Ceské republiky 1:10 000 (ZTM 10), z vektorového topografického
modelu ZABAGED, CUZK, 2023.

[12]  Z&kladni baze geografickych dat ZABAGED — polohopis, CUZK, Praha, 2023.

[13]  Z&kladni baze geografickych dat ZABAGED — vy3kopis, CUZK, Praha, 2023.

[14]  Ortofotomapy, format JPG, velikost nejmensiho elementu ortofotomapy 5 cm, CUZK,
[15]  Digitalni baze vodohospodéarskych dat. www.dibavod.cz

[16] Mapovani, TU 1891, 7st. Prosenice (vcetné) — Hranice na Moravé — Zst. Ostrava Svinov (véetné)
v km 191,4 — 263,3 véetné Gzemi a objektd v ,,nové/budouci trase“, HRDLICKA spol. s.r.o, Tetin,
08-12/2019.
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[17]  Geodetické doméreni, Zemba, 2022-2023
[18]  Manipula¢ni fad pro soustavu rybnika Palarriovy a Pastevni, Chov ryb Jistebnik s.r.o., 06/2000

[19] SO 15-93-22 Jistebnik — Polanka nad Odrou, ndhradni opatteni — tiiné pro c¢olka, v Zkm 256,00
doplnujici inZenyrsko-geologicky prazkum, 10/2025.

3 Popis a zdGvodnéni navrzeného architektonického a technického reSeni
a hlavnich technickych parametru
Geotechnické podminky

Inzenyrskogeologicky prazkum byl proveden firmou Geo-Tec GS, a.s. v srpnu 2025. V rdmci prizkumu
byly v lokalité Kac¢arna provedeny tri vrty J546, J547 a vrt J548. Vrty byly provedeny ruéni vrtnou
soupravou MAKITA s jadrovaky EIJKELKAMP (pramér 120 a 90 mm). Vrtné prace provedli pracovnici
firmy UNIGEO a.s. V8echny tfi vrty byly provedené do hloubky 5 m. Humozni vrstva byla zachycena ve
vrtech J546 a J548 do hloubky 0,2 m pod povrchem. U vrtu J 547 byla odkryta humozni vrstva
v tl. 0,3 m. Lokalita Polanka nad Odrou (¢ast Ostravy) leZi v idolni nivé reky Odry. Je to Uzemi mladSimi
kvartérnimi sedimenty oznacovanymi jako Q1b,Q1c. Tyto vrstvy jsou prevazné tvoreny pisky, Stérky,
hlinami a jily, které vznikly ¢innosti feky Odry a jejich pritokd. Q1b (starsi fluvialni sedimenty) maji vétsi
podil jemnozrnnych ¢asti (jily, hliny), které jsou méné propustné - vhodné pro udrzeni vody v tdni.
Q1c -deluvialni (svahové) uloZeniny se smiSenym sloZzenim (jily , hliny, pisky). Nepropustnost zeminy
zavisi na mnozstvi jilovitych ¢asti v horniné. V pripadé vétsi propustnosti zemniho materialu ve dné,
bude dno dotésnéno jilovitym materidlem. Je nutné zjistit hladinu podzemni vody ve vSech vrtech,
kter& nebyla v popisu uvedena. Kvartérni sedimenty obsahuji organické latky a jsou vhodné pro vznik
mokradnich biotopu.

3.1  Stavajici stav

V reSeném Uzemi pro vystavbu Vysokorychlostni trati se nachazi nékolik vyznamnych lokalit stanovisté
Colka Velkého (Triturus cristatus), ktery je predmétem ochrany evropsky vyznamné lokality Pood¥i.
Zejména jde o soustavu Polaneckych rybnika, kde nejéastéjsi vyskyt colka velkého je mapovan na
pravém brehu Palarriového rybnika podél stavajici Zelezni¢ni trati a v rybniku Spasitel.

3.2 Novy stav — architektonické feSeni

Architektonické reSeni bylo navrzeno s ohledem na ucel stavby. Byly navrzeny predevSim prirodni
materidly a prirodé blizké konstrukce, jeZ pomohou k dobrému zaclenéni stavby do stavajici krajiny,
a byla vhodnym doplrikem pro rozsireni biodiverzity Gzemi. Stabiliza¢ni prvky jsou z kamend (zahozy
apod.), u nichZ se predpoklada jejich budouci oZiveni a prorosteni vegetaci.

3.3  Novy stav — technické FeSeni

Vystavbou Vysokorychlostni trati dojde k vyznamnému zasahu do lokalit stanovisté colka velkého.
Proto byly vytipovany nahradni lokality pro vybudovani prirozeného prostredi, ve kterém se ¢olek velky
vyskytuje. Vybér vhodnych lokalit byl koordinovan se zastupci AOPK CR podle vhodného prostiedi
a majetkopravnich vztah. Jde o nésledujici tfi lokality:

e Lokalita Ka¢arna
e Lokalita Bazantula
e Lokalita v Trojuhelniku
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V nésledujicim textu je uvedeno technickeé feSeni pro SO183.15.01.

Predkladana projektovd dokumentace reSi lokalitu Kacarna. Vytipovana lokalita pro vybudovani
soustavy pratoc¢nych tani se nachézi v k.0. Polanka nad Odrou [725081], na pozemcich s p.¢. 3077/1,
3077/2 a 3078 v prostoru mezi stavajici komunikaci ,,K Pile* a brehem Palarriového rybnika. Vlastnici
pozemkd jsou AOPK CR (3077/1) a Chov ryb Jistebnik s.r.o. Na této lokalité bude vybudovana soustava
tani - tfi pratocné velké tiné vzajemné propojené kanalizacnim potrubim DN300. Tané budou
napajeny vodou z bezejmenné vodoteée (IDVT 10216153). Redenim musi byt vybudovani komplexu
tani vhodnych pro vytvoreni priznivého prostredi pro colka velkého jako kompenzacni opatreni za
lokality dotéené vystavbou vysokorychlostni traté v katastru Polanka nad Odrou. Pred zahajenim
stavebnich praci bude provedena demolice stavebniho objektu (budovy) nachazejici se na pozemku
p.¢ 3077/2 vlastnika Chov ryb lJistebnik s.r.o. Plocha prdatoc¢nych tani (uvaZzovana hrana terénu) je
385m?,1 015 m? a 1 400 m? Maximalni hloubka tani je 1,5 m s diverzifikovanou bfehovou linii (tj.
pestry, ¢lenity a prirodé blizky breh). Sklony brehd budou proménlivé v rozmezi 1:3 — 1:10-20. Na
okrajich tani vznikne litoralni pdsmo s vegeta¢nim doprovodem - mélka z6na brehu (cca 300 mm) -
napt. pasem vysokych bahennich rostlin. Kolem tani bude v malém rozsahu vysazena i doprovodna
vegetace — zahrnuto v SO840.10.01 Hranice n. M. — Ostrava Svinov, nahradni vysadba. Kolem tdni,
které musi byt proslunéné, aby tvorily vhodné podminky pro ¢olka velkého, bude vysazena doprovodna
zelen jen v malém rozsahu. Na brezich kolem tani budou umistény staré kmeny stroma s kofenovym
systémem a shluky balvani, které budou vytvaret Ukryty pro ¢olka. Nejvhodnéjsi prostredi je cista tan
s bohatou vegetaci, obklopena vihkym ¢lenitym suchozemskym prostfedim (kfoviny , parezy apod).

Dno tdni bude provedeno nepravidelné — s riznou hloubkou dna. Reliéf dna bude proménlivy— plochu

dna tni je nutno roz¢lenit a vytvorit tak mista s riznou hloubkou. Maximalni hloubka jednotlivych tani
je uvedena v tabulce ¢. 1 a je vynesena v jednotlivych vykresovych prilohach jako teoretické dno
s teoretickou vySkovou kétou sa proménlivymi spady cca 1-10 %. Po provedeni vykopu tani bude
vyhodnocena kvalita dna a bude rozhodnuto o pripadném dotésnéni nékterych hodné propustnych
odkrytych ploch jilovitym materialem.

Obr. ¢. 1 Realizace tani pomoci IZice s drapaky

Clenité melké dno je zaklad kvalitni tiné. Dno by nemélo byt ploché a pravidelné se svazujici, ale mélo
by vytvaret vyvySeniny a prohlubné. Pro podporu bohatého mikroreliéfu hloubime IZici s drapéky a dno
nevyhlazujeme (viz Obr. ¢. 1 a 2).
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Tab. ¢. 1 - Z&kladni parametry tani:

- Vodni
sptg\(;ba plocha Délka Srka Max
y Brehova (min/max) | hloubka
celkem )
hladina
m 2 m 2 m m m
Pratoéna ton 1 430,90 385,00 36,4 7,5/15 1,5
Pratoéna tan 2 1078,00 1015,00 46,1 20,5/37,0 1,5
Pratoéna tin 3 1475,00 140,000 51,5 26,2/38,40 1,5

Tané jsou navzajem propojeny kanalizaénim potrubim PVC DN 300 KG SN 12, na kterém jsou
nasazeny vtokové a vyrokové betonové objekty. V trase jsou navrZeny ¢tyfi propojovaci vétve
trubniho vedeni — vétev A aZ D. Hlavni parametry trubniho vedeni viz tab.2.

Tab. ¢. 2 Hlavni parametry trubniho vedeni

Material Kéta vtoku v;?cfzu Pgﬂi':y Délka
m n.m. m n.m. % m
Vétev A PVC DN 300 KG SN8 218,21 217,97 2,59 9,3
VétevB 1 PVC DN 300 KG SN8 217,80 217,74 0,10 31,6
Vétev B 2 PVC DN 300 KG SN8 217,74 217,66 0,19 42,3
Vétev C PVC DN 300 KG SN8 217,67 217,65 0,11 17,7
Vétev D PVC DN 300 KG SN8 217,60 217,53 0,46 15,0

Zacatek vodni soustavy je navrzen na pravém brehu bezejmenného potoka (IDVT 10216153), kde bude
vybudovén vtokovy objekt opatreny svislou ¢eslicovou sténou, pred kterou budou osazeny ocelove
dréZky pro provizorni hrazeni. Vzduti hladin potfebné pro natok do vtokového objektu zajisti pricny
vzdouvaci betonovy préh s osazenymi hradily, navrzeny niZe po toku. Hrana pri¢ného prahu je zvolena
tak, aby byl zajiStén zéroven i pratok v koryté pod nim. V misté osazeni vtokového objektu bude
stavajici koryto upraveno do jednoduchého lichobéznikového tvaru. V pricném usporédani méa koryto
ve dné Sirku 1,0 m ( muaZe byt upraveno podle stavajiciho stavu), sklony svahi 1:2. Svahy i dno jsou
opevnény kamennou rovnaninou s urovnanim lice (kameny Ds 200-300 mm) v t1.300 mm. Celkova
délka upravy koryta na vtoku je cca 15,0m.

Potrubi z vtokového objektu soustavy tuni, stejné jako propojovaci potrubi mezi jednotlivymi tanémi,
je uloZzenov pazené ryze Sirky 1,1 m. Pri¢né usporadani pokladky potrubi viz priloha D.1.2.004. Potrubni
vétev A (mezi vtokovym objektem do soustavy a prvni tani) je dlouhé cca 9,81 m a je uloZzeno
v podélném sklonu 2,58%. V misté zalsténi potrubi do tiné 1 je osazen betonovy vtokovy objekt 1.
Mezi tinémi 1 a 2 je navrZeno potrubi (vétev B) délky cca 74 m v podélném sklonu 0,1 — 0,2%.
Uprostred této vétve je osazena revizni Sachta PVC DN625. Na zacatku potrubi vétve B je v tani 1
osazen vytokovy objekt 1 s ¢eslemi a na konci vétve B je betonovy vtokovy objekt 2. Obdobné jsou
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propojeny tiné 2 a 3 potrubni vétvi C, kterd je dlouha cca 17,7 m a jeji podélny sklon je 0,2%. Na vtoku
do vétve C je v tini 2 osazen vytokovy objekt 2 s ¢eslemi a na konci vétve C je osazen vtokovy objekt
3. Vzhledem k nedostatecnému kryti potrubi vétve B a C (vyplyvajici z morfologie okolniho terénu)
bude nad potrubim proveden prisyp materidlem z vykopt, ktery bude ohumusovéan v tl 300 mm.
Provedeni prisypu viz priloha D.1.2.004. Ve treti tni bude na odtoku osazen prefabrikovany odbérny
objekt (poZerak) o vnéjsim rozméru 1,5x1,23 m, vysky 2,0 m a tloustky stény 300 mm z vodostavebniho
betonu C30/37 XC4 XF2 XAl. PoZerdk bude tridluzovy. Vodici drazky pro dubové dluze budou
z ocelového profilu U ¢. 605. PoZerdk bude opatfen ceslemi a pozinkovanym roStem na koruné
pozZerdku. V zadni casti stény poZeraku bude osazen ocelovy Zebrik. Pozerdk bude osazen do
betonového zakladu z prostého betonu C20/25. Sténa cela poZeréku bude vybavena zavzduS$novacim
potrubim DN100. VySkovym feSenim vypustného objektu soustavy tdni, ktery je tvoren poZerdkem,
vznikne ve vSech tanich neovladatelny prostor s hladinou na drovni 217,60 m n.m. Tato hladina
koresponduje s dolni hranou poZeraku. Maximalni hladina ve vSech tanich bude pomoci nastaveni dluzi
v poZerdku udrZovana na trovni 218,13 m n.m. Z poZeraku je vedeno potrubi DN300, které je zalsténo
do hrazeného betonového vypustného objektu ve dné Palarriového rybnika. Toto potrubi je znaceno
jako vétev D, délka je cca 15 m a podélny sklon 0,5%. Svahy kolem vypustného objektu budou zpevnény
kamennou rovnaninou s upravenym licem Ds 200-300 mm t1.300 mm oprenou do zahozové patky ve
dné rybniku.

3.4  Dopravni reSeni

Napojeni na dopravni infrastrukturu a dopravni reSeni je feSeno v B. Souhrnné zprava, kap. B.10 Zasady
organizace vystavby.

3.5  Dotéené stavajici konstrukce a inZenyrské sité a ochranna pasma
Z&mova lokalita se nachazi v chrdnéném uzemi CHKO Poodfi.

StaveniSté se nachazi na pozemcich ve vlastnictvi Stdtniho pozemkovyho Gradu a Chov ryb Jistebnik
s.r.o vzemédélském padnim fondu.

V reSeném zajmovém Uzemi se nachdzi nasledujici inzenyrské sité:
¢ sdélovaci nadzemni vedeni (CETIN a.s.)
e nadzemnivedeni NN do 1 kV (CEZ Distribuce a.s.)

Ochrannda pasma silovych vedeni jsou vymezena svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni
od krajnich vodi¢t a méni se podle napéti. Nize jsou uvedena ochrannd pasma pro dotéené sité
stanovena zdkonem ¢. 458/2000 Sb.:

pro el. vedeni nadzemniho do 1000V Im

pro el. vedeni podzemni dol110 kV 1 m od krajniho vodice (kabelu) véetné a vedeni ridici
meérici a zabezpecovaci techniky

Dotcené inZzenyrské sité jsou vedeny podél hranice obvodu staveni$té u mistni komunikace, samotnou
stavbou nejsou dotéeny proto se nepredpoklada preloZeni téchto siti. V prabéhu stavby budou
respektovany poZadavky spravcu IS v rdmci manipulace v ochranném pasmu siti.

3.6 Ochrana stavenisté

Pfi provadéni stavby nebude vlastni stavenisté ochranéno proti povodni vzhledem k povaze stavby
a z davodu predpokladu, Ze vystavba bude probihat pouze za ptiznivych klimatickych podminek. Okoli
stavenisté nebude treba néjak chrénit.
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4 Vyjimky, odchylné ¢i Ulevova feSeni z norem a predpisa
Nejsou znamy Zadné vyjimky z norem a predpist ani Ulevova reSeni. Vyjimky ze z&kaz( ve zvl&sté
chranénych Uzemich budou feSeny v souladu s ustanovenim zakona ¢. 114/1992 Sh. v platném znéni.

5 Navaznost na ostatni stavajici objekty, souvisejici stavby

Soucasné s realizaci soustavy pratocnych tani pro ¢olka velkého v lokalité Kac¢arna — SO183.15.01 bude
probihat realizace t(ini ve zbyvajicich dvou lokalitach - S0183.12.01 a SO183.13.01.

S realizaci tani pro ¢olka nesouvisi Zadné dali stavebni objekty.
6 Stavebné montazni postupy vystavby

6.1 PoZadavky na postup vystavby

UvaZované tané jsou navrzeny jako stavba slozend prevdzné ze zemnich praci, terénnich Uprav,
opeviovani. Soucasti stavby je i vystavba malych betonovych vtokovych a vypustnych objektd. Celkova
realizace by méla probéhnout béhem nékolika mésict (cca 5 mésict). Z toho divodu neni vystavba
¢lenéna na etapy. Pri planovani terminu realizace stavby budou zohlednény pripadné podminky organa
statni spravy a ochrany ptirody, stavba by méla byt provedena tak, aby minimalné zasahovala do
vegetacniho obdobi. Stromy budou kdceny mimo vegetacéni sezdnu. Zemni prace by mély byt zahajeny
pred obdobim hnizdéni a vyvadéni mladat.

Pred provadénim praci bude v ploSe stavby a navrZzenych mezideponiich sejmuta humozni vrstva.
TlouStka sejmuti bude provedena podle skutecné mocnosti na stavbé. predkladana projektova
dokumentace vychazi z IG prazkumu uréujici tloustku vrstvy 0,2 m. Cast bude separatné ulozena
v obvodu staveni$té pro zpétné ohumusovani v ramci stavby. Prebytecny humdozni material bude
odvezen na mezideponii mimo obvod staveniSté a dale vyuZit dle platné legislativy (viz B.10 Zasady
organizace vystavby). Materialy vykopd budou odvezeny na skladku do vzdalenosti cca 40 km.

Predpokladany postup praci:
e predani stavenisté,
e priprava stavenisté, kaceni
e zemni préce
e stavebni prace objektd
e Uprava brehud, ohumusovani, oseti,
e  Uklid stavenisteé.

Uprava terénu, hloubeni tani a prip. zasypy se budou provadét obvyklymi stavebnimi postupy za
vyuziti standardni mechanizace.

6.2  Zvl&stni poZzadavky na provadéni praci
Ochrana vody

Aby nedoslo ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod pti realizaci stavby, budou kladeny
pozZadavky na pouZiti materialt neohrozujicich kvalitu vody, na technicky stav zarizeni pouzitych pfi
vystavbé a na zabranéni oleja, ropnych a jinych latek praniku do povrchovych a podzemnich vod.

Pfi volbé stavebnich postupud a provadéni stavby je nutné, aby nedoslo k neprimérenym zasahim do
Zivotniho prostredi.
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Odpady
Béhem stavby bude vznikat:

e 0201 03 odpad rostlinnych pletiv vznikly kdcenim drevin a ker;
e 1705 04 zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (predpoklada se, Ze vytézeny material
nebude kontaminovany).

Veskery uvedeny odpad bude likvidovan v souladu se zdkonem 185/2001 Sb., Zakon o odpadech
(vplatném znéni 326/2009) a s vyhlaSkami 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadi,
a 382/2001 Sbh., o podrobnostech nakladani s odpady.

Ochrana pfirody
Prace budou provadény mimo obdobi hnizdéni, k&dceni mimo vegetacni obdobi.
Dalsi pozadavky

Veskeré stavebni prace budou provedeny odbornou firmou zpasobilou k provadéni pozadovanych
praci. Dodavatel stavby je povinen provést takova organizacni a technicka opatreni, aby zabranil vzniku
povrchové eroze na odkrytych plochéach terénu nebo deponii.

Podrobny postup vystavby a harmonogram bude navrZen zhotovitelem a odsouhlasen investorem
a autorskym dozorem.

7 Vypocty a posouzeni navrhu technického reSeni
Pro navrh tani pro ¢olka nebylo zapotrebi hydrotechnického posouzeni ani dalSich vypocta.

8 Vazba na pfedchozi stupné dokumentace

Navrh technického fedeni vychazi z rozpracovaného reseni v predchozim stupni PD pro DUR [04], kde
kompenzacni opatreni pro colka velkého bylo souéasti souboru stavebnich objektd. Pro povoleni
stavby byla tato opatreni vyc¢lenéna a reSena jako samostatna projektova dokumentace.

9 PoZadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny Zadné zvlastni poZzadavky na dokumentaci pro provadéni
stavby.

10 Prehled pouzitych norem, predpisa, vzorovych listd apod.

[30] Z&kon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon) Uplné znéni
¢. 273/2010 Sh.

[31] €SN 752101, Ekologizace Uprav vodnich tokd, 04/2009
[32] €SN 759010 Vsakovaci zatizeni srazkovych vod, 03/2012

[33] €SN 752130, KFizeni a soub&hy vodnich tokd s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi,
06/2017

[34] €SN 75 2410, Malé vodni nadrze. Urad pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkuSebnictvi, 04/2011

[35] TNV 759011 Hospodareni se srazkovymi vodami, 03/2013

[36] TVN 752102, Upravy potokd, 01/2010

[37]  TVN 752103, Upravy iek, 12/2014

[38] TNV 752415 Suché nadrze, 01/2013

[39] TNV 752131 Odbérné a vypustné objekty na vodnich tocich — navrhovani, 01/2010
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[40] VyhlaSka ¢. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni
infrastruktury, 08/2024

11 Uprava rezimu povrchovych a podzemnich vod a jejich ochrana
Realizaci tani nedojde ke zméné rezimu povrchovych nebo podzemnich vod.

12 Charakteristika a popis technického feSeni objektu z hlediska ochrany
Zivotniho prostredi a bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a provozu
stavebnich zafizeni béhem vystavby

Veskeré poZadavky na POV, ochranu Zivotniho prostredi pti vystavbé a BOZP po dobu vystavby se fidi
hlavni ¢asti PD, ve které jsou koordinovany veskeré tyto predpisy a postupy v ramci celé PD.

Vystavba nema negativni dopad na Zivotni prostredi. U¢elem stavby bude zvySeni akumulace a retence
vody v krajiné, zpomaleni odtoku vody z této lokality a zvySeni potenciélu pro existenci vétsiho pocétu
a spektra druht Zivocichd i rostlin.

Mistni komunikace budou po ukonceni stavby uvedeny do pavodniho nebo projektovaného stavu.

Nevhodnou organizaci vystavby v kombinaci s nedodrZzenim predpist, nekézni nebo havérii by mohlo
dojit pri vystavbé k lok&lnimu ohrozeni Zivotniho prostredi. NavrZzené standardni stavebni postupy vSak
nepredstavuji vyznamné riziko. Predpoklada se, Ze tato problematika bude reSena v dokumentaci
zhotovitele a pti stavebnim dozoru.

Z hlediska vlivu stavby na verejné zdravi a Zivotni prostredi je nutno dodrZovat tyto ¢innosti a opatfeni:

¢ minimalizace doby provadéni stavebnich praci,
e poufZiti modernich téZebnich a stavebnich technologii,
¢ vhodné zaclenéni novych konstrukci do terénu a krajiny.

Uvedend opatreni budou v maximalni mozné mire uplatnéna.
DalSi opatfeni k minimalizaci negativnich vliva z vystavby:

e kropeni ploch staveni$té v suchych dnech,
e (drZba vyjezdi na verejné komunikace a vyjizdéjicich vozidel v ¢istoté,
e omezeni volné skladovanych prasnych materiald,
¢ skladovani prebytecné zeminy tak, aby nedoslo k jejimu eroznimu smyvu,
¢ vylouceni stavebni ¢innosti v noénim obdobi (mezi 22:00 aZ 6:00) véetné stavebni dopravy,
e vyloucéeni provozu hluénych mechanisma (vibracni vélce, rypadla a buldozery) v brzkych
rannich (6:00 az 7:00) a pozdnich vecernich hodindch (21:00 az 22:00),
e v3echny stavebni mechanismy budou v dokonalém technickém stavu a budou pravidelné
kontrolovany.
Pfi volbé stavebnich postupud a provadéni stavby je nutné, aby nedoslo k nepfimérenym zdsaham do
Zivotniho prostredi.
V prabéhu vystavby navrhovanych opatreni vzniknou odpady, které bude nutné likvidovat.

Likvidace odpadl bude provadéna podle zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisu (zékon ¢. 275/2002 Sh.), vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 383/2001 Sb. Odpady
vzniklé pfi realizaci stavby budou zarazeny do kategorii dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb.
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Vyttidény odpadovy material bude odvéZen Kk likvidaci ¢i recyklaci smluvnimi opravnénymi firmami
vintervalech dle potreby. Hlavni dodavatel stavby je zodpovédny za spravné nakladani s odpady
vznikajicimi v prabéhu stavby.

Zpuasob nakladani s odpady v prabéhu stavby bude doloZen pti kolaudacnim Fizeni.

V Brné, 05.06. 2026 za kolektiv zpracovatelu:
Ing. Lucie Foltynova
lucie.foltynova@aquatis.cz
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