Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

5/05¢)

Sprava Zelezniéni dopravni cesty

Priloha €. 2 c)

VSEOBECNE TECHNICKE PODMINKY

ZHOTOVENI PROJEKTU A STAVBY (P+R)
CAST 2 - ZHOTOVENI STAVBY

VTP/R-P+R/08/17

Datum vydani: 18.1.2017
Datum platnosti: 19.1.2017



—t Priloha . 2c - VSeobecné technické podminky
5@ DC Zhotoveni projektu a stavby (P+R)

Sprava Zefoznionl dopravni cesty Cést 2 - Zhotoveni stavby — VTP/R-P+R/08/17
OBSAH
SEZNAM ZKRATEK ... cueteiieiiireireiireereireteesresrassessrsssasssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssasssssssssasssssssssassnsens 3
R V1Yo | » TSRS 5
1.1, POJIMY A DEFINICE ..uuvvrereeeeeeeiitrereeeeeeeieissseeeseeesessssesesesssessssssssesssesassasssesesesmsssssssssesssesssssssssesssemsssssssssessennnnnes 5
2. TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA .....cooueeveerieeiieineeseitissessessesssessessesssssssssessessssssessessessssssessessesssessessessesssessessenses 5
2.1, PRAVA APOVINNOSTI TDS . uutiiiiiiiiieiitreeeeeeeieiittteeeeeeesesissteeeseessesisstasseeeesessstssseesssesassbassseseseissstasseeeeseientarseeseeennn 5
3. STAVEBNI DENIK....coeieereeriieieeesieeetssessesssesssssessessssssessessesstessessessessssssessessssssessessessssssessessesssessessessssssessessasses 6
3.1, TYPIZOVANY STAVEBNI DENIK...eeeiiiiiiiiieieieieieieieieieieeeeeeeeeteeereeeeeeeeeeereeeesseeeeseereearerssereseererersesrsrrerrererrrrrererererrrrrrren 6
3.2, ZAZNAMY VE STAVEBNIM DENIKU .vevevvieieiiieieieieieieieeeeeeeeeeeseeeeeseseeeeesesesssessseessesesesssssesssrsssssssrersessessrrrrrerereserrrrreren 7
3.3, VEDENI STAVEBNIHO DENTKU evevveeierererereeerereeeeeeeeereeeeererereesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssen 7
4.  STAVENISTE A ZARIZENT STAVENISTE ....ceeeuieuiiiieceteeiinisseesesessessessessssssessessssssessessesssassessessessssssessessssssessessenns 8
4.1, PREDANI A VYKLIZENT STAVENISTE .uvvvvvvrersrrrereresesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssrsssen 8
.2, UZIVANI STAVENISTE ..vvvrvrvrererererereseseresesesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssrssssssesssen 9
.3, ZARIZENT STAVENISTE .evvvvrererererererereseresesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssrens 10
5.  KONTROLY, ZKOUSENT A KONTROLNI IMERENI.......cceerereeruirieresreseessesesessessessessssessessessessssessessessesessessessessssessens 11
5.1, KONTROLA KVALITY PRACH cuuuuvvtrieeeiieiiuteeeeeeeeesesusseeesesssasssaseessessssssssssesesssesssssssssesssessssesssesssssmmssssseesssssmnsrassseees 11
5.2.  VYROBKY PRO STAVBU A VYZISKANY MATERIAL ..eeevvvrieieieeerereeeiereeeeeeeeeeeeeeeesesesesesssesssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssee 12
5.3, KONTROLNI ZKOUSKY ZARIZENT ELEKTRO.eeeeetererreerererererreeeeeeeesereeeessesesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 13
6. ZEMEMERICKA CINNOST ZHOTOVITELE ...c.ceeeuereeiiessessesseseesessessessessssessessessessssessessessessssessessessesessessessessesensens 14
(ST R VA o - (ol NSRRI 14
6.2.  ZEMEMERICKA CINNOST ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM eevveviereeriereeeeeeeeeeeeeeeesesesesesssesssesesssssssssssssssssssssssssssssssssessssren 14
6.3.  MERENI SKUTECNEHO PROVEDEN{ STAVBY A ZHOTOVEN{ GEODETICKE CASTI DOKUMENTACE SKUTECNEHO
PROVEDENT STAVBY .. eeeiuttrerieeeeeeiiutrereeeeeeeieiseseeeseeesessssesesesesesisssasssesssesissesssesesesasstesssesssemsssessessesemmssssssesseessn 15
7. PROVADENI DiLA (PRACI), ORGANIZACE VYSTAVBY A VYLUKY, TECHNICKE POZADAVKY ......ccceveeeererereenennns 17
% T o 1V o =3 N 17X S PPPPRPPIRt 17
7.2, ORGANIZACE VYSTAVBY A VYLUKY 1eevieieieiereirereeeereeeeerereeereeesesesseesssesesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssree 18
7.3, TECHNICKE POZADAVKY ..eeeveieeeieeereeeeereeeseeereereereeesssesssssssesesesssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssererssssssees 19
8. DOKUMENTACE PRO STAVBU A DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY ......cccevermreeeeerrseeseesanas 19
8.1. DOKUMENTACE ZHOTOVITELE PRO STAVBU ..vvuuuuereeererurunieeeeeresssnnsesesssssssnnasesessssssssnsessssssssnnnesessssssssnnesessssssnnnnnns 19
8.2.  DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY.....cevvtvrererererererererereeeeeeeesssssesesssesssssssssssesssssssssssssssesssssssssssesssssee 20
8.3.  ODEVZDANI DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY ...cevvvvvreirerreerrrrerereeereeseresesesesesesesssesssssssesssssssesssssssssees 21
9. VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI .....cceiiiimeeeeiriiiieessessissessesssesssssessesssssssssessessssssessessessssssessessessssssessessnas
o TN I VN =T 11Tl NSRRIt
0.2, HLUK A VIBRACE .uutveeeieeiieiuurereeeeeeeiissraseeeseeesassssseeesesesessssssssesssemsssssssesssemssssssssessseimsssssseseeesmssssssssessssmnssssesses
9.3.  ZABEZPECENI CHRANENYCH POROSTU, UZEMI A OCHRANNYCH PASEM
9.4.  OCHRANA POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD ....uuvvreeeeeeeieitrreeeeeeesesinrseseeeeeesasssssseesssessssssssssesssessssssessesssessnssssees
1 25 T 0 151 7. o ) PSSP RTRRUO
10. BEZPECNOST PRACE, OCHRANA ZDRAVi A PROVOZ TECHNICKYCH ZARIZENI .....ceevieeeeceeeeseieeeenensnesseennens 25
00 R V£ =T - = N 25
10.2. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI V KOLEJICH A JEJICH BLIiZKOSTI — ODBORNA
ZPUSOBILOST A VSTUP DO ZELEZNICNT DOPRAVNT CESTY wuuuuuuuurnrnnnnnnnsnnnssnssssssnsssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnsnnns 25
11, POZARNI OCHRANA .......ccetrtrtrrereeeststsseseseststssssesesestssssssesessstssssssesesessssssssssesestassssesesestssssssssesessnssssesesesssssses 26
12. SOUVISEJICi NORMY A PREDPISY
12.2.
12.3.
12.4.
12.5. INTERNI PREDPISY, SMERNICE A VZOROVE LISTY: .uuuuuuuuuuunuuunnunnnnnnnnnnnsnnnnnsnsssnnnsnsnsssssnsnsnnnsnssnnsnsnsnnnsnnnsnnnnnsnsnsnnnnnnnnnnn 28

2229



—t Priloha ¢. 2c - VSeobecné technické podminky
5@ DC Zhotoveni projektu a stavby (P+R)

Spréva zeleznent dopravn cosy Cést 2 - Zhotoveni stavby — VTP/R-P+R/08/17
SEZNAM ZKRATEK

BOZP.............. Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci
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(] S Generalni feditel

GRSZDC........ Generalni feditelstvi Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
GVD...ccoeeveeenn, Grafikon vlakové dopravy
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|4 Kontrolni a zkuSebni plan

MD ...ccoorvnenane, Ministerstvo dopravy CR
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2] ; D, Projektové souhrnné feseni
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S-ITSK ............ Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni
SFDI................ Statni fond dopravni infrastruktury
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TDS..ccereeenennn, Technicky dozor stavebnika (Investora, Objednatele)
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TKP PK........... Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
T™ ....coeveeeeeee Trakéni ménirna
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L] Technické specifikace pro interoperabilitu

Tl Trakéni transformovna

TUDC............. Technicka Ustfedna dopravni cesty

TV Trakéni vedeni

TZN...ccoeuenne. Technicka zelezni¢ni norma

U] [ o Mezinarodni Zelezni¢ni unie

Uozl.............. Ufedné opravnény zeméméFicky inzenyr

VA | Vseobecné technické podminky

ZGB ............... Zakladni geodeticky bod urceny v 1. tfidé presnosti metodou GNSS
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Pojmy s velkym pocatec¢nim pismenem, které nejsou definovany v téchto VSeobecnych technickych podminkach,
maji vyznam uvedeny v Obchodnich podminkach, které tvofti Pfilohu €. 1 Smlouvy.
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1. UvoD

1.1. Pojmy a definice

1.1.1. Vseobecné technické podminky (dale VTP) jsou pfilohou Smlouvy o dilo, jako soucast
zakladnich dokument( pod oznadenim ,, Technické podminky*.

1.1.2. Technické podminky jsou souborem dokument(, které stanovi poZadavky Objednatele na provedeni
Dila. Dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativni podminky statnich drah (TKP), VSeobecné
technické podminky a Zvlastni technické podminky.

1.1.3. VTP dopliuji a upresnuji vSechny obecné pozadavky Objednatele na zhotoveni Dila a vychazeji
z aktudlnich TKP, internich dokument( a predpis(i, smérnic, norem a zavadécich listd SZDC, obecné
platnych technickych norem a obecné zavaznych pravnich predpisd, zdkont a vyhlasek pravniho radu.

1.1.4. 2Zvlastni technické podminky (ZTP), jsou vyddvany pro kazdou zakéazku zvlast a definuji dalsi parametry
Dila a upfesnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila.

1.1.5. VTP vychazi z aktudiniho stavu uvedenych pravnich pfedpisd, technickych norem a internich dokumentt
a predpist v dobé vydani VTP. Zhotovitel odpovida za pouZiti aktualni verze vychozich podkladt.

1.1.6. Ustanoveni Zvlastnich technickych podminek maji pfednost pred ustanovenim VSeobecnych technickych

podminek, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni se ustanoveni uvedené v ZTP.

2. TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

Prava a povinnosti TDS

Objednatel se zavazuje u staveb financovanych z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit
technicky dozor stavebnika (déle jen ,TDS“) nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zakona ¢. 183/2006
Sb. [1]. Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d)
stavebniho zakona [1].

TDS vykonava dohled nad tim, zda Zhotovitel provadi Dilo v souladu se Smlouvou. Pti realizaci Dila se
Ucastni probihajicich praci, jednani, méreni, kontrol a zkousek. Dale se ucastni jednani o pred¢asném
uzivani nebo prozatimnim uzivani Dila nebo jeji ¢asti ve zkusebnim provozu a kolaudacniho fizeni.

TDS spolupracuje se Zhotovitelem na pfipravé vylukovych rozkazl, kontroluje prace vykondvané ve
vylukdach a pribéhu vylukovych praci. V souvislosti s pracemi na Dile provadénymi ve vylukach kontroluji
i ¢as a datum zahajeni a ukonéeni vyluk, oznameni o ukonleni praci a moZnost dfivéjSiho ukonceni
vyluky.

TDS vstupuje na Stavenisté, do dilen, skladl a Zafizeni stavenisté Zhotovitele v dobé, kdy v téchto
prostorach Zhotovitele probiha ¢innost souvisejici s provadénim Dila.

TDS vyZaduje po Zhotoviteli a od néj prejima doklady prokazujici, Ze prace na Dile a ostatni vykony
a doddvky byly provedeny v souladu se Smlouvou, souvisejicimi dokumenty, podklady a pokyny
a moznuji tak zahdjit uzivani Dila nebo jeho ¢asti.

TDS kontroluje pribéh a vécnou spravnost diléich ¢asti projektové dokumentace pro provadéni stavby
zpracované Zhotovitelem, véetné kontroly doloZeni a spravnosti veskerych poZadovanych dokladd
a certifikaci.

TDS spolupracuje a kontroluje osoby povérené vykonem autorského dozoru Zhotovitele (P).

TDS provadi odsouhlaseni doplikd v (P), které nevyZaduji zmény Dila, spolecné v koordinaci se
zhotovitelem (P) a po odsouhlaseni autorskym dozorem.

TDS kontroluje dodrZovani a plnéni postupt podle TKP, ZTP, postupt schvéalenych objednatelem a plnéni
KPZ. Kontroluje vysledky zkousek a poZaduje po Zhotoviteli predloZeni dokladd, které prokazuji kvalitu
provedenych praci, vykonU a dodévek (atesty, protokoly apod.).

TDS kontroluje a prejima od Zhotovitele veskeré prace provedené na Dile a vSechny dokoncené dodavky
nebo jejich dokoncené ¢asti a prejima vSechny prace, které maji byt zakryty nebo které budou pfi
prejimacim Fizeni nepfistupné.
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2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

2.1.18.

2.1.19.

2.1.20.

TDS provadi kontrolu harmonogramu, vécného a financniho plnéni, cenové spravnosti a Uplnosti
dokladl predkladanych s pozadavkem na uhradu Dila. V souvislosti s prejimkou provedenych praci
a dodavek odsouhlasuji a podepisuji Soubor provedenych praci.

V priibéhu provadéni Dila TDS kontroluje ¢innost Koordinatora BOZP a kontroluje dodrZzovani platnych
predpist na Useku ochrany ZP.

TDS kontroluje zavedeni a vedeni stavebnich denik(l a provadi zdznamy do stavebnich denikd (kapitola
Stavebni denik).

TDS dohlizi, zda Zhotovitel ve stanovenych lhdtach odstranil vady, které byly zjistény v pribéhu
provadéni praci na Dile, pfi pfejimacim fizeni nebo pfi kolaudaci stavby a pfejimaji prace a doddvky,
které byly na Dile provedeny za Uc¢elem odstranéni téchto vad.

V ptipadé, Ze TDS pfi provadeéni Dila zjisti, Ze prace na Dile nebo jeho ¢asti provadi poddodavatel, ktery
nebyl povéren jejich provedenim v souladu se Smlouvou, ma TDS pravo nafidit preruseni praci na Dile
nebo jeho ¢asti az do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto poddodavatele z provadéni praci na Dile odvola
a ma pravo vykazat nepovéreného Subdodavatele ze Stavenisté.

TDS a Koordindtor BOZP vznaseji namitky vGci kterékoliv fyzické nebo prdvnické osobé, ktera byla
zaméstnana nebo najata Zhotovitelem nebo nékterym zjeho poddodavatelli, a ktera nesplniuje
kvalifika¢ni predpoklady pro vykon svérenych praci nebo pfi provadéni praci, nesplfiuje odbornou nebo
zdravotni zpUsobilost, zanedbava radné vykondvani svych povinnosti nebo ohroZuje bezpecnost
provozovani drahy nebo drazni dopravy, BOZP nebo zplsobuje skodu na majetku Objednatele nebo
tfetich osob a pfipadné poZaduje po Zhotoviteli jeji okamzité odvolani ze Stavenisté.

V pfipadé, Ze Objednatel pfi provadéni Dila zjisti, Ze se Zhotovitel dopustil hrubého poruseni
technologické kazné nebo Cinnosti, kterou by byla ohroZzena bezpecnost provozovani drahy nebo drazni
dopravy, maji osoby vykonavajici TDS opravnéni naridit preruseni praci na Dile a dohodnout se
Zhotovitelem dalSi postup pfi provadéni Dila. VySe uvedené poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele se
bude povaZovat za podstatné poruseni smluvnich povinnosti a zakldda na strané Objednatele pravo
odstoupit od Smlouvy.

V ptipadé nutnosti odvraceni vzniku zavainé mimoradné uddlosti ma TDS pravo nafidit preruseni praci
na Dile nebo jeho casti az do doby pominuti dlvod( a navrhuje opatreni k odvraceni Skod a ohrozeni
Zivotu pri uddlostech z vyssi moci.

V pfipadé, Ze by jakykoliv pokyn osoby vykonavajici TDS znamenal zménu Dila, pouziji se pfimérené
ustanoveni Obchodnich podminek pro zménové fizeni.

Veskera schvaleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, zkousky, inspekce, pokyny, ozndmeni, ndvrhy,
poZadavky, testy nebo podobné tkony TDS (vCetné absence zamitnuti) nezbavuji Zhotovitele zadné
odpovédnosti, kterou md dle Smlouvy, véetné odpovédnosti za chyby, opomenuti, nesrovnalosti
a neplnéni, pokud TDS jednal mimo rozsah svého oprdvnéni stanoveného Smlouvou a Zhotovitel tuto
skutec¢nost neprojednal s Objednatelem za ucelem ovéreni pravomoci TDS.

3. STAVEBNI DENIK

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Typizovany stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 183/2006 Sb. [1]
a §6 vyhlasky €. 499/2006 Sb. [29]. Identifika¢ni Gdaje ve stavebnim deniku centralnim a stavebnich
denicich ¢asti stavby se vyplni v rozsahu dle PFil. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb. [29] a to ode dne prevzeti
Stavenisté do dne fadného predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti do prozatimniho uzZivani Dila nebo
jeho Casti ke zkuSebnimu provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni vady, zjisténé pfi kontrolni
prohlidce Dila. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik bude v ¢eském jazyce.

Zhotovitel je povinen pouiZivat typizované stavebni deniky SZDC. Typizované stavebni deniky jsou tyto:
3.1.2.1. A. Stavebni denik /centralni stavby/ - (identifikaéni idaje)

3.1.2.2. B. Stavebni denik /centralni stavby/ - denni zaznamy

3.1.2.3. A. Stavebni denik /¢ast stavby/ (identifikacni Udaje)

3.1.2.4. B. Stavebni denik /¢ast stavby/ - denni zaznamy

Typizované stavebni deniky a informace ke spravnému vedeni (Stavebni denik /centrdini stavby/
Stavebni denik /¢ast stavby/) jsou uvedeny ve vzorech téchto stavebnich denik(. Kontakt, kde je mozné
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3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

vzory SD stahnout, samotné SD zakoupit, ¢i stdhnout (vCetné pravidel cislovani), jsou uvedené
v zavérecné kapitole , Souvisejici normy a predpisy”.

Zaznamy ve stavebnim deniku

Denni zaznamy do stavebniho deniku ¢&3sti Dila budou obsahovat naleZitosti, které vyplyvaji z PFil. 9
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [29], TKP [52]. Budou do né&j zejména zapisovany vsechny zaznamy souvisejici
se stavebni ¢innosti, kontrolou a vSechny skutec¢nosti dilezZité pro vécné, casové a finanéni plnéni SOD,
véetné mnozstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni mechanizacnich prostfedkl bude uveden
druh mechanizace (kolejové, zemni ¢i specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici ndlezZitosti, které se

tykaji prislusné Césti Dila a nejsou obsaZeny ve vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. [29]:

a) Zalozeni a ukonceni vedeni ostatnich stavebnich denikd,

b) zahdjeni a ukonceni vyluk,

c) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméieni podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se zakryvanim praci,

d) zdlvodnéni rozdill provedenych praci od (P) pfipadné stavebniho povoleni, odlvodnéni zmén
materiall a zmén technického feseni a odchylek od (P), véetné zplsobu projednani,

e) udaje potiebné k posouzeni praci spravnimi Grady a organy statniho dozoru,

f)  vysledky Cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),

g) vysledky Cinnosti koordinatora BOZP (pokud je urcen),

h) vysledky ¢innosti odborné zplisobilé osoby pro biologicky dozor (pokud je urcen).

Prilohy stavebniho deniku mimo jiné tvofi:

e zaznamy,

e vykresy,

e  zvlastni vykresy, které dokumentuji odchylky (P) a

e schvaleny podrobny harmonogram postupu praci a finanéniho plnéni.

Vedeni stavebniho deniku

Centraélni stavebni denik (viz 3.1.2.1 a 3.1.2.2) bude uloZen na pracovisti osoby Zhotovitele zmocnéné
vedenim stavby dle SOD.

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni denik bude trvale pfistupny béhem pracovni doby pro osoby
opravnéné provadét v ném zdznamy, na predem urceném a dohodnutém misté.

Zaznamy do stavebniho deniku Citelné zapisuji pouze opravnéné osoby k tomu povérené Objednatelem
a Zhotovitelem, nebo kontrolni organy statni spravy, osoby vykonavajici kontrolni prohlidky, osoby
povérené vykonem autorského dozoru zhotovitele (P), koordinator BOZP, osoby vykonavajici biologicky
dozor a dalsi osoby uvedené ve stavebnim zdkoné nebo Smlouvé. Osoby, vykondvajici vybrané ¢innosti
ve vystavbé podle ustanoveni stavebniho zakona, prokazuji opravnéni k vykonu téchto cinnosti ve
stavebnim deniku otiskem svého razitka a podpisem. TotéZ plati pfi zméné téchto osob v pribéhu
vystavby (jména, pfijmeni, funkce, tel. Cislo).

V pribéhu realizace rozestavénych staveb v ramci provadéni Dila jsou dale uvedené osoby opravnény
provadét kontrolni prohlidky, jejichZ soudasti je kontrola zaznam( a kontrola vedeni stavebniho deniku.
Kontrolu dle predchozi véty jsou opravnény provadét osoby oprdvnéné k tomu Zhotovitelem
a Objednatelem a statni organy, u nichz tato pravomoc vyplyva z prislusnych pravnich predpisa.

Zhotovitel se zavazuje zajistit prenos zdvazinych a vyznamnych zaznam( pro celé Dilo ze stavebnich
denik( ¢asti stavby (3.1.2.4) do centralniho stavebniho deniku (3.1.2.2) a to formou pisemného zaznamu
nebo pfipojenim kopii prislusnych stranek stavebnich denikl ¢asti stavby.

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem precteni zaznamu) stavebnich denikll aZ po jejich
predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby vcetné Objednatele k zaznamlm ve stavebnich denicich
musi byt zaznamenano do prislusného stavebniho deniku do 5 pracovnich dnl po jejich predlozeni
pfislusné opravnéné osobé a Objednatele, podle toho, komu bude predlozen zaznam pozdéji. Nevyjadri-
li se Objednatel ve IhGté 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl predlozen zaznam, ma se za to, Ze
Objednatel s obsahem zaznamu souhlasi.
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3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce, nesouhlasi se zaznamem
Objednatele nebo jiné opravnéné osoby, provedenym v centralnim stavebnim deniku nebo v ostatnich
stavebnich denicich, je povinen pfipojit k uvedenému zaznamu do 2 pracovnich dni po jeho zapsani své
vyjadfeni a pfedat je v tomto terminu na pfedem ureném a dohodnutém misté pro pfistup ke
stavebnim denikim. Nevyjadfi-li Zhotovitel svij nesouhlas ve [hGté 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu
bylo predloZzeno predmétné vyjadreni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila vést pisemny prehled zmén Dila navrhovanych v souladu se
Smlouvou. Do prehledu jsou opravnény cinit zapisy a stanoviska Objednatel, zhotovitel (P), k tomu
opravnéné osoby Objednatele, TDS a Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli origindl vSech stavebnich denikl vyménou za kopii bez
zbytecného odkladu po predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti a po odstranéni vad, nejpozdéji vsak pfi
preddani Pfeddvaciho protokolu.

4. STAVENISTE A ZARIZENi STAVENISTE

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

Pfedani a vyklizeni stavenisté

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, v€etné Zelezni¢ni dopravni cesty,
v dobé, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokoncit fadné a vcas za podminek sjednanych ve
Smlouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli pfedano Objednatelem bez zbytecného odkladu po
nabyti u¢innosti Smlouvy.

Pfedani Stavenisté dalSich ¢asti Dila se uskuteciuje na zakladé Zadosti Zhotovitele. Objednatel preda
Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich casti Dila nejpozdéji 14 kalendarnich dnl pred terminem
zahdjeni realizace v souladu s ,Harmonogramem postupu praci a financniho plnéni“ prostrednictvim
TDS. Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat Zhotoviteli Stavenisté po
Usecich v samostatnych lokalitdch v ¢asové oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel
zahdjit provadéni pfislusné ¢asti Dila. Zhotovitel je opravnén zahdjit realizaci stavby na pfislusnych
¢astech Dila nejdfive po obdrieni pravomocného stavebniho povoleni, ¢i jiného potfebného rozhodnuti
pfislusného spravniho organu.

Zhotovitel si zajisti jiz v priibéhu projektové p¥ipravy v soudinnosti se spravcem ZBP, body ZBP a hlavni
vyskové body, které jsou zdkladem pro vytvoreni vytyCovaci sité dle kapitoly Zeméméficka cinnost
Zhotovitele a v rozsahu a kvalité tak, jak je uvedeno v (P), ¢asti - ,Geodeticka dokumentace”. Tyto body
musi Zhotovitel predlozit pfi predani staveniSté. Pro vytyceni stavby, ktera je predmétem Dila, je
Zhotovitel povinen pouzivat pouze body uréené z predaného ZBP nebo vytycovaci sité, tak jak bylo
schvéleno v (P). Podrobny popis zemémérickych cinnosti pri predani a prevzeti stavenisté je popsan
v TKP [52] a v kapitole 6 téchto VTP.

Pri predani Stavenisté se Objednatel zavazuje prostrednictvim osob vykonavajicich TDS seznamit
Zhotovitele se zjisténymi stdvajicimi podzemnimi a nadzemnimi vedenimi a zafizenimi technické
infrastruktury, které mohou byt dotéeny provadénim Dila s uvedenim, kdo je spravcem siti, pokud
nejsou tyto skutecnosti uvedeny v (P).

O predani Stavenisté se Objednatel zavazuje prostfednictvim osob vykonavajicich TDS sepsat Zapis
o predani Stavenisté (dale jen ,Zapis“), ktery musi obsahovat i vyjadfeni Zhotovitele k predanému
Stavenisti. Zapis bude sepsan ve dvou vyhotovenich, kterd musi byt podepsdna zmocnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Kazda smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni tohoto Zapisu.

Soucdsti zapisu o predani a prevzeti Stavenisté je protokol o vytyceni hranic obvodu Stavenisté dle
kapitoly Zeméméricka Cinnost Zhotovitele.

V pfipadé financovani (kofinancovani) stavby z Evropskych strukturalnich a investi¢nich fondl, bude
»publicita” (instalace informacnich tabuli, inzerce a tiskové konference) zajistovana Objednatelem,
pokud neni uréeno v ZTP jinak. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli za timto ucelem
potfebnou soucinnost, zejména zpfistupnit ¢asti Stavenisté, kde maji byt tabule instalovany. V ostatnich
pfipadech zajisti Zhotovitel na vhodném misté instalaci tabule s informacemi o stavbé v rozsahu dle
Kapitoly 1 TKP [52], u liniové stavby zpravidla na jejim zacatku a konci.

Pokud Zhotovitel nevyklidi Stavenisté do 30 dnd od podepsani predavaciho protokolu, je Objednatel
opravnén vyklidit pfislusnou ¢ast Stavenisté na naklady Zhotovitele.
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4.2,
4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.
4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.

4.2.13.

4.2.14.

UzZivani stavenisté

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem po dobu provadéni Dila a umozni Objednateli uzZivat
prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro praci pracovniho tymu Objednatele dle Smlouvy. Soucinnost
dle tohoto odstavce bude spocivat v poskytnuti nezbytnych prostor vybavenych nabytkem spolu
s obvyklymi sluzbami (vytapéni, energie, pfipojeni k internetu, uklid apod.) bez technického vybaveni,
véetné parkovacich mist. Naklady na vyse uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce Zhotovitele
a jsou tak soucasti naklad( na zafizeni stavenisté.

V ptipadé supervize stavebnich praci pracovniky SFDI jsou pozadavky na zazemi uvedeny v ZTP.

Zhotovitel ponese veskeré ndklady a poplatky za zvlastni a/nebo docdasna pfistupovd prava, ktera
potfebuje, v€etné téch, které se tykaji pfistupu ke Stavenisti, véetné Zelezni€ni dopravni cesty. Pro ucely
ziskadni zvlastnich a/nebo docasnych pfistupovych prav k nemovitostem, které bude Zhotovitel
pottebovat pro provedeni Dila, zafizeni Stavenisté a/nebo pfistupu na Stavenisté, se Zhotovitel zavazuje
uzaviit ndjemni nebo pachtovni smlouvy (podle okolnosti) s vlastniky dotéenych nemovitosti a fadné jim
uhradit ndjemné, nebude-li s vlastniky prislusnych nemovitosti dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro své zaméstnance a zaméstnance svych
poddodavatelll osobou uvedenou ve Smlouvé jako opravnénou jednat za Zhotovitele ve vécech
technickych. DoloZeni skutecnosti, Zze konkrétni subjekt je poddodavatelem Zhotovitele, provede
Zhotovitel predlozenim kopie Pfilohy ¢&. 8 Smlouvy. Zadost o vydani opravnéni ke vstupu bude obsahovat
seznam vSech zaméstnancUl Zhotovitele véetné zaméstnancl jeho poddodavatelll. Zhotovitel se zavazuje
tento seznam zaméstnancQ radné vést a aktualizovat a v prfipadé jakékoli zmény tohoto seznamu
zaméstnancll je Zhotovitel povinen znovu pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro novy aktualni
seznam zaméstnanct [57].

Pravo pfistupu a uZivani je Zhotovitel opravnén poskytnout dale vSéem svym Subdodavatellim, uvedenym
v pfiloze Smlouvy. Zhotovitel mlze udélit opravnéni k pfistupu na Stavenisté jinym osobdam jen po
predchozim pisemném souhlasu TDS. Veskeré jednotlivé navstévy na Stavenisti ze strany tretich osob,
které nemaji opravnéni pristupu na Stavenisté, budou pfedem oznameny Zhotovitelem Objednateli.
Objednatel je opravnén dle svého uvazeni navstévu tfeti osoby zakazat.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovnici Zhotovitele a dal$i osoby nachazejici se v prostoru
Stavenisté byli vybaveni prlikazem ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté” [57], kterym je pracovnikim
Zhotovitele a dalSim osobam dano opravnéni vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti
koleji.

Povolané osoby budou tvofit vyluéné pracovnici Zhotovitele a pracovnici Objednatele a veskefi dalsi
pracovnici ohlaseni Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, jako opravnéni pracovnici dalSich zhotovitelll
Objednatele na Stavenisti a opravnéni pracovnici veskerych legalné ustavenych verejnych organi,
zejména statniho stavebniho dohledu a pracovnici koordinatora BOZP jmenovaného Objednatelem.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze nepovolané osoby nebudou mit pristup na Stavenisté.

Zhotovitel ozndmi TDS nejméné 21 dnl predem datum, kdy bude na Stavenisté dodano néjaké zatizeni
nebo vyznamnéjsi polozka jiného vybaveni.

Zhotovitel bude odpovidat za baleni, naloZeni, ptepravu, dodavku, vyloZeni, skladovani a ochranu
veskerého vybaveni a dalSich véci vyZzadovanych pro Dilo.

Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (v€etné pravnich vyloh) v disledku
poskozeni zpUsobeného prepravou vybaveni a projedna a zaplati veskeré naroky vzniklé jejich
piepravou.

Zhotovitel nebude zbytecné nebo nevhodné omezovat pohodli vefejnosti nebo pfistup a uzivani
veskerych silnic a chodnik(, bez ohledu na to, zda jsou vefejné nebo v drZeni Objednatele nebo jinych
osob.

Zhotovitel odSkodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (véetné pravnich vyloh) v pfipadé
disledkd takového zbytecného nebo nevhodného omezovani.

Zhotovitel bude odpovidat za zajisténi veskeré energie, vody a dalsich sluzeb, které bude potrebovat pro
zhotoveni Dila. Zhotovitel bude oprdavnén pouzivat pro ucely Dila ty zdroje elektfiny, vody, plynu
a dalsich sluzeb, které jsou k dispozici na Stavenisti a budou oficialné predany Zhotoviteli Objednatelem
a jejichz detaily jsou pfipadné uvedeny v Technickych podminkach. Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady
a riziko veskeré pfristroje nutné k vyuzivani téchto sluzeb a méreni spotfebovaného mnozstvi. Napojeni
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4.2.15.

4.2.16.

4.2.17.

4.2.18.

4.2.19.

4.2.20.

4.2.21.

4.2.22.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

na pfipojné body si u jednotlivych spravcl siti projedna a zajisti na sv(j naklad Zhotovitel. Jakékoliv
pozadavky na dodavky sluzeb, napf. vyse odbéru, vybudovani novych pfipojek apod., si zajisti Zhotovitel
na vlastni naklady. Zhotovitel je povinen hradit spravcim jednotlivym siti, na které je pfipojen, cenu za
spotfebu podle skute¢ného odbéru energii. VSechny naklady za odér energii jsou soucasti ceny za Dilo.

Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze v rozsahu, v jakém bylo neplnéni povinnosti Objednatele poskytnout
vySe uvedend prava uZivani nékteré Casti Stavenisté zplsobeno néjakou chybou nebo opoZdénim
Zhotovitele, zejména neposkytnutim potfebné soucinnost, a to vcéetné chyby v nékterém z dokumentd
Zhotovitele nebo prodleni s jeho prevzetim, nema Zhotovitel Zadny narok na prodlouzeni Ih(ity pro
plnéni dle Obchodnich podminek.

Zhotovitel omezi svou cinnost pfi zhotovovani Dila na Stavenisté a pfipadné na dalsi prostory, které
muze Zhotovitel ziskat, a které TDS odsouhlasi jako pracovni prostory. Zhotovitel podnikne vSechna
nezbytna opatfeni k tomu, aby vybaveni a pracovnici Zhotovitele neprekracovali Stavenisté, pfipadné
tyto dalsi prostory, a aby nezabirali jakékoli dalSi pozemky, ¢i jiné prostory.

Béhem provadéni Dila Zhotovitel zajisti, aby na Stavenisti nebyly Zzadné zbytecné prekazky, a zajisti
skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni Zhotovitele nebo nespotiebovaného materialu.
Zhotovitel vycisti Stavenisté a odstrani z néj veskery nepotfebny odpad, sut a pomocné stavby i
konstrukce.

Pfistupové cesty ke staveniSti a objekty na nich jsou navrieny vZOV zpravidla po stdvajicich
komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to poZadovano, uzavie Zhotovitel najemni smlouvu na
jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou ¢isténi, kropeni proti
prasnosti a prdbéZnou udrzbu. Pred zapocetim stavby potidi Zhotovitel fotodokumentaci o stavu
komunikaci. Tato fotodokumentace bude pofizena za pfitomnosti Objednatele, vlastnika (spravce
komunikace) a zastupce prislusného Uradu. Kazdy Ucastnik obdrzZi kopii fotodokumentace. Po ukonceni
stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (sprdvcem komunikace) odstrani pfipadné vzniklé zavady.
Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit ndklady spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pristupovych
cest, sjejich poskozenim a jejich znedisténim v souladu s §27 a §28 zadkona ¢. 13/1997 Sb. [18].
Zhotovitel odpovida za vzniklé Skody zplsobené nedodrzenim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za
jejich uzivani a naklady na odstranéni zavad jsou soucasti ceny za Dilo.

Zhotovitel se zavazuje po dohodé s vlastniky (spravci) zajistit potfebné Gpravy pozemnich komunikaci
dotcenych stavenistni dopravou, pokud jejich ucel a technicky stav neodpovida rozsahu nebo zplsobu
jejich pouZivani pti stavbé (§38 a §39 zakona €. 13/1997 Sb. [18]). Zhotovitel odpovidd za viechny
pripadné skody, které na dotéenych komunikacich nebo mostech zpUsobil pfi stavebni ¢innosti. Naklady
na Upravy a opravy pfistupovych a odvozovych tras jsou soucasti ceny Dila.

Po ukonceni uZivani pristupovych cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svdj naklad do plvodniho
stavu.

Bude-li tfeba v rdmci provadéni Dila umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle zdkona €. 13/1997 Sb.
[18] a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. [35] avsouladu s dokumentaci dopravnich opatfeni, Zhotovitel se
zavazuje zajistit tyto prace. Zhotovitel se rovnéz zavazuje zajistit udrzovani dopravnich znacek. V pfipadé
potfeby zmény dopravniho znaceni se Zhotovitel zavazuje tuto zménu projednat s pfislusnymi organy
verejné spravy. Naklady na tyto prace a udrzovani dopravnich znacek jsou soucasti Ceny Dila.

Pred umisténim stavby nebo jeji ¢asti na nemovitostech ve vlastnictvi tfetich osob je Zhotovitel povinen
ovéfit, zda k tomuto Ucelu byly predmétné nemovitosti urceny v (P) a zda je predloZena smlouva, ktera
by Objednateli zakladala pravo na pfedmétnych nemovitostech stavbu umistit. Zjisti-li pfi tomto ovéreni
Zhotovitel jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutecnost Objednateli bezodkladné prokazatelné
ozndmit a pozadat jej o udéleni pokynu k dal$imu postupu pfi provadéni ptisluiné Casti Dila na
nemovitostech.

Zarizeni stavenisté

Pro provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje docCasné pouzivat ZS, které se po dokonceni Dila uvede do
pGvodniho nebo predem dohodnutého stavu a vrati se plvodnimu vlastnikovi nebo jiné predem
dohodnuté osobé.

Zhotovitel (P) provozniho, socidlniho a vyrobniho ZS jej projedna s pfislusnymi organy ve smyslu zakona
¢. 183/2006 Sb.[1], a vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.[36] a vyhlasky ¢. 63/2013 Sb.[37]. Pfed uvedenim zafizeni
Stavenisté do provozu si zajisti Zhotovitel vydani rozhodnuti nebo souhlas nebo provede ohlaseni Ci
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4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.
4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

oznameni, na zakladé kterého bude opravnén uZivat stavbu, ktera tvofi ZS, je-li takové rozhodnuti,
souhlas, ozndmeni ¢i ohlaseni vyZzadovano Pravnimi predpisy.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozniho, socidlniho a vyrobniho ZS a odpadového
hospodarstvi pro potfeby své a potreby svych poddodavateld vsouladu s (P). Projekt provozniho,
socialniho a vyrobniho ZS bude fesit osazeni bezpecnostnimi znackami, nocni osvétleni, rozvody siti,
vnitrostavenistni komunikace, oploceni, kancelare pro fizeni stavby a kancelare pro osoby vykonavajici
TDS. Zajisti projednani osazeni dopravniho znaleni s Policii CR s Géasti TDS. Dale bude Fesit zplsob
odstaveni stavebnich stroji, zasobovani stroji pohonnymi hmotami, ochranu proti znecisténi
podzemnich vod a ovzdusi. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych
ldtek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb.[9].

Pozemky, které tvofi zemédélsky ptdni fond nebo do néj nalezi, je Zhotovitel opravnén pouZit po dobu
kratsi neZ jeden rok (véetné uvedeni plidy do plivodniho stavu), a to pouze po predchozim projednani
s vlastnikem nemovitosti nebo jinym oprdvnénym, a v souladu se zdkonem ¢&. 334/1992 Sb. [6].

Za komunikaci se podle téchto VTP povaZuje také vodni cesta a za vozidlo se povaZzuje rovnéz plavidlo.

Zhotovitel vyuZije pro umisténi ZS a pro manipulacni plochy v maximalni mife plochy a objekty
doporucené a predjednané v (P) jako docasné zdbory. Naklady na zfizeni a zruseni ZS a cena za najem
dalsich nemovitosti a jejich ¢asti nebo prav k nim, véetné jejich uvedeni do plvodniho stavu, jsou
soucasti ceny za Dilo. Zhotovitel se zavazuje k zajiSténi nemovitosti pro ZS (vCetné pfristupu na
Stavenisté) a dalSich pozemk( docasné vyuZivanych k uskutecnéni stavby (provozni manipulacni plochy
podél trati apod.). Jestlize Zhotovitel pouZije pro realizaci Dila dodatecna vybaveni neobsazena v (P),
zajisti si toto vybaveni na své naklady.

Zhotovitel je povinen projednat pfedem s vlastniky docasné vyuzivani nemovitosti pro ZS a pfistupové
cesty, potfebnych k provedeni Dila. Vyjadreni vlastnikd nebo ndjemni smlouvy budou na vyZzadani
predlozeny Objednateli. V ptipadé, Ze vlastnik poskytl souhlas s do¢asnym vyuZitim nemovitosti, uzavre
Zhotovitel stimto vlastnikem najemni smlouvu a zajisti plnéni podminek, uvedenych ve Smlouvé.
V pfipadé, Ze ndjemni smlouvu uzavrel s vlastnikem Objednatel, byla U¢innost této smlouvy odlozena az
na dobu skute¢ného vyuZiti nemovitosti. Zhotovitel stavby ma moznost na tato predjedndni navazat a
uzaviit s vlastniky nemovitosti vlastni najemni smlouvy (resp. ndjemni smlouvy budou prevedeny na
Zhotovitele, ktery si s vlastnikem dojedna upresnéni nadjemnich podminek a zajisti jejich pInéni) anebo si
musi zajistit pro Ucely stavby jiné pozemky. V pripadé uvedenych smluvnich vztah( je v Soupisu praci
k ocenéni, ve VSeobecném objektu, uvedena polozka, kterd se vztahuje k zajisténi smluvnich vztah
k do¢asnym pozemkUm a objektiim. Tyto pfipady budou vzidy konkrétné vyjmenovany v ZTP.

V pripadé ndjemni i jiné smlouvy uzaviené Objednatelem na dobu urcitou je Zhotovitel v pfipadé
potfeby prodlouzeni doby trvani takové smlouvy povinen tuto skutecnost pisemné oznamit Objednateli
a to nejméné 6 tydnl pred terminem plvodniho skonceni smlouvy. Objednatel se zavazuje, Ze bude
s druhou smluvni stranou jednat o prodlouzeni smlouvy, pficemz naklady spojené s timto prodlouzenim,
zejména pak najemné (i jinou Uplatu) za dobu prodlouzeni, je povinen Zhotovitel po vyzvé Objednateli
uhradit.

Zhotovitel miZe pro vyhotoveni Dila na svij ndklad pouZit na ZS dal$i nemovitosti a pro stavenistni
dopravu dalsi pozemni komunikace a plochy nad rozsah urceny v (P), napf. vyuZitim vlastnich kapacit,
kapacit tretich osob, poptipadé po predchozim projedndni s vlastnikem nemovitosti nebo jinym
opravnénym a s jeho souhlasem (véetné zdvazku uvedeni nemovitosti do plvodniho stavu). Nesmi
pfitom pouZit pozemky tvofici zemédélsky pGdni fond nebo pozemky do néj nédleZejici a pozemky uréené
pro plnéni funkce lesa bez predchoziho projednani a rozhodnuti o vynéti téchto pozemka.

Zhotovitel se zavazuje zajistit veskeré spravni akty souvisejici s vybudovanim a uZivanim objektl ZS.

Zhotovitel si zajisti u pfislusného vlastnika (spravce) potrebné prikazy ke vstupu do objektl
provozovanych zafizeni. Pokud to nebude objektivné mozné, zabezpeci soucinnost Objednatel.

KONTROLY, ZKOUSENi A KONTROLNi MERENI

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

Kontrola kvality praci

Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci na Dile resp. ¢asti Dila predlozit Objednateli Kontrolni
a zkusebni plan (KZP) ke schvaleni. KPZ obsahuje plan zkousek a kontrolniho méreni podle TKP [52].

Objednatel je opravnén prostrednictvim TDS kontrolovat dodrzovani a pInéni postuptd podle Kontrolniho
a zkusebniho planu. V pfipadé odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu miZze TDS poZadovat
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5.1.4.

5.1.5.
5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

napravu a v pripadé vazného poruseni dodrzovani Kontrolniho a zkusebniho planu prerusit provadéni
praci.

Zhotovitel je povinen ozndmit TDS predem zplsob feSeni vady a ndsledné predat kopie dokladl
o zpUsobu jejiho skute¢ného odstranéni véetné protokoll o pfipadnych zkouskach provadénych v ramci
odstranéni vady.

U staveb kofinancovanych z fondll EU mUzZe provadét kontrolu i osoba urcend dle podminek dotace
(supervizor stavby).

Zhotovitel se zavazuje umoznit na stavbé kontrolu SFDI.

Odborné provadéni zkousSek se Zhotovitel zavazuje zabezpelit vsouladu se svym systémem
managementu jakosti pfedlozenym v nabidce na zhotoveni Dila, pokud byl poZzadovan.

Pfislusnad opravnéna osoba Objednatele je opravnéna podle potieby vydat s odivodnénim Zhotoviteli

pokyny k:

a) odstranéni materiald nebo provoznich zafizeni, které nejsou v souladu se Smlouvou a jejimi
pfilohami a pokyny k jejich nahrazeni odpovidajicimi a vhodnymi materidly nebo provoznimi
zatizenimi,

b) odstranéni praci bez ohledu na predchozi zkousku nebo dil¢i platbu, pokud materiadly, provozni
zafizeni, provedeni, kvalita, ndvrh Zhotovitele nebo navrh, za ktery je Zhotovitel odpovédny, nejsou
v souladu se Smlouvou a jejimi pfilohami a pokyny k jejich odpovidajicimu novému provedeni.

Termin odstranéni, nahrazeni a nového provedeni stanovi pfislusnd opravnéna osoba Objednatele ve
svém pokynu. Pokud termin Objednatel v pokynu nestanovi, plati pro provedeni pokynu pfimérena
doba, ne delsi nez pro provedeni praci v plvodnim rozsahu do vydani pokynu.

Zhotovitel zdvady odstrani nebo zajisti, aby odmitnuté materidly, provozni zafizeni nebo prace
vyhovovaly. Jestlize to Objednatel pozaduje, budou provedeny nebo opakovany zkousky odmitnutého
materidlu nebo provozniho zafizeni za stejnych podminek a pozadavk(. Vicendklady vynaloZené
Objednatelem pti opakovani zkousek budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nevyhovi pokynu na odstranéni, nahrazeni a nového provedeni, ma Objednatel
pravo splnit pokyn. Zhotovitel nahradi Objednateli vSechny z toho vyplyvajici nebo s tim souvisejici
Naklady.

TDS je opravnén v prabéhu provadéni Dila kontrolovat prace, které maji byt zakryty nebo se stanou
nepristupnymi. K Ucasti na kontrole vySe uvedenych praci se Zhotovitel zavazuje pisemné pozvat TDS,
popfipadé pfislusného provozovatele drahy nebo jiného vlastnika podzemnich vedeni a zafizeni
technické infrastruktury, nejméné 5 pracovnich dnl pred terminem, ve kterém se kontrola uskutecni.
Jestlize se TDS nedostavi a neprovede kontrolu praci, na kterou byl fadné pozvén, je Zhotovitel opravnén
pokracovat v pracich na provadéni Dila. Jestlize bude Objednatel dodatecné pozadovat odkryti praci,
které jiz byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele a umoznit mu
tak naslednou kontrolu. V ptipadé, Ze se pfi nasledné kontrole zjisti, Ze prace nebyly provedeny fadné,
nese naklady na dodatecné odkryti praci a naklady spojené s naslednou kontrolou Zhotovitel. V pfipadé,
Ze Zhotovitel pristoupi bez védomi Objednatele nebo proti jeho vili k zakryti praci, které se timto stanou
nepfistupnymi, je Objednatel oprdvnén nafidit na ndklady Zhotovitele odkryti jiz zakrytych praci
a provést jejich naslednou kontrolu.

Zhotovitel je opravnén zakryt podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury az po polohovém
a vysSkovém zaméreni skuteéného provedeni geodetickymi metodami dle vyhlasky ¢. 31/1995 Sh. [42].
U0zI Zhotovitele vyznadéi tuto skuteénost do stavebniho deniku.

Vyrobky pro stavbu a vyziskany material

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vyrobky, materidly a konstrukce pro dlouhodobé zabudovani nebo
instalovani do Dila, které maji rozhodujici vyznam pro vyslednou kvalitu Dila, budou splfiovat ustanoveni
zdkona ¢. 183/2006 Sb. [1], zdkona €. 22/1997 Sh. [3], nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. [46] a Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 Sh. [49], a Ze ostatni vyrobky zabudované do Dila
budou vyhovovat narok&im, které vyplyvaji z pfislusnych CSN a ostatnich technickych predpisti.

Na Zelezni¢ni dopravni cestd, k niz ma pravo hospodafit SZDC, je moZno v souladu s predpisy vydanych
Objednatelem (smérnice SZDC &. 34 [60] a & 67 [61]) pouzivat pouze vyrobky schvalené pfislusnymi
odbory SZDC. Piehled vyrobkd, technologickych proces(i a zafizeni podléhajicich tomuto schvaleni je
uveden na www.szdc.cz.
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5.2.3.

5.2.5.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

Deklarace jakosti dodavaného kameniva musi byt v misté prevzeti a v misté ukladani (na skladku nebo
do kolejového loze) k dispozici Zhotoviteli i osobé vykondvajici TDS bezprostredné pfi prejimce dodavky,
respektive pred zacatkem vykladky kameniva z prepravnich prostfedkl. Kamenivo, u kterého neni
deklarovana jakost v souladu s OTP [65], nesmi byt vyloZeno v obvodu Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vzorkovani tézenych stérk( a zemin ze stavby, vzhledem k tomu, Ze se
jednd o potencialni odpad, v souladu s Metodickym navodem odboru odpadéi MZP pro fizeni vzniku
stavebnich odpadt [31]. Vzorkovani kolejového loZe a ostatnich téZenych zemin se Zhotovitel zavazuje
zajistit nejméné Ctyfi tydny pred zahajenim praci za ucasti Objednatele a pisemné pfizvat dotéené
organy verejné spravy (odbor Zivotniho prostredi pfislusného Uradu). Odebrané vzorky se budou
analyzovat jako potencionalni odpad v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. [15], nebo prévnim

predpisem, ktery zdkon ¢. 185/2001 Sb. nahrazuje. Dva tydny pred zahdjenim praci TDS rozhodne
o zpUsobu vyuziti Stérku a zemin v souladu se zavéry vzorkovani.

V pripadé potreby pri pouziti vyziskaného materialu Zhotovitel ztidi recyklacni zakladnu. Naklady jsou
v cené Dila.
Kontrolni zkousky zafizeni elektro

Provedeni kontrolni zkousky zafizeni elektro (trakcni vedeni, napajeci a spinaci stanice, distribucni
transformovny, EPZ) vyZaduje Objednatel v SirSim rozsahu, nez je uvedeno v pfislusnych TKP.

Veskeré doklady o mérenich a zkouskach bude Zhotovitel Objednateli predkladat vidy vcéetné
vyhodnoceni zjisténych parametrd.

v v

Komplexni zkousky budou rozsifeny takto:

5.3.3.

Kontroly a zkousky rozvoden pfed uvedenim do Zkusebniho provozu (pod napétim):
5.3.3.1. Vseobecné zakladni podminky:
a) ukoncené hlavni montazni prace, zprovoznéné technologické zafizeni, blokovaci
podminky atd.,
b) wvyhotovené vychozi revizni zpravy vcetné provedenych zkousek zafizeni z hlediska
elektrické bezpecnosti dle platnych €SN a predepsanych protokold,
c) kontrola a nastaveni ochran fidicich obvodl transformatord, cejchovani a diagnostika
méficich transformatord,
5.3.3.2. Ostatni specifické podminky:
a) Kontrola technologického zafizeni:
e vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni apod.,

e kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistroji a mistnosti rozvodny,
osvétleni,

e ochrana proti korozi, barevné a bezpecCnostni natéry, barevné znaceni vodicQ,
kabell a uzemnovaciho vedeni,

e splnéni podminek z hlediska bezpecnosti prace a ekologickych pozadavka.

b) Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvod(, blokovani, ovladani
a signalizace technologického zafizeni dle jednotlivych zplsobl obsluhy (tzn. mistni,
dalkova, ustredni).

c) Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodd, ovladani
asignalizace zafizeni ovladaci skfiné pro ovladani Usekovych odpojovacl dle
jednotlivych zpUsobl obsluhy (tzn. mistni, dalkova, dstredni).

d) Kontrola funkce vypinacl pfi plsobeni ochran, kontrola prevodll a nastaveni ochran,
kontrola funkce vlastni spotfeby rozvodny.

e) Kontrola dokumentace, vyrobnich vykresu a jejich opravy dle skute¢ného provedeni atd.
f)  Kontrola pfipojeni napajeci stanice (TT i TM) na TV a zpétného vedeni.

g) Kontrola kritickych mist TV (mosty, tunely apod.) za Gcasti OR.
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5.3.4. Kontroly a zkousky rozvodny po uvedeni pod napéti:
5.3.4.1. Provozni ovéfeni prenost mérfeni, regulace napéti, pfevody proudovych a napétovych
ménicél, ovéreni méricich velic¢in, ovéfeni a nastaveni vazeb napajecd.
5.3.4.2. Méreni a nastaveni parametr( FKZ, méreni EMC.
5.3.4.3. Zkratové zkousky - ucelem zkratovych zkousek bude zejména zjisténi zakladnich udajd, jako

5.3.5.

napf. zkratovych proud( a napéti v misté zkratu, impedance trakéniho vedeni, funkéni
zkouska a provozni ovéfeni ochran, zjisténi parametrd a hodnot pro zafizeni pro méreni
mista zkratu.

5.3.4.4. Predpoklada se provedeni alesponi:

a) 2 zkratl na ovéreni ¢innosti ochran pro kazdy vypinac SpS,

b) 2 blizkych zkrat( pro ovéreni ¢innosti kazdého napajece napijeci stanice (TTi TM),

c) 2 vzdalenych zkratl pro ovéreni ¢innosti kazdého napajece napajeci stanice (TT i TM).
Kontroly a zkousky TV:

5.3.5.1. Kontrolni zkousky a revize TV vcetné ovéreni parametrd trolejového vedeni budou
provedeny dle pfislusnych kapitol TKP a platnych €SN a €SN EN. Ovéfeni parametr
trakéniho vedeni pfi provadéni technicko-bezpecnostnich zkousek bude sledovano dle
pfislusného Interniho predpisu Objednatele.

5.3.5.2. Soucasti technicko-bezpeénostnich zkousek ve smyslu vyhlasky €. 177/1995 Sb. [25], kterou
se vydava stavebni a technicky rad drah, ve znéni pozdéjsich predpist, bude v ramci ovéreni
provozuschopnosti a bezpecnosti i kontrola ¢innosti vSech odpojovact a odpinacu (v rezimu:
mistné, dalkové, ustfedné) skontrolou signalizace na ovlddaci skfini odpojovacl
a elektrodispecinku.

6. ZEMEMERICKA CINNOST ZHOTOVITELE

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Vseobecné

Zhotovitel se zavazuje zajistit vykon zeméméfickych ¢innosti zejména v souladu se zakonem ¢. 200/1994
Sb. [11], vyhlaskou ¢. 31/1995 Sh. [42], zdkonem ¢. 256/2013 Sb. [17], a vyhlaskou €. 357/2013 Sh. [24]
a v souladu s provozné-technickymi predpisy SZDC pro oblast geodézie [66][67]

Zakladni geodeticky bod (ZGB) je bod urceny polohové metodou GNSS v 1. tfidé presnosti, ktery
i v prbéhu stavby z(stava ve spravé SZG.

Geodeticka ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni PS nebo SO je Ciselné a grafické vyjadreni skutecné
polohy vysky a tvaru jednotlivych PS nebo SO vzhledem k bodlm vytyCovaci sité ve smyslu vyhlasky
¢.31/1995 Sb. [42].

Souborné zpracovdnim geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni stavby je polohopis
s vySkovymi Udaji vSech nové postavenych PS a SO a po stavbé pouzitelnych bodl vytyCovaci sité ve
formé vyhotovené Ucelové mapy velkého métitka dle vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. [42].

Zemémeéficka Cinnost zajistovana zhotovitelem

Zhotovitel zajisti pFed zahajenim praci Gplnou kontrolu ZBP v soucinnosti se spravcem ZBP. Vysledek
kontroly UOZI Zhotovitele neprodlené projedna s UOZI Objednatele a se spravcem ZBP. Pfed timto
projednanim nelze zahdjit vytyCovaci prace pro Zeleznicni svrSek a objekty, které zasahuji nebo mohou
zasahovat do prijezdného prlfezu nebo volného schiidného a manipulacniho prostoru.

Zhotovitel zajisti vybudovani vytycovaci sité polohové a vyskové vyjma ZGB podle navrhu vytyCovaci sité
z (P), tj. jejich stabilizaci, ochranu, méreni, dokumentaci a udrzbu, a jeji postupné prekladani vynucené
stavebnimi pracovnimi postupy, a to s ohledem na aktudlni casovy plan provadéni Dila, zejména
vystavby novych zdkladl trakénich stozarQ a odstranéni starych trakénich stozarG. Dokumentaci nové
zfizenych bodl vytyCovaci sité, vCetné protokolu o vypoctu je zhotovitel povinen predat nejpozdéji
tyden pred zrusenim ptvodnich bod& UOZI Objednatele.

Planované preloZeni ZGB zajisti Zhotovitel u spravce ZBP, kterého vyzve k soucinnosti neprodlené po

zjisténi této skutecnosti. PreloZeni mlZe byt uskuteénéno pouze spradvcem ZBP nebo jen s jeho
souhlasem.
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6.2.4.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vyvoje vytyCovaci sité v pribéhu provadéni Dila. Soucasti
dokumentace musi byt zaznamy méfeni, protokoly o vypocltech prokazujici dosazené presnosti,
geodetické udaje. Zhotovitel je povinen na vyzadani udaje vedené v dokumentaci poskytnout
Objednateli.

Zhotovitel zajisti vybudovani geodetickych mikrositi podle (P), tj. jejich stabilizaci, ochranu, méfeni,
dokumentaci a udribu pro geotechnicky monitoring a jind méfreni posunll a pretvoreni, pokud tyto
geodetické mikrosité bod(l v pfesnosti stanovené (P) nebudou zhotoveny prostiednictvim Objednatele
nezavisle. Vedeni dokumentace k mikrositim se fidi odstavcem 6.2.4. Ndaklady na tuto ¢innost jsou
soucasti Ceny Dila.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provadét kontrolni geodetickd méreni v pribéhu realizace
stavby.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyceni a stabilizaci hranice (obvodu) Stavenisté dle (P) a vyhotovi
Protokol o vytyc€eni hranice Stavenisté. Soucasti protokolu je nacrt a seznam soufadnic vytycenych bod
hranice StavenisSté. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila udrzovat body hranice
Stavenisté zretelné vyznacCené v terénu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyCeni prostorové polohy jednotlivych objektl (charakteristické body
pladoryst budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich Gprav, hlavni body osy liniovych
staveb a hlavni vyskové body) podle vytycovacich vykresd vsouladu suzemnim rozhodnutim
a stavebnim povolenim vcetné stabilizace téchto a zajistovacich bodl a vyhotovi Protokol o vytyceni
prostorové polohy. Protokol o vytyCeni prostorové polohy preda Zhotovitel TDS do jednoho tydne po
jejim zhotoveni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyéeni (vytyéeni rozmér( a tvaru stavby ve vodorovném a
svislém sméru a vytyCeni jednotlivych ¢asti a konstrukcénich prvkd uvnitf stavby, ktera je predmétem
Dila).

7 vz

Méreni skutecného provedeni stavby a zhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného
provedeni stavby

Zhotovitel zajisti zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni Dila nebo jeho casti
pro nedrdzni vlastniky nebo spravce podzemnich a nadzemnich vedeni technické infrastruktury podle
jejich pravidel a systémi.

Geodetickou ¢ast dokumentace skuteéného provedeni PS nebo SO nebo jejich ¢asti ovérenou UOZI se
Zhotovitel zavazuje predat Objednateli ve tfech vyhotovenich v listinné a elektronické formé.
Dokumentace bude obsahovat vykresové soubory, vypocetni protokoly podrobnych bod(, seznam
souradnic a vySek podrobnych bodl véetné charakteristik (tfida pfesnosti a popis bodu) a technickou
zpravu. Dale musi obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele obsahujici informaci o Uplnosti, pfesnosti a
pouzitelnosti pro souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skuteéného provedeni Dila.
Soucasti dokumentace musi byt seznam pripadnych odchylek od (P).

Pro provedeni souborného zpracovani geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni stavby se
smluvni strany zavazuji mimo jiné postupovat nasledujicim zplsobem:

6.3.3.1. Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni Dila bude
provedeno Zhotovitelem podle pfislusnych Internich predpisi Objednatele v clenéni dle
odstavce 6.3.6.

6.3.3.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit u spravce datového modelu (SZDC, TUDC) kontrolu formalni
spravnosti souborného zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni
Dila.

6.3.3.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit u spravce mapovych dél pro ZDC vécnou kontrolu souborného

zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného provedeni Dila.

Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutec¢ného provedeni Dila musi obsahovat
potvrzeni UOZI Zhotovitele, e dokumentace je kompletni a obsahuje geodetickou ¢ast dokumentace
skute¢ného provedeni viech PS a SO podle odstavce 6.3.2.

Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného provedeni Dila bude preddno
Objednateli v terminu uvedeném v odstavci 8.3.3 v listinné a elektronické formé v ¢lenéni dle odstavce
6.3.6 pismene a), b), c) mimo dokumentace dle odstavce 6.3.6, pismene €) a h).
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6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

Clenéni souborné geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni stavby:

d)

e)
f)
g)

h)

i)

k)

technicka zprava,
pFehled kladu mapovych list(i JZM a bodového pole v M 1:10000,

dokumentace po stavbé pouzitelnych bodl vytyCovaci sité a dalSich po stavbé pouZitelnych
méfickych bod( obsahujici technickou zpravu, dokumentaci dle odstavce 6.2.4, seznam soufadnic
a vySek bod(, geodetické udaje o bodech,

seznam souradnic, vySek a charakteristik podrobnych bodi (tfida presnosti, popis bodu, datum
zaméreni, dodavatel zaméreni),

U¢elova mapa v méfitku 1:1000 (popf. v méfitku 1:500) v kladu mapovych listd JZM,

Ucelova mapa v méritku 1:1000 (popt. v méritku 1:500) se zakresem platné mapy KN,

kopie ucelové mapy (dle pism. e) doplnéna Stitky (tagy) a soubor ,identifikace.xls”, ktery bude
obsahovat seznam vSech PS a SO tvoficich Dilo, vSe dle pfislusného Interniho predpisu Objednatele,
kontrolni protokoly elektronické dokumentace (viz 6.3.3.2. a2 6.3.3.3),

seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim Cislim pozemk(l podle evidence pravnich
vztah( KN. Formu a obsah seznamu uptesni UOZI Objednatele,

seznam cCisel a nazvld PS a SO s uvedenim Zhotovitele geodetické ¢asti dokumentace skutecného
provedeni jednotlivych PS a SO,

seznam geometrickych plant obsahujici jeho Cislo, ucel vyhotoveni, ¢islo PS nebo SO pro ktery byl
vyhotoven, staniCeni zaCatku a konce navrhované zmény, nazev katastralniho Uzemi, seznam
zménou dotéenych parcel,

editované mapové podklady pro (P) s vyznacenim vsech predmétld méreni, které zUstaly stavbou
nedotéeny a jejich zaméfeni Ize pouzit pro tvorbu a Gdrzbu JZM.

Zhotovitel zajisti pro spravce systému staniceni Zelezni¢ni trati (OR a SZG) vsouladu s Internim
predpisem Objednatele [53][67][52], tj. Udaje o prostorové poloze osy stani¢eni, soupis zakladnich
referencnich bodu a jejich zajistovacich bodd, soupis stani¢nikd, soupis zajistovacich znacek prostorové
polohy koleje, soupis skokl v pribéhu staniceni, soupis jinych centralné spravovanych polohovych bod.

Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické ¢dasti dokumentace skutec¢ného provedeni Dila
v takovém rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych plant v knize plant dle pfislusnych
Internich predpisti Objednatele.

Pro provedeni geometrickych pland a vytyceni hranic pozemkd se smluvni strany zavazuji mimo jiné
postupovat nasledujicim zplsobem:

6.3.9.1. Zhotovitel je povinen za Ulelem dokonceni majetkoprdvniho vypofdddani Dila, zajistit

vyhotoveni geometrickych pland vsouladu s katastralni vyhlaskou ¢. 357/2013 Sh. [24],
ledaze mu Objednatel oznami, Ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti vlastnik
(spravce) technické infrastruktury.

6.3.9.2. V pfipadé geometrickych planl pro vyznadeni budov nebo jejich vnéjsiho obvodu v katastru

nemovitosti (novostavby a pristavby) a pro vyznaceni vécného bfemene na ¢asti pozemku
zastavéné napf. podzemnim vedenim, protihlukovou sténou, kioskem 6kV, trakéni
podpérou, bude Zhotovitel vychazet ze skutecné a nikoliv z projektované polohy téchto
objektd. Méreni je Zhotovitel opravnén provést aZz tehdy, kdy je podzemni vedeni uloZeno,
v pfipadé budovy az kdyi je zifetelné rozestavéno 1. nadzemni podlaZi nebo jsou postaveny
patky pro protihlukovou sténu apod.

6.3.9.3. Graficky navrh nového ohraniceni pozemk( se Zhotovitel zavazuje projednat s UOZI

Objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

6.3.9.4. Na zdkladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniéeni Zhotovitel zajisti

vyhotoveni navrhG jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele
k odsouhlaseni navrhi geometrickych plana.

6.3.9.5. Zhotovitel zajisti stabilizaci bodl novych a vytyéenych hranic pozemk( dle ustanoveni

katastralni vyhlasky ¢.357/2013 Sb. [24].

6.3.9.6. Sluéovani dila z vice pozemkUl je moZné pouze v pfipadé, Ze se jedna o pozemky stejného

vlastnika, stejného typu a zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.
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6.3.9.7.

6.3.9.8.

6.3.9.9.

6.3.9.10.

6.3.9.11.

6.3.9.12.

6.3.9.13.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které fesi trvalé zabory, uveden
druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dGvodu trvalého zaboru.

Ke geometrickému planu pro vyznadeni rozsahu vécného bfemene na casti pozemku
Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu, v niz bude vZdy uvedeno Cislo a nazev PS ¢i SO, pro
které je geometricky plan vyhotoven, jméno (nazev) zjisténého nebo alespon
predpokladaného opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke staniceni trati, délka
vécného bfemene a vyméra jednotlivych ¢asti pozemkd dotéené vécnym brfemenem, a to
dle porovnani se stavem evidence pravnich vztahda.

Zhotovitel pfeda Objednateli pro kazdy geometricky plan:
a) kopii ZPMZ (dle vyhlasky ¢. 357/2013 Sh. [24]) ve 2 vyhotovenich,

b) vyjadieni zmény podle geometrického planu a seznam souradnic v textovém formatu
v elektronické formg,

c) geometricky plan v poctu prvopisd predavanych Objednateli, ktery bude uréen jako
soucet: pro zdpis do katastru nemovitosti 3 ks pro kazdy smluvni vztah pfi poctu
smluvnich stran dvé (pro kazdou dal$i smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic),
pro organizacni slozky Objednatele 5 ks,

d) doklady o vytyceni vlastnickych hranic (vytyCovaci protokol, vytyCovaci nacrt) vse ve 2
vyhotovenich,

e) u geometrickych plan( pro vyznaceni rozsahu vécného bfemene pfiloha dle odstavce
6.3.9.8,

f)  u ostatnich geometrickych pland bude pfilohou situacni vykres s vyznacenim polohy
geometrického planu, kilometrické polohy a &isla pfislusnych Casti Dila.

g) u geometrickych planl pro pribéh vlastniky upresnéné hranice pozemku souhlasné
prohlaseni vlastnikd.

Zhotovitel odevzda dokumentaci dle odstavce 6.3.9.9 nejpozdéji do 3 mésict od dokonceni
Casti Dila, a to po dohodé s UOZI Objednatele.

Geodetickou cast dokumentace Zhotovitel zpracuje podle pfrislusnych predpist pro
geodetickou dokumentaci s tim, Ze v pfipadé predavani zmén bude rozsah geodetické
dokumentace rozSiten o vykresy vsSech koordinacnich situaci, véetné stdvajiciho stavu
a stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni ve formatu *.DGN v soufadnicich S-JTSK. Seznam
souradnic bude téZ dodan v elektronickém souboru typu *.ASC.

Po dokonceni Dila Zhotovitel zajisti stabilizaci hrani¢nich znakd trvalym zplsobem dle
katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [24]. Zhotovitel pfeda Objednateli, za Ucasti budouciho
vlastnika (sprdvce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic trvalych zabor(
a novych hranic z geometrickych pland vyhotovenych pfi realizaci stavby. O tomto predani
smluvni strany vyhotovi protokol.

V pripadé, Ze bude Objednatel nucen na vlastni naklady zajistit zpracovani nékterych
geometrickych planli pred zahajenim provadéni Dila, je Objednatel opravnén sniZit
jednorazové Cenu Dila o pfiméfrené naklady na zajisténi téchto geometrickych plana, a to ve
formé odecteni od Ceny za ¢ast Dila v prvni Dilci etapé.

7. PROVADEN:I DiLA (PRACI), ORGANIZACE VYSTAVBY A VYLUKY, TECHNICKE POZADAVKY

7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

Provadéni praci

Zhotovitel provadi vsechny Cinnosti k zajisténi spInéni Smlouvy o dilo. Pfi provadeéni praci musi zhotovitel
dodrzZovat pozadavky (P), TKP, VTP, ZTP a ostatnich dokument( obsaZenych ve Smlouvé o dilo.

Objednatel je oprdvnén kontrolovat provadéni praci a vykonavat stavebni dozor v rozsahu Smlouvou

o dilo.

K ¢innostem Zhotovitele v rdmci plnéni Smlouvy mimo jiné také patfi:

a) zpracovani koordinacnich plana ukolejnéni a trakénich propojek pro jednotlivé stavebni postupy,

b) zpracovani Zzadost o vydani certifikatu o ovéreni subsystému (TSl),
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7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

c) wvydani ES prohlaseni o ovéreni subsystému podle Smérnice Evropského parlamentu a Rady
2008/57/ES [50],

d) vydani osvédéeni o bezpecnosti podle Provadéciho nafizeni komise ¢. 402/2013 [51],
e) zajisténi ndvésti pro znaceni prechodnych pomalych jizd na ZDC,

Zhotovitel je povinen zajistit verejnopravni projednani a vydani potfebnych rozhodnuti, povoleni,

souhlasl a jinych opatfeni. Zejména se jedna o:

a) Stavebni povoleni na zhotoveni Dila, stavebni povoleni na ZS véetné vSech potiebnych pfipojek
inZenyrskych siti a odpadového hospodarstvi a zodpovida za soulad zafizeni stavenisté s (P),

b) verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyZzadovanych pro uzavirku, popt. objizdku
pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyZzadovana pro zvlastni uZivani pozemnich komunikaci
v souladu s pfislusnymi platnymi ustanovenimi zakona €. 13/1997 Sh. [18], jestlize se jejich potfeba
objevi v souvislosti s realizaci Dila,

c) ostatni verejnopravni projedndni a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasli a jinych opatfeni
potiebnych pro provadéni Dila podle pravnich predpist Ceské republiky, zejména podle pFedpis(i na
useku ochrany Zivotniho prostfedi a ochrany pfirody a krajiny, predpisd na Gseku ochrany vefejného
zdravi, zdkona o pozarni ochrané, zdkona o vodach, zakona o vodovodech a kanalizacich, zakona
o odpadech, zdkona o elektronickych komunikacich, energetického zdkona, lesniho zakona, zakona
0 ochrané zemédélského pldniho fondu, zakona o ochrané ovzdusi, predpist na useku bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, jaderné bezpecnosti a dalsich obecné zavaznych pravnich predpisu.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni a ukonceni Dila a odstrafiovani jeho vad, se Zhotovitel
zavazuje provadét tak, aby bez radného projednani s vlastniky nezasahovaly do majetku a prav tretich
osob.

Zhotovitel predem projedna s pfislusSnym vlastnikem (spravcem) podzemnich a nadzemnich vedeni
a zafizeni technické infrastruktury postup praci a v nutném rozsahu si zajisti jeho spolupraci. Zhotovitel
odpovida i za pripadné skody vzniklé poskozenim podzemnich vedeni a zatizeni technické infrastruktury,
které nejsou zakresleny v Projektu, ale bylo na né jejich spravci Ci vlastniky pfi vytyCeni podzemnich
vedeni a zafizeni technické infrastruktury upozornéno. Zhotovitel za tyto pfipadné Skody neodpovida,
pouze v pfipadé, Ze na jejich existenci nebylo jejich spravci i vlastniky ve stanovisku k (P) nebo pfi
vytyceni podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury upozornéno. To vsak neplati v pfipadech,
kdy se Zhotovitel o jejich existenci pred zahajenim praci nebo v pribéhu praci dozvédél nebo je zjistil
(napf. ochranna folie podzemnich vedeni).

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé mistné ptislusné OR SZDC,
Zhotovitel se zavazuje zazddat pisemnou objednavkou o jejich vytyéeni minimalné 10 dnl pred
zahajenim vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucédsti Ceny Dila.

Vytyceni stdvajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje
oznamit Objednateli pred zahdjenim praci na pfislusné ¢asti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne
Objednateli pro jeho vlastni potfebu. Za pripadné poskozeni vytyéenych podzemnich vedeni a zafizeni
technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové price pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje
koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahdjenim prislusné ¢innosti oznamit osobé vykonavajici TDS
a projednat s pfislusnym vlastnikem (spravcem) zasahy do jeho provozovaného zafizeni technické
infrastruktury.

Zmény béhem vystavby, které wvyvolavaji zménu smluvni ceny, musi byt pfedem schvalené
Objednatelem ve Zménovém listu stavby. Zménové fizeni vede Objednatel a jeho vysledkem je Zménovy
list.

Organizace vystavby a vyluky

Zhotovitel se zavazuje zajistit Zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkazli v souladu s Internimi predpisy
Objednatele - SZDC D7/2 [64] u ptislu$ného OR a projednat je s TDS a operatorem obsluhy drahy.

Zhotovitel se zavazuje 12 tydn( pred zahajenim praci v uréeném Useku upozornit TDS a pfrislusnou
provozni jednotku na omezeni ¢i zastaveni provozu vlecky, nakladkovych a vykladkovych koleji z divodu
vyluk koleji.
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7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

Zhotovitel se zavazuje na vylouéenych zafizenich ZDC ucinit takova opatieni, aby na provozovanych
kolejich nevznikla dalsi omezeni, ktera by negativné ovliviiovala zpracovany vylukovy GVD.

Technické pozadavky

Zhotovitel se zavazuje, v souladu se systémem péce o kvalitu v oblasti tratového hospodarstvi, dodrzet
Technické podminky dodaci [61] vyrobcl Véci urcenych pro dilo. Technické podminky dodaci urcuji
podminky pro zabudovani material( a vyrobkd, véetné zaruénich podminek. Souéasti musi byt i doloZeni
potfebnych certifikatd a splnéni podminek vyZzadovanych obecné zdvaznymi pravnimi predpisy (napfr.
vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. [36]).

V pfipadé soucasti sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, pro
ktera neni vydan Souhlas s pouZitim vyrobku v provozu na ZDC [60] u Objednatele je Zhotovitel povinen
pred zahdjenim praci na predmétné Sekci zajistit souhlas Objednatele s ovéfovacim provozem tohoto
zafizeni a stanoveni podminek pro tento provoz.

Vyziskany materidl ze stavby zlistava v majetku Objednatele. Pro hospodareni s vyziskanym materidlem
z ZDC plati Smérnice GR ¢. 42 [62], kterou je Zhotovitel povinen se Fidit. V dostate¢ném predstihu pied
zahajenim praci na Zelezni¢nim svréku provede Komise SZDC pro hospodareni s vyziskanym materialem
kategorizaci s cilem vyuziti kvalitniho vyzisku zpét do koleje dle (P). Pfedmétem kategorizace nejsou
Stérk, Stérkopisek, Stérkodrt a zeminy rGzného slozeni.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat Projekt a postupy provadéni Dila tak, aby bylo zajisténo maximalné
mozné vyuZiti uZitého materidlu uréeného k regeneraci dle predkategorizace. Objednatel se zavazuje
Zhotoviteli predat vyziskany material, jehoz zapracovani do predmétu Dila bude po Zhotoviteli v souladu
s (P) pozadovat.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé regenerace vyhybek dodrZzovat pfislusny Interni pfedpis Objednatele.
Primyslovou regeneraci Zeleznic¢nich vyhybkovych konstrukci mize Zhotovitel nebo Poddodavatel
provadét pouze pokud je drZitelem prikazu zplsobilosti opraviujiciho k této ¢innosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mire zfizovani ucelenych usek( kolejového loze
z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem na homogenitu vlastnosti kameniva
a feseni pfipadnych reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pred pouZitim v ramci Dila (nové, vyziskané i recyklované) na
mezideponii uréenou Objednatelem, aZ po prevzeti Upravy plochy mezideponie TDS, potvrzené zapisem
ve stavebnim deniku. V pfipadé, Ze je deponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostfedky v rozporu
s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani TDS prokdzat na vlastni naklady ostrohrannost kameniva
a zaoblenost hran dle OTP [65]. Pocet a mista odbéru zkusebnich vzorkl uréi osoba vykonavajici TDS.

Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitfnich a vnéjsich ¢asti zabezpecovaciho zafizeni se
sousednimi a stavajicimi systémy zabezpecovaciho zatizeni. Podminky kompatibility se obdobné vztahuji
i na sdélovaci zafizeni. V rdmci dodavky a instalace zafizeni zajisti Zhotovitel pfed uvedenim sdélovaciho
a zabezpecovaciho zafizeni do provozu zaskoleni zaméstnancli Objednatele, ktefi budou tato zafizeni
obsluhovat a udriovat. Zhotovitel se zavazuje nabidnout prostfednictvim Objednatele piisluiné OR
nejméné 1 mésic pred aktivaci zafizeni simulacni program obsluhy zafizeni a navod k obsluze, dale
predani vsech nutnych podkladd pro zpracovani provoznich radl a obsluhovacich predpist, které budou
slouZit pro vycvik obsluhujicich pracovnikl. Predani podkladl pro tvorbu Zakladni dopravni
dokumentace v souladu s prfislusSnym Internim predpisem Objednatele se Zhotovitel zavazuje zajistit
minimdlné 1 mésic pfed uvedenim zafizeni do provozu.

DOKUMENTACE PRO STAVBU A DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

Dokumentace Zhotovitele pro stavbu

Podminky a rozsah zpracovani Projektové dokumentace v dil¢ich ¢astech pro stavebni povoleni
a provadeéni stavby jsou uvedené ve Vseobecnych technickych podminkach na projekt stavby.

Zhotovitel se zavazuje zajistit stavebni povoleni potfebna k zahajeni a provadéni Dila véetné stavebniho
povoleni na Zafizeni Stavenisté. Zhotovitel zodpovidd za soulad stavebnich povoleni s dalSimi
navazujicimi ¢astmi Projektové dokumentace.

Zhotovitel je opravnén zahdjit prace na pfislusnych ¢astech Dila nejdfive po obdrzeni pravomocného
stavebniho povoleni, ¢i jiného potifebného rozhodnuti prislusného spravniho organu a predani
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8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Stavenisté Objednatelem, dale pak po dopracovani nasledné dilci ¢asti (P) ve stupni dokumentace pro
provadéni stavby nejdfive vSak po vypracovani a schvaleni souhrnného rozpoctu stavby ze strany
Objednatele, a to na zakladé vypracované Dil¢i ¢3asti projektové pfipravy — dokumentace pro stavebni
povoleni (pokud neni v ZTP uvedeno jinak v pfipadé staveb provadénych po etapach viz 8.1.5).

Pfed zahajenim realizace stavby (jako dil¢i ¢ast Dila) i v pfislusnych ¢astech v postupné navaznosti (dle
Harmonogramu postupu praci) nebo dle etapizace (viz. 8.1.5) bude vidy dopracovana kompletni
dokumentace v podrobnosti dokumentace pro provddéni stavby, vcetné dokumentace vyrobni,
montazni a dilenské a podrobného soupisu praci s vykazem vymér jako zavazného podkladu pro
fakturaci provadéného dila.

Pokud je stavba provadénd po etapach, navzajem pfimo nenavazujicich a oddélitelnych jak stavebné
technicky, tak technologicky a soucasné jsou na tyto etapy vedend samostatna komplexni verejnopravni
projednani a vydand samostatnd pravomocnd stavebni povoleni, Ize provddét dilo dle pFislusného
rozdéleni na etapizaci stavby, avSak vidy az po dopracovani kompletniho projektu na udrovni
dokumentace zahrnujici projektovou dokumentaci pro vyddani stavebniho povoleni a projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, vztahujiciho se k pfislusné etapé. Rozdéleni na jednotlivé etapy je
vizdy uvedeno v ZTP a v Harmonogramu postupu praci a toto rozdéleni musi byt jiz detailné technicky
pfipraveno v pribéhu projekcnich praci.

Dil¢i ¢ast dokumentace uréené pro vyrobu, montaz a schvaleni atestovaného materidlu nebo vyrobku
dle pfislusného interniho predpisu Objednatele a bude Objednateli pfedana minimalné 90 dnl pred
zahajenim praci k posouzeni a schvaleni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani technologickych postupl a predlozZit je Objednateli
k odsouhlaseni nejméné 45 dnl pred zahajenim dotéenych praci. Technologické postupy budou
zpracovany na vsechny cinnosti uvedené v (P), v TKP a dle pozadavk(l Objednatele a potfeb Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel hodla pouzit jiny technologicky postup, nez je dan v TKP, TKP PK a PD, musi tak ucinit
v Projektu, a tento postup musi byt schvalen Objednatelem. Objednatel ma pravo pozadovat predlozeni
technologickych postupl i pro prace neuvedené v TKP, TKP PK a (P), a to bezuplatné. Technologické
postupy Zhotovitele nesmi sniZzovat kvalitativni pozadavky TKP, TKP PK a (P) a musi vyhovovat z hledisek
bezpecnosti prace, ochrany Zivotniho prostfedi a ostatnich neopominutelnych poZadavk(. Bez
odsouhlasenych technologickych postupl nesmi Zhotovitel zahdjit dotené price. Objednatel se
zavazuje souhlas bezdGvodné neodepfit

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

Zhotovitel se zavazuje v ramci plnéni Dila zajistit zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby
pro geodetickou a technickou ¢ast v trvalé listinné a elektronické formé. Technicka ¢ast dokumentace
skuteéného provedeni stavby vychazi z ¢lenéni Dila a obsahuje zmény, ke kterym doslo v pribéhu stavby
v dokumentacich jednotlivych PS a SO a v souhrnnych ¢astech dokumentace Dila.

Dokumentace skute¢ného provedeni Dila bude zpracovana minimalné v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006

Sb. [29], a soucasti technické Casti dokumentace skutecného provedeni Dila je i zhotoveni knihy plan(

(napf. plant adrzby) dle pfislusnych Internich predpisti Objednatele [52].

Pro mostni objekty, konstrukce mostim podobné, opérné, zarubni a obkladni zdi, galerie a tunely se

Zhotovitel zavazuje zajistit technickou ¢ast dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila ve

smyslu prislusného Interniho predpisu Objednatele [52][53], pticemZ jeden vytisk musi obsahovat

staticky prepocet objektu.

V dokumentaci skutecného provedeni stavby budou zapracované veskeré zmény a dodatky, jak ve

vykresové tak v textové casti. Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného

budou:

a) technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni idaje o vSech pouzitych materialech,

b) zaznamy vSech zmén do vSech dotcenych pfiloh dokumentace pro realizaci stavby,

c) vysledky méreni inosnosti Zelezni¢niho spodku,

d) doloZené zatiZitelnosti mostnich objektd dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 [25] a dle MP Pro
urcovani zatiZitelnosti mostnich objekt( [68]. Rozsah dokumentace skute¢ného provedeni je uveden
v predpise SZDC S5, Sprava mostnich objekt,

e) km polohy zacatkd a koncl staveb Zelezni¢niho spodku,

f)  podélné profily sanacnich vrstev s uvedenim km poloh a zakreslenim odvodriovacich zatizeni,
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8.2.5.
8.2.6.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

g) vysledky georadarového méreni,

h) vysledky méreni elektromagnetické kompatibility (EMC) [52],

i) vykresy ukolejnéni vodivych konstrukci véetné Casti bezprostifedné souvisejici s navazujicim Uusekem,
j)  seznam prekazek v evidencnim prostoru,

k) pripadné aktualni Udaje a dokumenty k zafizeni (vlastni SW, predpis pro obsluhu, doklady
ovérovaciho provozu apod.),

1) kniha pland s méFicimi protokoly a protokoly o jejich uloZeni, vyhotovené dle pfislusnych Internich
predpist Objednatele [52][53],

m) zavérecna zprava o nakladani s odpady,

n) ptipadna zavérecna zprava z pribéhu biologického dozoru,

o) kontrolni méfeni hluku a vibraci po realizaci stavby

p) dokumentace skutecného provedeni vystroje dréahy,

g) knihy kabelovych pland,

r) soupis pouZitych vyjimek z pfedpisli a norem.

Rozsah geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni stavby je uveden v kapitole 6.3.

Soucdsti dokumentl skutecného provedeni stavby pro ucely kolaudace je také zajisténi dokladd

v rozsahu pozadavk( pfilohy ,H — Dokladova &ast dle smérnice GR SZDC ¢&. 11 [54], které se tykaji

projednani stavby, zapisy z jednani, veskera souhlasna vyjadreni a stanoviska dotéenych organd a dalsich

osob, soucasnych i budoucich spravcl a provozovatell, véetné dokladli o projednani zasahu stavby do

majetku tretich osob, dle pozadavku vydanych stavebnich povoleni:

a) Prehled subjekt(, se kterymi byl projekt stavby projednan v pribéhu zpracovani.

b) schvalovaci a posuzovaci protokol predchoziho stupné dokumentace,

c) doklady o udélenych vyjimkach z platnych predpist a norem, pripadné souhlas Drazniho Uradu,

d) souhlas odbornych utvart Objednatele s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni,

e) doklady o projednéni DPSR,

f)  zdvaznd stanoviska dotéenych organl a dalsi doklady o jednani s dotéenymi organy a ucastniky
stavebniho fizeni,

g) vyjadreni vlastnikl a spravcl dotéenych inZenyrskych siti,

h) doklady o projednani s vlastniky pozemkd a staveb nebo bytl a nebytovych prostor dotéenych
stavbou, popf. s jinymi opravnénymi subjekty,

i) bude-li Zhotovitel zajistovat prohlaseni o shodé notifikovanou osobou (u staveb vybrané Zelezniéni
sité CR), je tento doklad sougasti dokladové &asti.

Odevzdani dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

Zhotovitel se zavazuje predat 1 pracovni vyhotoveni technické a geodetické ¢asti dokumentace
skutecného provedeni stavby pfislusné casti Dila v listinné formé Objednateli nejpozdéji 7 kalendarnich
dni pred zahajenim prejimaciho Fizeni k odsouhlaseni a pripadnému vyznaceni poZadovanych dprav.
K prejimacimu Ftizeni pfedd 2 vyhotoveni technické dokumentace v listinné formé se zapracovanymi
pfipominkami. Skutecnost o predani bude zaznamendna v Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje prfedat vterminu do 14 dni po zahajeni zkuSebniho Zelezni¢niho provozu
Objednateli pfislusnou technickou ¢ast dokumentace skutec¢ného provedeni stavby tykajici se Dila nebo
jeho casti pro potrfebu zhotoveni nakresného prehledu bezstykové koleje a Zelezni¢niho svrsku (smérové
a sklonové poméry, km polohy objektd, izolované styky, zafizeni, propustkd, most(, prejezd(l apod.) ve
smyslu platného Interniho predpisu Objednatele [52][53].

Pfedani dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem Objednateli
probéhne v listinné formé ve 3 vyhotovenich pro technickou ¢ast do 3 mésicti, pro geodetickou ¢ast do
6 mésici a kompletni dokumentace v elektronické formé v rozsahu dle odstavce 8.3.5 do 6 mésicl ode
dne, kdy byl vydan Zapis o predani a prevzeti Dila, nejpozdéji vS8ak do terminu ukonceni smluvniho
vztahu.

Nad ramec pozadavku odstavce 8.3.3 budou odevzdané pro ucely archivace dil¢i ¢asti dokumentace
mostnich objektl a tunell v listinné formé a to v celkovém poctu 3 tfech souprav.
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8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.

Odevzdani dokumentace bude v elektronické formé provedeno dle pravidel pro vzdjemnou vyménu

digitdlnich dat mezi drdznimi a mimodraznimi organizacemi [56] nasledovné:

- 4 xCD (DVD) — kompletni dokumentace stavby v oteviené a uzaviené formé

- 2xCD (DVD) - struktura Treelnfo, kompletni oteviena a uzaviend forma

- 2xCD (DVD) — dokumentace mostnich objekt a tunelll stavby v oteviené a uzaviené formé pro
potreby archivace dila

Struktura elektronické formy odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru Objednatele:

- oteviena forma (editovatelnd): textové Casti ve formatu *.DOC; souradné, vypoctové a rozpoctové
Casti ve formatu *.XLS; vykresové ¢asti ve formatu *.DGN; seznam souradnic a nadmofrskych vysek
ve formatu *.TXT, *.ASC nebo jiném textovém tvaru; zapojeni zabezpecovaciho zafizeni ve formatu
* DWG. Za elektronickou formu se nepovaZuje vykres skenovany.

- uzaviena forma: ve formdtu *.PDF

Zhotovitel ruci za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronicka dokumentace bude

obsahové a strukturou pIné odpovidat listinné formé. Média musi byt jasné oznacena (datum, ndzev a

stupen stavby).

Zhotovitel elektronické dokumentace stavby poskytuje zaruku za:

a) obsah a spravnost dodanych médii skutecného provedeni stavby po dobu dvou let po uplynuti
zarucni doby dila,

b) soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zaru¢ni doby dila,

c) Uuplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skonceni zaruky a vyporadani
posledni reklamace,

d) funkcénost dokumentace a editovatelnost souborli po dobu archivace u objednatele, to jest do
skonceni vSech zaruk a vyporadani posledni reklamace,

e) zasoulad dokumentace skutecného provedeni se skutecnosti po dobu existence dila (stavby),

za Casti, u kterych zhotovitel uplatriuje ochranu podle autorského prava, a to po celou dobu trvani
pozadovanych prav.

9. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.2.

9.2.1.

Vseobecné

Zhotovitel se zavazuje dodriovat platné pravni predpisy v oblasti ochrany ZP a ochrany veiejného zdravi
a bude podnikat takové opatfeni k ochrané ZP na Stavenisti i mimo né&, ktera zabrani $koddm v disledku
znedisténi, hluku nebo jinych pficin vznikajicich jako dlsledek pracovnich postupd. Zhotovitel zajisti, aby
emise a povrchova znecisténi, zpUsobena Ccinnosti Zhotovitele, nepresahly hodnoty stanovené
v Technickych podminkach ani hodnoty predepsané odpovidajicimi pravnimi predpisy.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za pfipadné poruseni pravnich predpisd na Useku ochrany Zivotniho
prostredi, které bylo pti provadéni Dila zplsobeno Zhotovitelem.

Zhotovitel je plné odpovédny za pfipadné vady a nedostatky (P), které mohou mit vlivem stavebni
¢innosti a veskeré cdinnosti Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, negativni/Skodlivy vliv na Zivotni
prostiedi. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze nahradi Objednateli veskeré nasledné vzniklé naklady spojené
s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostredi pred vlivem stavebni ¢innosti a veskeré cCinnosti
Zhotovitele a veskeré naklady spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu
Zivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky uloZzené organy vefejné spravy béhem provadéni
Dila.

Specifické pozadavky na provadéni stavby z hlediska jejich vlivu na Zivotni prostfedi jsou vidy uvedeny
v jednotlivych kapitolach TKP [52] a to v oddile 10.

Hluk a vibrace

Zhotovitel se zavazuje provést po dohodé s Objednatelem méreni hluku autorizovanou osobou, tak aby
bylo zabezpeceno v dostatecné mife méreni hluku chranéného vnitiniho prostoru staveb, chranéného
venkovniho prostoru staveb a chranéného venkovniho prostoru a méreni vibraci. Méreni hladin hluku a
vibraci bude provadéno pred zahajenim stavebnich praci a postupné po zahajeni provozu na funkcnich ¢i
ucelenych castech Dila dle Harmonogramu postupu praci a po zavedeni plné rychlosti. Podle vysledku
méreni hluku a vibraci se Zhotovitel zavazuje provést, po predchozim odsouhlaseni Objednatelem
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9.2.2.

9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.4.

9.4.1.

9.4.2.

9.5.

9.5.1.

9.5.2.

navrzend dodatecna protihlukova opatreni. Méreni vnitinich hladin hluku se Zhotovitel zavazuje provést
po osazeni oken s vys$si hladinou neprlizvu¢nosti. Pfed zahajenim praci se Zhotovitel zavazuje dolozit
technicko-kvalitativni parametry neprizvucnosti oken jako vestavéného celku (nestaci jen parametry
okennich dilt) a prohlaseni o shodé. Zhotovitel se zavazuje provést méreni hluku nové osazenych, popt.
upravovanych informacnich rozhlasovych zafizeni na Zel. zastdvkach a Zel. stanicich v souladu
s nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sh. [47]. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze rozhlasové zafizeni vystrazného
typu a zvukova signalizace na prejezdech budou spliiovat intenzitu hluku dle platné normy a nevztahuje
se na né nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. [47]. Veskerd protihlukovd opatreni se Zhotovitel zavazuje
dokoncéit v terminu dokonéeni pFislusné Dila dle Harmonogramu postupu praci.

Méreni hluku, vibraci a stavebni protihlukové Upravy budou provadény za spolulcasti Objednatele
a prislusné hygienické stanice, pokud si to prislusna hygienicka stanice vyzada.

Zabezpeéeni chranénych porosti, tizemi a ochrannych pasem

Zhotovitel odpovidd za dodriovani zakona ¢. 114/1992 Sb. [5]. Pokud jsou provadénim Dila dotcena
zvlasté chranénd uzemi, pfipadné evropsky vyznamné lokality a vyZzaduje-li to charakter Dila nebo
pfislusny orgdn ochrany pfirody, Zhotovitel je povinen na své nadklady zajistit, po dohodé
s Objednatelem, biologicky dozor odborné zplsobilou osobou a pravidelné v mési¢nim intervalu
informovat Objednatele o prlibéhu dozorovani prostrednictvim pribéznych zprav. Biologicky dozor se
zamérfuje na predméty ochrany v Uzemi, potencionalni prekrocCeni zakona a na dodrzovani podminek
rozhodnuti (vyjimky) pro danou ¢innost. Jednotlivé pribézné zpravy se Zhotovitel zavazuje po provadéni
Dila vyhodnotit a predloZit Objednateli souhrnnou zavérecnou zpravu jako podklad ke kolaudaénimu
Fizeni pFisluiné Casti Dila.

PFi provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje neposkodit dfeviny ani jiné porosty v Uzemi Stavenisté a jeho
okoli a bude je chrénit v souladu se zakonem €. 114/1992 Sb. [5], a vyhlaskou ¢. 395/1992 Sh. [40]. Pfi
kaceni drevin Zhotovitel odpovida v pIlném rozsahu za dodrZeni pfislusnych pravnich predpist jak pro
dreviny rostouci mimo les, tak i vlesnich porostech a neprekroCi stanoveny rozsah kaceni dle (P)
a prislusného povoleni ke kaceni.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

Zhotovitel se zavazuje pfi naklddani a manipulaci se zavadnymi latkami minimalizovat riziko vzniku
havarijni situace a v dostatecném rozsahu provést havarijni zabezpeceni. Zhotovitel odpovida za
dodrzovani a plnéni podminek havarijniho planu [41] a zavazuje se na vyzadani predlozit Objednateli
havarijni plan ke kontrole. Zhotovitel odpovida za aktualizaci havarijniho planu uceleného provozniho
uzemi ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb. [9] a ve smyslu vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. [41] a umozZni
Objednateli kontrolu havarijniho zabezpecéeni, mist naklddani se zdvadnymi ldtkami a kontrolu
dostupnosti havarijni soupravy, popf. skladu nebezpecnych latek. Odpovédnost za pripadnou skodu na
majetku Zhotovitele, Objednatele a tfetich osob z dlivodu nedodrzZeni havarijniho planu nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovidd za dodrZovani a plnéni podminek povodriového planu [9]. V pfipadé, Ze se
Stavenisté, nebo jeho ¢ast nachazi v zaplavovém Uzemi nebo mize zhorsit pribéh povodné, Zhotovitel
se zavazuje zajistit aktualizaci povodriového planu, ktery se nasledné zavazuje predlozit ke schvaleni
prislusnému sprédvci vodniho toku a zajistit potvrzeni jeho souladu s povodniovym planem vyssi Urovné
pro Dilem dotéené uzemi. Zhotovitel se zavazuje predloZit na vyZzadani Objednateli povodnovy plan ke
kontrole. Odpovédnost za pripadnou skodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a tretich osob z diivodu
nedodrzeni povodniiového planu nese Zhotovitel.

Odpady

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za nakladdni s odpady, které vzniknou pfi realizaci Dila, resp.
provadéni cinnosti, a to po celou dobu provadéni Dila (tzn. do doby protokolarniho predani dila
pfislusnému spravci majetku), resp. provadéni ¢innosti anebo provozovani drazni dopravy, a je povinen
dodrZovat platné pravni predpisy v oblasti nakladani s odpady [15] a dale v oblasti ochrany Zivotniho
prostiedi a ochrany verejného zdravi [4][5][8][10][22]. Naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s
odpady jsou soucasti jednotlivych SO a PS, véetné poplatkl za uloZeni jednotlivych odpad( na skladkach
dle ZOV. Zhotovitel nesmi vypoustét ani dovolit vypousténi toxickych ¢i skodlivych exhalaci ¢i jakychkoliv
jinych latek do ovzdusi, vody, nebo na pozemky tvofici Stavenisté, ZS nebo v jeho okoli.

Zhotovitel se zavazuje pouZivat technologie, které produkuji minimum odpadu, a vypracuje dokumentaci
o postupech nakladani s odpady, kterou predlo?i Objednateli pfed zahajenim praci na pfislugné Casti
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9.5.3.

9.5.4.

9.5.5.

9.5.6.

Dila dle Harmonogramu postupu praci. Pfilohou této dokumentace budou vSechny zakonem [15]
poZzadované doklady. Na vyzadani Objednatele se v pribéhu provadéni Dila Zhotovitel zavazuje predlozit
ke kontrole opravnéné osoby jednajici jménem Objednatele evidenci o druzich a mnozstvi odpadd, o
jejich uskladnéni nebo odstranéni, a to v€etné opravnénych osob, jimZ byly odpady pfedany. Zhotovitel
se zavazuje Objednateli pfedloZit na Zadost kopii zakonného hlaseni o produkci a nakladani s odpady za
dany kalendafni rok, a to i kdykoli v prabéhu roku na vyzadani Objednatele.

Vzhledem k provozovani drahy a mozZnosti Unik( zavadnych latek z provozu drahy, se Zhotovitel zavazuje
zajistit (nejméné 3 tydny pred zahajenim pfislusné Dil¢i etapy) prevzorkovani tézenych materidll
kolejového loZe a vykopovych zemin osobou spliujici veSkeré zakonné predpoklady pro tuto ¢innost za
Ucasti Objednatele a dotéenych spravnich uradd. Vystupem budou protokoly a mapové zékresy odbért
vzorkd.

Na zakladé zjisténych hodnot Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuZiti téZenych materiadl( kolejového loze
a vykopovych zemin v rdmci provddéni stavebni ¢innosti pro Objednatele. Materidly kolejového loze a
vykopové zeminy nebudou povazovany za odpad v pfipadé, Zze budou vyuZity na provadéni Dila, kde
vznikly a soucasné vykazuji-li vlastnosti plvodnich materidl(, resp. pfirodniho pozadi. Pokud se
materidly kolejového loZe a vykopové zeminy, stanou odpadem, bude s nimi nakladdno v souladu se
zakonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy [15](dalSi vyuzivani k terénnim Gpravam bude mozné
pouze na zakladé rozhodnuti prislusnych stavebnich uradud). Stavebni vyrobky a materidly je Zhotovitel
opravnén nabidnout k uziti mimo cinnosti spojené s provadénim Dila pouze za predpokladu, Ze budou
nasledné pouZzity k pvodnimu ucelu, nebo pred tim prosly mechanickou Upravou na recyklat.

V pfipadé zmény umisténi recyklacni zakladny mimo misto navrZzené a projednané v (P), se Zhotovitel
zavazuje predloZit Objednateli souhlas mistné pfisluiného orgdnu ochrany ZP a mistné pfislu$né
hygienické stanice. Naklady na ztizeni recyklacni zakladny jsou zahrnuty v Cené Dila.

Zhotovitel predlozi Objednateli jako podklad ke kolaudaénimu souhlasu doklady o nakladani s odpady.

Soucasti téchto dokladli budou zejména evidence o druzich a mnoZstvi odpad(, o jejich uskladnéni,

vyuZiti nebo odstranéni, a to véetné opravnénych osob, jimz byly odpady predany:

a) U staveb nad 20 mil K¢ bude Zhotovitelem vydana Zavérecna zprava o nakladani s odpady, ktera
bude obsahovat v textové ¢asti:

- nazev stavby

- nazev zhotovitele stavby, ktery predkladd souhrnnou ,Zavérec¢nou zpravu o nakladani s odpady
za celou stavbu”

- datum zpracovani zpravy

- zdkladni informace o stavbé v navaznosti na odpadové hospodarstvi

- zmeény od projektové dokumentace, zda k nim doslo a kde je to zapsano ve stavebnim deniku

- platnd legislativa, podle které byla zprava zpracovana

- misto uloZeni povinnych dokument( v rdamci odpadového hospodarstvi vyplyvajici ze zakona
o odpadech (pribéina evidence o nakladani s odpady, evidencni listy pro prepravu
nebezpecnych odpadd, vazini listky, privodni listiny apod.)

- seznam vsech pfiloh

a prilohové casti:

- seznam vsech firem (poddodavateld), které nakladaly s odpady

- fadné opravnéni viech podzhotovitell pro danou ¢innost, jestli je zakonem vyzadovano

- platné rozhodnuti pfislusného Gfadu k provadéni ¢innosti souvisejicich s nakladanim odpada dle
pravnich pozadavka

- seznam stavebnich objektl a provoznich souborl celé stavby s uvedenim plvodcl odpadi
(pokud neni jedna zodpovédna firma)

- seznam druhU a mnoZstvi odpadi dle stavebnich objekt( a provoznich soubor(

- seznam vynaloZenych nakladl na nakladani s odpady dle stavebnich objektli a provoznich
souborl korespondujici s fakturaci

- pravidelna roc¢ni hlaseni o produkci a nakladani s odpady za kalendafni rok pokud to vyZadoval
charakter stavby

b) U staveb do 20 mil K¢ a u technologickych staveb nad 20 mil. K¢ (zabezpecovaci systémy atp.) bude
Zhotovitelem vydano Prohlaseni o nakladani s odpady, které bude obsahovat:
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10.

9.5.7.

- nazev stavby

- nazev zhotovitele stavby, ktery predklada prohlaseni

- datum zpracovani zpravy

- prohldseni Zhotovitele, Ze sveSkerym odpadem vzniklym vramci stavby bylo nakladano
v souladu s platnymi pravnimi predpisy tykajicich se odpad(i a vzniklé odpady byly prfedany
opravnéné osobé v souladu s platnym zakonem o odpadech

- seznam druhd a mnoZstvi odpadu dle stavebnich objektl a provoznich soubor(

Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle zakonnych poZadavk(l uchovavat potfebné
doklady o nakladani s odpady.

BEZPECNOST PRACE, OCHRANA ZDRAVi A PROVOZ TECHNICKYCH ZARIZENI

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.2.

10.2.1.

10.2.2.
10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

Vseobecné

Zhotovitel odpovidd na Stavenisti za bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich zaméstnanct, Poddodavatell
a ostatnich osob s opravnénim vstupu na Stavenisté. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni
Dila a pfi odstranovani vad fidit a postupovat dle platnych zakon(, nafizeni a predpist. Zhotovitel se
zavazuje fidit pfi pracich na Dile pfislusSnymi Internimi predpisy Objednatele o BOZP [58] a v pfipadé
potfeby mit vypracovany plan BOZP [20].

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila pIné dbat a mit plny dohled nad bezpecénosti viech
osob opravnénych ke vstupu na Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Stavenisté (pokud je Stavenisté pod jeho dozorem) a Dilo (pokud neni
radné prfeddno nebo uZivdno Objednatelem) udrZovat v fadném stavu tak, aby nepovolané osoby,
cestujici vefejnost a zaméstnanci dopravcl nebyly vystaveny nebezpeci ohrozeni zdravi a Zivota.

Zhotovitel se zavazuje zajistit a udrZzovat bezpecnostni a dopravni znacky, osvétleni Stavenisté, ostrahu
a oploceni Stavenisté v mife odpovidajicim rizikim pfitomnym u daného Dila.
Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi nehodach a mimofddnych uddlostech vsouladu s vyhlaskou

Ministerstva dopravy ¢. 376/2006 Sb.[30], a Interni pfedpisy Objednatele vztahujicimi se k této
problematice v ndvaznosti na zakon €. 266/1994 Sb.[1].

Bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci v kolejich a jejich blizkosti — odborna zpisobilost
a vstup do Zeleznicni dopravni cesty

Odborna zplsobilost se pozaduje pro:

a) provozovani drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sh. [1], § 22, odst. 1, pism. c),

b) fizeni drdinich vozidel, revize, prohlidky a zkousky technickych zafizeni podle vyhlasky MD
¢.101/1995 Sh. [33],

c) organizaci udrzovani drahy a zajistovani a kontroly technickych parametr(l soudasti drahy podle
vyhlasky MD €. 173/1995 Sb. [34],

d) provozovani uréenych technickych zafizeni ve smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb. [26]

Odborna zptisobilost se prokazuje podle vyhldgky MD ¢&. 101/1995 Sb. [33] a piedpisu SZDC Zam1 [55].

V pfipadé, Ze provadéni Dila zahrnuje vyrobu, dilenskou a stavenistni montaz ocelovych konstrukci
Zhotovitel se zavazuje dolozit kvalifikaci dle TKP [52].

Zdravotni zpUsobilost se poZaduje pro fizeni draziniho vozidla a provadéni ostatnich cinnosti pfi
provozovani drahy a draini dopravy podle vyhlasky MD ¢. 101/1995 Sb. [33] a prokazuje se podle
vyhlagky MD €. 101/1995 Sb. [33], piedpisu SZDC Zam1 [55],

Zdravotni zpUsobilost se dokladd predloZzenim osudku o zdravotni zpuUsobilosti dle vyhlasky MD
¢. 101/1995 Sh. [33]

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancli poddodavatell prokazatelné
seznameni s planem BOZP Dila [20] a doloZit spInéni této povinnosti pisemné do doby 30 dnl od
podpisu Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zaméstnanci Zhotovitele a poddodavateld v technickych funkcich od
funkce mistra (véetné) a vySe budou pfi pobytu v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni
visackou se jménem, funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci budou na pracovnim ochranném odévu
zfetelné oznaceni obchodni firmou.
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10.2.8.

10.2.9.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vsech vozidlech Zhotovitele a poddodavatell, pouZivanych na
Stavenisti, bude viditelné vyznacena pfislusnost k obchodni firmé.

Zhotovitel prelozky popfipadé Upravy energetickych zafizeni musi byt vybran v souladu se zdkonem ¢.
458/2000 Sb. [13] a odsouhlasen spravci téchto zafizeni. Zhotovitel musi pfi prelozkach nebo jinych
Upravach zajistit i plnéni ustanoveni zakona ¢. 127/2005 Sb. [14], po celou dobu platnosti Smlouvy, a to i
poddodavateld, ktefi se budou na takovych pracich podilet.

11.POZARNIi OCHRANA

11.1.1.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 133/1985 Sb.[21] , o pozZarni
ochrané, dale vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. [38] i vyhlasky €. 23/2008 Sh. [39] a v rozsahu dle schvaleného
PBR a dodriovat opatfeni bezpec¢nostnich predpisti Objednatele pro stanoveni organizace zabezpeéeni
pozarni ochrany [59]. Zhotovitel se zavazuje zajistit k fizeni o uvedeni Dila do zkuSebniho provozu
a nasledné pro vydani kolaudacniho souhlasu veskeré nalezZitosti ke stavbé, zhotovené v ramci Dila,
vyzadované z dlvodu zajisténi pozarni ochrany — rozsah vyzadovanych dokladl je stanoven v pfislusSném
dokumentu Profesni komory poZarni ochrany (www.komora-po.cz — JDS jednotné doklady ke stavbé).

12.SOUVISEJICi NORMY A PREDPISY

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.2.

Vycet pravnich predpisd a technickych dokumentl je demonstrativni. Pfed zahajenim praci Zhotovitel
provede aktualizaci a doplnéni vSech vychozich podkladli, zejména platnych vnitropodnikovych
dokument a predpisti SZDC (smérnice, vzorové listy, normy TNZ, TKP, ZTP apod.) a novych CSN EN.
Potfebné informace o téchto podkladech obdrii u Technické ustfedny dopravni cesty.

Objednatel umoZriuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim dokumentiim a predpisim nasledujicim
zpUsobem:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

PFi zhotoveni stavby musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména:
a) Obecné zadvazné dokumenty (zakony a vyhlasky) Ceské republiky

b) Obecné zavazné evropské dokumenty,

c) Technické normy,

d) Vyhlasky UIC,

e) Interni dokumenty a predpisy Objednatele.

Interni dokumenty a predpisy Objednatele v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni naklady.

Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky CR:

[1] Z&kon €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovéani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném znéni, véetné
provadécich pfedpis k tomuto zakonu v platném znéni,

[2] Zakon €. 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném
znéni,

[3] Zéakon ¢.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, v platném
znéni, v€etné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

[4] Z&kon ¢&. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostiedi, v platném znéni, v platném znéni, véetné provadécich predpisi
k tomuto zakonu v platném znéni,

[5] Zéakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, véetné provadécich pfedpisi k tomuto
zakonu v platném znéni,

[6] Z&kon &.334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pldniho fondu, v platném znéni, véetné provadécich predpist
k tomuto zakonu v platném znéni,

[7]1 Zékon €. 289/1995 Sh. o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon (lesni zékon), v platném znéni, véetné
provadécich predpisli k tomuto zdkonu v platném znéni,
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(8]

(9]

(10]

[11]

[12]

[13]

(14]

[15]

[16]

(17]

(18]

(19]

(20]

[21]

(22]

(23]
(24]
(25]
(26]

(27]
(28]

[29]

(30]

(31]

(32]

(33]

(34]

(35]

Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném znéni,
véetné provadécich predpislti k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zadkond (vodni zakon), v platném znéni, vietné
provadécich predpis k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakond (chemicky
zakon), v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Zéakon €. 200/1994 Sb. o zeméméfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim,
v platném znéni, véetné provadécich predpisli k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné provadécich predpisti k tomuto zdkonu
v platném znéni,

Zéakon €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a vykonu spravy v energetickém odvétvi a o zméné nékterych
zakon (energeticky zdkon), v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,
Zakon €.127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zdkond (zakon
o elektronickych komunikacich), v platném znéni, v€etné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném
znéni,

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakond, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto
zédkonu v platném znéni,

Zakon ¢. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni zakon), v platném znéni, véetné provadécich
predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon ¢€.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto
zakonu v platném znéni,

Zakon €. 89/2012 Sb. obcansky zakonik, v platném znéni, véetné provadécich predpisi k tomuto zdkonu
v platném znéni,

Zéakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon ¢. 133/1985 Sh., o pozarni ochrané, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu
v platném znéni,

Zékon €. 224/2015 Sb. o prevenci zavaznych havérii zpGsobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi
latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona ¢&. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni
pozdéjsich predpisl, (zakon o prevenci zavaznych havarii), v platném znéni, véetné provadécich predpisd
k tomuto zakonu v platném znéni,

Vyhlaska €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), v platném znéni,

Vyhlaska MD ¢&. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni,

Vyhlaska MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a wvyrobu uréenych
technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni), v platném znéni, véetné
provadécich predpisl k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 94/2016 Sh. o hodnoceni nebezpec¢nych vlastnosti odpadd, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu
a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni,

Vyhlaska 376/2006 Sh. o systému bezpecnosti provozovani drahy a drazni dopravy a postupech pfi vzniku
mimoradnych udalosti na drahach, v platném znéni, véetné provadécich predpisl k této vyhlasce v platném
znéni,

Metodicky navod odboru odpadt pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadl MZP a pro nakladani
s nimi, Véstnik MZP 2008/03, platnost s ohledem na provedené zmény v legislativé,

Metodicky navod pro hodnoceni hluku v chrdnéném venkovnim prostoru staveb (Ministerstva zdravotnictvi
CR), ¢.j. 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010) ve znéni normy CSN 1SO 1996,

Vyhlagka MD €. 101/1995 Sb., kterou se vydidva Rad pro zdravotni aodbornou zplsobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy, v platném znéni, véetné provadécich predpisl k této vyhlasce v platném
znéni,

Vyhladska MD ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava Dopravni fad drah, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska MD ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni
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12.3.

12.4.

12.5.

[36] Vyhlaska MMR €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby, v platném znéni,

[37] Vyhlaska MMR €. 63/2013 Sh., kterou se méni vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé Uzemniho fizeni,
verejnopravni smlouvy a izemniho opatieni, v platném znéni,

[38] Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZéarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
(vyhlaska o pozarni prevenci), v platném znéni

[39] Vyhlaska MV €. 23/2008 Sh. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, v platném znéni

[40] Vyhlagka MZP & 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona Ceské narodni rady ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni

[41] Vyhldgka MZP &. 450/2005 Sb. o naleZitostech nakladéni se zavadnymi latkami a naleZitostech havarijniho
planu, zplsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneskodnovani a odstranovani jejich skodlivych nasledkd,
v platném znéni,

[42] Vyhlagka CUZK €. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon & 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni
nékterych zakon( souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni,

[43] Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadd, v platném znéni,

[44] Vyhlaska €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, véetné provédécich predpist
k této vyhlasce v platném znéni,

[45] Vyhlaska €. 374/2008 Sb. o prepravé odpadd a o zméné vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadd, Seznam nebezpeénych odpadl a seznamy odpad( a statl pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd
a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd (Katalog odpadi), ve znéni pozdéjsich
predpist, v platném znéni,

[46] Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sh., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, v platném
znéni, v€etné provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,

[47] Naftizenivlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, v platném znéni,

[48] Vyhlaska ¢.169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni.

Platné obecné zavazné evropské dokumenty

[49] Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh a kterym se zrusuje smérnice Rady
89/106/EHS, ve znéni pozdéjsich predpis(,

[50] Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. éervna 2008 o interoperabilité Zelezniéniho
systému ve znéni pozdéjsich predpist.

[51] Provadéci nafizeni komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spoleéné metodé pro hodnoceni
a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES) ¢. 352/2009

Technické normy:

Ptehled zdkladnich technickych norem je uveden v pfiloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb.,
kterou se vyddva stavebni a technicky fad drah, v platném znéni.

Ptehled zavaznych technickych norem a predpist je vymezen v platném znéni TKP.

Prehled technickych norem a jinych dokumentd ve vztahu k jednotlivym subsystémim je uveden v pfiloze
pfislusného dokumentu.

Interni pfedpisy, smérnice a vzorové listy:

[52] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen TKP), Kapitola ¢. 1 az 33

[53] Interni predpisy SZDC Fady ,,S“,

[54] Smérnice GR SZDC & 11/2006 — Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich
a regionalnich, v platném znéni véetné prislusnych dodatkd a dle platnosti uvadénych souvisejicich dokumentt
a predpisd,

[55] Predpis SZDC Zam1 o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovéni drahy a draini dopravy, vydaného
pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2. 7. 2014, s Uéinnosti od 1. 9. 2014 v platném znéni,

[56] Pokyn GR ¢. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty; Provadéci opatieni
k predavani digitalni dokumentace z investiéni vystavby &.j. 2347/1999-07, ze 13.12.1999; piedpis SZDC
M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka ¢.j. S620/2016-
SZDCO13 s uéinnosti od 1. 9. 2016,

[57] Predpis SZDC Ob1 dil Il ,Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti neptistupnych. Priikaz pro cizi
subjekt”, schvéleny GR SZDC dne 17. 3. 2014 pod ¢&.j.: S 9717/2014-030, s G¢innosti od 01.4.2014, ve znéni
zmény €. 1 s Ucinnosti od 25. 2. 2015, v platném znéni,

[58] Predpis SZDC Bp1, Pfedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci schvéleny GR SZDC dne 2. 9. 2013 pod &.j.:
31893/13-PERS, s G¢innosti od 01.10.2013, v platném znéni.
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(59]

(60]

(61]

(62]
(63]

(64]

(65]
(66]

(67]

(68]

(69]

(70]

Predpis SZDC Ob14, pro stanoveni organizace zabezpe&eni pozarni ochrany Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace, ze dne 15. 11. 2011, ¢&.j.: S 51082/11 — BEZ, s G¢innosti od 1. 1. 2012, ve znéni zmény ¢. 1
s uéinnosti od 1. 5. 2014,

Smérnice SZDC ¢. 34, Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkl, které jsou soucasti sdélovacich
a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, schvaleno GR SZDC dne: 26. 9. 2007 &.j.: 21 783/07-
OP, s Gcinnosti od 1. 10. 2007, v platném znéni

Smérnice SZDC &. 67, Systém péce o kvalitu v oblasti trafového hospodarstvi, schvaleno GR SZDC dne: 8. 8.
2011 ¢.j.: S35410/11 - OTH, s G¢innosti od 1. 9. 2011, v platném znéni

Smérnice SZDC ¢. 42 — Hospodareni s vyziskanym materidlem, v platném znéni véetné prisluinych dodatka,
TNZ 342604 - Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni - zavérové tabulky, v platném znéni véetné piislu$nych
dodatka,

Predpis SZDC D7/2 Organizovani vylukovych &innosti, schvéleno GR SZDC dne: 11. 11. 2013 &.j.: § 47995/2013-
020, s ucinnosti od 15. 12. 2013, v platném znéni,

OTP Kamenivo pro kolejové loze Zelezni¢nich drah ¢j. 59 110/2004 — 013 ve znéni zmény 1 ¢.j. 23 155/06-0OP
Predpis SZDC M20 PFedpis pro zeméméfictvi, platny od 1. 7. 2015, schvaleno GR dne 1.6.2015, &.j.: 1819/2015-
013, v platném znéni,

Predpis SZDC (CD) M21 Predpis pro stani¢eni Zelezni¢nich trati, platny od 1. 6. 2010, schvédleno GR dne
23.5.2000, ¢.j.: 57463/2000, v platném znéni,

Metodicky pokyn Pro uréovani zatiZitelnosti mostnich objekt(, schvaleno GR SZDC dne: 31. 7. 2015 &.j.:
$30135/2015-013, s u¢innosti od 1. za¥i 2015,

Predpis SZDC S5 Sprava mostnich objekt(i, schvileno GR SZDC dne: 21.09.2012 ¢&.j.: S 9244/2012-OTH,
v platném znéni

Metodicky pokyn GR SZDC pro Udribu vy$si zelené ze dne 31.10.2016, &.j.: S43941/2016-SZDCC-015,
v platném znéni.
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