I Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

S DC Stavebni sprava vychod
Nerudova 1

772 58 Olomouc

Spréva Zelezniénl dopravn! cesly

VAS DOPIS ZN:
ZE DNE:

NASEZN: 6178/2014-SSV

VYRIZUJE: Mgr. Jaroslav Klime3 Vsem uchazeéum
TEL.: 722 819 305
FAX:

E-MAIL KlimesJa@szdc.cz
DATUM:  Olomouc/23.07.2014

POC. LISTU:
POC. PRILOH:
POC. LISTU PR.:

Vée: Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (OBB) - P¥erov
Dodateéné informace €. 1

Dotaz €. 1:

Ve smlouvé o dilo je uvedena lhita pro dokonCeni stavebnich praci 10 mésicli, v uvefejnéném inzerdtu je
uvedeno trvani stavby 16 mésiclt a v projektové dokumentaci (technickd zprava ZOV) je uvedeno zahgjeni
stavby 15.11.2014 a ukongeni stavby 20.12.2015. To jsou tii riizné terminy. MiZete presné specifikovat dobu
provadéni stavby?

Odpovéd’:
V Cl. 3.6 zavazného vzoru smlouvy o dilo na zhotoveni stavby (déle jen ,,smlouva o dilo*) je uvedeno, Ze Ihiita
pro dokond&eni stavebnich praci ¢inf celkem 10 mésicli ode dne zahajeni stavebnich praci.

V &l 10.6.6 Vieobecnych technickych podminek VTP/R/02/14, které tvofi ptilohu ¢.2 b) smlouvy o dilo (dale
jen ,,VTP*) je uvedeno, Ze souborné zpracovani geodetické Easti dokumentace skuteéného provedeni Dila bude
pfeddno Objednateli nejdéle do 6 mésicii ode dne, kdy byl vydan posledni Zapis o pFedanf a pFevzeti Dila, a
to kompletni vyhotoveni ve formé digitalni, ve formé listinné podle bodu 10.6.4. pism. a), b), e), h) a pism. ¢)
mimo dokumentace dle bodu 10.3.6.

Dale je v €. 11.4.2 VTP uvedeno, Ze se zhotovitel stavby zavazuje, Ze zpracuje a pfedd Objednateli kompletni
technickou ¢ast dokumentace skuteéného provedeni stavby tykajici se Dila, v8e ve 3 vyhotovenich v listinné
form& do 3 mésich a v digitilni formé& ve 4 vyhotovenich do 6 mésicti ode dne, kdy byl vydan Zipis o
piedani a pFevzeti Dila, nejpozd§ji viak do terminu ukondeni smluvntho vztahu.

Cast I1.3) Oznameni o zakazce - vefejné sluzby - Doba trvdni zakdzky, kde je uvedena doba trvani 16 mésicd, je
blize rozvedena rovnéz v &asti VI.3) Oznameni o zakdzce - vefeiné sluzby - Dal$i informace nasledovné:
Ukon&eni stavebnich praci: do 10 mésici ode dne zahjen{ stavebnich praci. P¥edani souborného zpracovani
geodetické &asti dokumentace skutedného provedent stavby a dokumentace skuteéného provedeni stavby je do 6
mésici od vydani posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti Dila.

Pokud je tedy v &asti 11.3) Ozndmeni o zakédzce - vefejné sluzby jako doba trvani zakazky uvedena doba 16
mésich, pak se jednd o celkovou dobu trvani zakazky, kterd ptedstavuje soulet doby pro provedeni a
dokoncent stavebnich pract v délce 10 m&sicl ode dne zahdjeni stavebnich praci a_doby pro splnéni viech
zhyvajicich povinnosti zhotovitele podle smlouvy o dilo véetn& zpracovani a predédni geodetické casti
dokumentace skute¢ného proveden{ Dila a kompletni dokumentace skute¢ného provedeni Dila v délce 6 mésicil
od vydani posledniho Zapisu o pfedani a ptevzeti Dila.
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Zadavatel v navaznosti na shora uvedeny dotaz zjistil, ze skutené existuje rozpor Technické zprdavy ZOV, ktera
je obsazena v projektové dokumentaci stavby, Casti F - Zdsady organizace vystavby, a ostatnich ¢asti zadavaci
dokumentace, tj. Ozndmeni o zakdzce — verejné sluzby a smlouvy o dilo. Lhiita pro dokonéeni stavebnich praci
byla v Oznameni o zakazce — vefejné sluzby a ve vzoru smlouvy o dilo stanovena na 10 mé&sicti ode dne zahdjeni
stavebnich praci. Vzhledem ke skute¢nosti, Ze je v ¢asti h) technické zpravy ZOV stanoveno zahdjeni stavby ke
dni 15. 11. 2014 a ukonceni stavby ke dni 20. 12. 2015, rozhodl zadavatel, Ze uvede shora uvedené éasti
zadavaci dokumentace v soulad a prodlouzi lhiitu pro dokondeni stavebnich praci na 14 mésicii.

Presny casovy postup vystavby je sohledem na vyluky uveden v zaddvaci dokumentaci - projektové
dokumentaci stavby, €asti F - Zasady organizace vystavby. Stavba je rozd€lena do SP 0 az 11, blize v ¢asti
dokumentace F1, F2, F3, F4.

Co se tyce termind, uvedenych v ¢asti h) technické zpravy ZOV, jedna se, jak je rovnéZ uvedeno v ndzvu ¢asti
h) Popis postupu stavby, predpokladané terminy zahdjeni a ukonceni stavby, pouze o piredpokladané terminy
zahajeni a ukonceni stavby. Termin zahdjeni stavebnich praci je uveden v €asti 3.6 smlouvy o dilo, a to po
nabyti u¢innosti Smlouvy, jelikoZz zadavatel nemiize predem znat, kdy bude ukonéeno zadavaci fizeni.

V navaznosti na prodlouzeni lhity pro dokonceni stavebnich praci na 14 mésict proved! zadavatel zmé&nu &l. 3.6
odst. 3 zavazného vzoru smlouvy o dilo nésledovneé:

wLhtita pro dokoncent stavebnich praci cini celkem 14 mésicii ode dne zahdjeni stavebnich praci (dokladem
prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil prace na Dile a predal Objednateli veSkerd plnéni pripadajici na Dilo, je
posledni Zapis o pFedani a prevzeti Dila). Tato [hiita zustane zachovdna i v pripade, Ze Zhotoviteli vznikne ndrok
na zménu Harmonogramu postupu praci podle odst. 3.6.5.2 Obchodnich podminek.*

Nové znéni formulate zdvazného vzoru smlouvy o dilo tvofi pfilohu této dodateéné informace a rovnéz bude
uvetejnéno na profilu zadavatele na webovém portalu https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234.
Uchazeci jsou tedy povinni v zaddvacim fizeni pouZzit toto nové zné&ni formuladfe zdvazného vzoru smlouvy o
dilo.

Zadavatel vsouladu s § 147 odst. 8 zdkona ¢&.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkéach, provedl upravy
v uvefejnéném ozndmeni. Opravné Ozndmeni o zakdzce — vefejné sluzby bylo uvefejnéno na webovém portalu
www.vestnikverejnychzakazek.cz (uvefejnéno pod evidenénim &islem VZ 492302).

Vzhledem ke skute€nosti, Ze byly zadavatelem provedeny takové zm&ny zaddvacich podminek, které by mohly
rozsitit okruh moznych dodavateli, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zakona &. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakéazkach, ve znéni pozdgjsich predpist (dale jen ,,zdkon*) a prodluzuje lhitu pro podani nabidek tak,
aby od okamziku zmény ¢inila celou ptivodni délku lhity pro podéani nabidek. V Opravném Oznameni o zakazce
— verejné sluzby se tedy méni nésledujici lhaty:

Oddil IV. 3.3): ruSime datum 19.9.2014 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 29. 9. 2014 v 10:00 hod.,
Oddil IV. 3.4): rusime datum 19.9.2014 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 29. 9. 2014 v 10:00 hod.,
Oddil IV. 3.7): ruS§ime datum 19.9.2014 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 29. 9. 2014 v 10:15 hod.,

Dalsi zmé&ny v Opravném Ozndmeni o zakdzce — vefejné sluzby:

Oddil I1.3): rus§ime dobu trvani v mésicich 16 a nahrazujeme dobou trvani v mésicich 20,

0ddil VL. 3) odst. 3: ruSime text: ,, Ukoncent stavebnich praci: do 10 mésicit ode dne zahdjeni stavebnich praci.
Predani souborného zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni stavby a dokumentace
skutecného provedeni stavby je do 6 mésicii od vyddni posledniho Zdpisu o preddni a prevzeti Dila.“ a
nahrazujeme textem ,, Ukonceni stavebnich praci: do 14 mésicii ode dne zahdjeni stavebnich praci. Preddni
souborného zpracovani geodetické cdsti dokumentace skutecného provedeni stavby a dokumentace skuteéného

‘

provedent stavby je do 6 mésicii od vydani posledniho Zdpisu o preddni a prevzeti Dila. “.
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Dotaz &. 2:
V zadavaci dokumentaci, SO 20-19-01 je ve vykazu vymér uvedena polozka €. 2 - Provizorni mosty. Mtizete
specifikovat, o jaké mostni provizoria se jednd, k Cemu maji slouzit a kde ptesné se na stavbé budou vyuzivat?

Odpovéd’:
Ve stavbé je navrZeno provizorni piemosténi mostntho objektu, ktery neni dostate¢n& unosny pro dopravu

materidlu a dilcd OK mostu. Tento objekt se nachazi na ptistupové komunikaci k piejezdu ,,B“ (situovani
prejezdu viz. Souhrnnd technickd zprava). Jednd se o silni¢ni provizorium délky 24m vhodné pro stavenistni
dopravu, dopravu materialu a dopravu dilcti mostu.

Dotaz &. 3:

Dle souhrnné technické zpravy je nutné dopracovat projektovou dokumentaci do stupné DPSR, ve vykazech
vymer se vSak poloZky pro projektovou dokumentaci DPSR nevyskytuji. Mizete doplnit tyto polozky do vykazt
vymeér nebo je mame rozpustit do poloZek jednotlivych provoznich souborti a stavebnich objektt?

Odpovéd’:

Zadavaci dokumentace obsahuje soupis praci a dodavek s vykazem vymér, ktery je kompletni a o dalsi polozky
se jiz roz§ifovat nebude. S ohledem na brzky termin zahéjeni stavby dopracovani projektové dokumentace do
stupné dPSR jiz v sou¢asné dob& zajistuje primo zadavatel, uchaze¢ dPSR ocefiovat nebude. Uchaze¢ oceni
polozky jednotlivych SO a PS dle svych odbornych zkuSenosti s ohledem na rozsah a charakter stavby s tim, Ze
nabidka bude obsahovat kompletni cenu dila.

Dodatecné informace z vlastniho podnétu:
Zadavatel timto rovnéz podavd dodate¢né informace k zadavacim podminkdm bez pfedchozi Zadosti, a to
v souladu s § 49 odst. 4 zadkona nasledujiciho obsahu:

Upfesnéni se tykd téchto stavebnich objekti:
SO 02-17-01.1 Zelezniéni svrSek provizorni odbocky Pohansko
SO 02-19-01 Zelezni¢ni most v km 80,930 trati Hohenau (OBB) — Pierov

V zadéavaci dokumentaci, kterd byla uchaze¢tim zaslana na zadost na datovém nosiéi, jsou soupisy praci
umistény v ¢asti G — Naklady v podslozce G1 — Soupisy praci (zde jsou obsazeny soupisy praci ve formatu PDF
a xIs + Rekapitulace). V této ¢asti zadavaci dokumentace jsou soupisy praci spravné.

Odchylky od shora uvedenych soupisti praci v ¢asti G jsou obsazeny v ¢asti E - Stavebni &ast, v podslozce El-
Inzenyrské objekty, kde:

o u SO 02-17-01.1 Zelezniéni svriek provizorni odbo¢ky Pohansko v soupisu praci chybf jedna polozka
»Zajisténi pracovniki pro ¢iSténi vyhybek kolejové odbo¢ky Pohansko v zimnim obdobi (odklizeni
snéhu, ndmrazy, mechanické zprovoznéni pohybu vyhybky v ptipadé zamrznuti atd.) a

o u SO 02-19-01 Zelezni¢ni most v km 80,930 trati Hohenau (OBB) — Pierov je uvedena niz8i vyméra
polozky &. 68 ..Dlazby z lomového kamene na MC* 8,00 m3 (spravna vyméra: 48,8 m3 - viz éast G1).

Zadavatel tedy poZaduje, aby byly pouzity u shora uvedenych stavebnich objekti soupisy praci, které jsou
obsaZeny v zadavaci dokumentaci v €¢asti G — Naklady.

Prilohy: Novy formuléf zdvazného vzoru smlouvy o dilo.

flw ’

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
na zakladg ,,Povéteni* ¢.1604

ze dne 13.06.2013
Sprava zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace

Obchodni firma: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Prahal, Dlazdéna 1003/7, PSC: 110 00
Zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 48384 IC: 70994234



