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1   Návrh dopravních opat ení na dobu výstavby 
 

Pro možnost stanovení dopravních opat ení na dobu výstavby je nutné stanovit jízdní doby p i 

výlukách, následná mezidobí p i výlukách a výlukovou propustnou výkonnost. 

 

1.1   Jízdní doby p i výlukách 

 
Výpo et  jízdních  dob  byl  proveden  na  po íta i  pro  v  sou asné  dob   používané  

lokomotivy,    pro sou asné sm rové a výškové pom ry. V oblasti pracovního místa byla snížena rychlost 

v sousední koleji na 50 km/h. Výpo et byl proveden pomocí programu pro simulaci jízdy vlaku VLAK 2.0. 

Pro výpo et teoretických jízdních dob byl použit režim výpo tu za minimální as, tj. bez výb . 

Výpo tem získané teoretické jízdní doby byly na pravidelné jízdní doby zvýšeny u osobních vlak  

irážkou 4% a u nákladních p irážkou 10%. 

 

Tabulka .1 zobrazuje p ehled jízdních dob p i výlukách 1. nebo 2. tra ové koleje v úseku mezi 

žst. Dalovice a Karlovy Vary. 

 
Tabulka .1 Jízdní doby p i výlukách 1. nebo 2. tra ové koleje v úseku mezi žst. Dalovice a Karlovy Vary 

Dopravna 
  

Stani ení 
[km] 

  

Pn R Os 
lok. .2x363.5 lok. .363      lok. .844 
2300 t, 600m 500 t, 125m  

tj [min] tj [min] tj [min] tpob 
[min] 

tj [min] tj [min] tpob 
[min] 

tj [min] 

 Dalovice 182,509  5,0   - 4,0  - - 4,0  
 Karlovy Vary  185,452 5,0   3,0 - - 3,5 - - 
 Celkem  2,943 5,0 5,0 3,0 - 4,0 3,5 - 4,0 

 Cestovní doba [min] 5,0 5,0 3,0  4,0 3,5  4,0 
 Technická rychlost [km/h] 35,3 35,3 58,9  44,1 50,4  44,1 
 Úseková rychlost [km/h]  -  - 58,9  44,1  50,4  44,1 

,   - vlak projíždí 

tpob    - doba pobytu    

tj         - jízdní doba 
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1.2   Následná mezidobí p i výlukách 

 
Následná mezidobí byla vypo tena z díl ích jízdních dob p i pomalé jízd  50 km/h kolem 

pracovního místa dle Sm rnice SŽDC .104 – Provozní intervaly a následná mezidobí. 

 

a) sudý sm r (Dalovice – Karlovy Vary) 

Následná mezidobí [min] p i výlukách pro sudý sm r (Dalovice – Karlovy Vary) jsou uvedeny v tab. .2. 

 
Tab. .2  Následná mezidobí p i výlukách – sudý sm r (Dalovice – Karlovy Vary) 

 První vlak 
                 Druh vlaku Rpz Oszz Pnpp 

D
ru

hý
 

vl
ak

 Rpz 5,5 6,0 7,0 
Oszz 4,5 5,0 5,5 
Pnpp 5,5 6,0 6,5 

 Jízdní doba [min] 3,0 3,5 5,0 
p – vlak projíždí 

z – vlak zastavuje 

 

b) lichý sm r (Karlovy Vary – Dalovice) 

Následná mezidobí [min] p i výlukách pro lichý sm r (Karlovy Vary – Dalovice) jsou uvedeny v tab. .3. 

 
Tab. .3  Následná mezidobí p i výlukách – lichý sm r (Karlovy Vary – Dalovice) 

 První vlak 
                 Druh vlaku Rzp Oszz Pnpp 

D
ru

hý
 

vl
ak

 Rzp 5,0 5,5 5,5 
Oszz 5,0 5,5 5,5 
Pnpp 7,5 7,5 8,0 

 Jízdní doba [min] 4,0 4,0 5,0 
 

 

1.3   Výluková propustná výkonnost 

 

Výluková propustná výkonnost byla vypo tena dle p edpisu D 7/2 a Prozatímních sm rnic pro 

výpo et výlukové propustnosti dle Tper. 

Na základ  vyhodnocení uvažovaného výlukového GVD byla stanovena perioda o 6 vlacích o 

po tu vlak  ve svazku 3, v po adí R/Os/Pn. 

 

Stanovení zálohy v provážení vlak  pro jednotlivé typy výluk : 

- pro 24 hod je záloha 19%, 

- pro 6 hod je záloha 9%. 
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Výlukové propustnosti jsou vypo teny pro jízdu všech druh  vlak  rychlostí 50 km/h kolem 

pracovního místa. 

 

Výluková propustná výkonnost tra . kol. .2 nebo 1 v úseku Dalovice – Karlovy Vary je popsána 

v tab. .4. 

 
Tab. .4   Výluková propustná výkonnost tra . kol. .2 nebo 1 v úseku Dalovice – Karlovy Vary  

Ukazatel Ozna ení  Velikost 
 [jednotka] 

 Perioda provážení vlak   Tper [min] 37,0 
 Délka trvání výluky Tvyl [min] 1440 360 
 Pr rná doba obs. nevylou ené  
 koleje 

tobs [min] 6,17 

 Max. výluková propustnost nvyl
max [vl/d] 233 58 

 Provozní záloha Z [-] 45 6 
 Praktická výluková propustnost  nvyl [vl/Tvyl] 188 52 
 Po et pravidelných vlak  v GVD Nvyl [-] 69 8 
 Po et vlak  s dopravními opat eními Nop [-] 0 0 
 

Výluková propustná výkonnost tra . kol. .2 nebo 1 v úseku Dalovice – Karlovy Vary je : 

 výluka 24 hod - 188 vlak     nejsou nutná dopravní opat ení, 

 výluka 6 hod   - 52 vlak       nejsou nutná dopravní opat ení. 

 
Uvedené výpo ty propustnosti prokazují, že pro zvládnutí t chto výluk není nutné zavád t 

z d vodu propustnosti zvláštní opat ení (odklony, rušení Lv vlak ). Doporu ujeme pouze dbát zvýšenou 

pozornost na optimální sled vlak  p i provážení kolem vylou ených kolejí. 
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1.4   Jednotlivé stavební postupy 

 

1.4.1   Hlavní zásady p i stanovení dopravních opat ení 

 
1) Dopravní opat ení je nutno brát orienta , protože jsou navržena pro GVD 2013/14. Up esn na 

budou v „Rozkaze o výlukách“, který bude zpracován pro platný GVD. 

2) Konání výluk tra ových kolejí musí být p edem projednáno s SŽDC, O20 – odbor plánování a 

koordinace výluk. Tyto výluky budou uvedeny v Ro ním plánu výluk. 

 

 

1.4.2   Stanovení Npot  pro jednotlivé typy výluk 

 
 Rozsah dopravy pro jednotlivé typy výluk byl stanoven z GVD 2013/14 (max Npot  = St). 

 
V úseku Dalovice – Karlovy Vary: 

 
 Nep etržitá výluka 24 hod a více 

Sm r sudý – 7 R, 2 Sp, 12 Os, 1 Sv, 2 Nex, 5 Pn, 1 Mn, 5 Lv = 35 vlak  

Sm r lichý – 7 R, 2 Sp, 12 Os, 1 Nex, 7 Pn, 1 Mn, 4 Lv = 34 vlak  

Npot  = 69 vlak .  

 

 No ní výluka 6 hod cca od 22:20 – 4:20 hod 

Sm r sudý – 1 Os, 3 Pn = 4 vlaky 

Sm r lichý – 1 Os, 1 Nex, 2 Pn = 4 vlaky 

Npot  = 8 vlak .  

 

 

1.4.3   Stavební postupy 

 
Fáze výstavby .1  
 
1.     Rozsah prací 
 
SO 01 Železni ní most 
SO 02 Železni ní svršek 
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SO 03 P eložka kabel  
SO 05 Úprava TV 
 

Stavební práce na SO: 

- úpravy trak ního vedení (vložení provizorního izolátoru do TV kol. .2 mezi trak ní podp ry .50-52, 

provizorní p ikotvení st. .58 ke st. .57),  

- odstran ní koleje .2 v celém úseku, 

- zajišt ní kabel , 

- pažení, výkopy, demolice ásti stávajícího mostu pod kol. .2, 

- zlepšení podloží, 

- výstavba nové konstrukce mostu pod kol. .2, 

- zásypy p echodových oblastí nového mostu, ZKPP, 

- št rkové lože, p eložení kabel  do definitivní polohy, pražce, kolej, 

- ukolejn ní, úpravy TV (odstran ní provizorního izolátoru, výšková a sm rová regulace, pantografová 

zkouška) 

 
2.     Délka trvání 
1) 6 hod 

2) 40 dn  

 

3.     Vylou ení kolejí 
1) 6 hod no ní výluka (cca 22:20 – 4:20 hod) tra ové kol. .2 Dalovice (od výh. .13) – Karlovy Vary (k 

vjezd. náv. 2L) + 3 hod no ní výluka (cca 1:20 – 4:20 hod) tra ové kol. .1 Dalovice (od výh. .16) – 

Karlovy Vary (k vjezd. náv. 1L) 

2) nep etržitá výluka tra ové kol. .2 Dalovice (od výh. .13) – Karlovy Vary (k vjezd. náv. 2L)  

 

4.     Obsazení kolejí p i provád ní prací nebo rušení provozu 

1) Npot  = 8 vlak    

2) Npot  = 69 vlak    

 

5.     Vypnutí trak ního vedení 
1) Nad stani ní kol. .2, 4 žst. Dalovice (po dobu montáže provizorního izolátoru), 

 Nad tra . kol. .2 Dalovice – Karlovy Vary (6 hod), 

 Nad tra . kol. .1 Dalovice – Karlovy Vary (3 hod), 

2) Nad stani ní kol. .2 žst. Dalovice (od provizorního izolátoru k d lení v km 183,300),  

    Nad tra . kol. .2 Dalovice – Karlovy Vary 

    Nad stani ní kol. .2, 4 žst. Dalovice (po dobu demontáže provizorního izolátoru) 
 
6.     innost zabezpe ovacího za ízení 
1), 2) Stávající stani ní i tra ové zabezpe ovací za ízení v provozu. 
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7.     Omezení rychlosti 
1), 2) Kolem pracovního místa V = 50 km/h. 

 
8.     Jízda a zp sob provážení vlak  
1) V mezistani ním úseku Dalovice – Karlovy Vary provoz po tra ové kol. .1 (cca 22:20 – 1:20 hod).  

    V mezistani ním úseku Dalovice – Karlovy Vary nickolejný provoz (cca 1:20 – 4:20 hod) 

2) V mezistani ním úseku Dalovice – Karlovy Vary provoz po tra ové kol. .1 
 
 
9.     Výpo et výlukové propustnosti 
1) 6 hod no ní výluka (cca 22:20 – 4:20 hod) tra ové kol. .2 Dalovice (od výh. .13) – Karlovy Vary (k 

vjezd. náv. 2L)  

Nvýl = 52 vlak  (propustnost tra . kol. .1) 

Npot  = 8 vlak  

 Nejsou nutná dopravní opat ení z d vodu propustnosti. 

 

2) nep etržitá výluka tra ové kol. .2 Dalovice (od výh. .13) – Karlovy Vary (k vjezd. náv. 2L) 

Nvýl = 188 vlak  (propustnost tra . kol. .1) 

Npot  = 69 vlak  

 Nejsou nutná dopravní opat ení z d vodu propustnosti. 

 

10.   Dopravní opat ení p i výlukách 
1) Pn 67691 a Pn 48 231 po kají v sousedních žst. (Dalovice a K. Vary) na ukon ení nickolejné výluky. 

2) -----  

 
11.   Zpožd ní vlak  
1) Nákladní doprava : 118 + 105 = 223 min 

2) Osobní doprava :  40 x 5 x 40 = 8000 min  

    Nákladní doprava :  17 x 10 x 40 = 6800 min 

 
 
Fáze výstavby .2  
 
1.     Rozsah prací 
 
SO 01 Železni ní most 
SO 02 Železni ní svršek 
SO 05 Úprava TV 
 

Stavební práce na SO: 
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- úpravy trak ního vedení (vložení provizorního izolátoru do TV kol. .1 mezi trak ní podp ry .49-51),  

- odstran ní koleje .1 v celém úseku, 

- pažení, výkopy, demolice ásti stávajícího mostu pod kol. .1, 

- zlepšení podloží, 

- výstavba nové konstrukce mostu pod kol. .1, 

- zásypy p echodových oblastí nového mostu, ZKPP, 

- št rkové lože, pražce, kolej, 

- ukolejn ní, úpravy TV (odstran ní provizorního izolátoru, výšková a sm rová regulace, pantografová 

zkouška) 

2.     Délka trvání 
40 dn  

 

3.     Vylou ení kolejí 
nep etržitá výluka tra ové kol. .1 Dalovice (od výh. .16) – Karlovy Vary (k vjezd. náv. 1L)  

 

4.     Obsazení kolejí p i provád ní prací nebo rušení provozu 

Npot  = 69 vlak    

 

5.     Vypnutí trak ního vedení 
Nad stani ní kol. .1, 3 žst. Dalovice (po dobu montáže provizorního izolátoru), 

Nad stani ní kol. .1 žst. Dalovice (od provizorního izolátoru k d lení v km 183,300),  

Nad tra . kol. .1 Dalovice – Karlovy Vary, 

Nad stani ní kol. .1, 3 žst. Dalovice (po dobu demontáže provizorního izolátoru). 

 
6.     innost zabezpe ovacího za ízení 
Stávající stani ní i tra ové zabezpe ovací za ízení v provozu. 

 

7.     Omezení rychlosti 
Kolem pracovního místa V = 50 km/h. 

 
8.     Jízda a zp sob provážení vlak  

V mezistani ním úseku Dalovice – Karlovy Vary provoz po tra ové kol. .2 
 
9.     Výpo et výlukové propustnosti 
nep etržitá výluka tra ové kol. .1 Dalovice (od výh. .16) – Karlovy Vary (k vjezd. náv. 1L) 

Nvýl = 188 vlak  (propustnost tra . kol. .2) 

Npot  = 69 vlak  

 Nejsou nutná dopravní opat ení z d vodu propustnosti. 
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10.   Dopravní opat ení p i výlukách 
-----  

 
11.   Zpožd ní vlak  
Osobní doprava :  40 x 5 x 40 = 8000 min  

Nákladní doprava :  17 x 10 x 40 = 6800 min 

 


