I SPRAVA ZELEZNICGNI

1/4

DOPRAVNI CESTY
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Ze dne

Nase zn. 16781/2019-SZDC-SSZ-0OVZ

VyHizuje Helena Badtitovd zverejnéno na profilu zadavatele
Telefon +420 972 524 081

Mobil +420 724 129 033

E-mall bastarova@szdc.cz

Datum 26. z3H 2019
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Sanace nestabilnich nasp& zemniho télesa v Gseku Hajek - Dalovice

Vysvétleni zadavaci dokumentace - Dodatek ¢. 3

V souladu sust. § 98 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdé&jsich predpisii a s odvolanim na znéni &&nku 7 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro
zpracovani nakidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na
dotazy dodavatele takto:

Dotaz c. 3:

Po prostudovéni zadani jsme zjistili, Ze Zadavatel stanovil v Pfiloze k nabidce v €l. 4.28
Postupné zédvazné milniky, pro provadéni Dila nasledujici:

Ihned po nabyti ucinnosti Smiouvy o

Termin zah&jeni plnéni: difo ‘

1. Dilci etapa - zpracovani a predani pisemné

zpravy z geotechnického a inzenyrsko - Do 3 mésicl od déinnosti Smiouvy o
geologického prizkumu dilo

2. Diléi etapa - predani technického feseni DSP
po zapracovanych pfipominkach vSech dotCenych
odborll GR, 0] SZDC a se zajisténym stavebnim Do 5 mésic od uéinnosti Smiouvy o

povoleni v pravni moci dilo
3. Diléi etapa - dokonceni stavebnich praci: Do 11 mésicl od Data zahajeni praci
4. Diléi etapa - termin ukon&eni celého dila: Do 17 mésic od Data zahajeni praci

Dle nadich zkuéenosti nelze do 5 mésicd od G&innosti Smlouvy o dilo pfedat a projednat
technické Feseni DSP se zajisténim stavebnim povolenim v pravni moci.

Z&dédme o zvaieni t&chto milnikd Zadavatele.

Nami redlné znéni navrhujeme - Do 9 mésict od G&innosti smlouvy o dilo. S tim, Ze 3 mésice
jsou na 1. DII&i etapu, se kterou souhlasime, nasledné 3 mésice na projekt, vzhledem
k rozsahu Dila, a 3 mésice na veskeré projednani u viech dotéenych a zajisténi stavebniho
povoleni v pravni moci. Nasledné Dil&i etapy by se Gmérné posunuly.

Odpovéd’'E. 3:
Zadavatel trva na dodrieni takto navrfenych ¢asovych milnikl jednotlivy etap stavebni akce.
Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavebni sprava zipad

zapséna v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym 1C: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Sokolovska 1955/278
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Dotaz ¢. 4:

Dotazy na zptsob ocenéni:

Zplsob zadani verejné zakazky metodou P+R s pfedem stanovenou nezaménitelnou
technologii a navrzenymi materidly, a na druhé strané nejasnym rozsahem praci, to vSe pfi
jednokriteridinim parametru hodnoceni - nabidkovou cenou - vyvolava pochybnosti
v porovnatelnosti ekonomické vyhodnosti jednotlivych nabidek a je to v rozporu se Zasady
zadavani vefejnych zakazek, kdy Zadavatel pfi postupu podle tohoto zdkona musi dodrzovat
zasady transparentnosti a pfimérenosti.

V Zaméru projektu je vicero nejasnosti v rozsahu planovanych oprav a uchazeé¢ nemilZe mit
jasno, jak ma rozsah praci pojmout a prace a dodavky ocenit.

Napf. u SO 03-20-01 most citujeme ze Zaméru projektu:

.0 demolici Zelezobetonové klenby pod koleji & 2 bude rozhodnuto na zékladé statického
vypodtu provedeném v daldim stupni projektové dokumentace..." — tedy jiZ v pribéhu
pinéni smlouvy.

JKonkrétni navrh sanace bude zdviset na vysledcich stavebnétechnického priizkumu. V dal$im
stupni projektové dokumentace bude vyfeSena provdzanost vSech souvisejicich stavebnich
objektl, zejména pak sanace svahu a ukon&eni spodni stavby.... Pfedpokldda se navrh novych
kfidel vpravo mostu® — rozsah se zjisti az v priibéhu realizace!

.Na zakladé provedenych prizkumi je nutné také pfedepsat pfipadné statické zajisténi opér
zejména v zaloZeni".... opét se rozsah zjisti aZ v priibéhu realizace!

Z vyge uvedeného plyne, ?e ve fazi zadévaciho Fizeni neni uchazeciim znam rozsah praci, které
maji do své cenové nabidky zahrnout.

Dotaz: Mame do ceny rekonstrukce mostu pocitat, Ze se napr. nova kridla budou
realizovat? A kdyz se nebudou realizovat, pak to budou ménéprace? Budou se
odedéitat? Za jakou cenu? Nebo naopak s nimi nemame v rozsahu praci pocitat a pak
budou FeSeny jako viceprace? Jakou formou? Za jaké ceny, kdyz Zadny polozkovy
rozpocet nebude existovat? Nebo formou JRBU?

Odpovéd’ c. 4:

Zadavatel poZaduje celkové odstranéni (demolici) stavajici nosné konstrukce a Casti spodni
stavby (cca do poloviny vysky opér). Bude navrzena a vybudovana nova nosna klenbova
felezobetonova monoliticka konstrukce s pribé&znym kolejovym lozem. Sikmost mostu a délka
premosténi zlstanou zachovany. Nova nosna konstrukce bude sprazena s ponechanou &asti
stavajici spodrii stavby. Soudasti nové nosné konstrukce vpravo budou rovnobézna kfidla, ktera
tasteéné nahradi stdvajici §ikma kfidla. Rovnobézna kridla vlevo budou ponechana, ¢astecné
ubourdna a doplnéna novymi Zelezobetonovymi Castmi.

Dotaz €. 5:

Dotazy na splnéni kvalifikace:

A) U prokdzani kvalifikace tam, kde nesmi uchazed tuto prokazat prostfednictvim
dodavatele, je odrazka — profesni zplsobilost tykajici se predloZeni dokladu o autorizaci
v rozsahu dle par. 5 odst. 3 pism. b) autorizaéniho zakona.
Dotaz: Jedna se o prokazani jednou odpovédnou fyzickou osobou rudici za
pravnickou osobu? Tedy sta& prokazat jednou autorizovanou osobou
v zaméstnaneckém poméru k uchazedci?



B) U prokazani kvalifikace v ¢asti 8.6 Technickd kvalifikace - seznam odborného
personalu, odst. j) specialista na geotechniku je pozadovana alespon jedna zakazka -
dopravni stavba v hodnoté nejméné 50 000 000 K&.

Dotaz: Radi se mezi dopravni stavby také sanace skalnich zarezli na Zelezniéni
trati? (Podle nas ano, sanace skalnich zarez( se fadi v klasifikaci praci do oddilu
Zeleznitni spodek, takZe se jedna o dopravni stavbu.)

Odpovéd’' c. 5:
A) Ano, staci.

B) Ano, Fadi.

Dotaz &. 6:

Zadavatel v pod-&ldnku 4.30 Zvldstnich podminek pro stavby SZDC OP FIDIC Yellow Book (dale
jen ZP k OP FIDIC) stanovuje, #e zhotovitel je povinen pfi stanovovani termind vyluk dodrzet
zavazné ramce vyluk uvedené v Pozadavcich objednatele. PoZadavky objednatele - Zvlastni
technické podminky tyto zavazné ramce neobsahuji, obsahuji v ¢l. 3 odst. 3.1.2 pouze
predpoklad vyluk pro koordinace s jinymi investicemi a opravnymi pracemi. Uvedené udaje
jsou pro dodavatele jiz ve fazi zpracovani nabidky nepouZitelné, nebot se tykaji pouze praci
s terminem realizace do 11/2019.

Dodavatel Zida zadavatele o stanoveni zavazného ramce vyluk v souladu s pod-
élanku 4.30. Stanoveni zavazného ramce vyluk je pro dodavatele zasadni z diivodu
stanoveni pripadnych nakladli na potencionalné nutné Dodatecné vyluky.

Odpovéd’c. 6;

Zastaveny provoz v obou tratovych koleji se predpokladana od cca.15.5.2020 do 31.10.2020.

Dotaz €. 7:

Zadavatel v pod-¢lénku 8.1 ZP k OP FIDIC stanovi ,Oznédmeni o Datu zahajeni praci musi
Sprévce stavby dat do konce doby predpoklddaného dne zahdjeni praci uvedeného v Zadavaci
dokumentaci.® Dodavatel v3ak tento datum v Zadné casti Zadavaci dokumentace nenalezl.
Dodavatel proto 2ada zadavatele o specifikaci Data zahajeni praci ve vztahu
k G&innosti smlouvy. Dodavatel Zada zadavatele, aby mu potvrdil jeho predpoklad, ze
Datum zahajeni praci se vztahuje k celému predmétu zakazky.

Dodavatel zada zadavatele, aby potvrdil, Zze lhiita 11 mésich na dokonceni stavebnich
praci zapodind béZet vydanym Pokynem Spriavce stavby ve vazbé na schvaleni
projektovych podklad® stavby jak je stanoveno v dokumentu PoZadavky objednatele
— Zvlastni technické podminky — bod 4.2.2.

Odpovéd’¢. 7:

Spravce stavby vyda pokyn k pfedani hranic obvodu stavby (stavenisté) zhotoviteli
bezprostiedné po podpisu a nabyti G&innosti smlouvy o dilo => zahdjeni praci. V Dilu 2, ¢asti 3
zadavaci dokumentace ,PFiloha k nabidce® je definovano dokondeni stavebnich praci od data
zahajeni praci.
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Dotaz €. 8:

Zadavatel starovil v pod-¢lanku 4.28 Prilohy k nabidce postupné zévazné milniky. Zhotovitel
uvedené milniky dikladné posoudil a vzhledem ke svym zku$enostem nepovaZuje navrieny
systém milnik{t za realny. Vzhledem k pfedepsanému rozsahu podrobného geotechnického a
inzenyrské-geclogického prizkumu detailnd popsaného v €. 4.7 dokumentu PoZadavky
objednatele - Zvlastni technické podminky, i s ohledem na zpracovani, pfedani a odsouhlaseni
pisemné zprévy ztohoto prizkumu nelze predpokladat, Ye je realné provést dokonceni
technického Feseni v&. zapracovanych pfipominek vSech dotenych organd a projednani
stavebniho povoleni vterminu 2 mésicd od dokonceni geotechnického a inZenyrské-
geologického prizkumu. Vzhledem k predchozimu dotazu tykajiciho se problematiky Data
zahdjeni praci povazuje dodavatel milniky stanovené pro 3. a 4. etapu (dokonceni stavebnich
praci, resp. termin ukonceni celého dila) za nerealizovatelné. Dodavatel zada o revizi a
adekvatni dpravu pod-¢lanku 4.28.

Odpovéd’ . 8:

Viz odpovéd na dotaz &. 3.

Dotaz ¢. 9:
V Pfiloze k nzbidce, v bodé 5.1 Doba oznameni chyb, nedostatkli nebo jinych vad
v PoZadavcich objednatele neni vyplnéna Ihdta pro oznameni. Zadame zadavatele o
doplnéni.

Odpovéd’ E. 9:

Lhita je doplnéna - viz pfiloha ,PFiloha k nabidce™.

Ing. Petr Hofhanzl
Feditei Stavebni spravy zapad
na zakladé Povéfeni &. 2446
ze dne 11.5.2018
Sprava Zeleznitni dopravni cesty,
statni organizace
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