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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.
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1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

UZel a rozsah predmétu dila

Predmétem dila je zhotoveni Dokumentace pro spolecné povoleni a Projektové
dokumentace pro provadéni stavby ,Optimalizace tratového dseku Praha Hostivaf
- Praha hl. n., II. ¢ast - Praha HostivaF ~ Praha hl. n., Vystavba spinacich
stanic pro oddéleni arealu DKV a ONI". Cilem dila je rozsifeni probihajici stavby
,Optimalizace tratového Useku Praha Hostival — Praha hl. n., II. &ast ~ Praha Hostivai -
Praha hl. n." (dale Probihajici stavba) o vystavbu Spinacich stanic pro oddéleni arealu
DKV a ONJ,

Uvedena stavba byla ze strany MD ve stupni zamér projektu schvélena (stanoviskem
¢j. 17/2011-130-1ZD/2 7z 4. 3. 2011) s vyrazné redukovanymi investi¢nimi néaklady
proti zpracované dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti (DUR), co? vedlo k nutnosti
redukce vécné naplné v dokumentaci pro stavebni povoleni (DSP) proti DUR, resp.
vydanému UGzemnimu rozhodnuti (¢&j. P10-001323/2011 z 14. 4. 2011). Smyslem
rozsifeni je oddélit aredl DKV a ONJ z hlediska napajeni a zamezit tak nékolika
mimoradnym situacim, které nastaly zejména v roce 2019 a vedly k totalnimu kolapsu
dopravy.

Rozsah dila ,Optimalizace tratového tiseku Praha Hostival - Praha hl. n., II. &st -
Praha Hostival - Praha hl. n., Vystavba spinacich stanic pro oddéleni aredlu DKV a
ONJ" je:

a) Zhotoveni Dokumentace pro spoleéné povoleni a to vdetné zpracovani
Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje a vymezi
pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila v takovém
rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové Fizeni na zhotoveni stavby, vcetné
notifikace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu Autorského dozoru pfi zhotoveni
stavby a Cinnosti koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy véetné
zpracovani planu BOZP na stavenisti a manualu Gdrzby.

b) Zpracovani a podani Zadosti o vydani spoleéného povoleni dle § 94| zakona
¢. 183/2006 Sb., Zakon o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon),
v platném znéni, vletné vsech vyZadovanych podkladd, jejiz vysledkem bude
vydani spolecného povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat pri vydéani pfislusnych
rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

Rozsah a ¢lenéni dokumentace DUSP a PDPS:

1.1.4.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v clenéni a rozsahu
prilohy ¢. 10 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znéni (dale ,vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydani
spolecného povoleni stavby drahy. Pro potfeby projednani, zejména v rémci
S7DC, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této dokumentace pozadavky pfiloh
& 1 a 2 Smérnice GR & 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na
zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v ptatném znéni (dale
,Smérnice GR ¢. 11/2006") v nezbytném rozsahu.

1.1.4.2 Projektova dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v ¢lenéni
a rozsahu prilohy ¢ 4 vyhlasky ¢ 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska
146/2008 Sb."). Pro potieby projednani, zejména v rdmci SZDC, Zhotovitel
pou¥ije pro zpracovani této dokumentace pfilohu & 2 Smérnice GR
¢.11/2006 v nezbytném rozsahu.

1.1.4.3 Nad réamec povinnych pfiloh dle vyhlasky 499/2006 Sb. budou v Dokladové
tasti projektové dokumentace dolozené dle pfilohy & 2 smérnice SZDC
¢. 11/2006 casti G (vyjma ekonomické hodnoceni), H a I a dle
VTP/DSP+PDSP/12/19 {ast K (€ast J nebude zpracovéana).

1.1.4.4  Stanoveni investi¢nich naklad@ bude zpracované dle platné Smérnice SZDC
&. 20 pro stanoveni a &lenéni investiénich ndkladd staveb statni organizace
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SZDC. Platné znéni véetné formulail souhrnného rozpoétu je zvefejnéno na
webovych strankach SZDC (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-
pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc).

1.1.4.5 Dokumentace bude také spifovat rozsah dle vyhiasky Ministerstva pro mistni
rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér, v platném znéni, tzn. ocenény a neocenény soupis praci (véetné

véeobecného objektu SO 98-98).

1.1.4.6  Soudasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych

a mapovych podkladd, podrobného geotechnického prizkumu, korozniho
prizkumu a daldich prizkum@ nezbytnych k ndvrhu technického fesent.
Umisténi stavby
Stavba bude probihat v tratovych dsecich:
089402 ZST Praha-Vriovice 0s.n. - Praha odstavné nadra¥i-viezd.skup.

089404 Praha VrSovice obvod Eden - Praha ONJ odjezdova skupina

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb.

celostatni

Kategorie drahy podie TSI INF

Soucast sité TEN-T

NE

Cislo trati podle Prohlaéeni o draze

336 00, 306 00

Cislo trati podle nékresného jizdniho Fadu

525

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu

Cislo tratového a defini¢niho Useku

089402, 089404

Tratova tf¥ida zatizeni D4
Maximalni tratova rychlost 60 km/h
Trakéni soustava 3 kV DC
Pocet tratovych koleji 1, vyhled 2

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Dokumentace

Dokumentace pro stavebni povoleni ,Optimalizace tratového Useku Praha Hostivaf -
Praha hl. n., 1I. ¢ast - Praha Hostivaf - Praha hl. n.“, zpracovatel SUDOP Praha, a.s.
Dokumentace je k nahlédnuti u zadavatele a bude pfedana vitéznému uchazedi pfi

podpisu smiouvy o dilo v uzaviené formeé.

Souvisejici dokumentace

Schvalovaci protokol DSP SZDC &j: 3299/2014-07 ze dne 22. 1. 2014
Posuzovaci protokol DSP SZDC ¢j: 930/2014-SSZ-UT1 ze dne 22. 1, 2014

Uzemni rozhodnuti &.j.: P10-001323/2011 ze dne 14. 4. 2011
Stavebni povoleni &.j.: DUCR-54972/15/Kr ze dne 26. 10. 2015

+Optimalizace trafového Gseku Praha Hostivaf ~ Praha hl. n.,

11, ¢ast ~ Praha Hostivaf — Praha hl. n., Vystavba spinacich stanic pro oddéleni aredlu DKV a ONJ"

Pfiloha ¢ 3 c)
Zviastni technické podminky - DUSP




3.1.2

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soudasti plnéni pfedmétu dila je i zajisténi koordinace s pripravovanymi, piipadné
aktualné zpracovavanymi, investicnimi akcemi a stavbami jiZz ve stadiu v realizace,
pfipadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila die harmonogramu praci
a to i cizich investorQ.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) ,Optimalizace tratového Useku Praha Hostivai -~ Praha hi. n., II. &st - Praha
Hostivai — Praha hl. n.® Na stavbu bylo jiZz vydéno stavebni povoleni, prodiouzené
¢.j. DUCR-6091/18-Kr ze dne 5. 2. 2018 vée vC¢. pravni moci a stavba je v realizaci,
investor SZDC, realizace 05/2018 a¥ 10/2021. V soulasné dobé se zadava rozéiteni
praci v oblasti ZST Praha-Zahradni Mésto.

b) ,DOZ Praha-Uhfinéves - Praha hl. n. - Praha-Vyso¢any", investor SZDC, realizace
08/2020 - 08/2022.

c) ,ETCS v uzlu Praha®, investor SZDC, realizace ¢aste¢né jiz od roku 2021.

d) Projekt zdvoukolejnéni odjezdu z SU Jih a vyb.sanitar.koleji - v soudasné dobé se
zpracovava zména studie proveditelnosti ~ rozsifeni o instalaci zafizeni ARGUS.
Vlastni projekt by mél na studii navazat.

e) SU Praha Jih - Zdvoukolejnéni odjezdu z SU Praha Jih a vybudovéni sanitarnich
koleji na kolejich 600 - realizace 2021 - 23

f) SU Praha jih - Nové hala 4-kolejna - projekt, realizace 2021 - 2023 - v kolejich 301
- 317

g) Rozéiteni kapacity kolejisté - SU Vrdovice/SU Jih - realizace 2020 - 21 (jednd se o
stavbu dvou koleji odbocujicich z koleje 900, dale vedoucich v prostoru mezi trati
521 a byv. vieckou Prazské Teplarenské (nyni ve vlastnictvi CD a. s.). Na strané
mostl pfes ulici U Plynarny se napojujici zpét do vle&ky.

h) Stavebni zména vyjezdu z vle¢ky - SU Vrdovice - realizace 2020 - jednd se Upravu
Casti kolejisté vlecky s vyjezdem (po koleji 900) do zst. Vrdovice — s moZnosti
vyuziti pro jizdy souprav jako dalsi vyjezd nebo vjezd z ONJ a do ONJ,

i) Propojeni mezi PJ Praha Jih a P] Praha VrSovice-realizace 2020 - jednd se o
stavebni a kolejové propojeni soucasné kusé koleje ,Vytahu C“ s vleckou a
nasledné kolejové Upravy pro moZnost pfimych jizd mezi ONJ a depem Vrdovice.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiLA

Vseobecné

Zhotovitel dila zajisti dlsledné pinéni poZadavk{ vyplyvajici z vyjadfeni dotéenych
r (o] s 4 v 7 . v ’ v

organu a osob uvedenych v dokladove casti z predchoziho stupné dokumentace

a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soudinnosti a navaznosti.

PFi zpracovani Dila se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS kromé ptipadt, kdy vyplyva
z potreby postupovat dle VTP pro ZP+DUR.

Zhotovitel zakresli v koordinacni situaci stavby polohu vSech sond geotechnického
a stavebné-technického priizkumu véetné oznadeni.

K pFipominkovému Fizeni PDPS bude odevzdana kompletni dokumentace vé. soupisu
praci s vykazem vymér v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhlaskou
169/2016 Sb. Soupisy praci k pfipominkovému Fizeni budou odevzdany vidy v ocenéné
varianté jak ve formatu * XML - datovy pfedpis XDC, tak ve formatu *.XLS (Formular
SO/PS viz prilohu Smérnice ¢. 20). Po ukonceni pFipominkového Fizeni a vyhotoveni
protokolu o vypofadani pfipominek bude Objednateli pfedédna koneénd verze soupisd
praci s vykazy vymeér, které budou pouZity pro zadavaci dokumentaci vefejné zakazky
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4.3
4.3.1
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4.4.1

4.4.2
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na zhotoveni stavby. Odevzdéni probéhne v ocenéné varianté ve formatu *. XML -
datovy predpis XDC a ve formatu * XLS (Formular SO/PS viz pfilohu Smérnice ¢. 20).

V pfipadé, e z dotazl uchazell vefejné zakdzky na realizaci stavby polozenych
v ramci soutéze vzejde potfeba upravit soupisy praci, budou tyto soupisy Objednateli
odevzdany vidy v ocenéné varianté ve formatu * XML - datovy predpis XDC a ve
formatu *.XLS (Formuldf SO/PS viz pfilohu Smérnice ¢. 20).

Dopravni technologie

Provozni a dopravni technologie bude zpracovéna dle Smérnice GR & 11/2006, pro
DUSP+PDPS podle Prilohy 2.

Zabhezpedovaci zaFizeni
Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1  ZST Praha Vréovice bude zabezpetena novym staniénim zabezpecovacim
zafizenim 3. kategorie, typu elektronické stavédlo s délkovym ovladéanim z
CDP Praha.

4.3.1.2 V tratovém Useku Praha Vréovice - Praha ONJ vjezd bude nové tratové
zabezpedovaci zarizeni 3. kategorie, automatickym hradlem bez hradla na
trati. Volnost mezistani¢niho liseku bude zjistovana poditaci naprav.

4.3.1.3 7ZST Praha Vréovice obvod Eden bude zabezpedena novym staniénim
zabezpefovacim zarizenim 3. kategorie, typu decentralizované elektronické
stavédlo s dalkovym ovladanim z CDP Praha.

4.3.1.4 V tratovém Useku Praha Vriovice obvod Eden — Praha ONJ odjezd bude nové
tratové zabezpedovaci zafizeni 3. kategorie, automatickym hradlem bez
hradla na trati. Volnost mezistani¢niho Useku bude zjiSfovéna poditaci
naprav.

PoZadavky na novy stav

4.3.2.1 'V navaznosti na skutecné umisténi obou novych spinacich stanic budou
pfipadné navrzeny Upravy rozmisténi navéstidel a ostatnich venkovnich
prvkl zabezpedovaciho zafizeni.

4.3.2.2  Piipadné nové navrhované poditate ndprav musi vyhovovat TSI CCS, CSN
EN 50238, CSN CLS/TS 50238-3.

4.3.2.3 S ohledem na nové spinaci stanice je nutno v obou dotéenych lokalitach fesit
nové ukolejnéni véetné nového navrhu koordinacniho schématu ukolejnéni a
trakc¢nich propojek.

Sdélovaci zafizeni
Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1 V ZST Praha Vréovice a ZST Praha Vrovice obvod Eden bude v rémci
probihajici stavby ,Optimalizace tratového Useku Praha Hostivaf - Praha hl.
n., II. &st - Praha Hostivafr - Praha hl. n.“ vybudovana mistni opticka a
metalicka kabelizace a sdélovaci zafizeni.

Pozadavky na novy stav

4.4.2.1 Bude navrZen mistni opticky kabel a aktivni prvky pro pFipojeni novych
spinacich stanic do technologické datové sité.

4.4.2.2 Technologické mistnosti budou chranény poplachovym tistovym a
zabezpecovacim systémem, urfend technickd zafizeni budou zapojena do
systému dalkové diagnostiky technologickych systém@ (DDTS) v souladu
s TS 2/2008-ZSE v platném znéni.

~Optimalizace tratového Useku Praha HostivaF - Praha hl. n.,
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4.5.2

4.6
4.6.1

4.7
4.7.1

4.8
4.8.1

W

Silnoprouda technologie vletné DRT, trakdni a energeticks zafizeni
Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 V ZST Praha Zahradni Mésto v predpokladaném rozsahu predmétné stavby
bude v ramci probihajici stavby ,Optimalizace tratového Useku Praha
Hostivai - Praha hl. n., II. ¢ast -~ Praha Hostivaf - Praha hl. n.® vybudovédno
nové trakéni vedeni, silnoproudé rozvody nn, vn, osvétleni, EOV vletné
pfislusné napajeci silnoproudé technologie.

PozZadavky na novy stav

4.5.2.1  Pfedmétem dokumentace bude navrh vystavby dvou trakénich spinacich
stanic systému 3kV DC pro oddéleni aredlu DKV a ONJ, se situovanim ve
vySe uvedenych lokalitach.

4.5.2.2  Jedna ze spinacich stanic bude situovéna v tratovém Gseku mezi ZST Praha-
Vrsovice os.n. a Praha ONJ vjezdova skupina.

4.5.2.3  Druha spinaci stanice bude situovéna v tratovém Useku mezi ZST Praha-
Vr$ovice obvod Eden a Praha ONJ odjezdova skupina.

4.5.2.4 Bude proveden navrh silnoproudé technologie obou trakénich spinacich
stanic systému 3kV DC. Navrzenad technologie bude zajiStovat oddélenf
trakéniho vedeni arealu ONJ od trakéniho vedeni SZDC.

4.5.2.1 Rozvadécle 3kV DC v obou spinacich stanicich budou navrzeny ve skfifiovém
provedeni s izoladl Zivych &asti vzduchem, podet napajedovych modull s
rychlovypinadi a polet rychlovypinall v jednotlivych spinacich stanicich bude
upfesnén v priib&hu pracovnich jednéni pfi zpracovéni dokumentace.

4.5.2.2 Kazda spinaci stanice bude vybavena obousmérnym méfenim odbéru
energie z dlvodu fakturace.

4.5.2.3 Pro napdjeni stfidavé vlastni spotfeby spinacich stanic budou navrieny
pripojka nn z lokalniho rozvodu SZDC.

4.5.2.4 Spinaci stanice budou prostFednictvim nové navrieného zafizeni DRT
Ustfedné oviadany z Elektrodispecinku Praha.

4.5.2.5 V navrhu bude feSeno pripojeni jednotlivych spinacich stanic na trakéni
vedeni, odpojovace pro pfipojeni spinacich stanic budou navrzeny na izolaéni
hladinu 25kV AC.

4.5.2.6 V ramci navrhu spinacich stanic bude v obou pfipadech navrzena instalace
nového systému DOUO a systém svételnych navésti pro elektricky provoz.

Mosty, propustky, zdi

Pfipadnou pokladku kabelovych tras pfes mostni objekty je nutno koordinovat s
probihajici stavbou uvedenou v bodé 3.1.2 a)

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména
prelozky a ochrana inZenyrskych siti, Gpravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektdm nebo jako nahrada za rudené prejezdy),
kabelovody, protihlukova opatfeni podle zavérd hlukové studie a podobné.

Pozemni stavebni objekty
Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1 Ve stavajicim stavu nejsou zfizeny zadné objekty pro budouci spinaci
stanice.

~Optimalizace trafového Gseku Praha Hostivaf - Praha hl. n.,
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4.9
4.9.1

4.9.2

4.9.3

4.9.4

4.9.5

4.10
4.10.1

4.10.2

4.10.3

8/1t

PoZadavky na novy stav

4.8.2.1  Pro umisténi nové spinaci stanice v tratovém tseku Praha VrSovice - Praha
ONIJ viezd bude zfizen novy technologicky pozemni objekt.

4,8.2.2  Pro umisténi nové spinaci stanice v Praha Vrsovice obvod Eden - Praha ONJ
budou bude zFizen novy technologicky pozemni objekt.

Zasady organizace vystavby

V ramci zpracovani DUSP a PDPS bude vypracovan navrh postupu vystavby (stavebni
postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Naplni DUSP + PDPS je predevsim upresnéni etap vyluk a stanoveni nezbytné doby
trvani jednotlivych vyluk.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé cCasové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji / TV / ZZ:

4.9.3.1  délku trvani vyluky v kalendainich dnech nebo v hodinach u dennich vyluk

4.9.3.2 vymezeni vyluCovanych koleji (nameznikem <& hrotem vyhybky /
navéstidlem / kilometricky)

4.9.3.3  vymezeni vylucovaného trakiniho vedeni
4.9.3.4  Cinnost zabezpecovaciho zafizeni

4.9.3.5  strulny rozsah praci

4.9.3.6  pristup mechanizace na stavenisté

Harmonogram praci bude koordinovan s harmonogramem praci stavby ,Optimalizace
tratového Gseku Praha Hostivaf — Praha hl. n., II. ¢ast — Praha Hostivatr - Praha hi. n.".
Je tfeba vzdy zachovat pfistup alespon z jedné strany do ONJ.

Zhotovitel je pfi zhotoveni navrhu harmonogramu stavby povinen efektivné
a optimalné navrhnout dasovy plan realizace stavby rozdéleny do jednotlivych
stavebnich postupl s maximalnim vyuZitim doby pro efektivni ¢asovou koordinaci,
vzajemné na sebe navazujicich &innosti zahrnutych do stavby. NavrZeny Casovy plan
bude efektivné vyuzivat 7 dni v tydnu, se zohledné&nim statem uzndvanych svatkd
v CR a vyuZitim 12 hodinové denni pracovni doby. Pfi ndvrhu harmonogramu
projektant provér moznost soub&hu jednotlivych postupd pro maximaini zkraceni doby
vystavby a moznost provadéni vybranych dinnosti v noénich sménéach. Pro no¢ni
prace budou vzdy stanovené podminky a poZadavky, za kterych se budou prace
provadét. V harmonogramu stavby bude taktéz definovana kritickd cesta pro realizaci
stavby, kterd bude zahrnovat seznamu &nnosti a podminek, které zdsadnim zplsobem
ovliviuji dobu uréenou pro realizaci a dokonéeni stavby. Datum dokonceni posledni
dinnosti na kritické cesté bude zaroven datem dokonceni stavby. Pro kritické Cinnosti
bude platit, ze jejich celkovad Casovéa rezerva, tj. volnd asova rezerva je rovna nule,
tzn., ze zdrzeni pocatku takové Cinnosti nebo prodiouZeni doby trvani ¢innosti bude mit
vliv na konec¢né datum dokoncenf stavby.

Geodeticka dokumentace

Geodeticka ¢ast projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé platnych norem,
predpisti, vyhlddek a opatfeni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodeticka
dokumentace musi zajistit dostate¢ny geodeticky podklad pro provedeni dila.

Soucéasti dokumentace bude posouzeni Uplnosti, spravnosti a vhodnosti geodetickych a
mapovych podkladt a zhodnoceni kvality katastrélni mapy véetné nadvrhu na p¥ipadné
zpFesnéni geometrické polohy vlastnické hranice.

Objednavatel prostfednictvim SZG Praha doda geodetické a mapové podklady. Tyto
geodetické a mapové podklady budou spliiovat TKP staveb statnich drah v souladu s
ptilohou ¢€.2 Smérnice GR ¢. 11/2006, ve znéni pozdéjsich zmén.
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4.10.4

4.10.5

4.10.6

4.10.7

4,11
4.11.1

Body Zelezniéniho bodového pole se navrhuii, stabilizujl, zaméfuji a dokumentuji podle
predpisu SZDC M20/MPOG7 Zelezniéni bodové pole &.j. 17206/2018-5ZDC-GR-015
(Ulinnost od 1. 4. 2018).

Zplsob zaméFovani a zobrazovani objektd Zelezniéni dopravni cesty je stanoven
pfedpisem SZDC M20/MP006 Opatteni k zamérovani objektl Zelezniéni dopravni cesty
¢.j. 40618/2018-SZDC-GR-015 (Géinnost od 1.9.2018). Podzemni a nadzemni vedeni
a zafizeni technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle predpisu SZDC
M20/MP0OO5 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka
¢.j. 40605/2018-57ZDC-GR-015 (U¢innost 1.9.2018).

Geodetickd dokumentace musi byt ovéfena Ufedné opravnénym zemeémérickym
inzenyrem (fyzickd osoba, které bylo udéleno Gfedni opravnéni podle § 13 odst. 1,
pism. ¢) zakona ¢. 200/1994 Sb. s osvédéenim G-02 nebo G-03 dle zam.1.

Zivotni prostiedi
Faze DUSP+PDPS

4.11.1.1 V dokumentaci pro stavebni povoleni budou v ¢asti B.3 Vliv stavby na Zivotni
prostfedi popsany jednotlivé sloZky Zivotniho prostredi, aktualizace diléich
pfiloh bude komplexni vidy s pfihlédnutim k relevantnosti Udaji z
dokumentace pro Uzemnf Fizeni. Projektova dokumentace bude zpracovana v
co nejvétsi mozné podrobnosti, tak aby v daldich stupnich nedochazelo k
takovym zménam, které by mohly znamenat opétovny proces posouzeni
zaméru dle zadkona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vliv( na Zivotn{ prostfedi,
v platném znéni. Ve bude pfevzato do dalsi faze.

4.11.1.2 Cast B.3 bude uspofadéana nasledovné:

4.11.1.3 B.3.1. Souhrnnd technickd zprava - popis jednotlivych slozek Zivotniho
prostredi

4.11.1.4 B.3.3. Dendrologicky prizkum - podle stavu stavebnich ploch a po piipadné
konzultaci s OOP se postupuje jako u biologického prizkumu. V pfipadé
potfeby bude zpracovan v souladu s Metodickym pokynem pro Gdrzbu vy$si
zelend ze dne 31. 10. 2016, &.j.: 43941/2016-S7DC-015, pfedevéim s &asti
11, kapitolou VII Kaceni vyssi zelené v pFipadé investic na Zelezni¢ni dopravni
cesté. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou
jednotlivé dfeviny / zapojeny porost kaceny (zévazné stanovisko ke kaceni,
zasah do VKP, Gdrzba). V pfipadé kaceni, které bude pouze v malém rozsahu
a bude ho zaji$tovat v rdmci provozuschopnosti drahy pfisiugné OR, je nutné
do dokladové &asti doloZit dohodu s prisludnym OR. V opacném pfipadé je
nutno uvést, ze dohoda s pfisludnym OR nebyla moZna.

4.11.1.5 B.3.7. Odpadové hospodafstvi - dlraz bude kladen na pfipadny prizkum
kontaminace stavebnich ploch (stara ekologicka zatéz) a prebytecnych
vykopovych zemin. Kontaminace vykopovych zemin bude uréena na zakladé
pfedb&?ného prizkumu, véetnd chemického sloZeni (geotechnické sondy
atp.). Vzorkovani bude pfitomen nebo o ném bude s pfedstihem informovan
specialista Zivotniho prostfedi Objednatele.

4,11.1.6 Naklady v ramci odpadového hospodafstvi budou vyspecifikovany jako
samostatna poloZka, kterd bude sou&asti rozpoltd jednotlivych PS a SO.

4.11.1.7 B.3.8. Zem&d&lska pfiloha - bude aktualizovdna pro pfedpis odvodd.
4.11.1.8 B.3.9. Lesni pfiloha - bude aktualizovéna pro piedpis odvod(.

4.11.1.9 Soucasti dokumentace je zpracovani havarijniho planu (zpracovany dle
vyhlagky & 450/2005 Sb.).
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4.11.2

i0/11

4.11.1,10

4.11.1.11

4.11.1.12

4.11.1.13
Odpady
4.11.2.1

4.11.2.2

Dokladova ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude
uspofadddna do samostatné podsloZzky dokladové dasti. Zde budou razena
nasledujici vyjadieni: k lokalitdm NATURA 2000, vyjadieni k EIA, rozhodnuti
o povoleni ke Kkéceni, rozhodnuti o zdsahu do VKP, vyjimky, aktualizace
souhlasu o vynéti ze ZPF, rozhodnuti o pfedpisu odvod( za trvalé a docasné
odnéti pozemk{ ze ZPF, rozhodnuti o odnéti PUPFL atp.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat platné pravni predpisy v oblasti
Zivotniho prostiedi. Zhotovitel se zavazuje k provadéni stavby v souladu s
ve$kerymi stanovisky pFislunych spravnich GfadQ a predevéim jejich
podminkami. V pfipadé jednani zhotovitele stavby s organy ochrany prirody,
zhotovitel vzdy pfizve zastupce oddéleni zZivotniho prostredi objednatele.

Zhotovitel zodpovidd a garantuje minimalizaci negativnich viivQl stavby na
Zivotni prostfedi. Zhotovitel se =zavazuje pouZivat technologie Setrné
k Zivotnimu prostredi a pouZzivat moderni a progresivni postupy pfi realizaci.

Zhotovitel bude respektovat a dodrzovat veskeré podminky OOP.

Zhotovitel se zavazuje, 7e se stavd nositelem odpovédnosti za dodrZovani
ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalgich zadkonl, v platném znéni a viech jeho provadécich vyhlagek. Naklady
vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u jednotlivych SO,
v&etné poplatkd za uloZeni na jednotlivych skladkach.

Zhotovitel predloZzi objednateli jako podklad ke kolaudacnimu rizeni
Zavéretnou zpravu o nakladani s odpady dle pozadavk{ interniho pFedpisu
objednatele (Smérnice SZDC ¢. 96 pro nakladani s odpady), ktera je soucasti
ZTP.
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5.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

6.
6.1.1

6.1.2

SPECIFICKE POZADAVKY

Podminky pro pridéleni vylukovych ¢asl, piipadné jinych omezeni zelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

»Optimalizace tratového Useku Praha Hostivai - Praha hl. n., II. &st - Praha
Hostivar - Praha hl. n."

Vykazy vymeér a soupisy praci pro zadani realizace budou zpracovany v soudinnosti s
objednatelem (SZDC SSZ UIl) tak, aby v nich nebyly uvadény prace a dodavky
zajisténé jiz Probihajici stavbou a od ni neoddélitelné.

Zhotovitel zpracuje polozkové rozpocty (Formular SO/PS ve stadiu 3 - Rozpocet) pro
jednotlivé SO a PS vcéetné S09898. Dale poskytne soucinnost pfi zpracovani dal$iho
stupné Souhrnného Rozpoctu akce ,Optimalizace tratového Useku Praha Hostival -
Praha hl. n., II. ¢ast - Praha Hostivar - Praha hl. n.*

SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoziuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpisiim
a dokumenttim nasledujicim zplisobem:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka Gstiedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz v sekci dokumenty nebo www.szdc.cz v sekci ,,O nas / Vnitrni
predpisy / odkaz Dokumenty a predpisy®

R PN TN

Ing. Pavel Paidar

naméstek reditele pro techniku
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