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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.szdc.cz 

Oblastní ředitelství Plzeň 

Sušická 1168/23 

326 00 Plzeň 
 

 

Váš dopis zn. 8799/2020-SŽ-SSZ-ÚT1   

Ze dne 13.05.2020   

 Naše zn. 13987/2020-SŽ-OŘ PLZ-OPS  

Listů/příloh 3/6  

   

Vyřizuje Bc. Jiří Lískovec  

Telefon +420 972 524 083  

Mobil +420 606 611 078  

E-mail Liskovec@spravazeleznic.cz   

    

Datum 28. května 2020   

    

    

 

Nesouhlasné Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň k projektové 

dokumentaci pro provádění stavby:  „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek“  

 

Oblastní ředitelství Plzeň posoudilo dokumentaci pro provádění stavby zpracované firmou: 

Aprea, s.r.o. – Ocelářská 35/1354, Praha 9 190 00 

 

K předloženým podkladům předkládá Oblastní ředitelství Plzeň připomínky jednotlivých 
odborných správ a odborů. 

 

Připomínky Správa elektrotechniky a energetiky Plzeň  

Nesouhlasím    

1. Předložená dokumentace neřeší přeložku technologie DŘT z objektu na st.p.č.1930 

určeného k demolici do 1NP výpravní budovy. Přeložka musí být realizována před 

započetím demoličních prací objektu a musí být řešena tak, aby k odstavení 

zařízení z provozu docházelo pouze výjimečně. Z tohoto důvodu SEE s 

dokumentací nesouhlasí a požaduje její doplnění.   

Podepsal Čapek Bedřich Ing. dne 25.05.2020 

 

Připomínky Správa mostů a tunelů Plzeň      

Souhlasím  

Podepsal Klimeš Josef, Ing dne 22.5.2020 

 

Připomínky Správa pozemních staveb Plzeň    

Nesouhlasím 

2. Správa pozemních staveb OŘ Plzeň s předloženou PD nesouhlasí. Do PD je třeba 

doplnit: 

 okna budou plastová, z vnější strany hnědá, z vnitřní bílá 

 okno mezi m.č. 1N01 a 1N02 bude celé bílé, s pevným zasklením 

 okno mezi m.č. 1N01 a 1N26 bude celé bílé, s pevným zasklením a 

neprůhlednou folií na skle 

 okno na WC do m.č. 1N05 bude s neprůhlednou folií, u okna vedle WC 

mísy nesedí rozměr z půdorysu s tabulkou oken 

 chybí tabulka oken a dveří pro podkroví 

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955 
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 do všech oken požadujeme žaluzie 

 dveře z vedlejší budovy do chodby m.č. 1N17 zazdít 

 otevírání dveří na šikmou rampu pro invalidy je nevyhovující, rampa nemá 

žádnou rovnou plochu pro zastavení před dveřmi. Dveře provést jako 

jednokřídlé, posuvné do strany s automatickým otevíráním. Rampu 

upravit. Nad dveře osadit vzduchovou clonu. 

 vstupní dveře do m.č. 1N01 provést jako dvoukřídlé, posuvné do strany s 

automatickým otevíráním. Nad dveře osadit vzduchovou clonu. 

 mezi m.č. 1N01 a 1N02 je otvor bez dveří, v řezu jsou dveře zakresleny. 

Dále nesedí výška otvoru a výška podhledu v řezu s výškou v tabulce 

místností. Požadujeme sjednotit. 

 zařizovací předměty v hygienickém zázemí pro veřejnost musí být v 

provedení antivandal. 

 WC závěsná 

 u vstupu na WC požadujeme turniket 

 z m.č. 1N22 vypustit kuchyňskou linku, pro dopravní kancelář je již k 

dispozici v m.č. 1N35 

 vzhledem k nepotřebě zázemí pro úklid udělat z m.č. 1N10, 1N11, 1N12 a 

1N27 jednu velkou místnost a jedno WC s předsíňkou a umyvadlem se 

samostatným vstupem z chodby 1N14 

 podhled přístřešku bude proveden z dřevěných palubek, ne z OSB desek  

 požadujeme do PD zahrnout i revizi a pročištění stávající děšťové 

kanalizace 

 na základě zkušeností upozorňujeme na prověření správného typu a 

provedení hromosvodné soustavy na plechové střešní krytině (izolované, 

oddálení jímací vedení) 

 požadujeme vyřešit systém vstupů na kartový systém do služebních 

prostor. V celém objektu požadujeme dopracovat klíčový systém. 

 chybí PBŘ – požadujeme prověřit nutnost osazení dveří panikovým 

kováním, směry otevírání dveří, atd. 

 požadujeme doplnit úpravu plochy mezi nově vyzdívanou opěrnou zdí a 

první kolejí od budovy - bude sloužit převážně pro imobilní osoby 

 upozorňujeme na výskyt vlaštovek. Nutno zahrnout opatření na jejich 

ochranu při provádění stavby do PD (práce mimo hnízdění apod.). 

 Vzhledem k navrženým opravám v dopravní kanceláři požadujeme 

předložit plán prací a způsob jejich provádění, aby nebyl její provoz 

narušen.  

3. Před poslední variantou požadujeme osobní projednání jednotlivých profesí. 

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Brašnička mob.: 725 535 572 e-mail: BrasnickaJ@szdc.cz 

Podepsal Bouček Václav Jan dne 26.05.2020 

 

Připomínky Správa sdělovací a zabezpečovací techniky České Budějovice 

Souhlasím 

Podepsal Mašík Michal Bc. dne 25.05.2020 

 

Připomínky Úsek ředitele – Odbor obchodních činností – byty, prodeje 

4. Fyzicky evidujeme 3 bytové jednotky: 3+1 o výměře 115,05 m2, 3+1 o výměře 

108,36 m2, 4+1 o výměře 107,46 m2. 

5. Upozorňujeme, že v KÚ je vedeno 5 byt. jednotek. 

6. S výstavbou 5 bytových jednotek souhlasíme. Očekáváme zájem o tyto bytové 

jednotky z důvodu atraktivní lokality. 

Zapsala Janieskoviesová   

7. Neevidujeme žádost o prodej. 
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Zapsala Míková  

Podepsal Prudilová Věra, Ing. dne 25.05.2020 

 

Připomínky Úsek ředitele – Odbor obchodních činností - využití majetku, pronájmy 

8. Potvrzujeme platnost vyjádření k záměru projektu ze dne 30.8.2019, pouze 

navrhujeme upravit dispoziční uspořádání. Komerční prostory po WC pro restauraci 

ČD - 1N18, 1N19 je vhodnější přesunout místo místnosti 1N24, která je přístupná 

z čekárenského prostoru a lépe obchodovatelná. 

9. Nadále platí samostatně měřitelné jednotlivé obchodní plochy a zařízení.  

Podepsal Zdeněk František, Bc. dne 25.05.2020 

 

Připomínky ÚŘP - Odbor technologie 

10. V rámci připomínkového řízení tohoto stupně dokumentace požadujeme splnit 

požadavky provozního obvodu Tábor, které jsou uvedené ve vyjádření „ÚŘP – PO 

Tábor“. 

11. V celém textu projektové dokumentace, kde není předepsán původní název SŽDC 

(předpisy, směrnice, apod.) nahraďte zkratku „SŽDC“, případně označení „Správa 

železniční dopravní cesty, státní organizace“ textem Správa železnic, státní 

organizace. 

12. Při případných stavebních pracích a pohybu v prostorech určených pro cestující je 

nutné zajistit bezpečnost cestující veřejnosti, ale i pracovníků stavby. 

13. Upozorňujeme na nutnost dodržování zásad pro práci v provozované nevyloučené 

dopravní cestě dle předpisu SŽDC Bp1. 

14. O případné nezbytně nutné výluky je potřeba zažádat s dostatečným časovým 

předstihem, v řádných termínech. Výluky je nutné zapracovat včas do ročního 

plánu výluk v termínech daných předpisem SŽDC D 7- 2. 

15. Ve všech fázích výstavby je nutné vyřešit i způsob informování cestujících 

rozhlasem a vizuálním informačním systémem. Je nutné mít vždy alespoň jeden 

z těchto dvou systémů v provozu po celou dobu stavebních a rekonstrukčních 

prací. 

16. Orientační systém musí být v souladu se směrnicí SŽDC č. 118 – Orientační a 

informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách. 

17. Při navrhování stavebních postupů je třeba nově jednotlivé prodejní přepážky ve 

výpravní budově pokladen při výstavbě koncipovat jako samostatná, uzamykatelná 

pracoviště (například i s umístěním trezoru k bezpečnému uložení peněz, cenin 

apod.) tak, aby bylo možné jednotlivé pokladny pronajímat podle potřeb 

jednotlivým nájemcům (dopravcům).  

18. O plánovaném započetí rekonstrukčních prací informovat dozorčího provozu PO 

Tábor, pana Josefa Šedivého – tel.: +420 606 566 058. 

Podepsal Sekyra Jan Ing. dne 25.05.2020 

 

Připomínky Úsek řízení provozu - PO Tábor 

19. Soubor Interiér 01 - podlaha v dopravní kanceláři je uvedena jako celistvá 210b. 

Zde upozorňujeme na kabelové šachty s ocelovým poklopem, které jsou vedeny 

k zabezpečovacímu zařízení. Nyní řešeno lepenými kostkami. 

20. Dále v projektu není sprchový kout pro dopravní zaměstnance. Doporučujeme 

přehodnotit umístění pisoáru WC muži a zde umístit sprchový kout. 

21. Soubor 1NP - DPS-VYT - dle plánku v dopravní kanceláři vedena podlahová šachta 

- upozorňujeme na současné kabelové trasy v podlaze a umístění zabezpečovacího 

zařízení.  
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22. V místnosti chodba výpravčích je radiátor nakreslen v místě současného hlavního 

rozvaděče.   

Podepsal Zdeněk Jiří dne 22.05.2020 

 

Připomínky ÚT – Plzeň – oddělení investiční 

23. Do dokumentace požadujeme doplnit způsob řešení zachování nepřetržitého 

provozu v dopravní kanceláři, kde se mají dělat nové omítky, podlaha a strop? V 

místnosti jsou umístěny technologie citlivé na prašné prostření. 

24. Chybí plán organizace výstavby – v budově jsou místnosti sloužící k nepřetržitému 

řízení drážní dopravy, pokladny, čekárna pro cestující apod., v patře byty. Jak 

bude řešeno jejich dočasné uvolnění pro potřeby stavby? Doplnit. 

Podepsal Lískovec Jiří Bc. dne 28.05.2020 

 

Připomínky úsek techniky – CBE - ekolog 

Nesouhlasím 

V předložené PD nebyly zapracovány připomínky a podmínky z vyjádření ze dne 

26.9.2019 pod č.j:075/19-INV. - viz. níže: 

25. U předloženého záměru projektu není v záměru vůbec uvažováno s umístěním 

odpadních nádob na komunální odpad (5 x kontejner o objemu 1100 l - 2 x SKO + 

3x separovaný odpad - papír, sklo, plast). Požaduji tento požadavek zapracovat do 

projektu s tím, že umístění a manipulace bude přístupná jak pro obsluhu, tak i pro 

firmu zajišťující odvoz a likvidaci odpadů! 

26. V nově předložené PDPS v části Celkový popis stavby - Členění stavby - skladba 

ploch v exteriéru není opět zapracován ani jeden z požadovaných prvků. 

Podepsal Brázda Emil dne 26.05.2020 

 

Připomínky ÚT - CBE - Oddělení elektrické energie 

27. Navrhované řešení musí z hlediska nově realizovaných, nebo upravovaných el. 

rozvodů v žst. Písek rámci LDSž umožňovat jednoznačné rozúčtování spotřeby za 

odebranou el. energii jednotlivým složkám Správy železnic, státní organizace, ČD 

a.s. ČD CARGO a.s. V ostatních komerčně využívaných prostorech požadujeme 

upravit elektroinstalaci pro rozdělení spotřebované elektřiny jednotlivým 

dopravcům a nájemcům, kterým je dodávka el. energie realizována na základě 

udělených licencí ERÚ na distribuci a obchod s elektřinou. Při úpravách a realizaci 

nových odběrných míst v rekonstruovaných budovách musí zapojení jednotlivých 

měřících souprav odpovídat „Připojovacím a technickým podmínkám připojení k 

Lokální distribuční soustavě železnice“. V rámci úspory místa v novém hlavním 

rozvaděči R16 zde mohou být instalované elektroměry s montáží na lištu DIN 

schváleného typu dle „Technických podmínek připojení k LDSž“. Instalované 

elektroměry musí být dodány v rámci stavby s potřebnými doklady o ověření. 

28. Elektroměrové rozvaděče ER1 a ER2 pro bytové jednotky RB01 – RB06 napájené 

rozvodné soustavy E.ON Distribuce a.s. musí být na volně přístupném místě pro 

pracovní obsluhu a odečty.  

29. V celém rozsahu projektové dokumentace požadujeme změnit zaniklou organizační 

jednotku SŽE za OŘ Plzeň, Oddělení elektrické energie. 

30. Pokud bude zařízení staveniště v obvodu žst. Písek v průběhu výstavby připojeno 

na stávající rozvody elektrické energie LDSž , je nutno dodržet následující postup: 

Podmínky připojení odběrného místa je nutno projednat se správcem a 

provozovatelem elektrických rozvodů v místě připojení odběrného místa tj. s OŘ 

Plzeň, Správou elektrotechniky a energetiky a současně z hlediska smluvního 

ošetření odběru el. energie rovněž s OŘ Plzeň, Oddělení elektrické energie.  
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Podepsal Vojta Zdeněk dne 26.05.2020 

 

Připomínky ÚT - CBE - požární ochrana 

31. Požaduji dodat PBŘ.  

Podepsal Beránek Bohumil dne 22.05.2020 

 

Připomínky SŽ - CTD - Dokumentace a evidence 

32. Za CTD se v požadovaném termínu přímo investorovi vyjadřuje p. Bohm (mob.725 

460 704). 

33. Žádáme o akceptaci příloh ČD-Telematika (viz. příloha 5x).   

Podepsal Bednaříková Dagmar Bc. dne 25.05.2020 

 

Připomínky SŽ - SŽG - RP PLZ a CBE  

34. Součástí předložené dokumentace NENÍ geodetická část. Není tedy možné 

posoudit projektovou dokumentaci z hlediska geodetického - viz vyjádření v 

příloze.  

35. I nadále však platí upozornění z našeho předchozího vyjádření čj. 075/19-INV ze 

dne 13.9.2019. (viz. příloha). 

Podepsal Křížek Rudolf Ing dne 25.05.2020 

 

Vzhledem k více nesouhlasným vyjádřením a vzhledem k zásadním nedostatkům 

předložené dokumentace ve vztahu k požadavkům Správy železnic, státní organizace 

na zpracování tohoto stupně dokumentace (Směrnice Správy železnic, státní 

organizace) nelze předloženou dokumentaci považovat za projednanou a 

odsouhlasenou. OŘ Plzeň požaduje dokumentaci přepracovat a předložit k novému 

vyjádření.  

 

Upozorňujeme, že Oblastní ředitelství Plzeň není auditorem této dokumentace a toto souhrnné 

stanovisko nenahrazuje odpovědnost schvalovatele za schválení projektové dokumentace a za 

podmínky uvedené ve schvalovacím a posuzovacím protokolu investora stavby. Odpovědnost 

za předložené dílo zůstává na zhotoviteli předložené dokumentace. 

Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň se týká stavby (nebo její části) pouze v 

rozsahu dle předložené dokumentace a všechny případné změny musí být opětovně 

projednány.  

Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, 

vyjádření, souhlas, případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy 

nebo jinými nařízeními provozovatele dráhy a investora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Radek Makovec 

ředitel Oblastního ředitelství Plzeň 

 

 

Příloha A – Příloha ČD-Telematika – 5x 

Příloha B – Příloha SŽG – 1x 
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