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Va3 dopis zn. 8799/2020-S2-55Z-UT1 Sprava Zeleznic, statni organizace
Ze dne 13.05.2020 Stavebni sprava zapad
Nage zn. 13987/2020-SZ-OR PLZ-OPS
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Listl/pFiloh  3/6
190 00 PRAHA 9

Vyfizuje Bc. Jifi Liskovec Na védomi: Ing. Gabriela Edelmannova
Telefon +420 972 524 083
Mobil +420 606 611 078
E-mail Liskovec@spravazeleznic.cz Aprea s.r.o.
Ocelarska 35/1654
Datum 28. kvétna 2020 190 00 PRAHA 9

Nesouhlasné Souhrnné stanovisko Oblastniho Feditelstvi Plzen k projektové
— dokumentaci pro provadéni stavby: ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Pisek"

Oblastni reditelstvi Plzen posoudilo dokumentaci pro provadéni stavby zpracované firmou:
Aprea, s.r.o. — Ocelarska 35/1354, Praha 9 190 00

K predlozenym podkladim predkladda Oblastni feditelstvi Plzef pfipominky jednotlivych
odbornych sprav a odbord.

Pripominky Sprava elektrotechniky a energetiky Plzen

Nesouhlasim

1. Predlozend dokumentace nefesi prelozku technologie DRT z objektu na st.p.¢.1930
urc¢eného k demolici do 1NP vypravni budovy. Pfelozka musi byt realizovana pred
zapocetim demoli¢nich praci objektu a musi byt fesena tak, aby k odstaveni
zafizeni z provozu dochazelo pouze vyjimeéné. Z tohoto divodu SEE s
dokumentaci nesouhlasi a pozaduje jeji doplnéni.

Podepsal Capek Bedfich Ing. dne 25.05.2020

Pripominky Sprava mostd a tunelll Plzen

Souhlasim

Podepsal Klimes Josef, Ing dne 22.5.2020

Pripominky Sprava pozemnich staveb Plzen

Nesouhlasim

2. Sprava pozemnich staveb OR Plzeri s predloZzenou PD nesouhlasi. Do PD je tieba
doplnit:

e okna budou plastova, z vnéjsi strany hnéda, z vnitfni bila

e okno mezi m.¢. 1INO1 a 1NO2 bude celé bilé, s pevnym zasklenim

e okno mezi m.¢. 1INO1 a 1N26 bude celé bilé, s pevnym zasklenim a
neprihlednou folii na skle

e okno na WC do m.&. 1NO5 bude s neprthlednou folii, u okna vedle WC
misy nesedi rozmér z pidorysu s tabulkou oken

e chybi tabulka oken a dvefi pro podkrovi
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e do vSech oken pozadujeme Zaluzie

e dvere z vedlejsi budovy do chodby m.¢. 1N17 zazdit

e otevirani dvefi na Sikmou rampu pro invalidy je nevyhovujici, rampa nema
zadnou rovnou plochu pro zastaveni pred dvefmi. Dvere provést jako
jednokridlé, posuvné do strany s automatickym oteviranim. Rampu
upravit. Nad dvere osadit vzduchovou clonu.

e vstupni dvefe do m.¢. 1NO1 provést jako dvoukfidlé, posuvné do strany s
automatickym oteviranim. Nad dvere osadit vzduchovou clonu.

e mezi m.C. 1INO1 a 1NO2 je otvor bez dvefi, v Fezu jsou dvere zakresleny.
Dale nesedi vyska otvoru a vysSka podhledu v fezu s vyskou v tabulce
mistnosti. PoZzadujeme sjednotit.

e zarizovaci predméty v hygienickém zazemi pro verejnost musi byt v
provedeni antivandal.

e WC zavésna

e U vstupu na WC pozadujeme turniket

e zm.C. 1N22 vypustit kuchynskou linku, pro dopravni kancelar je jiz k
dispozici v m.¢. 1N35

e vzhledem k nepotfebé zazemi pro dklid udélat z m.¢. 1N10, 1N11, 1N12 a
1N27 jednu velkou mistnost a jedno WC s predsifikou a umyvadlem se
samostatnym vstupem z chodby 1N14

e podhled pristfesku bude proveden z dievénych palubek, ne z OSB desek

e pozadujeme do PD zahrnout i revizi a proci$téni stavajici déstové
kanalizace

e na zakladé zkusenosti upozorfiiujeme na proveéreni spravného typu a
provedeni hromosvodné soustavy na plechové stifesni krytiné (izolované,
oddaleni jimaci vedeni)

e pozadujeme vytesit systém vstupl na kartovy systém do sluzebnich
prostor. V celém objektu pozadujeme dopracovat kliCovy systém.

e chybi PBR - poZzadujeme provéfit nutnost osazeni dvefi panikovym
kovanim, sméry otevirani dvefi, atd.

e pozadujeme doplnit Upravu plochy mezi nové vyzdivanou opérnou zdi a
prvni koleji od budovy - bude slouZzit pfevazné pro imobilni osoby

e upozornujeme na vyskyt vlastovek. Nutno zahrnout opatfeni na jejich
ochranu pfi provadéni stavby do PD (prace mimo hnizdéni apod.).

e Vzhledem k navrzenym opravam v dopravni kancelafi pozadujeme
predlozit pléan praci a zplsob jejich provadéni, aby nebyl jeji provoz
narusen.

3. Pfed posledni variantou pozadujeme osobni projednani jednotlivych profesi.

Kontaktni osoba: Ing. Jaroslav Brasnicka mob.: 725 535 572 e-mail: Brasnickal@szdc.cz

Podepsal Boucek Vaclav Jan dne 26.05.2020

Pfipominky Sprava sdélovaci a zabezpedovaci techniky Ceské Budéjovice

Souhlasim

Podepsal Masik Michal Bc. dne 25.05.2020

PFipominky Usek Feditele — Odbor obchodnich &innosti — byty, prodeje

4. Fyzicky evidujeme 3 bytové jednotky: 3+1 o vymére 115,05 m2, 3+1 o vymére
108,36 m2, 4+1 o vymére 107,46 m2.

5. Upozorfiujeme, ze v KU je vedeno 5 byt. jednotek.

6. S vystavbou 5 bytovych jednotek souhlasime. O¢ekdavame zajem o tyto bytové
jednotky z ddvodu atraktivni lokality.

Zapsala Janieskoviesova

7. Neevidujeme zadost o prodej.
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Zapsala Mikova

Podepsal Prudilova Véra, Ing. dne 25.05.2020

Pfipominky Usek Feditele — Odbor obchodnich &innosti - vyuZiti majetku, prondjmy

8.

9.

Potvrzujeme platnost vyjadreni k zaméru projektu ze dne 30.8.2019, pouze
navrhujeme upravit dispozi¢ni usporadani. Komercni prostory po WC pro restauraci
CD - 1N18, 1N19 je vhodnéjéi presunout misto mistnosti 1N24, kterd je pFistupna
z Cekarenského prostoru a lépe obchodovatelna.

Nadale plati samostatné méritelné jednotlivé obchodni plochy a zafizeni.

Podepsal Zdenék FrantiSek, Bc. dne 25.05.2020

Pfipominky URP - Odbor technologie

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

V rdmci pripominkového Fizeni tohoto stupné dokumentace pozadujeme splinit
pozadavky provozniho obvodu Tabor, které jsou uvedené ve vyjadreni ,URP - PO
Tabor".

V celém textu projektové dokumentace, kde neni predepsén plvodni nazev SZDC
(predpisy, smérnice, apod.) nahradte zkratku ,SZDC", pfipadné oznaceni ,Sprava
zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace" textem Sprava Zeleznic, statni
organizace.

PFi pripadnych stavebnich pracich a pohybu v prostorech uréenych pro cestujici je
nutné zajistit bezpednost cestujici verejnosti, ale i pracovnikl stavby.

Upozoriiujeme na nutnost dodrzovani zasad pro praci v provozované nevyloucené
dopravni cesté dle predpisu SZDC Bpl.

O pfipadné nezbytné nutné vyluky je potfeba zazadat s dostatecnym c¢asovym
predstihem, v Fadnych terminech. Vyluky je nutné zapracovat vcas do rocniho
planu vyluk v terminech danych predpisem SZDC D 7- 2.

Ve véech fazich vystavby je nutné vyresit i zplisob informovani cestujicich
rozhlasem a vizualnim informacnim systémem. Je nutné mit vzdy alespon jeden
z té&chto dvou systéml v provozu po celou dobu stavebnich a rekonstrukénich
praci.

Orientaéni systém musi byt v souladu se smérnici SZDC ¢. 118 - Orientadni a
informacni systém v zelezni¢nich stanicich a na zelezni¢nich zastavkach.

PFi navrhovani stavebnich postupl je tfeba nové jednotlivé prodejni prepéazky ve
vypravni budové pokladen pFi vystavbé koncipovat jako samostatna, uzamykatelna
pracovisté (napfiklad i s umisténim trezoru k bezpe¢nému ulozeni penéz, cenin
apod.) tak, aby bylo mozné jednotlivé pokladny pronajimat podle potreb
jednotlivym najemctm (dopravciim).

O planovaném zapoceti rekonstrukcénich praci informovat dozorciho provozu PO
Tabor, pana Josefa Sedivého - tel.: +420 606 566 058.

Podepsal Sekyra Jan Ing. dne 25.05.2020

Pfipominky Usek Fizeni provozu - PO Tabor

19.

20.

21.

Soubor Interiér 01 - podlaha v dopravni kancelafi je uvedena jako celistva 210b.
Zde upozorfiujeme na kabelové Sachty s ocelovym poklopem, které jsou vedeny
k zabezpecovacimu zafizeni. Nyni FeSeno lepenymi kostkami.

Dale v projektu neni sprchovy kout pro dopravni zaméstnance. Doporucujeme
prehodnotit umisténi pisoaru WC muzi a zde umistit sprchovy kout.

Soubor 1NP - DPS-VYT - dle planku v dopravni kancelafi vedena podlahova Sachta
- upozoriujeme na soucasné kabelové trasy v podlaze a umisténi zabezpecovaciho
zafizeni.
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22.

V mistnosti chodba vypravdich je radiator nakreslen v misté soucasného hlavniho
rozvadéce.

Podepsal Zdenék Jifi dne 22.05.2020

Pfipominky UT — Plze# — oddéleni investiéni

23.

24,

Do dokumentace pozadujeme doplnit zplsob Fe&eni zachovani nepretrzitého
provozu v dopravni kancelafi, kde se maji délat nové omitky, podlaha a strop? V
mistnosti jsou umistény technologie citlivé na prasné prostreni.

Chybi plan organizace vystavby - v budové jsou mistnosti slouzici k nepretrzitému
fizeni drazni dopravy, pokladny, ¢ekarna pro cestujici apod., v patie byty. Jak
bude feseno jejich docasné uvolnéni pro potieby stavby? Doplnit.

Podepsal Liskovec Jifi Bc. dne 28.05.2020

Pripominky Gsek techniky — CBE - ekolog

Nesouhlasim

V predloZené PD nebyly zapracovany pripominky a podminky z vyjadreni ze dne
26.9.2019 pod ¢.j:075/19-INV. - viz. nize:

25.

26.

U predloZeného zdméru projektu neni v zdméru vibec uvazovano s umisté&nim
odpadnich nadob na komunalni odpad (5 x kontejner o objemu 1100 | - 2 x SKO +
3x separovany odpad - papir, sklo, plast). Pozaduji tento pozadavek zapracovat do
projektu s tim, Ze umisténi a manipulace bude pfistupna jak pro obsluhu, tak i pro
firmu zajistujici odvoz a likvidaci odpad(!

V nové predlozené PDPS v &asti Celkovy popis stavby - Clenéni stavby - skladba
ploch v exteriéru neni opét zapracovan ani jeden z pozadovanych prvkd.

Podepsal Brazda Emil dne 26.05.2020

PFipominky UT - CBE - Oddéleni elektrické energie

27.

28.

29.

30.

Navrhované feSeni musi z hlediska nové realizovanych, nebo upravovanych el.
rozvodl v Zst. Pisek rdmci LDSZ umozfovat jednoznaéné rozGcétovani spotieby za
odebranou el. energii jednotlivym slozkdm Spravy zeleznic, statni organizace, CD
a.s. CD CARGO a.s. V ostatnich komeréné vyuzivanych prostorech pozadujeme
upravit elektroinstalaci pro rozdéleni spotfebované elektriny jednotlivym
dopravclim a najemcim, kterym je dodavka el. energie realizovéna na zakladé
udélenych licenci ERU na distribuci a obchod s elektfinou. PFi Gpravéch a realizaci
novych odbérnych mist v rekonstruovanych budovach musi zapojeni jednotlivych
meéricich souprav odpovidat ,Pfipojovacim a technickym podminkam pfipojeni k
Lokalni distribu¢ni soustavé zeleznice". V rdmci Uspory mista v novém hlavnim
rozvadéci R16 zde mohou byt instalované elektroméry s montazi na liStu DIN
schvaleného typu dle , Technickych podminek pripojeni k LDSZ". Instalované
elektroméry musi byt dodany v ramci stavby s potifebnymi doklady o ovéreni.

Elektromérové rozvadéce ER1 a ER2 pro bytové jednotky RBO1 - RBO6 napajené
rozvodné soustavy E.ON Distribuce a.s. musi byt na volné pfistupném misté pro
pracovni obsluhu a odecty.

V celém rozsahu projektové dokumentace pozadujeme zménit zaniklou organizacni
jednotku SZE za OR Plzen, Oddéleni elektrické energie.

Pokud bude zafizeni stavenisté v obvodu Zst. Pisek v prib&hu vystavby pfipojeno
na stavajici rozvody elektrické energie LDSZ , je nutno dodrzet nasledujici postup:
Podminky pripojeni odbérného mista je nutno projednat se spréavcem a
provozovatelem elektrickych rozvodd v misté pripojeni odbérného mista tj. s OR
Plzen, Spravou elektrotechniky a energetiky a soucasné z hlediska smluvniho
oSetieni odbéru el. energie rovnéz s OR Plzer, Oddéleni elektrické energie.
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Podepsal Vojta Zdenék dne 26.05.2020

PFipominky UT - CBE - pozarni ochrana
31. Pozaduji dodat PBR.
Podepsal Beranek Bohumil dne 22.05.2020

Pfipominky SZ - CTD - Dokumentace a evidence

32. Za CTD se v pozadovaném terminu pfimo investorovi vyjadfuje p. Bohm (mob.725
460 704).

33. Zadame o akceptaci piiloh CD-Telematika (viz. pfiloha 5x).

Podepsal Bednafikova Dagmar Bc. dne 25.05.2020

Pfipominky SZ - SZG - RP PLZ a CBE

34. Soudasti predlozené dokumentace NENI geodeticka ¢ast. Neni tedy mozné
posoudit projektovou dokumentaci z hlediska geodetického - viz vyjadreni v
priloze.

35. I nadale vSak plati upozornéni z naseho predchoziho vyjadreni ¢j. 075/19-INV ze
dne 13.9.2019. (viz. pfiloha).

Podepsal Kfizek Rudolf Ing dne 25.05.2020

Vzhledem k vice nesouhlasnym vyjadfenim a vzhledem k zasadnim nedostatkiim
pFredlozené dokumentace ve vztahu k pozadavkim Spravy Zeleznic, statni organizace
na zpracovani tohoto stupné dokumentace (Smérnice Spravy Zeleznic, statni
organizace) nelze piedloZzenou dokumentaci povazovat za projednanou a
odsouhlasenou. OR Plzefi pozaduje dokumentaci pfepracovat a predlozit k novému
vyjadieni.

Upozoriiujeme, Zze Oblastni feditelstvi Plzen neni auditorem této dokumentace a toto souhrnné
stanovisko nenahrazuje odpovédnost schvalovatele za schvaleni projektové dokumentace a za
podminky uvedené ve schvalovacim a posuzovacim protokolu investora stavby. Odpovédnost
za predloZené dilo z{stava na zhotoviteli pfedloZené dokumentace.

Souhrnné stanovisko Oblastniho reditelstvi Plzen se tyka stavby (nebo jeji ¢asti) pouze v
rozsahu dle predloZzené dokumentace a vSechny pfipadné zmény musi byt opétovné
projednany.

Souhrnné stanovisko Oblastniho feditelstvi Plzen nenahrazuje rozhodnuti, stanoviska,
vyjadfeni, souhlas, pfipadné jina opatieni dotéenych organl vyzadovana zvlastnimi pFedpisy
nebo jinymi narizenimi provozovatele drahy a investora.

Digitalné podepsal Ing.
I n g * Ra d e k Radek Makovec
Datum: 2020.06.01

Makovec  Torso 0200

Ing. Radek Makovec
feditel Oblastniho feditelstvi Plzen

Pfiloha A - Pfiloha CD-Telematika — 5x
Priloha B - Priloha SZG - 1x
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