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ČÁST "A" ČÁST "B1" ČÁST "B2" ČÁST "C"

SO 801

SO 201

PS 211

PS 213

PS 214

PS 216

PS 217

PS 218

PS 219

PS 411

PS 412

SO 202

SO 203

SO 204 SO 205SO 202

PS 215.1

PS 215.2

SO 203.1

OD PŘILEHLÝCH FASÁD) 
(STŘED ŠACHTY 2,0 A 3,3 m
ČERPACÍ ŠACHTA LAPOLU

(cca 5,8x2,8 m)

MÍSTO SUTERÉNNÍ MÍSTNOSTI

SE SCHODIŠTĚM
NOVÝ SV ANGLICKÝ DVOREK

(cca 9,0x1,7 m)

JV ANGLICKÉHO DVORKU

ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO 

NOVĚ 15,9x37,6 m) 
(PŮVODNĚ 15,9x38,6 m 

NOVÁ ČEKÁRENSKÁ HALA

ANGLICKÉHO DVORKU) 

(KOORDINACE POZICE SE STAVBOU 

MATERIÁLU Z PLOCHY ZS3 DO 1.NP A 2.NP

ZDVIHACÍ PROSTŘEDEK - TRANSPORT 

ZDVIHACÍHO PROSTŘEDKU
ALTERNATIVNÍ POZICE

PLOCHA ZS 3 PLOCHA ZS 2

MATERIÁL DO STAVBY A NA PLOCHU ZS3

NÁSTUPIŠTĚ KDE BUDE TRANSPORTOVÁN
MATERIÁLU Z PLOCHY ZS2 NA PLOCHU

ZDVIHACÍ PROSTŘEDEK - TRANSPORT

ZÁZEMÍ STAVBY V PROSTORÁCH POD NÁSTUPIŠTĚM

PLOCHA ZS 1

ODDĚLENÉ KORIDORY PRO PROVOZ NÁDRAŽÍ A PRO STAVBU
TRANSPORT MATERIÁLU ZAVAZADLOVÝM TUNELEM, 

NUTNOST KOORDINACE S PROVOZEM NÁDRAŽÍ
- POUZE V NOČNÍCH HODINÁCH,
TRANSPORT MATERIÁLU PO NÁSTUPIŠTI

BUŇKOVIŠTĚ - NAPOJENO NA ELEKTŘINU

DOČASNÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD

TUNELU POMOCÍ NÁKLADNÍHO VÝTAHU

TRANSPORT MATERIÁLU DO ZAVAZADLOVÉHO

LEGENDA:

PODCHOD SKRZE NÁDRAŽÍ DO ULIC ŽELEZNIČNÍ/ŠUMAVSKÁ

VÝPRAVNÍ BUDOVA - PODZEMNÍ ČÁST (POD ÚROVNÍ NÁSTUPIŠŤ)

VÝPRAVNÍ BUDOVA - NADZEMNÍ ČÁST (NAD ÚROVNÍ NÁSTUPIŠŤ)

HRANICE DRÁŽNÍHO POZEMKU

OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY

JIŽNÍ ČÁST ZBUDOVÁNA V RÁMCI STAVBY "UZEL PLZEŇ, 2. STAVBA"

SEVERNÍ ČÁST ZBUDOVÁNA V RÁMCI STAVBY "UZEL PLZEŇ, 1. STAVBA"

VEŘEJNOSTI NEPŘÍSTUPNÝ ZAVAZADLOVÝ TUNEL VYÚSTĚNÝ NÁKLADNÍMI VÝTAHY NA JEDNOTLIVÁ NÁSTUPIŠTĚ

ULIČNÍ VSTUPY SMĚŘUJÍCÍ DO VÝPRAVNÍ BUDOVY

KATASTRÁLNÍ MAPA

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES, M 1 : 1000

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. PLZEŇ HL. N.

TRASA STAVENIŠTNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

STAVENIŠTNÍ OPLOCENÍ (NEPRŮHLEDNÉ, 2m VYSOKÉ)

TRASA VEŘEJNÉ PĚŠÍ DOPRAVY

TRASA PŘESUNU MATERIÁLU PO STAVENIŠTI

VJEZD A VÝJEZD Z PLOCHY ZAŽÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ZDVIHACÍ PROSTŘEDEK - STAVEBNÍ VÝTAH

PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (ZS 1, ZS 2, ZS 3)

ZÁZEMÍ STAVENIŠTĚ (2x)

PŘEDPOKLAD REALIZACE V LÉTĚ ROKU 2020

JEDNÁ SE O SOUVISEJÍCÍ STAVBU JEJÍMŽ INVESTOREM JE PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S.

TRASA HORKOVODNÍ PŘÍPOJKY PRO NAPOJENÍ VÝPRAVNÍ BUDOVY

STAVBOU DOTČENÉ POZEMKY

PS 211 Rozhlasové zařízení
PS 212 Elektrická požární signalizace (EPS)

PS 214 Dohledový videosystém (VSS)

PS 216 Úpravy stávajících slaboproudých rozvodů
PS 217 Vnitřní sdělovací a datové rozvody
PS 218 Wi-Fi ve veřejných prostorách
PS 219 ŽST Plzeň hl. n., DDTS
PS 411 Výtahy

PS 412 Eskalátory

SO 201 Výpravní budova

SO 202 Drobná architektura

SO 203 Orientační systém 

SO 205 Oplocení stanoviště kontejnerů

PS 213 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) a Elektronická kontrola vstupu (EKV)

SO 204 Zastřešení nástupišť

ROZSAH ÚPRAV ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ

ROZSAH ÚPRAV ZPEVNĚNÝCH PLOCH

SO 801 Úpravy zpevněných ploch

PS 215.1 Informační systém SŽDC
PS 215.2 Informační systém POVED
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REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. 18-144.230

PDPS

SITUAČNÍ VÝKRESY

JAROSLAV SOUMAR ING. ARCH. JIŘÍ MAŠEKJAROSLAV SOUMAR

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

±0,000 = 320,440 m n. m.

Správce:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

                          Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

OBVOD STAVBY

SO 203.1 Provizorní orientační systém po dobu výstavby

SEZNAM PS A SO:
- BARVA NÍŽE UVEDENÉHO POPISU NAVRHOVANÝCH PROVOZNÍCH SOUBORŮ A STAVEBNÍCH OBJEKTŮ ODPOVÍDÁ BARVĚ ZÁKRESU


