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TECHNICKA ZPRAVA
1. Uvod

Pfedmétem a cilem stavby je celkova rekonstrukce, modernizace a elektrizace zelezni¢ni
trati Sakvice - Hustope&e u Brna v&etné& zvySeni tratové rychlosti na max. 90km/hod.
NapInénim cill stavby dojde ke zvySeni konkurenceschopnosti Zeleznice a zmény
dopravniho modelu ve prospéch Zeleznice.

2. ZST Sakvice

Jedna se o Zelezniéni stanici na [.NZK. V ramci stavby dojde v Zst. k rozsahlym stavebnim
upravam, které budou mit dopad na stavajici sdélovaci technologii, stavba zasahne stavajici
kabelové trasy. Dojde k upravam kolejisté, posunuti obou zhlavi na koridorovém useku,
posunuti a kompletni Upravé zhlavi na Hustopec€e u Brna, zruSeni stavajiciho podchodu,
vystavbé nového podchodu s vystupnimi rampami, k Gpravam nastupist, k vystavbé spinaci
stanice, trafostanice, vystavbé nového kabelovodu a souvisejicim stavebnim Upravam.

V souéasné dobé je v Zst. Sakvice vybudovana mistni kabelizace, ktera se bude v ramci
stavby CasteCné nahrazovat a ¢astecné prekladat do novych tras a dale v ramci
samostatného PS doplfhovat. Piekladky stavajicich tras, které jsou spojeny s pracemi na
ostatnich sdélovacich technologiich a jsou vynuceny zménami této souvisejicimi
technologiemi, v€etné doplnéni stavajici mistni kabelizace, jsou feSeny v ramci PS 01-14-01
Zst. Sakvice, MK — jedna se napF. o nové kabely k VTO u pfemisténych vjezdovych
naveéstidel nebo o prelozky spojovacich mistnich kabell mezi VB a TB do kabelovodu.
Docasné prelozky MK jejich ochrana béhem stavby je feSena v ramci SO 01-14-01.

V zst. Sakvice jsou vedeny dale trasy stavajicich dalkovych optickych kabeld, rezervnich
HDPE trubek a tratovych kabell ze sméru od Brna, Bfeclavi a Hustopec¢i u Brna, je zde
zakonceny vypich z dalkového metalického kabelu DK44, tento vypich pfechazi Zeleznicni
trat' v misté budoucich vyjezdovych ramp z nového podchodu na nastupisté. VSechny trasy
DOK, TK i DK budou dotéeny stavebnimi pracemi a je nutné zajistit pfelozky nebo ochrany
téchto kabelovych tras.

V zst. Sakvice je od stavaijicich zhlavi na Bfeclav a Brno pfevedeny do zemni trasy stavajici
zavésny opticky kabel ZOK CD-Telematiky, ktery mimo Zst. pokraduje v zavésné trase na
trakCnich stozarech. Zemni trasa ZOK vede z vétsi €asti v soubéhu s trasou mistnich kabelu
ke stavajicim vjezdovym VTO.

V Zst. Sakvice se nachazi jeden sdélovaci kabel ciziho operatora (E.ON), ktery bude dotéeny
stavbou.

3. ZST Hustopede u Brna

Jedna se o koncovou Zelezniéni stanici. V ramci stavby dojde v zst. ke kompletni pfestavbé
veskeré infrastruktury — kolejisté, nastupisté, vypravni budova. V Zst. je v sou€asné dobé
zastarala mistni kabelizace, ktera bude kompletné nahrazena novou kabelizaci.

V Zst. je v soudasné dobé ukonéeny TK 5XN a prazdna trubka HDPE od Sakvic. Tento
stavajici TK 5XN0,6 a HDPE modré barvy se v ramci stavby zrusi z divodu rozsahlého
dot&eni stavebnimi pracemi. V ramci samostatného PS 02-14-01 T. 4. Sakvice - Hustopeée u
Brna, TK se vybuduje novy TK a dvé nové HDPE do Zst.Sakvice. Po dobu stavby bude

v celém tratovém Useku Sakvice - Hustope&e u Brna dopravni vyluka, neni nutné fesit
provizorni stavy v zst. ani v tratovém useku.
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V zst. HustopeCe u Brna se nenachazi zadné sdélovaci sité cizich operatoru, které by byly
dotéeny stavebnimi pracemi.

V blizkém okoli zst.Hustope€e u Brna se nachazi zemni metalické kabely vefejného
telekomunikacéniho operatora CETIN, které budou dot&ené induk&énimi vlivy. Jedna se o 4
useky v soubéhu s budouci elektrickou trakci v délkach cca 50m, 630m (z toho 200m
nadzemni vedeni), 1200m a 80m (nadzemni vedeni). Vypocet induk&nich vlivl je ulozeny
v souhrnné &asti pfipravné dokumentace.

4. T.a. Sakvice - Hustopeée u Brna

Jedna se o tratovy usek o délce cca 6,5km. V ramci stavby dojde ke kompletni pfestavbé
traté, v nékterych mistech dojde ke zméné trasovani. V celém useku je v souc¢asné dobé
polozeny tratovy kabel TK 5XNO,8 v celoplastovém provedeni a 1x HDPE ve vlastnictvi
SZDC. Vzhledem ke stavebnim upravam, které se dotykaji stavajici kabelové trasy, dojde
témér v celém useku k dotéeni tohoto kabelu stavebnimi pracemi na trati. PfeloZky tohoto
kabelu a HDPE by byly rozsahlé a finanéné naro¢né, z tohoto diivodu bude kabel véetné
HDPE zrusSeny.

Stavajici TK a HDPE budou nahrazeny novy tratovym kabelem o vét3i kapacité a s vys8im
reduk&nim Cinitelem, do jeho trasy se pfipolozi dvé HDPE trubky a zafoukne opticky kabel.
Novy TK a HDPE fe$i PS 02-14-01 T. 0. Sakvice - Hustopeée u Brna, TK. Novy opticky
kabel fe$i PS 50-14-01 T. 4. Sakvice - Hustope&e u Brna, DOK.

Po celou dobu vystavby v tomto Useku se pfedpoklada dopravni vyluka. Z tohoto dlivodu
neni nutné v ramci SO 01-14-01 fesit v tomto useku zadne prelozky a ochrany sdélovacich
kabell SZDC.

V tratovém Useku se nachazi sdélovaci sité cizich operatoru, které je nutné béhem stavby a
nasledného provozu traté ochranit.

5. Vypocet nebezpecnych vlivil trakéniho vedeni

Protoze bude Usek trati Sakvice — Zst.Hustope&e u B nové elektrifikovan stfidavou trakéni
soustavou 25kV, 50Hz, byl pro pfislu§né oblasti provedeny vypocet nebezpecnych vlivi
trakce a na zakladé tohoto vypoétu byly navrZzeny opatfeni na stavajicich telekomunikacnich
kabelech. Navrzena opatfeni jsou zpracovana v jednotlivych SO. Vypocet je dokladovan

v pfiloze B.4.2. ,Ochrana pfed nebezpe&nymi induk&nimi vlivy trak&niho vedeni®.

6. Rozdéleni dokumentace D.4.5.1 — Prelozky sdélovacich zafizeni na
stavebni objekty

Sdélovaci zafizeni bude zpracovano ve stavebnich objektech (SO) uvedenych v nasledujici
tabulce:

Stavebni Nazev SO Vypracoval
objekt
D.45.1 Prelozky sdélovacich zafizeni
Zst. Sakvice — zst.Hustopece u B., ochrana a prelozky
SO 01-14-01 | sdélovacich kabelu SZDC Ing. Dominik Schmidt
Zst. Sakvice, ochrana a pielozky sd&lovacich kabeltd CD
SO 01-14-02 | Telematika Ing. Josef Nanista
L s . . o . A Ing. Josef Nanidta
SO 50-14-01 | ©chrana a prelozky sdélovacich kabell cizich operatoru Oskar Rozbofil
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7. SO 01-14-01 zst. éakvjce — zst.Hustopece u B., ochrana a prelozky
sdélovacich kabelt SZDC

V ramci tohoto SO budou fedeny ochrany a prelozky kabelt SZDC v obvodu Zst. Sakvice.

V navazujicim tratovém Useku na zst. Hustopece u Brna a v zst. HustopecCe u Brna neni
nutné fesit v ramci tohoto SO Zadné prelozky a ochrany sdélovacich kabelt SZDC. Stavajici
TK 5XNO,8 a rezervni prazdna trubka HDPE v tomto useku budou v ramci ,PS 02-14-01 T. u.
Sakvice - Hustopeée u Brna, TK* odpojené z diivodu rozsahlého dotéeni stavebnimi pracemi
a nahrazeny novym TK a HDPE v jiné trase.

Stavaijici sdélovaci kabely SZDC v Zst. Sakvice budou dot&eny predevsim p
pokud vedou v tésném soubéhu s objekty, které budou nové budované nebo upravované
nebo dotéené vystavbou nového nastupisté, podchodu tratovymi Upravami, vystavbou
kabelovodu, demolici stavajiciho podchodu apod.

Dle podkladt jsou v ruznych trasach metalické i optické kabely rizného stafi. U pfechodl
neni hloubka ulozeni pod kolejemi pfesné znama, a proto se v tomto stupni pocita
s prelozkou dotéenych kabelu.

Z duvodu pozadavku na minimalni vypadek telekomunika¢niho provozu na optickych
kabelech se musi do stavajici trubky a do nové trasy zafouknout v obou smérech k nejblizsi
spojce nové kabelové délky OK. Ty se budou ve spojkach a v rozvadédi v technologické
budové pfepojovat po viaknech. Po pfepojeni se stary OK kabel vyfoukne.

Vzhledem k tomu, ze smérem na Brno jsou ve stavajici modré trubce ulozeny v sou¢asné
dobé dva optické kabely — dalkovy DOK 36vlaken a tratovy TOK 12 vliaken do zast.Popice -
neni mozné do této trubky pfifouknout tfeti kabel. Z tohoto divodu se tratovy kabel do zast.
Popice vyfoukne a pfelozi se do stavajici erné rezervni HDPE. Modra trubka se pak pouZzije
pouze pro DOK a jeho prelozky, feSené pfifouknutim kabelu. Nahrazovany kabelovy Usek se
vzdy z HDPE vyfoukne. Pfed a po pfelozce se provede kontrolni méfeni.

Vzhledem ke znaénému rozvoji sdélovacich siti, musi se v dal$im stupni dokumentace
znovu oveéfit vSechny sdélovaci sité v dotéeném useku.

PFepojovani provozu v dalkovém optickém kabelu je vhodne délat v koordinaci s pfelozkou a
pFepojovanim provozu v ZOK CD-telematiky, kdy je mozné vyuZzit vzajemné zalohovani
prenosovych cest.

Ochrany a pfelozky se dotknou nasledujicich kabelovych souboru:
Mistni kabelizace:

Zst. Sakvice - prelozky je nutné koordinovat s PS 01-14-01 Zst. Sakvice, MK, v ramci
kterého se Cast kabelizace nahrazuje a ¢ast preklada do kabelovodu. Prelozky je nutné
koordinovat rovnéz s vystavbou nového kabelovodu.

Provizorné se v povrchové trase napoji stavajici VTO u vijezdovych navéstidel na obou
zhlavich (Brno, Breclav), v pfipadé, Ze vystavba kabelovodu bude pfedchazet stavebnim
upravam na zhlavi a v kolejisti udéla se ¢ast této prelozky jako definitivni s uloZenim do
kabelovodu.

V prostoru mezi VB a TB se béhem stavebnich praci ochrani stavajici propojovaci kabely
prekrytim silnicnimi panely, béhem vystavby kabelovodu a demolice stavajiciho podchodu se
kabely ochrani vyvéSenim mimo ohrozeny Usek, pfipadné pfekrytim ochrannou délenou
chranickou.

Dalkova metalicka kabelizace:

V soudasné dobé je kolem trati v Zst. Sakvice uloZzeny dalkovy metalicky kabel DK44, ze
kterého je do Zst. do kabelové komory v technologické budové provedeny vypich. Tento
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kabel je v sou¢asné dobé vyuZivany jizZ minimalné, ale nelze jej zrusit. Vypich pfechazi
zeleznicni trat v misté budovani najezdovych ramp z nového podchodu na nastupisté a bude
zasazeny stavbou. Vlastni DK jde v dostatec¢né vzdalenosti od kolejisté a nebude stavebnimi
pracemi zasazeny. Kabel vypichu se v misté& co nejbliZe trati, na pozemku SZDC (CD)
preruSi a naspojkuje se kabelem vhodné dimenze a timto kabelem se v nové trase povede

k vstupni $achté nového kabelovodu v misté pfechodu kabelovodu pfes trat. Kabelovodem
se pak vypich zausti do technologické budovy. Dimenze kabelu bude odpovidat poctu
provozovanych okruhl v dobé vystavby. V pfipadé, Zze se na tomto metalickém kabelu

v dobé vystavby uz nebudou provozovat zadné okruhy z Zst.Sakvice, vypich se s délici
spojky odpoji a DK s délici spojky se udéla spojka rovna.

Tratové kabely:

V soudasné dobé se v Zst. Sakvice nachazi trasy tratovych kabel, které jdou v soub&hu

s dalkovymi optickymi kabely a HDPE trubkami (viz nasledujici bod). Jedna se o kabel 1x
TCEPKPFLEZE 15XN0,8 smérem na Breclav, 1x TCEPKPFLEZE 15XN0,8 smérem na
Brno, 1x TCEPKPFLE 5XNO0,8 smérem na Hustopece u Brna. VSechny tratové kabely jsou
ukonceny v technologické budové ve sdélovaci mistnosti.

Tratové kabely na zhlavi Brno a Bfeclav budou dotéené stavebnimi pracemi a bude nutné je
preloZit do novych tras s vyuzitim kabelovodu. Usek od novych vjezdovych navéstidel po
vstup do kabelovodu bude uloZeny v nové zemni trase spole¢né s optickymi, mistnimi kabely
SZDC a s prekladanymi optickymi kabely CD-T. V misté 1. $achty kabelovodu od zhlavi
vstoupi trasa do nového kabelovodu a kabelovodem projde trasa do TB.

Tratovy kabel na Hustopece u Brna, respektive jeho demontaz je feSena v ramci
samostatného PS 02-14-01 T. 4. Sakvice - HustopecCe u Brna, TK. Tento kabel bude
v pfevazné Casti trasy dotéeny stavebnimi pracemi a jeho pieloZzka by byla neekonomicka.

Dalkové (diagnostické) optické kabely:

V souéasné dobé s v Zst. Sakvice nachazi trasa dalkového (diagnostického) optického
kabelu o kapacité 36 vlaken Brno — Bfeclav, ulozeného v trubce HDPE. Opticky kabel vede
ve spole¢né trase s tratovymi metalickymi kabely (viz pfedchozi odstavec). Opticky kabel je
oboustranné zaustény do sdélovaci mistnosti v technologické budové, kde je na ODF
provedeno rozvlaknéni podle predpist SZDC. Spole&né s optickym kabelem v HDPE trubce
modré barvy je v trase ulozena jedna prazdna rezervni trubka HDPE &erné barvy. Z DOK je
vyvedeny spojovaci kabel do mistnosti stavédlové ustfedny, kde jsou ukonceny vlakny pro
zabezpecovaci techniku.

Dalkovy opticky kabel bude na obou zhlavich Brno a Bfeclav dotceny stavebnimi pracemi a
bude nutné jej prelozit do novych tras s vyuzitim kabelovodu. Usek od novych vjezdovych
navéstidel po vstup do kabelovodu bude uloZzeny v nové zemni trase spolecné s tratovymi a
mistnimi kabely SZDC a s prekladanymi optickymi kabely CD-T. V mist& 1. Sachty
kabelovodu od zhlavi vstoupi trasa do nového kabelovodu a kabelovodem projde trasa do
TB. Postup praci bude nasledujici: Nejprve se polozi dvé nové HDPE trubky a do jedné se
zafoukne opticky kabel s navaznosti na stavajici trasu, kde se v mezistani¢nim useku
pfifoukne do stavajici trubky k nejblizsi spojce na DOK. Nasledné se od této spojky po ODF
prepoji prekladany usek vzdy po jednom viakné tak, aby se eliminovala doba vyluky na
minimum — fadové vtefiny. Doba vyluky se dale omezi vzajemnym zalohovanim vilaken

s kabelem ZOK CD-T (SO 01-14-02).

Pri pfelozce DOK smérem k zast. Popice je nutné pfelozit nejprve tratovy opticky kabel do
zast. Popice do rezervni HDPE ¢erné barvy tak, aby v trubce pro hlavni DOK byl pouze
jeden kabel a bylo mozné pfifukovat pfelozenou ¢ast DOK k nejblizSi spojce.

Prelozky DOK musi byt realizované s vypadkem provozu v fadu vtefin, tzn. musi byt
pfipraveny novy kabel od spojky ke spojce resp. k ODF a pfepojovani se provede po
jednotlivych vlaknech s vyuzitim pfepinani provozu na neprovozovana vlakna pro dobu
prfesmérovani jednotlivych viaken.
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Po prelozce se provede kompletni méfeni na kabelu ve tfech oknech v celém Useku pribéhu
vlakna. Stavajici odpojeny kabelovy Usek se vyfoukne a pfeda spravci kabelu. Provedou se
souvisejici opravy ve stavajici kabelové knize.

PFelozky vySe uvedenych kabell je nutné provadét v koordinaci s prelozkami ZOK CD- 3
Telematika, které fesi SO 01-14-02 zst. Sakvice, ochrana a prelozky sdélovacich kabell CD
Telematika.

8. SO 01-14-02 zst. Sakvice, ochrana a pielozky sdélovacich kabelti CD
Telematika

Kabely CD Telematiky o kapacit& 36 vlaken jsou v Zst. Sakvice vedeny jako zavésné na
trak€nich podpérach po viezdova navéstidla a dale pres vlastni Zst. do TB v zemni trase.
Zavésna trasa konc¢i na trak¢nich stoZarech v blizkosti stavajicich vjezdovych navéstidel, kde
ZOK prechazi do zemni trasy, v téchto mistech je umisténa spojka a rezerva na kabelech jak
ze strany zavésné trasy, tak ze strany zemni trasy. V zemni trase je ZOK CD-T ulozeny

v HDPE trubce a trasa je spole€na se stavajicimi mistnimi kabely k viezdovym VTO.
Spoleéné s optickym kabelem CD-T je v trase uloZena jedna rezervni HDPE. Opticky kabel,
spoleéné s rezervni HDPE jsou v zst. Sakvice zausténé do kabelové komory, resp. do
sdélovaci mistnosti v TB.

Opticky kabel CD-T bude na obou zhlavich Brno a Bfeclav dotéeny stavebnimi pracemi a
bude nutné jej prelozit do novych tras s vyuzitim kabelovodu. Usek od novych vjezdovych
naveéstidel po vstup do kabelovodu bude ulozeny v nové zemni trase spole¢né s tratovymi a
mistnimi kabely a s prekladanymi optickymi kabely SZDC. V misté& 1. $achty kabelovodu od
zhlavi vstoupi trasa do nového kabelovodu a kabelovodem projde trasa do TB. Postup praci
bude nasledujici: Nejprve se polozi dvé nové HDPE trubky mezi kabelovou komorou v TB a
pfechodem na zavésnou trasu ZOK, kde je umisténa stavajici spojka. Do jedné takto
pfipravené HDPE se zafoukne opticky kabel. Nasledné se od stavajici spojky na trakénim
stozaru po ODF ve sdélovaci mistnosti pfepoji prekladany usek vzdy po jednom viakné tak,
aby se eliminovala doba vyluky na minimum. Doba vyluky se dale omezi vzajemnym
zalohovanim vldken s kabelem DOK SZDC (SO 01-14-01).

Prelozky DOK musi byt realizované s vypadkem provozu v fadu vtefin, tzn. musi byt
pfipraveny novy kabel od spojky ke spojce resp. k ODF a pfepojovani se provede po
jednotlivych vlaknech s vyuzitim pfepinani provozu na neprovozovana vlakna pro dobu
pFfesmérovani jednotlivych vlaken.

Po prelozce se provede kompletni méfeni na kabelu ve tfech oknech v celém useku prabéhu
vldkna. Stavajici odpojeny kabelovy Usek se vyfoukne a pfeda spravci kabelu. Provedou se
souvisejici opravy ve stavajici kabelové knize.

9. SO 50-14-01 Ochrana a prelozky sdélovacich kabelu cizich operatort

K dotceni sdélovacich kabell cizich operatort v ramci stavby dojde ze dvou davodd. Prvnim
davodem je pfimé dotCeni kabelovych tras z divodu provadéni stavebnich praci. Druhym
dlvodem jsou nebezpecné a rusivé indukéni vlivy nové elektrické trakce 25KV/50Hz na
metalické sdélovaci sité. Vliv stavebnich praci se projevi u kfizovani trati nebo tésnych
soubéhu se stavajicimi sdélovacimi sitémi. V tomto pfipadé dojde k Upravam tras téchto siti
bud hloubkovou, nebo stranovou pfelozkou, ktera maze byt provedena bez preruSeni kabelu
(v pfipadé dostateCnych délkovych rezerv kabelu) nebo s pferusenim a prodlouzenim
stavajici délky kabelu. V ramci stavby jsou vSechny prelozky cizich operator provedeny bez
pferudeni jejich kabeld, s vyjimkou nadzemniho kabelu firmy Stafikr s.r.o., ktery se odpoji a
prelozi do zemni trasy.
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Vlivy nove elektrickeé trakce 25KV/50Hz se projevi od cca 300-500 m za vyjezdem ze stanice
Sakvice dal az k zst. Hustopece. V blizkosti stanice Sakvice se projevuji nebezpecné a
ruSivé vlivy jiz v sou¢asné dobeé od stavajici trakce. V této oblasti se z hlediska vlivi poméry
nezhorsi.

V tratovém useku mezi obéma stanicemi a ve vlastnich zst. budou stavebnimi pracemi nebo
induk&nimi vlivy dotéeny nasledujici inzenyrské sdélovaci sité:

Operator/spravce/druh kabelu Zkm

Cetin (metalicky kabel 10XNO,8 v trubce AROT63) 0,115 - 0,200 (Sakvice)
0,949

(sdélovaci kabely ovlivnéné induk&nimi vlivy v obci Hustopece)

6,186 — 6,807
6,764 — 6,807
5,621 — 6,807
5,796 - 5,870

Telia Sonera (5x prazdna HDPE, 1x OK 96vl. v HDPE) 0,972

Dial Telecom (14x prazdna HDPE, 1xOK 144vl., v HDPE) 3,515

Optiline (1x prazdna HDPE + vytyCovaci vodic) 3,516

ITself (2x opticky kabel DOK, podrobnosti neposkytnuté) 3,518; 3,530

Net4Gas (2x opticky kabel, pfesné podrobnosti neposkytnuté) 3,532
Net4Gas (2x metalicky kabel DCKQYPBYV, 3XV 1,2+14 DM 0,9) 3,580; 3,595
E.ON, s.r.o. metalicky kabel DCKQYPY 12x0,9DM 0,015 - 0,200 (Sakvice)

STAFIKR, s.r.0., sdélovaci nadzemni kabel, profil neznamy km 5,801

Ve v8ech pfipadech prelozek musi byt dodrzené nasledujici pozadavky:

vyrozumeéni spravce kabelu, pfipadné jeho smluvniho servisniho partnera pfed
realizaci v terminech, které poZaduje

dodrzeni vSech opravnénych pozadavk( spravce kabelu — G&ast pfi prelozce,
pozadavky na méfeni, podklady po pfelozce, pfevzeti a pfedani stavenisté apod.

presné vytyCeni siti pfed realizaci a ovéreni skuteCné hloubky ulozeni kopanymi
sondami

dodate¢na ochrana kabelovych tras, pfiléhajicich k trati panely pfi pfedpokladu
pojizdéni tézkymi vozidly
vyznaceni mista kfizovani kabel( s trati po celou dobu trvani stavby nebo minimainé

po celou dobu mozného ohroZeni stavebnimi pracemi nebo souvisejici ¢innosti na
stavbé (doprava, pojizdéni atd.)

Vzhledem k tomu, Ze je dotéeno vice operatoru siti, je tento SO rozdélen na odpovidajici
pocCet dil€ich stavebnich objektu.

SO 50-14-01.1 Ochrana a prelozky sdélovacich kabelu cizich operatoru - CETIN

Kabely spole¢nosti CETIN a.s. budou dotéeny v nasledujicich mistech:

a) v zkm 0,115 — 0,200 dojde k dotCeni stavebnimi pracemi a induk&nimi vlivy od trakce.

V tomto misté se nachazi metalicky kabel 10XN 0,8. Jedna se o Usek, ktery je jiz
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v souCasné dobé ovlivnény induk&nimi vlivy od hlavni traté Brno — Bfeclav a novym
trak&nim vedenim na Hustopec€e nedojde ke zhorSeni stavajiciho stavu.

b) v zkm 0,949 dojde k doteni stavebnimi pracemi a induk&nimi vlivy od trakce. V tomto
misté se nachazi optické kabely s vyhledavacim vodi¢em. Toto misto je jiZ ovlivnéno
induk&nimi vlivy od hlavni traté Brno — Bfeclav. Kfizeni probiha kolmo na trat.

c) vzkm 5,621 — 6,807 (v zst. Hustopece u Brna) dojde k ovlivnéni stavajicich
metalickych kabeld CETIN, které jsou v soubéhu s Zelezni¢ni trati induk&nimi vlivy od
trakce. Jedna se o nasledujici kabely:

e .kabelu 161 TC..E 5P 0,5, soubéh od zkm 6,764 po zkm 6,807, délka
soubéhu cca 50m, ovlivnéni novou trakci na zakladé provedeného
vypoctu bude ve vysi 4,3V

¢ TC...ES 1XN 0,6, soubéh od Zkm 5,796 po Zkm 5,870, délka soubéhu
cca 80m, (nadzemni vedeni) ovlivnéni novou trakci na zakladé
provedeného vypoctu bude ve vysi 9,2V

¢ TC...ES 1XN 0,6 (nadzemni vedeni), TC...FLE 10XN 0,4 (zemni
vedeni) soubéh od zkm 6,186 po zkm 6,807, délka soubéhu cca 630m
z toho cca 200m nadzemnim vedenim, ovlivnéni novou trakci na
zakladé provedeného vypoctu bude ve vysi 68,2V, z toho 32,4V
v nadzemnim vedeni.

¢ TC...FLE 300XN, v priibéhu trasy se profil postupné zmensuje -,
200XN, 50XN, 35XN, 10XN, 5XN, 3XN, 1XN, (EY)70P, 50P, 30P, 20P,
(DCK)19DM, soubéh od Zzkm 5,621 po zkm 6,807, délka soub&hu cca
1.200m, ovlivnéni novou trakci na zakladé provedeného vypoctu bude
ve vysi 70,3V

Ve vySe zminénych usecich bylo navrzeno toto feseni:

ad a) Ochrana pred dot&enim stavebnimi pracemi (vystavba kabelovodu) se provede
hloubkovou pfelozkou stavajiciho metalického kabelu CETIN v provedeni 10XN 0,8.
Prelozka se provede tak, ze se pod trati provede novy prekop ve stavajici trase, v
dostatecné hloubce a do takové vzdalenosti od trat&, aby nova trasa nebyla dotéena
stavebnimi pracemi. Do nové trasy v dostateCné hloubce se prelozi stavajici kabely, pro tuto
prelozku se pouziji stavajici rezervy na kabelech, které by mély byt u Zeleznicni trati.

V pfipadég, Ze na metalickych kabelech u traté nebudou dostate¢né nebo zadné rezervy,
provede se nastaveni kabelu vioZznou délkou kabelem stejného provedeni a profilu. Pfed a
po prelozce se na kabelech provede kontrolni méfeni.

Ochrana pfed induk&nimi vlivy se provede nasledovné:

e Usek od zkm 6,764 po zkm 6,807; (Usek oznadeny jako usek B dle vypo&etnich
tabulek v pfiloze) metalickych sdélovacich kabell, ktera se nachazi v obci Hustopece
v soubéhu s Zeleznicni trati ma malou délku soubéhu (cca 50m), dle provedeného
vypoctu zde mozné naindukované napéti muze dosahnout hodnot jen kolem cca
4,3V. Jedna se o zanedbatelnou hodnotu dle pFislugné CSN, ktera nema vliv na
provoz a udrzbu kabelove sité.

e Usek od zkm 5,796 po zkm 5,870; (D) Tato &ast metalickych kabeld, ktera se nachazi
v obci Hustopece v soubéhu s Zelezni¢ni trati ma délku soubéhu cca 80m. Jedna se
0 nadzemni kabelové vedeni ve vzdalenosti cca 70m od budouciho trakéniho vedeni.
Vypodtem zjisténa mozna hodnota naindukovaného napéti je 9,2V. Jedna se o
zanedbatelnou hodnotu dle ptislusné CSN, ktera nema vliv na provoz a Gdrzbu
kabelové sité. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o nadzemni vedeni, u kterého muze
dojit z dlivodu neexistence zadnych redukénich Ciniteldl ke zvySeni vypoctené
hodnoty, je projektantem navrzena dodate¢na ochrana translatory.
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e Usek od zkm 6,186 po zkm 6,807; (A) metalickych kabel(i v obci Hustopede se
nachazi na pravé strané koleji ve sméru na Sakvice. Celkova délka soubé&hu &ini cca
630m, z toho cca 200m je nadzemni vedeni. Celkové naindukované napéti pfi zkratu
trolejového vedeni zde muze dosahnout maximalné 68,2V. Za predpokladu ze
pfechod mezi zemnim a nadzemnim vedeni je galvanicky oddélen by se indukované
napéti rozdélilo pfiblizné rovhomérné na 32,4V na nadzemnim vedeni a 35,8V na
zemnim vedeni.

Z tohoto dlvodu je navrzena dodate¢na ochrana translatory v rozvodnych skfinich,
(pFipadné i mezi pfechod mezi zemniho a nadzemniho vedeni pokud jiz neni tento
prechod galvanicky oddélen) aby se zabranilo praniku naindukovaného napéti do
zarizeni pfipojenych do dotené sdélovaci sité.

e Usek od zkm 5,621 po zkm 6,807; (C) sdélovacich kabelt firmy CETIN ma nejdelsi
soubéh cca 1200m. Dle provedeného vypoc¢tu miize dosahnout hodnota
naindukované napéti pfi zkratu trakéniho vedeni cca 70,3V. Tato hodnota je dle
CSN342040 a CSN 332160 pod hranici povolenych nebezpeénych indukénich vlivd,
ktera Cini v uvedeném pfipadé 160V pfi délce zkratu pfed odpojenim 1s. Vzhledem
k tomu, Ze redukéni vlivy pouzité pfi vypoctu se mohou v Ease ménit, doporuéuje
projektant provést ochranu sdélovacich vedeni translatory umisténych do rozvodnych
skfini, aby se zabranilo pfipadnému praniku naindukovaného napéti do zafizeni
pfipojenych do dot&ené sité.

SO 50-14-01.2 Ochrana a prelozky sdélovacich kabelu cizich operatoru - Telia
Sonera

Kabel spoleCnosti TeliaSonera bude dotéen v misté - 0,972 Zkm pfi pfechodu koleji. V trase
jsou uloZzené HDPE trubky a opticky kabel — v trase se nachazi 6x trubka HDPE @50 z toho
se v jedné HDPE trubce nachazi opticky kabel 96vl. Barevné znaceni HDPE: Cerna/h, ¢/b,
¢/f, €/m, &, €/

V HDPE ¢&erna/h je zafouknuty OK 96vl., konstrukce Ribbon (24ribbonovych paska/4vl.),
ostatni HDPE jsou prazdneé.

Prelozka se provede tak, Ze se pod trati provede novy pfekop ve stavajici trase, dostatecné
hloubce a v takovém misté, aby nova trasa nebyla dotéena stavebnimi pracemi. Do nové
trasy v dostate¢né hloubce se preloZi stavajici kabely, pro tuto prelozku se pouziji stavajici
rezervy na kabelech, které by mély byt u zelezniCni trati. Pfed a po prelozce se na kabelech
provedou kontrolni méfeni.

PfeloZka prazdnych HDPE se provede nastavenim chybéjici délky HDPE naspojkovanim. U
prazdnych HDPE se po prelozce provede kontrola kalibraci a tlakovou zkouskou.

Kabel typu Ribbon je velmi choulostivy na pfipadné poskozeni pfi manipulaci, z tohoto
dlvodu je potfeba zvySené opatrnosti za dohledu spravce. Po pfedmétném OK jsou
provozované mezinarodni datové toky, pfipadné preruseni provozu, nebo jakoukoliv jinou
manipulaci s trasou je tfeba projednat prostfednictvim autorizované servisni firmy SITEL min.
6 tydna pfedem, sou€asné je nutno uzavfit ,Smlouvu o prelozce®!

Standardni hloubka ulozeni je cca 110cm, trasa je opatifena zlutou vystraznou folii s
potiskem TeliaSonera, ktera je ulozena nad HDPE trubkami.

Cela trasa podzemniho vedeni v majetku spol. TeliaSonera je sloZena vylu¢né z ochrannych
plastovych trubek HDPE a z optického kabelu. VSechny tyto prvky jsou zcela dielektrické,
stejné jako dalSi prvky trasy (optické spojky, spojky HDPE atp.). V dotené trase je pfilozena
ochranna folie, ktera je opatfena vytyCovacimi vodi€i (Cu par), kterych se ovlivnéni
nebezpecnymi indukénimi vlivy muze dotykat a bude tfeba opatfit tento CU par napf.
bleskojistkami, umisténymi v nejblizSich rozpojovacich bodech trasy (v tomto pfipadé se
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jedna o kabelové komory, kde je Cu par vyveden), spole¢né s napf. informaénimi
vystraznymi cedulemi. NejblizSi kabelové komory jsou KK 007 a 008.

KK 007 je situovana blize k Hustopec&im, opticky kabel je zde pribézny, s kabelovou
rezervou cca 36m. KK 008 je situovana u obce Sakvice, zde je opticka spojka typ Fist GCO2
BC6, kabelové rezervy u spojky jsou 26m (smér Brno) a 25m (smér Rakousko) Délka OK
mezi KK 007 a 008 je 3935m.

Upozornéni: montazni a jiné prace s kabelovymi trasami Telia Sonera smi provadét pouze
autorizovana firma SITEL spol. s r.o.

SO 50-14-01.3 Ochrana a prelozky sdélovacich kabell cizich operatoru - Dial
Telecom

Sité spolecnosti DialTelecom a.s. budou dotéeny pfi pfechodu koleji v zkm 3,532 a v zkm
3,515.

V Zkm 3,532 bude dotéeny opticky kabel Alcatel 144vl. spole€nosti DialTelecom a.s., ktery je
ulozeny vHDPE trubce pronajaté od NET4GAS. V trase spole¢nosti NET4GAS v 3,532 zkm
vyuziva spolecnost Dial Telecom jednu trubku HDPE ve vilastnictvi NET4GAS, ve které ma
zafouknuty opticky kabel 144vl. spole¢né s vytyCovacim vodi€em.

V zkm 3,515 bude dotena trasa HDPE trubek spole¢nosti DialTelecom a.s. v celkové poctu
14ks.

Prelozka optického kabelu Alcatel 144vl. se provede tak, Zze se pod trati provede novy
prekop ve stavajici trase, dostatecné hloubce a v takovém misté, aby nova trasa nebyla
dotena stavebnimi pracemi. Do nové trasy v dostatecné hloubce se prelozi stavajici kabel,
pro tuto pfeloZku se pouziji nejblizsi stavajici rezervy na kabelu, které by mély byt u
zelezni¢ni trati, pfipadné nejblizSi dalsi rezervy, které se pofouknou. Pfed a po pfeloZce se
na kabelu provedou kontrolni méfeni.

Prelozka prazdnych HDPE se provede nastavenim chybéjici délky HDPE naspojkovanim. U
prazdnych HDPE se po prelozce provede kontrola kalibraci a tlakovou zkouskou.

Trasa Dial Telecom v zkm 3,515 obsahuje nasledujici prazdné HDPE:
HDPE ¢&.2 - 50/40,6 - modra

HDPE ¢.4 - 50/40,6 - modra

HDPE ¢.5 - 50/40,6 - modra

HDPE ¢€.6 - 50/40,6 - modra

HDPE ¢&.7 - 50/40,6 - modra

HDPE €.10 - 50/40,6 - modra

HDPE ¢.11 - 50/40,6 - oranzova 1xbily pr.

HDPE ¢€.12 - 50/40,6 - oranzova 1xhnédy pr.

HDPE ¢&.13 - 50/40,6 - oranzova 1xzeleny pr.

HDPE ¢&.14 - 50/40,6 - oranzova 1x&erveny pr.

HDPE ¢€.15 - 50/40,6 - Cervena 1xbily pr.

HDPE ¢&.16 - 50/40,6 - Cervena 1xhnédy pr.

HDPE ¢&.17 - 50/40,6 - Cervena 1xzeleny pr.

HDPE ¢.18 - 50/40,6 - Cervena 1xmodry pr. + vytyCovaci vodi¢ CYY6mm,

Standardni hloubka ulozeni je cca 130cm. Pro pfesné urCeni hloubky se v ramci realizace
provedou hloubkové sondy.
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Na optickém kabelu Alcatel 144 je provozované velké mnozstvi pfenosovych systému Dial
Telecom, pfedevsim zahrani¢nich operatort. K mozné prelozZce trasy upfednostriuje spravce
kabelu, ze preferuje pfelozku bez preruseni provozu. V pfipadé nezbytnosti prelozky s
prerudenim provozu je nutné tyto prace provadét ve vylukovém okné 00:00 - 06:00.

Prace musi byt nahlaseny min. 5tydn( v predstihu tak, aby mohli byt informovani zakaznici
firmy Dial Telecom. Prace na prelozkach siti Dial Telecom smi provadét pouze autorizovana
servisni organizace Fiber Services, a.s.

Podle pfedanych podklad(l se nepfedpoklada preruseni kabelu, pro prodlouzeni délky se
vyuzije nejblizSi kabelova rezerva a kabel se tzv. pofoukne.

SO 50-14-01.4 Ochrana a prelozky sdélovacich kabell cizich operatort -
Optiline
Jedna HDPE trubka s vytyCovacim vodi¢em spole¢nosti OPTILINE bude dotéena v 3,516
Zkm pfi pfechodu koleji.

Prelozka se provede tak, Zze se pod trati provede novy piekop ve stavajici trase, dostatecné
hloubce a v takovém misté, aby nova trasa nebyla dotéena stavebnimi pracemi. Do nové
trasy v dostateCné hloubce se prelozi stavajici HDPE trubka s vyty€ovacim vodicem.

Prelozka prazdné HDPE se provede nastavenim chybéjici délky HDPE naspojkovanim. U
prazdnych HDPE se po pfelozce provede kontrola kalibraci a tlakovou zkouskou. PreloZzka
vytyCovaciho vodiCe se proved vioZzenim potfebné délky vodice, stejného provedeni.

SO 50-14-01.5 Ochrana a preloZky sdélovacich kabelu cizich operatoru — ITself
Kabely spole¢nosti Itself s.r.o. budou dotéeny v 3,515 Zkm, a v 3,532 Zkm pfi pfechodu
koleji.

vychazet z pfedpokladu, Ze v kazdé trase jsou uloZzené 2ks HDPE trubky a 1ks opticky kabel.

Prelozky se provedou tak, Zze se pod trati provedou nové piekopy ve stavajici trase,
dostate¢né hloubce a v takovém misté, aby nové trasy nebyly dotéeny stavebnimi pracemi.
Do nové trasy v dostateCné hloubce se prelozi stavajici kabely, pro tuto pfelozku se pouZiji
stavajici rezervy na kabelech, které by mély byt u Zeleznicni trati. Pfed a po pfeloZce se na
kabelech provedou kontrolni méfeni.

Prelozka prazdné HDPE se provede nastavenim chybéjici délky HDPE naspojkovanim. U
prazdnych HDPE se po prelozce provede kontrola kalibraci a tlakovou zkouskou.

SO 50-14-01.6 Ochrana a preloZzky sdélovacich kabell cizich operatort -
Net4Gas

Kabely spole€nosti NET4GAS s.r.o. budou dot&eny v 3,532 Zkm, 3,580 zkm a 3,595 Zkm
mistech pfi pfechodu koleji. V trase je ulozeno 6xHDPE trubka, optické a metalické kabely.

V 3,532 zkm se nachazi 6x HDPE trubka, z nichz jsou 3 HDPE obsazené. Obsazené jsou
nasledovné:

o 2x opticky kabel spole¢nosti NET4GAS
e 1x opticky kabel spole¢nosti Dial Telecom + vytyCovaci Cu vodic.
V zkm 3,580 a v zkm 3,595 se nachazi metalicky kabel DCKQYPBYV, 3XV 1,2 + 14 DM 0,9.

Prelozky se provedou tak, Ze se pod trati provedou noveé piekopy ve stavajici trase,
dostatecné hloubce a v takovém misté, aby nové trasy nebyly dot€eny stavebnimi pracemi.
Do nové trasy v dostate€né hloubce se prelozi stavajici kabely, pro tuto prfelozku se pouziji
stavajici rezervy na kabelech, které by mély byt u Zzelezni¢ni trati. Pfed a po preloZce se na
kabelech provedou kontrolni méfeni.
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Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné kabelové trasy NET4GAS vytyc€it a hloubkovou
kopanou sondou ovéreni hloubky ulozeni. Doprovodné vodi¢e CYY 6mm2 a vodice POK
(protikorozni ochrany kabelu) nachazejici se v useku zkm 3,510 az zkm 3,572, budou
zasazené nebezpecnymi indukénimi vlivy trakéniho vedeni. Protoze trasy doprovodnych
vodi¢l jsou skoro kolmé na trasu trakéniho vedeni, budou se zde vlivy projevovat minimalné.
Trasa vodi¢l POK vede v soubé&hu s trakénim vedenim, avSak tento soubéh je pomérné
kratky (cca 80m) a vede ve vzdalenosti cca 10m od trolejového vedeni. Proto se zde budou
vlivy projevovat nepatrné. Vypocty bylo zjiSténo, ze ovlivnéni nebezpecnymi indukénimi vlivy
nové trakce bude ve vysi 1,13V na doprovodny vodi¢ v zkm 3,594; 0,99V na doprovodny
vodi¢ v Zzkm 3,567 a 10,24V na vodi¢ POK v Useku zkm 3,510 az Zkm 3,589.

SO 50-14-01.7 Ochrana a preloZky sdélovacich kabell cizich operatorit — E.ON

V zst. Sakvice pfechazi v 0,015 — 0,200 zkm Zelezniéni trat kabel spoleénosti E.ON s.r.o.
Jednda se o metalicky sdélovaci kabel typu DCKQYPY 12x0,9DM. Hloubka uloZeni kabelu
nebyla spravcem kabelu poskytnuta. Z tohoto divodu se predpoklada, ze hloubka ulozeni je
nedostateCna a bude ovéfena v ramci realizace orientacné kabelovym hledacem a v pfipadé
hrani¢nich hodnot hloubkovymi sondami.

Pro ochranu kabelu pfed stavebnimi pracemi postaéi hloubkové pfelozka kabelu. Pfelozka
se provede tak, ze se v trase kabelu provede vykop v dostatecné hloubce tak, aby nova
trasa nebyla dotéena stavbou a odpovidala technickym normam pro kfizovani Zel. trati
sdélovacimi kabely. Kabel se ulozi do nové hloubky. Pro zahloubeni se vyuZiji rezervy
kabelu, které jsou na kabelu pfed kfizovanim trati. Pfed a po pfelozce se provede kontrolni
méreni Ctyfek kabelu. Elektrizaci traté Sakvice — Hustopede u Brna, se stavajici stav
indukénich vliva trakéni soustavy na tento sdélovaci kabel nezhorsi.

SO 50-14-01.8 Ochrana a prelozky sdélovacich kabelu cizich operatort —
Stafikr, s.r.o.

Na strané Zst. HustopecCe u Brna pfechazi v Zzkm 5,801pfFes zelezni¢ni trat nadzemni
zavésny kabel firmy Stafikr, s.r.o., ktery propojuje firemni arealy nachazejici se na obou
stranach Zelezni¢ni traté. Jedna se o kabelovou délku cca 200 - 300m. Kabel je zavéSeny na
dfevénych stozarech a ukon&eny na obou stranach v arealu firmy. Profil kabelu je neznamy,
pfedpoklada se profil 5XN v provedeni TCEKES. Kabel se na obou stranach odpoji a ulozi
se do zemni trasy, pfes Zel. trat pfejde v chraniéce, ktera bude pfipravena v ramci kolejovych
uprav stavby. Kabel se po uloZeni do zemni trasy opét ukon¢i a pfeméfi se jeho parametry.

10.Vykresy

Zakres kabelovych usekl dotéenych stavbou je dokladovan v pfiloZzené situaci stavby.
V ramci zpracovani dalSiho stupné dokumentace je nutné ovéfit znovu aktualni stav siti
cizich operatoru. Platnost jejich podkladu, pfedlozenych pro zpracovani pfipravné
dokumentace, je cca do pol. roku 2017.

11.Prilohy
Seznam tabulek s vypoéty nebezpecnych indukénich vlivi trakce na sdélovaci kabely:
111 Tabulky vypoc&tl nebezpecnych vliva trakce 25kV/50Hz na kabely firmy CETIN
a.s. v obci Hustopece
11.2 Tabulka lokace vypocetnich ¢asti nebezpecnych vlivi na kabel firmy CETIN
a.s. v obci Hustopece
11.3 Tabulky vypoétu nebezpecnych vlivl trakce 25kV/50Hz na kabely firmy

N4GAS v provedeni CYY 6mm a kabely PKO na trati
Sakvice - Hustopeée u Brna

11.4 Tabulka lokace vypocetnich ¢asti nebezpecénych vlivli na kabel firmy N4AGAS
na trati Sakvice - Hustopece u Brna
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Legenda k tabulkam s vvpoéty nebezpeénvch indukénich vliva trakce
na sdélovaci kabely:

Velikost nebezpecnych vlivil pro zkratovy a mimotadny stav se vypocita podle vztahti:

E;=2 anz(ZMiLi)r
i=1
E,=2uf (Z M, IEl“,Li)r
i=1

kde E; jeindukovana podélna elektromotoricka sila na vlaknech kabelu pfi zkratu (V)

Em je indukovana podélna elektromotoricka sila na vlaknech kabelu pfi mimofadném
stavu (V)
f  je kmitocet 50 Hz.

V nasledujicich tabulkédch znaci:

cast - usek sdélovaciho kabelu, viz tabulka lokace vypocetnich ¢asti

usek - ¢islo vypocetniho tseku

a - stfedni vzdalenost trasy kabelu od troleje v daném vypocetnim useku (m)

Qm - mémy odpor pidy - max. roéni hodnota (ohmmetr) viz CSN 33 2160

Mi - vzajemna indukce troleje a sdélovaciho kabelu v daném vypocetnim tseku -
z grafu dle CSN 34 2040 (uH/km)

Mm - dil¢i vypocet Mi pro mimotadny stav

Mz - dil¢i vypocet Mi pro zkratovy stav

1z - zkratovy proud trakéniho vedeni (A). V kazdé¢ tabulce se uvazuje s

v

nejnepiiznivéjSim vznikem zkratu, to je tehdy, kdyZ zkrat vznikne v takovém
miste, Ze bude ovliviiovat cely sdélovaci kabel od zac¢atku soubéhu do konce.
Napft. vznikne-li zkrat bliZze k napdjeci stanici, bude 1z vétsi, avSak E bude

mensi, protoze zkrat bude plisobit jen na mensi ¢ast délky soubézného kabelu.

(760A)

lekv - ekvivalentni proud v trakénim vedeni v daném vypocetnim useku pti
mimofadném stavu trakéniho vedeni (700A)

Li - ekvivalentni (linearizovand) délka soubéhu v daném vypocetnim useku (km)

Celkovy reduk¢ni €initel ve vzorei pro vypocet naindukovaného napéti je soucinem

r=rkr2k rpl
kde: rk je redukeni Cinitel koleji - pro tyto vypocty pouzito rk = 0,6, dle tab. 5 v
CSN 34 2040
r2k je redukcni Cinitel vedle lozenych kabela - pokud je uvazovan, je u tabulky
poznamka

rpl  je redukéni Cinitel plasté kabelu - uveden v tabulce.
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