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1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

Ucel a rozsah predmétu dila

PFedmétem vefejné zakdzky je projektovd dokumentace v¢. nasledné realizace dila s ndzvem ,Vystavba
TZZ v Useku Zittau — Hradek nad Nisou”, (dale jen ,stavba“). Stavba je vyvolana souvisejici stavbou
spolednosti DB Netze (provozovatel Zelezni¢ni infrastruktury na Gzemi Spolkové republiky Némecko),
kterd vsoucasné dobé realizuje rekonstrukci stanice Zittau vCetné vystavby nového elektronického
stavédla (stavba ,Modernisierung Bf Zittau und ESTW Zittau“ — ,Modernizace nadr. Zitavy
a elektronického stavédla Zitava“). Stavba byla dle sdéleni zastupce DB Netze zahdjena 30. 4. 2016 a
nové elektronické stavédlo ma byt aktivovdno dne 12. 11. 2017. S aktivaci nového stavédlo ve stanici
Zittau je nutné také aktivovat nové TZZ v tseku Hradek nad Nisou - Zittau. Vystavba kabelizace mimo
tzemi Ceské republiky a vystavba vnitiniho zafizeni TZZ ve stanici Zittau véetné snimace pocitace néprav
ve stanici Zittau je pfedmétem stavby DB Netze“.

Pfedmétem stavby je rekonstrukce tratového zabezpelovaciho zafizeni v tratovém useku Hradek nad
Nisou — statnf hranice. Rekonstrukce tratového zabezpecovaciho zafizeni spociva v nahradé stavajiciho
nevyhovujictho hradlového poloautobloku bez kontroly volnosti traté za nové tratové zabezpecovaci
zafizenf 3. kategorie dle TNZ 34 2620 typu automatické hradlo — bez hradla na trati. Volnost tratového
tseku bude kontrolovdno pomoci poditace ndprav. Tratové zafizeni je tvofeno snimadi pocitaci naprav
v kolejidti, které jsou spojeny kabelizacf s vnitfni technologii umisténou v reléovych domcich
(technologickych objektech) v sousednich stanicich. Ze stanice Hradek nad Nisou smérem na statni
hranici bude provedena oprava metalického tratového kabelu a bude také pfipolozen opticky kabel pro
zévislostni linky TZZ. V ramci stavby bude realizovdna pouze &4st TZZ, kterd se nachdzi na Gzemi Ceské
republiky (na trati SZDC s.0.). Pro technologicky objekt ve stanici Hradek nad Nisou bude vybudovan
napdjeci kabel z vypravni budovy této stanice.

Rozsah dila , Vystavba TZZ v tseku Zittau — Hradek nad Nisou “ je:
e Zhotoveni projektu a stavby

s vz

e Zpracovani a podéni Zidosti o potfebnd stavebni povoleni na zédkladé pIné moci a spoluprace pfi
vydani pislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

e Vyhotoveni realizaéni dokumentace zpracované v podrobnostech urcujicich zdvazné poiadavky
tvarové/hmotové, materidlové, technologické a technické, dispoziéni a provozni, mnozstvi, jakost
a charakteristické viastnosti stavebniho dila a instalovanych zafizeni nutnych k provedeni stavby,
véetné dokumentace vyrobni, montazni a dilenské (projektové dokumentace staveb drah a staveb
na draze pro provadéni stavby, vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., pfiloha €. 6).

e Vykon autorského dozoru, kterym zhotovitel zajisti soulad provadéni stavby s ovéfenou
a projednanou projektovou dokumentaci ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

e Zajisténi certifikatu o shodé vydaného notifikovanou osobou.

e Zhotoveni podrobné Zavéreéné zprivy odpadového hospodafstvi o evidenci druhd a mnoZstvi
odpady, o jejich uskladnénf, vyuZiti nebo zneskodnéni v¢. opravnéni osob, jimz byly odpady pfedany

Umisténi stavby

Mistem rekonstrukce je jednokolejné celostatni trat s nezavislou trakei v katastrainim tzemf Hradek nad
Nisou, tratovy tsek Hradek nad Nisou — st. hr., ZST Hradek nad N. Cislo trati dle TTP je 547D.

Dotéené Gzemi stavbou zadina dopravni kancelafi ve vypravni budové ZST Hradek nad Nisou 2km 20,170
a konéf na Statnf hranici s Polskou republikou zkm 21,769. Rozhodujici stavebni ¢innost bude probihat na
pozemcich drahy SZDC s.o. a Ceské drahy a.s. v katastralnim dzemi Hradek nad Nisou.

Rozsah dottenych pozemk( stavbou je uveden v piipravné dokumentaci v ¢asti I. Geodeticka €ast,
pfiloha Majetkopravni Cast.

Kraj: Liberecky
Kategorie drahy: celostatni

PFisludny spravce: OR Hradec Kralové
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2. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

PFipravna dokumentace

PFipravna dokumentace byla zpracovand spoleénostf ,Signal Projekt s r.o.”

Souvisejici dokumentace

Posuzovaci protokol PD SZDC &.j.: 2052/2017-SZDC-SSZ-UT1-Tej ze dne 16. 2. 2017
Schvalovaci protokol PD SZDC ¢&.j.:14247/2017-SZDC-GR-06-Mat ze dne 30. 3. 2017
Vydani souhlasu dle §15 stavebniho zakona ¢.j.: OSZP-15/2017-NOM ze dne 2. 1. 2017
Posuzovéni vlivu na ZP a soustavy NATURA 2000 &,j.: KULK97186/2016 ze dne 4.1.2017
Archeologické stanovisko ¢.j.: A620/2016 ze dne 20.12.2016

Smlouva o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene — sluZebnosti inZenyrské sité a smlouva o pravu
provést stavbu ¢.j. E618-5-12818/2016 ze dne 17.10.2016

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Souldsti pinéni pfedmétu dila je i zajiSténi koordinace s pfipravovanymi, piipadné aktualng
zpracovdvanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, p¥ipadné ve stadiu zahdjeni
realizace v obdobf provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich investor(.

Koordinace musi probihat zejména s niZe uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

»Modernisierung Bf Zittau und ESTW Zittau” — ,Modernizace nadr. Zitavy a elektronického stavédla
Zitava" Zvlastni technické podminky a pozadavky na provedeni dila

Vseobecné

Zhotovitel vejde v jednani se zastupci DB Netze a pfizplisobi harmonogram praci (poklddka kabelizace,
aktivace zafizeni a pod.) realizaci souvisejici stavby ,Modernisierung Bf Zittau und ESTW Zittau” —
»Modernizace nadr. Zitavy a elektronického stavédia Zitava“. Termin aktivace elektronického stavédia se
predpoklada 12. 11. 2017

Na zdkladé objednavky ze strany DB Netze (mimo tuto pfedmé&tnou stavbu) dodd zhotovitel potfebnou
technologii také do stanice Zittau

Stavbou je upravovéno stavajici zabezpecovaci zafizeni, je nutné, aby realizace stavby probihala v tzké
spolupréci se spravcem zafizeni a jeho odbornymi slozkami.

Realizace stavby musi probihat v obydlenych &astech tak, aby hlukové zaté? vyvoland stavbou
nepfesahovala hygienicky stanovené limity. V opainém pfipadé je nutno zhotovitelem navrhnout
dostateéna protihlukovd opat¥ent eliminujici hluk z vystavby.

Pokud stavba bude situovéna na pozemky CD, bude pFednostné respektovéna hranice UMVZST {tzn. na

pozemky, které budou pifevedeny do spravy SZDC). Soudasti dokumentace bude situace se zékresem SO

a PS v katastrdlni mapé s barevnym rozlienim pozemkd ve spravé SZDC, pozemkd €D uréenych k

prevodu do spravy SZDC, pozemk( CD a ostatni pozemky)

Z hlediska samotné realizace stavby je zhotovitel povinen dodriovat:

e Podminek plynouci z vyjadfeni DOSS, statnich organizaci a spravch inZenyrskych sfti vyjadtujici se
v ramci Uzemntho a stavebniho fizenf:

e Podminky plynouci z Gzemniho fizeni a stavebniho povolent;

e Podminky schvalovaciho a posuzovaciho protokolu;

¢ Podminky plynouci ze zadavaci dokumentace na zhotoveni stavby.

Zhotoveni projektu (P)

Projekt stavby bude zpracovan dle schvalené Zaddvaci dokumentace. Soudasti projektové dokumentace
bude zavérova tabulka, kterd bude pfedana soucasné s projektem.

4z10




=\ ,Vystavba TZZ v Useku Zittau — Hrddek nad Nisou”
5@ DC Pfiloha €. 2d) — Zvlastni technické podminky

Sariva 2eloznicnl dopravmi casty Zhotoveni projektu a stavby (P+R)

3.3.2.
3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.

3.3.11.

V projektové dokumentaci bude upfesnén ¢i potvrzen typ sdélovaciho metalického kabelu

V projektové dokumentaci bude se zdstupci DB Netze provéfena moznost zfizen{ vazby pfejezdového
zafizenf v km 23,609 v Polské republice do stani¢niho zabezpelovaciho zafizeni ist. Hraddek nad Nisou.
V pfipadé nemoZnosti zfizeni této vazby bude zhotovitelem zajiStén souhlas u provozovatele drahy
s atypickym feSenim bez této vazby

Zhotovitel dila zajisti dsledné plnéni poZadavki vyplyvajic/ z vyjadfeni dotlenych orgdn a osob
uvedenych v dokladové &isti Pripravné dokumentace stavby a souvisejici dokumentace a to ve
vzajemné soutinnosti a ndvaznosti a obnovi vyjadfeni téch dotéenych organii a osob, u kterych skondi
jejich platnost pfed zahajenim stavebniho Fizeni.

Zhotovitel zaktualizuje dokladovou ¢ast dokumentace a zajisti vyjadieni k podzemnim a nadzemnim
sitim. Souéasti dokumentace bude i zhotoveni smluv o smlouvach budoucich pro zfizeni vécnych bfemen
- sluzebnosti na stavbou dotéenych pozemcich.

V pribéhu praci si projektant zajisti vSechny potfebné technické podklady u spravch dotéenych zafizeni
vlastnimi silami. Stejnym zplsobem si v piipadé potieby zajisti potfebné dokumenty a pFedpisy SZDC
(Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, zavadécf listy, technické normy CSN a TNZ apod.).

V rdmci zpracovani dokumentace pro provadéni stavby je nutno do kapitoly tykajici se nakladani
s odpady zapracovat nejen seznam a mnoistvi viech druhl a kategorii odpadd a pouZitych stavebnich
vyrobk( vztahujicich se k jednotlivym PS a SO, ale i seznam sklddek odpadd pfislusnych skupin véetné
jejich kilometrickych vzddlenosti. Obdobnym zptsobem budou uvedeny i konkrétni moznosti nakladani
s pouZitymi stavebnimi vyrobky, které nespliujf definici odpadu.

V POV budou navrieny a rozepsany zdkladni postupy vystavby, poZadavky na pfipadné vyluky trati
a uzavirky na komunikaci.

Cistopis definitivniho odevzddni dokumentace pro stavebni povoleni i dil¢f ¢asti dokumentace pro
provadéni stavby bude autorizovan v podtu min. tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude
potvrzen( zhotovitele (P} o provedeni podrobné koordinace jednotlivych objektl a provoznich soubord
stavby, piipadné koordinace s dotenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné
autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

Rozsah a obsah odevzdani Dokumentace skuteéného provedeni stavby v elektronické formé probéhne
dle Pokynu GR &. 4/2016 Pfedévani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty a dle
Smérnice SZDC & 117 Pfedéavanf digitalni dokumentace z investiéni vystavby SZDC

Realizaci stavby lze zahdjit aZ po schvaleni projektu stavby a nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Faze realizace

3.3.12.

3.3.13.

3.3.14.

Zhotovitel stavby musi poZadavky na jednotlivé vyluky Zelezniéniho provozu projednat se zastupci
Objednatele, OR Praha, GR $ZDC — odborem operativniho fizeni a vyluk a viemi dotéenymi dopravci.
Pozadavky bude Zhotovitel pfedklddat elektronicky v tabulkové podobé& v terminech stanovenych
predpisem Objednatele.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci a po jejich skondeni zpracovat pasport staveb a zafizeni
vietné fotodokumentace, jejichZz stav by mohl byt stavbou ovlivnén, s cilem definovat Urover stavu
téchto staveb a zafizen{ pfed stavbou a po ni za Gfelem moznosti stanovit rozsah rekonstrukci, pfipadné
ndhrad téchto staveb a zafizeni poskozenych stavbou na naklady stavby. PFi zpracovani pasportu zajisti
Zhotovitel Gé&ast vlastnikdl a spravcd pfedmétnych staveb zafizeni a objednatele. Pasport se provede
zejména u:

- pfistupovych tras

- vodnich zdroj, u nichz by mohlo dojit k ovlivnéni hladiny a
kvality spodni a povrchové vody stavbou

- pozemnich objektli a pozemk{ v okoli pfistupovych tras v pdsu,
ktery mlZe byt dotéen pouiitou technologii pfi vystavbhé a
provozem na pfistupovych trasach.
Po vytygeni kabelovych tras a pfed zahajenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen svolat jednanf za

Gcasti zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni a silnoproudu,
jednotlivych podzhotoviteld a Spravce stavby (TDS). Cilem je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé
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trasy a zkoordinovat provadéni vykopovych praci s pracemi ostatnich PS a SO. Z jednanf je Zhotovitel
povinen vyhotovit zaznam. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmény v presnosti Gdajt
o polohach stévajicich inZ. sitf.

3.3.15. Zhotovitel musi v ramci prejimacich fizeni, technickych prohlidek a uvedeni zafizeni do zkugebniho

provozu vytvorit Casovy prostor pro &innost odbornych komisi Objednatele (dle pFedpisu SZDC T200 pro
vyzkouseni a uvadént Zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni do provozu) v rozmezi cca 10 a# 30 dni pfed
pfedanim stavby (nebo jeji &isti) Objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni.

3.3.16. Dokumentace skutecného provedeni stavby:

3.3.17. Pfeddni kompletni Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila Sou&asti dokumentace dle

skutecného stavu provedeni kromé jiného budou:

- vysledky zaméfeni prostorové priichodnosti s uvedenim
soufadnic pfekdiek, vevidenénim prostoru EP2,5 dle pFedpisu
SZDC (CD) S65 Predpis Evidence prekazek prostorové
priichodnosti trati Ceskych drah,

- protokol o zdvéreéném méfeni kabelli — u pfepojovanych kabeli,
- reviznf zprdvy na opravené pfipadné pfemisténé zafizen,

- protokoly o technickobezpecnostni zkousce,

3.3.18. Zhotovitel je povinen v rdmci zpracovani Dokumentd zhotovitele pro vystavbu tras optickych kabelG dle

Zavazného pfehledu Zakladnich technickych specifikaci optickych kabeld a jejich pfistuZenstvi
v telekomunikacnf siti SZDC (SZDC OAE, 29.5.2015, &.. 22942/2015 — SZDC — 014).

3.3.19. Doporuceny Casovy harmonogram praci v priibéhu stavby je vézan na projednané vyluky a béhem celé

doby realizace Dila je moZno plynule realizovat viechny dal3i prace tak, aby byla dodriena Ihata pro
provadéni Dila. Objednatel poZaduje, aby ukonéeni vylukovych praci nebylo planovano na dny
pracovniho klidu, pfipadné v pracovni dny po 16:00 hod. Datum ukonéeni Dila se muze posunout v
zavislosti na mozném posunu zahajeni stavebnich praci.

3.3.20. K potvrzeni priibéiné platby dle ¢lanku 13.1 Obchodnich podminek bude vy?adovan jako podptrny

dokument jednotlivych poloZek obsaZenych v Soupise provedenych praci pro prace provedené v
pfedchézejicim kalendarnim mésici Protokol o skuteéné vyméFe vypracovany Zhotovitelem na zakladé
méfeni netto skutetného mnoistvi kazdé polozky zhotovovanych praci a potvrzeny TDS.

3.3.21. Zhotovitel se ddle zavazuje zajistit vhodné prostory pro konani pravidelnych Kontrolnich dné

3.4.

objednatele a Koordinacnich jednéni objednatele s kapacitou Gimérnou poétu Ucastnikl jedndni a v
etnosti dle potfeby realizace stavby.

Zivotni prosttedi
Faze projektu

3.4.1. Jednd se pFevdiné o technologickou stavbu, ktera podstatnym zptisobem neovlivni Zivotni prostfedi
ve vefejné chranénych prostordch ani v uzavienych prostorach drahy.

3.4.2. Cast dokumentace ,Vliv stavby na zivotni prostfedi” bude aktualizovana v obecné roviné a &lenéna
nasledovné:

¢ B.3.1. Technickd zprdva vlivu stavby na ZP — popis jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi (bude
pfevzat z PD), diiraz bude dale kladen na aktualizaci kapitol:

* B.3.2. Dendrologicky priizkum - kapitola bude zpracovéna v souladu s novelizovanym Metodickym
pokynem ze dne 1. 11. 2016, &.j.: 43941/2016-SZDC-015~ 015, predeviim s &asti 11, kapitolou Vi
Kéaceni vyssi zelené v piipadé investic na Zelezni¢ni dopravni cesté. Kapitola bude obsahovat
srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu budou jednotlivé dFeviny/zapojeny porost kéceny
(rozhodnuti o povoleni ke kdcenf, VKP, Udrzba). V pfipadé kiceni, které bude zajistovat pfisluiné
OR, je nutné do dokladové &asti dolo¥it dohodu s OR.

* B.3.3. Hluk ze stavebni Cinnosti - kapitola bude aktualizovdna v souladu s Nafizenim viady ¢&.
272/2011 Sb., o ochrané& zdravi pred nepfiznivymi dG¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjiich
pfedpisd, tak aby ve fazi realizace nedochdzelo k pFekradovani hlukovych limitd. Na zakladé této
hlukové studie doloZi pinéni hygienickych limitd pro etapu stavby, nebo po?add KHS o &asové
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omezené povoleni na provadéni hiuénych praci pfesahujici hygienické limity. Budou stanovena
pFipadna kompenzaéni opatfeni a omezeni pro fazi realizace.

o B.3.4. Odpadové hospoddistvi — kapitola bude aktualizovana dle Upravy jednotlivych SO a PS. Bude

zvaiena nutnost vzorkovdni{ v mistech moZné kontaminace povrchu a podloZi. Pfipadné tato
potfeba bude vyloudena. Pfipadné vzorkovani by probihalo za pfitomnosti pracovnikii odd. iy
$SZ. Veskerd &innost na tomto useku bude probihat v souladu se zdkonem & 185/2001 Sb. o
odpadech v platné znéni. Odpadové hospodafstvi — kapitola bude aktualizovana.

V pfipadé wvzniku vyziskaného materidlu bude rozsah opétovného wvyuiiti stanoven
kategorizatorem a odbornym posudkem opravnéné osoby na posuzovani nebezpecnych vlastnosti
a bude schvélen zastupcem Objednatele. Kontaminace $térkového loZe a ostatnich zemin (véetné
vykopovych zemin) bude uréena na zakladé pfedbéiného prizkumu, véetné chemického sloZeni
(geotechnické sondy atp.).

Naklady v ramci odpadového hospodafstvi budou vyspecifikovany jako samostatna poloZka, ktera
bude sou&asti rozpo&td jednotlivych PS a SO. Vidy bude uvedeno, zda jsou pfebyteéné zeminy z
vykopti nebo demolic v objemech odhadnuty nebo je proveden vypoclet. A dale budou uvedeny
jednotkové ceny vztazené na 1 tunu (odpad i material).

e B.3.5. Havarijnf plan — bude vypracovan pro pfipad havérie a tniku vétsiho mnoistvi rizikovych

kapalin, dodrovani jeho zdsad bude ve fazi realizace prikazné dodriovano.

e B.3.6. Povodiiovy plan — bude vypracovan v projektové dokumentaci {upozoriiujeme, ze na toku

3.4.3.

3.4.4.

OldFichovsky potok do3lo v poslednich nékolika letech k opakovanému povodiiovému stavu)

V pfipadé nutnosti aktualizace odvodnéného stanoviska k lokalitam NATURA 2000 bude pfisludny
orgéan ochrany pfirody poZadan o aktualizované vyjadreni dle zékona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
viivil na Zivotnf prostiedi. Zadost bude zasléna na odd. Zivotniho prostfedi k pfipominkam. thned po
obdrzeni budou vyjadfeni pfedana na oddéleni Zivotniho prostfedi SSZ.

Dokladova &ast bude ohsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude uspofddana do samostatné
podslozky dokladové &asti. Zde budou fazena nasledujici vyjadfeni: k lokalitim NATURA 2000,
rozhodnuti o povoleni ke kdceni, VKP {upozoriiujeme, Ze trat pfi statni hranici pfechdzi VKP vyhl. ze
zékona — OldFichovsky potok) vyjimky, aktualizace souhlasu o vynéti ze ZPF, rozhodnuti o pfedpisu
odvod za trvalé a dofasné odnéti pozemkd ze ZPF, rozhodnutf o odnéti PUPFL atp.

Faze realizace

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodriovat platné pravni pfedpisy v oblasti Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel se zavazuje k provadéni stavby v souladu s veSkerymi stanovisky pfislusnych spravnich
Giad( a pfedev$im jejich podminkami. V pfipadé jednani zhotovitele stavby s orgdny ochrany
pfirody, zhotovitel vidy pizve zastupce oddéleni Zivotniho prostfedi objednatele.

Zhotovitel zodpovidd a garantuje minimalizaci negativnich vlivG stavby na Zivotni prostfedi.
Zhotovitel se zavazuje pouZivat technologie 3etrné k Zivotnimu prostiedi a pouzivat moderni a
progresivni postupy pfi realizaci.

Bude provéfeno provedeni pfipadnych kompenzaénich opatfeni vykacenych dfevin (rekultivace,
nadhradni vysadba apod.). Proces povolovani a kdceni dfevin bude vsouladu s &8 zdkona ¢C.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisi (upozoriiujeme na
novelizované znéni zédkona platné od 1.4.2017) a jeho provadéci vyhlaskou ¢. 189/2013 Sh. o
ochrané dievin a povolovani jejich kdceni, v platném znéni.

Pfi provadéni stavby Zhotovitel neposkodi deviny piipadné jiné porosty v obvodu stavby a bude je
chranit v souladu se zakonem & 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni a
vyhlagkou & 189/2013 Sb., kterou se provadéji nékterd ustanoveni zakona & 114/1992 Sb., v
platném znéni. Piipadné kaceni mimolesni zelené nad rdmec Projektu zhotovitel pfedjedna na

piisludnych organech ochrany pfirody a informuje objednatele

Zhotovitel se zavazuje, 7e se stavad nositelem odpovédnosti za dodriovani ustanoveni zdkona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych daldich zdkond, v platném znéni a viech jeho
provadécich vyhlddek. Nédklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u
jednotlivych SO, véetné poplatki za uloZeni na jednotlivych sklddkach.
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3.5.

3.4.10.Zhotovitel pfedloZi objednateli jako podklad ke kolaudagnimu Fizeni Zavéreénou zpravu o nakladani
s odpady dle poZadavkl interniho pfedpisu objednatele (Smérnice SZDC & 96 pro naklddani s
odpady), ktera je souéasti ZTP.

Geodeticka ¢ast

3.5.1. Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a pfedana v souladu s pfilohou &2 Smérnice GR SZDC &.

3.5.2.

3.5.3.

3.54.

3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

3.5.9.

11/2006, ve znéni pozdéjsich zmén a doplikd s Gpravou v &isti 1.6 Geodetické a mapové podklady :
- jako cCtvrty odstavec se se dopliiuje ,Body Zelezni¢éniho bodového pole se navrhuji, stabilizuji,
zaméfuji a dokumentuji podle Metodického pokynu feditele S7G Praha-prozatimni ¢.05/2016
Budovani a spréva ZBP - £.j. 3234/2016-SZDC-57G PHA-PHA ze dne 1.10.2016%,

- stavajici Ctvrty odstavec se nahrazuje textem ,ZpGsob zaméfovani a zobrazovani objektl zelezni¢ni
dopravni cesty je stanoven pfedpisem SZDC M20/MP006 — Opatieni k zaméfovani objektd
zelezni¢ni dopravni cesty, jehoZ pfilohami jsou i jednotlivé fotokatalogy (G&innost 15.2.2017), {
dokument je umistén na  adrese = www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-
praha/dokumenty-ke-stazeni)

- stdvajici paty odstavec se nahrazuje textem ,Geodetické a mapové podklady a jejich dopinéni se
zpracovava podle SZDC M20/MP005-Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méfitka (GCinnost 1.9.2016), (dokument je umistén na adrese www.szdc.cz/o-
nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni)”,

Tato Uprava se tyka i odstavce Souvisejici dokumenty v zékladni &asti Smérnice GR SZDC &11/2006.

Na feSené trati jsou vyhotoveny geodetické podklady - ZBP {Zelezni¢ni Bodové Pole) spinujici TKP staveb
statnich drah a mapové podklady - ZMP (Zelezni¢ni Mapové Podklady). Tyto podklady poskytne
objednavatel.

Pfipadné doplnéni dalSich geodetickych a mapovych podkiadid (pfi umisténi novych objekti mimo
stavajici hranici drahy nebo zdGvodu zastaralych podkladG & dG&elového mapovani objednaného
projektantem ) si zajisti zhotovitel dle pfedpisii uvedenych v odst. ,Geodetickad dokumentace” tohoto
dokumentu.

Majetkopravni ¢ast geodetické dokumentace pro projekt stavby bude vychazet z aktudiniho stavu
katastru nemovitosti v dobé zpracovani (platné SPl a SGI).

V pfipadé, Ze nové& navrhovany projekt je v blizkosti hranice drainiho pozemku, bude nutné provést
pfesné urceni hranice. Toto pfesné uréeni je piné v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, ktery musf
uZit takovych postupt a zajistit si potiebné podklady véetné podkladii z dokumentace SZG, aby zarudil
pfesné urceni hranice dotéenych pozemkd v terénu v souladu s platnymi zakony pro zemé&méFictvi ve
spolupréci s UOZI objednatele stavby.

Geodeticka ¢ast dokumentace bude odevzdana v uzaviené i oteviené forma.

Geodeticka dokumentace musi byt ovéfena tfedné opravnénym zemémétickym inZenyrem (fyzicka
osoba, které bylo udéleno UGrednf oprédvnéni podle § 13 odst.1, pism. a) a c) zdkona & 200/1994 Sb. o
zemémeéfictvi, v platném znéni).

Kompletni Geodeticka dokumentace bude zasldna zhotovitelem ke schvéleni geodetem (voz1)
objednatele.

Soucdsti odevzdané dokumentace bude i dopinénd tabulka ,Prehled majetkopravniho vyporadani
staveb”. UOZI objednatele pfed zapocetim praci poskytne zhotoviteli vzor tabulky s ndzvem: ,Piehled
majetkopravniho vypofadani staveb.xls”, kterd bude zdvazna pro viechny stadia stavby a po celou dobu
stavby bude postupné aktualizovdna zhotovitelem a bude pfedavéna dle dohody s U0ZI objednatele.
Tabulka slouZi jako podklad pro ndslednou kontrolu aktualniho stavu majetkopravniho vypofadani po
ukondeni stavby.

3.5.10. V pribéhu zpracovani projektové dokumentace a realizace stavby budou zhotovitelem na jeho ndklady

provedeny veSkeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro Fadné zpracovani projektové
dokumentace a DSPS po realizaci stavby.
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3.5.11.

vykon zem&méfickych cinnosti zhotovitele pfi realizaci stavby bude proveden dle platnych pfedpisi
resortu CUZK a SZDC, s.0., a bude v souladu zejména s predpisem , TKP staveb statnich drah”, kapitola 1,
odst. 1.7.

3.5.12. Geodeticka &ast dokumentace skute&ného provedent stavby bude vyhotovena z platného 7BP, v souladu

3.5.13.

3.5.14.

3.5.15.

3.5.16.

3.5.17.

3.6.
3.6.1.

3.6.2.

3.7.
3.7.1.

3.7.2.

s predpisem ,TKP staveb stdtnich drah®, kapitola 1, odst. 1.11.4 a bude ovéfena UFedné opravnénym
zem&méFickym inzenyrem (UOZ1) zhotovitele.
Zplisob zamé&fovani a zobrazovani objektd Yelezniéni dopravni cesty je stanoven pFedpisem SZDC

M20/MPO06 — Opatieni k zamé&Fovani objektl zeleznitni dopravni cesty, jehoZ pfilohami jsou i jednotlivé
fotokatalogy (G¢innost 15.2.2017)

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovavé podle SZDC M20/MPOO5-Metodicky
pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka (G&innost 1.9.2016)

Pro ¥elezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn Feditele S7G Praha prozatimni &. 05/2016 — Budovani a
spréva 7BP - &.j. 3234/2016-SZDC-SZG PHA-PHA ze dne 1.10.2016.

Zhotovitel dila provede déle zaméFeni volné rostoucich stromt. Toto zaméfeni bude vyuZito pro ocenéni
pti nutném kdceni a odstrafiovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpelnosti provozu. Rozsah
zaméfeni bude konzultovan s pfisiusnym oddélenim objednatele.

Soudasti dila bude ovéfeni (vytyéenim v terénu) pribéhu kabelovych tras véetné& pfechod( a to tam, kde
trasa koliduje se stavebnimi Gpravami v rozsahu dila vietné zjisténi skute&né hioubky uloZeni kabelové
trasy.

Doklady pfedkladané zhotovitelem

Zhotovitel dolo#i pred zahdjenim praci na Zelezniéni dopravni cesté prosté kopie nasledujicich doklad:
Poadavky na odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovéni drahy a drdini dopravy dle Pfedpisu
S$/DC Zam1:

- T-05c (nebo platna F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizenf);

- Z-06 - Fizeni pradi, zaji¥tovani Udriby a oprav na vSech zabezpedovacich zafizenich;

- E-Oda - realizace investic stavebni spravy na zafizeni elektrotechniky a energetiky
VyZe uvedené doklady upravujici odbornou zpGsobilost musi osvéd¢it odbornou zpUsobilost samotného
dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude pro dodavatele pfislusnou &innost
vykondvat.

ZMENY USTANOVEN{ VEEOBECNYCH TECHNICKYCH PODMINEK
Ustanoveni VTP & 2.2.8 se rusi a nahrazuje nasledujicim ustanovenim:

schvalovaci protokol bude ze strany objednatele vyddvan znovu pouze v pfipadé opravnénych zmén
naklad@ stavby, v ostatnich pfipadech se za pravoplatny povaZuje Schvalovaci protokol vydany na
z4kladé prededlého stupné dokumentace, ktery je zévaznym podkladem pro vybér Zhotovitele dila.
Za Posuzovaci protokol stavby bude povaZovano souhrnné vydani viech souhlasnych stanovisek
k jednotlivym PS a SO na zévér viech dilcich projednéni a projektovych praci, jako soutast dokladové
¢asti dokumentace piflohy — H. Toto je zhotovitel povinen predloZit nejpozdéji do 1 mésice po
odsouhlaseni projektu posledniho PS nebo SO.

Ustanoveni VTP & 4.1.6 se rusi a nahrazuje nasledujicim ustanovenim:

Ocenény ,Seznam praci, doddvek a materidlu” bude vidy zahrnovat vedlej$i rozpoctové ndklady
(VRN) a to rozpusténé do polozek stanovenych dle pokyn(i Objednatele. | naddle plati, ze stanovené
naklady, jako podklad pro fakturaci i urleni celkovych nakladu stavby VRN, tj. veSkeré Cinnosti
a pozadavky souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci zaFizenf staveniitg, ztizené vyrobni
podminky souvisejici s umisténim stavby provoznimi nebo dopravnimi omezenimi, véetné:

- refijnich ndkladl Zhotovitele,

- prava a naklady na pfistupové cesty, pouité pozemky, zafizen( stavenisté a jejich uvedeni do
plivodniho stavu mimo opatteni zajistovanych investorem,

- naklady na veskera pojisténi,

- zkoudky, testy, vzorky poZadované zadavaci dokumentac{ véetné TKP,
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- poplatky, cla,

- potfebné energie,

- dopravni opatfeni a znageni vznikla &innosti Zhotovitele mimo opatfeni zajistovanych investorem,
- spravni poplatky na likvidaci odpadd,

- jakékoli ostatni naklady vyplyvajici ze zaddvacich podminek.

4. SOUVISEJiICI DOKUMENTY A PREDPISY

4.1.1.

4.1.2.

Vypracovala: Jaroslava Techmanové\'\\ N
Dne: 31 .5. 2017 i

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky
a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy,
TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

Objednatel umoZriuje Zhotoviteli pfistup ke viem svym internim pfedpistim a dokumentam nasledujicim
zplGsobem:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka dstfedna dopravni cesty,

Oddélenfi typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi—informace/dokumentv—a-predpisy.html.

Schvalil dne ........... Af“,"//:)

Ing. Bohuslav SteCinsky, MSc.
Naméstek feditele pro techniku
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