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Seznam zkratek

a.s. akciova spole¢nost

ASHS Automaticky samozh&3eci systém

Bc. Bakalar

BOzZP bezpe¢nost a ochrana zdravi pfi préci
CDP centrélni dispecerské pracovisté

C. Cislo

C.J. Cislo jednaci

CD-T CD-Telematika, a.s.

CKAIT Ceské komora autorizovanych inzenyri a technikd &innych ve vystavhé
DOK diagnosticky opticky kabel

DOz dalkové ovladané zabezpec€ovaci zafizeni
DSP dokumentace pro stavebni povoleni

DU definiéni Gsek

DU Dréazni (fad

DUR dokumentace pro Uzemni rozhodnuti

ED elektrodispecink

EECONET European Ecological Network (evropské ekologické sit)
EQV elektricky ohfev vymén

ev. evidencni

EVL evropsky vyznamna lokalita

EZS elektronicka zabezpe&ovaci signalizace
GPK geometricka poloha koleje

GR generalni feditelstvi

HDPE polyethylen s vysokou hustotou

HIP hlavni inZenyr projektu

Ing. InZenyr

JOP jednotné obsluzné pracovisté

k. 0. katastralni uzemi

KJR knizni jizdni fad

km kilometr

km/h kilometr za hodinu

ks kus

LDP lok&Ini detekce poZéru

LED light-emitting diode (dioda emitujici svétlo)
m?2 metr ¢tvereCni

Mgr. magistr

MPLS multiprotocol label switching (multiprotokolové pfepojovani podle névésti)
MRS mistni radiové sité

MU Méstsky (ifad

NAD nahradni autobusova doprava

nast. nastupistni

NN, nn nizké napéti

obsl. obsluzna

od. odjezdovy

OK opticky kabel
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OLK
ov
P
PBR
PD

p. H.
PO
POV
PS
RDD
resp.
RZS
Sh.
sdél.
SO
S.0.
SoD
S.1.0.
ST
su
SzZ
SZDC

SZE
t.G., TU
tel.

fj.

TK
TK
TKP
trat.
TRS
TS
TTP
TV
T2
UTP USES CR
VB
ve.
VKP
vl.

VN
vyhl.
VZPK
0V
ZS
Zst.

1T TN

EXPROJEKT

odluovag lehkych kapalin
osvétlovaci véZ

pan

pozarné bezpecnostni feSeni
projektova dokumentace

pod Hostynem

ptadi oblast

plan organizace vystavby
provozni soubor

rozvadéc dalkové diagnostiky
respektive

rozvadec zajisténé sité

shirky

sdélovaci

stavebni objekt

statni organizace

smlouva o dilo

spole¢nost s ru¢enim omezenym
Spréva trati

stavebni Ufad

stanicni zabezpe€ovaci zafizeni
Spréva Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (s U¢innosti od 1.1.2020 doSlo
ke zméné nazvu na Sprava Zeleznic, statni organizace, vice viz ,A.1.2 Udaje o Zadateli*)
Spréva Zelezni¢ni energetiky
tratovy Usek

telefon

to je

temeno kolejnice

tratovy kabel

technické kvalitativni podminky
tratovy, trat

tratovy radiovy systém
trafostanice

tabulky tratovych pomérd

trakéni vedeni

tratové zabezpec€ovaci zafizeni
Uzemné technicky podklad Gzemniho systému ekologické stability Ceské republiky
vypravni budova

vetné

vyznamny krajinny prvek

vlakno

vysoké napéti

vyhlaska

vystrazné zafizeni pro pfechod koleji
zésady organizace vystavby
zkuSebni svorkovnice

Zeleznicni stanice
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Al.ldentifikaéni Udaje

A1.1  Udaje o stavbé
a) nazev stavby

,Rekonstrukce Zst. HoleSov*

b) misto stavby

Mésto HoleSov, k. 0. HoleSov a V3etuly (kabelova trasa dale v k.d. Dobrotice, Jankovice u HoleSova, Hlinsko
pod Hostynem, Bilavsko, Bystfice pod Hostynem), Cisla dotenych pozemkid viz odstavec A7, resp. v &asti
| Geodetick& dokumentace".

c) predmét dokumentace

Predmétem stavby je rekonstrukce Zelezniéni stanice HoleSov s cilem zvySeni bezpecnosti cestujicich véetné
zajisténi bezbariéroveho pfistupu, zvySeni bezpecnosti Zelezni¢niho provozu, zajiSténi spolehlivého Zelezniéniho
provozu a splnéni poZadavku platné legislativy.

V ramci stavby bude zruSena stvajici kolej €. 2, v jejiz ose bude upraveno néstupisté €. 2 jako poloostrovni
jednostranné. Nova dopravni kolej €. 2 povede zhruba v ose stavajici manipulacni koleje €. 4. U nové koleje €. 2
bude vnéjSi néstupisté ¢ 1. Rekonstruovany budou (dle nového Cislovani) dopravni koleje €. 1, 2, 3
a manipulacni koleje €. 2a, 4, 5. Koleje & 2b, 7 a vleCka spolecnosti TON as. budou pouze napojeny
na rekonstruovany stav s dpravou GPK v nejnutnéjSim rozsahu. Nepotfebné manipulacni koleje ¢. 4, 5a

a Ucelové koleje €. 8, 8a (dle stavajiciho ¢islovani) budou zruSeny bez nahrady.
JelikoZ se stavba nachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje HoleSov, bylo poZadovano jeho spravcem

(Vodovody a kanalizace Kroméfiz, a.s.) zajiSténi vodotésnosti Zelezni¢niho spodku pomoci tésnicich vrstev
(vrstva zlepSené jilovité zeminy tl. 300 mm a na ni lezici vrstva cementové stabilizace tl. 250 mm) pro odvod
veSkeré vody z kolejisté na odluovac lehkych kapalin, kde dojde k jejimu pfeciSténim. Poté teprve Ize takto

precisténou vodu zasaknout.
Déle bude zfizeno vnéjSi nastupisté u koleje €. 2 a poloostrovni jednostranné nastupisté mezi kolejemi €. 1 a 2.

Z duvodu umisténi zabezpe€ovaci, sdélovaci a silnoproudé technologie ve vypravni budové dojde ke stavebnim
Upravam. Dot&eny budou mistnosti €. 127, 136, 134, 143 a 135.

V ramci stavby bude zfizeno nové staniéni zabezpeovaci zafizeni 3. kategorie dle SZDC (CD) TNZ 34 2620
typu Elektronické stavédlo s ovladanim pomoci JOP, umoZriujici nésledné pfipojeni do DOZ (neni soucasti
stavby). V oboru sdélovaciho zafizeni je do stavby zahrnuta vystavba nového tratového kabelu a optického
kabelu, dale vystavba prenosového systému, vystavba mistnich kabelizaci, vybudovani rozhlasu pro cestujici,
informacniho zafizeni, kamerového systému a dalSiho drobného sdélovaciho zafizeni, potfebného pro provoz
dopravy. Pro napjeni Zst. HoleSov bude zfizena nova trafostanice v¢etné jejiho uzemnéni. Déle bude vybudovan
elektricky ohfev vyhybek na vybranych vyhybkach ve stanici, osvétleni stanice pomoci péti novych osvétlovacich
vé&Zi opatienych celkem 11-ti svétiomety s technologii LED (ze stavajici pfihradové osvétlovaci véZe, v minulosti
oznacené OV1, budou demontovana svitidla a rozvadéce a nové bude slouZit pouze jako stoZar pro antény cizich
operatord) a dvou osvétlovacich stoZarki zajiStujicich dostateCnou osvétlenost centrélniho pfechodu
a pfistupové cesty vedle VB. V neposledni fadé budou rekonstruovany stavajici kabelové rozvody NN a bude
feSeno jejich napojeni z nove kioskoveé trafostanice.

Déle budou vramci stavby provedeny stavebni Upravy aredlu ST Zlin spo€ivajici v jeho zmenSeni (posun
oploceni), demolici stavajici skladovaci haly a vystaveni nové vétsi haly na jiném misté v tomto aredlu, zfizeni
nového vefejného chodniku v€. osvétleni a vybudovani pfijezdové neverejné komunikace k nove hale.
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V' neposledni fadé dojde v rozsahu od ev. km 22,147 (Zelezni¢ni pfejezd P 7256) po ev. km 23,340 (vjezdové
naveéstidlo) a od ev. km 24,660 (odjezdové navéstidlo) po ev. km 35,075 (vypravni budova Bystfice pod Hostynem)
k obnové stavajici kabelizace.

NavrZené kolejové feSeni a umisténi navéstidel respektuje dopis &. j. 20009/2018-SZDC-GR-06 ,Zasady pro navrh
technického feSeni ETCS ve vazbé na kolejova feSeni dopraven®.

Jednd se o Zelezniéni stanici HoleSov s navazujici jednokolejnou neelektrizovanou Zelezniéni trati Kojetin —
ValaSské Mezifi¢i. Dle ProhlaSeni o dréze se jedna o regiondlni trat.

Drazni doprava v Zelezniéni stanici HoleSov je organizovana a fizena podle pfedpisu SZDC D1 Dopravni
a navéstni predpis.
Realizace stavby je uvaZzovana v obdobi 04-12/2021 s tim, Ze nepfetrZita vyluka koleje v Useku Hulin — Bystfice

pod Hostynem je navrzena do obdobi letnich prazdnin (v délce 56 dnu). Zbytek stavebnich praci bude probihat
bez néroku na vyluku.

A1.2  Udaje o Zadateli

Néazev subjektu: Spréva Zeleznic, statni organizace

Spisova znacka: A 48384 vedena u Méstského soudu v Praze
Identifikacni Cislo: 70994234

Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

Zé&konem €. 367/2019 Sh. ze dne 17.12. 2019, kterym se méni zékon €. 266/1994 Sh., o drdhach, ve znéni
pozdgjSich pfedpist, a dalSi souvisejici zakony, doSlo mj. ke zméné ndzvu Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace na novy nazev Sprava Zeleznic, statni organizace, a to s G¢innosti od 1. 1. 2020.

Provedenou zménou néazvu je pravni kontinuita statni organizace nedotena, zména nastala ze zakona a neni
vazana na zéapis zmény do obchodniho rejstfiku. Pravni postaveni statni organizace a veSkera jeji prava
a povinnosti zUstéavaji zachovana.

A1.3  Udaje o zpracovateli dokumentace

a) zpracovatel dokumentace

Nazev subjektu: EXprojekt s.r.o.

Spisova znacka: C 71057 vedena u Krajského soudu v Brné
Identifikacni Cislo: 29285801

Sidlo: HerSpicka 758/13, 619 00 Brno

Vedouci tymu: Ing. Igor Kekely, EXprojekt s.r.o.

Garant kolejové objekty: Ing. Igor Kekely, EXprojekt s.r.0.

Garant zabezpeCovaci zafizeni: Ing. Petr Szabo, SB projekt s.r.o.

Garant sdélovaci zafizent: Ing. Vit Rihosek, IXPROJEKTA s.1.0.
Garant trakéni vedeni: Ing. Pavel Odehnal, EXprojekt s.r.o.

Garant silnoproudych objektu: Ing. Jan Slivka, SB projekt s.r.o.

Specialista na Zivotni prostredi: Mgr. Martina Fialova, Ph.D., EXprojekt s.r.0.
Specialista na pozarni bezpeénost: Ing. Olga Vesela

Geotechnik: RNDr. Mgr. Ivan Poul, Ph.D., Projekce iGEO s.r.0.
Utedn& opravn. zemém. inzenyr: Ing. Tom&3 Bonacina, EXprojekt s.r.o.
Koordinator BOZP: Jifi Kaiserlich, EXprojekt s.r.o.
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b) hlavni inZenyr projektu

Titul jméno pfijment:
Cislo CKAIT:
Obor autorizace:

Zéstupce HIPa:

Ing. Igor Kekely
1004879
Dopravni stavby

Ing. Ivana Havlikov4, Ph.D., EXprojekt s.r.o.

c) projektanti jednotlivych éasti dokumentace

Kolejové objekty:
ZabezpeCovaci zafizeni:
Sdélovaci zafizeni:
Silnoproudé objekty:
Objekt trafostanice:
Dopravni technologie:
ZOV (POV):

Geodeticka dokumentace:
Zivotni prostfedi:

Ing. Jaroslav Smid, Ing. Katefina Pefinova, EXprojekt s.r.0.
Ing. Petr Szabo, p. Stanislav Brhel, SB projekt s.r.o.

Ing. Jaroslav Prikryl a kolektiv, IXPROJEKTA s.r.0.

Ing. Jan Slivka, p. Tomas Voldan, SB projekt s.r.o.

p. Vladimir Kamaréad

Ing. FrantiSek Kova¢, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Ing. Petr Cech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Ing. Stanislav Sabo, EXprojekt s.r.o.

Mgr. Martina Fialova, Ph.D., EXprojekt s.r.0.

Odlucovac lehkych kapalin: Ing. Jan Vrba, V.P.T. Group, s.r.o.

Retenéni nadrz:
Stavebni Upravy ve VB:

Ing. Lukas$ Krska, Fplan projekty a stavby s.r.o.
Ing. Adéla Kramnd, IXPROJEKTA s.r.0.

Skladovaci hala a demolice Ing. FrantiSek Majek, Fplan projekty a stavby s.r.o.
Néklady stavby: p. Jaroslava Urb&nkova, EXprojekt s.r.o.

PoZ&rné bezpeénostni feSeni: Ing. Olga Vesela

PoZérné bezpecnostni feSeni (hala): Ing. Jan Vodehnal

Trakéni vedeni

(ovéfeni polohy TV stoZar(): p. Véclav Obrtlik, EXprojekt s.r.o.

A2.Zakladni udaje o stavbé

a) Udaje o umisténi stavby

Misto stavby:

Kraj:

Méstsky Urad:
Stavebni drad:
Drézni (fad:
Katastralni tzemi:

Katastralni drad:

trat €. 303 (dle KIR) Kojetin — Vala3ské Mezifi¢i; trat ¢. 304A (dle TTP) Kroméfiz —
ValaSské Mezifici; trat ¢. 821 00 (dle ,ProhlaSeni o drdze celostatni a regionalni)
regiondlni draha Kojetin — Valasské Mezifi¢i; TU 2121 Kojetin (mimo) — Vala3ské

— Zst. Bystfice pod Hostynem probéhne obnova stavajici kabelizace
Zlinsky

HoleSov

MU Hole3ov

DU Olomouc

HoleSov a VSetuly (kabelova trasa dale vk.G. Dobrotice, Jankovice u HoleSova,
Hlinsko pod Hostynem, Bilavsko, Bystfice pod Hostynem)

HoleSov

Dne 28. 7. 2017 vydal MU HoleSov, Oddéleni stavebniho fadu Sdéleni &.j. HOL-20574/2017/SU/Sa, Ze zamér
nevyZaduje Gzemni rozhodnuti ani uzemni souhlas (mimo odluova¢ ropnych latek, resp. odlu¢ova¢ lehkych

kapalin, déle jen OLK).
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Dne 13. 7. 2020 vydal MU Hole3ov, Odbor tzemniho planovéni a stavebniho fadu Uzemni souhlas pro stavbu
,Rekonstrukce Zst. HoleSov — odlucovac lehkych kapalin® &.j. HOL-17570/2020/SU/HH. Jeho platnost je 2 roky.

V soucasné dobé je na SU HoleSov feseno Uzemni rozhodnuti pro stavbu ,Rekonstrukce Zst. HoleSov — areal ST
Zlin“. Déle je na vodopravnim (fadé MU HoleSov fe3eno stavebni povoleni OLK — stavba ,Rekonstrukce Zst.
HoleSov — odlucovac lehkych kapalin“. A na DréZnim Gradé je feSen demoliéni vymér stavajiciho skladu — stavha
,Rekonstrukce Zst. HoleSov — aredl ST Zlin (demolice)‘. Na Useku specialniho stavebniho Gfadu MU HoleSov,
Odbor investic je FeSeno stavebni povoleni nového verejného chodniku — stavba ,Rekonstrukce Zst. HoleSov —
aredl ST Zlin — SO 01-17-05.1 Uprava zpevnénych ploch — areél ST Zlin — ¢ast B — ¢ast verejna’.

b) struény popis stavby z hlediska Géelové funkce

Ugelem stavby je zvy3eni bezpednosti cestujicich véetné zajisténi bezbariérového pfistupu, zvySeni bezpednosti

ZelezniCniho provozu, zajisténi spolehlivého Zelezni¢niho provozu a spinéni poZadavki platné legislativy.

c) projektované kapacity stavby véetné zékladnich technickych parametrd a Udaje o provozu
a navrhovanych technologiich a zafizenich

Zabezpecovaci zafizeni — navrhované kapacitni Udaje:

Elektronické stani¢ni zabezpeCovaci ZafiZeni.............ooui i 1ks
Tratové zahezPeEOVACT ZAMZENI. .. .....iii s e e et e e 1ks
Vystrazné zafizeni pro PreChod KOIEJ... ... .. vvveriiiie et e e 1ks
Elektromotoricky PrESAVNTK. ... .. ittt it e e e e 16 ks
Navéstidlo StoZArove triSVEtIOVE JEANOSIIANNE. ...........uii ittt e e e 4 ks
NAVESHIAIO trpasliCi CtyFSVBLEINE. ... .. ei i e e et e 1ks
Navéstidlo stoZarové dvousvetiove JEdNOSIIANNE. ............oiiiiie e e e 9ks
Naveéstidlo stoZarove CtyFSVELIOVE JEANOSITANNE. .. ......coviiieet e e e e 3ks
Navéstidlo stoZarové pétisvEtIoVE JEANOSITANNE. .........c.uii ittt 2 ks
NAVESLIAIO trpasliCi AVOUSVEHIOVE............eeii it e e e e s 3ks
Ukazatel rychlosti (SVELEINE PrUNY) .......ouit ittt e ettt e e ae e 2 ks
Vykolejka USHFedn® PFESIAVOVANA. ... ...c e iee et ettt ettt e et e et e e et e e e nee e 6 ks
SKFINE KADBIOVE. ... ... ettt 3ks
VYMBNOVY ZAMEK... .1ttt et ettt ettt et et e et st e e e et e e e e es e e e et bt e e et nre e e e annee e ane e 4ks
Elektromagneticky ZAMEK...........ovii i e s 1ks
POMOCNE SEAVEAIO. .. ... .t et e et et e et bttt et ettt 2ks
POCIAC NAPIAV (DOU). ... et e e et e e e 26 ks
Svételny vystraznik DEz ZAVOr (VZPK).........uveiii oo e e e e 3ks
PEEIEZANTK. .. vttt e e e e ettt e 0 ks
REIEOVY GOMEK. ...t e e e et et e ettt e ettt e e e an e e e ane e e en eres 2 ks
KaDEIOVA traS@ — VYKOP. . . ve ettt ettt ettt e e et a e et e e e 12280 m
POKIAAKA KADBIUL .. ... e e e e e e e e e 12790 m
o (0] LSRN 41ks
KabDEIOVE ZEMNI MAIKEIY... ...t ittt e e e et e et e e an et e e e et e e ne s 65 ks
Kabelove PIAStOVE ZIADY..........oeii i e e e 510 m
Kabelove DELONOVE ZIADY.............vii e e e e e s 35m
SAMONOSNA CAFANIEKAL .. ...t e e e e ettt e e s 11m
Kabelove PIECNOVE ZIADY......... ..o e e e e 8m
Klimatizace teChN. MISINOSH..........o i e e e e 3ks
Uzemneéni elektronickE SLAVEAIA. .............oiieiiie e e e e e 1ks
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Sdélovaci zafizeni — navrhované kapacitni Udaje:

MiStni MELAlICKA KADBIIZACE. ... ...ee e e e 5,5 km/pér(
(1B ot S 0] o] VTP 1,2 km
MiStni OPtICKA KADEIIZACE. .. ... .. vt et e e 13,5 km/vlaken
Rozhlasova Ustfedna v IP provedent, 300W.........ccivrir oo et e 1 ks
Novy reproduktor venkovni (NEVANGAL..........cvreriiiie e e e 14 ks
StAVAJiCT rePrOAUKIOr VENKOVNT. .. .. .veie it et et et et e a e e e e s e e enens 6 ks
SAVAJICT FePrOAUKION VNIFNE. .. .. e e et ettt e et e e e e et ae e s e e e 3ks
MEFeni rozhlasoVENO ZAFIZENI...........cooieiiii e e 1ks
Kabelizace (rozhlaSOVe ZaFIZENM)...........euii it e e e e 450 m
RIAICT SEIVET ... ettt e ee e e ettt e e e 1ks
PFEVOUNIK IP/MBL..... .ttt ettt ekttt ettt ettt et et e 1ks
[P dotykovy terminNAl ZAPOJOVACE. ... . .eeer et ettt et et e st ettt e et e e 1ks
NANFAANT ZAPOJOVAC. .. ... e eeee ettt ettt ettt et e e et ettt e et e e e ane e ee et e e e e nneee s 1ks
[P ZAZNAMOVE ZAFIZENI. .. ... et e et e 1ks
Elektronicka zabezpec€ovaci signalizace (zabezpe€ena VB aTS).........covviiiviiriiriiiiiiee e 1 soubor
TEAEOVY KADEL. ... e e e e e et e et e 34,134 kmd¢tyrka
Vyvedeni TK CeIYM ProfilEM...... ..o e et e s 1ks
L5 [0 2 T I PSPPSR 2 ks
TIUDKY HDPE ... .ot e e et et e et bt ettt et e e 28,094 km
Opticky kabel DOK 72 VIAKEN........ciiiieie i et e e e e e e e 1627,2 kmvlakno
POBEE UKONGENT V ZST ..ottt ettt ettt et et et e ettt et 3ks
POCEE VYPICNUL .ot et e et ettt et et e e e e et e 0 ks
Stanicni inf. systém (4x odj. monitor, 2x nast. tabule, 1x fidici a 1x obsl. jednotka).............c.cccceveeenen 1 soubor
BarEVNA IP KBIMETA. .. ... ittt ettt et et et et 13 ks
DONIEAOVA PrACOVISIE...... .o et ettt ettt e et et e et e e e e e e et e e et st e e nnree e s 1 soubor
[P RDST MRS... ettt ettt ettt et btk bt ettt s e E e et ettt et 1ks
RAJIOSEIVET ... ...t et et e e ettt et e e e 1ks
AGAPEET TRS/IP ...ttt ettt et et ettt e s ettt et e sttt e ettt eean srete e e an ere e e e e e e erree e 1ks
STOP TRS DIOK. ...t et et et ettt et b as e e 1ks
UZEIMPLS .. e et et e h et ket s 1ks
DOPINENT STAV. UZIU MPLS ...t e e e et et e e an et e e e e e ee e s nrees 2ks
L3 SWITCN ABPH 24D . e e e e e e e e 1ks
(ol 7 o SO PPR 1ks
L2 SWItCH PIOMYSIOVY, 4D, .. .ottt et et e ettt et et eeean are e e en ertbeeeere e 7 ks
Datova dvOjZASUVKA KOMPIBL........eeiiiiiie e ettt e et e e 40 ks
KabEl UTP 4X2X0,5 MIN CAt. B.rvvvnveeis it eeeeie et et ettt e e e e e e e e e et e et e e e e e et tee e e e e erenraas 1800 m
[P telefon VEEINE lICENCE. .. .. .. e e et e 4 ks
Hlavni hodiny s pfijimacem SIgNAIU DCF..........cuvr oottt e et e e e 1ks
Podruzné rucickoveé hodiny VNitFni + VENKOVNI...........oooiiiiii s 6+3ks
Rozvadé¢ dalkové diagnOStiKy RDD...........uveieiiieee et ettt e et it e et e et e e nneee s 1ks
DoplInéni rozvadéce RZS o pfevodnik M-Bus/Ethernet a PLC v€etné prisluSenstvi.............cocovvviiiiiiinnn, 1ks
DoplInéni stavajiciho pevného klienta na ED PFEIOV...........c.oiiiiiriiiiiii it 1 pfipad
DoplInéni stavajiciho pevného klienta na OE KUNOVICE...........uviiiiiiiiieii it 1 pfipad
DoplInéni stavajiciho mobilniho klienta na OE KUNOVICE............ceveiiiiiii i 1 pfipad
DoplInéni stavajiciho pevného klienta na OE HUlN..........cc.ooiiviniiiiii e 1 pfipad
DoplInéni stavajiciho mobilniho klienta na OB HUliN............ccoooiiiiiiii e, 1 pfipad
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Novy integracni koncentrator VEEtN& NOVENO SW..........ooiiiiiiiie ot 1ks
Doplnéni stavajiciho pevného klienta Nna CDP PIEIOV.........c.ucvveeiiiriieiiis e 2 pripady
Doplnéni stavajiciho pevného klienta na SZE OIOMOUC.............cccvvereieeeereeeer e eeeeesee e e 1 pfipad
Doplnéni stavajiciho pevného klienta na SZE Hradec Kralov................cooeeveveevoveeceiieies s, 1 pfipad
Doplnéni stavajiciho mobilniho klienta na SBH Nerudova L............cccovvveriiiriee e e e e e 1 pfipad
Doplnéni stavajiciho mobilniho klienta na US OlOMOUC. .........cccovvrvieiiie e e e 1 pfipad
Dodavka nového mobilniho Klienta do Zst. HOIESOV..........c.eeii i e 1 pfipad
Dodavka nového pevného klienta do Zst. HOIESOV............uveiiiiriie i s 1 pfipad
Silnoproudé technologie — navrhované kapacitni tdaje:

Prefabrikované kompaktni betonova trafostanice véetné elektroinstalace. ...........ccccooveviiiiiiiiiiciiiin, 1ks
VN rozvadé¢ Sprava Zeleznic, StAtNi OFJANIZACE. ..........cverveieeieiie ettt 1ks
VN rozvadé¢ EON (instalovan na naklady distributora)..............ooveiviiis i e 1ks
TransformMator TRL — 250KVA.........ve et ettt et e e st ast e e te et e anee e eraeeennee s nres 1ks
ROZVAUEE RH — 4 POIB........o e e e 1ks
ROZVAUEE RU — 24V DC = L POIB... .ttt ettt e e e et ettt et et e e e e s e s 1ks
Elektromerovy rozvadBt RE.............coir it ettt e e 1ks
Kolejovy svrSek a spodek v€. nastupisté — navrhované kapacitni udaje:

Novy Zelezniéni svrSek 49 E1 na betonovych prazcich............coooeviiiiiiiieiiiis e, 1141 m
Regenerovany Zelezniéni svrSek 49 E1/ R 65 na betonovych prazcich.............cccooveiiiiiiiniii e, 230 m
Viyhybka 49 E1 na betonovych praZeiCh..........c..voviiiiie e 10 ks
Sanace PraZzcoveN0 POUIOZI...........vvii i e e 1671 m
TrAtVOU DN 150, ettt et et e e e ettt e e e et ettt e e e e en e ettt e e e e e e s ee e eeee s 1354 m
Trativodni SACHEA DN 400..........eeiieeiiie ettt et e e e et et e ettt e et e e e anree e e ane e aen e 29 ks
Kanalizadni SDETAC DN 400.... .......uure e eet ettt ettt et e et et e e et st e e e e e ee e e e ee e s nre e 344 m
PHPOJNA SACNEA DN 800, .o veiie et ettt ettt e et e e e e e e et sttt e et sre e e e annee e e eneanes 14 ks
Odlucovat IENKYCH KAPAIIN. ... eeeiiiis e e e et s 1ks
Nastupni hrana 550 MM NA TK.......eeie e e e et e e e e e e e e s re e 270 m
Zelezniéni pFechod JEANOKOIBINY..........c.eveveeies ettt ettt et e en e, 1ks
Ostatni inZenyrské objekty — navrhované kapacitni Udaje:

PFEIOZKY KADEIU DOK ... .. eii it ettt e et et et ettt e e as ert e e e e anaee e nteee e 1,47 km
PFelozky Kabelll DK, TK SZDC.......c.vovieeeve et et ettt e et e e 5,072 kmétyfka
OPLICKY KBDE. ... oo e e et et et et e es et et a e e e et re e en e e as 2 km
UKONEENT OK @ TK... ottt et ettt ettt ettt et e et sttt e e et ettt e s e es e e e e st e ee et nbeaeennbee e eas 6 ks
Komplexni MEFENT OK @ TK ... iiiii i ettt e et e e et e et e e e e 6 pripadd
Délka provizorni, NOUDKOVE PIEIOZKY ... ...coii it 12m
NovA Chranitka HDPE CD-TV NOVE tTASE..........c.voveveieeeeie et eeete et et et ee sttt 1060 m
DO CHIANICKE UPC...... ettt et e ettt ettt e e s ane e e an areaeeeans 95m
NOVY OPLICKY KADEI DOK T2 VI, ...veieiee et et ettt e e et et e st an e e e e e 3700 m
Reinstalovany DOK (demontaZ @ Op&t. MONAZ) .........c.vueiiueiiiie ittt 115m
NOVY OPtICKY KADEI UPC 24 VL. ... et e e e ettt e e ee e e 130 m
NOVY ODF MOUUIAINIT. ... v ettt et et et e et e e et e e e anee e et e e en e e e 1ks
Nova rovna, resp. délici Spojka Na DOK 72 VL. ... .c.cuiiiiiiiiiis e 2 ks
Pozemni komunikace — navrhované kapacitni Udaje:

BELONOVA IAZDA. ... .. .o e e e e e e e s 1500 m2
OPIOCENT rEAIL ST ZIIN... ..ot e e e e et e an e e e 1247 m
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Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektd — navrhované kapacitni daje:

Plocha stavebné upravovanyCch MISINOSH............oouiiiiiir i 110,7 m2
PoCet stavelbné upravovanyCh MIStNOSH . ...........ue i et 6 ks
NOVY TOZVAAEE. .. ... oottt ettt ettt ettt e es ert e e e s e et as e e e et bt e et sre e e e annee e e aneee s 2ks
Uprava StAVAJICIN0 TOZVAABEE..............eeeeieeie ettt ettt ettt e en e en e, 1ks
Klimatizaéni systém (ve SA8Iovaci MISINOSLI)..........coviireiee i e e e e 1ks
NASTUPISINT PIISIESEK. .. ..ttt e et et e e e e et e e e e e e et e eeees 2 ks
Kabelova Sachta DEtONOVA............couii i s 4 ks
Kabelova SACHhta PIASIOVA. ..........eiii i e e et e s 11ks
DEIKA KADEIOVOTU. .. ... e e ettt et e s 520 m
Obestavény prostor nové skladovaci NalY..............ccoiiiiiiii e, 375m3
REENENT NAUIZ.........eeee e ettt e bbb bttt e e e 1ks
Kabelova pfipojka NN (SKIadovaci Nala)..............cuueiiiiiieiiis e 20m
DESEOVA KANANIZACE. .. ...ttt s 16 m
Trakeni a energetickd zafizeni — navrhované kapacitni Udaje:

OSVEHIOVACH VEZ 0 VYECE 20M.....uiie it ettt et ittt ettt e e et e e et e et e eenane e e s anee 5ks
ROZVAUBE ROV ... e e et et et bttt btk bttt et et e 4 ks
Sklopny 0SVELIOVACT StOZATEK 0 VYSCE B M....eivviieie ittt e et en e e 2ks
Osvétlovaci stoZarek o vySce 6 m (pro osvétleni pfistupového chodniku podél arealu ST) ..........ccceevveenne 6 ks
ORFEY VPNYDEK. ...t e e et e et et e e e n e et e et e e e 7ks
ROZVAEE REOV ...ttt e ettt ettt eh ettt ettt ebe bbbt s et et e eee s 2ks
ROZVAUEC ZAJISIENE SILE (RZS)... .vveeeiie oot et et ettt e e et et st ae e e e et ae e e e e ee e e nrees 1ks
ZASUVKOVY SEOJAIN. .. ... ettt et te et et e es et e e e e e e s bt e et ettt e et she e e et ee e an e e e et eeeen ens 2 ks
Kompletni vnéjSi uzemnéni trafostanice — miiZzova soustava dopinéné o zemnici ty€e............ccevvveeinienns 1ks
Kompletni vnitfni uzemnéni trafostanice v€etné pripojeni na zkuSebni svorkovnice ZS............ccccoeeeiieennn. 1ks

d) charakteristika Uzemi dotéeného stavbou

Rozsah feSeného Uzemi:

Stavba probéhne v intravilnu mésta HoleSov. Jedna se o rekonstrukci Zst. HoleSov v rozsahu rekonstrukce
Zeleznicniho svrdku véetné sanace Zelezniéniho spodku, obnoveni jeho odvodnéni a souvisejici prace
pfi zachovani polohy stavby. Rekonstrukci stanice budou stavajici nastupisté uvedena do souladu s poZadavky
platnych technickych pfedpist véetné bezbariérovych pfistupd, dojde k optimalizaci poctu staniénich koleji
a rekonstrukci zabezpecovacich, sdélovacich a silnoproudych zafizeni. V ramci stavby dojde také ke stavebnim
Upravam arealu ST Zlin a v rozsahu od ev. km 22,147 (Zelezniéni pfejezd P 7256) po ev. km 23,340 (vjezdové
navéstidio) a od ev. km 24,660 (odjezdové navéstidlo) po ev. km 35,075 (vypravni budova Bystfice
pod Hostynem) k obnové stavajici kabelizace.

Drazni doprava v Zelezniéni stanici HoleSov je organizovana a fizena podle pfedpisu SZDC D1 Dopravni
a navéstni predpis a je na jednokolejné neelektrizované trati.

Dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi:

Dosavadni vyuZiti: Draha (bude zachovano)
Dosavadni zastavénost: Draha (bude zachovéno)

Udaje o ochrané izemi podle zvlaStnich pravnich predpisu:
Zst. HoleSov se nenachazi v zéplavovém (izemi.
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Zelezniéni nasep tvofi zapadni hranici aktivni zony zaplavového Gzemi vodniho toku Rusava. Ta zahmuje také
samotné koryto Rusavy a Slavkovského potoka pfi kfiZeni s Zeleznicnim télesem. Z&roven je toto Uzemi
vymezeno jako zaplavové uzemi pro Q100 a Q20. Kabelova trasa (obnova stavajici kabelizace) tedy kiizi
uvedena zéplavova tzemi.

Stavba ani kabelova trasa (obnova stavajici kabelizace) se nenachdzi v oblasti NATURA 2000 - evropsky
vyznamné lokality (EVL), ptaci oblasti (PO).

Stavba ani kabelova trasa (obnova stavajici kabelizace) se nenachdzi v oblasti Biosférické rezervace
(velkoplosné chranéné Gzemi) a na EECONET - Gzemi.

Stavba ani kabelova trasa (obnova stavajici kabelizace) se nenachazi na migrané vyznamneém uzemi.

Stavba se nenachazi ve stfetu s prvky USES (Gzemni systém ekologické stability). V iseku vedeni kabelové
trasy (obnova stavajici kabelizace) jizné od Jankovic (drdZni km cca 28,7) dochazi ke kfizeni s nadregionalnim
biokoridorem NRBK K152. V dréZznim km cca 28,6 kfiZi Zeleznici regiondlni biokoridor vedeny podél
bezejmenného vodniho toku. V drdZznim km cca 30,2 kfiZi Zeleznice lok&lni biokoridor vymezeny podél vodniho
toku Rusava. Podél bezejmenného levostranného pfitoku vodniho toku Kozrélka (ID dle DIBAVOD
407440000400) je v drédznim km cca 30,4 vymezen lokalni biokoridor.

Stavba nezasahuje do vyznamného krajinného prvku (VKP). Kabelova trasa (obnova stavajici kabelizace) kfizi
celou fadu vodnich tokd. Pfes vétSinu znich je vedena po konstrukci mostniho objektu. Pouze v pfipadé
bezejmenného levostranného pfitoku vodniho toku Kozralka (ID dle DIBAVOD 407440000400) zasahuje do VKP
vodni tok.

Stavba ani kabelova trasa (obnova stavajici kabelizace) nezasahuje na Gzemi chranénych krajinnych oblasti €i
narodnich parku.

Stavba ani kabelova trasa (obnova stavajici kabelizace) se nenachdzi vchranéném loZiskovem Uzemi,
nezasahuje do dobyvacich prostor a je mimo sesuvné (zemi, Gzemi vystavené U¢inkim poddolovani.

Stavba neni kulturni pamatkou, nenachdzi se v paméatkoveé rezervaci nebo zoné.

Udaje o odtokovych pomérech:

Ve stdvajicim stavu je odvodnéni feSeno vsakem, pfipadné odpafenim pfimo ve staniénim obvodu, coZ je
nedostaCujici vzhledem ke zvodnélym mistim. V novém stavu budou pod celym kolejistém z duvodu zajisténi
vodotésnosti podlozi Zelezniéniho spodku zfizeny dvé tésnici vrstvy — vrstva zlepSené jilovité zeminy tl. 300 mm a na ni
leZici vrstva cementové stabilizace tl. 250 mm. Tak bude veSkera voda z kolejisté beze zbytku odvedena na odlucovaé
lehkych kapalin (OLK). Odtud bude voda odvedena systémem trativodd mimo staniéni obvod, kde dojde k jejimu
z&saku (prip. odpafeni). Pod trativody bude zfizena nepropustnd izolace z tésnici flie obalené z obou stran ochrannou
geotextilii, jejiz pfesah bude uloZen mezi zfizené tésnici vrstvy. Pro doplnéni Cistici funkce je uvaZzovano s osazenim
pfikopl travnim drnem. Potfeba umistnéni OLK i zajiSténi vodotésnosti Zelezniéniho spodku je dana poZadavkem

v vy

sprévce jimaciho uzemi vodniho zdroje HoleSov (Vodovody a kanalizace Kroméfiz, a.s.).

DalSim pozadavkem sprévce jimaciho Uzemi bylo, aby deStové vody ze stfechy nové haly byly zasakovany
na pozemku. Vsakovani deStovych vod na pozemku neni z prostorovych a bezpeénostnich diivodi mozné.
V blizkosti haly se nachazi stavajici osvétlovaci véz vySky 25 m, tudiZ v jeji blizkosti nelze z bezpe€nostnich
davodl vsakovani realizovat. Déale se na tomto pozemku v blizkosti haly nachézi fada inZenyrskych siti.
Vzhledem k dodrZeni pfedepsanych vzdalenosti vsakovaciho objektu od z&kladd budov a ochrannych pasem
inZzenyrskych siti tak nelze vsakovaci objekt potiebnych rozmérd na pozemku umistit. Z tohoto divodu budou tyto
deStové vody ze stfechy svedeny venkovnimi deStovymi svody pfes lapace necistot a napojeny leZzatym potrubim
do podzemni retenéni nadrze, ze které budou regulované vypoustény do stavajici revizni kanalizatni Sachty
a stavajici vefejné kanalizace PVC DN 150. Reten¢ni nadrz bude o minimalnim uZitném objemu 2,6 m3, je
navrzena z betonovych prvkd, zakrytova deska s litinovym poklopem, Sachtové dno 2000/1100mm. V retenéni
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nadrzi bude osazeno potrubi s odbo&kou pro bezpeénostni pfepad a u dna bude potrubi zaslepeno s otvorem
pro regulovany odtok (max. 0,5 I/s). Potrubi bezpe¢nostniho pfepadu bude ukonéeno 100 mm pod stropem.
Retencni n&drz bude dle potfeby ¢iSténa. Ze zpevnénych ploch budou deStové vody odvadény do travnatych
ploch. DeStova kanalizace vedena v zemi se navrhuje z kanalizaCniho potrubi pro uloZeni v zemi z PVC (systém
KG) 110 - 125. Jedna se o trubky a tvarovky s PVC s hrdlovymi spoji a gumovym tésnicim krouzkem. Potrubi
bude uklddano na piskovy podsyp, s piskovym obsypem nad vrch potrubi a naslednym z&hozem ryhy.
Pred koneénymi zasypy bude provedena zkouska nepropustnosti vodou podle CSN 73 6760. Pied provadénim
zemnich praci je investor povinen zajistit vytyCeni vSech stavajicich podzemnich siti a vedeni pfipadné doloZit
doklad o jejich neexistenci. Pfi kfiZeni ev. soub&hu navrhované kanalizace s ostatnimi sitémi podzemniho vedeni
je nutno dodrzet ustanoveni dle CSN 73 6005 Prostorové vedeni technického vybaveni.

Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a Gikoly izemniho planovani:

Stavba je v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci. Jedna se o rekonstrukci stavajici stavby dréahy.

Udaje o dodrZeni obecnych poZadavk( na vyuZiti Gzemi:

Stavba je v souladu s obecnymi poZadavky na vyuZiti Gzemi. Jedna se o rekonstrukci stavajici drahy.
e) pozadavky na realizaci stavby

Realizace stavby je uvaZovana v obdobi 04-12/2021 s tim, Ze nepfetrZita vyluka celé ZelezniCni stanice je
navrZzena do obdobi letnich prazdnin.

Souvisejici stavbou je ,Rekonstrukce Zst. Bystfice pod Hostynem* (investor Sprava Zeleznic, s.0., Stavebni
spréva vychod). JelikoZ nelze zajistit pfipravu této stavby do realizace v roce 2021, je stavba ,Rekonstrukce Zst.
HoleSov" pfipravena jako samostatna stavba, tedy bez soub&hu realizace se stavbou ,Rekonstrukce Zst. Bystfice
pod Hostynem®.,

DalSi souvisejici stavbou je ,HoleSov ON — oprava*“ (investor Sprava Zeleznic, s.0., Oblastni feditelstvi Olomouc).
Stavba feSi opravné prace vypravni budovy v Zst. HoleSov obsahujici mj. odstranéni Casti vypravni budovy,
opravu hygienického zafizeni pro vefejnost v ponechané casti budovy a opravu venkovniho prostoru v misté
po odstranéni ¢asti budovy. Stavby jsou vzajemné koordinovanany.

Stavba je koordinovana se stavbou ,Oprava PZS na trati Staré Mésto u U.H. — VIarsky prismyk a Kojetin —
ValaSské Mezifici*, vramci které je samostatné projednana kabelova trasa. Stavba je déle koordinovana
se stavbami ,Rekonstrukce Zst. HoleSov — odlucovac lehkych kapalin®, v ramci které je na Vodopravnim Ofadé
MU Hole3ov feSeno stavebni povoleni vodniho dila (odlucova¢ lehkych kapalin), ,Rekonstrukce Zst. HoleSov —
aredl ST Zlin (demolice), vramci které je na Draznim (fadé feSen demoli€ni vymér stévajiciho skladu,
a ,Rekonstrukce Zst. HoleSov — aredl ST Zlin — SO 01-17-05.1 Uprava zpevnénych ploch — areal ST Zlin — ¢ast B
— Gast vefejna“, v ramci které je na Useku specialniho stavebniho Gfadu MU HoleSov, Odbor investic feSeno
stavebni povoleni nového vefejného chodniku. Tyto stavby musi byt soutéZeny a realizovany spolu se stavbou
,Rekonstrukce Zst. HoleSov".

A3.Prehled vychozich podkladu

»  Zadavaci podminky ¢.j. SoD E617-S-752/2019,

+ DUR ,Rekonstrukce Zst. HoleSov* (EXprojekt s.r.0. 08/2017),

e Sdéleni MU HoleSov, Oddéleni stavebniho fadu ¢, HOL-20574/2017/SU/Sa ze dne 28. 7. 2017, ze
z&mér nevyZaduje UR ani US (mimo OLK),

« Uzemni souhlas pro stavbu ,Rekonstrukce Zst. HoleSov - odlucova¢ ropnych latek* C.j.
HOL-18252/2017/SU/Sa ze dne 8. 8. 2017 (platnost 2 roky, nelze prodlouZit — jiz neplatné, byl ziskan

znovu - viz kapitola ,A.4 Z&kladni udaje o stavbé" Cast ,a) Udaje o umisténi stavby"),
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»  Geodetické zaméfeni (EXprojekt s.r.o. 2016), doméfeni (09/2019),

» Rastrové formaty map velkych méfitek, katastralni mapy a identifikace vlastnikd dotéenych pozemk
(12/2019),

o Z&kresy pribéhu stavajicich siti (EXprojekt s.r.o. 8/2019),
»  ZA&véry z projednani stavby.
a) C€lenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty

Clenéni na stavebni objekty a provozni soubory je uvedeno v kapitole A9.

b) zmény v objektové skladbé oproti pfedchozimu stupni dokumentace

Ze stavby byly vypustény nasleduijici stavebni objekty a provozni soubory:
,S0 01-06-04 Zst. HoleSov, pielozky silnoproudych rozvodd SZDC*

Tento objekt byl zruSen z divodu skute¢nosti, Ze v rdmci rekonstrukce stanice nejsou realizovany Zadné prelozky
silnoproudych rozvodu Spravy Zeleznic, s.o.

,PS 02-28-221  Zst. Bystfice p. H., Giprava stavajiciho stani¢niho zabezpedovaciho zafizeni*

Tento objekt byl zruSen z duvodu skuteCnosti, Ze plvodné uvaZzovany rozsah Uprav SZZ v Zst. Bystfice
pod Hostynem se v prabéhu projekénich praci na finalnim technickém feSeni zménil natolik, Ze se v kone¢né
podobé jedn& o soubor Uprav SZZ, které jsou standardné soucasti béZného popisu technického feSeni vazeb
mezi SZZ a TZZ v rdmci provoznich soubor( TZZ.

,PS 01-14-07 Zst. Hole3ov, ASHS"

Tento objekt byl zruden z divodu skuteénosti, Ze z hlediska PBR pozadavek na umisténi ASHS v prostorach
stavédlové Ustfedny nevznik& (zhodnoceni viz ast ,B.21.8. Pozarné bezpecnostni feSeni*). Budouci sprévce
umistnéni zafizeni ASHS nepoZaduje.

A4.Zduvodnéni stavby a jejiho umisténi

Hlavnim cilem stavby je zvySeni bezpe€nosti cestujicich v€etné zajiSténi bezbariérového pfistupu, zvySeni
bezpecnosti Zelezniéniho provozu, zajiSténi spolehlivého Zelezniéniho provozu a splnéni pozadavkd platné
legislativy.

Ab.Pied¢éasné uzivani staveb, prozatimni uZivani staveb ke zkuSebnimu provozu, doba
jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani stavby

PredCasné uZivani staveb (resp. SO a PS) a prozatimni uZivani ke zkuSebnimu provozu terminové Gzce souvisi
S postupnym provadénim stavby a po technické strdnce rovnéz souvisi s provedenim technicko-bezpecnostnich
zkouSek u stavebnich objektd, u kterych jsou tyto zkousky pozadovany.

Realizace stavby je uvaZzovana v obdobi 04-12/2021 s tim, Ze nepfetrZita vyluka koleje v Useku Hulin — Bystfice
pod Hostynem je navrzena do obdobi letnich prazdnin (v délce 56 dnu). Zbytek stavebnich praci bude probihat
bez naroku na vyluku. Pfed uvedenim jednotlivych SO do provozu je nutno provest potfebnd méfeni, zkousky,
revize a zkuSebni provoz. Podminky a rozsah technicko-bezpec&nostni zkousky a zkuSebniho provozu uréuje vyhl.
177195 Sh. Zkousky a kontrolni méfeni pro kvalitu dila uréuji TKP.

A6.Provozni soubory a stavebni objekty podléhajici technicko — bezpeénostni zkousce

Prislusné objekty, podléhajici pfezkouSeni, jsou stanoveny v z&kladnich profesnich predpisech a norméch.
Pokud se jedna o ur¢ena technicka zafizeni ve smyslu zakona €. 266/1994 Sb. (Z&kona o drah&ch), ktera
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podléhaji dozoru dle z&kona, je vZdy nezbytné pro konstrukci, vyrobu a provoz dodrZet pozadavky vyhlasky
€. 100/1995 Sh. kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu, uréenych technickych zafizeni
a jejich konkretizace. Pfitom zhotovitel mize predat uréena technicka zafizeni jen s jejich platnym prikazem
zpUsobilosti, ktery zhotovitel stavby zajisti na svij néklad. Taxativni vyCet zafizeni, podléhajicich dozoru
dle zakona stanovi vyhlaska &. 100/1995 Sh., podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych
zafizeni.

Podle zakona ¢&. 266/1994 Sh. se pfed zahajenim zkuSebniho provozu na Castech stavby provede
technickobezpecnostni zkouska. Podminky a rozsah této zkouSky a zkuSebniho provozu urCuje vyhlaska
Ministerstva dopravy €.177/1995 Sh., hlava tfeti (Stavebni a technicky Fad drah). Technicko-bezpe&nostni
zkouSka bude provedena u téchto provoznich soubord a stavebnich objektd:

,PS 01-28-201.1 Zst. HoleSov, definitivni stani¢ni zabezpecovaci zafizeni*
,PS 01-28-201.2 Zst. HoleSov, klimatizace*

,PS 03-28-202  T.U. Trebétice — HoleSov, Uprava tratového zabezpecovaciho zafizeni”
.PS 04-28-203  T.U. HoleSov - Bystfice p. H., tratové zabezpecovaci zafizeni”
PS01-14-03  Zst. HoleSov, mistni kabelizace®

PS01-14-09  Zst. HoleSov, rozhlasové zafizeni*

,PS01-14-06  Zst. HoleSov, telefonni zapojovac"

,PS01-14-08  Zst. Holeov, EZS a LDP*

,PS 04-14-01  T.0. HoleSov — Bystfice p. H., tratovy kabel"

PS 04-14-02  T.0. HoleSov - Bystfice p. H., DOK"
,PS01-14-10  Zst. HoleSov, informaéni zafizeni*

,PS01-14-11  Zst. HoleSov, kamerovy systém*

,PS 01-14-12  Uprava stavajicich radiovych systémd*
,PS01-14-04  Zst. HoleSov, pfenosové zafizeni*

,PS 01-14-05  Zst. HoleSov, sdélovaci zafizeni*

,PS01-14-13  Zst. HoleSov, déalkové diagnostika TS ZDC*
JPS01-13-01  Zst. HoleSov, trafostanice 22/0,4 kV*
,5001-16-01  Zelezniéni spodek*

,5001-17-01  Zelezniéni svrsek"

,50 01-16-02  Nastupisté”

,S001-17-03  Hrana nakladisté"

,50 01-17-04  Urovriové pfechody pro pési

,50 01-06-01  Zst. HoleSov, EOV*

,50 01-06-02  Zst. HoleSov, rekonstrukce venkovniho osvétleni
,S0 01-06-02.1 Osvétleni chodniku*

,50 01-06-03  Zst. HoleSov, Gprava rozvodi nn*

,50 01-06-05  Zst. HoleSov, uzemnéni trafostanice 22/0,4 kV*

A7.Prehled vlastniki, popfipadé spravc hmotnych investi€nich prostiedki

Prehled vlastnikd dotéenych parcel je uveden v &asti | Geodeticka dokumentace®.
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A8.Informace o dodrZzeni obecnych pozadavku na vystavbu, véetné bezbariérového
uZivani stavby
vyhl. €. 398/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich zabezpeéujicich bezbariérové uzivani
staveb
Navrzené feSeni stavby je vsouladu se vSemi paragrafy vyhlaSky, které se vztahuji k zabezpeceni
bezbariérového uZivani stavby.
vyhl. €. 268/2009 Sh. o technickych poZadavcich na stavby ve znéni vyhlasky €. 20/2012 Sh.
NavrZené feSeni stavby je v podrobnostech dokumentace pro stavebni fizeni v souladu se vSemi paragrafy
vyhlasky, které se na tento charakter stavby a stupen pfipravy stavby vztahuji.
vyhl. €. 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuZivani Gzemi ve znéni vyhlaSek €. 269/2009
Sh., €. 22/2010 Sh., €. 20/2011 Sh. a €. 431/2012 Sb.
NavrZené feSeni stavby je v souladu se vSemi paragrafy vyhlasky, které se vztahuji k umistovani stavby.

A9.Clenéni projektové dokumentace staveb drah a staveb na draze pro vydani
stavebniho povoleni nebo k oznameni ve zkraceném stavebnim fizeni

a) ¢lenéni projektové dokumentace

Dokumentace je usporadana podle vyhlasky &. 146/2008 Sb. a dle Smérnice GR ¢.11/2006. Tam, kde byl rozpor,
je usporadani dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sh. (PD predlozena SU do 31. 12. 2020 se posuzuje dle znéni G¢inném
pfede dnem nabyti G¢innosti aktualni vyhlasky, tj. znéni G¢inné do 30. 11. 2018):
A Pravodni zprava
B Souhrnné €ast
C Situace stavby
C.1 Prehledna situace stavby
C.2 Koordina¢ni situace stavby
D Technologické ¢ast
D.1 ZabezpeCovaci zafizeni
D.2 Sdeélovaci zafizeni
D.3 Silnoproudé technologie
E Stavebni ¢ast
E.1 InZenyrské objekty
E.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektd
E.3 Trakéni a energeticka zafizeni
F Zéasady organizace vystavby
G Naéklady stavby
H Doklady
| Geodetick& dokumentace
J Dokumentace pro registr subsystému
K Dokumentace pro posouzeni shody
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b) seznam provoznich soubort a stavebnich objektt

D.1 |ZABEZPECOVACI ZARIZENI
D11 Staniéni zabezpec€ovaci zafizeni
D.111 PS01-28-201.1 Zst. Hole3ov, definitivni staniéni zabezpeovaci zafizeni
D.1.12 PS 01-28-201.2 Zst. Holeov, klimatizace
D.1.13 PS 01-28-201.3 Zst. Hole3ov, provizorni zabezpedovaci zaFizeni
D12 Tratové zabezpeéovaci zafizeni
D.121 PS 03-28-202 T.0. Trebétice — HoleSov, Uiprava tratového zabezpecovacho zafizeni
D.1.2.2 PS 04-28-203 T.0. HoleSov - Bystice p. H., tratové zabezpecovacizafizeni
D.2  |SDELOVACI ZARIZENI
D2.1 Mistni kabelizace
D211 PS 01-14-03 Zst. HoleSov, misni kabelizace
D2.2 Rozhlasové zafizeni
D221 PS 01-14-09 Zst HoleSov, rozhlasové zafizeni
D23 Integrovana telekomunikaéni zafizeni
D.23.1 PS 01-14-06 Zst Holesov, telefonni zapojovag
D24 Elektricka poZarni a zabezpecovaci signalizace
D.24.2 PS 01-14-08 Zst HoleSov, EZS a LDP
D2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel
D.251 PS 04-14-01 T.0. HoleSov - Bysffice p. H., tratovy kabel
D.2.5.2 PS 04-14-02 T.0. HoleSov - Bysffice p. H., DOK
D2.7 Informaéni systém pro cestuijici
D.27.1 PS 01-14-10 Zst HoleSov, informaéni zaFizeni
D.2.7.2 PS01-14-11 Zst HoleSov, kamerovy systém
D28 Tratové radiove spojeni
D.28.1 PS01-14-12 Uprava stavajicich radiovych systéma
D29 Jina sdélovaci zarizeni
D.29.1 PS 01-14-04 Zst HoleSov, pfenosové zafizeni
D.2.9.2 PS 01-14-05 Zst HoleSov, sd&lovaci zaFizeni
D.2.9.3 PS01-14-13 Zst Holeov, délkova diagnostka TS ZDC
D.2.9.3.1 PS01-14-13.1 Zst Holeov, délkova diagnostka TS ZDC - silnoprouda zafizeni
D.2.9.3.2 PS01-14-13.2 Zst Holeov, délkova diagnostka TS ZDC - sd&lovaci zafizeni
D.3  |SILNOPROUDA TECHNOLOGIE
D35 Technologie transformaénich stanic VN/NN (energetika)
D.351 PS 01-13-01 Zst Holesov, trafostanice 22/0,4 kV
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E1l |INZENYRSKE OBJEKTY
S Kolejovy svrSek a spodek
E1.11 S0 01-16-01 Zelezniéni spodek
El.1.2 S0 01-17-01 Zeleznicni svriek
E1.13 S0 01-17-02 Vystroj trafi
Ell4 S0 01-16-03 Upravy odvodnéni
E1l2 Nastupisté
E121 SO 01-16-02 Nastupisté
E.15 Ostatni inZenyrské objekty (inZenyrské sité a hydrotechnické objekty)
E15.1 SO 01-10-01 Zst HoleSov, prelozky a ochrany draznich sdélovacich kabeld
E.15.2 SO 01-10-02 Zst HoleSov, pFelozky a ochrany mimodraznich sd&lovacich kabeli
E1521 S0 01-10-02.1 Zst HoleSov, prelozky kabeld spoleénost UPC
E1522 S0 01-10-02.2 Zst HoleSov, prelozky kabeld spoleénosti INTERNEXT 2000
E1523 S0 01-10-02.3 Zst HoleSov, prelozky kabeli spole¢nosti AVONET
E153 SO 01-10-03 Zst HoleSov, prelozky a ochrany kabel(i CD-Telematiky
E.L8 Pozemni komunikace
E18.1 SO 01-17-03 Hrana nakladist
E.1.8.2 SO 01-17-04 Uroviiové prechody pro pési
E1.83 SO 01-17-05 Uprava zpevnénych ploch
E1.83.1 S0 01-17-05.1 Uprava zpevnénych ploch - areal ST Zlin
E2 POZEMNI STAVEBNI OBJEKTY A TECHNICKE VYBAVENI POZEMNICH STAVEBNICH
“  |OBJEKTU
E21 Pozemni objekty budov (provozni, technologické, skladové)
E2.1.1 S0 01-15-02.1 Stavebni (pravy ve vypravni budové
E2.12 SO 01-15-02.2 Upravy elektroinstalace ve VB
E2.13 S0 01-15-02.3 Premiséni kimatizace sdél. zafizeni
E2.14 SO 01-15-03 Kabelovod
E2.15 SO 01-15-05 Skladovacihala
E22 ZastieSeni nastupist, pristfeSky na nastupistich
E221 SO 01-15-04 Zelezniéni pristresek
E24 Orientaéni systém
E24.1 SO 01-15-01 Orientacni systém
E25 Demolice
E251 SO 01-15-06 Demolice
E3  |TRAKCNI A ENERGETICKA ZARIZENI
E34 Ohfev vymén (elektricky, plynovy)
E34.1 SO 01-06-01 Zst Holesov, EOV
E36 Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaéu
E36.1 SO 01-06-02 Zst HoleSov, rekonstrukce venkovniho osvéteni
E36.1.1 SO 01-06-02.1 Osvéteni chodniku
E.3.6.2 SO 01-06-03 Zst HoleSov, (iprava rozvod(i nn
E38 VnéjSi uzemnéni
E3.8.1 SO 01-06-05 Zst HoleSov, uzemnéni trafostanice 22/0,4 kv
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c) zmény v objektové skladbé

Byly vypustény nasleduijici stavebni objekty a provozni soubory (zdlvodnéni viz odstavec b) v ¢asti A.3):

,S0 01-06-04 Zst. Hole3ov, pfelozky silnoproudych rozvodi SZDC*,
,PS 02-28-221  Zst. Bystfice p. H., Giprava stavajiciho stani¢niho zabezpedovaciho zafizeni*,
,PS 01-14-07 Zst. Hole3ov, ASHS".

A10. Seznam provoznich soubort a stavebnich objekt s pfimou vazbou na parametry

interoperability
,PS 01-28-201.1 Zst. HoleSov, definitivni stani¢ni zabezpecovaci zafizeni*
,PS 01-28-201.2 Zst. HoleSov, klimatizace*
,PS 03-28-202  T.U. Trebétice — HoleSov, Uprava tratového zabezpecovaciho zafizeni”
.PS 04-28-203  T.U. HoleSov - Bystfice p. H., tratové zabezpecovaci zafizeni”
PS01-14-03  Zst. HoleSov, mistni kabelizace®
,PS 04-14-01  T.0. HoleSov — Bystfice p. H., tratovy kabel"
PS 04-14-02  T.0. HoleSov - Bystfice p. H., DOK"
,PS 01-14-12  Uprava stavajicich radiovych systém*
,PS01-13-01  Zst. HoleSov, trafostanice 22/0,4 kV*
,5001-16-01  Zelezniéni spodek*
,5001-17-01  Zeleznicéni svrsek"
,50 01-16-02  Nastupisté”
,S001-17-03  Hrana nakladisté"
,50 01-17-04  Urovriové pfechody pro pési
,5001-17-05  Uprava zpevnénych ploch*
,50 01-17-05.1 Uprava zpevnénych ploch - areal ST Zlin®
,5001-15-04  Zelezniéni pistfe3ek"
,50 01-06-01  Zst. HoleSov, EOV*
,50 01-06-02  Zst. HoleSov, rekonstrukce venkovniho osvétleni
,S0 01-06-02.1 Osvétleni chodniku*
,50 01-06-03  Zst. HoleSov, Gprava rozvodi nn*
,50 01-06-05  Zst. Hole3ov, uzemnéni trafostanice 22/0,4 kV*

Zpracovala:
Ing. Ivana Havlikova, Ph.D., EXprojekt s.r.o., tel. 702 003 485, havlikova@exprojekt.cz

Brno, fijen 2020
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