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A.

1. Všeobecná ást
1.1 Základní údaje stavby
Název stavby: Rekonstrukce žst. Holešov
Stupe : Dokumentace pro stavební povolení
Investor: Správa železnic, státní organizace

Dlážd ná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové M sto

Zastoupená: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ,
Nerudova1, 779 00 Olomouc

O: 709 942 34
DI : CZ 709 942 34

Hlavní projektant stavby: EX projekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno
          I O: 29285801
DI : CZ29285801

Zpracovatel díl í ásti: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín
pracovišt  Hodonín

O: 27767442
DI : C27767442

Správce majetku:  SŽDC O  Olomouc

HIP, odpov dný projektant: Ing. Igor Kekely, Ing. Ivana Havlíková, Ph.D.

Osoba oprávn ná projektovat dle KAIT:  Ing. Petr Szabo
íslo autorizace KAIT: 1200532

Obor: technologická za ízení staveb

íloha: P.1 - Dopravní zna eni na p ejezdu P7258 v km 24,273 po dobu vypnutí SZZ
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1.2 Základní údaje o staveništi
Údaje o dráze:

 Kategorie dráhy: celostátní
íslo trati: 343 dle KJ  (dle TTP . 317E)

 Tra ový úsek:                                            T eb tice – Byst ice pod Hostýnem
     Tra ová rychlost: 80 km/h
     Zábrzdná vzdálenost: 700 m
     Trakce:                                                   nezávislá
     Organizování a ízení drážní dopravy: SŽDC D1
     Délka nejdelší soupravy drážních vozidel:      555 m
     Provoz: obousm rný
Místo stavby:

Kraj:    Zlínský
 Okres: Krom íž

Katastrální území:    Všetuly [641057], Holešov [640972]

1.3 Podklady pro vypracování dokumentace

 P ípravná dokumentace stavby
 Geodetické zam ení lokality stavby
 Platné služební p edpisy, sm rnice
 Platné obecn  závazné právní p edpisy, zákony a vyhlášky

1.4 Základní údaje o stávajícím provozu a dopravní technologii
      Ve výchozím stavu se v žst. Holešov nachází t i dopravní koleje, a dev t kolejí
manipula ních. Železni ní stanice Holešov leží v km 24,160 regionální jednokolejné
neelektrifikované dráhy Kojetín – Hulín – Valašské Mezi í. Sídlem p ednosty PO je stanice
Valašské Mezi í, stanice dále pat í do obvodu O Olomouc, ST Zlín, a TO Holešov.
Železni ní stanice Holešov je ve výchozím, sou asném, stavu obsazena výprav ím a
dozorcem výhybek. innost ohlašovacího pracovišt mimo ádných událostí plní kancelá
výprav ího žst. Holešov.
Stanice v osobní doprav spadá do obvodu ZAP Olomouc, a zajištuje odbavení cestujících ve
vnitrostátní p eprav etn místenek. Dále je stanice vybavena prostory pro ekání
cestujících, úschovnou zavazadel a jízdních kol, bezbariérovým WC a ve ejným parkovišt m.

ístup do budovy stanice je bezbariérový, v etn bezbariérov ístupné ozna ené pokladní
epážky. Bezbariérový p ístup není na žádné nástupišt  Žst. Holešov.

Do železni ní stanice jsou zaúst ny vle ky:
-  . 5318 TON Holešov je do regionální dráhy zaúst na do dopravní koleje . 3, výhybkou .
9a, v km 23,891.

elové kolejišt SŽDC – kolej . 4a odbo uje v žst. Holešov z manipula ní koleje .
4, výhybkou . 6, v km 22,152.
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2. Technické ešení

2.1 Výchozí stav
Stani ní zabezpe ovací za ízení – žst. Holešov:
Žst. Holešov je vybavena SZZ 2. kategorie typu TEST 14 s po íta em náprav, a se
skupinovými sv telnými odjezdovými náv stidly dopln ny indikátory. SZZ je obsluhováno
místn . Výhybky . 1, 2, 9a, 11, a 13 jsou vybaveny elektronickým p estavníkem.

Tra ové zabezpe ovací za ízení – p ilehlé mezistani ní úseky:
V mezistani ním úseku žst. Holešov – žst. T eb tice je obousm rné TZZ 3. kategorie,
automatické hradlo AH-82A bez oddílových náv stidel. Volnost trati je zjiš ována po íta em
náprav. V mezistani ním úseku žst. Holešov – žst. Byst ice pod Hostýnem se jízda vlak
zabezpe uje telefonickým dorozumíváním.

P ejezdová za ízení a p ejezdy

Sm r T eb tice p ejezdy v mezistani ním úseku:
P7255 p ejezd v km 21,275, místní komunikace v obci T eb tice, p ejezd zabezpe en

AŽD 71, PZS 3SBI, plná kontrola a ovládání ŽST T eb tice, pohotovostní stav KD v DK
Holešov

P7256 p ejezd v km 22,147; silnice II/438 v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
ELEKSA93, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání ŽST T eb tice, pohotovostní stav KD v DK
Holešov

P7257 p echod v km 23,310; místní komunikace v obci Holešov nep ístupná
motorovým vozidl m, p echod zabezpe en výstražnými k íží
s dopln ním meandrového zábradlí.

Sm r Byst ice pod Hostýnem p ejezd na záhlaví ŽST Holešov:
P7258 p ejezd v km 24,274, místní komunikace v obci Holešov, p ejezd zabezpe en

PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Holešov

Sm r Byst ice pod Hostýnem p ejezdy v mezistani ním úseku:
P7259 p ejezd v km 24,692, místní komunikace v obci Holešov, p ejezd zabezpe en

ELEKSA93, PZS 3ZNI, plná kontrola a ovládání KD v DK Holešov, pohot. stav KD Byst ice
p. H.

P7260 p ejezd v km 25,269, silnice II/490 v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
ELEKSA93, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Holešov, pohot. stav KD Byst ice
p. H.

P7261 p ejezd v km 25,441, silnice III/49011 v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Holešov, pohotov. stav KD Byst ice
p. H.

P7262 p ejezd v km 25,828, silnice III/49012 v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání DK v DK Holešov, pohot.. stav KD Byst ice p.
H.

P7263 p ejezd v km 26,813, ú elová komunikace v obci Dobrotice, p ejezd
zabezpe en výstražnými k íží
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P7264 p ejezd v km 27,868, místní komunikace v obci Dobrotice, p ejezd
zabezpe en AŽD 71, PZS 3SBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Holešov, pohot. stav
KD Byst ice p. H.

P7265 p ejezd v km 28,550, ú elová komunikace v obci Dobrotice, p ejezd
zabezpe en výstražnými k íži

P7266 p ejezd v km 28,905, ú elová komunikace v obci Jankovice, p ejezd
zabezpe en výstražnými k íži

P7267 p ejezd v km 29,444, místní komunikace v obci Jankovice, p ejezd
zabezpe en PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H.,
pohotovostní stav KD v DK Holešov

P7268 p ejezd v km 30,111, ú elová komunikace, p ejezd zabezpe en výstražnými
k íži

P7269 p ejezd v km 31,313, silnice III/43816 v obci Hlinsko pod Hostýnem, p ejezd
zabezpe en ELAKSA93, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H.,
pohotovostní stav KD v DK Holešov

P7270 p ejezd v km 32,523, silnice III/43815, p ejezd
zabezpe en PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H.,
pohotovostní stav KD v DK Holešov

P7271 p ejezd v km 33,249, místní komunikace v obci Bílavsko, p ejezd zabezpe en
PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H., pohotovostní stav KD
v DK Holešov

2.2 Koncepce ešení provizorního zabezpe ovacího za ízení
Realizace stavby je uvažována v období 04-10/2021 a je rozd lena do následujících
stavebních postup .
Stavební postup . 0 p edstavuje p ípravné práce, zajišt ní zázemí stavby, vytý ení
stávajících inženýrských sítí v dosahu stavby, demolice, zahájení prací na realiza ní a
dílenské dokumentaci, provedení pot ebných p eložek apod. sou ástí prací tohoto
stavebního postupu je také z ízení provizorního nástupišt  u koleje .3 v délce 130 m.

     innost zabezpe ovacího za ízení
V innosti stávající TZZ i SZZ ve všech kolejích. V innosti stávající PZZ železni ního

ejezdu P7258 v km 24,274.
Po dobu stavebního postupu . 0 budou provedeny p eložky zabezpe ovacích kabel  dle

íloh . 1000 a 0100 toho PS. Stávající kabelizace bude p eložena tak aby po dobu konání
stavebního postupu . 1 kdy bude vylou ena sudá kolejová skupina a budou rekonstruovány
koleje  2, 4, 2a a 2b nedošlo k narušení p ných kabelových tras od stávajícího RD SZZ do
liché kolejové skupiny a dále na sudé zhlaví stanice. P né podchody pod kolejemi jsou
navrženy jako povrchové a budou protaženy pod kolejemi v mezi pražcovém prostoru
pomocí korugovaných chráni ek PE 160 a PE110 mm. Povrchové trasy provizorní
kabelizace v trasách soub žných s kolejemi jsou navrženy jako PE žlabované trasy uzav ené
zapáskováním. P ed za átkem stavebního postupu .1 bude pot ebné odpojit na
svorkovnicích rozvad  zabezpe ovacího za ízení kabely k prvk m zabezpe ovacího
za ízení v rušené sudé kolejové skupin . Jedná se o EMZ 10a/12 a v DK odpojit EMZ 6/3.
Dále bude provedena demontáž vým nových zámk  rušené ásti kolejišt  spoje V3/6,
V10a/12 a T01.
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Stavební postup . 1  je navržen pro snesení kolejí sudé kolejové skupiny v etn  nástupišt
u koleje .2 a výstavbu nového u nové koleje .2 a pokládku nových kolejí .2, 4, 2a, 2b.

V innosti stávající TZZ i SZZ v liché kolejové skupin . V innosti stávající PZZ železni ního
ejezdu P7258 v km 24,273.
ed zahájením výluky sudé kolejové skupiny bude provedena demontáž sníma  PN PB6

a PB15. Po demontáži bude provedeno odpojení kabel  k t mto sníma m a v RD
provedena úprava zapojení úseku PN tak aby nebyly hlášeny dot ené úseky PN v poruše.
Sníma e PN PB 4 a PB12 budou p emíst ny do nových pozic p ed hroty vým n 3 a 12 dle
zákresu na výkrese . 0100 tohoto PS a zapojeny na provizorní kabelizaci. Dále bude
provedeno uzam ení výhybek . 1 a 13 jednoduchými vým novými zámky do p ímého
sm ru. Klí e od t chto zámk  budou p edány do úschovy výprav ímu stanice v dopravní
kancelá i. Elektromotorické p estavníky na výše uvedených výhybkách budou i nadále
kontrolovat polohu výhybky, ale bude provedeno vypnutí elektromotoru p estavník , aby se
vylou ila možnost nežádoucího pokusu o p estavení vým n.

Stavební postup . 2 zahrnuje nep etržitou výluku koleje v úseku Hulín-Byst ice pod
Hostýnem v trvání 56 dn , b hem které budou provedeny práce na novém nástupišti u nové
koleje .1 v etn  koleje .1 a obou stani ních zhlavích.

     Vylou ené koleje
     Tra ová kolej Hulín-Byst ice pod Hostýnem nep etržit  na 56 dn .
     ŽST Holešov, celá železni ní stanice nep etržit  na 56 dn .
     Vle ka TON Holešov nep etržit  na 56 dn .

innost zabezpe ovacího za ízení
 Mimo innost.

      P7258 bude 24,273.
      Dále bude provedena úprava ovládacích úsek  po íta  náprav.
      P ejezd P7258 v km 24,273 bude po dobu trvání nep etržité výluky železni ního provozu
      od vypnutí stávajícího SZZ do aktivace nového SZZ osazen v obou sm rech silni ní
      komunikace dopravními zna kami P6 St j dej p ednost v jízd  a IP22 Pozor
      zabezpe ovací za ízení mimo provoz. Umíst ní dopravního zna ení je samostatnou
      p ílohou této TZ.

Náplní stavebního postupu . 3  jsou práce na nových kolejích .3 a 5, na úpravách
stávající nákladové plochy mezi kolejemi .5, 7 a na ostatní dokon ovací práce.
Recykla ní základna je uvažována v areálu TON a.s.

innost zabezpe ovacího za ízení
 V innosti nové SZZ v koleji .1 a 2. Jízda vlak  bude na PN.

3. Ochrana p ed nebezpe ným dotykovým nap tím
3.1 Prost edí
        Vnit ní prvky zabezpe ovacího za ízení umíst né uvnit  reléového domku (nebo ve
stav dlové úst edn ) jsou prostory normální dle SN 33 2000-3, tabulka 32-NM1.
Zabezpe ovací za ízení, umíst na v kolejišti (ve venkovních sk íních, sk kách apod.) jsou
prostory nebezpe né dle SN 33 2000-3, tabulka 32-NM2.
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3.2 Požadavky na základní ochranu (p ed dotykem živých ástí)

       Tyto jsou specifikovány v l. 411.2  SN 33 2000-4-41 ed.2.
Ve vnit ních prostorách reléového domku a reléových místností je ochrana provedena zábranou
v souladu s SN 33 2000-4-41 ed.2, p íloha B, a SN 34 2600 l. 5.4.e, t.j. uzamykatelnými
dve mi, dopln nými výstražnými tabulkami v provedení dle SN  ISO 3864. Tyto vnit ní prostory
jsou podle SN 34 2600 l. 5.4.a považovány za uzav ené elektrické provozovny, do kterých
mají p ístup pouze osoby znalé s p edepsanou elektrotechnickou kvalifikací.
U venkovního za ízení v kolejišti je ochrana provedena krytím dle SN 33 2000-4-41 ed.2

íloha A nebo zábranou dle SN 33 2000-4-41 p íloha B.

3.3 Požadavky na ochranu p i poruše (p ed dotykem neživých ástí)
      Pro ochranu p i poruše platí p íslušná ustanovení SN 34 2600 a SN 33 2000-4-41 ed2.
Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících zp sob  ochran:

   a) sí  3/N/PE AC 400/230V 50Hz TN-C-S  - ochrana automatickým odpojením od
zdroje dle l. 411.4 SN 33 2000-4-41 ed.2

 b) sí  3/N AC 400/230V 50Hz IT - ochrana automatickým odpojením od zdroje s trvalou
kontrolou izola ního stavu dle l. 411.6 SN 33 2000-4-41 ed.2

 c) sí  2 DC 24V SELV - ochrana malým nap tím v obvodech SELV a PELV l. 414
SN 33 2000-4-41 ed.2

3.4 Napájecí soustavy
Provozní nap tí: PZS je z hlediska rozd lení podle nap tí za ízením kategorie nap tí I. a II.

ídy podle  normy  SN 33 0010.
Pro ochranu p ed nebezpe ným dotykem neživých ástí platí p íslušná ustanovení

SN 34 2600 a SN 33 2000-4-41 ed.2. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá
výše uvedených zp sob  ochran.

Soustava 1   3PEN AC 400/230V 50Hz TN-C
Napájecí zdroj: Vstupní p ípojka
Ochrana:       Samo inným odpojením od zdroje v síti TN

 Podle l. 411.4 SN 33 2000-4-41 ed.2
Napájí:             Dobíje  baterií PZS, klimatizace bateriové sk ín , osv tlení, ventilaci,
                          topení a zásuvky RD.

Soustava 2     2-24V DC
Napájecí zdroj: Zdroj vyhovující SELV, který tvo í  baterie 24V s dobíje em
Ochrana :          SELV podle l. 414.3 SN 33 2000-4-41 ed.2
Napájí:           Elektronické a reléové obvody PZS, p enosové za ízení, diagnostiku

Soustava 3 3N AC  400V 50Hz  IT
Napájecí zdroj: Odd lovací transformátor OT pro napájení náv stidel
Ochrana:       Samo inným odpojením od zdroje v síti IT
                             podle l. 411.6 SN 33 2000-4-41 ed.2
Napájí:            Náv stidla
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Poznámka:       Trvalá kontrola izola ního stavu pomocí HIS

3.5 Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci
Všeobecné zásady o bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci v železni ním provozu jsou
uvedeny v zákoníku práce (zákon 262/2006 sb.), v p edpisu SŽDC Bp1a v norm SN 34 3100.

i práci v kolejišti a v provozních místnostech je nutno dbát pokyn  dopravních a udržujících
pracovník . Vedoucí prací musí zajistit, aby pracovišt  odpovídalo bezpe nostním p edpis m.
Pracovníci musí být pravideln  proškoleni.


