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Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 12

ve smyslu § 98 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdejSich predpist (dale
jen ,ZZVZ")

Dotaz ¢. 117:

V zadavaci dokumentaci se objevuje nékolik riiznych termind, které souvisi s dokon¢enim stavebnich praci.
Priloha k nabidce uvadi:

,Zhotovitel je povinen dokonéit Dilo v rozsahu nezbytném pro tcely uvedeni Dila do provozu za podminek
stavebniho zakona a zakona o drahéch nejpozdéji do 17 mésicli od Data zahéjeni praci.”

Za predpokladu zahajeni stavebnich praci dne 1. 11. 2017 je tedy zhotovitel povinen dokongit Dilo pro ucely
uvedeni do provozu nejpozdéji ke dni 31. 3. 2019.

Ve Zvlastnich technickych podminkach (upravenych v odpovédi na dotaz ¢. 18) je uveden termin ,ukonceni
stavby" do 15. 3. 2019.

V Radkovém harmonogramu vystavby (pfiloha F.3) je pak uveden hlavni milnik ,konec dokon&ovacich praci®
do 15. 12. 2018.

Zadame zadavatele o objasnéni, jaky je rozdil mezi vy$e uvedenymi terminy. V pfipadé, ze jde pouze o
nesoulad jednotlivych ¢asti zadavaci dokumentace, zddame o uvedeni termini do souladu.

Odpovéd’:

S ohledem na komplikovanost dotazu bude odpovéd zaslana v co nejkrat8i mozné dobé a zaroven bude
posunut termin lhity pro podani nabidek.

Dotaz ¢. 118:

Zadame zadavatele o objasnéni, zda hlavni milnik ,konec dokoncovacich praci‘, uvedeny v Radkovem
harmonogramu vystavby (pfiloha F.3), je Postupnym zavaznym milnikem ve smyslu pod-Clanku 4.28
Zvlastnich podminek pro stavby SZDC, s.o., jehoZ nedodrzeni mize byt pokutovano v souladu s Pfilohou
k nabidce.
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Odpovéd’*:
Z diivodu odstranéni nejasnosti provadi Zadavatel nasledujici Gpravy takto:

Dil 2 — SMLOUVA A JEJi SOUCASTI
Cast 3 — Priloha k nabidce

Postupné zavazné milniky
(pod-¢lanek 4.28)

- serusi text

Pro provadeéni Dila jsou stanoveny milniky uvedené v Harmonogramu.

a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

Pro provadéni Dila se nestanovuji.

Dotaz ¢. 119:
SO 10-40 - Zelezniéni most v km 454,545 tr. Plzen hl. n. — Cheb
U polozky €. 1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 5 266,038 je chyba v mérné jednotce.

viz vypocet: 1: 2633,0192m3*2,0t/m3=5 266,0384 [A]t; vykop z pol. &. 17120
Bude opraveno na tuny?

Odpovéd’:
V priloze prikladame opraveny soubor soupisu praci SO_10_40_sp_ZD12.

Dotaz ¢. 120:

Prosime o provéfeni poloZek délky nastupist ¢.48 a 50 ve vykazu vymér SO 10-20 Nastupisté &1 —
domnivame se, Ze vyméra pol. ¢. 50 NASTUPISTE - UKONCENI NASTUPIST RAMPOU TYPU L (H) BEZ
KONZOLOVYCH DESEK by méla byt 13 m u pol. & 48 NASTUPISTE ATYPICKA- nastupiétni bloky pro
najezdovou rampu, prosime o konkrétni uréeni, kam by tyto bloky v celkové délce 28 m mély byt osazeny.
Dale se domnivame, Ze v tomto vykazu chyby polozka NASTUPISTE L (H) BEZ KONZOLOVYCH DESEK,
kde na koncich nastupisté jsou dle vykresu E.1.2.4.1 - DETAIL UKONCENI NASTUPISTE &.1, jsou L (H)
bloky o vysce 1,30 m a celkové délce 5 m.

Odpovéd’:

Polozka ¢&. 48 - zrusena, mnozstvi 0.

PoloZzka €. 50 - 2* jednostranné rampy 7+6 m.

K polozce €. 46 jen pfipoéteno 1+2*2m ukon&eni nastupisté.

V piiloze prikladame opraveny soubor soupisu praci SO_10_20_sp_ZD12.

Dotaz ¢. 121:

Prosime o provéfeni polozek délky nastupist ¢.26,28 a 30 ve vykazu vymér SO 10-21 Nastupisté ¢.2 —
domnivame se, Ze vyméra pol. & 26 NASTUPISTE L (H 130) BEZ KONZOLOVYCH DESEK S
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PROTIHLUKOVOU UPRAVOU by méla byt 748 m, u pol. & 28 NASTUPISTE ATYPICKA- nastupitni bloky
pro najezdovou rampu, prosime o konkrétni uréeni, kam by tyto bloky v celkove délce 14 m mély byt
osazeny a pol. ¢&. 30 NASTUPISTE - UKONCENI NASTUPIST RAMPOU TYPU L (H) BEZ KONZOLOVYCH
DESEK by méla byt vyméra 14 m .Dale se domnivame, Ze v tomto vykazu chyby polozka(y) NASTUPISTE

L (H) BEZ KONZOLOVYCH DESEK, kde na koncich nastupisté jsou dle vykresu E.1.2.4.2 - DETAIL
UKONCENI NASTUPISTE ¢.2, jsou L (H) bloky o vysce 1,30 m délce 2m a o vysce 1,00 m délce 10m,dale
dle vykresu E.1.2.2.2 - SITUACE NASTUPIST km 455,000 - 455,300, jsou u konce nastupisté ¢. 2 - koleje C.
3 bloky L(H) o vysce 1,00 m v celkové délce 4 m.

Odpovéd’:

Polozka ¢&. 26 - doplnéna o 2 m ukon&eni nastupist.

Polozka &. 27 - dopInéna o 14 ks ukond&eni nastupist.

Polozka ¢. 28 - zrusena, mnozstvi 0.

Polozka ¢. 30 - opravena na 2*7 m.

V priloze prikladame opraveny soubor soupisu praci SO_10_21_sp_ZzZD12.

Dotaz €. 122:

Prosime o provéteni polozek délky nastupist ¢.26,27,28,29 a 30 ve vykazu vymeér SO 10-23 Nastupisté ¢.3 —
domnivame se, e vyméra pol. & 27 NASTUPISTE L (H 130) BEZ KONZOLOVYCH DESEK S
PROTIHLUKOVOU UPRAVOU by méla byt 873 m, pol. & 28 NASTUPISTE L (H 100) BEZ KONZOLOVYCH
DESEK S PROTIHLUKOVOU UPRAVOU by méla byt 13 m, u pol. ¢ 29 NASTUPISTE ATYPICKA-
nastupistni bloky pro najezdovou rampu, prosime o konkrétni uréeni, kam by tyto bloky v celkové delce 14 m
mély byt osazeny a pol. ¢ 31 NASTUPISTE - UKONCENI NASTUPIST RAMPOU TYPU L (H) BEZ
KONZOLOVYCH DESEK by méla byt vyméra 14 m .Dale se domnivame, ze v tomto vykazu chyby
polozka(y) NASTUPISTE L (H) BEZ KONZOLOVYCH DESEK, kde na koncich nastupisté jsou dle vykresu
E.1.2.4.3 - DETAIL UKONCENI NASTUPISTE ¢&.3, jsou L (H) bloky o vysce 1,30 m délce 2m a o vysce 1,00
m délce 4m,dale dle vykresu E.1.2.2.1 - SITUACE NASTUPIST km 454,775 - 455,000 a E.1.2.2.2 -
SITUACE NASTUPIST km 455,000 - 455,300, jsou u konce nastupisté ¢. 3 - koleje €. 2 a 6 bloky L(H) o
vysce 1,00 m v celkoveé délce 8 m.

Odpovéd’:

Polozka &. 27 - zakl. délka opravena a doplnéna o 2 m ukon&eni nastupist.
Polozka ¢&. 28 - dopInéna o 14 m ukonc&eni nastupist.

Polozka &. 29 - zruSena, mnozstvi 0.

PoloZka ¢&. 30 - opravena na 14 ks.

V priloze prikladame opraveny soubor soupisu praci SO_10_22_sp_ZD12.

Dotaz ¢. 123:

Prosime o provéfeni mnozstvi ve vykazech vymér SO 10-20 Nastupiste ¢.1, SO 10-21 Nastupiste ¢.2
polozku &.49 respektive ¢. 29 - NASTUPISTE ATYPICKA - rohovy dil. Kde u nastupisté ¢.1 jsou 2 ks
prefabrikovanych rohovych dild tudiz 4 m, u nastupisté ¢. 2 jsou 3 ks tudiz 6m.

Odpovéd’:

Odetita se pouze ze zakladni délky, nikoli z ukonéeni néstupist, pro ujasnéni je mnozstvi opraveno na ks.
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Dotaz ¢. 124:

V TZ pro pro SO 10-10 je uvedeno v &lanku 4 , v &asti vyhybky , ve tfetim odstavci , ze ve stavajici vyhybce
€.68 bude provedena vyména jazykU. V soupisu praci je pro SO 10-10 je pod poradovou polozkou ¢&islo 28

pa

uvedeno ,vyména jazykil ve vyh.68 (1:9-300) jednotlive“ , mérna jednotka ,par* , mnozstvi ,1“.
Predpoklada se vyména pouze jazykl nebo jazyki véetné opornic (takto by to mélo byt spravng) ?

Odpovéd’:

Jedna se o vyménu 2 ks jazykl vé&. opornic.

Dotaz ¢. 125:

V soupisech praci pro SO 10-10 , 10-11, 10-13 a 10-14 jsou uvedeny polozky pod nazvem ,ZVLASTNI
VYBAVENI VYHYBEK, VALECKOVE STOLICKY NADZVEDAVACI (BEZ ROZLISENI PROFILU KOLEJNIC)
PRO TVAR... , ato s mnozstvim dle poctu vyhybek , mérna jednotka ,Kpl“.

Dotaz : od 1.7.2017 dodavatel vyhybek DT Prost&jov dodava vyhybky dle svych vlastnich podminek , kde uz
nejsou uvedeny ceny zvlast vyhybky a zvlast nadzvedavacich valedkovych stolicek , ale cena
nadzvedavacich valeckovych stoli¢ek je uz zapocitana (nerozkli¢ovana) v zakladni cené vyhybky. MzZou se
tyto polozky ocenit nulou, nebo bude provedena oprava soupisu praci , kde v mnozstvi bude uvedena nula?

Odpovéd’:

Vykaz vymér byl zpracovan pred vydanim nového ceniku DT Prost&jov, proto polozky pro valeckové stolicky
nadzvedavaci (pokud jsou uvedeny jako zvlastni vybaveni) ocerfite nulou ve véech SO.

Dotaz ¢. 126:

V soupisu praci pro SO 10-10 je uvedena pod poradovy ¢islem 104 polozka ,ZVLASTNI VYBAVENI
VYHYBEK, VALECKOVA STOLICKA DOTLACOVACI* v pogtu 1 ks .

Dotaz : v PD se pro zadnou vyhybku uvedenou ve SO 10-10 nepozaduje valekova stolicka dotladovaci.
Bude tato polozka v mnozstvi za nula , nebo vypusténa nebo se miize polozka ocenit nulou?

Odpovéd’:

Dle smérnice SZDC &. 77 bude dotladovaci stolitka v pfimém smeéru u vyh. 36 a 60, tedy 2 ks.
V priloze prikladame opraveny soubor soupisu praci SO_10_10_sp_ZD12.

Dalsi sdéleni zadavatele:

V souvislosti s obdrzenym dotazem €. 118 a s ohledem na jeho komplikovanost zodpovézeni uvefejni
zadavatel, v co nejkratsi mozné dobég, odpoveéd na tento dotaz a sougasné prodloui termin Ihity pro podani
nabidek v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ.
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V souvislosti s vy$e uvedenymi zménami/doplnénimi zadavaci dokumentace v tomto Vysvétleni zadavaci
dokumentace a se zménami/doplnénimi zadavaci dokumentace v pfedchozim Vysvétleni zadavaci
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodluzuje Ihiitu pro podani nabidek o 3
pracovni dny, tedy prodluzuje lhiitu ze dne 15.08.2017 na den 18.08.2017.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v pfipadé zmény informaci uvedenych ve formulafi povinen odeslat
opravny formulaf. Formulai F14 — Oprava — Oznameni zmen nebo dodate¢nych informaci bude uvefejnén
na webovém portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidencni €. VZ Z2017-010412).

Zmény se tykaji téchto ustanoveni plvodniho Oznamenti o zahajeni zadavaciho fizent:
Oddil IV.2.2) Lhita pro doruéeni nabidek nebo Zadosti o ucast

Datum: 20.07.2017  nahrazeno: 18.08.2017 Cas: 9:00

0ddil IV.2.7) Podminky pro otevirani nabidek

Datum: 20.07.2017  nahrazeno: 18.08.2017 Cas: 9:15

Prilohy:
- 3_Pfiloha_k_nabidce_F_05-17_CEF_Modernizace Cheb_Z2
- S0O_10_10_sp_ZD12.xls
- SO_10_20_sp_ZD12.xlIs
- SO _10_21_sp_ZD12.xls
- S0O_10_22_sp_ZD12.xls
- SO _10_40_sp_zD12.xls

N/

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
na zakladé poveéreni ¢. 2068

Sprava zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace
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