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Usti Infrastructure s.r.o. hlavní závod - dolní vìtev 2 (3242)

Usti Infrastructure s.r.o. hlavní závod - horní vìtev 1 (3243)

dolní vìtev 2 (3242)

Usti Infrastructure s.r.o. hlavní závod -

horní vìtev 1 (3243)

Usti Infrastructure s.r.o. hlavní závod -

v definitivním stavu
Úsek Ústí n. L.-Støekov mimo - Dìèín východ mimo
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Legenda:Legenda:

Dopravní kolej stávající

Manipulaèní kolej stávající

Vleèka stávající

Nástupištì stávající

Umìlé stavby stávající (výbìr)

Legenda:

Dopravní kolej ve výluce/rekonstrukci

Manipulaèní kolej ve výluce/rekonstrukci

Nástupištì  ve výluce/rekonstrukci

Umìlé stavby  v rekonstrukci (výbìr)

Dopravní kolej definitivní

Manipulaèní kolej definitivní

Vleèka definitivní

Nástupištì definitivní

Umìlé stavby definitivní (výbìr)

Vleèka ve výluce/rekonstrukci

Spojka ve výluce (SZZ)

Dopravní kolej demolovaná

Manipulaèní kolej demolovaná

Vleèka demolovaná

Nástupištì demolované

Kolej doèasná

Legenda:
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(konec etapy 3b)
Stavební postup 3, aktivace definitivního ZZ
Ústí n. L.-Støekov vèetnì - Dìèín východ mimo
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