Modernizace trati Brno — Prerov, 4. stavba Nezamyslice — Kojetin
B.8 Zasady organizace vystavby

Seznam pfiloh:

B.8.1 Technicka zprava

B.8.2 Situace zafizeni stavenisté

B.8.2.1 Situace zafizeni stavenisté km 62,5-63,9
B.8.2.2  Situace zafizeni staveni$té km 63,8-65,4
B.8.2.3  Situace zafizeni stavenist€¢ km 65,4-66,3
B.8.2.4  Situace zafizeni staveni$t€ km 67,4-68.5
B.8.2.5 Situace zafizeni stavenisté km 68,5-69,9
B.8.2.6  Situace zafizeni stavenisté¢ km 61,5-62,6
B.8.2.7  Situace zafizeni staveniSté km 64,0-64,7
B.8.3 Schéma stavebnich postupi

B.8.3.1  Schéma stavebnich postupt 2024-2026
B.8.3.2  Schéma stavebnich postupt 2027



