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Revitalizace trati Tynisté n. O. - Broumov
Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni)

D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni
— D.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

PS 11-28-01 ZST Vaclavice, SZZ

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Miroslava Klegova

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Modernizace

trat 506A Tynisté nad Orlici — Mezimésti
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Kralovéhradecky

Opocno pod Orlickymi horami, Pohoti u Dobrusky,
Bohuslavice nad Metuji, Cerngice, Kré&in, Nové Mésto
nad Metuji, Vrchoviny, Sonov u Nového Mésta nad
Metuji, Provodov, Vysokov, Nachod, Béloves, Malé
Pofici, Velké Pofic¢i, Hronov, Starko¢ u Vysokova, Staré
Mésto nad Metuji, Babi u Nachoda, Zbec¢nik

Spole¢nost "MM: Ty - Br"
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Ing. Markéta Hamplova
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Ing. Jaroslav Dytrych
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PS 11-28-01 D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

2 Rozsah a vymezeni praci

Stavba revitalizace je modernizaéni stavbou na stavajici jednokolejné trati Tynisté nad Orlici —
Mezimé&sti. ReSeny Usek bude vybaven novym Zelezniénim zabezpe&ovacim zafizenim. Nejsou
planovany prelozky trati ani vyrazné zvySovani rychlosti.

Ugelem stavby je odstranéni zastaralosti dnesniho zabezpe&ovaciho zafizeni, optimalizace jizdnich
dob, instalace dalkového ovladani zabezpeCovacich, sdélovacich a energetickych zafizeni, odstranéni
trvalych omezeni rychlosti, rekonstrukce vybranych stanic nebo jejich ¢asti, zabezpeceni prejezdu na
trati, vybudovani novych nastupist a informacniho a orientaniho systému pro cestujici.

Cilem stavby je zkraceni jizdni doby v pfedmétném useku, zvySeni jizdniho komfortu cestujicich a
zvy8eni bezpelnosti Zeleznicni dopravy a zvySeni bezpecnosti na Uroviiovych pfejezdech na trati
Tynisté n. O. - Broumov.

Profese Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni v ramci stavby fesi staniéni zabezpedovaci zafizeni v ZST
Bohuslavice nad Metuji, v ZST Nové Mésto nad Metuji, v ZST Vaclavice, v ZST Nachod a v ZST
Hronov, kde budou stavajici zafizeni nahrazena stani¢nim zabezpe€ovacim zafizenim 3.kategorie dle
TNZ 34 2620 — elektronické stavédlo. V pfipadé ZST Nachod pujde o tratové stavédio (plnohodnotné
elektronické stavédlo), jehoz Fidici ¢asti budou podfizeny vzdalené vystroje v ostatnich zelezni€nich
stanicich (elektronicka stavédla podfizena technologickému pocitadi tratového stavédia).

Dale feSi tratova zabezpecCovaci zafizeni v usecich Opo¢no pod Orlickymi horami — Bohuslavice nad
Metuji, Bohuslavice nad Metuji — Nové Mésto nad Metuji, Nové Mésto nad Metuji — Vaclavice,
Vaclavice — Starkog, Vaclavice — Nachod, Nachod — Hronov, kde budou stavajici zafizeni nahrazena
tratovym zabezpe&ovacim zafizenim 3.kategorie dle TNZ 34 2620 — automatické hradlo bez
navéstniho bodu (v Usecich Vaclavice — Nachod a Nachod — Hronov s navéstnim bodem).

Upraveno bude také stavajici tratové zabezpelovaci zafizeni v useku Hronov — Police nad Metuiji,
které bude pfevazano do definitivniho stanié¢niho zabezpe&ovaciho zafizeni v ZST Hronov. VV ZST
Opocno pod Orlickymi horami a v ZST Starko& budou pfi zachovani stavajiciho staniéniho
zabezpecCovaciho zafizeni provedeny uvazky novych tratovych zabezpe€ovacich zafizeni do
stavajiciho zafizeni.

Obsahem stavby je Uprava nebo vymeéna prejezdovych zabezpeovacich zafizeni v useku Opocno
pod Orlickymi horami — Hronov, vyména jednoho pfejezdového zabezpecovaciho zafizeni v Useku
Hronov — Police nad Metuji a nahrada kolejovych obvodl pocitali naprav v usecich Hronov — Police
nad Metuji a Teplice nad Metuji — Mezimésti. VSechna nové zfizena prejezdova zabezpelovaci
zafizeni budou 3.kategorie dle CSN 34 2650 ed.2.

Kabelova trasa bude situovana na pozemku drahy a bude spole€nd se sdélovacim zafizenim a
rozvody nn. V celém useku budou v ramci stavby poloZzeny nové zabezpelovaci kabelové rozvody.
Zabezpeclovaci kabely budou nové, pInéné a, s ohledem na blizkost linek vedeni vysokého napéti 110
kV, s ochrannym kovovym plastém typu TCEKPFLEZE, napajeci kabely budou typu CYKY.

Ovladani usekd Opocno pod Orlickymi horami (mimo) — Police nad Metuji (mimo) a Vaclavice —
Starko€¢ (mimo) bude ze zalohovaného pracovisté JOP zfizeného v nové dopravni kancelafi ve
vypravni budové ZST Néachod, s predpokladem budouciho preneseni na RDP Tyni§té nad Orlici a
PPV Mezimésti v ramci budoucich samostatnych staveb v souladu s pokynem SZDC GR §&.9/2013
Pracovisté dalkového ovladani.

Diagnostika stani¢nich a tratovych zabezpelovacich zafizeni bude zobrazovana na diagnostickém
pracovisti. VeSkera diagnostika musi splfiovat podminky technickych specifikaci TS 2/2007 -
Diagnostika zabezpec€ovacich zafizeni.

Konkrétni vymezeni obsahu tohoto PS je obsahem kapitoly 5 Navrhovany stav této zpravy.

- R - N & SUDOP
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Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni)
D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni PS 11-28-01

3 Podklady

Pro zpracovani této projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

e zadani,

e feSeni pfedchoziho stupné,

e dostupna dokumentace stavajiciho zafizeni,

e mistni Setfeni projektanta,

e konzultace a porady,

e zaméfeni a mapové podklady,

e souvisejici stavebni objekty,

e souvisejici stavby,

e souvisejici legislativa v aktualnim znéni,

e technické normy a podminky v aktualnim znéni.

3.1 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty
Viz seznam PS a SO v souhrnné &asti projektu.

Provozni soubor ma navaznosti zejména na objekty &asti D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni a E.3
Trakéni a energeticka zafizeni, se kterymi je zfizovana spole¢na patefni kabelova trasa, a které
zajistuji pro zabezpe€ovaci zafizeni zejména napajeni a pfenosovou datovou cestu.

Zabezpecovaci zafizeni je nasazeno na definitivni konfiguraci kolejisté a komunikaci zfizenou objekty
Casti E.1 InZenyrské objekty. Zaklady pro reléové a technologické domky a stavebni Upravy ve
stavajici vypravni budové ZST Nachod jsou realizovany objekty &asti E.2.

Koordinace kabelové trasy a jeji predpokladané usporadani je zfejmé z pfiénych Fezll zpracovavanych
v objektech &asti E.1.1 Zelezniéni spodek a svrsek.

Povinnosti zhotovitele tohoto PS je dusledna koordinace se véemi souvisejicimi objekty.

3.2 Souvisejici stavby

¢ Revitalizace trati Hradec Kralové — Jaroméf — Trutnov (v realizaci),

e Vystavba PZS Tynisté nad Orlici — Mieroszéw (PKP) v km 90,358 a 90,506 (bez koordinace),
e Vystavba PZS Tynisté nad Orlici — Mieroszéw (PKP) v km 92,659 (bez koordinace),

e Vystavba PZS Mezimésti — Otovice zastavka v km 6,464 a 7,125 (bez koordinace),

e Oprava mostu v km 59,444 trati Tynisté nad Orlici — Mezimésti (v realizaci),

e Oprava mostu v km 59,261 trati Tynisté nad Orlici — Mezimésti (v realizaci),

e Oprava mostu v km 59,975 trati Tynisté nad Orlici — Mezimésti (v realizaci),

e Autobusové nadrazi, Nachod (dokonceno),

e Prelozka silnice 11/303 Nachod Béloves - Velké Pofigi s MUK,
¢ Rekonstrukce prijezdu silnice 11/303 Velkym PoFicim,

e 1/14 — Nové Mésto nad Metuji,

e 1/14 Nachod — rekonstrukce silnice a kfizovatky,

e 1/14 Vysokov — Vrchovina,

e 1/33 obchvat Nachod,

e Silnice 11/285 Nové Mésto nad Metuiji,

e Silnice 11/298 — prelozka,

¢ Silnice 11/303 — Nachod,

e Silnice 11/303 — Hronov,

e Silnice 111/308 — prelozka,

e [1/308 Bohuslavice

e Rekonstrukce a rozsifeni silnice 111/28520 Vrchoviny, 11/308 a 11/30821 Spy,

SUDOP Cervenec 2017  359390-SUD-ZAB-112801-0001 5
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Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni) Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov
PS 11-28-01 D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

Chodnik — Ul. Krausova,
Zbelnik — Hronov — chodniky,

Nadzemni elektrické vedeni 2 x 110 kV TR Neznasov - Jaromér - Ceska Skalice - TR Nachod,
Navrh koridoru propojovaciho plynovodu VVTL DN 500 PN 63, z uzemi obce Olesna (kraj
Vyso&ina) na hranici CR-Polsko, do izemi hraniéniho pfechodu Nachod - Kudowa Zdroj,

Vysokovska spojka (zastavena stavba, bez koordinace),
Elektrizace HK — Nachod (zastavend stavba, bez koordinace),
Nachod — Kudowa Zdr¢j (zastavena stavba, bez koordinace),
Drahy Orlickych hor (zastavena stavba, bez koordinace).

Souvisejici legislativa

zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

zakon 266/1994 Sb., o drahach,

zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostredi,

zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci,
zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec€nosti prace,

zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanct,

nafizeni viady 502/2000 Sb., o ochrané pred ucinky hluku a vibraci,

nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

vyhladka 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice,

vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroj(,

a dalSi (v8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu), zejména provadéci vyhladky vyse
uvedenych zakonu. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

3.4

Souvisejici predpisy SZDC s.o.

Smérnice €. 11 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni€nich drahach celostatnich a
regionalnich,

Smérnice €. 34 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobku, které jsou soucasti sdélovacich a
zabezpefovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni
cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni zmén
Smérnice €. 50 Pozadavky na odbornou zpusobilost dodavatelt pfi ¢innostech na drahach
provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,

TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

TS 2/2007-Z  Diagnostika zabezpec€ovaciho zafizeni,

TS 4/2008-Z  Diagnostika ZZ na tratich vybavenych DOZ,

TS 6/2008-Z  Zabezpetovaci zafizeni dle TNZ 34 2620, Cast 2, Navésténi,
TS 11/2009-Z Eliminace ztraty Suntu na staniéni koleji,

TS 5/2010-Z  Navésténi jizdy na cilovou kolej podle rozhledovych pomérd,
TS 2/2014-S,Z Vystraha pfi nedovoleném projeti navéstidla,

Predpis SZDC S3 Zelezniéni svrsek,

6

359390-SUD-ZAB-112801-0001  &ervenec 2017 SUDOP

D PRAHA



Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni)
D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni PS 11-28-01

Predpis SZDC S4 Zelezniéni spodek,

Predpis SZDC Bp1 Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci,

PFedpis SZDC Zam 1 Pfedpis o odborné zpusobilosti zaméstnancti Spravy Zelezniéni
dopravni cesty, statni organizace,

a dalsi (vS8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

3.5

Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni,

CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni
pro zajisténi bezpe€nosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem,

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize,

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,

CSN 34 2600 ed.2 Drazni zafizeni — Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni,
CSN 34 2650 ed.2 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Piejezdova zabezpedovaci
zafizeni,

TNZ 34 2602 Pravidla pro kresleni schémat Zelezni¢nich zabezpe&ovacich zafizeni,

TNZ 34 2604 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni — Zavérové tabulky,

TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodl Zelezniénich zabezpe&ovacich zafizeni,
TNZ 34 2610 Zelezniéni svételna navéstidla,

TNZ 34 2620 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Staniéni a tratové zabezpe&ovaci
zafizeni,

TNZ 34 2640 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Predpisy pro vlakové zabezped&ovaci
zafizeni,

TNZ 34 5542  Znagky pro situaéni schémata Zelezniénich zabezped&ovacich zafizeni,

a dalSi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

3.6

Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé zpracovani a v
souladu platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né& navazujicimi.
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4 Vychozi stav

Trat' SZDC 506A (SZDC/CD 026): Tynisté nad Orlici - Mezimésti

e NejvysSi tratova rychlost - stavajici: 90 km/h
e Nejvy3Si tratova rychlost - navrhovana: 100 km/h
e Zabrzdna vzdalenost: 700 m

e Trakce: nezavisla

Trat' SZDC 506D (SZDC/CD 033): Vaclavice - Starkoé

o Nejvy&Si tratova rychlost: 60 km/h
e Zabrzdna vzdalenost - stavajici: 400 m

e Zabrzdna vzdalenost - vyhledova: 700 m

e Trakce: nezavisla

Usek Opoéno pod Orlickymi horami — Mezimésti lezi na jednokolejné trati Tyni$té nad Orlici -
Mezimésti. Sousedni dopravnou k zadatku trati je ZST Bolehost'.

Ze ZST Opoéno pod Orlickymi horami odboduje jednokolejna trat do Dobrusky, se sousedni
dopravnou ZST Dobruska. Ze ZST Vaclavice odboduje jednokolejna trat do Starkode, se sousedni
dopravnou ZST Starkoé. Ze ZST Teplice nad Metuji odbod&uje jednokolejna trat do Trutnova, Z ZST
Mezimésti odbocCuji jednokolejna trat do Polska a jednokolejna trat do Broumova.

Vychozi stav je obsahem stavajici provozni dokumentace, ktera je dostupna u spravce zafizeni.

4.1 Nové Mésto nad Metuji — Vaclavice

V tratovém Useku Nové Mésto nad Metuji - Vaclavice je v provozu TZZ 2. kategorie dle TNZ 34 2620
— reléovy poloautomaticky blok RPB 88.

Tratovy Usek je bez souvislé kontroly volnosti. V tratovém Useku jsou dva pfejezdy.

Prejezd ,C* v km 53,112 (P5096, ucelova komunikace) je zabezpecéeny prejezdovym zabezpetovacim
zafizenim kategorie PZM 2 s kligem uloZzenym v ZST Nové Mésto nad Metuji. Oteviran by mél byt na
pozadani.

4.2 ZST Vaclavice

V ZST VAclavice je v provozu staniéni zabezpedovaci zafizeni 2. kategorie podle TNZ 34 2620.
Stani¢ni zabezpelovacim zafizenim je typové elektrické stavédlo TEST 13/23. Zafizeni je z roku 1990
se svetelnymi naveéstidly, elektromotorickymi pfestavniky a s izolovanymi kolejnicemi (KO 2093 —
jednopasové, sériové 50 Hz).

ZST je stanici odbo&nou, odboduje zde trat Vaclavice — Starko&. V ZST jsou &tyfi koleje dopravni
(kolej 5 je z &asti nesjizdna) a jedna kusa kolej manipulaéni. Do ZST neni zalsténa zadna viecka, v
ZST nejsou prejezdy.

4.3 Vaclavice — Starkoc¢

V tratovém Useku Véclavice — Starko¢ je v provozu TZZ 2. kategorie dle TNZ 34 2620 — reléovy
poloautomaticky blok RPB 88.

Tratovy Usek je bez souvislé kontroly volnosti. V tratovém useku neni Zadny pfejezd.
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4.4 Vaclavice — Nachod

V tratovém Useku Véclavice — Nachod je v provozu TZZ 2. kategorie dle TNZ 34 2620 — reléovy
poloautomaticky blok RPB 88.

Tratovy Usek je bez souvislé kontroly volnosti. V tratovém useku je jeden pfejezd a zastavka Nachod
zastavka.

Prejezd ,A“ v km 57,013 (P5097, ucelova komunikace) je zabezpeceny piejezdovym zabezpecovacim
zarizenim kategorie PZS 3SBI typu PZZ-EAV. PZS je z roku 2011 a jeho kontrolni zafizeni jsou
umisténa v ZST Vaclavice. Prostfedkem pro zjistovani volnosti koleje jsou ventilové kolejové obvody.
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5 Navrhovany stav

Uprava kolejového feSeni v ZST Vaclavice se odehrava v km 53,828 — km 55,025 trati Tyni$té nad
Orlici — Mezimésti a v km 0,000 — 0,212 trati Vaclavice - Starko¢ s navazujicimi Upravami smérového
a vySkového feSeni koleje.

Pfedmétem tohoto PS je:
e  zFizeni definitivniho staniéniho zabezpe&ovaciho zatizeni ZST,

e  zajiSténi klimatizace v mistnosti s vnitini asti zabezpeovaciho zafizeni (je sou€asti dodavky
technologického domku),

e  Zfizeni vnitini ¢asti novych TZZ umisténych v novém technologickém domku v€etné vazeb do
nového definitivniho stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni,

e demontaz stavajiciho zafizeni.

Poznamka: Tato dokumentace je zpracovana jako dokumentace pro neznamého zhotovitele a tedy i
pro neznamé zarizeni. Pfizpisobeni dodavanému zarizeni véetné vytvofeni predpokladi pro spinéni
jeho potreb a ochrany je pfedmétem realizaéni dokumentace (DPSR). Teprve v té dokumentaci je
mozné na zakladé znalosti konkrétnich dodavanych typ( zarizeni navrhnout konkrétni opatreni a v té
dokumentaci je, stejné jako na stavbé, nezbytna disledna koordinace s ostatnimi profesemi ve
vécech, které nebylo mozné piné postihnout v projektu stavby z divodu dodavky neznamého zafizeni.

5.1 Koncepce zarizeni

5.1.1 Koncepce reseni zarizeni

Nové zabezpe&ovaci zafizeni ZST Vaclavice bude staniénim zabezpe&ovacim zafizenim 3.kategorie
dle TNZ 34 2620 — elektronické stavédlo —, které bude umisténo v novém technologickém domku
zfizeném v ramci tohoto PS a usazeném na zaklad zfizeny v SO profese pozemni stavby. Pujde o
vzdalenou vystroj tratového stavédla v ZST Nachod.

Na profesni poradé dne 25.2.2016 byl ze strany O14 potvrzen odchylny postup od ¢lanku 6.2.3 TS
2/2006, podle kterého je mozné jedinému technologickym poéitaci tratového stavédla podfidit pouze 4
dopravny). Pfedpoklada se, ze v budoucnu mlze byt jedna ze vzdalenych &asti zafizeni pfevedena
pod jiné budouci tratové stavédlo.

Zarfizeni bude s tfifazovymi elektromotorickymi pfestavniky, se svételnymi navéstidly a s pocitadi
naprav pro kontrolu volnosti koleje. V ramci stavby bude timto provoznim souborem zfizena i vnitini
&ast zafizeni. Software stavédla bude dodan v ramci PS 13-28-01 ZST Nachod, SZZ.

Software stavédla pro ZST bude obsahovat funkcionality APN (automatické stavéni privolavaci
navésti — podle TS SZDC 1/2006-Z) a VNPN (vystraha nedovoleného projeti navéstidla — podle TS
SZDC 2/2014-S,Z.) v souladu s platnymi technickymi specifikacemi a v rozsahu podle situaniho
schématu. VNPN bude ve varianté bez sirény, bude zfizena vazba do TRS.

V ZST Véclavice bude zfizena funkcionalita VCRP (volba cesty podle rozhledovych pomérii = vjezdy
na obsazenou kolej) ze vSech smérl na vSechny stani¢ni koleje s dopravnim programem.

Stani¢ni zabezpe€ovaci zafizeni bude pfipraveno pro pfipadnou pozdéjSi montéaz jednotného
evropského zabezpeCovaciho systému (European Train Control System — ETCS). Vlastni zafizeni
ETCS (a souvisejici GSM-R) vSak nebude soucasti této stavby a bude montovano v pfipadnych
budoucich samostatnych stavbach. Sou€asné neni soulasti této stavby ani zfizeni zafizeni pro
automatické vedeni vlaku AVV.
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V tratovém useku Nové Mésto nad Metuji - Vaclavice bude zfizeno tratové zabezpecCovaci zafizeni
3.kategorie dle TNZ 34 2620 — automatické hradlo bez navéstniho bodu. Pfedpoklada se nasazeni
integrovaného TZZ.

V tratovém Useku Vaclavice - Starko¢ bude zfizeno tratové zabezpelovaci zafizeni 3.kategorie dle
TNZ 34 2620 — automatické hradlo bez navéstniho bodu. Pljde o klasické automatické hradlo
z dGivodu Gvazky do stavajiciho zafizeni v ZST Starkog.

V tratovém useku Vaclavice - Nachod bude zfizeno tratové zabezpefovaci zafizeni 3.kategorie dle
TNZ 34 2620 — automatické hradlo s navéstnim bodem (hradlo Branka). Pfedpoklada se nasazeni
integrovaného TZZ.

ZFizeni &asti zafizeni umisté&né v technologickém domku v ZST Vaclavice a zfizeni kabelizace mezi
vjezdovymi navéstidly ZST Vaclavice je obsahem dodavky tohoto PS.

5.1.2 Ovladani zarizeni

Nové stani¢ni zabezpecovaci zafizeni bude ovladano z pracovisté JOP v nové dopravni kancelafi
v ZST Nachod, zfizeného v ramci PS 13-28-01 ZST Nachod, SZZ. Pro nouzové mistni oviadani bude
v technologickém domku v ZST zfizena deska nouzovych obsluh.

Z hlediska pokynu GR SZDC &. 9/2013 ,Pracovisté pro dalkova Fizeni“ je ovladani z ZST Nachod
stavem dodasnym. RDP trati Tynisté nad Orlici — Broumov ma byt v cilovém stavu umisténo v ZST
Tyni$té nad Orlici, PPV v ZST Mezimésti. V budoucnu se predpoklada dopinéni ZST Nachod o skfif
DOZ, prostfednictvim které bude tratové stavédlo dalkové ovladano z budouciho RDP a PPV.

5.1.3 Deska nouzovych obsluh

Deska nouzovych obsluh bude zfizena v dopravni kancelafi v novém technologickém domku (¢ast
technologického domku oddélena od stavédlové Ustfedny). Deska nouzovych obsluh bude vychazet z
navrhu pFislu§né TS SZDC. Deska bude ergonomicky vhodné umisténa (napf. pult umistény ve stole),
v dosahu sdélovaciho zafizeni.

Rozsah desky je zfejmy z pfilohy 0601 Deska nouzovych obsluh. Z hlediska vlastni obsluhy bude
obsahovat:

e soubor pfivolavacich navéstidel pro navéstidla L, CS a S,

e kontrolni prvky PZS MV2 a VN1,

e soubor nouzoveého zavéru vymén (navrhuji se samostatné soubory pro jednotliva zhlavi),
e soubory nouzového ovladani vyhybky 1 a kolejové spojky 5a/6,

e soubor indikace polohy vymén — budou FfeSeny souctové pro jednotliva zhlavi,

e kontrola volnosti pfilehlych tratovych usekl a zahlavi.

Z hlediska rozpodtovani desky nouzovych obsluh je soudasti poloZky dodavky a montaZe desky
nouzovych obsluh také vybaveni dopravni kancelafe pracovnim stolem a Zidli.

5.2 Vnéjsi prvky ZZ

5.2.1 Naveéstidla

VSechna navéstidla definitivniho staniéniho zabezpe&ovaciho zafizeni budou nova, svételna a jejich
konstrukce musi splfiovat podminky TNZ 34 2610. Rozsah, umisténi a vystroj navéstidel je zfejma
z prilohy 0201 Situaéni schéma.

Doba sviceni pfivolavaci navésti bude provedena dle ,Pokynu provozovatele drahy pro zajisténi

plynulé a bezpecné drazni dopravy €. 1/2015“ €l. 6.1 s dobou sviceni 180 sekund.

Problematika navésténi je patrna z pfilohy 0301 Zavérova tabulka a ze zaznamu z projednani.
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Poloha vjezdovych navéstidel byla stanovena situovanim nepfenosnych navéstidel. Pfesné situovani
ostatnich navéstidel bude provedeno po pokladce koleji. V pfipadé vijezdového navéstidla CS bylo pfi
situovani navéstidel dohodnuto zvySené provedeni stozarového navéstidla.

Dohlednost navéstidla a Citelnost navéstniho znaku nesmi byt naruSena konstrukcemi a venkovnimi
prvky ostatnich profesi. Zhotovitel zodpovida za meziprofesni koordinaci na stavbé pfi zfizovani
konstrukci jednotlivych profesi tak, aby rozméry nebo svételné parametry konkrétnich zvolenych
vyrobkd dohlednost navéstidel a Citelnost navéstnich znakl nenarusily.

Vjezdova navéstidla budou stoZarova. Jsou navrZzena tak, aby svym umisténim vyhovéla poZadavkim
na minimalni vzdalenost oznaéniku od krajni vyhybky podle normy i podle pozadavki dopravy na
posun Vv jednotlivych ZST. Pred vjezdova navéstidla se umisti navést "Vlak se blizi k hlavnimu
navéstidlu”.

Odjezdova naveéstidla budou stozarova. Budou umisténa minimalné 15 m od namezniku pfilehlé
vyhybky. Vyjimku tvofi navéstidla na kratSich kolejich, ktera budou od namezniku pfilehlé vyhybky
umisténa 7m nebo 10m podle délky koleje a ustanoveni TNZ 34 2620 (viz situaéni schéma).

Montaz navéstidla S4 bude koordinovana s vystavbou pfistupu na nastupisté. Vzhledem
k pfipadnému budoucimu doplnéni vystrazného zafizeni na centralnim pfechodu musi byt navéstidlo
situovano do takové polohy, aby krylo centralni pfechod (min. 3m pfed pfechodem). Zaroven je nutné
maximalizovat vzdalenost mezi navéstidlem a zaCatkem nastupiste.

Navéstidlo Sc2 bude umisténo minimalné 2 metry pfed narazniky dynamického zarazedla.

Sefadovaci navéstidlo Se2 bude stozarové, navéstidla Sel, Se3 a Se4 budou trpasli¢i. Sefadovaci
naveéstidla budou umisténa minimalné 5 m od namezniku pfilehlé vyhybky.

Oznaéniky budou FeSeny formou neproménné navésti. Zfizeni novych i demontaz stavajicich je
predmétem FeSeni SO vystroje trati.

Pod naveéstidly Sc2, L2 a Se3 prochazi odvodnéni zelezniéniho spodku, tato navéstidla proto budou
mit atypicky zaklad.

Pozadavky profese koleje na atypicky zaklad jsou nasledujici. Navrh atypického zakladu navéstidla
nad trativodem musi byt staticky posouzen a Fe$eni odsouhlaseno SZDC OTH. Zaklad nesmi ohrozit
funk&nost trativodu z plastovych trub DN150 a DN200. Povrch trativodni trubky je pod drazni stezkou
v minimalni hloubce 1,25 m - 2,00 m.

Montaz novych navéstidel bude provadéna prubézné, spole¢né se stavebnimi pracemi v pfilehlé ¢asti
kolejisté.

Navéstidla budou vybavena pfepétovymi ochranami v rozsahu potifebném pro dodavany typ zafizeni.
Podle potfeb dodavaného zafizeni budou v ramci dodavky a montaze navéstidel (je nedilnou sou&asti
polozky pro dodavku a montaz prvku) zfizena také nezbytna opatfeni pro ochranu zafizeni proti
atmosférickému pfepéti podle vnitinich pfedpist vyrobce zafizeni a v souladu s platnymi normami.
Ptipadné uzemnéni bude v ramci DPSR koordinovano s uzemnénim ostatnich profesi.

5.2.2 Vyhybky a vykolejky

V&echny vyhybky v ZST budou nové. S vyjimkou vyhybky 2 budou vyhybky vybaveny s &elistovymi
zavéry, zlabovymi prazci a s EOV, vyhybka 2 bude z divodu kombinace elektromotorického
prestavniku a sou¢asného neosazeni EOV pouze s hakovym zavérem. Kfizovatkova vyhybka 5ab je
s prestavitelnymi hroty srdcovek.

Vyhybky se zabezpeli novymi tfifazovymi rozieznymi elektromotorickymi pfestavniky. S vyjimkou
vyhybky 2 pujde o montaz na pfirubu zZlabového prazce, vyhybka 2 bude v klasickém provedeni.

Ustfedné stavéna vykolejka Vk1 s tfifazovym elektromotorickym prestavnikem bude zfizena
Z manipulaéni koleje.
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Ve vnitini ¢asti zafizeni bude zapojena do fyzické spojky spolecné s prestavnikem vyhybky 2.
Spole¢né budou zapojeny do fyzické spojky také prestavniky 5a2/5a1 a 5b2/5b1. Spojky 3/4 a 5a/6
budou logickeé.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze ve staniénim zabezpelovacim zafizeni budou zapojeny celkem 9
vymeénovych elektromotorickych prestavnikll a 1 elektromotoricky prestavnik pro vykolejky, coz
pfedstavuje celkem 7 vyhybkovych jednotek.

Seznam ovladacich prvkl (fadi¢) pro vyhybky a vykolejky:
1, 2/Vk1, 3. 4, 5a2/5al, 5b2/5b1, 6

Montaz novych prestavniki a vykolejek bude provadéna prubézné, spole¢né s dokonCovanim
stavebnich praci v pfilehlé ¢asti kolejisté.

Pfestavniky budou vybaveny prepétovymi ochranami v rozsahu potfebném pro dodavany typ zafizeni.
Podle potfeb dodavaného zafizeni budou v ramci dodavky a montaze pfestavnikd (je nedilnou
soucasti polozky pro dodavku a montaz prvku) zfizena také nezbytna opatfeni pro ochranu zafizeni
proti atmosférickému prepéti podle vnitfnich predpisli vyrobce zafizeni a v souladu s platnymi
normami. Pfipadné uzemnéni bude v ramci DPSR koordinovano s uzemnénim ostatnich profesi.

V ramci tohoto PS budou dodany také uzamykatelné vyménové zamky pro zajistény pojizdénych a
odvratnych vyhybek pro pfipad poruchy v rozsahu podle ptedpisu SZDC (CD) Z1 (PF. 1, &l. 123).

5.2.3 Pomocna stavédla

Pomocna stavédla nejsou v ZST zfizovana.

5.2.4 Prostredky kontroly volnosti koleje

Kontrola volnosti koleje bude feSena Useky pocitacl naprav. Vnitfni vystroj usekl pocitacl naprav
bude v Zelezni€nich stanicich soustiedéna i pro tratové useky.

Kolovy senzor se montuje vzdy na vnitfni stranu kolejnice. V rovné koleji, pfechodnicich obloukt apod.
se senzor montuje vzdy na stranu, ktera vykazuje menSi ojeti vnitfni hrany hlavy kolejnice. V
obloucich se senzor montuje vzdy na kolejnici na vnitini strané oblouku. Pro umisténi senzoru vUgi
jinym zafizenim (navéstidla, namezniky) plati stejna pravidla jako pro umisténi izolovanych styka.

Pro umisténi senzoru je tfeba dodrzet minimalni vzdalenost 5m od hranice vozovky. Senzory musi byt
namontovany min. 1m od kolejnicového styku nebo hrotu vyhybky. Pokud je na jeden kolejnicovy péas
nutné namontovat dva senzory, musi byt mezi nimi volné minimalné jedno meziprazcové pole. Pfi
montaZi senzoru do vyhybky je nutné dodrzet minimalni vzdalenost mezi €elni plochou senzoru a
sousedni kolejnici alespori 100mm.

V meziprazcovém poli, kam je namontovan senzor, nesmi byt svary kolejnice, hlava ani pata kolejnice
nesmi byt nestejnomérné vyvalcovana, lanova propojeni a ty¢e vyhybek. Pfi montazi senzoru je pro
spravnou funkci senzoru nezbytné postupovat podle pokynua vyrobce.

V kabelech pocitacl naprav je zakazano provozovat jiné obvody nez obvody pocitacu naprav.

Kabely mezi vysilatem a stavédlovou Ustfednou budou na vstupu do stavédlové Ustfedny vybaveny
prepétovymi ochranami — kabely budou ukonCeny na prepétovych ochranach. Bude provedena
ochrana senzoru proti pfepétim indukovanym do zemniho kabelu (Zil proti sobé, Zil proti zemi) a s ni
souvisejici uzemnéni v misté kabelového zavéru.

Pocitaci body situované u vybranych hlavnich navéstidel budou s vyuzitim smérovych vystupu vyuzity
pro funkcionalitu VNPN podle TS SZDC 2/2014-S,Z. Rozsah je zfejmy z pfilohy 0201 Situaéni
schéma.

Nasazené pod&itade naprav musi byt interoperabilni — musi byt zavedené pro provoz na siti SZDC,
senzory musi byt dle TS 50 238-3 oznaceny jako perspektivni a obecné musi byt spinény pozadavky
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na detekéni prostfedky, dle TSI CR CCS, pfiloha A, dodatek 1. Nutno respektovat omezeni vystavby
pocitaCe naprav se typem snimace RSR 122 dle ¢.j. 57239/2012 OAE z 19.12.2012.

Montaz vnéjsi vystroje pocitacli naprav bude provadéna prubézné, spolecné se stavebnimi pracemi v
prilehlé ¢asti kolejisté.

Snimace pocitaCl naprav budou vybaveny prepétovymi ochranami v rozsahu potfebném pro
dodavany typ zafizeni. Podle potfeb dodavaného zafizeni budou v ramci dodavky a montaze snimac
pocitatl naprav (je nedilnou soucasti polozky pro dodavku a montaz prvku — s vyjimkou
mezikolejovych propojeni, kterd jsou rozpocltovana samostatné v po¢tu 2 ks na snimac pocitaCe
naprav) zfizena také nezbytna opatfeni pro ochranu zafizeni proti atmosférickému prepéti podle
vnitfnich pfedpisu vyrobce zafizeni a v souladu s platnymi normami. Pfipadné uzemnéni bude v ramci
DPSR koordinovano s uzemnénim ostatnich profesi.

5.3  Vnitrni ¢asti ZZ
Vnitfni  ¢asti zabezpecCovaciho zafizeni budou zfizeny v novém izolovaném (zatepleném)
technologickém domku sendviCové konstrukce se sedlovou stfechou, ktery je pfedmétem dodavky

tohoto PS. Domek bude proveden s pfi¢kou, kterou bude rozdélen na dva samostatné prostory.
Zaklad pro technologicky domek bude zfizen v ramci SO pozemnich staveb.

Rozméry a vnitfni ¢lenéni technologického domku jsou ziejmé z pfilohy 0501 Dispozice TD.
Soucasti polozky dodavky a montaze domku je mimo jiné i dodavka a montaz:

e sedlové stfechy,

e rozdéleni domku na dva prostory podle Dispozice TD,

e TFeSeni vnitfni elektroinstalace v€etn& osvétlovacich téles, rozvodnic a zasuvek,

e klimatizace (pfip. chlazeni nebo vétrani dle potfeb zafizeni) a temperovani, v&. ovladacich
stykacl a jejich propojeni do rozvadécée RDD,

e venkovnich elektrorozvodnych pilifl a skiiné spole¢né pristrojové pro pfejezdy s VTO, SMO,
RE (v pfipadé RD u pfejezdu)

e uzemneéni v€etné ekvipotencialni pfipojnice,

e feSeni ochrany stavby pfed atmosférickym pfepétim,

e mechanického zabezpe€eni domku proti neopravnénému vniku i poskozeni (napf. odolné
stény, bezpecénostni vstupni dvefe s mfizi apod.),

e bezprasné provedeni podlahy, stén a stropu,

e feSeni pro zajisténi pozadované unosnosti podlahy technologického domku.

Reseni bude odpovidat pozadavkim platnych norem a predpisii (statnich, draznich i zhotovitele) pro
montdZz dodaného zafizeni, které bude do domku instalovano. Venkovni jednotka klimatizace bude
osazena ochrannym zakrytem ve funkci ochrany proti odcizeni a poSkozeni.

Zhotovitel stavby zodpovida za meziprofesni koordinaci na stavbé z hlediska umistovanych zafizeni,
zejména za koordinaci uzemnéni jednotlivych profesi a ochran domku, jejiZ dofeSeni je pfedmétem
DPSR.

Domek bude umistén tak, aby nezasahoval do rozhledovych pomérl na prejezdu.

5.3.1 Dopravni kancelar

Prostorem nového technologického domku, ktery bude pfistupny dvefmi od kolejisté, bude dopravni
kancelaf. Tato kancelaf bude obsahovat desku nouzovych obsluh a pracovisté se stolem a Zidli, které
bude dodano v ramci dodavky desky nouzovych obsluh.
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Mimo vySe uvedené budou v dopravni kancelafi umistény i skfiné sdélovaciho zafizeni, rozvadéc
dalkové diagnostiky a rozvadé& NN. Dale bude mistnost vybavena potfebnym sdélovacim zafizenim
podle feSeni jednotlivych PS sdélovaciho zafizeni (zabezpeceni objektu, pozarni signalizace, telefony
apod.).

5.3.2 Stavédlova ustredna

Druhym prostorem v novém technologickém domku, pfistupnym pouze dvefmi z dopravni kancelare,
bude mistnost stavédlové ustfedny.

Ve stavédlovych ustfednach se umisti skfiné s elektronickou a reléovou &asti zafizeni a skfiné
pocitacl naprav. Dale budou v mistnosti umistény kabelové skfiné pro ukonceni vnéjsich kabelu.

Pogitadova &ast zafizeni (skfit TPC — viz PS 13-28-01) bude ve stavédlové Ustfedné ZST Néachod
spole¢na pro tuto ZST a vSechny vzdalené vystroje zafizeni podfizené tomuto tratovému stavédiu.
TamtéZz bude zfizeno i servisni a diagnostické pracovisté tratového stavédla vetné vzdalenych
vystroji. Soucasti diagnostiky bude vystup a pfenos diagnostickych informaci na centralni diagnostické
pracovisté. Diagnostika musi splfiovat pozadavky TS 2/2007-Z.

Pro propojeni distribuované &asti s &asti fidici v ZST Nachod bude vyuZito 12 vldken v optickém
kabelu zfizovaném vramci PS profese sdélovaci zafizeni. Podrobné feSeni je obsahem c¢asti
sdélovaci zafizeni.

Minimalni Unosnost podlahy ve stavédlové Ustfedné je 500 kg/m2, v misté zdroji a baterii pak 1500
kg/m2 — bude zajisténo feSenim dodavky a montaze technologického domku.

Pozadavek na rozmezi teplot ve stavédlové ustfedné je od +5°C do +35°C, v prostoru umisténi baterii
je pozadovana stala teplota +20°C (Ize zajistit samostatné klimatizovanymi skifinémi baterii). Teplota
bude zajisténa klimatizaci a elektrickymi pfimotopnymi panely pro temperovani v zimnim obdobi.

5.3.3 Vnitini kabelizace

Pro vnitini rozvody budou pouzity kabely, vodi¢e a $ilry rlznych dimenzi a prifezl, jejich presné
uréeni bude pfedmétem dodavatelské dokumentace. Vnitfni kabely, Sidry a vodi€¢e budou ulozeny do
kabelovych rostl a do kabelové listy (v pfipadé rozvodl v dopravni kancelafi). Vnitfni kabelizace mezi
jednotlivymi mistnostmi (stavédlové ustfedny, dopravni kancelaF) bude vedena prostupy ve zdi, které
se po montazi vnitfni kabelizace utésni.

5.3.4 Klimatizace

Klimatizace bude dodana v ramci dodavky technologického domku — je obsahem tohoto PS — pro obé
mistnosti technologického domku. PF¥i zpracovani realizacni dokumentace bude nutné klimatizaci
uzpUsobit konkrétnimu typu staniéniho zabezpecovaciho elektronického zafizeni.

Napajeni klimatizace bude zajisténo v ramci rozvodd nn technologického domku a bude z mistni sité.
Spravna c&innost klimatizaéni jednotky bude indikovana v diagnostice stani¢niho zabezpe&ovaciho
zafizeni a dale bude pfenasena do DDTS v souladu s platnou TS.

5.4 Kabelizace

Pro nové zabezpelovaci zafizeni se polozi nova kabelizace. VSechny nové pokladané kabely budou
vétSinou pInéné typu TCEKPFLEY/ TCEKPFLEZE dle schématu kabel(. Dale budou podle potfeby
pouzity kabely CYKY nebo optické kabely. Pfesné typy a mnozstvi téchto kabell urci v realizaéni
dokumentaci dodavatel podle typu dodavaného zafizeni.

Po dobu stavby musi zhotovitel zajistit ochranu kabelovych tras (novych, stavajicich odkrytych
stavbou i tras provizornich) takovym zplsobem, aby nemohlo dojit k jejich odcizeni, a v pfipadé, Ze k
tomu dojde, musi zhotovitel na svij vrub sjednat napravu.
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5.4.1 Parametry kabelové trasy

Zhotovitel zodpovida za provedeni doCasnych a definitivnich kabelovych tras — pfi respektovani
platnych norem a predpist — tak, Ze vSechny trasy musi byt provedeny jako zemni s minimalnim
krytim dle TNZ 34 2609 (¢1.87), CSN 73 6005 (ptiloha B), pfedpisu SZDC S4 (&ast druha, kapitola V +
pfiloha P26) a TKP 27 odst. 27.3.3. V zadném pfipadé nesmi byt trasy provedeny jako povrchové
nebo bez dodrzeni pfedepsaného kryti.

Pozadavky na uloZeni jsou zfejmé z Polohopisnych vykres(. Re$eni bude potvrzeno pochtizkou se
zastupci ST, SMT a SSZT pfed zahajenim vlastni realizace kabelové trasy, provedeni kabelové trasy
bude pfed zahozem potvrzeno zastupci ST a SSZT.

VétSina kabelovych tras sdélovacich kabell bude feSena v tésném soubéhu s trasami kabell
zabezpec€ovacich. PFi vykopovych pracich je potfeba postupovat opatrné, protoze nové trasy jsou
vedeny v nékterych mistech v soub&hu se stavajicimi kabelovymi trasami.

Kabely budou mezi krajnimi vyhybkami ulozeny do Zlabovanych tras. Typ a pocet Zlabl bude v
zavislosti na poctu kabelll v trase. Hloubka vykopu bude minimalné 50 cm, v patefni trase bude
hloubka vykopu pFizpisobena potfebam profese Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni.

V zahlavi se ve volném terénu kabely ulozi do vykopu o hloubce 80 cm pod folii. U vSech kabelovych
tras musi byt v souladu s normou zajisténa predepsana minimalni vySka kryti, to znamena, Ze pfi
vykopu 50 cm bude kryti kabelové trasy minimalné 30 cm, pfi vykopu 80 cm bude kryti kabelové trasy
minimalné 50 cm.

Pfi soubéhu kabelu s kolejemi musi byt dodrzena minimalni vzdalenost krajniho kabelu respektive
kabelového Zlabu 2,2 m (2,35 m za krajni vyhybkou) + rozSifeni pfevySenim nebo obloukem od
prilehlé koleje. Neni pfipustné pokladat kabelové Zlaby na sebe — do Zlabl musi byt pfi vykopu volny
pristup.

V mistech s prostorovymi problémy pro pokladku kabelové trasy (napf. prichod kolem Sachet
kanalizace a odvodnéni nebo Uzka mista v drazni stezce) budou kabely umistény do chranicek, které
Ize na rozdil od kabelovych Zlabu vrstvit. Délka takové chrani¢ky by neméla pfesahnout 30 metra z
divodu realizovatelnosti zataZzeni kabeld.

Vykopy pro kabelové trasy nesmi byt naruSena statika jinych konstrukci.

Usporadani kabelovych zlabl jednotlivych profesi v kabelové trase je znazornéno v charakteristickych
fezech v profesi koleje. Mezi zhotovitelem tohoto PS a zhotovitelem SO koleji musi dojit ke koordinaci.
V pfipadé pokladky plastovych zlabl bude mezi Zlaby ponechan prostor 5 cm, ktery bude vypinén
zhutnénym piskem a bude slouzit jako pozarni prepazka mezi jednotlivymi Zlaby. Ponechanim
prostoru bude zaroven zajiSténa dostate¢na odstupova vzdalenost mezi kabelizaci jednotlivych
profesi.

Pro ochranu kabelové trasy bude zfizeno kryti ochrannou félii. Nad kabelem v celé trase (mimo
protlaky) bude instalovana vystrazna félie Sife 22 cm v modré barvé s potiskem SZDC v souladu
s TNZ 34 2609 (20 — 30 cm nad kabely).

Po montazi kabelt a uloznych zafizeni budou po potvrzeni provedeni ze strany spravce zafizeni
povrchy (terén, drazni stezky, koleje, ...), které nejsou pfedmétem stavebnich praci, uvedeny do
pavodniho stavu.

5.4.2 Vedeni pateini kabelové trasy

Od vjezdového navéstidla L je kabelova trasa ke krajni vyhybce vedena vlevo od osy koleje.

Od krajni vyhybky 1 bude patefni kabelova trasa situovana vlevo koleje 1 vné kolejisté. V km 54,465 —
km 54,565 je toto feSeni problematické soubéhem nového trativodu s predpokladanou paterni
kabelovou trasou. Re$eni Zelezni¢niho spodku je upraveno tak, aby byl spinén pozadavek predpisu
SZDC S3 na umisténi kabelové trasy min. 1m od hrany svahu, a souéasné aby kabelova trasa ve
vykopu 90 cm nezasahovala do zemni plané a netvofila odvodnéni.
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Cca v km 54,780 bude zfizen pfechod pateini kabelové trasy pod kolejemi. Pfechod bude feSen
protlakem.

V km 54,780 — km 54,942 bude patefni kabelova trasa vedena po obou stranach vné kolejisté. Vpravo
bude situovana trasa kabelu vn 35 kV, vlevo budou umistény kabelové trasy ostatnich profesi.
Takovéto usporadani bude az k vjezdovému navéstidlu S.

Mezi krajni vyhybkou a vjezdovym navéstidlem CS bude trasa situovana vpravo od osy koleje.

5.4.3 Vstup kabeld do technologického domku

VSechny vnéjSi zabezpeCovaci kabely, které pfichazeji z kolejisté, budou zatazeny chrani¢kami skrze
z&klad technologického domku (nutno koordinovat s realizaci SO pozemnich staveb) a odtud
prostupem v podlaze technologického domku pod kabelové skfiné ve stavédlové ustfedné, kde budou
ukonéeny. Vstup vnéjSich kabell do technologického domku se po protazeni vSech kabell Ffadné
utésni a to jak proti vnikani drobnych hlodavct, tak i hlavné proti vnikani vihkosti.

Kabely do dopravni kancelafe budou vedeny vnittkem vypravni budovy v listach.

Vstupy kabell do objektl, jakoz i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou utésnény pozarné
odolnou hmotou s odolnosti ElI 60 minut, tfida reakce na ohen nejméné C. Zhotovitel pozarniho
tésnéni zpracuje soupis vSech instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni a poskytne ho investorovi
stavby a spravci zafizeni. Vstupy do budov, technologickych domkl a reléovych domk( budou
provedeny z chrani¢ek s prokazanou reakci na ohen A1, A2 pfipadné B.

Pfi montazi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjSi dokumentace a postupy
stanovené v pravodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné predat pfislusSnému spravci objektu/provozovateli
technologie pfed zahajenim provozu

e Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napf. prohla$eni o shodé, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecénostni listy)

e Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.

Osoba, ktera provedla montaz pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje splnéni poZadavku
vyrobce pisemné.

e Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.
e Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001 Sb., ve

znéni p.p.

5.4.4 Oznaceni kabelové trasy - markery

V souladu s dopisem 47099/2014-O14 ze dne 30.10.2014 budou instalovany RFID markery
k lokalizaci podzemnich siti v majetku SZDC s.o.. Markery pro Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni
budou fialové barvy, umozni zapis a ¢teni informaci pomoci lokalizanich pfistroju.

Nejsou pozadovany markery pro trasy kabell po 50 metrech.
Minimalné jsou poZadovany markery pro znaceni:

e ulozeni spojek,

e kfizeni kabel(,

e ohybu kabelové trasy,

e zmén hloubky kabelové trasy,

e kabelovych rezerv,
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e vstupl a vystupu z kabelovych podchod.

Oznacniky je nutno k ulozenym kabellm pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

5.4.5 Kabelové objekty a spojky

Pro potfebné propojeni a rozvétveni kabelu se zfidi v kolejisti kabelové skfiné véetné uzemnéni. Typ a
velikost kabelovych skfini uréi dodavatel v realizaCni dokumentaci. Umisténi uzemnéni bude
v souladu s platnymi normami a koordinovano s uzemnénim ostatnich profesi. V pfipadé ukonceni
stinénych kabelll v kabelové skfini bude v ramci dodavky kabelové skfiné zfizena vystrazna tabulka
s ohledem na mozny vyskyt nebezpecného dotykového napéti.

Pro nezbytna spojeni jednotlivych vyrobnich délek kabelll budou v kabelové trase zfizeny kabelové
spojky odpovidajici typu kabelu a prostfedi.

5.4.6 Podchody pod kolejemi a komunikacemi
Zhotovitel zodpovida za provedeni podchodd dle TKP kapitola 12.

Podchody kabelovych tras pod kolejemi budou provedeny tak, ze hloubka dna podchodu bude
minimalné 150 cm pod urovni TK, aby cely podchod byl umistén pod sanacni vrstvou. Podchody se
zfidi z trubek PVC tézké fady (pfipadné s nabéhy z plastovych korugovanych trubek) o vnitinim
priméru minimalné 15 cm.

Teoreticka minimalni vyska kryti kabelového podchodu pod kolejemi je 90 cm, konkrétni vyska kryti je
dana urovni sanacni vrstvy a vychazi z tabulky pfi¢nych prechodl pod kolejemi. V§echny kabelové
podchody pod kolejemi se musi zfidit nejpozdéji v dobé provadéni sanacnich praci v kolejisti, pozdéjsi
zfizeni jiz nebude mozné.

V pfipadé realizace podchodu pfekopem na misté predepsaného protlaku pod stavajicimi kolejemi je
nutno uvést podchazenou kolej do plvodniho stavu véetné strojového podbiti a finalni Upravy
draznich stezek podle pozadavkl ST.

V mistech pfedpokladaného pojizdéni, v€etné provizornich pfistupl vozidel stavby (nutno koordinovat
na stavbé s feSitelem stavebnich postupu) bude provedeno zahloubeni trasy tak, aby minimalni kryti
bylo 1,0 metru. V takovém pfipadé budou kabely umistény do chranicek.

5.4.7 Prechody pres mosty a propustky

Pfechody pfes mosty, nejsou-li feSeny kabelovodem nebo Zlabem pod Stérkem, budou realizovany
kovovymi Zlaby odolnymi nebo zabezpe&enymi proti korozi (napf. FeZn). Provedeni bude v souladu
s TNZ 34 2609 ¢&l, 176.

Zlaby budou s $roubovatelnym vikem a budou pfepaskovanim zabezpe&eny proti neopravnénému
vniku. Konkrétni provedeni bude odsouhlaseno SSZT. Na pfechodu z mostni konstrukce do zemé
bude vystup ze Zlabu minimalné v hloubce 35 cm. V souladu s TNZ 34 2609 &l. 179 budou provedeny
dilatace zlab(.

Umisténi a pfipevnéni Zlabu na most bude potvrzeno mistnim Setfenim se zastupcem Spravy mostl a
tunelll pfed zahajenim realizace Zlabu. Zlab nesmi narusit feSeni protikorozni ochrany mostu — v
pfipadé elektricky oddélenych celk(i nesmi byt Zlabem tyto celky vodivé propojeny.

Pfed a za pfechazenym objektem budou v souladu s TNZ 34 2609 &1.181 zfizeny délkové rezervy na
kabelech pro pfipadné uloZeni/vyvéSeni kabell pfi rekonstrukcich a opravach.

5.4.8 Soubéh a kfizeni inzenyrskych siti

PFi soubéhu nebo kfiZeni siti je nezbytné dodrZzeni minimalnich vzdalenosti, které jsou definovany
v tabulkach A.1 a A.2 CSN 73 6005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni* v platném
zZnéni.
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Pfed zahajenim vykopovych praci dojde ke spInéni vSech podminek vlastniki a spravcl dotéenych
inzenyrskych siti uvedenych v ¢asti projektu vénované vyjadfenim vlastnik(l a spravcu inzenyrskych
siti. Podminky jsou zejména v urovni ohlaseni vykopovych praci, vytyCeni siti a zajisténi dohledu
spravce siti.

5.4.9 Koordinace zemnich praci

Pokladka kabelll vSech profesi do spoleénych kabelovych tras bude probihat sou¢asné, pfes to, ze
kazda profese vykazuje vlastni vykop kabelové trasy samostatné. Zhotovitelem smi byt uplatnény jen
skute¢né realizované vykopy nezbytné pro uloZeni podle koordina¢nich fezi v SO profese koleje,
potvrzené technickym dozorem investora.

Pfedpoklada se, Ze patefni kabelova trasa bude zfizena s pfedstihem pfed zahajenim kolejovych
Uprav s vyuzitim kabelovych protlak(i pod provozovanymi kolejemi. Na nové kabelové trase budou
zejména u upravovanych mostnich objektl zfizeny rezervy pro vyvéseni kabell po dobu rekonstrukce
mostu/propustku. V mistech pfedpokladaného pojizdéni bude nova trasa ochranéna uloZenim do
chrani¢ek a zahloubenim. Do patefni kabelové trasy bude uloZzena kabelizace vSech provoznich
souboru a stavebnich objekt(.

Dilci trasy po stanicich budou realizovany az béhem kolejovych uprav. Podchody pod kolejemi budou
zfizeny po sneseni svrS8ku a odtézeni Stérkového loze a dostatecné zhutnény. Teprve po jejich
dokoncCeni probéhne odtézeni na sanacni vrstvu a realizace feSeni spodku. Ve stejné dobé pred
tézbou na sanacni vrstvu dojde k demontazi stavajici kabelizace.

Dil¢i kabelové trasy budou zfizeny a zatazeny pred zfizenim Stérkového loze v pfipadech, kdy nejsou
ve Stérkovém lozi, a po realizaci Stérkového loze pfed finalizaci dréaznich stezek v pfipadech ostatnich
(nesmi dojit ke znecisténi Stérkového loze).

Koordinace spodku a kabelovych tras je zfejma z koordinacnich pfi¢nych fezu, které jsou soucasti SO
zelezni¢niho spodku. Zhotovitel stavby zodpovida za fadnou koordinaci mezi dodavateli pfi realizaci
kabelovych tras.

5.4.10 Ochrana prirody pfi realizaci zemnich praci

Vzdalenost hrany vykopu od paty kmen( stavajicich dfevin bude minimalné 1,5m. Pfi provadéni
vykopli bude zaji§téna ochrana stavajicich dfevin, a to v rozsahu uvedeném v CSN 83 9061
»rechnologie vegetaCnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostd a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich® (dale jen ,norma®).

Podle této normy se v kofenovém prostoru stromu (resp. v kofenové zéné) nesmi hloubit ryhy, koryta
a stavebni jamy, kofenovy prostor nesmi byt zatéZovan pojezdem, parkovanim stavebnich
mechanismU a vozidel, skladovanim materialu nebo jinym vybavenim a provozem stavenisté. Za
kofenovou zénu se poklada plocha pady pod korunou stroml zvétsena o 1,5m. Pokud se nelze v
jednotlivych pfipadech hloubenym vykopim v kofenovém prostoru vyhnout, musi byt provadény
ru¢né. Nesmi se preruSit kofeny o priméru nad 2 cm. Kofeny o prdméru mensim nez 2 cm je mozno
prerusit pouze ostrym fezem a mista fezu zahladit. VeSkeré poskozené kofeny je nutno neprodlené
oSetfit. Vykop v kofenovém prostoru nelze provadét za mrazu.

5.4.11 Ochrana pamatek pfi realizaci zemnich praci

Investor (stavebnik) je povinen umoznit dohled a provedeni zachranného archeologického vyzkumu
odbornému pracovnikovi opravnéné organizace. V pfipadé archeologického nalezu je nezbytné
dodrzet ustanoveni § 23 pamatkového zakona, a to zejména oznamovaci povinnost (ve Ih(té
nejpozdéji do druhého dne) a zajisténi archeologického nalezu a nalezidté proti pozménéni situace,
poskozeni nebo odcizeni.
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5.4.12 Demontaze kabelovych tras

Vramci tohoto provozniho souboru budou demontovany veskeré stavajici kabelové trasy
zabezpecCovaciho zafizeni v€etné pfipadného ulozeni. Polozky pro hloubeni a zahoz kabelové trasy
obsahuji i vyméry nezbytné pro demontaz stavajicich kabeld.

5.5 Napajeni

Napajeni elektronického stavédla bude v souladu s TNZ 34 2620, &l. 19.1.3 zajisténo z jedné
elektrické pripojky z vefejné elektrické soustavy, ktera bude pfivedena do SU. Pokladka napajecich
kabell bude feSena v ramci stavebnich objektl elektro. Na vnéjSim plasti technologického domku
bude zfizena zasuvka pro pfipojeni mobilniho dieselagregatu.

Jako nahradni zdroj bude pouzit stabilni dieselagregat (zfizen v ramci SO profese elekiro) a
akumulatorova baterie s automatickym méniem a dobijeCem za podminky, Zze akumulatorova baterie
bude dimenzovana na 3 hodin plnohodnotného provozu a €lanky pouzitych akumulatorovych baterii
musi mit garantovanou zivotnost minimalné 12 let.

Na zakladé projednani na poradé ze dne 2.6.2016 nemusi byt baterie dimenzovany na 6 hodin ve
stanicich, které jsou vramci SO profese elektro osazeny stabilnimi dieselagregaty splfujicimi
podminky TNZ 34 2620, &l. 19.1.7 (automaticky start, zasoba paliva na 8 hodin bez doplfiovani) —
Vaclavice, Nachod. V takovém pfipadé se na dieselagregat pohlizi jako na druhy nezavisly zdroj
elektrické energie.

Automatické prepinani, blokovani a indikace pfipojek bude zajistovat napajeci zdroj v SU. Kontroly
hlavniho a nahradniho napajeni budou zobrazovany na monitoru JOP. Pro vypnuti napajecich zdrojl
pfi pozaru apod. se zfidi tladitka nouzového vypnuti napajeni v dopravni kancelafi i ve stavédlové
ustfedné.

5.5.1 Vypocet napajeni elektronického stavédia

Celkova spotreba zabezpecovaciho zarizeni - instalovany prikon

ks pfikon | Nap.z UNZ [ Nap. z UNZ | Nap. z UNZ
na kus 3 hod. 15 min. nezéloh.
pFikon piikon Pfikon

Hlavni navéstidla 12 30 VA 360 VA
Sefadovaci navéstidla 4 30 VA 120 VA
Navéstidla AH 2 30 VA 60 VA
Zdroj pferuSovaného napdjeni v¢. trafa 11 115 VA 115 VA
Piestavniky (sou€asny chod) 111200 VA 1200 VA
Dohlédaci obvody 7 8 VA 56 VA
Elektronicka ¢ast SZZ 1 85 VA 85 VA
TZZ 11 100 VA 100 VA
Pocitate naprav 11 160 VA 160 VA
Nabije¢ NA — B1 112500 VA 2500 VA
Nabije¢ NB — B2 112500 VA 2500 VA
Ostatni uréené spotieby 111000 VA| 1000 VA
Mezisoucet 1876 VA| 1380 VA| 5000 VA
Ostatni nezahrnuta spotfeba 10% 188 VA 138 VA 500 VA
Druhy mezisoucet 2064 VA| 1518 VA
Spotfeba UNZ 10% 206 VA 152 VA
Celkem 2270 VA| 1670 VA| 5500 VA
Celkem zabezpecovaci zafrizeni 9 440 VA
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Soucasny prikon zabezpecovaciho zarizeni

ks pfikon pfikon
na kus
Hlavni navéstidla + oznaéniky 12 30 VA 360 VA
Seradovaci navestidla + navéstidla AH 6 30 VA 180 VA
Dohlédaci obvody vymén 7 8 VA 56 VA
Elektronicka ¢ast SZZ 85 VA
Elektronicka ¢ast TZZ 100 VA
Nabije¢ NA — B1 70% 1750 VA
Nabije¢ NB — B2 70% 1750 VA
PocitaCe naprav 1| 160 VA 160 VA
Zalohovana spotfeba mimo zab. zaf. 70% 700 VA
Celkem soucasny prikon 5141 VA

Celkova spotfeba stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni bude 9 440 VA, to je 10 kVA.

Soucasti univerzalniho napajeciho zdroje jsou obvody pro prepinanim pfipojek a jisténi, jak jiz bylo
uvedeno vySe. Dale jsou soudasti univerzalniho napajeciho zdroje usmériiova, baterie 96V a
zalohovany méni¢ 96V / 50Hz s napajenim z baterie 96V pro nouzové napajeni v pfipadé vypadku
pfipojek nebo jejich prepinani. Pfi vypadku vSech pfipojek jsou z univerzalniho napajeciho zdroje
napajeny po dobu 15 minut v8echny obvody stani¢niho zabezpeovaciho zafizeni, po této dobé se
napaji jiz jen vybrané obvody tj. hlavni navéstidla, dohledaci obvody vymén a elektronicka ¢ast.

Akumulatorové baterie B1+ B2 pro USD (3 hod.)
pfikon| U€innost vykon proud
(VA) (%) (VA)
zdroj USD 2270,0 92% 2467,3 257 A
Potiebna kapacita B1+B2 - USD 25,7 X 3 77,1 Ah
Akumulatorové baterie B1+ B2 pro USK (15 min.)
pfikon| ucinnost vykon proud
(VA) (%) (VA)
Vykon odebirany USK 1669,8 92% 1815,0 18,9 A
Potiebna kapacita B1+B2 - USK 18,9 X 0,25 4,7 Ah
Akumulatorové baterie B1+ B2 pro Uo (24V)
proud na pocet Cas| celkem
1v,. vyh. (hod)
Proud odebirany zafizenim | zar 0,1 7 0,8 A
Potiebna kapacita B1+B2 - Uo 0,8 X 3 2,5 Ah
Akumulatorové baterie B1+ B2 celkem
Kapacita
(Ah)
Potfebna kapacita B1+B2 - USD 77,1 Ah
Potfebna kapacita B1+B2 - USK 4,7 Ah
Potfebna kapacita B1+B2 - Uo 2,5 Ah
Potrebna kapacita B1+B2 84,4 Ah

5.6

Zkousky, revize a ovérovaci provoz

Pred pfedanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni predepsanych zkousSek a revizi. Pred
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Ze jsou vSechny vysledky zkouSek Uuspésné.
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Navrhne-li dodavatel v soutézi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak toto zafizeni musi mit
vyfeSeny nutné atesty fizeni jakosti, v€etné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni do provozu
na SZDC. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC &. 34.

5.7 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pfed pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skute¢ného
provedeni PS pro udrzbu i navody k obsluze zafizeni.

S uvedenim nového tratového a stani¢niho zabezpecCovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit
zhotovitelem zabezpeCovaciho zafizeni zaSkoleni pro provoz a obsluhu, udrzbu, zajisténi zakladnich
nahradnich dild véetné potfebné méfici techniky a servisni zajisténi.

U staniéniho zabezpecovaciho zafizeni budou v ramci PS 13-28-01 ZST Néachod, SZZ dodany
servisni a méfici prostfedky pro elektronicka zabezpelovaci zafizeni.

Provozovatel zaFizeni zajisti pravidelnou Udrzbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2, podle CSN 33
2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich predpisu.

5.8 Odchylky PS od predchoziho stupné
Projektova dokumentace byla vuéi feSeni pfedchoziho stupné zcela pfepracovana.

Pozadavkem O13 na centralni pfechod pouze pres jednu kolej bylo feSeni upraveno tak, ze vzniklo
jediné poloostrovni nastupisté a namisto tfi tranzitnich koleji budou realizovany pouze dvé koleje
tranzitni (1 a 4) a jedna dopravni kolej kusa pro obrat viaku linky Starko€ — Broumov. Nové byla
zfizena kusa manipulacéni kolej pro odstaveni vozidla Spravy trati z tranzitni koleje. Nové vznikla
kfizovatkova vyhybka 5ab a zcela se zménilo &islovani koleji.

Navrh feSeni staniéniho zabezpecovaciho zafizeni byl pfizplsoben novému kolejovému feSeni véetné
vysunuti vjezdovych navéstidel. Dopravni kancelaf byla nové umisténa do technologického domku,
stavajici budova stavédla bude zdemolovana.

Poloha vjezdového navéstidla CS byla upravena pro budouci zménu zabrzdné vzdalenosti ze 400m
na 700m v ramci navyseni tratové rychlosti Vaclavice — Starko¢ nad 60 km/h.
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6 Organizace vystavby a demontaze

Ihned po podpisu smlouvy o dilo bude zahajeno zpracovani dokumentace DPSR a navazujici vyroba
zabezpec€ovaciho zafizeni. Pro aktivaci zafizeni v iuseku Opoéno — Nachod je predpokladano pouze
necelych 12 mésicu (do listopadu druhého roku stavby) pro pfipravu nového zafizeni a bez aktivace
neni mozné obnovit v Useku po kolejové vyluce provoz.

Bude zahajena vystavba zakladu pro reléové a technologické domky, realizace pfipojek napajeni a
souCasné bude zahajena realizace paterni kabelové trasy (s preferenci Useku Opocno — Nachod),
ktera bude v mistech predpokladaného pojizdéni v pribéhu realizace stavby zahloubena v souladu
s pozadavky normy.

Po dokonceni pfipravnych praci pro instalaci zabezpecovaciho zafizeni bude za provozu stavajiciho
zafizeni vnitfni ¢ast zabezpefovaciho zafizeni instalovana, zapojena a pfezkouSena, ¢imz bude
dokonéena pfiprava na budouci aktivaci zafizeni b&€hem kolejové vyluky Useku.

Demontaz stavajiciho zafizeni a montaz venkovnich prvkd nového zafizeni probéhne béhem kolejové
vyluky. Demontované ¢asti zafizeni budou po demontazi protokolarné pfedany spravci zafizeni, ktery
rozhodne o jejich dal§im vyuziti nebo o jejich likvidaci na naklady zhotovitele tohoto PS.

Snaseni koleji bude postupovat od Nachoda k Opocénu tak, aby byla do posledni chvile dostupna kusa
kolej v ZST Bohuslavice nad Metuiji a kolej vieéky v téZe ZST. Po tuto dobu musi byt zachovan provoz
stavajiciho zafizeni.

Po zahajeni kolejové vyluky stanice budou vSechny ¢&asti stavajiciho zafizeni pfed zahajenim
demontazi koleji sneseny. Rozsah snaSeného zafizeni je patrny z provozni dokumentace stavajiciho
stavu. Z ddvodu mozného dal$iho vyvoje zafizeni v Case projektant v roviné poskytnuti tohoto
podkladu namisto vyCtu vSech Casti zafizeni odkazuje na spravce zafizeni, ktery ma k dispozici
aktualni verzi dokumentace stavajiciho stavu.

Po demontazi koleji a Stérkového loZze dojde ke zfizeni novych kabelovych pfechodll pod kolejemi a
soucCasné s realizaci Zelezni¢niho spodku budou dokonéeny mistni kabelové trasy. S dokon&enim
feSeni Zelezni¢niho svrdku budou osazeny a zapojeny veskeré definitivni venkovni prvky zafizeni.

V zavéru kolejové vyluky bude kolejist& zcela opusténo stavbou a probé&hne aktivace
zabezpecfovaciho zafizeni ve stanici i v pfilehlych tratovych Usecich.

Predpokladana doba pro aktivaci ZST a prilehlych tratovych usekl je 1 tyden. V Useku Opoéno —
Nachod je predpokladan postup aktivace (resp. rozSifovani tratového stavédla) od Nachoda
k Opocnu. Prejezdova zabezpeCovaci zafizeni budou aktivovana spoleéné se staniCnim nebo
tratovym zabezpec€ovacim zafizenim.

Ctvrty tyden pfed ukondenim vyluky useku bude v ZST Nachod aktivovano definitivni SZZ na
vaclavickém zhlavi, s tim, Ze definitivni zafizeni bude na stani€nich kolejich provizorné provazano se
zafizenim stavajicim (vyluka stavéni protismérné cesty) bez pfenosu navéstniho znaku.

Treti tyden pfed ukon&enim vyluky Useku bude aktivovana ZST Véclavice a tratové Useky Vaclavice —
Starko€ a Vaclavice — Nachod (zatim nesjizdny z divodu realizace podjezdu v Nachodé).

Druhy tyden pred ukon&enim vyluky Useku bude aktivovana ZST Nové Mésto nad Metuji a tratovy
usek Nové Mésto nad Metuji — Vaclavice.

V poslednim tydnu vyluky bude aktivovana ZST Bohuslavice nad Metuji a tratovy Usek Bohuslavice
nad Metuji — Nové Mésto nad Metuji a soudasné s aktivaci Gvazky v ZST Opoéno pod Orlickymi
horami bude aktivovano také tratové zabezpeCovaci zafizeni v Useku Opocno — Bohuslavice nad
Metuiji.

Po dokoné&eni aktivace celého Useku bude obnoven provoz v celém Useku.

Poznamka: V pripadé zviladnuti realizace mostnich objektl v useku Vaclavice — Nachod pripada
vV uvahu poZadavek na obnoveni provozu linky Starko¢ — Vaclavice — Nachod — Broumov jiz dva tydny
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pred ukonéenim vyluky celého tseku (po aktivaci ZST Véclavice). S ohledem na éasovou néroénost
nové budovaného podjezdu v Nachodé se toto feseni ale nepredpoklada.

7 Ochrana zarizeni

7.1 Mechanicka ochrana

Mechanicka ochrana kabelizace je zajiSténa dodrzenim predepsaného kryti kabelové trasy v souladu
s pfilohou B CSN 73 6005. V mistech, kde nebude mozné dodrzet pfedepsané kryti, bude kabelova
trasa umisténa do betonovych nebo kovovych kabelovych ZzZlabl, které budou nerozebiratelnou
konstrukci Zlabu (nebo alespon jeho zapaskovanim) ochranény pfed nezadoucim neopravnénym
z4sahem.

Pribéh kabelizace v mistech pfechodl pod komunikaci, pod odvodriovacimi pfikopy a pod kolejemi
nebo v Uzkych mistech, kde neni mozné zajistit poloZeni Zlabu vedle sebe, bude ochranén umisténim
v chrani¢kach PE 160.

Nad kabelem v celé trase (mimo protlaky) bude instalovana vystrazna folie Sife 22 cm v modré barvé
s potiskem SZDC v souladu s TNZ 34 2609 (20 — 30cm nad kabely).

7.2 Protikorozni ochrana

Protikorozni ochrana je feSena materialem konstrukénich prvkl pouzitych pro FeSeni.

7.3 Ochrana pred atmosférickym prepétim

V elektrickych obvodech vychazejicich ze SU k vnéj$im prvkdm v kolejisti a na vngjsich prvcich v
kolejisti se provedou potfebné prepétové ochrany.

Vzhledem ktomu, ze je pfedmétem této dokumentace navrh neznamého zafizeni, je dofeSeni
potfebnych ochran a koordinace s ostatnimi profesemi prfedpokladano v realizaéni dokumentaci
stavby, kde jiZ budou zfejmé konkrétni vlastnosti a slaba mista dodavanych zafizeni, i pfistup
konkrétniho vyrobce k zajisténi potfebnych ochran pro zafizeni.

Ochrana pred atmosférickym prepétim a souvisejici meziprofesni koordinace uzemnéni musi
byt feSena v DPSR zhotovitelem stavby.

7.4  Ochrana proti vliviim VN, VVN a ZVN

PFi soubé&hu kabelizace zabezpelovaciho zafizeni s vedenim jiné profese budou dodrZzeny nejmensi
dovolené vzdalenosti podle tabulek A.1 a A.2 CSN 73 6005.

Vypocet vlivl je soucasti ¢asti projektu B.4. Kabely, u nichz byla vypo&tem uréena moznost ohrozeni
vlivy vedenim vn budou chranény pouzitim stinénych kabel( —ZE, jejichz plast bude v kabelové skfini
nebo u prvku uzemnén. Ochrana jednotlivych kabell je zfejma ze schémat kabell. Ve skfinich, kde
budou vyvedeny, bude umisténa vystrazna tabulka pro zafizeni pod vlivem vvn vedeni.

7.5 Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti

7.5.1 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem Zivych &asti v kolejisti bude provedena izolaci podle &l. 412.1,
kryty nebo piekazkami dle ¢&l. 412.2 nebo zabranou dle 412.3 CSN 33 2000-4-41, pfipadné& kombinaci
téchto ochran.

U Zivych casti ve stavédlové Ustfedné, v mistnosti napajeni, v mistnosti baterii a v reléovych skfinich
bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem ZzZivych &asti provedena zabranou, nebot se jedna o
umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim s elektrotechnickou
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kvalifikaci ve smyslu &l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 a ¢&l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe vySe uvedenych
prostor musi byt uzaméeny a na dvefich musi byt bezpe&nostni tabulky podle CSN 34 2600.

7.5.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych casti

Ochrana nezivych ¢asti v kolejisti bude provedena pouzitim prvka a zafizeni tfidy ochran Il. dle ¢l.
413.2. CSN 33 2000-4-41 nebo uzemnénim v siti IT dle &l. 413.1.5 CSN 33 2000-4-41 s dopliikem dle
¢l. 5.4 CSN 34 2600, pfipadné kombinaci téchto ochran.

Ochrana nezivych ¢&asti ve vnitfnich prostorach se zabezpefovacim zafizenim bude provedena
shodné jako ochrana nezivych ¢&asti v kolejisti a navic bude ochrana nékterych obvod( provedena
elektrickym oddélenim dle &l. 413.5. CSN 33 2000-4-41 a pouzitim napéti SELV dle &l. 411.1 CSN 33
2000-4-41.

VSechny nezivé €asti vnitfniho zafizeni se galvanicky propoji a pfipoji se k zemnici. Jedna se hlavné o
zafizeni stavédlové Ustfedny a reléovych skiini. Uzemnéni pro ochranu ve vSech soustavach napéjeni
zabezpecCovaciho zafizeni bude spole¢né a propoji se s uzemnénim sdélovaciho a silnoproudého
zafizeni.

Uplné samostatné se zfidi pouze uzemnéni pro kovové obaly kabelti TCEKPFLEZE, jeho hodnota
musi byt rovna nebo mensi nez 10 ohmlU a musi byt vzdalené minimalné 40 m od spoleéného
uzemnéni sdélovaciho, zabezpe&ovaciho a silnoproudého zafizeni.

Zpusob provedeni ochran v jednotlivych napdjecich soustavach zabezpecovaciho zafizeni je
nasledujici:

Soustava 1.1 3 NPE sti. 50 Hz 400V/230V/TN-C-S

Napajeci zdroj: Stani¢ni transformovna (TN-C-S)
Ochrana PNDN: Aut. odpojenim od zdroje v siti TN &l. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaji: Vstup ustfedniho napajeciho zdroje

Soustava 1.2 3 NPE str. 50 Hz 400V/230V/TN-C-S

Napajeci zdroj: Dieselagregét s automatickym startem (TN-C-S)
Ochrana PNDN: Aut. odpojenim od zdroje v siti IT &l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaji: Vstup ustfedniho napéjeciho zdroje

Soustava 1.3 3 NPE str. 50 Hz 400V/230V/TN-C-S

Napajeci zdroj: Mobilni zdroj (TN-C-S)
Ochrana PNDN: Aut. odpojenim od zdroje v siti TN &l. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaji: Vstup Ustfedniho napajeciho zdroje

Soustava 2 2 ss 96VI/IT

Napajeci zdroj: Usmeérnovac a baterie ustfedniho napajeciho zdroje
Ochrana PNDN: Ochrana pouzitim zafizeni tF. Il &l. 412.2.1 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaji: Ménice ustfedniho napajeciho zdroje

Soustava 3.1 3 NPE str. 50 Hz 400V/230V/TN-C-S

Napajeci zdroj: Vystup ustfedniho napéjeciho zdroje — napéti U50D (US0DE)
Ochrana PNDN: Aut.odpojenim od zdroje v siti TN &l. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaiji: Transformatory napajeni hlavnich navéstidel
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Dohlédaci obvody vymeén (transformatory DTR)
Napajeni pocitacu
DRT

Ostatni uréené spotfeby

Soustava 3.2 3 NPE stf. 50 Hz 400V/230V/TN-C-S

Napajeci zdroj:
Ochrana PNDN:
Napaji:

Vystup ustfedniho napajeciho zdroje — napéti US0K
Aut. odpojenim od zdroje v siti TN &l. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Transformator napajeni sefadovacich navéstidel

Transformator napajeni prestavniki

Soustava 3.3 3 NPE str. 50 Hz 400V/230V/TN-C-S

Napajeci zdroj:
Ochrana PNDN:
Napaji:

Soustava 4.1 2 stf.

Napajeci zdroj:
Ochrana PNDN:

Napaji:

Soustava 4.2 2 stf.

Napajeci zdroj:
Ochrana PNDN:
Napaji:

Soustava 4.3 2 stf.

Napajeci zdroj:
Ochrana PNDN:

Napaji:

Soustava 5.1 3 sti.

Napajeci zdroj:
Ochrana PNDN:

Napaji:

Soustava 5.2 2 stf.

Napajeci zdroj:

Ochrana PNDN:

Vystup ustfedniho napajeciho zdroje — napéti U50N
Aut. odpojenim od zdroje v siti TN &l. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Klimatizace bateriovych skfini

50 Hz 230V/(150V)/IT

Soubory napajeni hlavnich navéstidel
Uzemnénim v siti IT &l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Hlavni navéstidla

50 Hz 230V/(150V)/IT

Soubory napajeni sefadovacich navéstidel
Uzemnénim v siti IT &l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Seradovaci navéstidla

50 Hz 12V/IT

Transformator ST3R.1 v navéstidle
Ochrana malym napétim SELV &l. 414 CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Naveéstni zarovky

50 Hz 400V/IT

Soubory napajeni pfestavniku
Uzemnénim v siti IT &l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Prestavniky

50 Hz 60V/IT

Transformator DTR

v SU:

Uzemnénim v siti IT &l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
v kolejisti:

Ochrana pouzitim zafizeni tf. Il &l. 412.2.1 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
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Napaji: Kontrolni obvod prestavniku

Soustava 6 2 ss 24VIIT

Napajeci zdroj: Vystup ustfedniho napajeciho zdroje — napéti U0
Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV &l. 414 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaji: Obvody elektronického stavédla v SU

Reléové obvody

Pocitace naprav
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8 Podminky pro realizaci

8.1 Likvidace odpadu

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona
185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi predpisy v odpadovém hospodafistvi.

Likvidace odpadt je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace
odpadl nezavadnym zplUsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé realizaci PS jsou rekapitulovany také v c&asti projektu vénované odpadovému
hospodafrstvi. Likvidace odpadu je ale provadéna v ramci tohoto PS.

8.2  VIliv stavby na zivotni prostredi

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostfedi. V prabéhu
stavby nebude Zivotni prostfedi ohroZzeno. Objekt nevyZaduje rozsahlejsi demolice stavajicich objektu.
Jedna se o tzv. ekologicky Cisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu. Provoz
nebude mit trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pouze v prabéhu realizace stavby dojde k
doCasnému zhorSeni zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokon€ena stavba nebude mit vliv na
klimatické poméry, vyuzivani pfirodnich zdrojd, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani
na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody ani nedojde ke zhor$eni stavu ovzdusi, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke snizovani emisi.

Reseni vlivu stavby na Zivotni prostiedi je predmétem feSeni asti projektu stavby B.3 Vliv stavby na
Zivotni prostiedi.

8.3 Opatreni na minimalizaci vlivu stavby na zivotni prostredi

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby
nedoSlo ke kontaminaci pudy a vodnich tokd ropnymi produkty. Motory téchto mechanizacnich
prostfedkd byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechavany
zbyte€né v chodu. Dodavatel je povinen u pouZzité mechanizace zkontrolovat a dodrzovat tésnost
palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho uniku do plidy a zejména do vodotedi.

Pro skladovani a pfepravu automobilovych motorovych a pfevodovych oleju fady A a AD jsou uréeny
dle CSN 65 6060 tyto druhy oball: sudy t&Zké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké —
drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné originalni obaly, obaly z
plastt. V prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanizml a agregatl pfipravky
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zakaz pouzivani vSech saponatd. Pfi manipulaci s
oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbat zvySené opatrnosti,
aby nemohlo dojit k jejich uniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zpravé.

PFi realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tokd a zdroji a v chranénych
Uzemich se doporuéuje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich tok( apod. Pokud by
pfes vSechna opatfeni doSlo k uniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce
ohrozenych vodnich toku ¢&i zdroj, nejbliz§i Hasi€sky sbor a Referat zZivotniho prostfedi pfislusného
Uradu obce a v ramci moznosti &init opatfeni k omezeni rozsahu havarie dostupnymi prostfedky
(pfehrazeni hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je v3ak nutno urychlené odstranit
zdroj znecisténi.
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- zastaveni Uniku — zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventilt, zachycovanim kapaliny
z havarovanych prostfedkd do riznych nadob, vy€erpanim kapaliny z havarovaného prostfedku

- lokalizace uniku — zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného uzemi
napf. tramy, prechodnym pfehrazenim pfikopl, v pfipadé vétSiho rozsahu pfivolat pfislusniky
profesionalniho Hasi¢ského zachranného sboru

- odstranéni uniklych RPL — uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek, a
odCerpat. Sanace zasazeného uzemi do odCerpani volnych RPL se provadi rozsypanim VAPEXU ¢i
jiného materialu sajiciho RPL. Nasakly absorbent se sebere do tésnych nadob (igelitovych pytld).
Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve specializované firmé.

Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zasah osobou nebo osobami, které unik zpozorovali.
Pfi vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby
a dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (tniku), druh latky, ¢as uniku, doba a
zpusob likvidace.

Z tfady davodu jsou RPL zavazné znecistujici médium vodniho prostfedi. Zvlasté v podzemnich
vodach vedou RPL k dlouhodobému znecisténi a znehodnoceni téchto vod a to i v pfipadé stopovych
koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétSinou dlouhodobé a zpravidla znaéné nakladné.

8.4 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvarfet bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpeéné
Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat uroveri BOZP
na pracovisti.

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpist, norem a jinych zavaznych
pfedpist, navodim vyrobcUl, technologickym a pracovnim postuplm pfip. mistnim bezpec&nostnim
pfedpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcu inZzenyrskych siti a legislativnim
predpisiim, zavaznym pfedpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silni¢ni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montédzni a stavebné montézni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC, s. o., spravci inZenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti €i zafizeni, zajisti v souCinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly z
hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrZovany
zasady bezpe&ného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpeénostni znacky, zaveést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.
Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi

BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydéle¢né
¢inné.

Stavebni ginnost v prostorach SZDC a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorach
zadavatele stavby (SZDC) musi byt v souladu s pfedpisem SZDC Bp 1 — pfedpis o bezpeénosti a
ochrané zdravi pfi praci, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé sméji pracovat v uvedenych
prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané smlouvy mezi obéma zu€astnénymi stranami.
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SZDC, s. o. stanovuje ve své smérnici ¢. 50 — pozadavky na odbornou zptisobilost dodavatell pfi
ginnostech na drahach provozovanych SZDC. Kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery bude pracovat v
obvodu drahy, musi pred zahajenim &innosti na drahach provozovanych SZDC, absolvovat ,Vstupni
Skoleni BOZP* podle Pfilohy 2 Smérnice.

Pracovnici dodavateltl stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a zafizenich SZDC a
na provozované ZDC na zakladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v téchto mistech
viditeIné oznaceni priikazem, ktery vydava. Odbor bezpe&nosti SZDC na zékladé Zadosti dle
podminek uvedenych v predpisu SZDC Ob1 — vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy
Zelezniéni dopravni cesty, s.0.. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi k Zadosti také
predlozit kopii Posudku o zdravotni zpUsobilosti k praci vydaného v souladu s Vyhlaskou ¢. 101/1995
Sb., fad pro zdravotni zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/
a kopii potvrzeni o absolvovani $koleni v kabinetu bezpeénosti prace podle &l.1.7 Smérnice SZDC
¢.50.

Zameéstnanci zhotovitele stavby vykondavajici Cinnosti, pfi nichZz mohou ovlivnit bezpe&nost osob,
bezpelnost drahy, bezpecnost zelezni¢ni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy a
zaméstnanci dodavatelu, ktefi praci organizuji, bezprostfedné fidi a kontroluji, musi prokazat znalost
pFislusnych predpisti a technologii provozni prace. Tyto znalosti podiéhaji odbornym zkouskam dle
smérnice &.50 SZDC, které provadi Odbor provozuschopnosti SZDC. Odborné zkousky nenahrazuiji
autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb. nebo osvédéeni o odborné zpUsobilosti k provadéni revizi,
prohlidek a zkousek uréenych technickych zafizeni vydavanych organy statni spravy. Dotéené profese
souvisejici se stavbou: vedouci praci na zelezni€nim spodku, vedouci praci na Zelezni¢nim spodku a
svrsku, vedouci praci na Zelezniénich mostech, objektech s konstrukci mostim podobnou, vedouci
praci na budovach v blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci praci pro montaz Zelezni¢nich
zabezpecCovacich zafizeni, vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni, vedouci praci na trakénim
vedeni elektrizovanych trati, vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojvedouci
specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni ¢innost na Zelezni¢nim svrsku, vedouci praci
geodetickych &innosti, osoba odborné zpusobila k provadéni revizi, prohlidek a zkou$ek uréenych
technickych zafizeni.

Pracovnici dodavateld, ktefi budou provadét €innosti na elektrickych technickych zafizenich — dle
skladby projektové dokumentace se jedna o:

e D.1 Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni,

e D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni,

e D.3 Silnoproudéa technologie véetné DRT,
e E.3 Trakeni a energeticka zafizeni,

(uréené technické zafizeni dle zakona ¢€.266/1994 Sb. o drahach)

musi vedle elektrotechnické kvalifikace dle vyhlasky ¢.50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v
elektrotechnice splfiovat elektrotechnickou kvalifikaci uréenou vyhldSkou 100/1995 Sb., kterou se
stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace
(Rad uréenych technickych zafizeni) (pfiloha 4).

Prehled zakladnich legislativnich pfedpisd BOZP platnych pro pracovni €innost ve stavebnictvi:

e zakon &. 262/2006 Sb., zakonik prace

e zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zaji§téni dalSich podminek BOZP)

e zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(

e NV & 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenistich
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NV &. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

NV €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

NV €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

NV €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredki

NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a signall

NV €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

NV €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostiedi s nebezpe€im vybuchu

vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k jejich bezpeénosti

vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

vyhlaska &. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpeénosti prace a
technickych zafizeni

vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpe&nosti

vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach

vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi€nich testl a nalezitosti hldSeni praci s azbestem
a biologickymi &initeli

vyhlaska &. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi ureni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,

TNZ 34 3109 Bezpe&nostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vieckach,

predpis SZDC Bp1 Pfedpis o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci,

adalsi...

P¥i praci je tfeba dbat vSech pfisluSnych norem a ustanoveni a zvlasté predpisti o bezpecnosti prace.

Vedle dodrzovani pfislusnych vyhlasek, pfedpisti a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i zakladni
pozadavky na zajisténi bezpec€nosti prace na stavenisti.

PFi vSech ¢&innostech, jeZ souvisi s bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi praci se vychazi se Zakona
€.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, dale z NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP a jeho provadécich pravnich predpisi a z NV 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na BOZP s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

PFi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.
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Pfi montazi, provozu a udrzbé musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smérnice tykajici se
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo
fadné pfipraveno a odpovidalo platnym bezpecénostnim predpistim.

Pfed nastoupenim montérd na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci ety a pracuji zde nejméné dva
pracovnici, musi byt jeden z nich povéfen fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecénost
prace.

Kazdodenné pfed zahajenim prace musi mistr &i vedouci Cety nebo jiny pracovnik povéfeny Fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpe€nostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach
bezpec€nosti prace s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost zapojeni a funkénost odvodu
trakénich a poruchovych proudu. O vysledku pfislusnych zkousek a komisionalnich fizeni pro uvadéni
zafizeni do zkuSebniho provozu a trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

VSechna nebezpelna mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpe€nostnimi tabulkami.

8.5 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpec&eni specialni pozarni ochrany. Je vS8ak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prljezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla Pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materialQ, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné pfisluSnym HZS a SDH.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich
pfedpist. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni
firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvy$eno nebezpeci pozaru a budou dodrZzovana hygienicka
a bezpecnostni opatfeni.

Reseni pozarni ochrany je pfedmétem &asti projektu stavby B.4 Odolnost a zabezped&eni stavby.

V Hradci Kralové dne 22.05.2017

Ing. Jaroslav Dytrych
SUDOP PRAHA a.s., Projektové stfedisko Hradec Kralové
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Prilohy
e zaznamy z jednani, zaznamy ze situovani navéstidel a dalSi doklady jsou soucasti pfilohy
0001 Technické zprava v PS 13-28-01 ZST Nachod, SZZ; &ast A — definitivni SZZ.
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