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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Název stavby: Modernizace a elektrizace Brno-Přerov, 3.stavba Vyškov - 
Nezamyslice  

Umístění stavby: Železniční trať č. 300 Brno – Přerov  
Jihomoravský kraj na katastrálních územích s ORP:  

Vyškov  

Obce: 
Vyškov, Radslavice u Vyškova, Pustiměř, Křižanovice u 
Vyškova, Topolany u Vyškova, Hoštice – Heroltice, 
Ivanovice na Hané 

  

Olomoucký kraj na katastrálních územích s ORP:  

Prostějov  

Obce: 
Dřevnovice, Nezamyslice nad Hanou, Víceměřice 

 

Investor: SŽDC, s.o.,  Stavební správa východ  

Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

Dodavatel stavby: Bude vybrán ve výběrovém řízení 

Profesní garant: Mgr. Gabriela Růžičková, SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

Vypracoval: Ing. Jana Janská 

Schválil: dne: 

čj. 

s platností do: 

Předpokládaná realizace: 2026 - 2029 
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1. VĚCNÁ ČÁST 
 

a) správci vodních toků (http://voda.gov.cz/portal/cz/): 

Povodí Moravy , s.p. 

 závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště  

 Přímý výkon správy toku: VHP Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín 

 
b) příslušný vodoprávní úřad: 

    Odbor životního prostředí Městského úřadu Vyškov 

Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov 

 
   c) příslušné povodňové komise: 

Povodňová komise Jihomoravského kraje 

Povodňová komise Olomouckého kraje 

Povodňové komise města Vyškov 

Povodňové komise města Prostějov 

Povodňová komise obce Dřevnovice 

Povodňové komise městyse Nezamyslice 
 
d) výškový systém veškerých výškopisných údajů:  

Balt po vyrovnání 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://voda.gov.cz/portal/cz/
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1. 1. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Správní rozdělení  

Stavba je situována částečně na území Jihomoravského kraje a dotýká se těchto 
katastrálních území a obcí s rozšířenou působností: 

ORP obec katastrální území číslo k.ú. 

Vyškov 

Vyškov 
Vyškov 788571 

Dědice u Vyškova 788759 

Radslavice u Vyškova Radslavice u Vyškova 738794 

Pustiměř Pustiměř 736911 

Křižanovice u Vyškova Křižanovice u Vyškova 696497 

Topolany u Vyškova Topolany u Vyškova 767751 

Hoštice - Heroltice 
Heroltice 646211 

Hoštice 646229 

Ivanovice na Hané 
Ivanovice na Hané 655848 

Chvalkovice na Hané 655180 
 

  

 

A dále na území Olomouckého kraje a dotýká se následujících katastrálních území 
a obcí s rozšířenou působností: 

ORP obec katastrální území číslo k.ú. 

Prostějov 

Dřevnovice Dřevnovice 633011 

Nezamyslice nad Hanou Nezamyslice nad Hanou 704393 

Víceměřice Víceměřice 781452 

 

Popis zájmového území   

V rámci této 3. stavby je zdvoukolejněn a modernizován úsek Vyškov na Moravě – 
Nezamyslice včetně. Začátek kolejových úprav – začátek rekonstrukce je ve stavebním 
staničení  km 45,820 trati Brno - Přerov (odpovídá stávajícímu staničení km 47,170) 
napojením do rekonstruované žst. Vyškov na Moravě po realizované 2. stavbě (není 
uvažováno s tím, že by realizace 3. stavby předběhla 2. stavbu). Konec rekonstrukce je ve 
stavebním staničení km 62,000 (odpovídá stávajícímu staničení km 63,0), konec úpravy 
GPK je ve stavebním staničení km 62,200. Směrem na Olomouc je konec úpravy GPK v km 
62,452. 

Z geologického hlediska územím prochází hranice mezi dvěma velkými geologickými 
jednotkami, a to českým masivem, který byl vyzdvižen v době hercynského vrásnění a 
karpatskou soustavou, která se vyzdvihla později během alpínského vrásnění. Západní 
vyvýšená části území, náležící hercynidům. Nachází se zde horniny paleozocikého stáří, 
konkrétně slepence, droby, břidlice a prachovce. Ve zbylé sníženině pak nalezneme 
převážně spraše, podél vodních toků pak kvartérní sedimenty. 

Reliéf zájmového území je rozdílný v závislosti na geologickém podkladu. Střední 
nadmořská výška se od západu snižuje. V západní části je reliéf členitý a má vrchovinný 
charakter. 

Obecná charakteristika území 

Podle geomorfologického členění České republiky (Demek et al. 1987) se z širšího 
pohledu zájmové území nachází v provincii Západní Karpaty, soustavě Vněkarpatská 
sníženina, podsoustavě Západní vněkarpatská sníženina (VIII A), celku Vyškovská brána 
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(VIIIA-2), podcelku Ivanovická brána (VIIIA-2B). Reliéf má ráz ploché vrchoviny s výškovou 
členitostí 150 – 200m. Typická výška je 220 – 440m.  

Dominuje zde 3. dubovo-bukový vegetační stupeň reprezentovaný v nejvyšších 
částech bohatými západokarpatskými bučinami nižších poloh. Na jižních svazích a v nižších 
polohách se vyskytuje 2. bukovo-dubový stupeň, odpovídající dubohabřinám. V současnosti 
jsou zastoupeny velké komplexy dubohabrových a bukových lesů, v bezlesí převažuje orná 
půda, časté jsou sady. 

Podle Mapy klimatických oblastí Československa (Quitt 1971) se dotčené území 
nachází v teplé oblasti T2. Pro tuto oblast T2 je charakteristické dlouhé léto, teplé a suché, 
velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně 
teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky 

 
1.2 STANOVENÁ ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ  

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu 
přirozené povodně zaplavena vodou. Záplavové území je vymezené návrhovou záplavovou 
čárou, v daném případě pro periodicitu Q100, což je výskyt povodně, který je dosažen nebo 
překročen průměrně jedenkrát za 100 let.  

Na území stavby je vyhlášeno záplavové území významného vodního toku Haná 
v km 18,481 – 35,278 (hranice krajů Jihomoravského a Olomouckého po soutok Malé a 
Velké Hané) ČHP 4–12–02- 009, včetně hranice Q100 a vymezení aktivní zóny. 

Budovaná trať na rozhraní k.ú. Vyškov a Dědice u Vyškova cca v žkm 45,95–46,00 a v k.ú. 
Víceměřice v žkm cca 62,13-62,20 prochází tímto územím, viz situace. 

V záplavovém území je umisťování jakýchkoliv staveb a zařízení včetně terénních 
úprav možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu v 
souladu s ustanovením  §17 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (vodní zákon).  

Povinnost zpracování povodňového plánu dle §17 odst.4 vodního zákona mají všichni 
vlastníci staveb či pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit 
průběh povodně. V aktivní zóně záplavového území se nesmí umisťovat, povolovat ani 
provádět stavby s výjimkou vodních děl (§67 odst.1) a dále provádět činnosti uvedené v §67 
odst. 2, zák.  

 
1.3 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE V ÚZEMÍ 

Řeka Haná vzniká soutokem Malé Hané a Velké Hané v Dědicích u Vyškova, v 
nadmořské výšce 260 m n. m. Obě zdrojnice pramení na Drahanské vrchovině, Malá Haná 
pramení u Kulířova ve výšce 545 m n. m., Velká Haná pramení v Drahanech ve výšce 630 m 
n. m. Haná teče severovýchodním směrem Vyškovskou bránou a vlévá se zprava do řeky 
Moravy severně od města Kroměříž (192 m n. m.). 

Celková délka toku činí 57 km a plocha povodí 607 km2. Průměrný průtok při ústí je 
1,70 m3.s-1. Významnými přítoky jsou Roštěnický potok, Pustiměřský potok, Švábenický 
potok a Tištínka. Nejvýznamnějším vodohospodářským objektem je vodní nádrž Opatovice, 
která se nachází na Malé Hané, asi 7 km severozápadně od města Vyškov. Nádrž má 
kamenitou hráz, vysokou 42,8 m a je využívaná jako zdroj vody pro obyvatele. 

V zájmovém území činí délka vodního toku Hané 5,2 km. Na území se nacházejí dva 
významné pravostranné přítoky: Rumza, Švábenický potok a jeden levostranný: Pustiměřský 
potok. Významným vodohospodářským objektem v území je rybochovný Ivanovický rybník, 
který se nachází na Pustiměřském potoku severně od Ivanovic na Hané. 

Území města Vyškov a dalších obcí po toku Hané, kterých se dotýká záměr 
stavby, může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních 
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tocích Haná a Drnůvka. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné 
profily: 
 

Hlásné profily s platnými SPA pro území města Vyškov: 

 Hlásný profil kat. A Opatovice - pod nádrží (Malá Haná)  ve správě ČHMÚ je 

umístěn na mostku nedaleko domu s č. p. 73, 

 Hlásný profil kategorie B Výškov, Haná  ve správě ČHMÚ, umístěný přímo ve 

městě Vyškov nedaleko aquaparku. 

 

Profily pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci: 
  
Hlásný profil kategorie C VD Opatovice - odtok (Malá Haná)  ve správě Povodí Moravy, 
s.p. - Brno se nachází na levém břehu nedaleko hráze. 
 
Pro lepší informovanost města a obcí dále na toku byly v rámci projektu 
protipovodňových opatření instalovány v roce 2015 tři hlásné profily: 
 

 Hlásný profil kategorie C Hamiltony (Velká Haná)  

 Hlásný profil kategorie C Nosálovice (Drnůvka)  

 Hlásný profil kategorie C Křečkovice (Rostěnický potok)  

Všechny tři profily jsou vybavené automatickými hladinoměry s odesíláním dat a 
napojením na lokální výstražný systém. V případě překročení limit SPA vyšlou řídící jednotky 
hladinoměrů výstražné zprávy na předvolená krizová čísla. 

 
 

2. DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ 

2.1 PŘIROZENÁ POVODEŇ  

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých 
hrozí zaplavení území, případně situace označené předpovědní povodňovou službou podle 
§ 73 odst. 1 vodního zákona nebo povodňovými orgány, zejména při: 

 déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních 
dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku 
nebezpečných ledových zácp a nápěchů; 

 dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho 
stoupající tendenci. 

 Přirozené povodně vyskytující se v širším zájmovém území  lze rozdělit do několika hlavních 
typů: 

 Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci 
s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a 
postupují dále i v nížinných úsecích větších toků. 

 Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na 
všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších 
tocích. 

 Letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za 
několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na 
malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně). 

 Zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, 
vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů. Díky tomu, že zájmové území 
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spadá do teplotní oblasti T4 (Quitt,1971)  nevyskytuje se zde velké ohrožení ledovými 
jevy.  

Přirozená povodeň na drobných vodních tocích  

 U těchto vodních toků hrozí zejména lokální letní povodeň z krátkodobých přívalových 
srážek velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin), tzv. „přívalová povodeň“ 
(flash flood), jejíž jádro postihne území  některé z obcí, nebo více obcí ve správním 
obvodu SO ORP Vyškov, či Prostějov. Na většině drobných vodních toků může dojít k 
povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání 
zejména v letním bouřkovém období. Při intenzivních lokálních srážkách jsou obce 
ohrožovány splachy z polí nacházejících se na svazích, kdy dochází ke koncentraci 
přívalových vod a materiálu na obecních komunikacích. Takovéto povodně rychle během 
hodiny či několika hodin odeznívají a je obtížné se na ně připravit a účinně jim čelit. V 
těchto případech je významná hlavně prevence, spočívající v pravidelných a důsledných 
povodňových prohlídkách, případně v realizaci takových protipovodňových opatření, která 
působí zcela automaticky - např. zpětné klapky na kanalizačních přípojkách a výustích 
apod.  

 Na většině drobných vodních toků může dojít k povodni především vlivem lokálních 
přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období.  

 

2.2 PŘIROZENÁ POVODEŇ OVLIVNĚNÁ MIMOŘÁDNÝMI PŘÍČINAMI 

Mimořádnými příčinami, které mohou ovlivnit vznik povodňové situace, jsou zejména: 

 ucpání průtočných profilů propustků a mostů 

 nahromaděním naplavenin v kritických místech (pevných odpadů - dříví, rostlinných 
zbytků a jiných hmot) 

 sesuvem půdy 

 hromadění ledové hmoty 

 

2.3 ZVLÁŠTNÍ POVODEŇ ZPŮSOBENÁ UMĚLÝMI VLIVY 

Na území stavby je možný také výskyt zvláštních povodní, tj. povodní způsobených 
umělými vlivy, tj. situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, 
která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při: 

 technická příčina havárie vodního díla  

 silné zemětřesení 

 letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze 

 teroristický útok či válečný konflikt 
 

Na vodním toku Malá Haná se nachází nádrž Opatovice, která spadá dle klasifikace 
TBD do vodních děl II. kategorie, a v případě havárie by mohla vyvolat povodeň většího 
rozsahu.  

 

2.4 ROZSAH OHROŽENÍ ZÁPLAVOVÝM ÚZEMÍM 

Na území stavby je vyhlášeno záplavové území významného vodního toku Haná 

v km 18,481 – 35,278 (hranice krajů Jihomoravského a Olomouckého po soutok Malé a 
Velké Hané) ČHP 4–12–02- 009, včetně hranice Q100 a vymezení aktivní zóny. 
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Budovaná trať na rozhraní k.ú. Vyškov a Dědice u Vyškova cca v žkm 45,95–46,00 a v k.ú. 
Víceměřice v žkm cca 62,13-62,20 prochází tímto územím, viz situace. 

 

2.5 OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD POVODŇOVÉ SITUACE 

Zájmové území stavby prochází ve dvou místech vyhlášenými záplavovými územími, 
proto před zahájením stavby zhotovitel zpracuje Povodňový plán stavby. Technologicky jsou 
stavební objekty řešeny tak, že je minimalizován dopad stavby na odtokové poměry řeky 
Hané. Zhotovitel při provádění stavby bude dodržovat veškerá opatření 
předepsaná povodňovým plánem. 

Pro všechny stavební postupy platí, že již při dosažení I. stupně povodňové aktivity 
v hlásném profilu uvedeném v povodňovém plánu je nutné zajistit přemístění 
mechanizačních prostředků a stavebního materiálu mimo záplavové území.  

Na území stavby se nesmí ukládat látky, škodlivé vodám, včetně zásob PHM, 
veškeré odplavitelné látky je nutné průběžně odvážet, stavební mechanismy je nezbytné 
vybavit sanačními prostředky pro případnou likvidaci úniku ropných látek. Každý pracovník je 
povinen rozlitý produkt neprodleně ohradit (zeminou, pískem), aby se zamezilo dalšímu 
rozšiřování úniku. Uniklý produkt je nutno urychleně sesbírat lopatami do těsných kovových 
nádob k tomu určených (sudy, kontejnery ap.). Asanaci uniklého produktu dokončit sorbční 
látkou, kterou se uniklý produkt v dostatečné vrstvě posype, sorbent s ropnou látkou opět 
sesbírat do předem určených nádob. V případě dočasného odstavení stavebních 
mechanismů budou pod nimi instalovány záchytné plechové nádoby.  

Při provádění stavebních prací nebude materiál ukládán do koryt vodních toků a 
nebude tak snižována průtočná kapacita mostů a propustků. 

Majitel stavby v záplavovém území je vázán povinnostmi uvedenými v §52 a§85 
zákona č.254/2001 Sb. o vodách, zejména je povinen dbát o její statickou bezpečnost a 
celkovou údržbu, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod a zabezpečit ji proti 
škodám způsobeným vodou a odchodem ledu – není tedy přípustné významným způsobem 
snižovat kapacitu koryta. 

Organizační opatření dodavatele před zahájením stavby: 

 Dodavatel stavby před započetím stavby upřesní podmínky provádění stavby se 
správcem toku a oznámí zahájení prací provozu Povodí Moravy, s.p.,  

 Dodavatel před započetím stavby doplní do textu Povodňového plánu složení povodňové 
komise včetně telefonického spojení, 

 Bude připraven plán únikových cest ze staveniště, v případě zřízení dočasných 
přístupových cest v korytě toku v podobě např. nasypané hráze dodavatel zajistí její 
odstranění. 

 Dodavatel zajistí nepřetržitou strážní službu (i v mimopracovní době, v noci včetně 
víkendu) a odborný dozor staveniště, který v případě nutnosti zajistí vyklizení samotného 
staveniště i jeho zařízení. Vyklizení se týká stavebních mechanismů a dle možností 
technologie také bednění, lešení apod.  

 Dodavatel stavby zajistí, aby nebyly ze stavby odplaveny materiály, které by mohly 
způsobit zneprůchodnění koryta níže po toku. Rovněž bude mít připraveny pomůcky pro 
odstraňování naplavených a zaklíněných předmětů z koryta řeky v době zvýšených 
průtoků (bidla, lana apod.).  

 Dodavatel před započetím stavby doplní do textu Povodňového plánu použité materiální 
a technické vybavení. 

 Dodavatel projedná a odsouhlasí Povodňový plán se správcem toku.  
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2.6 CHARAKTERISTIKA OHROŽENÝCH OBJEKTŮ 
 

Ohrožený objekt č. 1 

SO 09-19-10 žst. Vyškov, železniční most v km 46,028 – vlečková kolej  

Stávající stav: 

Železniční most o jednom otvoru v ev. km 47,436 převádí jednu vlečkovou a jednu 
traťovou kolej přes zpevněnou účelovou komunikaci. Nosná konstrukce je z části tvořena 
kamennou půlkruhovou klenbou z roku 1868 (traťová kolej) a z části deskou s tuhou výztuží 
z roku 1988 (vlečková kolej). Spodní stavba je tvořena kamennými opěrami (traťová kolej), 
resp. betonovými opěrami (vlečková kolej) a šikmými svahovými křídly (vpravo kamennými, 
vlevo betonovými). Světlá šířka otvoru je 5,7 m, podjezdná výška min. 3,66 m. 

Hodnocení stavebního stavu objektu dle správce je: K2, S2 

Nový stav: 

Most v km 45,980 převádí vlečkovou přes údolí potoku Haná a účelovou komunikaci. 
Kolej na mostě je v přímé a přechází do oblouku, výškové řešení je klesající s proměnným 
sklonem. Mostní objekt je tvořen 4 prostými poli; rozpětí prvních dvou polí je 45 m, pro 
ostatní pole je rozpětí 35 m. Celková délka mostního objektu je 160 m. Navrženou nosnou 
konstrukci tvoří ocelové plnostěnné nosníky spřažené s železobetonovou deskou. Spodní 
stavba je tvořena železobetonovými pilíři a opěrami s rovnoběžnými křídly. Založení je 
hlubinné na pilotách.  

 

Ohrožený objekt č. 2 

SO 09-19-11 žst. Vyškov na Moravě, železniční most v km 46,162 – kolej č. 1 

Stávající stav 

Železniční most o sedmi otvorech převádí jednokolejnou elektrizovanou trať přes 
údolí potoka Haná (ID 40669000). Most se nachází v obvodu žst. Vyškov na Moravě. 
Nosnou konstrukci mostu z roku 1952 tvoří železobetonové desky o rozpětí 11,1 m. Deska v 
každém poli staticky působí jako prostý nosník. Most je zakončen rovnoběžnými křídly. Horní 
část dříků pilířů a opěr z roku 1952 je betonová; v dolní části je spodní stavba z původního 
řádkového kamenného pískovcového zdiva. Založení je plošné. 

Hodnocení stavebního stavu objektu dle správce je: K1, S2 

Nový stav 

Most v km 46,100 převádí kolej č. 1 přes údolí potoku Haná a účelové komunikace. 
Kolej na mostě je v přechodnici přecházející do oblouku, výškové řešení je stoupající s 
proměnným sklonem. Mostní objekt je tvořen 10 prostými poli o rozpětí 45 m – 45 m – 35 m 
– 45 m – 45 m – 45 m – 35 m – 45 m – 45 m – 45 m. Celková délka mostního objektu je 430 
m. Navrženou nosnou konstrukci tvoří ocelové plnostěnné nosníky spřažené s 
železobetonovou deskou. Spodní stavba je tvořena železobetonovými pilíři a opěrami s 
rovnoběžnými křídly. Založení je hlubinné na pilotách. Na mostě vpravo je navržena PHS 
výšky 3,0 m a vlevo výšky 1,3 m. Horní část PHS bude prosklená. 

 

Ohrožený objekt č. 3 

SO 09-19-12 žst. Vyškov na Moravě, železniční most v km 46,163 – kolej č. 2 

Nový stav 
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Most v km 46,101 převádí kolej č. 2 přes údolí potoku Haná a účelové komunikace. 
Kolej na mostě je v přechodnici přecházející do oblouku, výškové řešení je stoupající s 
proměnným sklonem. Mostní objekt je tvořen 10 prostými poli o rozpětí 45 m – 45 m – 35 m 
– 45 m – 45 m – 45 m – 35 m – 45 m – 45 m – 45 m. Celková délka mostního objektu je 430 
m. Navrženou nosnou konstrukci tvoří ocelové plnostěnné nosníky spřažené s 
železobetonovou deskou. Spodní stavba je tvořena železobetonovými pilíři a opěrami s 
rovnoběžnými křídly. Založení je hlubinné na pilotách. Na mostě vlevo je navržena PHS 
výšky 3,0 m a vpravo výšky 1,3 m. Horní část PHS bude prosklená. 

 

Ohrožený objekt č. 4 

SO 13-16-01 žst. Nezamyslice, železniční spodek, SO 13-17-01 žst. Nezamyslice, 
železniční svršek 

V úseku 62,13 – 62,2 (konec stavby) se trať dotkne záplavového území. 

Stavební práce budou probíhat v období 2026 – 01/2029, podrobný rozpis je součástí 
B.8 Organizace výstavby.  

Pro všechny stavební postupy platí, že již při dosažení I. stupně povodňové aktivity 
v hlásném profilu uvedeném v povodňovém plánu je nutné zajistit přemístění 
mechanizačních prostředků a stavebního materiálu mimo záplavové území. Nadále je nutné 
průběžně sledovat zprávy o stavu vody ve vodních tocích a vývoji počasí v hromadných 
sdělovacích prostředcích, případně se informovat viz kontakty str. 16 (VH dispečink, 
regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ, pobočka Brno). Při dosažení II. a III. stupně 
povodňové aktivity již na staveništi neprobíhají žádné – ani evakuační  - práce, ani se zde 
nenacházejí pracovníci, stavební stroje nebo materiál.  

Po opadnutí vody je třeba zkontrolovat stav rozpracované stavby, zejména zda 
nedošlo k poškození výkopů aj. Pro všechny stavební postupy platí, že o výše provedených 
zásazích budou informováni příslušná povodňová komise a správce toku. 

Na území stavby se nesmí zde ukládat látky škodlivé vodám včetně zásob PHM, 
veškeré odplavitelné látky je nutné průběžně odvážet, stavební mechanismy je nezbytné 
vybavit sanačními prostředky pro případnou likvidaci úniku ropných látek. Každý pracovník je 
povinen rozlitý produkt neprodleně ohradit (zeminou, pískem), aby se zamezilo dalšímu 
rozšiřování úniku. Uniklý produkt je nutno urychleně sesbírat lopatami do těsných kovových 
nádob k tomu určených (sudy, kontejnery ap.). Asanaci uniklého produktu dokončit sorpční 
látkou, kterou se uniklý produkt v dostatečné vrstvě posype, sorbent s ropnou látkou opět 
sesbírat do předem určených nádob. V případě dočasného odstavení stavebních 
mechanismů budou pod nimi instalovány záchytné plechové nádoby.  

Při provádění stavebních prací nebude materiál ukládán do koryta vodních toků a 
nebude tak snižována průtočná kapacita mostů a propustků. 

Organizační opatření dodavatele před zahájením stavby: 

 Dodavatel před započetím stavby upřesní podmínky provádění stavby se správcem 
toku, zejména stanovení míry snížení kapacity koryta v nejnepříznivějším stavu výstavby  

 Dodavatel zajistí strážní službu a odborný dozor staveniště, který v případě nutnosti 
zajistí vyklizení samotného staveniště i jeho zařízení. Vyklizení se týká stavebních 
mechanismů a dle možností technologie také bednění apod. 

 Dodavatel stavby bude mít připraveny pomůcky pro odstraňování naplavených a  
zaklíněných předmětů z koryta řeky v době zvýšených průtoků (bidla, lana apod.). 
Zhotovitel stavby také zajistí, aby nebyly ze stavby odplaveny materiály, které by mohly 
způsobit zneprůchodnění koryta níže po toku. 
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3. ORGANIZACE POVODŇOVÉ SLUŽBY 

Povodňová komise stavby: 

Nadřízená povodňová komise včetně kontaktů je uvedena v kap č.4. V následujícím 
přehledu je uveden seznam členů povodňové komise stavby včetně telefonického spojení 
(bude doplněno po výběru zhotovitele stavby). 

Předseda Povodňové komise: 

Stavbyvedoucí:                      .............................................................. 

Členové Povodňové komise: 

Zástupce stavbyvedoucího:   .............................................................. 

Technický dozor investora:   .............................................................. 

 

3.1 ORGANIZACE POVODŇOVÉ SLUŽBY  

 Informace o aktuálních srážkách a o předpokládaném vývoji meteorologické situace 
poskytuje ČHMÚ www.chmi.cz 

 Srážkový radar: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/data_jsradview.html 

 Aktuální předpověď počasí, včetně informací o výstrahách: 
http://www.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTabContainer/P10_0_Aktualni_situace/P10_1_Po
casi/P10_1_1_Cesko/P10_1_1_1_Souhrnny_prehled&last=false 

 Informace o dosažení jednotlivých SPA jsou zhotovitelem zapisovány do Povodňového 
deníku stavby. Povodňový deník je dokument vedený zhotovitelem (předsedou 
Povodňové komise) po dobu platnosti tohoto povodňového plánu. 

 

útvar odpovědný pracovník km trati 

JPO HZS SŽDC Přerov velitel HZS SŽDC celý úsek 

ŽST Vyškov přednosta stanice úsek žst  

 

3.2 OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED POVODNĚMI 

 preventivní povodňové prohlídky: Tyto prohlídky celého tělesa trati včetně všech objektů 
se provádějí 1 x ročně v období před jarním táním. Další prohlídka bude provedena 
v případě vydání výstrahy ČHMÚ na přívalové srážky a nebezpečí povodně. Provádí je 
v celém úseku pověřený pracovník. 

 předpovědní povodňová služba: Informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky 
ochrany před povodněmi o možnosti vzniku přirozené povodně a o dalším nebezpečném 
vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, 
zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu 
zabezpečuje ČHMÚ Praha, pobočka Brno (tel: 541 421 011) ve spolupráci s Povodím 
Moravy s.p. – nonstop vodohospodářský dispečink (541 211 737). Výstupy 
z monitorovacího systému jsou přenášeny na internet, (www.pmo.cz) nebo 
(www.chmi.cz), kde je možné denně najít aktuální stavy a průtoky na jednotlivých tocích 
na internetu (www.pmo.cz/portal/sap/cz).  

ČHMÚ Brno   KÚ Jihomoravského kraje   MěÚ Vyškov  jednotlivé obce  

ČHMÚ Brno   KÚ Jihomoravského kraje   MěÚ Prostějov  jednotlivé obce 

http://www.chmi.cz/
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/data_jsradview.html
http://www.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTabContainer/P10_0_Aktualni_situace/P10_1_Pocasi/P10_1_1_Cesko/P10_1_1_1_Souhrnny_prehled&last=false
http://www.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTabContainer/P10_0_Aktualni_situace/P10_1_Pocasi/P10_1_1_Cesko/P10_1_1_1_Souhrnny_prehled&last=false
http://www.pmo.cz/
http://www.chmi.cz)/
http://www.pmo.cz/portal/sap/cz
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 hlásná povodňová služba: Sleduje vývoj povodňové situace, upozorňuje a varuje 
obyvatelstvo a jiné subjekty v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na 
vodním toku, informuje povodňové orgány a ostatní účastníky ochrany před povodněmi o 
vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a 
k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují 
povodňové orgány obcí a okresů a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před 
povodněmi. O dosažení jednotlivých SPA pro stavbu zhotovitel stavby neprodleně 
informuje zástupce stavební firmy na staveništi, pracovníci stavby jsou informováni 
předsedou povodňové komise stavby. O všech hlášených zprávách musí být veden 
záznam v Povodňové knize.                   

 organizace hlídkové služby: Hlídkovou službu v obci provádějí pozorovatelé, jmenovaní 
většinou z řad zaměstnanců obecních úřadů, členů sborů dobrovolných hasičů a občanů 
žijících v blízkosti vodních toků. Hlídkové služby pracují obvykle nepřetržitě, ve směnách. 
Zahajují a ukončují činnost na pokyn předsedy povodňové komise obce. Hlídkovou 
službu na stavbě vykoná osoba, pověřená předsedou povodňové komise stavby. 

 stálá dispečerská služba pro povodí řeky Moravy 

Povodí Moravy, s.p., vodohospodářský dispečink Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno,    
tel.  541 211 737 (NON stop dispečink - stálá služba), http://hydro.chmi.cz/hpps/      

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba: kontakt pro informování o aktuální situaci a 
ke konzultaci (např. nutnost nasazení prostředků aj.)  

tel.: 541 637 250, E-mail: dispecink @pmo.cz. 

 

3.3 STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY A SMĚRODATNÉ LIMITY 

Pro řešené území nejsou k dispozici vodočetné stanice.V období výstavby výše 
jmenovaných objektů bude vhodné zřídit vodočetnou lať, případně po dohodě se správcem 
toku stanovit jiným způsobem označení dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. 
Správce toku upozorňuje, že limitní hodnoty jednotlivých SPA jsou v uváděném hlásném 
profilu stanoveny zejména pro účely organizace povodňové ochrany území ze strany 
příslušných povodňových orgánů a nemusí plně vyjadřovat míru povodňového nebezpečí pro 
konkrétní lokalitu nebo její jednotlivé etapy výstavby. Doporučuje prověřit hodnoty stupňů 
povodňové aktivity vzhledem ke skutečnému riziku ohrožení stavby nebo jednotlivých etap.  

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo 
vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje dále uvedenými třemi stupni povodňové 
aktivity: 

a) I. stupeň (stav bdělosti): nastává při nebezpečí přirozené povodně. Zaniká, pominou-li 
příčiny takového nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodním tokům 
v blízkosti žel. trati. Zahajuje činnost hlídková služba. 

b) II. stupeň (stav pohotovosti): vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně 
přeroste v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryta toků. Aktivují se 
příslušníci Hasičského záchranného sboru ČD. Uvádějí se do pohotovosti prostředky na 
zabezpečovací práce na železničním tělese. Je nutno koordinovat práce s povodňovými 
komisemi obcí dotčených povodní. 

c) III. stupeň (stav ohrožení): vyhlašuje se při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení 
životů a majetku v záplavovém území. Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby 
záchranné práce.  
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Hydrologické údaje toku Haná, hlásný profil kategorie B Vyškov 

Platnost SPA pro úsek toku: Vyškov - Bezměrov 

Plocha povodí: 104,68 km2 

Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-009 
 

tok stanice 
vodočet (cm) četnost hlášení SPA 

I. II. III. I. II. III. 

Haná Vyškov 90 120 160 1x denně 4x denně každé 3 hodiny 

 

Po dobu výstavby stavebních objektů, situovaných  v záplavovém území,  je nutné již 
při vyhlášení I. stupně povodňové aktivity zajistit přemístění mechanizace mimo záplavová 
území, stejně jako odvoz stavebního materiálu ze zařízení stavenišť u objektů, které jsou 
uvedeny v kap. Druh a rozsah ohrožení, opatření pro případ povodňové situace. 

 

3.4 ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ STUPŇŮ POVODŇOVÉ AKTIVITY    

II. a III. stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu 
povodňové orgány - PK Města Vyškov či Prostějov  PK jednotlivých obcí 

Pro zajištění přenosu informace o vyhlášení SPA na povodní zasaženém území 
využívá povodňový orgán obce všech dostupných prostředků: 

 sirény – varovný signál   

 prostřednictvím mobilních povodňových hlídek    

Podkladem pro vyhlášení je dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu 
hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlásné 
povodňové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, 
případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí. O vyhlášení a 
odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen informovat subjekty uvedené v 
povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán. 

 

3.5 ORGANIZACE DOPRAVY  

Při narušení předmětného úseku železniční trati bude zavedena náhradní autobusová 
doprava. 
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4. INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ 

Kontakty na členy povodňové komise stavby (bude doplněno po výběru zhotovitele stavby): 

 Předseda Povodňové komise: 

Stavbyvedoucí:                      .............................................................. 

 Členové Povodňové komise: 

Zástupce stavby vedoucího:   ............................................................ 

Technický dozor investora:   .............................................................. 

 

Správce toků: 

Povodí Moravy, s.p., vodohospodářský dispečink Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno 

VH dispečink, tel.: 541 211 737 

Správce toku - Povodí Moravy, s.p.,  Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 
Uherské Hradiště 

Přímý výkon správy toku:  

VHP Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín 

Regionální předpovědní pracoviště  - ČHMÚ, pobočka Brno,  Kroftova 43, 616 67 Brno 

Hydrologická  předpověď Ing. Neruda, tel.: 541 421 018, mobil: 725 110 096 

Hlásná a předpovědní služba  http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_main.php# 
 
 

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány: 

 Městský úřad Ivanovice na Hané 

Palackého náměstí 796/11, 683 23 Ivanovice na Hané 

Tel.: 517 363 251 

E-mail: mesto@ivanovicenahane.cz 
 

 Městský úřad Vyškov - Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad 

Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov 

Tel.: 517 301 540 

E-mail: j.kutalek@meuvyskov.cz 

 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor ŽP – Odd. vodního a lesního hospodářství 

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno-střed 

Tel.: 541 652 685 

E-mail: ozp@kr-jihomoravsky.cz, pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz 

 

 

 

 

http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_main.php
http://www.ivanovicenahane.cz/
mailto:mesto@ivanovicenahane.cz
http://www.vyskov-mesto.cz/
http://www.vyskov-mesto.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=18857&id_u=7368&p1=10254
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=17&TypeID=1
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=1788&TypeID=1
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4.1 POVODŇOVÁ KOMISE KRAJE  

Upozornění: Jména, adresy a údaje o telefonním a jiném spojení na účastníky ochrany před 
povodněmi je třeba průběžně aktualizovat ! 

 

Povodňová komise Jihomoravského kraje 

Jméno Funkce v PK Pracoviště Telefon 

Šimek Bohumil JUDr. předseda hejtman Jihomoravského kraje 541651501 

Havíř František Ing místopředseda 
vedoucí odboru životního prostředí 

Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno 
541651571 

Heinz Roman JUDr., Ph.D. místopředseda 
ředitel KrÚ JMK 

Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno 
541651201 

Tůma Antonín Dr. Ing. místopředseda 
pověřen řízením povodí Moravy, s.p. 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 
602 00 Brno 

541637377 

Pehal Mojmír Ing. 
tajemník Krajský úřad Jihomoravského kraje 

vedoucí oddělení vodního a lesního 
hospodářství 

541652685 

Cibulka Michal Ing. člen 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 

oddělení vodního a lesního 
hospodářství KrÚ JMK 

541652690 

Černý Radek plk.gšt. Ing.,MSS člen 
AČR Krajské vojenské velitelství Brno 

- ředitel KVV 
973444000 

Janál Petr Ing., Ph.D. člen ČHMÚ, Kroftova 43, 616 67 Brno - 
ředitel pobočky Brno 

541421020 

Kubásek Miroslav RNDr., Ph.D 
člen Jihomoravský kraj 

Člen rady Jihomoravského kraje 
541651150 

Pelikán Jiří Ing., plk. člen Hasičský záchranný sbor JMK ředitel - 
KŘ HZS 

950630110 

Pokludová Jana Ing. člen Česká inspekce živ. prostředí OI Brno 
Vedoucí oddělení vod 

541213948 

Staněk Miroslav Ing. 
člen Krajská hygienická stanice JMK - 

Vedoucí odboru obecné a komunální 
hygieny 

545113717 

Šedivý Radek Ing. člen 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Zaměstnanec KrÚ - oddělení 
krizového řízení a obrany 

541651581 

Tržil Leoš plk. Ing. 
člen PČR Krajské ředitelství policie JMK 

ředitel Policie ČR KŘP Jmk 
974621230 

Viskot Marek Ing. 
člen Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 

602 00 Brno vedoucí útvaru 
vodohospodářského dispečinku 

541637252 

(250) 

Stanoviště komise: Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno-střed, Tel.: 541 652 685,  

 

Povodňová komise Olomouckého kraje 

Jméno Funkce v PK Pracoviště Telefon 

Okleštěk Ladislav předseda hejtman Olomouckého kraje 585508847 

Zemánek Jiří Mgr. místopředseda 

První náměstek hejtmana 

KÚ Jeremenkova 40a, 779 11 
Olomouc 

585508149 

Hložková Alena Mgr. tajemník 
Vedoucí oddělení krizového 

řízení, Jeremenkova 1191/40a, 
779 11 Olomouc 

585508829 

Kolářík Karel plk. Ing. člen Ředitel HZS Olomouckého kraje, 541637377 
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Schweitzerova 524/91, 779 00 
Olomouc Povodí Moravy, s.p., 

Dřevařská 11, 602 00 Brno 

Kresáč Kubišová Vladimíra 
člen Krajský úřad Olomouckého kraje 

vedoucí oddělení vodního 
hospodářství 

585508630 

Kula Josef plk. Ing člen 
Ředitel Krajského vojenského 

velitelství Olomouc, Dobrovského 
6, 71111 Olomouc 

973401900 

Loyka Petr RNDr., CSc. člen 

Magistrát města Olomouce, 
vedoucí Odboro životního 

prostředí, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc 

588488310 

Nakládal Zdeněk MUDr. člen 
KHS Olomouckého kraje, 

Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc 
585719246 

Tkáč Jíří Ing. člen 
Ředitel Povodí Odry, s.p., závod 1 
Opava, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 

05 Opava 
596657512 

Tománek Petr Mgr. Bc. člen 

náměstek ředitele Krajského 
ředitelství policie, Olomouckého 
kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 

77136 Olomouc  

974761222 

Veselský Josef Ing. člen 
Vedoucí odboru životního prostředí 

a zemědělství, Jeremenkova 
1211/40b, RCO, 779 11 Olomouc 

585508402 

Zedníček Jiří Ing. člen 
Ředitel závodu Horní Morava, U 
Dětského domova 263, 772 11 

Olomouc 
585711217 

Židek Dušan Ing. člen 
Ředitel pobočky ČHMÚ Ostrava, K 
Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-

Poruba 
596900205 

Stanoviště komise: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc, Tel.: 585 508 829 

 

 

4.2 POVODŇOVÉ KOMISE OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ  

Upozornění: Jména, adresy a údaje o telefonním a jiném spojení na účastníky ochrany před 
povodněmi je třeba průběžně aktualizovat! 

 

Povodňová komise ORP Vyškov  

Funkce v PK Jméno Pracoviště Telefon 

předseda Ing. Karel Goldemund Masarykovo nám. 108/1, 682 01 Vyškov  

Starosta města Vyškov 

k.goldemund@meuvyskov.cz 

517301200 

517301199 

tajemník RNDr. Jiří Kutálek Vedoucí odboru ŽP, MěÚ  Vyškov 517301540 

člen Ing. Frant. Vrbacký Zaměstnanec odboru ŽP, MěÚ Vyškov 517301549 

člen  Ing. Zavadil Luboš Zaměstnanec odboru ŽP, MěÚ Vyškov 517301541 

člen Ing. Milan Večeřa LČR s.p.,Uherskobrodská 81, Luhačovice 

Správce toků, milan.vecera@lesycr.cz 

577197071 

člen Václav Dorazil Povodí Moravy, s. p., dorazil@pmo 577105973 
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člen plk.Ing.Bc. Petr Buček Brněnská 7a, 682 01 Vyškov 

Policie ČR  - vedoucí územního odboru 

974639455 

člen Ing. Václav Kovář Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov  

Hasičský záchranný sbor okresu Vyškov 
ředitel územního odboru 

950641102 

člen MVDr., Ph.D. Jana 
Kozáková 

Veterinární správa Vyškov 

Palánek 250/1, Brňany, Vyškov, 682 01 

vedoucí oddělení veterinární hygieny  

517350922 

člen Ing. Vladimír Kramář Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.. 

ředitel, info@vakvyskov.cz 

517324934 

člen kpt. Ing. Karel Polínek VeV-VA Vyškov, Armáda ČR, Víta 
Nejedlého, 682 01 Vyškov 

973450611 

Stanoviště komise:  Masarykovo nám. 108/1, 682 01 Vyškov, Telefon: 517 301 111, E-mail: 
posta@ meuvyskov.cz  

 

Povodňová komise ORP Prostějov  

Funkce v PK Jméno Pracoviště Telefon 

předseda RNDr. Alena Rašková MM Prostějova, nám T. G. Masaryka 
130/14, 796 01 Prostějov 

582329125 

místopředseda Ing. Martina Cetkovská MM Prostějova, Školní 4, 796 01 Prostějov 582329400 

tajemník Ing. Vincent Jakubský MM Prostějova, nám T. G. Masaryka 
130/14, 796 01 Prostějov 

582329171 

člen Petr Březina Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí 
Moravy, pracoviště Šumperk 

583250127 

člen Ing. Hana Holinková  MM Prostějova, Školní 4, 796 01 Prostějov 582329493 

člen Jiří Humeník .A.S.A. Technické služby Prostějov, 
Průmyslová 1B, 796 01 Prostějov 

582302745 

člen Dis Veronika Mazánová 9. května 3123/109, 750 02 Přerov 581203505 

člen Mgr. Jan Nagy MP Prostějov, Havlíčkova 4, 796 01 
Prostějov 

582402214 

člen Ing. Miroslav Nakládal MMP, Křížkovského, 796 01 Prostějov 582329800 

člen Plk.Ing. Jozef Novák Územní odbor HZS, Wolkerova 6, 796 01 
Prostějov 

950775020 

člen Ing. Martin Podola 9. května 3123/109, 750 02 Přerov 581277512 

člen Ing. Pavel Řepka Středomoravská vodárenská a.s., Belgická 
1, 796 01 Prostějov 

582301001 

člen Ing. David Smítka Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí 
Moravy,U Skláren 781, Vsetín 755 01 

956957216 

člen Plk. Mgr. Miroslav 
Spurný 

Územní odbor PČR, Újezd 12, 796 01 
Prostějov 

974781299 

Stanoviště komise:  nám T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, Telefon: 582 329 111  

 

4.3 POVODŇOVÉ KOMISE JEDNOTLIVÝCH DOTČENÝCH MĚST (OBCÍ)  

Upozornění: Jména, adresy a údaje o telefonním a jiném spojení na účastníky ochrany před 
povodněmi je třeba průběžně aktualizovat! 
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Povodňová komise Ivanovice na Hané 

Funkce v PK Jméno  Pracoviště Telefon 

předseda Ing. Vlastislav 
Drobílek 

Starosta města, MěÚ Ivanovice na Hané, 
Palackého nám. 796/11, 68323 Ivanovice 
na Hané 

517363203 

724211359 

místopředseda MVDr. Josef Lysák MěÚ Ivanovice na Hané, Palackého nám. 
796/11, 68323 Ivanovice na Hané 

517363235 

tajemník Ing. Jan Kovář MěÚ Ivanovice na Hané, Palackého nám. 
796/11, 68323 Ivanovice na Hané 

517325663 

člen Ivan Gibala zástupce Městské policie Komenského 
216, 683 23 Ivanovice na Hané 

778401419 

člen Miroslav Trávníček zástupce Městské policie Komenského 
216, 683 23 Ivanovice na Hané 

 

člen Ing. Roman Zápařka SDH Husova 36, 683 23 Ivanovice na 
Hané 

732388859 

člen Jiří Hanák SDH Husova 36, 683 23 Ivanovice na 
Hané 

777071439 

Stanoviště komise: MÚ Palackého náměstí 796/11, 683 23 Ivanovice na Hané, Telefon: 517363251, 
E-mail: mesto@ivanovicenahane.cz 

 

Povodňová komise Dřevnovice 

Funkce v PK Jméno  Pracoviště Telefon 

předseda Bohumila 
Charvátová 

Starostka, Dřevnovice 44, 798 26  
Nezamyslice 

582388265 

Stanoviště komise: Dřevnovice 44/, 798 26 Dřevnovice, Telefon: 582388265, E-mail: 
ou@drevnovice.cz 

 

Povodňová komise Nezamyslice (městys) 

Funkce v PK Jméno  Pracoviště Telefon 

předseda Ing. Vlastimil 
Michlíček 

Starosta, Tjabinova 111, Nezamyslice 798 
26 

582388119 

1. místopředseda, 
vedoucí odborné 

skupiny 

Dagmar Pavlíková Místostarosta, Tjabinova 111, Nezamyslice 
798 26 

582388120 

Stanoviště komise: Tjabinova 111/, 798 26 Nezamyslice, Telefon: 582388119, E-mail: 
nezamyslice@iol.cz 

 

4.4 POVODŇOVÁ SLUŽBA SŽDC, s.o.  

Útvar Hasičská záchranná služba, jednotka požární ochrany Přerov sídlí na adrese 
Tovární ul. 463, 750 02 Přerov, http://hzsszdclbc.wgz.cz/rubriky/jednotky-hzs-szdc 

 

Funkce Jméno Kontakt 

velitel HZS SŽDC, s.o., JPO Přerov  tel: 972 624 062 

http://hzsszdclbc.wgz.cz/rubriky/jednotky-hzs-szdc
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Kulkova 28 ,614  00 Brno  mobil:  602 191 400 

zástupce velitele HZS SŽDC, s.o.,   mobil:  602 374 928 

operační středisko HZS SŽDC, s.o.,   mobil:  724 296 699 

* HZS – hasičská záchranná služba 

* SŽDC, s.o. – správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

*JPO – jednotka požární ochrany 

 

5. EVIDENČNÍ A DOKUMENTAČNÍ PRÁCE 

 Nutný rozsah evidenčních a dokumentačních prací: 

 záznamy v „Povodňových knihách“, zejména výsledky povodňových prohlídek a 
provedení případných následných opatření, hlášení předpovědní a hlásné povodňové 
služby, výsledky hlídkové služby, příkazy povodňových orgánů a jejich plnění a vznášené 
požadavky na jiné organizace a orgány při povodních, 

 zprávy o průběhu povodně a prohlídkách po povodni, zaměřování a zakreslování zátopy, 
fotodokumentace a videozáznamy 

 shromáždění údajů o odhadovaných nebo skutečných povodňových škodách 

 vyhodnocení povodně a zprávy o povodni. 

 

6. PODKLADY 

 „Povodňový plán SO ORP Vyškov“, poslední aktualizace 12/2017, 
https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/orpvyskov/  

 „Povodňový plán města Prostějov“,  

 Povodňový plán města Ivanovice na Hané“, poslední aktualizace 02/2018  

 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů 

 Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů 

 Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (krizový zákon) a o změně některých zákonů  

 
 

Vypracovala: Ing. Jana Janská 

 SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

 tel:    +420 972 625 422 

 e-mail: jjanska@sudop-brno.cz 
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7. GRAFICKÁ ČÁST                                                               

 Přehledná situace stavby 

 Situace povodňového plánu v měřítku 1:10 000 s vyznačením rozsahu záplavového 

území u žel. trati a ohrožených objektů žel. trati v předmětném úseku  část 1 a 2 

 

 

 

Přehledná situace stavby 
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