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*) Béhem aktivace jsou vylouceny viakové i posunové cesty pres koleje a spojky
mezi ¢astmi kolejisté pod definitivnim SZZ a stavajicim RZZ. Pfechod mezi kolejemi
v riznych zafizenich je pfipustny pouze na styku zafizeni v hlavni dopravni koleji.

Béhem aktivace musi byt vylou¢ena ast kolejisté volna
(pro zkouseni prijezdd, regulaci KO/Po¢N ap.).
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FAZE AKTIVACE SP VYLOUCENO"
1 3 dny 6b koleje 0, 2, 4, 6, 102, vI.CCM
a + soubéh s SP soubéh s upravami RZZ (14 dni, PN)
koleje 102, 102a + 2.TK + vyluka PZS 1A
1b 3 dny 6b : po koleji 101 na IBD/N
TZZ Beroun - Zdice v obou TK,
2 1 den 7 PZS 1A, vyluka TV v 1.TK
(TD, PN, mezistani¢né&, obsaz.Zdic, NAD Os)
) koleje 1, 101, 103-111, 93, 99;
4a 21 dni 7 vjezd na 91 od Zdic nelze
(zahajeni demontaze St.1 a St.4, upravy St.3)
4b 7 dni 8 koleje 95, 97
5 14 dni 8 koleje 1-13 + 1.TK Karl$tejn
(bez stavby 7 dni) a (béhem vyluky s nahradou v.€.9 polem)
63-| 1 den 9 TZZ Karlstejn - Beroun v obou TK
a- lom postupt (TD, PN, NAD ¢ast Os), spojky 1/2, 4/6
6a-ll 1 den 9 koleje 2 az 6a (v kolejové vyl
a- soub&h 6a-lll oleje 2 az 6a (v kolejové vyluce)
3dn koleje 2a + 2.TK Karlstejn
6a-lll soubéh }éa-ll 9 1 vyluka VC pJFes kolej 2a az do 6¢ (PC Ize) II!
koleje 2-14
6b 3 dny 10 pfiprava v kolejové vyluce, jen posun
+ soubéh s SP vyr()nuto stavajici RZZ (zahéjena demont)énz)
3dn koleje 0-10, TK Zavodi
6c + soubéhys SP 10 (pFiprava v kolejové vyluce)
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