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1.  Údaje o stavbě 

1. 1.  Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Zřízení výhybny Bartoušov 

b) Místo stavby 

Místo stavby:     trať Hradec Králové hl.n. – Jičín – Turnov 

Název trati dle TTP    Hradec Králové hl.n. – Jičín – Turnov 

Číslo trati dle TTP    511A 

Traťový úsek (TÚ)    1061 Ostroměř - Jičín 

 

Místo stavby:     trať Jičín – Nymburk město 

 Název trati dle TTP    Jičín – Nymburk město 

 Číslo trati dle TTP    541C 

 Traťový úsek (TÚ)    1421 Veleliby - Jičín 

  
Katastrální území:    Kopidlno [669296], Pševes [631825], Bartoušov u 

       Jíčiněvsi [659631], Jičíněves [659649],   
       Nemyčeves [703273], Vitiněves [782912], Staré 
       Místo [723754], Čejkovice u Jičína [723738],  
       Jičín [659541] 

Okres:      Jičín 

Kraj:      Královéhradecký 

c) Předmět dokumentace 

Předmět dokumentace:   Rekonstrukce 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

     Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Dokumentace v rozsahu:  dle vyhlášky 146/2008, příloha č. 3, doplněna o   
      požadavky dle směrnice SŽDC s.o. - č. 11/2006 – příloha 
      č. 2 

Stavba:     trvalá 

Účel užívání stavby:   Železniční infrastruktura 

Způsob provádění:   Dodavatelsky, na základě výběrového řízení stavebníka 
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1. 2.  Údaje o stavebníkovi 
Investor:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

     Dlážděná 1003/7 
     110 00 PRAHA 1 
     IČ: 70 99 42 34 
     DIČ: CZ 70 99 42 34 

 Zastoupená   Stavební správa východ 
     Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Hlavní inženýr stavby:  Pavel Divín 
     e-mail: divin@szdc.cz 
     tel.: + 420 607 081 964 

1. 3.  Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Zpracovatel dokumentace 

Dodavatel dokumentace: PROJEKT servis spol. s r.o. 
     U Elektry 830/2b 
     198 00 Praha 9 - Hloubětín 
     IČ: 49 82 31 41 
     DIČ: CZ 49 82 31 41 

b) Hlavní inženýr projektu 

Vedoucí projektu:  Jiří Novosad, DiS. 
PROJEKT servis, spol. s r.o. 
e-mail: Jiri.Novosad@projekt-servis.cz 
tel.: + 420 724 969 041 

 
Odpovědný projektant stavby: Ing. Martin Koudelka 

PROJEKT servis, spol. s r.o. 
ČKAIT 0012803, dopravní stavby, pozemní stavby 
e-mail: martin.koudelka@projekt-servis.cz 
tel.: + 420 725 059 889 

c) Zpracovatelé jednotlivé částí dokumentace 

 Dopravně-inženýrské opatření: Bc. Michal Munzar 
PROJEKT servis, spol. s r.o. 
email: Michal.Munzar@projekt-servis.cz 
tel.: + 420 739 507 864 
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2.  Podklady 

2. 1.  Zadání objednatele 
Základním podkladem pro zpracování části projektu je DÚR stavby „Zřízení výhybny Bartoušov“. 
Dalším závazným podkladem pro zpracování části projektu jsou záznamy z porad a jednání se 
zadavatelem, investorem a jejich pokyny. 

2. 2.  Geodetické, projektové a mapové podklady 
V rámci projekčních prací na dokumentaci byly použity následující podklady: 
 Evidenční list přejezdu P4627 
 Podrobné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby, zpracovatel SŽG 

Praha. 
 Informace z katastru nemovitostí o pozemcích dotčených stavbou a sousedních, zdroj Katastrální 

úřad pro Královéhradecký kraj, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. 
 Vlastní fotodokumentace pořízená při prohlídkách 
 Související zákony, vyhlášky, předpisy, normy a směrnice 

2. 3.  Použité normy a předpisy 

 2. 3. 1. Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky 

Zejména: 

 Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách 
 Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

v platném znění 

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění 
 Vyhláška č. 294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
 Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah,  

v platném znění 

 2. 3. 2. Technické normy 

 ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

 ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách 
normálního rozchodu 

 TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

 TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 

 TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

 TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

 2. 3. 3. Interní předpisy, směrnice a vzorové listy 

 Směrnice GŘ SŽDC s.o. č.11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, v platném znění včetně příslušných dodatků – příloha č. 2 

 Vyhláška č. 146/2008 Sb. - Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb – příloha č. 3 
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3.  Návrh DIO při dočasném omezení na přejezdu 

3. 1.  Všeobecná opatření 

 3. 1. 1. Podmínky k provedení přechodné úpravy provozu 

Veškeré dopravní značky musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č. 361/200 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN. 
Při osazování přechodného dopravního značení a zařízení bude postupováno v souladu s TP 66 a TP 65. 
Použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy min. 1 dle platné ČSN a musí 
být osazeny buď na stabilních stojanech opatřených červeno-bílými pruhy, spodní hranou ve výšce min. 
0,60 m nad vozovkou, nebo na podpěrných sloupcích opatřených nátěrem se střídavě červeno-bílými 
pruhy šířky 0,10 - 0,20 m v celkové délce min. 0,45 m. Podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladních 
deskách. 
Neplatnost stávajících dopravních značek nebo jejich částí (zejména směrových), která vyplývá 
z navržené přechodné úpravy provozu, musí být vyjádřena způsobem odpovídajícím ustanovení § 3 odst. 
8 vyhlášky č. 294/2015 Sb. 

 3. 1. 2. Dopravní opatření 

Po ukončení omezení na železničním přejezdu bude odstraněno přechodné dopravní značení vč. všech 
zneplatnění stávajícího dopravního značení (přelepení páskou s oranžovo-černým pruhem, zakrytí 
apod.). 

 3. 1. 3. Stavebně technické opatření 

Po ukončení objížďky a dočasné trasy staveništní dopravy budou veškeré plochy upraveny do původního 
stavu. 
Navrhovaná dopravní a stavebně technická opatření jsou zakresleny do map ve výkresové části této 
dokumentace. 
Informace o trasách staveništní dopravy a organizaci stavby jsou rovněž předmětem části B.8 – 
Organizace výstavby. 

 3. 1. 4. Doplňující informace k opatřením 

V rámci stavby „Zřízení výhybny Bartoušov“, dojde k pokládce kabelizace mezi ŽST Jičín a ŽST Kopidlno. 
V místech křížení nové kabelizace s nezpevněnými cestami u polních železničních přejezdů, lze pokládku 
řešit formou překopu přes nezpevněné kryty pozemních komunikacích. V případě této zvolené formy 
pokládky (technologie výkopu/překopu) si zhotovitel stavby projedná s příslušnými orgány dočasné 
uzavření, případně omezení na železničních přejezdech a přilehlých úsecích pozemní komunikace 
v rámci svých činností včetně případného osazení přechodného dopravního značení. Dokončovací práce 
na železničním svršku 3. podbíjení proběhnout v 2021, dojde k úplné uzavírce železničního přejezdu 
v ev. km 31,505 na 1 den. Projednání ohledně jednodenní uzavírky vč. objízdných tras a osazení 
přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby. 

3. 2.  Železniční přejezd P4627 v ev. km 31,505 

 3. 2. 1. Umístění 

Úplná uzavírka jednokolejného železničního přejezdu v ev. km 31,505 P4627 (dle systému číslování 
železničních přejezdů), na křížení se silnicí I/32, okres Jičín, Královéhradecký kraj, na pozemku parc. č. 
371, k.ú. Bartoušov u Jičíněvsi [659631], vlastnické právo Česká republika, právo hospodařit s majetkem 
státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1. 

 3. 2. 2. Důvod omezení dopravy 

Důvodem uzavírky je především rekonstrukce jednokolejného železničního přejezdu včetně krátkých 
navazujících úseků komunikace. Po dobu úplné uzavírky se navrhuje objízdná trasa silniční dopravy, pěší 
doprava bude bezpečně vedena staveništěm. 

 3. 2. 3. Rozsah omezení 

Uzavření železničního přejezdu P4627 v ev. km 31,505 včetně přilehlých úseků silnice I/32. 
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 3. 2. 4. Termín a doba trvání uzavírky 

Předpokládaný termín realizace (hlavní práce):  2020 
Předpokládaná doba trvání stavby (hlavní práce): březen - listopad 37 týdnů (2020) 
Dokončovací práce na železničním svršku (3. podbití): 2021 
Nepřetržitá výluka traťové koleje:   60N (září – říjen 2020) 
Nepřetržitá výluka traťové koleje (3. podbíjení):  1N (2021) 
Doba uzavření železničního přejezdu:   8 dní (říjen 2020) 
Doba uzavření železničního přejezdu (3. podbíjení): 1 den (2021) 

 3. 2. 5. Přístup staveništní dopravy 

Zajištění zásobování stavby se předpokládá s využitím železnice a silniční staveništní dopravou po silnici 
I/32. Zařízení staveniště je řešeno v části B.8.2. 

 3. 2. 6. Objízdné trasy 

Objízdné trasy silniční dopravy jsou navrženy v délce 19,5 ze směru Jičín po silnici II/501 přes město 
Libáň s napojením na silnici I//280 až do města Kopidlna a v délce 15,8 km ze směru Kopidlno po silnici 
II/280 přes obec Slavhostice s napojením na silnici II/328 až do obce Jičíněves, kde dojde k napojení na 
silnici I/32 ve směru Jičín. Objízdné trasy jsou patrné z výkresu Schéma objízdných tras – Příloha č. 1 
této zprávy. 

 3. 2. 7. Dopravní opatření 

Úseky komunikací zasažené uzavírkou a objízdná trasa jsou patrné z výkresu Schéma objízdných tras – 
Příloha č 1 této zprávy. 
Rozmístění přechodného dopravního značení je patrné z Navržené přechodné úpravy dopravního 
značení v Příloze č. 2 této zprávy. 
Značky upozorňující na přítomnost přejezdu (A31a,b,c, a A32a) a směrové tabule (IS3 a IS4) budou 
dočasně zneplatněny přelepením páskou s oranžovo-černým pruhem min. šířky 50 mm. Dopravní 
značení bude upevněné ke stávajícímu sloupu dopravního značení případně samostatně umístěno. 

 3. 2. 8. Dopravní opatření při dočasné nečinnosti PZZ 

Vzhledem k faktu, že dojde k přepnutí ze stávajícího zabezpečovacího zařízení na nové zabezpečovací 
zařízení v nočních hodinách, kdy není zajištěna osobní železniční doprava a v době výluky traťové koleje, 
nebude na přejezdu rozmístěno přechodné dopravní značení (P6 a IP22), které se umísťuje po dobu 
nečinnosti přejezdového zabezpečovacího zařízení před přejezd z obou stran pozemní komunikace. 

 3. 2. 9. Stavebně technické opatření 

Viz ostatní stavebně technická opatření - všeobecná opatření 2.1. 

 3. 2. 10. Změna linky veřejné autobusové dopravy 

Uzavírka ovlivní trasu veřejné autobusové linkové dopravy (linky: 630083 IREDO 516) ve směru Jičín, 
aut. st.; Jičín, Nové Město, Lidické nám.; Staré Místo; Jičíněves; Jičíněves, Bartoušov, žel.st.; 
Jičíněves, Bartoušov; Kopidlno, Pševes; Kopidlno, žel. přejezd; Kopidlno, nám. a vyvolá pro 
uvedenou linku výluku autobusových zastávek (Jičíněves, Bartoušov, žel. st.; Jičíněves). Dopravcem na 
uvedení lince je BusLine KHK s.r.o., Na Rovinkách 211, 513 01 Semily. 
Na lince 630083 (IREDO 516) je navržena dočasná výluka zastávek Jičíněves, Bartoušov, žel. st.; 
Jičíněves, dočasný přesun zastávky Jičíněves, Bartoušov, žel.st. na silnici III/28025 v obou směrech v 
prostoru přilehlé křižovatky viz Příloha č. 4, kde bude umístěna dočasná dopravní značka IJ4a se 
sloupkem podstavcem a výlukovým jízdním řádem linky, pro zastávku Jičíněves bude využita stávající 
zastávka Jičíněves, škola viz Příloha č. 4, kde bude umístěn dočasný výlukovým jízdním řádem linky. 
Objízdná trasa v délce 3,6 km pro linku 630083 (IREDO 516) viz Příloha č. 4. 
Uzavírka ovlivní trasu veřejné dálkové autobusové linkové dopravy (linky: 690702) a vyvolá pro uvedenou 
linku výluku autobusových zastávek (Jičíněves, Bartoušov, žel. st.; Jičíněves). Dopravcem na uvedení 
lince je KAD,spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí, Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí. 
Na lince 690702 je navržena dočasná výluka zastávek Jičíněves, Bartoušov, žel. st.; Jičíněves, dočasný 
přesun zastávky Jičíněves, Bartoušov, žel.st. na silnici III/28025 v obou směrech v prostoru přilehlé 
křižovatky viz Příloha č. 4, kde bude umístěna dočasná dopravní značka IJ4a se sloupkem podstavcem a 
výlukovým jízdním řádem linky, pro zastávku Jičíněves bude využita stávající zastávka Jičíněves, škola 
viz Příloha č. 4, kde bude umístěn dočasný výlukovým jízdním řádem linky. Objízdná trasa v délce 3,6 km 
pro linku 690702 viz Příloha č. 4. 
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 3. 2. 11. Dopady na třetí strany a jiná opatření 

Místní občané budou informováni o dočasném omezení železničního přejezdu na úřední desce a 
webových stránkách obce Bartoušov a okolních obcí a měst. 
 

4.  Přílohy 
 Příloha č. 1 – SCHÉMA OBJÍZDNÝCH TRAS 

 Příloha č. 2 – NAVRŽENÁ PŘECHODNÁ ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

 Příloha č. 3 – DIO PŘI DOČASNÉ NEČINNOSTI PZZ 

 Příloha č. 4 – PŘECHODNÁ ZMĚNA TRASY LINKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 

 
V listopadu 2019       Vypracoval: Michal Munzar 




























