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a) Charakteristika stavenisté

V ramci stavby dojde k rekonstrukci ptejezdového zabezpeCovaciho zatizeni, Upravé zelez-
ni¢niho svrsku, spodku a ptejezdové konstrukce na piejezdu P722. Dale bude provedena re-
konstrukce elektrické piipojky pro napajeni nového technologického domku v blizkosti pie-
jezdu. Zvysi se bezpecnost jizdy silni¢nich i Zelezni¢nich vozidel a komfort obsluhujicich
zamestnancu.

Dopravni naroky na dopravni infrastrukturu v okoli stavby nejsou vyznamné, vétSina stroji a
materialu je mozné dopravit po silnici nebo Zeleznici.

V ramci stavby bude realizovano ¢i vybudovano:
- bude postaven reléovy domek u piejezdu P722

- budou osazeny celkem ¢tyii nové vystrazniky se zavorou, vSechny vystrazniky budou vy-
baveny plastovymi svételnymi skiinémi a budou osazeny na nové betonové zaklady

- bude provedena nova kabelizace k vystraznikim a pocitacim naprav, dale bude polozen
novy tratovy kabel a HDPE v celém rozsahu stavby az do ZST B¢la nad Radbuzou

- bude realizovana uprava elektrické ptipojky pro nové RD

- bude provedena rekonstrukce Zelezni¢niho ptejezdu a navazujiciho zelezni¢niho svrsku a
spodku s apravou navazujici vozovky

b) Vyuziti stavajicich a budovanych objektu

V soucasné dobg je Zelezni¢ni piejezd P722 zabezpeten pouze vystrazniky bez zavor, v ramci
stavby neni pocitano s vyuzitim zadného stavajiciho majetku pro technologickou ani stavebni
cast stavby.

C) MozZnost napojeni na kanalizaci a zdroje vody, elektrické energie, plyn, telekomuni-
kace, dopravni sité

Pro napajeni nového RD PZS P722 bude vybudovana nova elektricka ptipojka, ktera je feSena
samostatnym stavebnim objektem SO 11-76-01. Maximalni ptedpoklddany celkovy piikon
elektrické piipojky pro jeden RD je 3 kW. Napojeni stavby na kanalizaci, zdroje vody, plynu,
telekomunikace a dopravni sit’ neni feSeno.

d) Dopravni trasy

V ramci této dokumentace je uvazovano se silni¢ni uzavirkou, jelikoZ dojde ke stavebnim
upravam samotné piejezdové konstrukce na prejezdu P722. Silni¢ni uzavirka je uvaZovéana
V délce trvani 9 dni nepfietrzité dle dopravniho opatteni ve smyslu zdkona ¢. 361/2000 Sb.

Objizdna trasa a DIO po dobu nepietrzité vyluky byla projednana s PCR DI. Popis objizdné
trasy a situace s jednotlivymi typy a rozmisténi pfechodného dopravniho znaceni je soucasti

¢asti H. Doklady. Ostatni prace budou provadény za provozu bez naruseni plynulosti a bez-
pecnosti silnicni dopravy.

e) Zabezpeceni ochrannych pasem, ochrana objekti a zelené
- v pribéhu stavby dojde ke stfetu s inZenyrskymi sitémi a jejich ochrannymi pasmy.

- prostoru stavby se nenachazi pamatkové stromy ¢i chranéné druhy rostlin, Zivo¢icht a ne-
rosty. V blizkosti stavby se nenachazi Zadné zvlasté chranéna uzemi dle §14 zakona ¢.
114/1992 Sh., ani lokality soustavy Natura 2000.
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v obvodu stavby se nenachazi zadné kulturni pamatky.

- stavba se nenachazi na poddolovaném tzemi.

- stavba se nachazi pfevazné na pozemcich SZDC, s.0.

- stavba bude provadéna v obvodu drahy a v prostoru stavenisté se nenachazi vzrostla zelen.
- pfi stavbé nedojde k trvalému zaboru ZPF a PUPFL.

- stavba se nachazi ve vzdalenosti do 50m od lesa.

Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostfedi. Jedna se o tzv.
ekologicky cisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu. Provoz nebude mit
trvaly negativni vliv na zivotni prostfedi. Pouze v pribé¢hu realizace stavby dojde
k do¢asnému zhorseni zivotnich podminek vlivem zemnich praci.

V prostoru vystavby se nachazi stavajici vzrostlé dieviny, ale nedojde k jejich kéceni.

Pti realizaci kabelové trasy v oblastech ochrannych pasem vodnich tokt a zdroji a v chrané-
nych tizemich se doporucuje pozadat o dozor zastupce ZP, spravce vodnich tokt apod.

Z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi je tfeba, aby byly mechaniza¢ni prosttedky v dobrém
technickém stavu, nedochazelo k uniku ropnych produkt, motory téchto mechaniza¢nich
prostiedki byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly zbytec-
n¢ ponechavany v chodu. Dodavatel je povinen u pouzité mechanizace zkontrolovat a dodr-
zovat tésnost palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho uniku do ptidy a
zejména do vodoteci.

f) Udaje o zvlastnich opatfeni a o provadéni vyZadujicim bezpe¢nostni opatieni

Béhem stavebnich praci nejsou zapotiebi zvlastni bezpecnostni opatfeni. Je nutné dodrzovat
béZzna bezpecnostni opatieni tykajici se jednotlivych profesi a ¢innosti. Prace je nutné, aby
provadéla vzdy odborna firma s patficnym opravnénim.

g) Vliv provadéni stavby na Zivotni prostiedi

Ochrana zivotniho prostiedi zahrnuje ¢innosti, jimiz se piredchdzi znecistovani nebo poskozo-
vani zivotniho prostiedi nebo se tyto ¢innosti omezuji a odstranuji.

Pti dodrzovani zakladnich podminek ochrany Zivotniho prostfedi je nutné fidit se ustanove-
nimi zakona ¢. 17/92 Sb. a v souladu s nim (zejména § 9,11,17) feSit problematiku i v ostat-
nich souvisejicich oblastech.

Posouzeni vlivu na Zivotni prostiedi:

JelikoZ se jedna o vystavbu nového zabezpecovaciho zatizeni, kterd bude realizovana pie-
vazné v soudasnych hranicich pozemki SZDC s.o. Dle vyjadfeni &.j.: ZP/11836/17 , Krajsky
ufad Plzeiiského kraje, Odbor zivotniho prostiedi, jako orgén statni spravy ochrany ptirody
(déle ,,spravni Organ®) vécné a mistné piisluSny dle ust. § 77a odst. 4 pism. n) zékona ¢.
114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni (dale jen ,,zdkon*) vydava Spravée
zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, ICO: 70994234, Stavebni sprava zapad, Dlazdé-
na 1003/7, 110 00 Praha, zastoupené pravnickou osobou KTA technika, s.r.o., ICO:
62618911, Klatovska 100, 301 00 Plzen, podle § 45i odst. 1 zakona k zaméru ,, Rekonstrukce
ptejezdu v km 36,756 na trati Domazlice - Plana“ toto stanovisko: Zamér nemize mit vy-
znamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani pta¢i oblasti.*

Vyjadieni je v souladu i s vykladem MZP, uvedenym v dopisu OPVI MZP
€.j.: 63592/ENV/06 ze dne 13. 9. 2006 v némz je sdéleno, Ze pro ucely zakona




Rekonstrukce piejezdu v km 36,756 na trati Domazlice - Plana @'A

TECHNIKA
s.r-0.

¢. 100/2001 Sh., 0 posuzovani vlivii na zivotni prostfedi, v platném znéni, je tfeba pojem ,,re-
konstrukce® ve smyslu ptilohy ¢. 1, kategorie 11, bodu 9.2 Novostavby (zaméry neuvedené v
kategorii 1), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace Zelezni¢nich drah; novostavby nebo
rekonstrukce Zelezni¢nich a intermodalnich zatizeni a piekladist, zdkona chapat jako zamér
spoCivajici ve stavebni Uprave, ktera odpovida zméné zaméru podle §4 odst. 1 pism. ¢) tohoto
zakona, tzn., pokud mé byt vyznamné zvySena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se vy-
znamn¢ méni jeho technologie, fizeni provozu nebo zplisob uzivani a soucasné pokud se pro
takovyto zamér vyzaduje uzemni rozhodnuti ¢i jeho zména.“

Ochrana vod a ovzdusi:

S povrchovymi vodami bude nakladano podle ¢l.2, §6 zdkona ¢.254 /2001 (Vodni zakon),
piicemz nedojde k ohrozeni jakosti vody a nebudou zhorSeny odtokové poméry. Podzemnich
vod se stavba nedotkne. Stavbou nebudou produkovéany zddné odpadni vody ani nedojde ke
zhorSeni stavu ovzdusi, budou zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke
snizovani emisi.

Ochrana prirody a krajiny:

S povrchovymi vodami bude nakladdno podle ¢l.2, §6 zakona ¢€.254 /2001 (Vodni zékon),
piicemz nedojde k ohrozeni jakosti vody a nebudou zhorseny odtokové poméry. Podzemnich
vod se stavba nedotkne. Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody ani nedojde ke
zhorSeni stavu ovzdusi, budou zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke
snizovani emisi.

Stavba svym rozsahem nezasahuje do zaplavového tzemi vodniho toku Radbuza.

Dendrologie:

Kéaceni naletovych dievin je feSeno novelou zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a
krajiny provedena zakonem ¢. 349/2009 Sb., nabyvajici a€innosti 1.12.2009, kde §8 upravuje
kaceni dievin.

Dle vyhlasky 189/2013 Sb. ze dne 27. 6. 2016 o ochran¢ dievin a povolovani jejich kaceni
vydané Ministerstvem zivotniho prostfedi je dle §3 mozné bez nutnosti povoleni odstranit
dreviny:

a) pro dieviny o obvodu kmene do 80 cm méfeného ve vysce 130 cm nad zemi

b) pro zapojené porosty dievin, pokud celkova plocha kacenych zapojenych porostu die-
vin nepiesahuje 40 m2

C) pro ovocné dieviny rostouci na pozemcich v zastavéném uzemi evidovanych v katast-
ru nemovitosti jako druh pozemku zahrada, zastavéna plocha a nadvoii nebo ostatni
plocha se zplisobem vyuziti pozemku zeleni

V prostoru stavby se nenachazi pamatkové stromy ¢i chranéné druhy rostlin, zivoc¢icht a
nerosty, nenachdzi se zde ani vyznamné krajinné prvky nebo stromofadi.

V prostoru staveni$té se nachazi vzrostla zelen, v rdmci stavby nedojde ke kaceni vzrostlé
zelen€. V ramci stavby bude provedeno vyfezani naletovych dievin pti provadéni vykopt pro
pokladku novych kabelli mimo priijezdny profil. Je pocitdno s vyfezdnim néletovych dievin
pouze V minimalnim mnoZstvi do 20 m2. Vyfezani naletovych dfevin bude provedeno zhoto-
vitelem.
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Hluk a vibrace:

V ramci stavby nedojde k rozsifeni jeho rozsahu, takze z4téz z hluku a vibraci se oproti dnes-
nimu stavu nijak nezvysi. Stavajici rozsah dopravy zlstane nezménén a rovnéz k nartstim
tratové rychlosti v inkriminovanych mistech nedojde. Pii provozovani drahy tak nebude do-
chazet k prekracovani platnych hygienickych limitt hluku dle natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.
o ochrané zdravi pted nepiiznivymi G€inky hluku a vibraci. Pfedpoklada se, ze stavebni Cin-
nost bude provadéna pouze v dobé od 7 do 21 hodin. V dobé noc¢niho klidu od 21:00 do 7:00
mtizou probihat pouze manualni bezhlu¢né prace. Ridi¢i nakladnich aut po pijezdu na stave-
nisté a po dobu ¢ekani na stavbé musi vypnout motor. Stavebni stroje a zafizeni je tieba volit
tak, aby jejich maximalni hlu¢nost pii pozadované dob¢ nasazeni béhem dne nezptisobila ta-
kové hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku u chranéné zastavby, které by ptekroci-
ly poZadovany hygienicky limit pro hluk ze stavebni ¢innosti 65dB pro dobu od 7:00 do 21:00
hod. Pi1 vybéru dodavatele strojniho zatizeni pro stavebni prace je nutno se tidit poZzadavky
na maximalni hlué¢nost pouzitych mechanismu, jejichz ¢innost pti vystavbeé nezptisobi zhorse-
ni akustické situace a prekroceni hygienickych limitt.

Rozptylova studie:

Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na tvorbu zivotniho prostfedi. Jedna se o tzv.
ekologicky cisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu. Provoz nebude mit
trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pouze v prib¢hu realizace stavby dojde k docasné-
mu zhorSeni zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Soucasti stavby neni recyklace Stér-
kového loze, a proto neni nutné zpracovavat rozptylovou studii.

Ochrana zemédélského, lesniho a pidniho fondu:

Pti stavbé€ nedochdazi k trvalému ani docasnému zdboru ZPF a LPF.

Zabezpeceni vodniho hospodarstvi:

Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody.

h) Popis postupu stavby, piedpokladané terminy zahajeni a ukon¢eni stavby
Pti provadéni vystavby se doporucuje nasledujici postup stavebnich praci:

1. kabelizace a montaz prvka zabezpecovaciho zafizeni umisténych mimo prostor stavebnich
praci

2. kolejové upravy — provedeni stavebni Casti — svrsek, spodek, propustky, piejezdova kon-
strukce

3. kabelizace a montdz prvkl zabezpecovaciho zafizeni v prostoru provedenych stavebnich
praci

4. zavéretné upravy v okoli Zelezni¢niho ptejezdu
5. prezkouseni a aktivace zabezpecovaciho zafizeni
6. predani dila

Soucasti doprojektovani projektového souhrnného feseni (dPSR) bude vypracovani harmono-
gramu vystavby, ktery bude schvalen investorem a budoucim uzivatelem.

Predpokladané terminy zahdjeni a ukonceni stavby:
- zahdjeni stavby: 04/2021
- dokonceni stavby: 10/2021
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i) Postupné uvadéni do provozu

Podle zakona o drahach ¢. 266/1994Sh. jsou ve stavbé stavebni objekty pouze charakteru
»stavby drahy“. U téchto objektli a provoznich souborti musi byt zpiisobilost k uzivani pred
vydanim kolauda¢niho rozhodnuti ovéfena technicko — bezpecnostni zkouskou a zkusebnim
provozem. Rozsah a podminky TBZ a zkusebniho provozu stanovi provadéci piedpis tj. vyhl.
177/1995Sb.

ZkuSebni provoz se zavede po provedeni TBZ, vydanim Rozhodnuti o povoleni zkuSebniho
provozu s uvedenim podminek a doby trvani. O povoleni zkusebniho provozu musi stavebnik
pozadat ptislusny Drazni Grad. Pfedpokladana doba zkusebniho provozu je 6 mésict.
Ukonceni stavby bude provedeno kolauda¢nim fizenim, které na zaklad¢ pozadavku investora
vyda ptislusny Drazni tfad.

Lhuta vystavby byla stanovena vzhledem k rozsahu provadénych praci a ve srovnani z dfive
provadénymi pracemi stejného rozsahu na 6 mésicu.

J) Pozadavky na vyluky vefejné dopravy

Ptedpokladana doba vyluk:

10 dnii nepietrzita vyluka s vyuzitim vikendu

2 dny denni vyluka 10 hodin pro ptipravné a dokoncovaci prace

Délka vyluky 10 + 2 je stanovena na zdkladé stavebnich praci pfedevSim zelezni¢niho spod-
ku, piejezdové konstrukei a vystavbé propustku v blizkosti piejezdu.

Stavebni prace a technologické postupy budou provadény mimo jiné dle POV pti¢emz stano-
vené Casy a pripominky jsou zavazné pro vSechny ucastniky stavby. Aktivace nového PZS
bude provedena v dob¢ nepftetrzité vyluky, tak aby po jejim skonceni bylo nové PZS v ¢innos-
ti. Soucasn¢ s aktivaci nového PZS dojde k odstranéni omezeni trat'ové rychlosti pies piejezd
a zavedeni tratové rychlosti. Zelezniéni doprava bude po dobu vystavby a tiprav na Zeleznié-
nim spodku a svr§ku nahrazena nahradni autobusovou dopravou.

Silni¢ni uzavirka piejezdu:
Silni¢ni uzavirka piejezdu bude totozna s vylukou viz vyse.
Nahradni autobusova doprava:

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu rekonstrukce zelezni¢niho piejezdu, bude na dotéené
trati probihat vyluka. Pro tyto Gcely je navrzena trasa ndhradni autobusové dopravy (NAD).

Ve vztahu k organizovani vyluk (tj. pfiprava, planovani a realizace) na siti SZDC s.o. je z-
vazny piedpis SZDC D7/2 Organizovani vylukovych ¢innosti, ktery bude pti realizaci respek-
tovan a dodrZovan.

k) Upfesnéni povodiiového a havarijniho planu
Divodem pro vypracovani povodiiového a havarijniho planu vyse uvedené akce je zabezpedit

béhem stavebnich praci Cistotu povrchovych a podzemnich vod a zabranit ptipadnému Gniku
ropnych latek ze stavebnich strojii a mechanizmil.

Povodniovy plan fesi potfebna opatieni nutna K odvraceni nebo zmirnéni povodinovych skod
pfi planované stavbé. Navrh povodiového planu je vypracovan v souladu se zdkonem o vo-
dach ¢ 254/2001 Sb. o ochrané pied povodnémi s pfihlédnutim k TNV 722931 "Povodiové
plany".




Rekonstrukce piejezdu v km 36,756 na trati Domazlice - Plana @'A

ECHNIKA
s.r-0.

Havarijni plan urcuje povinnost osob pii vzniku havarijniho uniku zavadné latky, postup pfi
zneskodnéni uniklé latky a nasledkii havarie.

Povodni se rozumi pfechodné vyrazné zvyseni hladiny v toku, pfi némz hrozi vyliti vody z
koryta, nebo pfi kterém se voda vyléva a muze zpusobit Skody. Za nebezpeci povodné se po-
vazuje konkrétni situace pii dovrseni ur¢itého vodniho stavu nebo pii o¢ekdavaném ndhlém
tani snéhu a pii srazkach velké intenzity. Dle charakteru toku se jedna tudiz o mozné ptivalo-
vé desté se znacnou intenzitou s okamzitym moznym stoupanim hladiny vody a tudiz i moz-
nym splachem neulehlych vykopkt, ornice, svahi s nezapojenym travnim drnem apod.

Umisténi za¥izeni stavenisté

Zatizeni staveni$té¢ pro vystavbu a skladka pro umisténi stavebniho materialu bude ziizena
mimo dosah ptipadné velké vody pifimo na pozemku ve vlastnictvi investora.

Uzemi je mimo dosah zvyseného stavu vody v toku. Zjednoduseny havarijni plan je piilohou
tohoto dokumentu.

1) Popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni
V rédmci stavby neni uvazovano.

m) Upravy z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi tfetich osob, véetné nutnych tprav
pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavebni materialy a prvky budou pouzity typizované v bézném standartu pro Ceskou repub-
liku. Pouzity budou materialy a vyrobky se schvalenymi Technickymi podminkami dodacimi
a povolené pro pouziti na kolejich SZDC.

Zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu:

- Zelezniéni piejezd bude fesen jako bezbariérovy, jelikoz se v jeho blizkosti pohybuji chod-
Ci.

Zasady feSeni pro osoby se zrakovym postizenim:

- prejezd P722 bude doplnén o akustickou signalizaci pro nevidomé a v misté kiizeni zelez-
ni¢niho pfejezdu s chodnikem budou na zavory osazeny zarazky slepecké hole (,,plitky*).

Zasady feSeni pro osoby se sluchovym postizenim:

- Zelezniéni piejezd bude vybaven svételnou signalizaci.

Seznam pouzitych zvlaStnich a vybranych stavebnich vyrobki pro tyto osoby, vcetné feSeni
uzivani informacnich systémi:

- v ramci stavby neni feseno.

n) ReSeni technické a dopravni infrastruktury, véetné ieSeni dopravy v klidu, dodrZeni
podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném tzemi

Predpokladana doba vyluk:
10 dnil neptetrzita vyluka s vyuZitim vikendu
2 dny denni vyluka 10 hodin pro ptipravné a dokoncovaci prace

Délka vyluky 10 + 2 je stanovena na zakladé¢ stavebnich praci predevSim Zelezni¢niho spod-
ku, ptejezdové konstrukci a vystavbé propustku v blizkosti pfejezdu.

Stavebni prace a technologické postupy budou provadény mimo jiné dle POV pficemZ stano-
vené Casy a pfipominky jsou zédvazné pro vSechny Ucastniky stavby. Aktivace nového PZS
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bude provedena v dob¢ nepietrzité vyluky, tak aby po jejim skonceni bylo nové PZS v ¢innos-
ti. Soucasné s aktivaci nového PZS dojde k odstranéni omezeni tratové rychlosti ptes piejezd
a zavedeni tratové rychlosti. Zelezniéni doprava bude po dobu vystavby a tprav na Zeleznic-
nim spodku a svr$ku nahrazena nahradni autobusovou dopravou.

Silni¢ni uzavirka ptejezdu:
Silni¢ni uzavirka ptejezdu bude totozna s vylukou viz vyse.
Nahradni autobusova doprava:

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu rekonstrukce Zelezni¢niho piejezdu, bude na dotéené
trati probihat vyluka. Pro tyto ucely je navrzena trasa ndhradni autobusové dopravy (NAD).

Ve vztahu k organizovani vyluk (tj. piiprava, planovani a realizace) na siti SZDC s.o. je zé-
vazny predpis SZDC D7/2 Organizovani vylukovych ¢innosti, ktery bude pti realizaci respek-
tovan a dodrZovan.

0) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pri praci

Pii praci je tieba dbét viech piislu§nych norem a ustanoveni SZDC (CD), Zelezniénich pied-
pisti a zvlasté predpisti o bezpecnosti prace.

Pravidla a zasady bezpec¢nosti prace stanovi vyhlaska ¢. 324/1990Sb. o bezpec€nosti prace a
technickych zatizenich pfi stavebnich pracich, ustanoveni Zakoniku prace §132 — §138 a pfi-
slusné CSN. Vyhlaska &islo 324/1990Sb. je zavazna pro stavebni firmy a subjekty, které pro-
vadéji stavebni prace.

Ve vyhlédsce jsou stanoveny zakladni povinnosti, predevs§im se jedna:
- proskoleni pracovnika, ktefi stavebni prace provade¢ji a obsluhuji stavebni stroje
- vést evidenci o Skoleni
- opatfit pracovniky ochrannymi pomtckami
- zajistit oznaceni staveniste
- vypracovat technologicky postup a seznamit s nim pracovniky
- provadeét stavebni prace osobami s odbornou zptisobilosti
- pted zahajenim stavby nechat vytycit spravci prubéh podzemnich siti
- dodrzovat ochranna pasma téchto siti
- provadét pravidelné kontroly strojii a zafizeni
Dale je nutné, aby byly dodrzovany podminky uvedené v:

- CSN 33 0050-603 zména Z1 Vyroba, penos a rozvod elektrické energie. Planovani a #i-
zeni elektriza¢ni soustavy

- Vyhléaska 50/78Sb. o odborné zpiisobilosti z elektrotechniky
- CSN EN 50110-1 ed.2 Zména Z2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Dale je nutné, aby vsichni pracovnici byli seznimeni a prezkouseni z predpisu SZDC Bpl.
Pro prace provadéné mechanismy je zapotiebi dodrZzovat predpisy a ustanoveni pro praci
S témito mechanismy. Pfi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na
minimalizaci veskerych praci, které by mély negativni dopad na okolni prostiedi, zejména
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hluk, prasnost a vibrace. Zvysené opatrnosti je tieba dbat pfi praci s zelezni¢nimi jetaby a
konat je za dozoru opravnéného pracovnika SZDC (CD).

p) Prilohy:

1) ZjednoduSeny havarijni plan

Zpracoval:  Ing. Vladimir Kosan
Firma: KTA technika s.r.o., Klatovska 100, 301 00 Plzen

jednatel Ing. Irena Hrnéifova
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Prilohy:

1) Zjednoduseny havarijni plan

e V obvodu stavby se neptepodpoklada manipulace se zavadnymi latkami ve smyslu
vyhlasky ¢. 450/2005 Sb., v platném znéni.

e Pro ucely tohoto dokumentu se za nebezpecnou latku povazuji pohonné hmoty, uniklé
ze strojnich mechanismt a kolejovych vozidel (motorova nafta, motorové a dalsi ole-

je).

Preventivni opatieni

Dodavatel stavebnich praci je povinen sezndmit pracovniky své organizace, pfi-
chézejici na stavbé do styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této zpra-
vé niZe.

1. V ptipad¢ skladovani ropnych latek v prostoru stavenisté je toto povoleno pouze v
uzavienych sudech a kanystrech v nezbytném mnozstvi k zajiSténi provozu stroji.
Cely sklad pohonnych hmot a oleji bude v tom piipad¢ oplocen a uzamcen.

2. Ptecerpavani PHM a olejii do strojii bude provadéno pomoci cerpadel pouze na silnici
nebo v prostoru zafizeni stavenisté dle planu BOZP stavby.

3. Kazdy ze stavebnich stroji, pohybujicich se po stavenisti, bude denné kontrolovéan z

hlediska tniku ropnych latek a o provedené¢ kontrole bude proveden zaznam do

stavebniho deniku.

Myti automobild, mechanizmti a stavebnich stroji na stavenisti je zakdzano.

V prostoru stavenisté ulozit ptipravek VAPEX, ktery bude ulozen na vhodném misté v

minimalnim mnozstvi dvou velkych baleni tak, aby bylo umoZznéno jeho pouziti v

piipadé havarie.

ok~

VSsichni pracovnici na stavbé budou patiicné pouceni o povinnostech pii provadé-
ni praci s mechanizmy a pii pfeCerpavani pohonnych hmot a olejit do stavebnich stroja. Ti-
to pracovnici budou sezndmeni s ¢innosti a opatfenimi v piipad¢ tniku ropnych latek na
stavenisSti do zeminy.

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bez-
vadném stavu, aby nedoSlo ke kontaminaci piidy a vodnich tokd ropnymi produkty. Pro
skladovani a piepravu automobilovych motorovych a prevodovych oleji fady A a AD jsou
uréeny dle CSN 65 6060 tyto druhy obalii: sudy t&7ké pozinkované i bez povrchové tipra-
vy, sudy lehké - drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu, drobné
originalni obaly, obaly z plastii. V prostorach stavby je zdkaz myti vozidel, vykopovych
mechanizmill a agregat ptipravky ARV A nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a déle
zakaz pouzivani vSech saponatl. Pfi manipulaci s oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné
nebo doplnéni, v prostorach stavby dbat zvySené opatrnosti, aby nemohlo dojit k jejich
uniku.

Pokud by ptes vSechna opatieni doSlo k uniku ropnych latek, je dodavatel povinen
neprodlené provést prvni zadsah osobou nebo osobami, které unik zpozorovali. Pti vét§im
rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sdm zajistit, neprodlen¢ vyrozumét Méstsky trad v
Domazlicich - odbor zivotniho prosttedi a HZS Plzeiiského kraje. Ve stavebnim deniku
bude uveden rozsah znecisténi (iniku), druh latky, ¢as uniku, doba a zptisob likvidace.
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- Konkrétni ¢innosti pfi vzniku havarie

o Pfi ndhodném tuniku ropnych produktid do terénu pii vykopovych pracich i
pokladce je nutné neprodlené zabranit dalSimu Sifeni, rozlity produkt zachytit a
zneskodnit.

o Zabranit $ifeni ropnych produktl napt. utésnénim otvoru, trhlin,; uzavienim
ventill, zachycovanim kapaliny z havarovanych prostiedkd do riznych nadob,
vycerpanim kapaliny z havarovaného prostredku.

o Zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného tizemi napf.
tramy, pfechodnym piehrazenim ptikopt, v ptipad¢ vétsiho rozsahu piivolat
ptislusniky profesionalniho HZS.

o Uniklé ropné latky (RPL) sousttfedit napt. pomoci struzek a vykopanych jimek,
a odcerpat. Sanace zasazeného uzemi po odcerpani volnych RPL se provadi
rozsypanim VAPEXU ¢i jiného materidlu sajictho RPL. Nasakly absorbent se
sebere do tésnych nadob (igelitovych pytld). Kontaminovany VAPEX nebo
zemina se odveze ke spéleni.

- HlaSeni havarie
Telefonické vyrozuméni pro pifipady havarijnich unikli nebezpecnych latek je
povinnosti vedouciho praci ve sméné, predev§im vyrozuméni zachrannych slozek:
o Hasi¢sky zachranny sbor
Hasi¢skou zachrannou sluzbu SZDC s.o.
Povodi Vltavy s.p.
Ptislusny méstsky trad - Odbor Zivotniho prostiedi
Policii CR

o O O O

Je potieba nahlasit rozsah znec€iSténi (uniku), druh latky a ¢as uniku a vSe zapsat do
stavebniho deniku.

- Zakladni telefonické kontakty

organizace telefon
Hasi¢sky zachranny sbor 112, 150
Hasi¢ska zachranna sluzba SZDC s.o. 972 235 106
Povodi Vitavy s.p. 377 307 111
Policie CR 158
FI\)/Ir(é)s;’f[?le<(3j'/iul“’ad Domazlice - Odbor Zivotniho 379 719 263
Odpovédna osoba — zhotovitel stavby

Odpovédna osoba — investor
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