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P¥il.100 Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE
Nazev stavby:
Stupen dokumentace:

Datum zpracovani:
Druh stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Obce:
Katastralni tzemi:

Zadavatel :

Kontaktni adresa:

Dodavatel dokumentace:

Zpracovavany objekt:

Zpracovatel :

Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo)
- Praha-Letisté Vaclava Havla (mimo)
Dokumentace pro Uzemni fizeni

07/2020

Stavba drahy, liniova stavba

Praha
Praha 6
Ruzyné

Sprava zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Sprava Zeleznic, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

MP+SUDOP - Veleslavin-Letisté
METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36

IC: 45271895, DIC: CZ45271895

a

SUDOP Praha a.s.

Olsanskéa 2643/1a, 130 80 Praha 3
ICO: 25793349 DIC: CZ25793349

B.8 Zasady organizace vystavby

Ing. Miroslav Halama (zpracovatel ZOV pro Modernizace a
novostavba trati Praha-Veleslavin (v€etné) — Praha-Letidté
Vaclava Havla (v€etné)

Ing. Tomas Hofeni (Uprava dokumentace pro usek Praha-Ruzyné
(mimo) - Praha-Letisté Vaclava Havla (mimo)
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1.1 Charakteristika stavby Modernizace a Novostavby trati

Hlavni specifika stavby navrzena v PD jsou:

e Soucasti stavby je novostavba dvoukolejné trati v useku zst. P.Ruzyné nova (mimo)-P.Letisté
V.H. (mimo) délky 3,880 km,

e Vv useku novostavby je zfizena nova zast.P.Dlouha Mile a usek je zakon€en novym nadrazim
P.Ruzyné Letisté V.H. (realizovaném sou€asné nebo v pfedstihu v ramci samostatné stavby),

e Vv Useku novostavby je trat vedena 2 zahloubenymi tunely,
o trat bude elektrizovana — predpoklada se stfidava soustava 25kV.

Hlavni naplh stavby predstavuji nasledujici technologické a stavebni ¢asti:

e nové zabezpecCovaci zafizeni 3.kategorie typu Elektronicky automaticky blok (EAB),

e nové kabelové rozvody drazniho sdélovaciho zafizeni (DOK, TK, mistni kabelizace), rozhlasova
zarizeni, telefonni zapojovace, kamerové systémy, informaéni zafizeni, EZS, EPS a ostatni,

e technologie DRT, silnoproudé technologie pro napajeni TV, TS 22/0,4 kV pro napajeni
zab.zafizeni, rozvody vn, nn, osvétleni a DOUO,

e ostatni zastavky jako jsou vytahy, eskalatory a vzduchotechnika,

e prelozky, upravy &i zfizeni nedraznich sdélovacich a silnoproudych kabell vE€. vefejného osvétleni
a zafizeni pro silniéni dopravu,

e Cetné prelozky, pfipojky (pfipadné ochrany) potrubnich vedeni,
e novostavby Zelezni¢niho spodku a svrsku,
e novostavby 2 ks nastupist,

e nové tuneloveé objekty:
- celkem jsou na useku 2 ks tunelovych objektd,
- dvoukolejné tunely Dlouh& Mile — jih (dl.120 m), Dlouha Mile — sever (dl.85 m),

e novostavby Zelezni¢nich mostnich objektd,

e novostavby silni€nich mostnich objektd,

e novostavby objektl zdi,

e Upravy mistnich komunikaci, rozsahla novostavba parkovisté a ostatnich zpevnénych ploch,

e vramci Organizace vystavby jsou navrzeny staveni$tni komunikace, které si mohou, z hlediska
vyuziti pro frekventovanou tézkou stavenistni dopravu, vyzadat od dodavatele potfebné uUpravy
bud’ stérkovou vrstvou nebo zpevnénim panely.

2. DOPRAVNI TRASY
2.1 Uvodem

Zakladnimi druhy dopravy pro Novostavbu trati Praha-Ruzyné (mimo) — Praha-Letisté Vaclava
Havla (mimo) jsou doprava Zelezni¢ni a silni¢ni. Ostatni druhy dopravy jako napf. vodni nebo
leteckd jsou pro tuto stavbu nepouzitelné. Zelezniéni doprava bude mit hlavni roli v navozu
stavebniho materialu a zeminy z/do velkych vzdalenosti. Silnini doprava pak bude kli€ova v ramci
vlastniho stavenisté v Usecich modernizované trati a novostavby.
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Silniéni dopravé je vénovana samostatna kapitola, pfi€emz v ramci stavby je pro lepSi
orientaci v navrhu jejich tras doplnéna situacemi - zejména Pfehlednou situaci 1 :10 000 pro celou
stavbu a pak i Koordinaénimi 1 : 2 000 pro jednotlivé Useky traté.

Zakladni sit silnic a ostatnich komunikaci je pfedmétem této dokumentace k Uzemnimu
rozhodnuti a v urovni Projektu stavby bude jen drobné dopinéna a upfesnéna zejména v oblasti
stavenistnich komunikaci a pfistupl do kolejisteé.

Zakladnim pozadavkem a snahou planu Organizace vystavby je preferovat transport
maximalniho objemu zemin a $térku po Zeleznici.

Pro usek novostavby je situace s vyuZitim Zelezniéni dopravy vyhodna zvlasté ve chvili, kdy
bude dokoncen a zprovoznén modernizovany Usek s napojenim na sousedni zel. stanici Hostivice.
Zde jde zejména o odvoz zemniho materialu z vykopU pro zafezy a tunely.

Odvoz prebytecné zeminy bude v uréenych prekladkovych mistech provadén z nakladnich aut
na zelezni¢ni vozy a dopravou odvazen bud pfimo do mist vhodnych skladek nebo opusténych ¢i
k rekultivaci uréenych lomu, ktera jsou kolejové nebo jinak vhodné napojena (napf. pfepravnikovymi
pasy) na prostory vlastni skladky ¢i ulozisté.

Druhou moznosti je odvoz do skladkovych mist (Ci pfimo do prostoru) zelezniénich staveb
s potfebou velkého mnozstvi naspového materialu.

2.2 Zeleznice
2.2.1 Plochy a koleje

Pro mozné odstaveni kolejové mechanizace a vyuziti dalSich ploch Ize uvazovat s kapacitnimi
moznostmi sousedni stanice Hostivice, ktera je od Zzst.P.Ruzyné vzdalend cca 4 km. Pred
zahajenim staveb Veleslavin-Letisté bude tato stanice v ramci stavby ,Modernizace trati Praha-
Ruzyné (mimo) — Kladno (mimo)“ zrekonstruovana. K vyuZiti pro odstaveni kolejové mechanizace
se nabizi kol.¢.6 (dl.cca 640 m), ktera je bez nastupistni hrany a pro pfekladku stavebniho materialu
koleje €.5a a 5b. Ke stanici pfiléhaji na obou stranach kolejisté rozsahlé plochy budoucich parkovist
(cca 150x20, 60x20 a 180x20 m), vhodné rovnéz pro deponii stavebniho materialu. VyuZiti ploch se
nabizi i pro provoz Montazni a demontazni zakladny.

Na opacné strané stavby (smé&rem do centra) se nabizi koleji§té a plochy ve vlastnictvi SZDC
ve stanici P.Dejvice, ktera je od Zst.Veleslavin vzdalena rovnéz cca 4 km. Kolejové vybaveni
k odstaveni kolejové mechanizace je podobné, jako v pfedchozi stanici Hostivice, omezeno na kolej
(dl.cca 450 m) bez nastupistni hrany na odvracené strané od VB.

Ohledné vyuzitelnych ploch skyta stanice témér netuSené moznosti, které je nutné drzet
k dispozici zejména pro vyhledovou stavbu v Useku Vystavisté — Zst.Veleslavin, kde zejména pro
tunelové stavby budou plochy pro stavebni dvir a mezideponie materidlu naprosto nezbytné
v celém mozném rozsahu. Na strané VB jsou to plochy z velké &asti zpevnéné o rozmérech 170x20
a 2x 120x20 m. Na odvracené strané VB je to plocha 110x40 m z velké &asti zpevnéna a
nezpevnéna plocha o rozmérech cca 250x4 m. Vyuziti ploch se nabizi zejména pro tzv. Cisty provoz
Montazni a demontazni zakladny.

Nevyhodou vyuziti ploch pro stavebni material mize byt pravé umisténi smérem do centra,
kde je uloZeni materialu s pfepravou po méstskych komunikacich ke stavbé nevhodné.

2.2.2 Prekladkova mista

Pro prvni a &aste¢né i druhy Stavebni zabér uUseku novostavby budou nejdfive vyuZzity
deponovaci plochy zeminy podél nové trati. Odtud bude odvoz vytéZeného materidlu realizovan
nejprve do prostoru kolejiSté dokonCené nové zst.P.Ruzyné, kde bude provadéna prekladka na
zelezni¢ni vozy. Po prodlouzeni kolejového napojeni z Zst.p.Ruzyné do prostoru zastavky Dlouha
Mile se bude dal3i ¢ast materialu z druhého Stavebniho zabéru prekladat na Zelezni¢ni vozy pravé
v misté jmenované zastavky (hruba stavba bez nastupist).
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Pro v8echna prekladkova mista bude platit, Ze odvoz po Zeleznici bude realizovan ze stanice
P.Ruzyné pfes Zst.Hostivice a odtud vytypovanymi trasami podle mista urCeni. Jednim z nejblizSich
mist ukladani pfebyteného materialu je vyhledové uvazovany Dalejsky lom po trati €.122 pfes
Rudnou na trat €.173 smér Smichov do mista nové byvalé (obnovené) vleCky lomu v oblasti Na
Pozarech. OptimalnéjSi a legislativné jednodu3Si a zejména levnéjSi moznosti je v ramci
Zelezniénich staveb SZ odvoz nadbyteé¢ného materialu na vhodné stavby.

2.3 Komunikace

Komunikace pro stavbu

Komunikace jsou v zasadé rozdéleny do Ctyf kategorii.

V prvni kategorii se jedna o dalnice a silnice I. az Ill.tfidy, které jsou ve vlastnictvi a spravé
statu a kraje. Tyto komunikace by mély (u vySSich tfid i s rezervou) vyhovét zvysenému zatizeni od
dopravy materialu a zafizeni stavbou.

Druhou kategorii jsou mistni (méstské) a ucelové komunikace ve vlastnictvi a spravé obci a
organizaci, vyjimec¢né jednotlivcl, které jsou sice zpevnéné, ale konstrukce jiz na zvySené zatizeni
dimenzovana neni a bude povinnosti stavby tyto cesty udrzovat v bezpe¢ném a provozuschopném
stavu a po skonceni stavby je uvést do puvodniho stavu. Silnice I. az lll.tfidy, mistni (méstské)
komunikace podrobnéji viz podkapitola 2.3.1.

Treti kategorii jsou stavajici polni cesty, které jsou nezpevnéné a vyuZzivaji je z vétsi Casti
zemédélské organizace. Tyto cesty si vétSinou vyzadaji dodateéné povrchové Upravy-zpevnéni a po
ukonceni stavby zUstanou i nadale k pouzivani. Tento typ se ve stavbé vyskytuje ojedinéle.

Ctvrtou kategorii jsou komunikace stavenistni jako cesty zcela nové pouze pro potfeby stavby,
které budou po ukonceni stavby (ve vétSiné pfipadl) sneseny a plochy uvedeny do plvodniho
stavu. Nékteré z téchto cest, zpeviiované pro potifeby stavby, mohou byt, po dohodé investora a v
zajmu spravcl nebo uzivatell, ponechany takto upravené (nebudou se uvadét do plivodniho stavu).
Stavenistni komunikace podrobnéji viz podkapitola 2.3.2.

Veskeré niZze uvedené informace o komunikacich pfehledné doplfiuje Pfehledna situace
v méfitku 1:10 000.

2.3.1 Verejné zpevnéné komunikace
Pro dopravu materialu a zafizeni bude, rozhodné ne zanedbatelnou, doprava silni¢ni, a to
zejmeéna jako doprava stavenistni v ramci modernizovaného useku a useku novostavby.

Pro pfisun materialu ze vzdalené&jSich lokalit po silnici budou vyuZity a doporueny nasledujici
dalnice a silnice I. az lll.tfidy. Ze zapadu a ze severu to budou dalnice D6 a D7 s pokracovanim jako
Prazsky okruh DO. Silnice I. az lll.tfidy jsou mimo sledovanou oblast a jejich vyuziti se
nepredpoklada.

KliCovou Uulohu ale budou, pro dopravu materidlu na stavbu, plnit mistni (méstske)
komunikace. Jako patefni to budou zejména komunikace ulic Aviaticka a K Letisti.

2.3.2 Stavenistni komunikace a provizorni prejezdy

Stavenistni komunikace.

Jak jiz bylo fe€eno, stavenistni komunikace jsou cesty zcela nové, pouze pro potieby stavby,
které budou po ukonCeni stavby ve vétSiné pfipadl sneseny a plochy uvedeny do pavodniho stavu.
Druhou alternativou je, Ze po skonceni stavby budou stavenidtni komunikace rekonstruovany do
podoby trvalych u€elovych komunikaci.

Oblast kliCovych stavenisStnich komunikaci s vysokou frekvenci a provozem tézké techniky
zacina od nové Zst.P.Ruzyné po obou stranach novostavby traté. Oznaceny jsou vétSinou fimskymi
Cislicemi jako vétev I, Il. a lll. a takto znaené jsou az do oblasti portalu Aviatického tunelu.

Nazev akce:  Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-LetiSté Vaclava Havla (mimo) str. 5/23
Vypracoval: ~ Ing. M. Halama, Ing. T. Hofeni  Identifikani ¢islo dokumentu: [16 [ 7033 [ 02 Jos[o1]10]100] zména:[ - ]




Nl MIETROPROIJEKT P¥il.100 Technicka zprava

Uvedené komunikace jsou pfednostné a povinné urceny pro téZkou stavenistni dopravu tak, aby
byly minimalné zatéZovany zejména ul. K Letisti a ul. Aviaticka.

2.3.3 Uzavirky a omezeni na komunikacich, objizdné trasy

Dopravni opatfeni na vefejnych silni€nich komunikacich jsou podrobnéji zpracované v ¢asti
Dopravné inzenyrska opatfeni (DIO).

V mistech napojeni staveniStni komunikace na vefejnou komunikaci budou znacena sniZzenim
rychlosti a tabulemi upozornujicimi na vyjezd ze stavby.

3. ZARIZENI STAVENISTE

3.1 Obecné zasady reseni ZS
Vybér ploch ZS.

Plochy ZS a zplsoby dopravy mechanizace a materialu do prostoru stavenisté jsou navrzeny
orientatné na zakladé zkuSenosti ze staveb podobného charakteru s obdobnym rozsahem praci.
Dodavatelské zajisténi provedeni vlastni stavby bude pfedmétem vefejné obchodni soutéZe a
zfizeni ZS bude véci jednotlivych dodavateld dle vlastnich potfeb v€etné stanoveni optimalniho
zpusobu dopravy.

Zakres ZS a komunikaci.

Umisténi ploch ZS (v€.tvaru a zaboru pozemku), pfistupovych a staveniStnich komunikaci je
zakresleno v situacich v pfilohach Prehledna situace 1:10 000 a Koordinaéni situace 1:2 000.
Zakresy ZS jsou i v Casti dokumentace C. Situace stavby, ¢ast C.2 Koordinaéni situace stavby
1:1 000. Specifikace ploch zaborl pro ZS i stavenistni komunikace dle druhu pozemk( a majitele je
pak v ¢asti dokumentace I. Geodeticka dokumentace, 1.2 Majetkopravni ¢ast.

Zlizeni ZS a upravy komunikaci.

ZaloZeni ZS a upravy (zpevnéni) staveniStnich komunikaci jsou navrZzeny provadét v tzv.
nultych etapach pfed zapoc€etim konkrétnich modernizacnich praci v koleji na trati nebo v kolejisti ve
stanici. Stejnym zpusobem se zfizuji stavenistni komunikace a ZS v useku novostavby trati.

Druhy ZS.

ZS jsou Clenéna do tfi zakladnich kategorii. Prvni je tzv. klasické ZS pro uskladnéni
stavebniho i montazniho materialu a odstaveni stavebnich stroju a zafizeni pro konkrétni stavebni
nebo technologické objekty. Druhou kategorii tvofi tzv. zakladni ZS — Hlavni zafizeni stavenisté
(HZS) a Montazni zakladny (MZ). Treti kategorii ploch jsou plochy pro deponie nebo mezideponie
vytéZzeného zemniho materialu, odpadd a sejmuté ornice.

V neposledni fadé patfi do kategorie zafizeni staveniSté i staniCni koleje pro stavebni a
montazni vlak vyjime&né pro vlak ubytovaci (vyCet koleji viz podkapitola 2.2.1 Plochy a koleje;
plochy ZS podrobnéji v dal8i ¢asti dokumentace).

Podle délky trvani zaboru ploch ZS se rozliSuji deponie-mezideponie kratkodobé (do 1 roku
zaboru), dlouhodobé (nad 1 rok) a u nékterych staveb i deponie trvalé (u této stavby zatim nejsou
specifikované). To je pfipad, kdy se material (vétSinou zemni) neodveze na skladku, ale vyuZzije se
vhodny prostor (terénni prohluberi, zafez po opusténé trati nebo ulozeni do umélého valu vétSinou
s funkci protihlukové bariery).

V drtivé vétsiné budou ZS funk&ni po celou dobu vystavby, tedy nad 1 rok.
Popis jednotlivych ZS.

. stanic¢eni nové trati,
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. uréeni ZS podle kategorie (klasické ZS nebo kliCové, deponie materialu nebo ornice),

. plocha v m?, doporugeni na oploceni,

° umisténi vlevo nebo vpravo trati (plati ve sméru stani¢eni) a druh pozemku — drazni,
nedrazni, ¢astec¢né drazni,

. charakter pozemku — zpevnéna plocha, zatravnéna, kioviny, stromy, nutnost zemnich
Uprav, vyfez a kaceni porosta,

° uvedeni hlavnich stavebnich objektl, pro které je ZS urceno (Zelezni¢ni spodek a

svrSek, mosty, propustky, zdi, nastupisté v&. zastfeSeni, pozemni stavby, kabelovody, komunikace),
ZS pro ostatni objekty bude umisténo kilometricky nejblizSimu klasickému ZS.

Napojeni ZS na sité.

° elektrika — v useku mimo stanici bude u dotéenych objektl elektricka energie
ziskavana pomoci pfevoznych dieselagregatli, v nékterych mistech — zejména v mistech
tunelovych staveb v &asti novostaveb bude pfipravena samostatna elektricka pfipojka 22kV
k trafostanici,

° voda — vuseku mimo stanici bude technologicka voda vétSinou dopravovana v
cisternach dovezenych dodavatelem stavby; vodu bude urcité nutné vyuzit pro snizeni prasnosti
provozu zejména Recyklacni zakladny, pro kropeni nezpevnénych stavenistnich komunikaci a
¢isténi stavenistnich mechanizm( a dopravnich prostfedku pred viezdem na vefejné komunikace,

° kanalizace — pro potifeby stavby bude vramci socialniho zafizeni pro pracovniky
stavby pfevazna Cast realizovana chemickymi suchymi zachody, odpadni vody z technologickych
procesu se nepredpokladaji. Pfipadné cisténi staveniStnich mechanizm( a dopravnich prostredki
bude oSetfeno jimanim do mobilnich sedimentacénich nadrzi (tyto prace budou zalezitosti
dodavatele),

o plyn — vyuZiti tohoto média se v ramci stavby neuvaZzuje,
o telefon — v pfevazné vétSiné se pro komunikaci pouziji mobilni telefony, vyjimecné
vysilacky.

Kancelarské prostory.

Kancelarské prostory pro hlavniho dodavatele stavby a jeho kliCové subdodavatele zatim
nebyly v tomto stupni dokumentace vytipovavany. Pouze byla vyhrazena variantni mista pro HZS k
umisténi sestav mobilnich bunék kancelarskych i socialniho zafizeni s pfilehlymi plochami alespon
provizorniho parkovani osobnich vozidel.

Pristupy ke kolejisti, na trat a k objektiim.

Orientace umisténi stavebnich pFistupl vlevo nebo vpravo je ve sméru staniceni. Informace
k umisténi vlevo i vpravo znamenda, Ze pfistup je mozny z obou stran (zpravidla se jedna o
komunikaci, ktera trat’ kfizi a jeji vyuziti pro stavbu dovoluje pfijezd z obou stran trati).

Pokud bude nutné prekonat pfikop nebo vodote€ (byt ob&asnou) bude pod stavenistni
komunikaci nebo zemni rampou ke kolejim zfizen provizorni propustek z dostatené unosného
potrubi nebo zasyp proveden z hrubozrnného materialu, ktery bude dostate¢né propustny a po dobu
stavby nedojde k jeho zaneseni.

Navrhy na mista pfistupl do kolejisté a na trat jsou uvedeny v tabulce rekapitulace orientani
kilometrazi s uvedenim pfistupu zleva, zprava nebo oboustranné. V pfehledné situaci 1:10 000 jsou
mista oznacena Sipkou, v koordinaénich situacich pak navic s uvedenim kilometraze (v useku
modernizacni ¢asti trati s uvedenim stavajiciho i nového staniceni).

Uvolnéni ploch ZS.

Zpracovatel doporucuje provést uvolnéni a rekultivaci ploch ZS do jednoho mésice (4-5 tydn()
po dokonc&eni stavby resp. po odstranéni zavad a nedodélku, zjisténych pfi kolaudacnim fizeni. ZS
mezideponii a deponii materialu a ornice se budou uvolfovat ve zvlastnim rezimu, vétSinou se
zpozdénim nékolika mésicu az rokl, dle moznosti dalSiho vyuziti pro vlastni stavbu nebo stavbu
v jiné lokalité, u ornice pak dle potiebnosti (vétSinou dle uréeni dotéeného Ufadu).
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Ostatni zabezpeceni ZS.

Zabezpeceni stavby z hlediska rychlého zasahu pfi ekologickych havariich, zejména pro
ochranu vody a vodnich zdroji bude uvedeno v dalSim stupni dokumentace v samostatné &asti
Zasad organizace vystavby (ZOV) v Havarijnim planu. Podobné pak v dalSim stupni dokumentace
bude ve spolupraci s organy Zivotniho prostfedi rozhodnuto, zda soucasti ZOV bude i Povodfiovy
plan. Z pohledu vodoteci se (kromé zaCatku useku mezi Veleslavinem a Liboci a bodového mista u
Cisticky mezi lokalitou Na Padesatniku a Pfedni Kopaninou) jedna v podstaté o ,suché® misto a
Povodriovy plan nebude nutny nebo jen ve velmi omezeném rozsahu.

Soucasti stavby nebude zfizeni Recykla¢ni zakladny (RZ), tedy ani nedojde k povolovacimu
fizeni jehoz soucasti je dokumentace Rozptylové studie pro vybranou lokalitu. Dlivodem pro
vypusténi zfizovani RZ je, Ze na modernizovaném uUseku jsou objemy Stérkového loze ze stavby
generovany v rliznych Casovych obdobich, po malych Castech a v pomérné nevyznamnych
objemech.

V ramci zfizovani ploch ZS nedojde v nékterych lokalitach ke kaceni vS§ech vzrostlych stromd,
ale budou zachovany i b&éhem stavby. V Dendrologické Casti dokumentace jsou jiz dnes stromy
urcené ke kaceni oznaceny, dalsi pak v dosahu stavebnich uprav zaméfeny a urCeny k zachovani.
V téchto pfipadech bude zhotoviteli stavby do Zadavacich podminek pfedepsana povinna ochrana
kazdého stromu, ktery mdze byt zachovan, ve smyslu CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi
ochrana strom0l, porostd a ploch pro vegetaci pfi stavebnich c&innostech (v€etné ochrany
kofenového systému, tedy nejen korun stromd a kmen).

3.2 Zakladni zarizeni stavenisté
3.2.1 Hlavni zafFizeni stavenisté (HZS)

Hlavni zafizeni staveni$té (HZS); v podobé& docasnych patrovych sestav mobilnich bunék
kancelarskych i socialniho zafizeni a relativné dostateéného poctu parkovacich stani je navrzeno
variantné ve dvou lokalitach.

Prvni je ve stavajici Zzst.P.Ruzyné vlevo kolejist&¢ na nezpevnéné ploSe mezi stavajicim
kolejistém (v misté opusténych vleCkovych koleji) a provizorni objizdnou trasou ulice Drnovské se
stanienim ve stavajicim km 10,780 (v novém km 11,030). Po dokon¢eni stavby v oblasti zhlavi
nové zst.Praha Ruzyné bude HZS pfistupné pfimo z rekonstruované ulice Drnovska nebo ,zadem”
z ulice Sobinska. Plocha HZS je cca 2.350 m?.

Druha lokalita HZS je umisténa vlevo na konci stavby podél slepé ulice v pfimém pokraovani
ul. K Letisti na Centralni kruhovy objezd (CKO), na ktery bude b&hem stavby napojené véetné
vyjezdu k ul. Aviaticka smér D7. Stani€eni HZS je km 16,290, plocha 1.420 m2. U silnice bude
vyhrazeno pro osobni auta stavby podélné parkovani (vefejné parkovani bude z celé ulice
vylou€eno).

3.2.2 Montazni zakladna (M2Z)

Umisténi Montazni zakladny (MZ) neni zatim plné definitivni. Uvazovany jsou dvé lokality,
kazda z nich mimo feSeny Usek modernizace a novostavby trati, a to v sousednich stanicich.

Prvni lokalitou je stanice P.Dejvice s obrovskymi plochami moznych ulozist. Druhou je stanice
Hostivice, rovnéz s dostateCnymi plochami pro montaz a demontaz kolejovych poli a vyhybek. Pro
lokalitu Hostivice mluvi vhodnégjsi kolejové napojeni na feSenou trat nebot nebude ve druhém roce
stavby zatizeno objizdnymi trasami z dGvodu preruSeni kolejového spojeni mezi stanicemi P.Dejvice
a P.Veleslavin (viz pak.2.2.1 Plochy a koleje).

3.2.3 Mezideponie ornice

Sejmuti ornice. Tloudtka sejmuti orni¢ni pfip. podornicni vrstvy vychazi z pedologického
prizkumu a na této stavbé se pohybuje nejcastéji v tloustce 30-50 cm. Sejmuti ornice se na liniové
stavbé tohoto typu provadi buldozerem (dozerem) nahrnutim na ,haldy” podél nové budované trati
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(resp. ploch komunikaci i parkovidt). Ornice je sejmuta z plochy nového zemniho télesa (vykop
nebo nasyp), z plochy staveniStnich komunikaci a ploch Zafizeni stavenist (ZS), kde to ureni ZS
vyzaduje napt. Casti ZS, kde se uklada odpad nebo plochy Mezideponii pro ulozeni vytézeného
zemniho materialu.

Zpusob uloZeni ornice. Ornice se nenavazi na vysoké haldy, jako je to mozné u ostatni tézené
zeminy. Tvar haldy (fez) pro ulozeni ornice je doporucen lichobéznikovy nebo trojuhelnikovy.
Doporucena vyska haldy je 2 m (max.3), sklon svah( v Uhlu cca 45 stupnu. Takto deponovana
ornice se po dobu ulozeni udrzuje v bezplevelném stavu (obvykle chemické oSetfeni postfikem).

Pro Mezideponie ornice jsou v dokumentaci zakreslena samostatna ulozisté (vyClenéné
plochy), aby nedoslo k znecis§téni nebo promichani ornice s jinym materialem (separace-oddéleni je
dulezitou podminkou uloZeni ornice na kratkou i dlouhou dobu).

Pouziti ornice. Ornice je deponovana pro zpétné pouziti na svahy zZelezni¢niho a silni¢niho
zemniho télesa, na uvedeni staveni§tnich komunikaci a ZS do plvodniho stavu a na rekultivaci
pfipadnych trvalych deponii v ramci této stavby, i kdyZ zatim nebyly Zadné vytipovany ani navrzeny.
Nadbyteéné mnozstvi bude (dle poZadavku a uréeni pfislusného organu ZP) odvezeno na
pfedepsanou lokalitu nebo (rovnéz dle rozhodnuti organu ZP) rozhrnuto na sousedni (pfilehlé)
pozemky ZPF.

Doba ulozeni (deponie) ornice je pro tuto stavbu (zejména useky Novostavby) a s ohledem na
jeji pomérné veliké mnozstvi a zpétné pouziti na drazni a silni¢ni téleso, uréena nad 1 rok. Doba
zahrnuje ¢as na vystavbu Zelezni¢nich a silniénich souc¢asti stavby (min 12 mésicu), vyklizeni ZS a
stavenisStnich komunikaci (cca 3 mésice), obdobi Zimni pfestavky, kdy neni vhodné s ornici
manipulovat, resp. ji pfevazet a ukladat (3 mésice — prosinec, leden, unor) a dalSi cca 3 mésice na
rozvoz do jinych lokalit nebo rozhrnuti na sousedni (pfilehlé) pozemky.

Doporucené uloZeni ornice

3.2.4 Mezideponie zemniho materialu

V této stavbé se jedna o rozsahlé a kapacitni plochy ZS, které jsou uréené pro docasné (ale
dlouhodobé — fadové az nékolik let) ulozeni vytéZzeného zemniho materialu z useku Novostavby
(zafezy, tunely a hloubena stanice).

Vyuziti tohoto materialu (vzhledem k jeho mnozstvi) nebude, s nejvétSi pravdépodobnosti,
mozné ulozit na skladky, ale bude ucelngjsi je pouzit na zavezeni opusténych lomu (pokud nebyly
vyhlaSeny pfirodni chranénou rezervaci) nebo jesté lépe, vyuzit na naspova télesa jinych

ZelezniCnich staveb, kde je naopak nedostatek materialu.
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Odvoz prebytec¢né zeminy bude na této stavbé provadén v uréenych prekladkovych mistech
z nakladnich aut na Zelezniéni vozy a dopravou odvazen bud pfimo do mist vhodnych skladek nebo
opusténych &i k rekultivaci uréenych lomd, ktera jsou kolejové nebo jinak vhodné napojena (napf.
prepravnikovymi pasy) na prostory vlastni skladky ¢&i ulozidté nebo pfimo do prostor noveé Zeleznicni
(pfipadné silnicni) stavby.

V/y$e uvedené moznosti jsou uvedeny v kapitolach 2.1 Uvodem a 2.2.2 Prekladkova mista.
3.2.5 Betonarny

Ve stavbé bude drtiva vétSina stavebnich objektl zfizovana monoliticky, a to z betonu.
Vzhledem k velkym objemOm jsou dvé moznosti, jak beton zajistit. Prvni je zfizeni vlastni betonarny
v prostoru stavenisté. Druhou, je vyuZiti stavajicich, kilometricky dostupnych stavajicich zafizeni.
Pro tuto stavbu byla zvolena druha moznost, ktera odstrani zhotoviteli problémy se zfizenim nového
zarizeni, které by muselo mit nova povoleni, prostor stavby by zatézovalo prasnosti a vyzadovalo
by dal$i logistické povinnosti z navazeni surovin. Stavajici zafizeni jsou tfi a bude na zhotovitelich,
které si pro své ucely vybere.

Betonarna Kamen Zbraslav. Sou€asné zafizeni je na katastru obce Knézeves, na pozemcich
Letisté Praha z vnéjsi strany (od stavby Zeleznice a Terminalu letist€) za VPD (vzletovou a
pfistavaci drahou). Betonarna je pro zasobovani kolejové napojena vleCkovou koleji z zst.
Stredokluky na trati €.121 (Hostivice - PodleSin). Silni¢ni napojeni na dalnici D7 je komunikaci podél
hranice VPD, okolo arealu PHM letisté, podél hrbitova ul. U Hibitova a pak z ulice Na Staré silnici
alternativné bud' vlevo pres obec Knézeves na ul. Na Hlavni silnici nebo vpravo mimo obec pres
areal CTPark Prague Airport ulici Nad Kovarnou. Tato betonarna je uvedena jako jedno ze
zakladnich feSeni s tim, Ze v jejim prostoru pfip. v sousedstvi by mohlo dojit k vyuziti zalohovych
ploch pro stavbu (uloZeni stavebniho materialu, vytéZeného materidlu, odpadu a podobné
deponovaci plochy) s moznosti nakladky a odvozu po zeleznici. Jeji vzdalenost po silnici do ,centra®
stavby je pfes obec Knézeves (dle varianty prijezdu) cca 6,1 az 6,4 km. Pfes okraj arealu VPD Ize
vzdalenost zkratit na cca 4,8 km (tato moznost ale neni do situace zakreslena a byla by pouze na
dohodé dodavatele s provozovatelem letisté).

Betonarna ZAPA beton. Souc€asné zafizeni je na katastru obci Knézivka a Stfedokluky, na
pozemcich arealu firmy PORR. Betonarna kolejové pfiléha ke kolejisti zst. Stfedokluky na trati €.121
(Hostivice - Podlesin). Silnicni napojeni na dalnici D7 je pfes obec Knézeves ul. U Nadrazi a ul. Na
Hlavni silnici. Tato betonarna je uvedena jako druhé ze zakladnich FeSeni k vyuZiti dodavatelem.
Jeji vzdalenost po silnici do ,centra“ stavby je pfes obec Knézeves cca 4,9 km.

Betonarna Skanska Transbeton. Sou€asné zafizeni je na katastru méstské Casti Ruzyné, na
pozemcich ve vlastnictvi betonarny v ulici U Prioru. Betonarna neni pro zasobovani kolejové
napojena, ale je témér v sousedstvi stavajici Zst.P.Ruzyné, kde je areal Nakladového obvodu
s prekladkovou koleji. Silni¢ni napojeni smér Letisté je u ul.U Prioru ulici Drnovskou a pak
alternativné ul.K Letiti nebo na Prazsky okruh DO a dalnici D7. Tato betonarna je uvedena jako
alternativni feSeni. Jeji vzdalenost do ,centra“ stavby je po ulici K letisti cca 5,6 km a po dalnici cca
6,2 km.

3.3 Rekapitulace ploch ZS a pristupt do kolejisté
3.3.1 Tabulka ZS

Poznémky:
Orientace umisténi ZS vlevo nebo vpravo je ve sméru staniceni trati. Vyjimecné je uZito umisténi v rozpletu trati.

Sta’webm ,Sta_rj"fem (km)' Ploczha Umisténi Druh ZS, pfrip. lokalita
usek |stavajici| nové (m?)
mimo - 3900 mimo Betonarna Skanska Transbeton, U Prioru (alternativa)
mimo - 11 400 mimo Mezideponie vytéZzeného materialu, nova zst.P.Ruzyné
12 12,425 1620 vlevo Mezideponie ornice, Dlouha Mile
12 12,500 990 vlevo klasické ZS, Dlouha Mile
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12 12,510 420 vpravo klasické ZS, Dlouha Mile
12 12,600 1750 vpravo Mezideponie ornice, Dlouha Mile
12 12,825 16 700 vlevo Mezideponie vytéZzeného materialu, Dlouha Mile
12 12,825 6 420 vlevo Mezideponie ornice, Dlouha Mile
13 13,070 2390 vlevo Mezideponie ornice, Dlouha Mile
13 13,100 1380 vpravo klasické ZS, Dlouha Mile
13 13,190 1250 vlevo klasické ZS, Dlouha Mile
13 13,250 2950 vlevo Mezideponie ornice, Dlouha Mile
13 13,260 6 900 vpravo Mezideponie ornice, Dlouha Mile
13 13,360 900 vlevo klasické ZS, Dlouha Mile
13 13,440 2 350 vlevo klasické ZS, Dlouha Mile
13 13,565 2200 vpravo Mezideponie ornice, Dlouha Mile
14 13,710 1 050 vlevo klasické ZS, Letisté VH
14 13,750 1650 vpravo Mezideponie ornice, Dlouha Mile
14 13,830 600 vlevo klasické ZS, Letisté VH
14 13,830 830 vpravo klasické ZS, Letisté VH
14 13,900 1700 vlevo Mezideponie ornice, Dlouha Mile
14 14,120 1750 vlevo Mezideponie ornice, Dlouha Mile
14 14,205 930 vlevo klasické ZS, Letisté VH
14 14,400 3300 vlevo Mezideponie ornice, Dlouha Mile
14 14,630 570 vlevo klasické ZS, Letisté VH
14 14,900 6 400 vlevo Mezideponie ornice, Letisté VH
14 14,935 960 vpravo Alternativni rozSifeni Mezideponie ornice, Letisté VH
14 14,940 1850 vpravo | Alter.rozsifeni Mezideponie vytéz.materialu, Letisté VH
14 15,090 1800 vpravo zalozni Mezideponie ornice, Letisté VH
14 15,100 8 000 vpravo | zalozni Mezideponie vytézeného materialu, Letisté VH
14 15,150 430 vlevo klasické ZS, Letisté VH
14 15,160 360 vpravo klasické ZS, Letisté VH
14 15,230 1400 vlevo Mezideponie ornice, Letisté VH
14 15,290 260 vlevo klasickeé ZS, Letisté VH
14 15,325 390 vpravo klasické ZS, Letisté VH
14 15,350 390 vlevo klasickeé ZS, Letisté VH
14 15,420 530 vpravo klasické ZS, Letisté VH
14 15,450 | 17 200 vlevo zalozni Mezideponie vytéZeného materialu, Letisté VH
14 15,480 4 000 vlevo zalozni Mezideponie ornice Letisté VH
14 15,875 290 vlevo klasickeé ZS, Letisté VH
14 15,955 1380 vlevo klasickeé ZS, Letisté VH
14 16,040 1630 vlevo Mezideponie ornice, Letisté VH
14 16,120 1650 vlevo Mezideponie ornice, Letisté VH
mimo - 31 600 mimo Betonarna Kamen Zbraslav, Knézeves
mimo - 27 600 mimo ostatni plochy, Knézeves
mimo - 52 500 mimo Betonarna ZAPA beton, Stfedokluky

3.3.2 Tabulka pristupti k trati a do kolejisté

Poznémky:
Orientace umisténi ZS vlevo nebo vpravo je ve sméru staniceni trati.

Staniceni (km e s . .
§tav. . ( ) Umisténi Uréeni pristup, lokalita
usek | stavajici nové
12 12,350 vpravo do kolejisté, po nezpevnéné cesté do zst. Praha-Ruzyné
12 12,350 vievo do kolejisté, po nezpevnéné cesté do Zst. Praha-Ruzyné
do kolejisté, po nezpevnéné cesté, pfistup z obou smér
12 12,650 vievo (st. P.Ruzyné - zast. P.D.Mile) podél nové traté
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do kolejisté, po nezpevnéné cesté, pfistup z obou smeéru
12 12,780 | vievo (stJ. P.RLFJ)zyné ¥t P.D.Mile)%odélpnové traté
do kolejisté, po nezpevnéné cesté, pfistup z obou sméru
12 12,890 vievo (stJ. P.Rt?zyné -pzast. P.D.Mile)%odélpnové traté
12 13,020 vievo do kolejisté, po nezpevnénych cgstéch od zst.P.Ruzyné nebo od
ul. Fajtlova
13 13,120 vlevo do kolejidté, po nezpevnénych cestach od ul. Fajtlova
13 13,360 vlevo do kolejidté, zast. Praha Dlouha Mile,m od ul. Fajtlova
13 13,550 vlevo do kolejidté, zast. Praha Dlouha Mile,m od ul. Fajtlova
14 13,840 vlevo do kolejisté, po nezpevnéné cesté od ul. K Letisti
14 13,840 vpravo do kolejisté, po nezpevnéné cesté od ul. K Letisti
14 13,995 vlevo do kolejisté podél traté, po nezpevnéné cesté od ul. K Letisti
14 14,170 vlevo do kolejisté po nezpevnéné cesté od ul. Za Teplarnou
14 14,280 vlevo do kolejisté po nezpevnéné cesté od ul. Za Teplarnou
14 14,420 vlevo do kolejisté po nezpevnéné cesté od ul. Za Teplarnou
14 14,605 vlevo do kolejisté po nezpevnéné cesté od ul. Za Teplarnou
14 14,800 vlevo do kolejisté po nezpev.cesté podél nové traté od ul. Za Teplarnou
14 14,950 vlevo do kolejisté po nezpev.cesté podél nové traté od ul. Za Teplarnou
14 15,290 vievo do kol.po nezpevnéné cesté p_)odé! nové traté od ul.Za Teplarnou, u
Kopaninského potoka
14 15,290 vpravo do kol.po nezpevnéné ﬁeste pode! nove traté od ul.Za Teplarnou, u
opaninského potoka
14 15,355 vlevo do kolejisté po nezpevnéné cesté, podél noveé trati od ul. K Letisti
14 15,475 vlevo do kolejisté po nezpevnéné cesté, podél nové trati od ul. K Letisti
14 15,515 vpravo do kolejisté po nezpevnéné cesté, podél nové trati od ul. Aviaticka
14 15,680 vpravo do kolejisté po nezpevnéné cesté, podél noveé trati od ul. Aviaticka
14 15,800 vpravo do kolejisté po nezpevnéné cesté, podél nove trati od ul. Aviaticka
14 16,190 vlevo do kolejisté, z parkovisté od. Ul K Letisti

3.4 Dil¢i Zarizeni stavenisté
3.4.1 Stavebni usek 12 usek P.Ruzyné-P.Dlouha Mile

ZS km

n.12,425

Mezideponie ornice,

plocha 1.620 m?, bez oploceni,

vlevo, nedrazni pozemek (orna pada) — SPU,
plocha rovna, pole

n.12,500

klasické ZS,

plocha 990 m?, bez oploceni,

vlevo, nedrazni poz. (&ast ost.plocha) — Cesky Aeroholding (CA); (zbytek orna ptida) — SPU,
plocha rovna, pole (doporuCené sneseni ornice),

hlavni stavebni objekty:

nadjezd n.12,520; zarubni zdi

n.12,510

klasické ZS,

plocha 420 m?, bez oploceni,

vpravo, nedrazni pozemek (&ast ost.plocha) — CA, VURV:; (zbytek orna puda) — SPU,
plocha rovna, pole (doporu¢ené sneseni ornice),
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e hlavni stavebni objekty:
nadjezd n.12,520; zarubni zdi

ZS km n.12,600
e Mezideponie ornice,
plocha 1.750 m?, bez oploceni,
vpravo, nedrazni pozemek (orna ptda) — VURYV,
plocha rovna, pole

ZS km n.12,825
e Mezideponie ornice,
plocha 6.420 m?, bez oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (orna ptda) — VURY,
plocha rovna, pole

ZS km n.12,825
e Mezideponie vytéZzeného materialu,
plocha 16.700 m?, bez oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (orna puda) — VURYV,
plocha rovna, pole (nutné sneseni ornice)

3.4.2 Stavebni usek 13 zast. Praha Dlouha Mile

ZS km n.13,070
e Mezideponie ornice,
« plocha 2.390 m?, bez oploceni,
e vlevo, nedrazni pozemek (orna pada) — soukromé a developefi realit,
e plocha rovna, pole

ZS km n.13,100
e Mezideponie ornice,
plocha 1.380 m?, bez oploceni,
vpravo, nedrazni pozemek (orna puda) — soukromé a developefi realit,
plocha rovna, pole

ZS km n.13,190
e klasické ZS,
plocha 1.250 m?, doporuéeno &asteéné oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (orna puda) — soukromé a developefi realit,
plocha rovna, pole (nutné sneseni ornice),
hlavni stavebni objekty:
tunel D.Mile-jih; zarubni zdi; lavka n.13,220; sdruzeny objekt (SAO)

ZS km n.13,250
e Mezideponie ornice,
plocha 2.950 m?, bez oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (orna puda) — soukromé a developefi realit,
plocha rovna, pole

ZS km n.13,260
e Mezideponie ornice,
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« plocha 6.900 m? bez oploceni,
e vpravo, nedrazni pozemek (orna puda) — soukromé a developefi realit,
e plocha rovna, pole

ZS km n.13,360
e klasické ZS,
plocha 900 m?, doporuéeno &aste¢né oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (orna puda) — soukromé a developefi realit,
plocha rovna, pole (nutné sneseni ornice),
hlavni stavebni objekty:
zarubni zdi; lavka n.13,320; sdruZeny objekt (SdO)

ZS km n.13,440
e klasické ZS,
plocha 2.350 m?, doporugeno &aste¢né oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (orna puda) — soukromé a developefi realit,
plocha rovna, pole (nutné sneseni ornice),
hlavni stavebni objekty:
tunel D.Mile-sever 1.&ast; zarubni zdi; nadjezdy n.13,381, n.13,456, n.13,548

ZS km n.13,565
e Mezideponie ornice,
« plocha 2.200 m?, bez oploceni,
e vpravo, nedrazni pozemek z¢asti (orna puda) — soukromé a developefi realit,
zbytek (ost.plocha) — RSD,
e plocha rovna, pole

3.4.3 Stavebni Gsek 14 usek P.Dlouha Mile -P.LetiSté V.H.

ZS km n.13,710
e klasické ZS,
plocha 1.050 m?, doporugeno &aste¢né oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (ost.plocha) — soukroma,
plocha rovna, travnatd, stromy a kefe (nutny vyfez), doporuené sneseni ornice,
hlavni stavebni objekty:
tunel D.Mile-sever 2.¢ast; zarubni zed

ZS km n.13,750
e Mezideponie ornice,
plocha 1.650 m?, bez oploceni,
vpravo, nedrazni pozemek (ost.plocha) — soukroma,
plocha rovna, travnatd, stromy a kefe (nutny vyiez)

ZS km n.13,830
o Kklasické ZS,
plocha 830 m?, doporuéeno &aste¢né oploceni,

[ ]
« vlevo, nedrazni pozemek (ost.plocha) — CR, Sprava Letité Praha (SLP); zbytek CA
e plocha rovna, travnata, ¢aste¢né stromy (nutny vyfez), doporucené sneseni ornice,
e hlavni stavebni objekty:
zarubni zdi
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ZS km n.13,830
o Kklasicke ZS,
plocha 600 m?, doporuéeno &asteéné oploceni,
vpravo, nedrazni pozemek (ost.plocha) — z&asti CR SLP; zbytek CA
plocha rovna, travnata, ¢astecné stromy (nutny vyfez), doporucené sneseni ornice,
hlavni stavebni objekty:
zarubni zdi

ZS km n.13,900
e Mezideponie ornice,
plocha 1.650 m?, bez oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (ost.plocha) — z&asti CR SLP; zbytek CA,
plocha rovna, travnatd, stromy (nutny vyfez)

ZS km n.14,120
e Mezideponie ornice,
plocha 1.750 m?, bez oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (ost.plocha) — CA,
plocha rovna, travnatd, stromy (nutny vyfez),

ZS km n.14,205
o Kklasickeé ZS,
plocha 930 m?, doporuéeno &asteéné oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (ost.plocha) — soukroma
plocha rovna, travnatd, ¢astecné stromy (nutny vyfez), doporucené sneseni ornice,
hlavni stavebni objekt:
zarubni zed

ZS km n.14,400
e Mezideponie ornice,
plocha 3.300 m?, bez oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (ost.plocha) — soukromé a developefi realit,
plocha rovna, pole,

ZS km n.14,630
o klasické ZS,
plocha 570 m?, doporu&eno &asteéné oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (orna puda) — soukromé a developefi realit,
plocha rovna, pole, doporu€ené sneseni ornice,
hlavni stavebni objekt:
zarubni zed

ZS km n.14,900
e Mezideponie ornice,
plocha 6.400 m?, bez oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (orné ptida) — soukromé a developefi realit, CA, CR SLP,
plocha rovna, pole

ZS km n.14,935
e alternativni rozSifeni Mezideponie ornice,
« plocha 960 m? bez oploceni,
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« vlevo, nedrazni pozemek (orna pada) — soukromé a developeti realit, CA, CR SLP,
e plocha rovna, pole

ZS km n.14,940
o alternativni rozifeni Mezideponie vytéZzeného materialu,
« plocha 1.850 m?, bez oploceni,
« vlevo, nedrazni pozemek (orna pida) — soukromé a developeti realit, CA, CR SLP,
e plocha rovna, pole, nutné sneseni ornice

ZS km n.15,090
e zaloZni Mezideponie ornice,
plocha 1.800 m?, bez oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (orné ptida) — soukromé a developefi realit, CA, CR SLP,
plocha rovna, pole

ZS km n.15,100
e zalozni Mezideponie vytéZzeného materialu,
plocha 8.000 m?, bez oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (orna pida) — soukromé a developeti realit, CA, CR SLP,
plocha rovna, pole, nutné sneseni ornice

ZS km n.15,150

e klasické ZS,
plocha 430 m?, doporuéeno &asteéné oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (orna pada) — CR SLP,
plocha rovn4, pole, nutné sneseni ornice,
hlavni stavebni objekt:
nadjezd n.15,175

ZS km n.15,160

o Kklasickeé ZS,
plocha 360 m?, doporugeno &aste¢né oploceni,
vpravo, nedrazni pozemek (orna ptida) — CR SLP,
plocha rovna, pole, nutné sneseni ornice,
hlavni stavebni objekt:
nadjezd n.15,175

ZS km n.15,230
e Mezideponie ornice,
plocha 1.850 m?, bez oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (orna puda) — soukroma, CA, CR SLP, CR SPU,
plocha rovna az zvinéna, pole, ovocny sad, Castecné stromy (nutny vyfez),

ZS km n.15,290
o Kklasické ZS,
plocha 260 m?, bez oploceni,

[ ]
« vlevo, nedrazni pozemek (ost.plocha) — CA
e plocha zvinénd, ovocny sad, doporucené sneseni ornice,
e hlavni stavebni objekt:
most n.15,335
Nazev akce:  Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-LetiSté Vaclava Havla (mimo) str. 16/23

Vypracoval: ~ Ing. M. Halama, Ing. T. Hofeni  Identifikani ¢islo dokumentu: [16 [ 7033 [ 02 Jos[o1]10]100] zména:[ - ]




Nl MIETROPROIJEKT P¥il.100 Technicka zprava

ZS km n.15,325
o Kklasicke ZS,
plocha 390 m?, bez oploceni,
vpravo, nedrazni pozemek (ost.plocha) — CA
plocha zvinénd, ovocny sad, ¢asteCné stromy (nutny vyfez), doporucené sneseni ornice,
hlavni stavebni objekt:
most n.15,335

ZS km n.15,350
e klasické ZS,
plocha 570 m?, bez oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (ost.plocha) — CA
plocha rovna, pole, Caste¢né stromy (nutny vyfez), doporu¢ené sneseni ornice,
hlavni stavebni objekty:
most n.15,335, opérna zed

ZS km n.15,420
o Kklasickeé ZS,
plocha 530 m?, bez oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (&ast ost.plocha, zbytek orna pada) — CA
plocha rovna, pole, ¢asteéné stromy (nutny vyfez), doporu¢ené sneseni ornice,
hlavni stavebni objekt:
opérna zed

ZS km n.15,450
e zaloZzni Mezideponie vytéZzeného materialu,
plocha 17.200 m?, bez oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (&ast ost.plocha, zbytek orna puida) — CA,
plocha rovna, pole, nutné sneseni ornice

ZS km n.15,480
e zaloZni Mezideponie ornice,
plocha 4.000 m?, bez oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (orna puda) — soukromé a developefi realit, CA, CR SLP,
plocha rovna, pole

ZS km n.15,875

o klasické ZS,
plocha 290 m?, doporugené &aste¢né oploceni,
vlevo, nedrazni pozemek (orna pada) — CA
plocha rovna, pole, nutné sneseni ornice,
hlavni stavebni objekt:
nadjezd n.15,852

ZS km n.15,955
e klasické ZS,
plocha 1.380 m?, doporucené Castecné oploceni,

[ ]
« vlevo, nedrazni pozemek (orna pada) — CA
e plocha rovna, pole, nutné sneseni ornice,
e hlavni stavebni objekty:
zarubni zdi
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ZS km n.16,040
e Mezideponie ornice,
« plocha 1.630 m?, bez oploceni,
« vlevo, nedrazni pozemek (orna pada) — CR SLP,
e plocha rovna, pole

ZS km n.16,120
e Mezideponie ornice,
« plocha 1.650 m?, bez oploceni,
« vlevo, nedrazni pozemek (orna pada) — CR SLP,
e plocha rovna, pole

3.4.4 Stavebni useky mimo vlastni stavenisté

Betonarna Skanska Transbeton, U Prioru
e alternativni moznost
« plocha 3.900 m?, stavajici oploceny areal,
e nedrazni pozemek (ostatni plocha) — Skanska Transbeton,
e k.U Ruzyné

Mezideponie vytézeného materialu, nova zst. P.Ruzyné

plocha 11.400 m?, cca 55.000 m?, bez oploceni,

nedrazni pozemek (orna pada) — Vyzkumny uUstav rostlinné vyroby,
napojeni z ul.Drnovské s pokraCovanim na stavenistni komunikaci,
k.U Ruzyné

Betonarna Kamen Zbraslav, Knézeves

e prvni zakladni moznost pro pouziti

« plocha 31.600 m?, stavajici oploceny areal,

e nedrazni pozemek (ostatni plocha) — Letisté Praha (LP),

e Kkolejové napojeni na dvoukolejnou vileCku s oboustrannym kolejovym propojenim (dvé
jednoduché spojky) z zst.Stfedokluky,
k.U KnéZeves

Ostatni plochy, Knézeves

e alternativni moznosti vyuZiti pro vytéZeny material, stavebni material, odpady, ...

« plocha 27.600 m?, cca 80.000 m°, stavajici oploceny areal,

e nedrazni pozemek (ostatni plocha) — Letisté Praha (LP),

e kolejové napojeni na dvoukolejnou vleCku s oboustrannym kolejovym propojenim (dvé
jednoduché spojky) z zst.Stfedokluky,
k.U KnéZeves

Betonarna ZAPPA beton, Stredokluky
e druhd z&kladni mozZnost pro pouZiti
plocha 52.500 m?, stavaijici oploceny areal,

[ ]

e nedrazni pozemek (ostatni plocha) — areal firmy PORR,

e mMozZné napojeni na soubé&zné kolejisté Zst.Stfedokluky,

e k.U Knézivka a Stfedokluky
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3.5 Bezpeénost pfi vystavbé a ochrana ZP

Bezpednostni opatfeni pfi provadéni staveb.

Po dobu celé vystavby musi byt pfi v8ech pracich v ramci staveb dodrZzena obecna Vyhladka
Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského bariského uradu ¢.601/2006 Sb. o bezpeénosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich (oba dokumenty s ucinnosti od
01.01.2007).

Z draznich predpisti se pak bezpeénost pii praci v kolejisti fidi predpisem SZDC Bp1 o
bezpe&nosti a ochrané pii praci (uginnost od 01.10.2013) a TKP staveb statnich drah SZDC, kap.1.13
Bezpecnost prace, ochrana zdravi a provoz technickych zafizeni, zejména podkapitola 1.13.3 BOZP
v kolejich a jejich blizkosti. Zhotovitel rozpracuje uvedené normalie s ohledem na podminky
konkrétnich objektu a praci se zvlastnim pfihlédnutim k:

praci v prijezdném prufezu provozované trati,

praci ve vyskach,

praci v ochrannych pasmech trakéniho vedeni a podzemnich siti,
manipulaci s bfemeny.

VSichni pracovnici zhotovitele musi byt s pfedpisy prokazatelné seznameni.

3 Vedouci praci zhotovitele musi byt drzitelem dokladu o Odborné zkouSce podle PFedpisu
SZDC Zam1 o odborne zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy (u€innost
od 01.09.2014), ktery upravuje podminky pracovni ¢innosti na drahach provozovanych SZDC..

Udaije o zvlastnich opatieni a o provadéni vyzadujicim bezpedénostni opatfeni

Pro organizaci vystavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodrZovat pfi
vSech ukonech, které souviseji s bezpelnosti a ochranou zdravi pfi praci, postupy v souladu se
Zakonem ¢&.225/2012 Sh., o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a
navazujicimi nafizenimi vlady, pfedevsim ve vytvofeni spravnych podminek pro dodrzeni pfislusnych
predpist, na stavenisti i pfi ochrané vefejnosti. Zejména se jedna o dodrzeni pozadavk( na
pracovisté a pracovni prostfedi, vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni, organizaci prace a pracovni
postupy. Musi provést opatfeni vedouci k pfedchazeni ohrozeni Zivota a zdravi. Ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Budou-li na stavenisti pusobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen zajistit potfebny pocet koordinatorld bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naro¢nosti na
koordinaci a to jak ve fazi pfipravy, tak ve fazi jeho realizace.

Z charakteru stavby vyplyva, Zze na stavenisti budou vykonavany prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni Zivota nebo poskozeni zdravi. Stavebnik stavby zajisti, aby pfed
zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen "plan") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potifebam zajisténi bezpeéné a
zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i
zpusobu provedeni; musi byt rovnéz pfizplsoben skute€nému stavu a podstatnym zménam béhem
realizace stavby.

Pracovnici dodavatelskych organizaci musi byt o bezpe€nostnich predpisech prokazatelné
seznameni a proskoleni.

Ekologicka opatfeni pfi provadéni staveb.

Z prostorll ZS nebude stavba produkovat zadné Skodlivé odpady (pohonné hmoty, maziva,
cement a pfisady z betonovych smési, hmoty a latky pro izolace objektl apod.), které by zejména v

oblasti vodote€i mohly zapficinit ekologickou havarii. Pfi provadéni stavby je vac&i okoli nutno
dodrZovat:
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ochranu proti zne€istovani pfilehlych komunikaci,

ochranu proti nadmérné prasnosti,

ochranu proti hluku a vibracim,

ochranu proti znecistovani podzemnich i povrchovych vod,
ochranu proti ponieni vzrostlé zelené.

Vliv provadéni staveb na Zivotni prostredi.

Problematika provadéni stavby s urCenim pfislusnych opatfeni proti znecisténi Zivotniho
prostfedi je podrobné zpracovana v elaboratu v pfiloze dokumentace stavby. Pro uréeni mista
likvidace odpadu jsou zde doporu¢ené mozné blizké skladky. Nevyuzity material stavby bude
odvezen na trvalé skladky, pfipadné u nebezpecnych odpadu odvezen na uréené skladky k recyklaci
do mist dle navrhu v kapitole B.3 ,Vliv stavby na zivotni prostfedi*.

Ochranu zivotniho prostfedi (nékdy oznacovanou jako environment) Ize v danych
souvislostech vylozZit jako vztah mezi stavbou v prabéhu vystavby i uzivani a vnéjSim (pfirodnim)
prostfedim, tj. plisobenim vystavby a provozované stavby na pfirodni okoli napf. emisemi ¢i odpady.

V oblasti ochrany zivotniho prostfedi zadavatel a zhotovitel stavby pfi realizaci vSech innosti
na stavenisti postupuje s maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostfedi a dodrzuje pfisludné pravni
predpisy v platném znéni, zejména:

e zakon €.17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi ve znéni pozdéjSich predpisd,

e zakon €.201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjSich pfedpisu,

e zakon €.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich predpist (zejména § 7-8 o
ochrané a kaceni drevin),

e nafizeni vlady €.9/2002 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emisi
hluku ve znéni pozdéjSich predpisd,

e zakon €.185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsSich predpisu (zejména § 39 o evidenci o
nakladani s odpady a pfil.6.5 o typech nebezpecnych odpadl napf. oleje, maziva, baterie,
azbest),

e zakon €.350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich ve znéni pozdéjSich
predpis,

¢ vyhlaska MMR €.20/2012 Sb. o technickych pozadavcich na stavby,

e nafizeni vlady ¢€.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci,

e zakon €.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi ve znéni pozdéjSich pfedpisu (zejména jde o
definici chranéného venkovniho prostoru a chranéného venkovniho prostoru staveb)

Ochrana stavajici zelené a pudy

PFi provadéni praci bude dodrzovana CSN DIN 18 915 Prace s pudou, CSN DIN 18 916
Vysadby rostlin, CSN DIN 18 917 Zakladani travnikd, CSN DIN 18 918 Technicko-biologicka
zabezpedovaci opatieni, CSN DIN 18 919 Rozvojova a udrzovaci péée o rostliny a CSN DIN 18 920
Ochrana stromU, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich €innostech (nalezita ochrana dfevin v
dosahu stavby po dobu vystavby pfed poSkozenim).

Ochrana pred hlukem a vibracemi

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném
venkovnim prostoru staveb vyhovéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni viady €. 272/2011 Sb., kde
je stanoveno, Ze hladina hluku ze stavebni €innosti v chranénych venkovnich prostorech staveb
nepfekroCi hygienicky limit LAeq,s 65 dB v dobé 7.00-21.00 hod, LAeq,s 60 dB v dobé& 6.00-7.00 hod
a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB v dobé 22.00-6.00 hod, a ze hladina hluku ze stavebni €innosti v
chranénych vnitfnich prostorech staveb (v bytech) nepfesahne:

a) v pracovni dny v dobé 7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin LAmax 40
dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB,

Nazev akce:  Novostavba trati Praha-Ruzyné (mimo) - Praha-LetiSté Vaclava Havla (mimo) str. 20/23
Vypracoval: ~ Ing. M. Halama, Ing. T. Hofeni  Identifikani ¢islo dokumentu: [16 [ 7033 [ 02 Jos[o1]10]100] zména:[ - ]




Nl MIETROPROIJEKT P¥il.100 Technicka zprava

b) ve dnech pracovniho klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB.

Hygienicky limit vibraci (horizontalni a vertikalni) vztazeny k dobé& trvani vibraci T v
chranénych vnitfnich prostorech staveb je vyjadfeny primérnou vazenou hodnotou:

a) hladiny zrychleni vibraci Law,T 75 dB, nebo
b) hodnotou zrychleni vibraci aew,T 0,0056 m/s2.

K témto hodnotam se pfifazuji korekce v zavislosti na typu prostoru, denni dobé a povaze
vibraci.

Ochrana pred prachem

Zvyseni prasnosti v dotéené lokalité provozem stavby bude eliminovano:

e duslednym ocisténim dopravnich prostfedkd (nekolejovych vozidel stavby) pfed jejich vyjezdem
na vefejnou komunikaci;

e pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v porfadku a Cistoté. Pri znecisténi
komunikaci vozidly stavby je nutné znecisténi bez pritahld odstranit a uvést komunikaci do
plvodniho stavu, napf. pouzitim samosbérného vozu;

e uloZeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami.

Pozarni prevence

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky
vyhlasky €.246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich pfedpist a vyhlasky €. 23/2008
Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpist v rozsahu
nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel zajisti, ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeli pozaru a budou
dodrZzovana stanovena pozarné bezpelnostni opatfeni, tj. zabezpeli stanoveni a dodrZovani
podminek pozarni bezpecnosti pfi provozované ¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpisu.

3.6 Ochranna pasma

Ochranné pasmo drahy

Ochranné pasmo je u drahy statni a regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vSak ve
vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy. P¥i rychlosti nad 160 km/h je ochranné pasmo drahy ve
vzdalenosti 100 m. Touto stavbou nebude stavajici ochranné pasmo dotéeno.

Ochranné pasmo komunikace

Ochranné pasmo silnice |.tfidy je 50 m od osy pfilehlého jizdniho pasu (zpravidla vozovky). U
silnic II. a lll. tfidy a mistnich komunikaci je 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho
pasu. Ochranné pasmo komunikace bude dotéeno predevSim stavebni €innosti spojenou s opravou
objektu prejezdl, souvisejicich Uprav kabelizace zejména zabezpeCovaciho zafizeni a rekonstrukci
Zelezni¢niho svrsku.

Ochranné pasmo vedeni elektrické energie

Ochrannymi pasmy jsou chranéna nadzemni vedeni, podzemni vedeni, elektrické stanice,
vyrobny elektfiny a vedeni méfici, ochranné, fidici, zabezpeCovaci, informacéni a telekomunikacni
techniky.

Ochranné pasmo venkovniho vedeni elektrické energie je vymezeno svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni od krajnich vodi¢t, méni se podle napéti a u napéti do 110 kV i
podle typu izolace vodice:

e nad 1kV do 35 kV v€etné: - pro vodice bez izolace 7 m,
- pro vodice s izolaci zakladni 2 m,
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- pro zavésna kabelova vedeni 1 m,

e nad 35 kV do 110 kV véetné: - pro vodice bez izolace 12 m,
- pro vodice s izolaci zakladni 5 m,

nad 110 kV do 220kV véetné 15 m,
nad 220 kV do 440 kV vcéetné 20 m,
nad 440 kV 30 m,
u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,
u zarizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m.

U podzemnich elektrickych vedeni je vymezeno ochranné pasmo svislou rovinou po obou
stranach krajniho kabelu ve vzdalenosti:
e dol1l10kV1m,
e nad 110 kV 3 m.

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti:

e u venkovnich elektrickych stanic, stanic s napétim vétSim nez 52 kV a vyroben elektfiny v
budovach 20 m od oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

e U stozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na urover nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pudorysu
stanice ve vSech smérech,

¢ U kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z urovné nad 1 kV a mensi
nez 52 kV na uroven nizkého napéti 2 m od vnéjSiho plasté stanice ve vSech smérech,

e u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni.

V ochranném pasmu venkovniho vedeni je zakazano zfizovat stavby, umistovat konstrukce,
uskladriovat hoflavé a vybusné latky, vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad 3 m.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je zakdzano provadét bez souhlasu zemni prace,
zfizovat stavby a umistovat konstrukce, které by znemozZnovaly pfistup k vedeni, vysazovat trvalé
porosty a prejizdét mechanismy nad 3 (pfip. 6) tuny.

Pisemny souhlas s ¢&innosti v ochranném pasmu muze vydat provozovatel prenosové
soustavy nebo pfisludny provozovatel distribuéni soustavy pokud to umoziuji technické a
bezpecénostni podminky. Souhlas neni soucasti stavebniho fizeni u stavebniho Gfadu a musi
obsahovat podminky, za kterych byl udélen.

Ochranné pasmo vodovodu a kanalizaci

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo
kanaliza€ni stoky na kaZzdou stranu:

e U vodovodnich fadud a kanalizaénich stok do DN 500 véetné 1,5 m,

e U vodovodnich fadud a kanalizaénich stok nad DN 500 2,5 m,

e U vodovodnich Ffadl nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad DN 200, jejichz dno je ulozeno v
hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pfedchozich odrazek
zvySuji o 1,0 m.

Ochranné pasmo plynovodi

U plynovodu a plynarenskych zafizeni se ochrannym pasmem rozumi prostor ve vodorovné
vzdalenosti od vnéjSiho lice plynovodniho potrubi a pudorysu technologické stavby, méfeno kolmo na
jeho obrys:

e nizkotlaky (NTL) a stfedotlaky (STL) plynovod a plynovodni pfipojky v zastavéném uzemi
obce 1 m,

o vysokotlaké (VTL) plynovody a pfipojky 4 m,

o technologické stavby 4 m.
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Pro plynova zafizeni jsou na obé strany plynovodu vymezovana (kromé ochrannych pasem)
také bezpecnostni pasma. U VTL jsou to dle DN vzdalenosti:

e plynovod DN 80 a DN 100 15 m

e plynovod DN 150, DN 200 a DN 250 20 m

e plynovod DN 300, DN 400 a DN 500 (a vice) 40 m
Pro polohu kabelovych vedeni (v€.HDPE trubek pro sdélovaci vedeni) a plynovodu dodrzet:

e min. vzdalenost mezi povrchem plynovodu a kabely VN, NN a sdélovacimi pfi kfizeni je 0,3 m,

o kabely VN, NN a sdélovaci se ukladaji do tvarnicové chranicky v délce 2 m od plynovodu,

e nejmensi vzdalenost mezi povrchem plynovodu a kabelem VN a NN pfi soubéhu je 4 m, u
sdélovaciho kabelu 2 m (zde nutno opatfit vystraznou félii),

Pfi rekonstrukci Zzelezniéniho svrdku a spodku, pracich na mostnich objektech a zdech, zvlasté
v oblasti VTL, spravce pozZaduje:

pfed zahajenim praci zafizeni nechat spravcem vytycit,

prokazatelné seznamit pracovniky s existenci a trasou plynovodu,

prace provadét obezietné s ohledem na plynarenské zafizeni,

vykopové prace a zemni prace ve vzdalenosti do 4 m od plynovodu provadét zasadné ruéné,
pfi Cisténi mostnich objektd v misté styku s plynovodem provadét rovnéz rucné,

noveé propustky situovat mimo ochranné pasmo plynovodu,

nové uzaviené objekty (Cekarny, technické budovy, trafostanice atd.) situovat mimo
bezpecCnostni pasmo plynovodu,

nesnizovat ani nezvy3ovat stavajici kryti plynovodu,

neposkodit nadzemni ¢asti plynovodu (orientaéni sloupky, uzavéry atd.),

v ochranném pasmu neskladovat Zadny stavebni ani jiny material,

pfipadné doCasné zafizeni stavenisté (maringotky, mobilni buriky atd.) umistit ve vzdalenosti
nad 20 m od plynovodu,

e po dobu praci chranit plynovod proti mechanickému poskozeni silnicnimi panely a ochranné
pasmo vyznacit vystraznou paskou.

Ochranné pasmo sdélovacich kabelt

Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni je 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Ochranné pasmo lesnich pozemku

Ochranné pasmo lesnich pozemku je 50 m od hranice lesa. Touto stavbou ochranné pasmo
lesnich pozemku neni nijak dotéeno.
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