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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

Zamér projektu

Y 4

1 Identifikacni udaje projektu

Spravce programu®: Ministerstvo dopravy
Cislo a nazev programu® 5621700087

Cislo projektu3: ISPROFOND 3273214901/ ISPROFIN 5523520020

Nazev projektu: Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

Misto realizace (kraj): Kralovéhradecky

Pfedpo. termin realizace: 04/2021 —09/2022

Zpracovatel ZP: Bc. Jakub Oplistil
Predpokladané celkové investi¢ni ndklady v cenové drovni: Smisend cenova Uroven

2019 - 2023

polozka tis. K¢ (bez DPH) tis. K¢ (v€. DPH)
Verejné rozpolty — doprava 229 875 278 149

(SFDI, kap. 327 =MD, OP Doprava, OPI, FS, TEN-T, EIB)

Ostatni verejné zdroje
(uvést zdroj)

Soukromé zdroje

Celkem 229 875 278 149

Predpokladané celkové neinvesti¢ni naklady v cenové urovni roku :

polozka tis. K¢ (bez DPH) tis. K¢ (v€. DPH)

Verejné rozpolty — doprava
(SFDI, kap. 327 —MD, OP Doprava, OPI, FS, TEN-T, EIB)

Ostatni verejné zdroje
(uvést zdroj)

Soukromé zdroje

Celkem

! vynechdva se, pokud projekt nepodléhd programovému financovani dle vyhlasky MF 560/2006 v platném
znéni

2 dtto

3 uvede se ¢&islo, pokud jiz bylo pfidéleno
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

2 Navaznost na schvalené koncepce a programy

2.1 Navaznost na schvalené koncepce a programy

Predkladany ZP vychazi z téchto koncepci a programd, jejichz cile v pripadé schvaleni navrzené varianty
napliuje. Jednd se zejména o tyto dokumenty:

e Koncepce pfi naklddani s nemovitostmi osobnich nadrazi
e Dopravni politika CR pro obdobi 2014-2020

e Bild kniha- Koncepce verejné dopravy 2015-2020

e Narodni strategie rozvoje cyklistické dopravy, MD, 2013
e Statni energeticka koncepce Ceské republiky

V navaznosti na klicovy dokument pro zarazeni akci mezi realizované investice z narodnich zdrojd
,Koncepce pfi naklddani s nemovitostmi osobnich nadrazi“ je mozno jen doplnit, Ze navrzeny ZP vychazi ze
zédkladnich zamérl stavebni obnovy a modernizace osobnich nadraZi ve spravé Sprava Zeleznic, statni
organizace a napliuje podminky uvedeni Zelezni¢niho osobniho nadrazi do stavu vhodného k uzivani cestujici
verejnosti a optimalizace verejné pristupnych ploch. Jde zejména o celkovou rekonstrukci objektu do stavebné
technického stavu, ktery odpovida aktualnim pozadavkdm pravnich a technickych predpisl a zajisti vlastnikovi
(CR prostfednictvim Spravy Zeleznic, statni organizace) dlouhodobé udrieni tohoto stavu s minimalnimi
naklady na nezbytnou udrzbu a provoz. Dale pak o zajisténi vybavenosti Zelezni¢niho nadrazi v Urovni kategorie
Zelezniéni stanice, jako zafizeni sluZeb dle zdkona o drahich 266/1994 v platném znéni- zejména zajisténi
bezbariérovosti a optimalizovani bezbariérového WC) i odpovidajici prostory pro cestujici véetné informacnich
a orientacnich systéma. Neopominutelnym cilem je dle poZzadavkl zadavatele i zajisténi prostor pro vefejnost s
vybudovanim c¢ekarny. Ddle vybudovani prostor pro dopravce v odpovidajicich standardech a zajisténi
odpovidajiciho stavebné-technického stavu interiérovych prostor objektu.

2.2 Souvisejici investi¢ni/opravné akce

Aktudlni pfipravované i probihajici akce s dopadem na lokalitu jsou:

,,Modernizace Zst. Jaromér*

Zacatek a konec realizace: 02/2018 do 07/2020; naklady: 904 mil. K¢

Stavba "Rekonstrukce Zst. Jaromér" v rozsahu, v jakém je navriena, nemad zasadni Uzemni ani jiné
naroky a pozadavky na uUpravu okoli. Jednda se prioritné o rekonstrukci stavajici Zelezni¢ni stanice, resp. o
rekonstrukci ¢asti Zelezniéni stanice s profesnimi dopady do navazujicich tratovych Gsekd. Stavbou dotéené
kolejisté je tedy napojeno na dosavadni technické vybaveni Uzemi. Liniova cast stavby, stavebni objekty a
provozni soubory, aZz na vyjimky, jsou realizovany ve stavajicim obvodu drahy, na pozemcich Spravy Zeleznic,
statni organizace a Ceskych drah, a.s. Pozemky uréené ke stavbé jsou v soucasné dobé vyuZivany prevazné jako
ostatni plochy. Stavba je umisténa v izemi vyznacujicim se rovinatym reliéfem v Gdolni nivé feky Labe a jejich
pritokl, kudy je Zelezni¢ni trat vedena.

Nasledujici ¢asti navazuji na objekt vypravni budovy. V ramci stavby je navriena rekonstrukce
Zelezniéniho spodku a svrsku véetné odvodnéni kolem nové vybudovanych ostrovnich ndstupist s
mimouroviiovym pfistupem centralnim podchodem od vypravni budovy (peronizace). ZastfeSeni nastupist a
vystupu z podchodl — moderni design, tvarové i materidlové odliseny od pulvodni historické budovy. Stény
vytahovych Sachet na nastupistich maximalné prosklené a transparentni, aby pohledové nezastifovaly stavajici
VB. Zastteseni vystupu z podchodu na nastupisti u VB je feSeno doplnénim stdvajiciho historického zastreseni
prosklenou pultovou stfechou na nové nosné OK (nové sloupy navazuji na linii stavajicich litinovych sloupu).
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

Spad nové stfechy je stejny jako u stavajiciho historického zastfeseni, pficemz nova stfecha bude umisténa nad
stavajicim historickym zastresenim s dostate¢nym vzdjemnym presahem ve vySce umoziujici provadéni udrzby
stfechy. Stresni krytinu pultové stfechy nového zastreseni tvofi bezpecnostni sklo lepené na ocelové nosniky
(krokve). Odvod destovych vod je fesen obdobné, jako u zastfeSeni na ostrovnich nastupistich — svody
Castecné pohledové skryté (vedeny v ocelovych sloupech nosné OK), Zlab viditelny. Zabradli novych schodist u
vSech vystupu z podchodu je celosklenéné, ukonéené nerezovym madlem v horni ¢asti. Bude zajistén
bezbariérovy pfistup pro cestujici z Urovné prednadrazi na nova nastupisté véetné zajisténi bezbariérového
vstupu do prostoru VB ze severni strany objektu diky doplnéni rampy. V disledku instalace novych
technologickych zafizeni budou provedeny nezbytné nutné stavebni Upravy ve vypravni budové a budou
sneseny zbytné pozemni objekty stavédla ¢.1 a ¢.2. Pro vedeni novych kabelovych tras bude vybudovan
kabelovod smétujici mimo jiné i do VB.

Pro umisténi nové technologie zabezpecovaciho zatizeni v¢. baterii byly vytipovany nevyuZzité prostory
ve V.B. 1.NP mezi odbavovaci halou a nekufackou Casti restaurace. Pro vstupy do jednotlivych mistnosti
navrzenych pro umisténi novych technologii (ZZ, SLP, NN) bude vyuZito stavajicich dvefnich otvor( z prostoru
1. nastupisté a z vnitini chodby pred restauraci a WC. Pro zajiSténi poZadované bezpecnosti jednotlivych nové
vyuzitych mistnosti bude nutno stavajici dvefe a okna doplnit dalSimi prvky (nové vchodové bezpecnostni
dvere se zateplenim, nGzkové mfize, Ciré bezpecénostni folie, Zaluzie). Stavajici okna do chodby u restaurace je
nutno doplnit protipozarnimi uzavéry — rozvodna NN je samostatny poZarni Usek. SniZeni svétlé vysky mistnosti
slouZici pro technologii zabezpe&ovaciho zafizeni (SU), ve Sdélovaci mistnosti a rozvodné NN bude Fedeno
novym protipozarnim SDK podhledem (tzv. ,vratné stavebni Upravy”).

Pro umisténi venkovnich klimatiza¢nich jednotek byl vytipovan pldni prostor ve stifesnim vikyfi, ktery
bude doplnén protidestovou zaluzii. Vikyf se nachdazi pfimo nad uvaZzovanou stavédlovou ustfednou. Vstup do
pGdniho prostoru je stavajici (ocelovy poklop), osazeny do stropu v predsifice WC pro cestujici. Tento poklop
bude nahrazen novym vylezem - skladacimi pudnimi schlidky s poZadovanou poZarni odolnosti. Stavajici strop
pGdniho prostoru je nespalny, bude doplnén plosinou z pororostu a kovovym Zebtikem.

,,Dopravni terminal v Jarométi“

Investice Mésta Jaromér, stavba zahajena v roce 2019.

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury, ktera je koncipovana jako soucast prestupniho uzlu a sklada
se v prvni fadé autobusovych zastavek, konstrukce zastfeSeni téchto zastdvek a konstrukce prechodu pro
chodce a zastfeSeni tohoto prechodu. Ddle pak navazujici plochy zpevnénych manipulaénich ploch,
parkovacich ploch, chodnik(i a nezpevnéné plochy vcetné jejich sadovych Uprav. Soucasti uceleného souboru
stavebnich objektl je rovnéZ objekt automatizované kolarny. Nedilnou soudasti je pak feSeni inZenyrskych
rozvodU a jejich pfipojeni na verejné sité (destova kanalizace, NN, internet).

,,Jaromér ON - rekonstrukce (kanalizace, plyn)“

Zacatek a konec realizace: 08/2020 do 10/2020; naklady: 1 mil. K¢

Ucelem stavby ,Jaroméi ON — rekonstrukce (kanalizace, plyn)“ je zajisténi p¥isunu nového topného
média a z toho vyplyvajici moznost Uspor nakladl na vytapéni objektu Vypravni budovy v Jaroméri. Objekt se
nachdzi v ulici Nadrazni ¢.p. 222. Tento stavebni objekt fesi napojeni uvedeného objektu na distribucni sit
plynovodl a zajisténi dodavky zemniho plynu. Stavebni Upravy jsou ukonceny v obvodové sténé objektu,
nezasahuji tedy do vnitfnich rozvodd po objektu vypravni budovy, zajistuje pouze samotné pfipojeni objektu
na topné médium plynu.

,,SZDC Jaromé&f — Sanace prostor pro technologii”

Zacatek a konec realizace: 03/2018 do 11/2019; naklady: 2,6 mil. K¢

Jedna se predevsim o prace v prostoru stavajiciho objektu nadrazni budovy Jaromér a v prostorach
peronu na pozemcich v katastralnim Gzemi Jaroméf. Bylo navrZeno odvlhéeni stén budovy ve vymezenych
prostorach odvétranim podlah a zdi pomoci tvarovek IGLU. Tento projekt navrhuje v téchto méné vétranych
mistnostech izolovat proti vlhkosti jak podlahu systémem IGLU, tak svislé zdivo tlakovou injektazi. V mistnosti
rozvodny NN byla vybourdana podlaha kolem betonového kandlu vedouciho stfedem mistnosti. Dale bylo
navrZeno zesileni spodni hutnéné betonové desky pod tvarovkami s ocelovou vyztuzi a vrchnim
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

samozhutnitelnym betonem nad kopuli IGLU s vyztuzi. V ¢asti dispozice 1.NP v mistnostech je navrieno
umisténi technologie s planovanym dalkovym fizenim provozu (jedna se o sdél.mistnost, sklad, dopravni
kanceldt, socidlni zazemi zaméstnanc(, rozvodna NN, byt - zadvefi, kuchyné/jidelna, pokoj, komora
podrobnéjsi informace viz dokumentace).

V fe$eném okoli se nachazeji dal$i plochy ve vlastnictvi tietich stran, napf. Ceskych drah, které se
vyjadrili tak, Ze maji vazny zajem a planuji zadat studii, kterd bude vyhodnocovat Upravy budovy na pozemcich
s parcelnim Cislem 4341/20 a 4350 véetné navazujicich ploch.

Popis mistnosti, ve kterych probéhla rekonstrukce (v ramci souvisejicich akci) viz vyéet v pfiloze B - SPOZES.

Obr. ¢.1 — Schéma souvisejicich staveb v okoli VB

Q
Ny
3
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

3 Popis stavajiciho stavu a zdlivodnéni nezbytnosti realizace projektu

Nazev stavby: Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

Misto stavby: Prazské predmeésti, Nadrazni 222

Obec: Jaromér [574121]

Katastralni uzemi: Jaromér [657336]

Parcelni Cisla: p.C. 4348; 4341/1; 4341/43; 4341/45; 4341/34; 4350 a 4341/38

3.1 Identifikace a vyznam Zeleznicni stanice Jaromér
Zelezni¢ni stanici Jaromé¥ a jeji aktudlni stav dle dat PRRON z 19. 2. 2020, spravce OR HKR:

Cislo tarifniho bodu dle SR 70: 567701

Kategorie dle vyhl. 173/1995 Sb.: stanice

Nazev: Jaromér

Frekvence cestujicich (skupina): soucasti neverejné prilohy L
Kategorie stanice dle UIC CODE: C

TEN-T: NE

Cislo trati podle jizdniho fadu: 031

Inertalni ¢islo budovy (IC): IC6000386715

Index (hodnoceni VxS): 3,679

Poradi dle PRRON: 12 misto, dle kategorizace 117 misto
Stav budovy: 78,27%

Pamdatkova ochrana: objekt je kulturni pamatka

Podrobny rozsah provoznich soucasti zafizeni sluzeb je definovan § 3 (1) vyhl. 76/2017 Sb z 28.2.2017

3.2 Popis Zeleznicni stanice a SirSich vazeb

Stdvajici objekt Zst. se nachazi na jihozapadnim okraji mésta, nedaleko silnice Hradec Krdlové —
Nachod. Objekt vypravni budovy je ze severni strany dopravné obslouzen zpevnénou komunikaci pro
motorova vozidla (pfilehlad k ulici Nadrazni) a z jizni strany Zelezni¢ni trat smér Hradec Kralové, Dvlr Kralové
nad Labem a Nachod. V okoli objektu jsou stavajici odstavné a parkovaci plochy, které jsou pfevainé umistény
na pozemcich CD a.s. a Mésta JaroméF. Na pozemcich CD se v soucasnosti nevyskytuje vodorovné znaceni
které by vyznacovalo jednotlivé stani pro automobily, dle mistniho Setfeni se na téchto plochach napocital
vyskyt v prliméru 18 os. automobil(l. Na pozemku mésta je nové vybudovan autobusovy terminal véetné 92
parkovacich stani a cyklovéz s kapacitou pojmout az 118 kol. Od centra mésta je VB vzdalena cca 30 min. pési
chlize. V blizkosti Zeleznic¢ni stanice se nachazi nékolik cyklistickych a turistickych tras. Napftiklad cyklotrasa

nadregiondlniho vyznamu Nachod — Jaromér ¢. 4034. V blizkosti Zst. vede také turistickd trasy napfr.
Svatojakubska poutni cesta.

Zelezni¢ni stanice Jaromé&F se nachdzi v nadmotské vysce cca 261m n.m. a leZi na trati celostatni draze
Pardubice hl.n. — Jaromér a Jaromér — Liberec, zaroven je odbocnou stanici pro celostatni drahu Jaromér —
Trutnov. Jedna se o elektrifikovanou trat. Objekt VB se nachazi v rozsdhlém chranéném Gzemi a spada pod
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

ochranu nemovitych kulturnich pamatek. Na budové v jihovychodni ¢asti objektu je umisténa znacka statni
nivelace.

Stdvaijici vypravni budova Zeleznicni stanice Jaromér s €.p. 222 v ulici Nadrazni, se nachdzi na parcele
st. 4348 v katastralnim Uzemi Jaromér v zastavéné Casti obce. Aktualné se jedna o jediny pozemek, u kterého
je uvedena Sprava Zeleznic, statni organizace s pravem hospodafrit s majetkem statu. Pozemky v pfidruzeném
okoli #st. na kterych je umisténa infrastruktura a komunikace, jsou ve vlastnictvi €D, a.s.

Stdvajici objekt je uzivdn pro potfeby spojené s dopravou osob, zdzemi pro zaméstnance a cestujici a
technologie. Déle se v objektu nachazi bytové jednotky, kancelafe a nevyuzZivané prostory napt. sklep ani
podkrovni prostory nejsou ve stdvajicim stavu vyuzivany.

Obr. ¢.2b — Situace Sirsich vazeb
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

Obr. €.2c — Mapa cyklostezek
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3.3 Stavebné technicky stav
Zakladni charakteristika objektu

Jednd se o samostatné stojici vypravni budovu, kterd je vybudovéna ze dvou hlavnich traktG. Prvni -
starsi trakt (60. léta 19. stoleti) je obdélnikového tvaru s podélnou osou V-Z. Sestava se ze stredniho kfidla, ke
kterému pfriléhaji z obou stran dvé pricna kridla, ktera se jevi jako predsazené narozni rizality (véetné stfedniho
rizalitu). Objekt je zastfeSen sedlovou stfechou se Ctyfmi podlazimi, tedy jednim podzemnim (¢astecné
podsklepeno) a tfemi nadzemnimi, z nichZ posledni podlaZi feSeno jako podkrovi. Druhy — nové;jsi trakt (konec
19. stoleti) je obdéInikového tvaru s podélnou osou V-Z. Hmotu tvofi pfevadiné prizemni Cast zastreSena
sedlovou stfechou. Na protahlé pfizemni kfidlo navazuje vyvySena &ast, kterd je orientovano pri¢né na hlavni
osu. Jedna se o pétipodlazni c¢ast objektu, tedy jednim podzemnim (¢aste¢né podsklepeno) a cCtyrmi
nadzemnimi, z nichZz posledni podlaZi je feSeno jako podkrovi. K zapadni ¢asti pFiléhaji dvé narozni véze
zastfeSené sedlovou strfechou. VéZe jsou feSeny jako dvoupodlaZzni — posledni podlaZi je feSeno vidy jako
podkrovi (pod jihozapadni vézi je podzemni jimka). K jizni strané objektu v celé jeho délce obou traktd priléha
peronni pfistresek.

Objekt VB je napojen na verejny rozvody vody (v blizkosti objektu se nachazi pozUstala nevyuzivana
¢astecné zavezena studna kterd je ve vlastnictvi €D a.s.) a sit silnoproudé elektrotechniky. V ramci vydanych
projektovych dokumentaci bude objekt napojen na plynovod a dojde k Upravé odvedeni splaskovych i
destovych vod potrubim v ramci probihajici stavby Gprav kolejisté (v objektu se nachazi pozistala nevyuzivana
jimka splaskovych vod).

Ve stavajicim stavu se v podzemnim podlazi nachazeji nevyuZivané sklepni prostory. V ptizemni ¢asti je
v provozu vstupni hala a hygienické zazemi (pro cestujici pristupné po vyzadani klicG na pokladné), pokladna
dopravce a provozni prostory pro fizeni dopravni cesty a technologie (dopravni kancelar se zazemim, kancelar
dozorciho provozu se zazemim, sdélovaci mistnost, stavédlova Ustfedna, SSZT, rozvodna NN). V dalsi prizemni
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

Casti jsou prostory byvalé restaurace, uklidové prostory a ostatni provozni prostory, které nemaji vyuziti. Ve
2.NP starsiho traktu se nachazi 4x bytové jednotky, prostory kanceldfe se zazemim a v novéjsim traktu 1x
bytova jednotka, pldni prostor a techn. mistnost. Ve 3.NP, ve starsi ¢asti objektu se nachazeji ptdni prostory
s kéjemi (tyto prostory jsou rovnéZ nevyuZivany) a v novéjsi ¢asti se nachazi 1x bytova jednotka. Ve 4.NP
novéjsiho traktu je pudni prostor s drev. kéji, tyto prostory jsou nevyuzivané.

Jednotlivé provozy jsou napojeny na el. energii (silnoproud a sdélovaci sit), vodovod, kanalizaci a
plynovod ktery je pouze do objektu pfiveden bez vnitfnich rozvod(. Pfiprava TUV je zajisténa pomoci el.
zasobnikl(. Vytdpéni je feseno nasledujicim zplsobem - 1.PP: Sklepni prostory jsou nevytdpény. 1.NP:
Dopravni kancelar, kancelar dozorciho provozu, kancelaf navéstnich technikl, osobni pokladna, zazemi uklidu
jsou vytapény el. pfimotopy. Byvald restaurace je vytapéna kombinaci kamen na tuha paliva s otopnymi télesy
a el. pfimotopy. 2.NP: Byt ¢.1 je vytapén kombinaci el. pfimotopy s elektrokotlem s podlah. vytapénim
v koupelné a kamny na tuha paliva v obyvacim pokoji. Byt ¢.2 je vytapén elektrokotlem. Byt ¢.3 je vytapén
kamny na tuhd paliva. Byt ¢.4 je vytapén kamny na tuha paliva. Byty ¢. 5 je vytdpén elektrokotlem s otop.
télesy. Kancelare jsou vytapény el. pfimotopy. 3.NP: Byty C. 5 je vytapén elektrokotlem s otop. télesy.

Obr. €.3a — Stavajici stav VB (pohled jizni)
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Obr. ¢.3b — Stavajici stav VB (pohled severni)
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Obr. €.4 — Situace - stavajici stav
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Na objektu vypravni budovy jsou pouzity klasické stavebni materidly a konstrukce. Zaklady objektu jsou
provedeny jako kamenné zdkladové pasy, zdivo podzemniho i nadzemnich podlaZi je zhotoveno z CPP. Nad
podzemnim podlazi se nachazeji cihelné klenby, stropy nad 1NP jsou provedeny ze skrytych dfevénych tramu
(v ¢asti objektu jsou stropy provedeny jako betonové) a stropy nad 2.NP jsou povalové. Stropy jsou v nékterych
mistnostech 1.NP doplnény ze spodniho lice o kazetovy podhled. Stfecha budovy je sedlova s dfevénou nosnou
konstrukci krovu, stfesni krytina je z Casti feSena pomoci vidknocementovych Sablon a z ¢asti jako plechova.
Peronni pristfesek je vynesen litinovymi sloupky s ocelovymi a difevénymi nosniky s bednénim. Vnéjsi omitky
jsou provedeny jako vapenné, soklova cast je z piskovcovych blok( stvrdou pemrlovanou cementovou
omitkou. Vnitfni povrchy stén jsou prevainé opatreny vapennou a Stukovou omitkou, ¢ast stén je doplnéna o
bélninové a drfevéné obklady. Naslapné vrstvy podlah v podzemnim podlazi jsou feSeny jako betonové,
v nadzemnich podlaZich se nachdzeji keramické dlazby, PVC, ptipadné povrchy s textilnimi vldkny, v podkrovi
se nachazeji prevazné puadovky. V ¢asti objektu doslo k upravé skladby podlah v 1.NP a to doplnénim o systém
IGLU spolecné s tlakovou injektdzi zdiva (viz PD Stavebni Upravy VB pro technologii). Stavajici okna budovy jsou
drevéna zdvojena, dvoukiidla se sklopnym nadsvétlikem, v nékterych pripadech osazené ocelovou mifizi.
Stdvajici vstupni dvere jsou prevainé drevéné dvoukridlé s nadsvétlikem, ale nachazeji se zde i jednokridlé.
Stdvajici schodisté je kamenné. Kominova télesa jsou zdéna z plnych cihel CPP.

Zakladni popis konstrukci a zavad

Vzlinajici vihkost je zpUsobena chybéjicimi hydroizolacnimi opatfenimi a tento pribéh vzlinani se
projevuje na veSkerém zdivu 1.NP. V nevyuzivaném suterénu je jako dalsSi pfi¢ina vlhkostnich poruch
prosakujici vlhkost z ptilehlého terénu, a to v kombinaci s vySe vedenou vzlinajici vlhkosti a kondenzovanou
vlihkosti. Disledkem je zasoleni zdiva a omitek projevujici se vykvéty soli, degradaci omitek a tvorbou plisni. V
interiérové Casti 1.NP byly v dobé provadéni prohlidky identifikovany na zdivu vlhkostni mapy a zasoleni
omitek, a to predevsim v prazdnych nevyuZivanych mistnostech. Degradace a opadavani omitek 1.NP ve
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spodnich partiich interiéru ma primou spojitost jak se vzlinajici vlhkosti ale i kondenzované vlhkosti v
nevytapénych prostorech, tak i s odstfikujici destovou vodou v soklové ¢asti objektu, projevujici se pfimym
vlhkostnim dlsledkem ve formé zasoleni jak zdiva a omitek interiéru, tak i venkovni fasady. V interiéru
nadzemnich podlaZi se nenachdzi viditelné vihkostni defekty. Pouze v prostorach krovu se nachazi viditelné
mapy od zatékani destové vody ve Spatné provedenych detailech nebo v dusledku poskozeni souvislé vrstvy
stfesni krytiny. Zatékani vody a nasledné zplsobenda degradace je patrnd i na zhlavi tramd stropni konstrukce
v pfistavku.

Fasdda objektu, kterd je opatfena omitkou, je degradovana v ucelenych plochdch zejména na severni
strané objektu. Coz je zpUsobeno nejen povétrnostnimi vlivy a ¢etnymi lokalnimi Upravami (predevsim drazky
od rozvod( a stav. Uprav, pfipadné demolic v zdpadni ¢asti) a zatékanim destovych vod ze stfechy, ale také
dlouhodobé pusobicim vzlinajici vihkost projevuijici se v soklové a nadsoklové ¢asti zapocalo odseparovanim od
nosného zdiva a postupné odlupovani které se bude bez zasahu rozsifovat.

Pravdépodobné puvodni krov sedlové stiechy prvniho starsiho traktu s podélnou osou je konstrukéné
fesen jako vlasskd soustava. S nosnou konstrukci vaznikl — plnych vazeb jsou vésadla, krokve kladeny
rovnobézné s okapem na vzpéry vaznikl. Hfebenova vaznicka ma pravdépodobné pétithelnikovy prirez a
okapova lichobéznikovy. PIné vazby jsou v podélném sméru vyztuzeny Ondrejovymi ktizi. Bocni a stfedni kfidla
podkrovni ¢asti s pfi¢nou osou jsou FeSeny jako jednoduché vésadlové vazniky. Stfesni plast do ulice Nadrazni
a krovova soustava pod nim je destruktivné napadena ve vétsSi mire, nez-li strana krovu do kolejisté.
Destruktivné napadend je spodni strana krovové soustavy a to do vySe cca vésadla. Stfesni plast a krovova
soustava do kolejisté je ve stavu prfimérenému dobé expozice. DalSim problémem z hlediska jakostnich
vlastnosti je styk stfesniho podbiti a hornich stran krokvi a vaznic. Mezi témito plochami nedochdzelo
k trvalému proudéni vzduchu a nyni je napadeno hnilobou nejcastéji dfevokaznou houbou rodu outkovka a
trdmovka. Dfevéné prvky nejsou nijak chranény proti napadeni dfevokaznym hmyzem, di. Houbami, plisnémi
ani Sifeni pozaru. Krov v novéjsi ¢asti tedy druhém traktu s pfi¢énou osou je konstrukéné resen jako vaznicova
soustava s lezatou stolici a nadezdivkou. Byly zjistény pouze stard neaktivni a lokalni aktiva larvev
drevokazného hmyzu a neaktivni dfevokazné houby tramovka. Krov nad stfedni ¢asti objektu v misté nad
halou se sestava z difevénych pozednic, difevénych stfedovych vaznic a stfedové vaznice z ocel. | profilu, na
téchto Castech jsou uloZeny krokve s podbitim. Nebyla zjiSténa Zadna vyrazna porucha nebo vada nosnych
Casti, konstrukce jsou ve stavu odpovidajici své dobé expozice. Krov v severozapadnim pfistavku se sestava
z pozednic svrcholovou vaznici, na kterych jsou uloZeny krokve s klestinami a Sikmymi vzpérami. Krov
v jihozdpadnim pfistavku se nachazi krovova soustava svésadlem a lezatou stolici. Nebyla zjisténa zadna
vyrazna porucha nebo vada nosnych casti, konstrukce jsou ve stavu odpovidajici své dobé expozice. Dfevéné
prvky peronniho pfistfeSku nevykazuji vyrazné vady dfevénych &asti.

Stropy nad 1.NP starsiho traktu jsou tramové s drev. zaklopem a podbitim se stropni omitkou, zhlavi
stropnich trdm( uloZenych ve zdivu, cozZ je z hlediska zajisténi konstrukéni ochrany dfeva nepfiznivé feseni. V
mistech, kde nedochdazi (nebo nedochazelo) k zatékani vody Ize ocekdvat, Ze stropy budou v relativné dobrém
zdravotnim stavu cozZ potvrdila prizkumnd sonda provedena podél ochlazovanych obvodovych zdi. Dfevéné
stropy nad 2.NP jsou feSeny jako povalové tedy polohranéné drevéné tramy kladeny vedle sebe a ze spodniho
lice doplnény omitkou. Na odhalené drevéné konstrukci stropu diky provedené sondé bylo zjisténo, Ze
konstrukce nevykazuje Zaddné zndmky biotického napadeni. V ¢asti mladsiho traktu je strop nad 3.NP vynesen
drevénymi tramy se zadklopem a podbitim s omitkou. Zvlasté cela a uloZeni trdm0 jsou bioticky degradovany
vlivem nepfiznivych podminek a zatékanim destové vody. Predpoklada se, Ze jsou stropy 1.NP a 2.NP feSeny
obdobné jako strop nad 3.NP kde byla provedena sonda tedy strop s dfevénymi tramy, zdklopem a podbitim
s omitkou ale bez degradace jako je ve 3.NP jelikoZ se stropy nachazi mezi vytdpénymi prostory a nejsou pod
stfesni konstrukci. Pfesto ale doporucuji do projektu navrhnout v rdmci stavebnich praci odkryti dfevénych
stropli a dodatecny prazkum aZ bytové jednotky nebudou vyuZivany jako v dobé zpracovani této
dokumentace. Dfevény strop se dale nachazi také nad 1.NP severozapadniho pfistavku kde je taktéz tramovy
strop se zaklopem a podbitim s omitkou. Zvlasté Cela a uloZeni tram0 jsou bioticky degradovany vlivem
nepfiznivych podminek a zatékanim destové vody.
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

Drazni technologie je ve stavajicim stavu fesena jako nova v ramci probihajici akce ,,Modernizace Zst.
Jaromér”. Zakladni popis technologie viz odstavec 2.2 pfipadné podrobny popis technologie a jejich ochrana
viz dokumentace ,,Modernizace Zst. Jaromér“. V navaznych stupnich dokumentace ve spolupraci se spravcem

technologie budou stanoveny pfipadné omezujici podminky vyvolané charakterem Uprav vici technologii.

v vy

V PD “ZP Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér“ je na zakladé zaméreni stdvajiciho stavu a
zanesenych zmén vyvolanych od jinych staveb a dokumentd (napf. JaroméF VB — sanace prostor pro
technologii SZDC), uvedena rozdilnd vyméra mistnosti (véetné ekonomické hodnoceni které je na plochy
navazano — vyse najmu pfifazena nasim uvedenym vyméram) oproti hodnotam uvadénych v SAPu.

Opotiebeni nemovitosti

V prlbéhu let byla budova nékolikrat prestavéna, stavebni Upravy probihaji i nyni v roce 2020 (viz
kapitola ¢.2.2 - Souvisejici investi¢ni/opravné akce). Necitlivé zasahy v ramci Uprav a podhodnocena udrzba
budovy zplsobily nejen technickou ale i architektonickou a dispozi¢né-uzitnou degradaci samotné stavby
vCetné prilehlého okoli. Soucasné zpevnéné plochy jsou ve Spatném technickém stavu s nefunkénim
odvodnénim. Stfesni krytina je za hranici Zivotnosti, do stfechy zatéka, coZ se odrazi na mnoha mistech velmi
Spatném stavu dievénych konstrukci pocinaje zdklopem, krovem i stropnich konstrukcich podkrovi které jsou
napadené drevokaznymi houbami. Zatékani vody ze stfesni konstrukce se projevuje lokalnimi misty i na fasadé
objektu samotnym opadanim omitkové vrstvy, nachazi se ale i mista s ¢astecnou ztratou soudrznosti omitky
s podkladem bez samotného odpadnuti. Podzemni prostory jsou dlouhou dobu vihké az mokré, zdivo je
degradovano dlouhodobym pusobenim vihkosti a krystalizujici soli. Dlsledkem tohoto procesu je dramatické,
v podstaté celoplo$né snizeni pevnosti kleneb. Samotna krystalizace je nejvice patrna v ¢asti nevyuzZivané
jimky. Vzlindni vlihkosti se projevuje i pfizemnim podlazi vihkymi mapami a plisnémi ale predevsim degradaci
keramického zdiva. Doslo k poklesnuti zakladové spary v mistech sloupl peronniho pfistfesku, které se prenasi
na navazné prvky a projevuje se deformaci stfesni roviny. Celkovd povrchova Uprava litinovych sloupl a
vodorovnych nosniku pristfesku ale i veskerych drevénych prvki je degradovéana. Vzhledem k dobé expozice a
plUsobeni povétrnostnich vlivd jsou tyto prvky lokalné na hrané Zivotnosti. Naslapné povrchy jak v interiéru, tak
v exteriéru pod peronnim pfistfeSkem jsou v dlsledku ¢etnych Uprav nesjednocené a narusené. V objektu se
nachazeji nevyuzivané prostory ale i mistnosti, které jsou sice vyuzivané, ale nesplfiuji dnesni standardy
pocinaje od samotného dispozi¢niho rozvrzeni bytl (napf. WC dostupné pres spolecnou chodu) aZ po vybaveni
a povrchové upravy. Technicky stav elektroinstalace, instalace zdravotni techniky (v€etné nedostatecnych a
neekonomickych rozvodu tepla) je na pokraji Zivotnosti. Vyplné otvorl odpovidaji dobé expozici, z prevainé
vétsiny se nachazeji na hranici Zivotnosti, vstupni dvefe vyZaduji repasovani a piskovcové portaly kamenicky
opravit. V souvislosti s vyménou okennich vyplni doporucuje NPU prioritné odstranit okenni mfize ptipadné
vyménit za architektonicky ptiznivéjsi obdobné postupovat i pfi obnové zakryti odvétrani v soklové ¢asti.

Komunikace v okoli VB jsou bud doZilé ¢i ¢astymi ¢astecnymi zdsahy v nevyhovujicim stavu. Ptilehlé
chodniky, mistni komunikace - ulice NadraZni s odstavnou plochou. Véetné bezbariérového feseni v ndvaznosti
na plochy v okoli. Neni komplexné zajistén volny bezbariérovy pohyb po verejné pristupnych prostorech VB
v 1.NP (feseni vyplni otvorl napf. prahy, stavajici feSeni bezbariérového hygienického zazemi atp.). V dalSim
stupni dokumentace bude pti ndvrhu mobilidfe a vyspecifikovani hygienického zafizeni dodrzen nasledujici
pokyn Spravy Zeleznic, statni organizace: SZ PO22/2019-GR Moderni design a architektura nadrazi a zastavek
CR - Standardy pro hygienickd zafizeni, ve znéni zmény & 1 a SZDC P020/2019-GR Moderni design a
architektura nadrazi a zastavek CR — MobiliaF.

Celkové se stav objektu zhorSuje a stim spojena i jeho vyuZitelnost. Dle materidlu zpracovanym
spravcem objektu je budova v kategorii zhorsujici se, dle kategorizace ,Koncepce pti nakladani s nemovitostmi
osobnich nadrazi“ s procentudlnim Udajem opotiebeni 78,27%, coz odpovida dle koncepce velmi $patnému
stavebné technickému stavu. Nékteré prostory uz v soucasnosti neplni a nemohou plinit funkce, ke kterym byly
navrZeny a nesplnuji technické a provozni pozadavky dnesni doby.
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Fotodokumentace vypovidajici o stavajicim stavu (pofizené 2/2020):

Obr. ¢.5a — Severovychodni pohled Obr. ¢.5b — Detail fasady

Obr. &.5¢ — Severozapadni pohled Obr. €.5d — Cast stropu peronniho p.  Obr. €.5e — Dvefe + portal
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

Obr. ¢.5g — Klenba v 1.PP

Obr. €.5h — Sténa v urovni soklu Obr. €.5i — Podlaha v 1.NP

3.4 Vyuziti budovy a hlavni provozni ukazatele

Legenda ploch
Veiejné pfistupné prostory Prostory pro dopravce (provozni soucasti Prostory pro municipality
zafizeni sluzeb) -
Prostory pro zajisténi provozuschopnosti drahy - Prostory pro dopravce (provozni sou¢. zafizeni Prostory pro vyuziti organy statni spravy
sluZeb dle §3 odst. 1 vyhl. 76/2017 pism. i)
Prostory pro vlastni vyuziti Spravou Zeleznic, Komeréni prostory Nevyuzité prostory
statni organizace ]
Spole¢né prostory | Byty
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1.PP - Stévajici stav
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Tabulka funkénich celkt - 1.PP - stavajici stav

014

1
)

Verejné pristupné prostory 0,00
Prostory pro zajiSténi provozuschopnosti drahy 0,00
Prostory pro vlastni vyuZziti Spravou Zeleznic 0,00
Spolecné prostory 55,86
Prostory pro dopravce (provozni prostory) 0,00
Komeréni prostory 0,00
Byty 47,64
Prostory pro vyuZiti organy statni spravy 0,00
NevyuZité prostory 350,35
Celkova plocha 453,85
Tabulka mistnosti - 1.PP - stavajici stav
Cislo Plocha [m2]
001 Chodba a schodisté 11,75
002 Chodba 20,10
003 Sklep 24,65
004 Sklep 24,74
005 Sklep 22,90
006 Sklep 40,80
007 Sklep 30,60
008 Chodba 12,18
009 Chodba a schodisté 11,83
010 Sklep 24,10
011 Sklep 21,10
012 Sklep 8,40
013 Sklep 13,40
014 Sklep 25,10
015 Sklep 31,80
016 Sklep 23,20
017 Sklep 26,53
018 Sklep 15,12
019 Sklep 25,63
020 Chodba a schodisté 15,77
021 Jimka kan. 24,15
Celkova plocha 453,85
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001
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

1.NP - Stavajici stav

°

102

10 ‘

103
104

m

106

105

@®
3

Tabulka funkénich celkd - 1.NP - stavajici stav

Verejné pristupné prostory 195,48
Prostory pro zajisténi provozuschopnosti drahy 329,23
Prostory pro vlastni vyuZiti Spravou Zeleznic 117,91
Spolecné prostory 35,47
Prostory pro dopravce (provozni prostory) 50,36
Komeréni prostory 0,00
Byty 0,00!
Prostory pro vyuZiti organy statni spravy 0,00
NevyuZité prostory 316,85
CELKOVA PLOCHA 1071,10
Tabulka mistnosti - 1.NP - stavajici stav

Cislo Popis Plocha (m2)
101 Zadveri 4,88
102 Dopravni kancelar 43,60
103 Satnad.k. 25,20
104 Denni mistnost zaméstnan. 23,50
105 Sdélovaci mistnost 13,64
106 Kancelar 10,33
107 Chodba 2,96
108 Chodba a schodisté 14,98
109 Socialni zazemi zaméstnan. 6,16
110 Rozvodna NN 18,09
111 Sklad kancelare dozorciho provozu 14,58
112 KancelaF dozorciho porvozu 36,26
113 Kancelar vr.mistra a zastupce SSZT 15,88
114 Satna SSZT 16,39
115 Chodba 12,22
116 WC 1,33
117 Komora 2,93
118 WC dozorciho porvozu 2,98
119 Sklad ZABZAR 26,21
120 Chodba 12,10
121 Umyvarna 11,41
122 Kancelar navéstnich technika SSZT 33,10
123 Kancelar 22,71
[124  [Otulekviskovetety | 2580 |
125 Zazemi os. pokladny 22,67
126 Osobni pokladna 26,36
127 Odbavovaci hala 95,07
128 Chodba 69,26
129 WC verejné 31,15
130 Prodejna tiskovin 12,31
131 Zadvefi 4,45
132 Baterie 8,14
133 Stavédlova ustfedna 54,53
134 Sdélovaci mistnost 30,48
135 Sklad 27,24
136 Jidelna 52,18
137 HI. jidelna s vyepem 95,03
138 Kuchyni 28,02
139 Spojovaci chodba 5,47
140 Chodba 5,19
141 Schodisté 8,27
142 WC personal 2,90
143 WC zékaznici 23,28
144 Sklad nadobi 11,68
145 Chodba 8,45
146 Kancelar 8,70
147 Zazemi uklid 20,09
148 Sklad - uklidova komora 10,85
149 Sklad potravin 4,86
150 WC 1,33
151 wcC 2,46
152 Chodba 3,44

Celkova plocha 1071,10

Prodin a.s.
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

2.NP - Stavajici stav

Tabulka funkénich celkd - 2.NP - stavajici stav

Verejné pfistupné prostory 0,00
Prostory pro zajisténi provozuschopnosti drahy 0,00
Prostory pro vlastni vyuZiti Spravou Zeleznic 0,00
Spolecné prostory " 41,19
Prostory pro dopravce (provozni prostory) 0,00
CELKOVA PLOCHA 654,50

Tabulka mistnosti - 2.NP - stavajici stav

Cislo Popis Plocha (m2)

208 Chodba 4,90

Schodisté

Chodba a schodisté 12,62

Celkova plocha 654,50

Prodin a.s.
Jiraskova 169
530 02 Pardubice
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

Tabulka funkénich celkt - 3.NP - stavajici stav
Verejné pristupné prostory 0,00
Prostory pro zajisténi provozuschopnosti drahy 0,00
Prostory pro vlastni vyuZziti Spravou Zeleznic 0,00
Spolecné prostory 12,60
Prostory pro dopravce (provozni prostory) 0,00
CELKOVA PLOCHA 618,16
Tabulka mistnosti - 3.NP - stavajici stav

Cislo Popis Plocha (m2)
301 Chodba a schodisté 12,60

308 Pudni prostor 421,73
309 Pudni prostor 66,30
310 Pudni prostor 38,93

Celkova plocha 618,16

Prodin a.s.
Jiraskova 169
530 02 Pardubice
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

4.NP - Stavajici stav

Tabulka funkénich celkd - 4.NP - stavajici stav

Vefejné pristupné prostory 0,00
Prostory pro zajist&ni provozuschopnosti drahy 0,00
Prostory pro vlastni vyuZiti Spravou Zeleznic 0,00
Spolecné prostory 9,53
Prostory pro dopravee (provozni prostory) 0,00
Komeréni prostory 0,00
Byty 0,00
Prostory pro vyuZiti organy statni spravy 0,00
NevyuZité prostory 84,80
CELKOVA PLOCHA 04,33

Tabulka mistnosti - 4.NP - stavajici stav

Eislo Popis Plocha (m2)

201 chodba 9,53

202 Padni prostor 84,8
Celkova plocha 94,33

Prodin a.s.
Jiraskova 169
530 02 Pardubice
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

Tabeldrni prehled procentudlniho vyuziti budovy — stavajici stav

Tabulka pfehled vyuziti ploch znaci procentualni vyuZiti ploch s rozdélenim prostor do kategorii dle
pokyn( Spravy Zeleznic, statni organizace, GR ,Névrh barevného rozlideni pfi projektovani ON po funkénich
celcich”.

Tabulka - Pfehled vyuziti ploch — vypravni budova Zst. Jaromér — stavajici stav

Pfehled vyuziti ploch - Zst. JaroméF - STAVAJICI STAV
Celkova plocha ON 2894,11 v’
Verejné pristupné prostory 195,5‘ "’ 7%)|
Technologické prostory 329,2 n? 11%
Provozni prostory Spravy Zeleznic, statni organizace 117,9 m? 4%
Prostory pro dopravce 50,4 m? 2%
Komeréni prostory 102,95 m? 4%
Byty 534,36 m? 18%
0 m? 0%
Statni sprava 0 n7? 0%
Nevyuzité 1383,3 m? 48%
Spole&né prostory 154,7 m? 5%

Tabelarni prehled nakladd — stavajici stav

Provozni ndklady na objekt vypravni budovy Zst. Jaromér tvofi naklady na vodné a stocné, elektrickou
energii a uklid. Jedna se jen o naklady, které redlné zlstavaji, resp. plati Sprava Zeleznic, statni organizace —
OR Hradec Kralové. Zbyvaijici ¢ast téchto provoznich nakladil je pfimo prefakturovana jednotlivym ndjemciim
a dopravclim v ramci jejich spotfeby a do vypoctu tedy nevstupuiji.

Naklady na vytdpéni nejsou uvazovany z dlivodu, Ze je objekt prevainé vytadpén elektrickou energii
pomoci pfimotopnych téles, doplfikovym zdrojem tepla jsou krbovd kamna na tuhd paliva. Naklady na vytapéni
jsou z c¢asti promitnuty do elektrické energie. Naklady na vytapéni tuhymi palivy neni vycisleno (je hrazeno
individualné najemnikem).

Tabulka — prehled naklad zst. Jaromér — stavajici stav

PFehled nakladi Zst. Jaromé&F (K&/rok) — STAVAJICI STAV
Vytapéni 0,00 K&
Vodné a sto¢né 11 800,00 K¢
Elektrickd energie 303 464,00 KE
Uklid 572 511,20 K&
Provozni naklady celkem 887 775,20 Ké
Periodické naklady 1 747 396,81 K¢
Prodin a.s. ;
Jiraskova 169 PPOD‘N
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

Tabulka - Hospodarsky vysledek Zst. Jaromér — stavajici stav

HospodafFsky vysledek Zst. Jaromé&F (K&/rok)- STAVAJICI STAV

Vynosy z prondjmd (K&/rok) 383 683,65 K¢
Naklady na provoz (K¢/rok) 887 775,20 K¢
Periodické naklady (K&/rok) 1 747 396,81 K¢
Hospodaisky vysledek (K¢/rok) -2 251 488,36 K¢

3.5 Zduvodnéni nezbytnosti realizace projektu

Zamérem zadavatele je najit vhodné a smysluplné vyuziti stavajiciho objektu vypravni budovy, ktera je
v souéasné dobé z ¢asti nevyuZita. Cilem stavebnich Uprav je ptizplsobeni ¢i samotna obnova jak technického,
provozniho ale i estetického stavu osobniho ndadrazi tak, aby byly naplnény vize dokumentu: ,,Koncepce pfi
nakladani s nemovitostmi osobnich nadrazi“. Nejen v zajmu vlastnika objektu ale i vefejnosti (vypravni budova
je kulturni pamatkou a spada tedy pod pamatkovou ochranu) by méla probihat celkova udrzba a obnovovani
budovy do takového stavu, aby byla nejen bezpecnd a trvanliva ale i vizualné a uzitkové privétiva. V soucasné
dobé probiha stavba ,,Rekonstrukce Zzst. Jaromér”, kterd kromé Uprav stanice doslo i k ¢asteéné Upravé
samotné VB. Zaroven s touto stavbou probihd ze strany Mésta Jaromér i Uprava pred-vypravniho prostoru
,,Dopravni terminal v Jaroméri. Mezi témito probihajicimi stavbami (viz kapitola 2.2) se nachazi VB ktera se
logicky nabizi jako ndsledujici ¢lanek z celkového feseni v Gzemi.

Varianty bez projektu a s projektem:

Varianta bez projektu slouzi jako varianta srovndvaci a popisuje stav objektu bez hodnocenych
investi¢nich opatreni. Ve varianté bez projektu jsou vynakladany pouze naklady na udrzbu, opravy a obnovu
budovy a jejich jednotlivych ¢asti. Nepfedpoklada se Zzadnd dispozi¢ni Uprava ani funkéni zmény ve vyuziti
stavajici budovy. Dale se predpokladd, Ze budou konstrukce ponechany tak, jak je popisovano v ¢asti 3.3.
Stavebné technicky stav - Zakladni popis konstrukci a zavad a dale také v ¢asti Opotiebeni nemovitosti. V textu
je popsan stav konstrukci a jejich feseni. Celkové provozni ndklady zahrnujici ndklady na adrzbu, opravy véetné
reinvestic ¢ini 150 486 475 K¢ v horizontu nasledujicich 30 let, viz tabulky CBA. K vyhodam této varianty (oproti
varianté s projektem je mozZnost provozovani bez rozsahlych omezeni pfi rekonstrukcich, bez narokl na
adaptace. K nevyhodam této varianty patfi — suma naklad vynaloZenych v dlouhodobém horizontu, snizend
bezpecnost, snizend atraktivita vlakové prepravy, pfiznivost feSeni pro OOSPO, komfort jak cestujicich tak
zaméstnancl, hodnota objektu z pamatkového hlediska, energeticka naroc¢nost a ekologi¢nost budovy.

Na zakladé uvedeného vyplyva, Ze stavajici stav je nevyhovujici a proto doporucujeme provést nezbytné
Upravy, které jsou zahrnuty v novém stavu.

Varianta s projektem predpoklada rekonstrukciZst. Jaromér, ktera zajisti zvySeni uZzivatelského
komfortu a bezpecnosti (statické zajisténi nosnych konstrukci) pro cestujici a zaméstnance, umozni nové a
efektivnéjsi vyuziti stavajicich prostor vypravni budovy. Dojde k novému vyuZiti nadzemnich prostor a zfizeni
novych parkovacich mist pred VB. Bude zajisténa obména casti interiér( a exteriérl v souladu s poZadavky na
pamatkové chranény objekt. Dale se predpoklada odstranéni stavebné-technickych zavad, vyména, repase i
restaurovani konstrukci (okna, dvere, povrchy, rozvody). Pro zabranéni zatékani do VB bude provedena nova
skladba stfesnich plasti. Podrobny popis viech navrhovanych Uprav viz 4. Pozadavky na technické feseni.
Celkové provozni ndklady zahrnujici ndklady na udrzbu, opravy vcetné reinvestic Cini 101 388 268 K¢
v horizontu nasledujicich 30 let, viz tabulky CBA. K vyhodam této varianty patii — vySe ndkladl vynaloZenych
v dlouhodobém horizontu, zvySeni bezpec€nosti, zvySeni atraktivity vlakové prepravy, pfiznivost feseni pro
0OO0SPO, komfort cestujicich a zaméstnanci, rozsifeni informacniho servisu cestujicich, opatfeni vedouci k
zachovani hodnoty objektu z pamatkového hlediska, obnova vzhledu, pfizplsobeni dispozic aktudinim
potfebam, vznik parkovacich mist, energetickd narocnost a ekologi¢nost. K nevyhoddm této varianty patii —
vySe pocatecni investice realizace projektu a doasna omezeni vyvoland rozsahlosti rekonstrukce.

Prodin a.s. 7
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

4 Pozadavky na technické reSeni

Stdvajici vypravni budova Zelezni¢ni stanice Jaromér, v ulici Nadrazni ¢.p. 222, nachazi se na parcele
4348 v katastralnim Uuzemi Jaromér v zastavéné €asti obce Jaromér. V ramci stavby bude provedena kompletni
rekonstrukce objektu na parcelnim cisle 4348 (pravo hospodafit s majetkem statu je evidovdna Sprava
7eleznic) véetné Uprav okolnich zpevnénych ploch na parcele ¢. 4341/1; 4341/45 (vlastnictvi Ceské drahy a.s.) a
p.¢. 4341/38 (ve vlastnictvi Kralovehradecky kraj), inZenyrskych siti na parceldch ¢. 4341/1 a 4341/45 (ve
vlastnictvi Ceské dréhy a.s.) a p.€. 4341/34 (ve vlastnictvi Zelezniéni muzeum Jaroméf z.s.).

Rekonstrukce objektu vzhledem k pamétkové ochrané a poZzadavky NPU jsou formou zakladniho
prehledu zahrnuty do této dokumentace viz ptiloha K.3: Zaznam zjednani — NPU. V daldich stupnich
dokumentace bude nutné pozadavky NPU zpracovat detailn&ji a nasledné predlozeny k vyjadieni. Podrobnégjsi
navrh technického teseni bude vychazet z provedenych prizkumi jak zpracovanych v minulosti (SHP Zst.
Jaromér ¢p.222; expertniho mykologického posudku - ¢éerven 2017) tak nové zpracovanych prlzkumi napf.
pfiloha E.1-3 (viz elektronicka verze) a podkladl od zadavatele napf. protokol o pravidelnych prohlidkach
objektu ptiloha K.7.

Rekonstrukce budou ptizplsobeny vzhledem k souvisejicim akcim, které byly realizovany, pfipadné
stale probihaji (rekonstrukce mistnosti véetné rozvod( a osazeni nové technologie) a vzhledem k poZadavkim
na zachovani provozu pfi Upravach objektu. V pfipadé osazovani novych rozvodl (napajeni, datové kabely atp.)
bude probihat rekonstrukce dle logiky vybudovani novych rozvodd a az nasledné budou plvodni rozvody
odstranény. PFri vyméné vyplni otvor( v prostorach s pozadavkem na neprerusovany provoz bude vytvorena
nepropustnd membrana mezi prostorem stechnologii a C¢asti vybouravané vyplné otvoru, v pfipadech
s omezenym manipulaénim prostorem budou préce probihat z exteriéru.

Prodin a.s. 7
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

Obr. €.6 — Situace - novy stav
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

Stavba je v soucasnosti napojena na tyto mimodrazni inZenyrské sité:

e Rozvod pitné vody a odkanalizovani ve spravé Méstské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaromér
e Vedeni podzemni sité silnoproudych zafizeni ve spravé CEZ Distribuce a.s.
e Podzemni vedeni telekomunikaéni sité ve spravé CETIN a CD Telematika

Plynovod STL ve spravé GridServices - pfipravovana akce sndzvem Jaromér ON - rekonstrukce
(kanalizace, plyn).

Dale budou vyménény stavajici pripojky pitné vody (dle spravce objektu ve stavajicim stavu jsou
vyuzivany dvé pripojky) které se nachazeji na p.C. 4341/1 a 4341/38. A to provedenim nové pripojky v Casti
plvodni restaurace v pluvodni trase a nové pripojky odklonéné od plvodni trasy mimo hlavni komunikaci a
naslednym rozvodem v interiéru (do ¢asti kam smérovala historicky treti pfipojka).

V ramci feSenych zpevnénych ploch budou vytvofeny nové trasy kanalizace pro svedeni destovych vod
na p.C. 4341/1 a 4341/45. Na trase kanalizace bude provedena celkovd obnova a zajisténi funkcnosti
odlucovace LAPOL (v zavislosti na redlném provozu a pozadavcich Zivotniho prostredi).

Dale je navrZena stavebni pfiprava podzemniho vedeni el. sité k nabijeci stanici pro elektromobil a
moznost osvétleni parkovaciho stani s mistem napojeni na stavajici TS na p.¢. 4341/1 a trasou na pozemcich s
p.¢. 4341/45 ve vlastnictvi CD a.s. a 4341/34 ve vlastnictvi Zelezniéni muzeum Jaromé&F z.s. (vedeni zahrnuto
v CIN).

Ostatni pripojky technické infrastruktury zistanou zachovany.

Napojeni na dopravni infrastrukturu véetné sjezdu zlstane zachovano. Zpevnéné plochy jsou feseny
v rdmci SO 02 zpevnéné a nezpevnéné plochy. Pfijezd k budové je stavajici ulici Nadrazni. Soucasti stavby neni
Uprava stavajiciho kolejisté traté.

Ve stdvajicim stavu jsou kontejnery pro odvoz komundlniho odpadu umistény severnim smérem od VB
na pozemku p.¢. 4341/45 ve vlastnictvi CD a.s. Projekt v novém stavu predpokladd (v souc¢asném stavu SZ
nevlastni zadné pozemky v pfilehlém okoli VB), Ze diky ¢aste¢nému vykupu pozemku p.¢. 4341/1 bude
umoznéno umistit kontejnerové stani pravé na ¢ast vykoupené parcely kde se uvazuji nové zpevnéné plochy
(pfesun blize k VB oproti stavajici poloze stani).

V okoli objektu je velké mnoZstvi odstavnych a parkovacich ploch, které jsou ale vétSinou na pozemcich
CD a.s. (¢ast pozemk@ budou dle informaci vyuZity pro uspokojeni svych potieb pro parkovani) a na pozemku
Mésta JaroméF kde nechalo mésto vybudovat 92 odstavnych stdni v ramci dopravniho termindlu. Dle CSN 73
6110 a SZ PO-11/2020-GR bude pro potieby budouciho provozovani objektu nutné zajistit plochu pro
odstaveni vozidel, vypocet viz pfiloha L. Jsou navrieny mista pro min. 7 automobild (pro 6-BJ a 1-Kanc), na
zakladé poZadavkil zadavatele je tfeba zajistit odstaveni min. 5 automobild (z toho min. 2-SZZT; 1-SEE a 2-PO).
Navic budou zajistény min. 2 stani a to: 1 stani pro OSSPO a 1 dobijeci stani pro elektromobily (pozadavek
zadavatele — zhotovena stavebni pfiprava), tato stani P+R jsou soucasti ploch pro parkovani verejnosti a to
v souctu kapacity pro 10 automobild. Vzhledem k poZadavku na zajisténi prajezdnosti HZS do zapadni ¢asti
vedle VB, poZadavku na pocet park. stani a nutnosti feseni navaznosti na plochy v okoli véetné parkovaciho
stani CD a.s. bylo navrieno fedeni znazornéné ve vykresové &asti viz situace s celkovym poctem stdni pro
7+5+10= 22 automobil(l. Pro tyto plochy je uvaZovéno s odkupem ¢asti pozemku ve vlastnictvi CD a.s.

Cast prostoru pod peronnim pfistieskem (u vychodni ¢asti VB) bude doplnéna uzamykatelnymi stojany
pro jizdni kola. Provedeni bude v souladu s Narodni strategii rozvoje cyklistické dopravy, MD, 2013 a Nadrazi
pratelska k cyklistm dle metodiky Cyklistickd doprovodna infrastruktura, MD, 2010. Pfedpokladaji se napft.
dvoj-stojany v poctu 9ks (18ks jizdnich kol) dle aktuaini frekvence. Vzhledem k vybudovani cyklo-véze (118
mist) v dochazkové vzddlenosti z nadrazniho prostoru (soucasti dopravniho termindlu) se nepredpoklada
nutnost navysovani poctu stojanll v prostorach zst. Jaromér.
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

Budou rekonstruovany pfrilehlé chodniky navazujici na plochy v okoli (napf. mistni komunikaci - ulice
Nadrazni, rampy budované vramci akce ,,Modernizace Zst. Jaromér“ a nové vybudované prvky z akce
,,Dopravni termindl vJaromér“ navazujici na VB - snizené hrany, sloupy) Upravy se budou fidit béznymi
zasadami zajistujici bezbariérovy pohyb a pfistup do prostor Zst. Jaromér (snizené hrany obrubnik(,
signaliza¢ni pasy atp.). Chodniky pfilehlé ze severni strany k VB budou fe$eny na zdkladé pozadavku NPU
mozaikovou dlazbou (plochy soucasti planovaného odkupu na p.¢. 4341/1). Dale bude vybudovano parkovisté
s vyhrazenym stanim pro OOSPO. Bude zajistén bezbariérovy pohyb do verejné pristupnych prostor VB v 1.NP
(jednotné vyskové udrovné mistnosti, bezprahové tesSeni vyplni otvor(, zajisténi dostatecného volného

prostoru, bezbariérové feseni hygienického zazemi atp.).

Doplrikové obecné informace k funkénim celkim: Zajisténi celkové provozuschopnosti drahy tedy
prostory dopravni kanceldre a technologickych mistnosti — rozvodny NN, stavédlové ustfedny a sdélovaci
mistnosti, budou zachovany az na drobné Upravy (napf. privedeni dodatecnych dat. kabell od IS atp.) ve
stavajicim stavu. V ramci budovani novych rozvodi budou osazovany nové technologie (napf. plynové kotle
atp.), vzhledem k stupni této dokumentace lze stanovit pouze orientacni rozsah potfeb vyvolanych od
osazované technologie, v navazujicich stupnich budou pozadavky od téchto zafizeni konkrétizovany a zaroven
s tim i pozadavky napf. na prostor. V rdmci provozu osobnich pokladen byly dle pozadavku upraveny prostory
pro moznost rozsifeni o druhého dopravce, déle dle poZadavku bylo vytvofeno spole¢né WC pro oba dopravce.
Vertejné pristupné prostory budou mimo jiné rozsiteny na zakladé poZzadavku zadavatele o prostor oddélené
cekarny, kterd bude volné pfistupnd z odbavovaci haly a bude chdpana pouze jako rozsifeni stdvajicich
cekacich ploch (ne jako dodatkova sluzba chapana dle koncepce pfi nakladani s nemovitostmi os. nadrazi)
podrobnosti viz pfiloha L. Vefejné WC bude polohové presunuto a provedenim prizplsobeno dnesnim
standarddm vcetné vytvoreni samostatného bezbariérového WC a pfistupu. Diky uvolnéni hodnotnych
prostord navazujicich na odbavovaci halu, zde vzniknou komeréni prostory jako je napfiklad prodejna tiskovin.
Obnova nevyuzivaného prostoru (plvodni restaurace) bude na zakladé pozadavkl se spravci objektu, zastupci
mésta atp. opét vyuZzivana ke komercénim ucellm spojenych s nabidkou stravovani. Vzhledem k dispozi¢nim
Upravam doslo k redukci podlahovych ploch oproti historickému FesSeni restaurace, s tim je spojeno omezeni
budouciho provozu gastronomie napf. v nabizeném sortimentu. Pfedpokladd se umisténi provozovny bez
Spinavého provozu s prodejem pokrmu rychlého obcerstveni. Kromé redukce ploch byly provedeny také
dispozi¢ni zmény pro umoznéni variabilniho pfistupu, reSeni WC pro zakazniky, zdzemi pro zaméstnance.
Vybaveni a rekonstrukce prostoru gastronomického provozu se vzhledem ke specifickému provozu
predpoklada, Ze bude feSena konkrétnim ndjemcem ve spoluprdci s vlastnikem objektu, bude tedy fesSena
pfiprava pro mozné navazani ndjemnikem a to ¢astecna stavebni pfipravenost ve standardu B (podrobnéjsi
feSeni bude soucdsti dokumentace v dalSich stupnich, finanéni prostfedky potfebné na provedeni stavebnich
Uprav do standardu A budou financovany vlastnikem objektu z vymezenych prostfedk(l na opravu objektu
v ramci tohoto projektu). Navriené Upravy objektu nevytvareji pfimo nové samotné turistické prileZitosti,
prispivaji pouze priznivéjSim feSenim pro pohyb cestujiciho za samotnymi pfilezitostmi v okoli (vytvoreni
informacni tabule o turistickych pfileZitostech, bezbariérové fesSeni, obnova vzhledu nadrazi, feSenim
parkovacich ploch, cyklo stojand atp.).

Stavba vypravni budovy je navriena do planu Eerpéni prosttedkd z OPZP, Prioritni osa 5 Energetické
Uspory. Stavba bude za predpokladu ekonomické efektivnosti investice navriena ve shodé s poZzadavky pro
ziskani dotacniho titulu.

V piipadé 7e nebude stavba VB navriena do planu &erpani prostiedki z OPZP bude v dal$im stupni
projektové dokumentace zpracovdno Energetické posouzeni dle ,,SZDC MP Energetické posouzeni
rekonstrukce budovy/objektu” jako celek i pro souvisejici investi¢ni akci ,JaroméfF ON — rekonstrukce
(kanalizace, plyn)“ —2/2019 — aktualizace DSP“.

Z pohledu zajisténi objektové bezpecnosti byla provedena bezpeénostni kategorizace objektu ve
spoluprdci s Objednatelem do Ill. kategorie. Na zakladé bezpecnostni kategorie objektu a bezpecnostnich zén
bude nutné zpracovat Bezpecnostni projekt.
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Rozsah stavajicich bytovych jednotek zlistane dle jednani se zadavatelem zachovano. Kromé celkové
obnové rozvodU a povrch( probéhnou také zakladni dispozi¢ni Upravy, které pfispéji k hodnoceni prostorl
z hlediska dnesnich standard.

Na zékladé poZadavkd Spravy trati Hradec Kralové (ST HK) dojde k rozsiteni prostor( pro vlastni vyuZziti
Sprdvou zeleznic, statni organizace.

U navrzenych dispozi¢nich Uprav nedojde k takovému navyseni nahodilého zatiZeni, z dGvodu kterého
by bylo tfeba feSit dodatecné ztuzeni ¢i navyseni dimenzi nosnych konstrukci (mimo popisované tedy
rekonstrukci stropni kce — degradované klenby nad 1PP, dfev.stropy a zaklady v ¢asti pokleslého peronniho
pristfeSku — neni vyvoldno na zakladé navrienych Uprav ale z ddvodu samotné degradace materialu). Nové
materialy napft. stfesni krytina bude reSena obdobné jako stavajici a tedy stalé zatiZzeni se predpoklada, Ze bude
srovnatelné.

Vybaveni a rekonstrukce prostor budou provedeny ve standardu A dle , Koncepce pfi nakladani
s nemovitostmi osobnich nadrazi“. Cast finan¢nich prostfedk(i na dovybaveni komerénich prostor ve standardu
A (nad rdmec standardu B) je nutné wvyclenit zvlast. Dovybaveni arekonstrukce komercnich prostor
gastronomického provozu bude vzhledem ke specifickému provozu nutné resit s konkrétnim ndjemcem tedy
Castecna priprava ve standardu B.

V ramci projektové ptipravy je ddle nutné zapracovat tyto pozadavky na stavebné technické feseni:

e Zajistit sanaci nosnych konstrukci a stabilitu objektu (primarné kera. kleneb 1.PP a strop nad 1.NP).

e Qdstranéni veskerych poruch zjisténych provedenymi prizkumy (predevsim nosnych c¢asti napfr.
stropnich konstrukci).

e Dispozi¢ni Upravy dle pozadavk( zadavatele na ¢lenéni prostor dle soudasnych provoznich pozadavki
s dlrazem na maximalni vyuZiti volnych prostor( a zajisténi soucasnych standard

e Zajisténi bezbariérového pfistupu objektu véetné feSeni pfislusnych prostor v souladu s vyhlaskou ¢.
398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpelujicich bezbariérové uZivani staveb.
Pfedevsim zpevnéné plochy v pfilehlém okoli budovy a feSeni interiéru jako celu (Sitka dvefi, omezeni
prekazek branici volnému pohybu, celkovou bezpeénost, hygienické zazemi, atp.)

e Zhotoveni zpevnénych a nezpevnénych ploch v okoli objektu — parkovaci stani, pochozi plochy (chodniky
z Ziv. povrch nahradit Zulovou mozaikou) véetné koordinace s vlastniky sousedicich parcel.

e Vybudovani vhodného stani - stojany pro jizdni kola v ¢asti pod peronnim pfistieskem.

e Kompletni sanace objektu proti vlhkosti s provedenim vodorovné hydroizolace v Urovni podlahy 1.NP
véetné dodatecné vloZzené hydroizolace stavajicich stén a navazani svislé hydroizolace soklu -injektdz.

e Nova stifesni krytina véetné podkladnich vrstev a rekonstrukce krovu s klempifskymi prvky pro odvedeni
destovych vod (rozsah dle mykologického priizkumu).

e Zatepleni objektu dle CSN 73 0540 (v&etné aktualizaci v dobé provadéni) a to v Grovni podkrovi formou
zatepleni minerdlni vatou z horni hrany stropni konstrukce ve standardu pro splnéni podminek pro
pfiznani dotace OPZP

e Nové vyplné stavebnich otvorl v obvodovych sténach (dle dobového clenéni) véetné novych
klempitskych a zamecnickych prvki a obnovy a vyplné skluzi do 1.PP (zruSeni svétliku z luxfer a
nahrazeni za vypli dle okolnich - u byvalych zachodd, nahrazeni stavajicich mfizi za dobové mfize tam
kde nelze zrusit, zruSeni keramického obkladu na okennim parapetu, obnova vydejniho okénka
v pokladné, atp.)
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e Nové interiérové vyplné stavebnich otvorl, (v exponované vefejné pristupné casti difevéné ramové)
truhlarské a zdmecnické prvky interiéru mimo mistnosti s technologii a upravovanych mistnosti v ramci
akci s ndzvem Jaromé&f VB —,,SZDC Jaroméf — Sanace prostor pro technologii“

e QOdstranéni stavajicich skladeb podlah ve vSech podlazich (mimo 1.PP, mistnosti s technologii a
upravovanych mistnosti vramci akci s ndzvem Jaroméf VB — sanace prostor pro technologii SZDC a
Rekonstrukce Zst. Jaromér) a provedeni novych skladeb a naslapnych vrstev dle dobového feseni napf.
ve vstupni hale s chodbou, pGvodni restaurace a novych dispozicich.

e Obnova fasady objektu véetné barevného reseni dle restauratorského prizkumu barevnosti (poskozené
lizény s otiskem odbourané stfechy v zapadnim praceli jizniho kfidla, vliv vlhkosti a soli ha omitkové
vrstvy atp.).

e Otluceni viech stdvajicich vnitfnich omitek véetné predstén napf. v komercnich prostorach a provedeni
omitek novych na stavajicich i novych konstrukcich (véetné keramickych obkladld v koupelnach a
kuchyrikach) obnova drfevéného obloZeni soklu a obvodovych list obloZzek dvefnich a okennich nik
s ndvaznosti na pavodni profilaci v hl. chodbé, odstranéni SDK predstén v prostorach pUvodni
restaurace.

e V suterénu otluceni vSech stavajicich vnitfnich omitek a provedeni omitek novych sanacnich.

e Obnova povrchd hlavnich vertikdlnich komunikaci napf. ndhrada bet. stupiiCt za kamenné pred vstupy
v severnim pruceli.

e Vyklizeni nevyuZivanych prostorl v 1.PP; 1.NP a podkrovi — pozlstaly nasyp tuhych paliv, suté a
komunalniho odpadu.

e Rekonstrukce difevénych stropl nad 1.NP + 3.NP a ker. kleneb nad 1.PP v minimalnim rozsahu dle
provedenych prlzkum( (v rdmci provadéni novych podlah bude zhodnocen stav nosné konstrukce
zbylych &asti).

e Rekonstrukce peronniho pristfesku véetné nové stfesni krytiny a drevéného bednéni stfechy, opravy
litinovych sloupl a vodor. nosnik(i pFistfe$ku lokdlni formou repase. Reeni véetné zakladd pod
litinovymi sloupy. Provedeni kompletni obnovy povrch(i novym natérem s impregnaci dfevénych prvka.

e Kompletni vyména ot. téles a rozvodd UT véetné zdrojd vytdpéni a TUV - centralné pro 1.NP a doplnéno
osazenim kalorimetr( k jednotlivym vétvim (neni doporuéeno vybaveni el. indikatory topnych nakladd
ITN) a samostatné pro bytové jednotky a komercni prostory — kancelare a gastroprovoz.

e Obnova vodovodni pfipojky s napojovacimi body na vefejny vodovodni fad a ¢aste¢né vybudovani
novych tras destové kanalizace pro odkanalizovani zpevnénych ploch s napojenim na destovou
kanalizaci. Variantni feseni nové budované pfipojky na zdroj el. energie k TS pro nabijeci stanici pro
elektromobil.

e Nové vnitini rozvody ZTI (kanalizace, voda, plyn, el.) v€etné napojeni a samostatnym mérenim veskerych
médii a osazenim koncovych a zafizovacich predméta.

e Zajisténi zdroju a napojeni pro potravinové a ndpojové automaty — 230 V/50-60 Hz pfipadné pfivod vody
(ukonéeni rohovym ventilem 3/8)

e QOdvétrani mistnosti se zvySenou vlhkosti primarné nad rovinu stfeSni konstrukce v neexponované ¢asti.
Zajisténi proudéni vzduchu nahrazenim dievénych délicich pricek v 1.PP pfickami draténého systému.

e Kompletni novad silnoprouda elektroinstalace a vnitfniho osvétleni ve vsech prostorach (mimo
technologii a prostorl resenych v dokumentacich DTTO-pro zajisténi neprerusovaného provozu bude
vytvofen provizorni samostatny okruh napajeni) se samostatnym mérenim.

e Nové rozvody slaboproudé elektroinstalace - kabelové rozvody k hodindam, EZS a doplnéni informacniho
systému (véetné tabule pro OOSPO s odjezdem autobusl) zajisténi vefejného pristupového bodu WiFi
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ve verejnych prostorach. V ramci novych rozvod( budou stavajici kabelové skfiné umisténé ve fasadé
objektu nahrazeny v pohledovém provedeni dle NPU pfipadné pfesunuty do méné exponovanych mist.
e Nahrazeni venkovniho osvétleni na budové a pod rekonstruovanym ptistfeskem za méné vyrazné prvky.
e Provedeni ochrany budovy pred bleskem a uzemnéni objektu.
e Objekt bude vybaven kamerovym systémem se zaznamem
e Ostatni poZadavky:

splnéni aktualnich technickych norem s dlirazem na bezpecnost a spInéni podminek interoperability

- zpracovani projektové dokumentace stavby, do které budou promitnuty pozadavky zadavatele
s ohledem na provedené prlizkumy trhu a platné legislativy, dale tretich stran jako je napf. mésto
Jaromé¥, SUS a Kraj

- nové verejné pristupné prostory budou opatieny orientacnim systémem pro cestujici vychazejiciho
z grafického manualu jednotného orientaéniho a informaéniho systému SZDC, s.o. dle SM 118.

- projektova dokumentace bude v souladu s platnou legislativou, aby bylo mozné ziskat souhlasné

stanovisko organu statni spravy.

Po celou dobu zpracovavani dokumentace, at pfimo na jednani nebo pfi samotné komunikaci se zadavatelem
¢i tfetimi stranami kterych se rekonstrukce dotyka, bylo probirano variantni feSeni a nasledné zpracovan navrh
na zakladé dostupnych informaci. Nékteré varianty jsou soucasti prilohy v zapisu zjednani (napf. feseni
zpevnénych a nezpevnénych ploch jak pfilehlych k VB tak Sir$i navaznosti — ndavaznost parkovaci plochy u
budov a pozemcich €D a.s.). Do dokumentace byla zahrnuta varianta s moZnosti vytvoreni stani, které je
doplnéno o dobijeci stanici pro elektromobily. Bylo zpracovano zakladni barevné reseni fasady po konzultacich
s NPU viz pohled jizni — barvené feseni fasady objektu (v dopliikové dokumentaci). Dispozice vyobrazena v této
dokumentaci je vysledkem projednavani a zapracovani pozadavkl objednatele. V pribéhu zpracovavani bylo
mimo jiné zvazovana varianta s vytvorenim prostornéjsi cekarny, rekonstrukci vefejného WC zeny, ¢astecnym
presunem verejného WC muzi a mensi prostor prilehly k hale vyuzit jako komercni prostor viz schéma casti
objektu niZe (s touto variantou neni déle uvazovano).

Obr. €.7 — Nahled na jedno z variantnich Feseni v pribéhu zpracovani:
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Clenéni technologickych profesi dle 25635/2020-SZ-GR-06

Zakladni popis opatieni a kazdé technologie je blize popsan v odstavcich, které dané fesi.
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Zabezpecovaci zafizeni
Z hlediska zabezpecovaciho zafizeni bude rekonstrukce VB obsahovat nasledujici subsystémy:

Pracovisté vypravciho a technologické prostory

- Béhem stavby musi byt do objektu zajistén nepretrzity bezpecny pfistup pro provadéni zajisténi rizeni
provozu, udriby a servisnich zasahU. Stavebni Cinnosti rekonstrukce objektu nesmi byt naruseno
pracovisté vypravciho, stavédlové Ustfedny a to véetné zajisténi napajeni.

Sdélovaci zafizeni
Z hlediska sdélovaciho zafizeni bude rekonstrukce VB obsahovat nasledujici subsystémy:

Informacni systém (rozhlas, hodiny a informacni tabule)

- Novy informacni systém dle SMI 18 pouze ve VB a pod peronnim pristfeskem
Orientacni systém

- Novy orientacni systém pouze ve VB a pod peronnim pfistieSkem
Kamerovy systém pro provozni tcely

- DemontaZ a zpétna montaz stavajiciho kamerového systému (realizovany v rdmci souvisejicich akci) +
doplnéni stavajiciho kamerového systému
Kamerovy systém pro technologické ucely

- DemontaZ a zpétnd montaz stavajiciho kamerového systému (realizovany v ramci souvisejicich akci) +
doplnéni stavajiciho kamerového systému
Elektricka pozarni signalizace (EPS)

- Doplnéni stavajici EPS
Poplachovy zabezpecovaci a tisfovy systém (PZTS)

- Nowy PZTS
Sdélovaci rozvody

- Nové sdélovaci rozvody
Aktivni prvky sdélovacich zafizeni

- Nové aktivni prvky pro pfipojeni do datové a sluzebni telefonni sité
Technologické prostory

- Béhem stavby musi byt do technologickych prostor zajistén nepfretriity bezpecny pfistup pro
provadéni zajisténi udriby a servisnich zdsah(l. Stavebni cinnosti rekonstrukce objektu nesmi byt
naruseny technologické prostory véetné zajisténi napajeni

Silnoprouda zafizeni
Z hlediska silnoproudych zafizeni bude rekonstrukce VB obsahovat nasledujici subsystémy:

Pracovisté vypravciho a technologické prostory

- Béhem stavby musi byt do objektu zajistén nepretrzity bezpecény pfistup pro provadéni zajisténi fizeni
provozu, udrzby a servisnich zdsah(. Stavebni cinnosti rekonstrukce objektu nesmi byt naruseny
technologické prostory a to véetné zajisténi napajeni, ovladani osvétleni a EOV
Rekonstrukce vnitfnich silnoproudych elektrickych rozvodt (zasuvkové, svételné a ostatni rozvody)

- Nové vnitfni silnoproudé elektrické rozvody (zdsuvkové, svételné a ostatni rozvody) v celé VB — mimo
rekonstruované mistnosti s technologii v ramci souvisejicich akci
Rekonstrukce hromosvodové soustavy

- Doplnéni a tprava hromosvodové soustavy
Rekonstrukce vnéjsiho uzemnéni

- Doplnéni a uprava vnéjsiho uzemnéni
Osvétleni uvniti VB

- Nové osvétleni uvnitf VB mimo — mimo rekonstruované mistnosti s technologii v ramci souvisejicich
akci
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Osvétleni vné VB
- Nové osvétleni vné VB
Klimatizace pro technologie

- Klimatizace pro technologie nebude dotcena
Klimatizace pro provozni tcely

- Klimatizace pro provozni ucely nebude dotéena
Trafostanice vn/nn pro napajeni VB

- Stavaijici trafostanice pro napajeni VB nebude dotéena
Rozvodna nn pro napajeni VB (pro ptipad maloodbéru)

- Stdvajici rozvodna nn pro napdjeni VB nebude dotcena

Tabulka energetické bilance odbért v ramci VB

Stdvajici stav Navrhovany stav
odbérd (kwh/rok)| odbérd (kWh/rok)

Verejné pristupné prostory 61878 42 494
Technologické prostory 28975 19904
Provozni prostory Sprévy Zeleznic 24 540 16 473
Prostory pro dopravce 6681 5282
Komer¢ni prostory 24032 40 008
Byty 48789 32570

Spolecné prostory

Ostatni prostory (statni sprava)

Celkem 194 895 156 731

4.1 Navrhované vyuziti budovy

Legenda ploch
Veiejné pfistupné prostory Prostory pro dopravce (provozni souc¢asti Prostory pro municipality
zafizeni sluzeb) -
Prostory pro zajisténi provozuschopnosti drahy Prostory pro dopravce (provozni soué. zafizeni Prostory pro vyuZiti organy statni spravy
- sluzeb dle §3 odst. 1 vyhl. 76/2017 pism. i)
Prostory pro vlastni vyuZiti Spravou Zeleznic, Komeréni prostory Nevyuzité prostory
statni organizace
Spole¢né prostory Byty
Prodin a.s. 7
Jiraskova 169 PPOD‘N

530 02 Pardubice Stranka | 31



Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

Tabulka funkénich celki - 1.PP - navrhovany stav
Vefejné pfistupné prostory 0,00
Prostory pro zajisténi provozuschopnosti drahy 0,00

1.PP — Novy stav

Spoleéné prostory

Celkovi plocha 426,96
Tabulka mistnosti - 1.PP - navrhovany stav

Cislo Popis Plocha [m2]
‘001 Chodba a schodiété 11,75
‘002 Chodba 20,10

Chodba
Chodba a schodisté

Celkova plocha 426,96
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Tabulka funkénich celkd - 1.NP - navrhovany stav

1.NP - NOVV stav I Vefejné pfistupné prostory 245,64

E_ Prostory pro zajisténi provozuschopnosti drihy 337,02

_:L £ Prostory pro vlastnivyuZiti Spravou Zeleznic 134,04

; ) Spoleéné prostory 45,69

:‘ Prostory pro dopravce (provozni prostory) 83,54

: Komeréni prostory 199,39

Byty 0,00

i Prostory pro vyuiiti organy statni spravy 0,00

Nevyufité prostory 0,00

CELKOVA PLOCHA 1065,98

Tabulka mistnosti - 1.NP - navrhovany stav

Cislo Popis Plocha (m2)
101 Zadvefi 4,88
102 Dopravni kancelar 43,60
103 Satna d.k. 25,20
104 Denni mistnost zaméstnan. 23,50
105 Sdélovaci mistnost 13,64
106 Kanceldf 10,33
107 Chodba 2,96
; 108 Chodba a schodisté 14,98
i 109 Socialni zdzemi zamé&stnan. 6,16
i 110 Rozvodna NN 18,09
111 Sklad kancelare dozortiho provozu 14,58
L , 112 Kancelaf dozoréiho porvozu 36,26
i : ot 113 Kancelaf vr.mistra a zdstupce SSZT 15,88
L T T | - 114 Zatna SSZT 16,39
[ ¥ I 115 Chodba 12,22
PE 116 sklad 4,00
\ E i il e E—J 117 Hygienické zizemi 2,93
PR E t K 118 WC dozortiho porvozu 2,98
-{dg - 119 Zazemi tklid 18,66
182 120 chodba 12,10
pEE 121 Hygienické zazem 11,41
1 122 Kancelaf navéstnich technik( SSZT 33,10
124 Osobni pokladna doprav.£.1 25,80
125 Denni mistnost 22,67
126 Osobni pokladna doprav.£.2 26,36
' 127 Odbavovaci hala 95,07
: 128 WC imobilni 5,19
: 129 WC Zeny 19,32
N 130 Eekdrna 11,48
Bl 131 Zadveii 4,45
j 132 Baterie 8,14
| B 133 stavédlovd Ustiedna 54,53
: —:; 134 sdélovaci mistnost 30,48
HE= 135 |wcmui 24,26
HE= 136 |chodba 91,32
== 137 Jidelna s vjéepem 95,03
= 138 Kuchy#i 28,02
= 139 Spojovaci chodba 5,47
= 140 Chodba 5,19
141 Schodisté 8,27
142 Zazemi personal 6,91
143 WC zdkaznici 18,37
144 sklad 11,68
145 sklad 8,19
146 Uklidové komora 3,06
- e 147 sklad ZABZAR 35,33
3 148 Uklidové komora 1,44
; 149 Chodba 5,03
150 WC pokladny 2,74
151 Chodba 3,04
152 Hygienické zdzemi ST HK 3,11
. 153 Kancelaf 5T HK 9,29
3 154 Uklidova komora s tech.mistnosti 8,95
; 155 Prodejna 16,73
: 156 sklad 3,37
B 157 Hygienické zazemi personal 4,18

Celkova plocha 1065,98
Prodin a.s.
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2.NP - Novy stav

&

o, )

o AR e T

Tabulka funkénich celki - 2.NP - navrhovany stav
Verejné pristupné prostory 0,00
Prostory pro zajisténi provozuschopnosti drahy 0,00
Prostory pro vlastni vyuZiti Spravou Zeleznic 0,00
Spoleéné prostory " 41,19
Prostory pro dopravce (provozni prostory) 0,00
CELKOVA PLOCHA 654,66
Tabulka mistnosti - 2.NP - navrhovany stav

Cislo Popis Plocha (m2)
208 Chodba 4,90

Schodisté

6,59

Chodba
Chodba a schodisté

Celkova plocha 654,66

Prodin a.s.
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T — Tabulka funkcnich celki - 3.NP - navrhovany stav

3.NP — Novy stav ‘ o VefFejné pFistupné prostory 0,00
! ‘ Prostory pro zaji$téni provozuschopnosti drahy 0,00

Prostory pro vlastni vyuZiti Spravou Zeleznic 0,00

Spolecné prostory 12,60

Prostory pro dopravce (provozni prostory) 0,00

CELKOVA PLOCHA 618,16
Tabulka mistnosti - 3.NP - navrhovany stav
Cislo Popis Plocha (m2)

301

Chodba a schodisté 12,60

308 PUdni prostor 421,73
309 PUdni prostor 66,30
310 PUdni prostor 38,93

Celkova plocha 618,16
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4.NP — Novy stav - | g

Tabulka funkénich celkd - 4.NP - navrhovany stav

Verejné pristupné prostory 0,00
Prostory pro zajisténi provozuschopnosti drahy 0,00
Prostory pro vlastni vyuZiti Spravou Zeleznic 0,00
Spolecné prostory 9,53
Prostory pro dopravce (provozni prostory) 0,00
Komeréni prostory 0,00
Byty 0,00
Prostory pro vyuZiti organy statni spravy 0,00
NevyuZité prostory 84,80
CELKOVA PLOCHA 94,33
Tabulka mistnosti - 4.NP - navrhovany stav
Cislo Popis Plocha (m2)
401 Chodba 9,53
402 Pudni prostor 84,80
Celkova plocha 94,33

Prodin a.s.
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Jaromér

Rekonstrukce se dotkne veskerych stavajicich i nové dispoziné upravovanych prostord (mimo
mistnosti které byly upraveny v ramci akce SZDC JaroméF — Sanace prostor pro technologii). Rekonstrukce se
tyka vymény a nové vytvorenych technickych instalaci a vytapéni. Do podkrovi bude umisténo zatepleni v ¢asti
podlahy, dale se vyméni vyplné otvorl. Rekonstrukce pfinese narlst v provoznich nakladech, zejména ve
vytapéni, spotrebé el. energii i vodném a stoé¢ném vzhledem k budouci predpoklddané obnové ale i nové
vytvofenych komerénich prostorl a daldich provozl v 1.NP. Cast téchto nové vzniklych nékladd bude
nakladovou polozkou budouciho ndjemce (véetné nakladd ve stavajicich prostorach, které jsou pronajimany
napr. bytové jednotky).

Pfedpokladand hodnota opotiebeni vztazenad k okamzZiku tésné po provedeni veskerych uvaZovanych
stavebnich Uprav vramci celkové rekonstrukce se odhaduje na 18% (oproti opotiebeni pred zahdajenim
78,27%). Je nutné pocitat s tim, Ze Upravy budou provadény na budové, kterd je hodnotna z pamatkového
hlediska a proto, budou vyuZivany postupy, materidly a technologie k tomu uzplsobené. Dale je kladen
pozadavek zpohledu NPU na to, aby nedochédzelo ke kompletnim ndhraddm stévajicich prvkd za nové
konstrukce. Navic je nutné vzit v potaz i fakt, Ze samotné technologie a materidly maji rozdilnou dobu
Zivotnosti ¢i funkénosti a tedy je nutné je obnovovat v ¢etnéjsi frekvenci nez jiné.

Ocekdavaji se opravné prace (reinvestice), které jsou vyjadiené procentem ztabulky 2.1 Zivotnosti
investice (roky) z CBA tabulek spolu s pravidelnou udrzbou objektu.

Tabulka - Pfehled procentudlniho vyuziti budovy — navrhovany stav

Piehled vyuziti ploch - Zst. Jaromér — STAV S PROJEKTEM

Celkovd plocha ON 2862,02 v’
Vefejné pristupné prostory 246,6 m’ 9%
Technologické prostory 337 m? 12%
Provozni prostory Spravy zeleznic statni organizace 155,1 m? 5%
Prostory pro dopravce 83,5 m? 3%
| 19,7 m? 1%
Komeré&ni prostory 302,32 m? 11%
Byty 534,5 m? 19%)
0m? 0%
Statni sprava 0m? 0%
Nevyuzité 1018,4 m’ 36%
Spole&né prostory 164,9 m? 6%

Provozni naklady

Z dlivodu, Ze v soucasném stavu je cena za vytdpéni ¢astecné rozpusténa v nakladech za el.(topeni el.
pfimotopy a kotli na tuha paliva). V novém stavu budou umistény plynové kotle, diky vytapéni plynem jsou
naklady zahrnuty pravé ve vytapéni (tim dojde k ¢aste¢nému presunu nakladl na el. do vytapéni a toto vyvola
ponizeni o predpokladanou usporu). VyuZivand podlahova plocha v novém stavu prevySuje vyuZivanou
podlahovou plochu ve stavajicim stavu. Z tohoto dlvodu plyne nutnost vytapéni vyuZivanych prostor a s tim
spojené naklady na vytdpéni. V novém stavu dojde pouze k ¢aste€nému zatepleni objektu, a to zatepleni
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podlahy v pldnim prostoru a osazeni novych vyplni otvord. Nedojde tedy ke kompletnimu zatepleni obalky
budovy, které by mélo za nasledek vyrazné snizeni nakladli na vytapéni. Navic je tfeba brat v Uvahu navyseni
rozsahu draznich technologii.

Tabulka — pfehled nakladu Zst. Jaroméf — stav s projektem

Prehled nakladi Zst. JaroméFr (Ké/rok) — STAV S PROJEKTEM

Vytapéni 100 000,00 K&
Vodné a sto¢né 12 508,00 K¢
Elektrickd energie 201 910,00 K¢
Uklid 572 511,20 K&
Provozni naklady celkem 886 929,20 K¢
Periodické naklady 35 000,00 K¢

Tabulka — hospodarsky vysledek Zst. Jaromér

Hospodarsky vysledek Zst. Jaromér (K¢/rok)- STAV S PROJEKTEM

Vynosy z prondjmQ (K&/rok) 1 442 690,82 K&
Naklady na provoz (K¢/rok) 886 929,20 K¢
Periodické naklady (K&/rok) 35 000,00 K¢
Hospodarsky vysledek (K¢/rok) 520 761,62 K¢

4.2 Pozadavky na inteligentni dopravni systémy (ITS)

Stavajici stav vizualniho informacniho systému

V Zst. Jaromér v dobé zpracovavani této dokumentace bylo v provozu informacni zafizeni v odjezdové
hale — informacni monitor umistény na sténé mezi okénky pokladen. V ramci dokumentace s nazvem
,,Rekonstrukce Zst. Jaromér” bylo zpracovano rozsitfeni tohoto stavu. Nové se instalované informacni zafizeni
bude sestdvat z osmi nastupistnich oboustrannych panell (ke kazdé nastupistni hrané jeden, od podchodu na
oba sméry). Nastupistni panely budou zavéSeny na zastfeSeni ndastupisté. Na nastupistich budou umistény
oboustranné dvouradkové nastupistni LCD tabule. Na jednom nastupisti bude jedna dvojice s hodinami a
druha bez hodin. Podsviceni bude LED, jedna z dvojic bude mit zvukovy hlési¢ pro nevidomé. V podchodu je
uvazovano s podchodovymi tabulemi jednostrannymi, dvouradkovymi s podsvicenim LED. Pfi vstupu do
podchodu u vypravni budovy bude instalovan odjezdovy LCD 6-ti fadkovy panel umistény pod zastfesenim.
Panel bude jednostranny s digitdlnimi hodinami a hlasicem pro nevidomé. V hale bude vyuzit stavajici
odjezdovy monitor, ktery bude nové pfipojen. V nové sdélovaci mistnosti bude instalovan novy fidici pocitac
s potfebnym SW. Ovladaci pracovisté bude pro mistni obsluhu v dopravni kancelafi Zst. Jaromér a pro dalkové
fizeni bude zafizeni pfipraveno z Zst. Hradec Kralové. Zafizeni bude umozniovat i ovladani automatického
hlaseni rozhlasu pro cestujici v Zst. Pro dalkové fizeni bude vyuZito optického kabelu a prenosové zafizeni.
Panely budou propojeny datovou sbérnici a napajecim vedenim. Zafizeni bude ptipojeno na 230V sit pres
jisti¢e doplnéné proudovymi chranici v rozvadéci R- sdél. v sdélovaci mistnosti. Jistice k vétvim informacnich
tabuli doplnéné proudovymi chrdnici, serveru, ovladacimu mikro PC budou véetné kontrolniho kontaktu
zapojeny do DDTS a bude indikovano napajeni jednotlivych vétvi informacniho systému.

V nové budovaném dopravnim terminalu pred VB je vramci projektové dokumentace ,,Dopravni

terminal vJaroméri“ pro cestujici mimo jiné navrzen i informacni panel ktery bude zobrazovat na
oboustranném, pIné grafickém RGB panelu informace o odjezdu autobust i vlakd. Data o aktualnich odjezdech
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bude poskytovat mistni organizator verejné dopravy, lokdlni dispecink firmy Oredo prostrednictvim predem
dohodnutého rozhrani. Informacéni panel je napajen ze sité TN-S 230V kabelem CYKY-J 3x2,5 s jisténim
C16A/D16A, datové bude pfipojen kabelem Cat5e rozhranim 100base-TX / 1000base-TX.

Novy stav vizudlniho informacniho systému

Touto stavebni akci budou dotéeny dopravni informacni systémy ve vypravni budové Zst. Jaromér, kde
dojde k doplnéni stavajiciho informacniho a orientac¢niho systému - pfedevsim v interiéru vypravni budovy (dle
upravované dispozice s verejné pristupnymi mistnostmi napr. ¢ekdrné) a v exteriéru napf. v Casti peronniho
pfistfeSku u VB. Soucasti projektu bude v dalSim stupni proveden upresiujici navrh doplnéni informacniho
systému s proménlivymi informacemi o dopravé na Zeleznici, dle TNZ 73 6390 — ,,N&pisy nazv( Zelezni¢nich
stanic a zastavek” a dle Smérnice SZDC ¢&. 118 ,,Grafického manualu jednotného orientaéniho a informaéniho
systému Spravy Zeleznic, statni organizace (zari 2017)“, ktery urcuje vzory a rozméry piktogrami a ostatnich
napisd. V dobé realizace stavby budou tabule s napisy nazvu stanice provedeny v souladu s platnou TNZ.

Pod peronnim pristfeskem (predpokladané umisténi u vystupu z podchodu) bude osazena informacni
tabule, kterd bude zobrazovat informace o odjezdu autobusl z dopravniho termindlu u vypravni budovy.
Tabule (i v pfipadé zafizeni jinymi subjekty) bude splfiovat pozadavky pro vybaveni umistované v prostorach
Sprdva Zeleznic, statni organizace - jak v pfipadé umisténi do venkovnich tak vnitfnich prostor bude mit
zajisténu vlastni datovou konektivitu a musi zajistovat legislativni poZadavky pro OOSPO. Zakladem je, Ze
pfipadné hlasové vystupy pro OOSPO se nesmi mezi sebou ovliviiovat. Jejich vzhled a umisténi reSi SM 118 a
jeji graficky manual. Zobrazovaci panel bude vybaven povelovym pfijimacem pro nevidomé, ktery reaguje na
signal z osobniho povelového vysilace nevidomého VPN01/02 nebo vysilace zabudovaného ve slepecké holi.
Napajeni el. enerii tabule bude feSseno vramci novych rozvodl vietné fesSeni prijmu datového toku.
Predpoklada se, Ze data o aktudlnich odjezdech bude poskytovat mistni organizator verejné dopravy. Pripadné
pozadovana data pro zobrazeni cestujicim si systém bude prebirat z dispecerského systému IREDO/OREDO
(pokud data nebudou k dispozici tak ze serveru IDOS).

Cekarna i jidelna v komerénim prostoru bude vybavena LCD monitorem s informacemi o odjezdu vlak
ze Zst. Jaromér. Detailnéjsi technickou specifikaci a ndvaznosti budou resit nasledujici stupné dokumentace, uz
nyni lze ale specifikovat zakladni pozadavky, bude se jednat o monitory prlimyslového provedeni uréené pro
nepretrzity provoz 24/7 s HD rozlisenim, bude zajisténa Citelnost z bocnich pozorovacich Ghll a to i
v prostorach svysokou intenzitou okolniho jasu. Generovani zobrazovanych informaci na LCD monitorech
bude probihat prostfednictvim vazby v rdmci Technologické datové sité Spravy Zeleznic na server a klientské
pracovisté audiovizudlniho informacéniho systému pro cestujici.

Dale bude peronni pfistfeSek doplnén o souhrnnou a ndastupistni oboustrannou tabuli. Provedeni pro
uceleny vzhled bude feSena v obdobném vzhledu jako tabule na ostrovnich nastupistich, které budou osazeny
v ramci akce ,,Rekonstrukce Zst. Jaromér“ (viz ¢ast dokumentace D.2.7 PS 11-14-08). Zdrojem zobrazovanych
dat o jizdach vlakd musi byt vyhradné systém Spravy Zeleznic, statni organizace.

Vzhledem k stale probihajici investi¢ni akci "Rekonstrukce Zst. Jaromér" ktera probihd i v interiéru
vypravni budovy Zst. Jaromér (budou se nachazet nové sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni véetné kabelovych
rozvodu ve spravé SSZT HK), nesmi byt novymi pracemi pfi planované rekonstrukci VB toto zafizeni posSkozeno
(zafizeni neni napf. prachuvzdorné)! V pfipadé potfeby musi byt feSena ochrana zafizeni pred poSkozenim
(napt. oddélenim pftickou, zakryti, apod.). V pfipadé praci u technologie SZZ je nutny staly dozor pracovnika
SSZT Hradec Krdlové.

5 Specifikace rozhodujicich stavebnich objektli a provoznich soubort

Stavba je v novém stavu ¢lenéna na tyto stavebni objekty a provozni soubory:
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SO 01 Vypravni budova

Zastavéna plocha VB (bez stfesnich konstrukci a zpev. ploch): 1366,1m?
Zastavéna plocha pfistfesku (véet. stfe$ni roviny): 555,7m?(662,6m?)
Obestavéna plocha vypravni budovy 14 393 m3
Obestavéna plocha vypravni budovy mimo upravené technologické mistnosti 13 457 m3
Obestavény prostor: 1.PP 1024,7m3

1.NP 5594,8m3
2.NP 2170,1m3
3.NP 988,7m?3
4.NP 136,8m?
Celkem 9915,1m3

SO 02 Zpevnéné a nezpevnéné plochy
Zastavéni - zpevnéné a nezpevnéné plochy: 1097 m?

SO 03 InZenyrské objekty
Trasy a délky inZzenyrskych siti budou upfesnény v dalSich stupnich PD, nasledujici vycisleni stanovuje
pouze minimalni odhad.

Vodovod 41,0m
Destova kanalizace 30,0m
Elektrické vedeni 76,0m

Zastavéna plocha obestavény prostor se zdmérem projektu nezméni.

Rekapitulace funkénich celkd STAVAIJICi STAV

1.PP LNP | 2NP | 3.NP | 4NP Celkem
Verejné pristupné prostory 0,0 1955 0,0 0,0 0,0/ 195,5m2 7%
Prostory pro zajiSténi provozuschopnosti drahy 0,0 3292 0,0 0,0 00| 329,2m2 11%
Prostory pro vlastni vyuZiti Spravou Zeleznic 0,0 117,9 0,0 0,0 00( 117,9m2 4%
Spolecné prostory 55,9 355 41,2 12,6 95 154,7m2 5%
Prostory pro dopravce (provozni prostory) 0,0 50,4 0,0 0,0 0,0 50,4m2 2%
Komer¢ni prostory 0,0 0,0[ 100,9 0,0 0,0[ 100,9m2 3%
Byty 47,6 0,0| 4081 78,6 0,0 534,3m2 18%
Prostory pro vyuZiti organy statni spravy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0m2 0%
NevyuZité prostory 350,4| 316,9| 1043 5270 84,8 1383,3m2 48%

453,9| 1071,1| 6545 6182 94,3| 2891,9m2

Rekapitulace funkénich celki NAVRHOVANY STAV

1.PP | 1NP [ 2.NP | 3.NP | 4NP Celkem
Verejné pristupné prostory 0,0| 246,6 0,0 0,0 00| 246,6m2 9%
Prostory pro zajiSténi provozuschopnosti drahy 0,0 3370 0,0 0,0 0,0 337,0m2 12%
Prostory pro vlastni vyuZiti Spravou Zeleznic 21,1| 134,0 0,0 0,0 0,0[ 155,1m2 5%
Spolecné prostory 55,9 45,7 41,2 12,6 9,5 164,9m2 6%
Prostory pro dopravce (provozni prostory) 00| 835 0,0 0,0 0,0 83,5m2 3%
Komercni prostory 0,0| 199,4| 1009 0,0 0,0 300,3m2 10%
Byty 47,6 0,0/ 4082 78,6 00| 534,5m2 18%
Prostory pro vyuZziti organy statni spravy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0m2 0%
Nevyuzité prostory 302,4 0,0 1043| 5270( 848 1018,4m2 35%

427,0| 1066,0] 654,7| 618,2 94,3 2860,1m2
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UZitnd plocha podlazi se mirné zméni na zakladé stavebnich zasahl (vice stavebnich délicich
konstrukci). Plocha zastfeSeného nastupisté je soucasti uzitnych ploch 1.NP.

Do multikriteridlni analyzy bude pouzita uZitna plocha jednotlivych podlazi a upravované venkovni
plochy:

e UZitna podlahova plocha objektu: 3415,8 m?
e Parkovisté - pojizdna zpevnénd plocha: 545,5 m?
e Chodniky - pochozi zpevnéna plocha: 464,5 m?
e Nepochozi zpevnéné plochy: 87,0 m?
4512 m?

6  Uzemné technické podminky

Stavebni pridce probéhnou vyluéné v prostoru predmétné budovy a vjejim nejblizSim okoli
(pfednadrazi). Nebudou tedy zasadnéji dotCeny Zadné izemné planovaci podklady a ani infrastruktura lokality.

Ze severni strany pfiléha k objektu ulice Nadrazni (silnice 03325 na pozemku p.¢. 4341/38) a zpevnéna
parkovaci plocha na p.¢. 4341/1. Déle ze severni strany na objekt VB navazuje nové budovany dopravni
terminal. V zdpadni ¢asti se nachazi zachovavany prljezd pro pfipadny zasah vozidel HZS. Z jihu navazuje k
budové zastfeSeni se zpevnénou plochou s nastupisté ke kolejim. Z vychodu k objektu pfiléha k pfistfesku VB
zpevnéna plocha 4341/43 i objekt byvalé posty na p.¢. 4350. Pfistup na nastupisté k vlakim je z komunikace
Nadrazni kolem budovy, VB budova je prlchozi.

V navazujicich stupnich dokumentace bude feseno zafizeni stavenisté a sklady materialu (predpoklad
umisténi na prfilehlém pozemku 4341/1 a 4341/45 ptipadné East vypravni budovy. Principidlni napojeni
stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu zlistane nezménéno — na ulici Nadrazni. Stavba je
napojena na vSechny inZenyrské sité potfebné pro provadéni stavby. Béhem provadéni stavby budou feSeny
v pfipadé nutnosti dopravné inZenyrskd opatfeni, minimalné bude na probihajici stavbu na ulici NadrazZni
upozornéno do¢asnym dopravnim znacenim.

V soucasnosti je stavba pripadné prilehlé dotéené pozemky a zelen v okoli stavby poZivaji status
zvlastni ochrany dle odpovidajicich pravnich predpist (nemovitd kulturni pamatka, rozsahlé chranéné Gzemi a
vnitf. lazen. Gzemi, loZis. slatin a raseliny, ochr. pasmo 1.st.). Stavba bude provadéna v ochranném pasmu
drahy pievainé na pozemcich Spravy Zeleznic a CD. Zhotovitel stavby je povinen pfizpGsobit probihajici prace
platnym predpisim pro provadéni praci v blizkosti drahy tak aby neohrozil ani neomezil provoz na draze a také
tak aby pracovnici stavby nebyli ohroZeni provozem na trati. Stavba neméni ochranné pasmo drahy. Stavba
bude respektovat ochrannd pasma jinych inZenyrskych siti. Pokud pfi realizaci stavby dojde k naruseni
ochrannych pasem inZenyrskych siti jednotlivych spravcd, budou s prislusSnym spravcem sité projednany
podminky pro umisténi ¢asti stavby v pfislusném ochranném pasmu.

Podrobnéjsi popis majetkopravniho vyporadani u dotéenych pozemki cizich vlastnikl (parkovisté a
chodniky) fesi kapitola ¢.7. Navrhované feseni vychazi z poZzadavkiim zadavatele a vlastnénych pozemki v okoli
které je potfeba vykoupit.

CIN je zpracovan vcéetné docasnych zaborl (zahrnuto v poloZce vykup pozemki) a véetné variantniho
feSeni s podzemnim vedenim el. sité k nabijeci stanici pro elektromobily.
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7 Majetkopravni vztahy

Stdvajici vypravni budova Zelezni¢ni stanice Jaromér, v Nadrazni ulici ¢p. 222 se nachazi na parcele ¢.
4348 v katastralnim Gzemi Jaromér v zastavéné casti obce Jaromér. V ramci stavby budou provedeny mimo
kompletni rekonstrukce objektu také inZenyrské sité, zpevnéné plochy pripadné Upravy stfechy a to vse na
parcelach ¢. 4341/1; 4341/38; 4341/34; 4341/45 a 4350 (prehled vlastnikd viz tabulka nize).

Parcelni <“:|'sI0|V\'/méra [m2]| Druh pozemku | VyuZiti pozemku | Vlastnik
Obec: Jaromér [574121], katastralni Uzemi: Jaromér [657336]
4348 1910 Zastavénd plocha a Stavba pro dopravu €p. 222| Ceska Republika
nadvori
4341/1 74586 Ostatni plocha Dréha Ceské drahy, a.s.
4341/38 3789 Ostatni plocha Draha Kralovéhradecky kraj
4341/45 7407 Ostatni plocha Dréha Ceské drahy, a.s.
4350 144 Zastavéna plocha a Stavba pro dopravu Ceské drahy, a.s.
nadvori
4341/34 1214 Ostatni plocha Jind plocha Zelezniéni muzeum
Ceska Republika,
Prdvo hospodarit s majetkem stdtu: Sprava Zeleznic, statni organizace, DIazdéna 1003/7, Nové
Mésto, 11000 Praha 1
Ceské drahy, a.s., nabieii Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1
Zelezni¢éni muzeum, Jaromér z.s., Nadrazni 227, Prazské Pfedmésti, 55101 Jaroméf
Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245/2, 50003 Hradec Kralové

V rdmci stavby dojde k Upravam a vzniku zpevnénych ploch. Pozemky dotcené stavbou na parcele ¢.
4341/1 a 4341/45 jsou uréeny k prevodu, tedy od stavajiciho vlastnika CD a.s. na Spravu Zeleznic — vykup
pozemkd. Dale budou na zékladé souhlasu vlastnika provedeny Upravy zpevnénych ploch na p.¢. 4341/38 ve
vlastnictvi Kralovéhradecky kraj (ndvaznost na chodnik) — neni nutny odkup pozemku.

Upravy na pozemku p.¢. 4341/34 ve vlastnictvi Zelezniéniho muzea Jaromér (vybudovéni piipojek)
budou provedeny na zakladé souhlasu vlastnika pozemku o provedeni stavby — neni nutny odkup pozemku.

Majetkové vztahy budou upfesnény v navazujicich stupnich dokumentace, vsoucasné chvili se
predpoklada, Ze pro potreby stavby dojde k prfevodu vyse uvedenych pozemk( investorovi (¢asti pozemkd dle
upravovanych konstrukci viz situace). Do doby nez budou pozemky prevedeny je provedeni stavby podminéno
smlouvou o prondjmu ze strany soucasného vlastnika.

8 Hodnoceni navrhovaného feseni z hlediska environmentalnich vlivu

Vzhledem k tomu, Ze prace probéhnou predevsim na stavajici vypravni budové v intravildnu mésta, tak
se nepredpokldda vyznamnéjsi dopad, ktery by bylo nutné hodnotit.

Stavba nenaplriuje svym rozsahem a charakterem pfilohu ¢. 1 zdkona ¢. 100/2001 Sh. ,,0 posuzovani
vlivli na Zivotni prostfedi“ v Zadné z uvedenych kategorii a z tohoto divodu nepodléhd zjistovacimu Fizeni
podle zdkona ¢. 100/2001 Sb. Nedojde k zdsahu do krajinnych systém ¢i do krajinného razu. Stavba se
nenachazi v Uzemi soustavy Natura 2000.

Stavba nenarusi soucasné Zivotni podminky a nedojde k naruseni zdroj pitné vody. Provoz zafizeni
nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Po dobu realizace stavby je nutné eliminovat dopady na Zivotni
prostiedi, které jsou vyvolany jak vlastnimi pracemi na realizaci dila, tak i provozem vozidel stavby.

Veskery odpad vznikly béhem vystavby musi byt fadné zlikvidovan dle platnych zakonl, zejména
vyhlasky 83/2016 Sh., ktera novelizuje vyhlasku 383/2001 Sb. O podrobnostech a nakladani s odpady.
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Dojde k ¢astecnému vybudovani novych tras destové kanalizace pro odkanalizovani zpevnénych ploch
s napojenim na hlavni trasy odvodu destovych vod. NevyuzZivana jimka splaskovych vod (ktera se nachaziv 1.PP
objektu) bude zasypana.

V rdmci zpracovavani Zaméru projektu byla posuzovadna i moznost umisténi vhodné retencni nadrze.
Vzhledem k celkové lokalizaci budovy i okolnich pozemkl nebyla nalezena vhodna poloha pro jeji umisténi a
neni tedy v ZP dale feSena, navic destova kanalizace v jihozapadni ¢asti budovy je nové, v ramci souvisejicich
akci, jiz realizovana a tedy vyfesSena.

9 Pozadavky na zabezpeceni budouciho provozu a udrzby a déleni
nakladu dle druhu majetku

Veskeré zafizeni realizované stavbou bude ve spravé Sprava Zeleznic, statni organizace ktera bude
zajistovat jeho budouci provoz a udrzbu vlastnimi kapacitami ¢i dodavatelsky.

Zakladni pravidla pro naklddani s majetkem stdtu upravuje Statut statni organizace Sprdva Zeleznicni
dopravni cesty (¢j. S31774/2014-026), ktery byl schvalen Spravni radou 9. ¢ervence 2014. Docasné uzivani
majetku statu, se kterym hospodafi Sprava zZeleznic, upravuje zejména Smérnice ¢. 76 - Docasné uzivani
majetku statu, se kterym hospodari Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace ve znéni zmény ¢. 1 (C.].
23456/2019-SZDC-GR-031 ze dne 7. kvétna 2019). Smérnice definuje postupy pfi pfenechani nemovitého
majetku, jeho ¢asti, prostor slouzicich podnikani a pripadné souvisejiciho movitého majetku, se kterym dle
zédkona €. 77/2002 Sb., v platném znéni, hospodafi Sprava Zeleznic.

Ceny najmu u prostor pro dopravce vychazi z Ceniku prostor pro provozni soucasti zafizeni sluzeb —
Zeleznicni stanice dopravclim osobni drazni dopravy v aktualnim znéni pro dany rok.

Vsechny vynosy z budov ON, a tedy i pfijmy z provozovani komercénich prostor, jsou radné vedeny v
Ucetnictvi Spravy Zeleznic a prijmy z komerénich prostor jsou oddéleny od ostatnich prijmG. Vzhledem k tomu,
Ze investice do komercnich prostor neni povazovana za vefejnou podporu (tzn. prosla testem soukromého
investora) — podrobnéji viz priloha B ,,Dokumentace hodnoceni ekonomické efektivnosti projektu nebo analyzy
vysledk(l a dopadl projektu”, je mozné pfijmy ziskané z této investice vyuzit k zajisténi udrzby a dalsiho
rozvoje Zelezni¢ni stanice a infrastruktury. Financni prostfedky ziskané z prondjmu budovy ON jsou tedy dale
vyuzivany na Useku Spravy majetku nadraznich budov Spravy Zeleznic a slouzi nejen k ¢aste¢né uhradé naklad
souvisejicich se spravou a udrzbou verejnych a dalsich nekomercénich prostor (napf. provozuschopnost drahy,
technologické prostory) budov ON, ale i pro potfeby udrzby a dalsiho rozvoje takovych komerénich prostor,
které Uspésné prosly testem soukromého investora.

Souhrnny test soukromého investora prokazal, Ze investice do posuzovanych prostor by za obdobnych
podminek byla uskute¢néna i béZznym trznim subjektem. Takova investice tedy neni povazovdna za poskytnuti
verejné podpory, proto pro budovy zahrnuté do souhrnného testu nebude nutné vylouceni verejné podpory
prokazovat individudlné. Tato skutecnost se, v€etné prislusSného prohlaseni investora, vidy uvede v zaméru
projektu. V zdméru projektu bude téZ posouzeno, zda pfislusna investice do ,,komercnich prostor”, tj. prostor,
které neslouzi k provozovani drahy ¢i drazni dopravy, je ekonomicky smysluplnd a kladné efektivni.

Pro tento zamér je komercnim pfijmem i pfijem z prodeje spravovaného majetku. Dale je komerénim
pfijmem i napfiklad prondjem pokladen, ploch a prostor dopravciim, prondjem dalsiho majetku, jako zafizeni
sluzeb, apod.

Budoucim spravcem vSech soucasti navrzené stavby vcéetné jejich zabezpeceni budouciho provozu a
udrzby bude Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Hradec Kralové.

Vybaveni dle standardu A a B

Vybaveni a rekonstrukce prostoru gastronomického provozu se vzhledem ke specifickému provozu
predpoklada, Ze bude feSena ve spolupraci konkrétniho ndjemce s vlastnikem objektu, proto bude tedy rfesena
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pfiprava pro mozné navazani ndjemnikem a to ¢astecna stavebni pfipravenost ve standardu B (podrobnéjsi
feSeni bude soucasti dokumentace v dalSich stupnich, finanéni prostfedky potfebné na provedeni stavebnich
Uprav do standardu A budou financovany vlastnikem objektu z vymezenych prostfedk(l na opravu objektu v
ramci tohoto projektu).

Z tohoto dlvodu bude vymezena odhadovand c¢astka 262 000 K¢ z celkové sumy na dovybaveni
prostord ze standardu B do standardu A - mistnost ¢. 138; 144 a ¢ast mistnosti ¢.137. Urcend ¢astka zahrnuje
predevsim provedeni kompletniho souvrstvi s keramickou dlazbou a obkladem, osazeni koncovych prvk( napr.
vodovodnich baterii, polohovatelny odtah od vzduchotechniky atp. to vSe az bude zndmo pfesné rozmisténi a
logika uvaZovaného provozu.

10 Shrnuti hodnoceni ekonomické efektivnosti projektu / shrnuti
hodnoceni vysledkl a dopadu projektu

Ekonomické hodnoceni projektu bylo zpracovano v nasledujicim rozsahu:

e Slovni zhodnoceni potfebnosti a Ucelnosti

e Financni analyza (variantni) = projekt neni samofinancovatelny

e Posouzeni celospolecenskych pfinost projektu metodou MKA (multikriteridlni hodnoceni).
Zamérem vyse popsaného projektu je dosaZeni téchto prinosu:

e Celkové oziveni prostor nadrazi pro cestujici, vefejnost

e Zlepseni stavebné technického stavu budovy a modernizace jejiho vybaveni

e Optimalizace prostor vypravni budovy pro jejich plné vyuZiti pfi zajisténi nezbytnych prostor
pro zajisténi provozu Zelezni¢ni dopravni cesty

e Adaptace prostor pro zazemi Spravy Zeleznic, statni organizace
e  Zajisténi hospoddrného provozu budovy

e ZvysSeni komfortu pro pohyb cestujicich i vefejnosti v rdmci budovy a zpfistupnéni a nabidka
raznych sluzeb spojenych s pfepravou a turistikou

e Obnova vzhledu budovy vzhledem k jejimu urbanisticko-historickému vyznamu v rdmci obce
e  ZajiSténi bezbariérového pfistupu na vefejnd WC a dalSich prostor sluZzeb v 1.NP
e Uspora provoznich nakladi

Vysledné hodnoty ukazateld finanéni vykonnosti investice:

e Finan¢ni ¢ista sou¢asna hodnota investice FNPV/C = - 109,336 mil. K&.

¢ Finan¢ni vnitfni vynosové procento investice = -11,56 %. Na zakladé vysledk( finan¢ni analyzy
bylo prokdzadno, Ze projekt neni z pohledu investora finan¢né navratny a nejednad se o
samofinancovatelny projekt.

e Na zakladé hodnoceni MKA bylo zjiSténo, Ze mérna pfinosnd plocha stavby je 18,15 m2 mil. K¢.
To znamen3, Ze projekt splfiiuje poZadavky resortni metodiky ekonomického hodnoceni a mlze
byt doporucen k dalsimu financovani.
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Zdiivodnéni navyseni ceny na objektu VB - SPOZES

Z dlivodu ochrany budovy pamatkovou péci a s tim spojené specialni postupy a pouZité materidly je
predpokladano navyseni ¢astky potfebnou pro rekonstrukci objektu. Jedna se napfiklad o restauratorské prace
ptip.repliky obkladd, lit.sloupt, osazovani vyplni otvort dle plvodniho vzhledu, ale i feSeni systému osvétleni a
to vse se zvysenym narokem na estetickou funkci. Vzhledem ke stavu suterénnich prostor predevsim statické
zajisténi nosnych KCi, technologicky slo?ité sanace v souladu s pGvodnimi technologiemi vystavby a zajisténi
stavajici techniky (pfistroj pro filtrovani vzduchu v ¢asti Ukrytu). V ¢asti stfechy VB restaurovani stavajicich
drev. prvkl (pfipadné nahrazeni za kopie), dobové feseni tesarskymi spoji s ozdobnymi prvky, véetné navazani
na krytinu s oplechovanim dle dobového feseni. Fasada VB bude oSetfena dle restauratorského prizkumu, je
nutné dodrzeni ¢lenéni a kamenické opravy piskovcovych ¢asti portald a soklu véetné pripadného nahrazeni
kamennych schodd.

11 Rozpis nakladu

Celkové naklady
projektu
(v tis. K¢.
smisena CU
2020- 2022)
1 Poplatky za plany / stavebni projekt 16 553
2 Nakup pozemkd 1316
3 Vystavba 184 021
4 Technologie (pro provoz drahy)
5 Nepiedvidatelné udalosti V 18 402
6 Pripadna Uprava ceny 2
7 Technicka pomoc 1142
8 Propagace 600
9 Dozor v prabéhu stavby 7 841
10 Mezisoucet 229 875
11 [ (DPH?) 48 273
12 CELKEM % 278 149
Inflace byla stanovena samostatnym vypoctem.
1) Rezervy pro neptedvidatelné udalosti nesmi piekroCit 10 % celkovych investi¢nich nékladi bez rezerv pro
nepfedvidatelné udalosti.
2) Upravu ceny lze ptipadné zahrnout, aby se pokryla ocekavana inflace, jsou-li ndklady uvedeny ve stalych cenach.
3) Pouze je-li DPH nerefundovatelna
4) Celkové naklady musi zahrnovat veskeré naklady vynaloZené na projekt, od planovani po dozor, a musi zahrnovat
DPH, pokud je nerefundovatelna
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