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LEGENDA ZKRATEK, POUŽÍVANÝCH U STAVEB NA DRÁZE: 

AC Střídavý proud 

ASHS Autonomní samohasící systém 
Bpv Výškový systém baltský po vyrovnání 

CIN Celkové investiční náklady 

ČD České dráhy, a.s. 

ČSN Česká technická norma 
DC stejnosměrný proud 

DD dálková diagnostika 

DK dálková kabelizace, dálkový kabel 
DOK dálkový optický kabel 

DOÚO dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

d.ú. definiční úsek 

DŘT dispečerská řídící technika 
ED elektrodispečink 

EIA Environmental Impact Assessment – Posuzování vlivů na živ.prostředí 

ETCS evropský vlakový zabezpečovač (European Train Control System) 
ERTMS evropský systém řízení železničního provozu, dopravy                 

 (European Rail Traffic Management System) 

EOV elektrický ohřev výhybek, výměn 

EPS elektrická požární signalizace 
EZS elektrická zabezpečovací signalizace 

FKZ filtračně kompenzační zařízení  

GPRS technologie paketového mobilního přenosu dat 
 (General Packet Radio Services) 

GSM-R mobilní komunikační systém pro železnici                

 (Global System for Mobile Communications – Railway) 

GVD Grafikon vlakové dopravy 
IPO individuální protihluková opatření 

ITZ integrované telekomunikační zařízení 

JOP Jednotné obslužné pracoviště 
MP mostní provizorium 

MPP mostní průjezdný průřez 
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MK místní kabelizace, místní kabel 

MRTS místní radiová technologická síť 
MŘS místní řídící systém 

NN  nízké napětí 

NS napájecí stanice 
NZ napájecí zdroj 

ON občasná návěst 

PD přípravná dokumentace 

PNS provizorní napájecí stanice 
PHS protihluková stěna 

PTM trakční měnírna 

PTS  přejezdová transformační stanice 
PS provozní soubory 

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PZS přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

RD releový domek 
SO stavební objekty 

SS spínací stanice 

SZZ staniční zabezpečovací zařízení 
SŽ Správa železnic, státní organizace 

TK traťová kabelizace, traťový kabel 

TM trakční měnírna 

TNS trakční napájecí stanice 
TRS traťový rádiový systém 

TR, TS trafostanice 

TTS traťová transformační stanice 
TSI Technické specifikace pro interoperabilitu 

t.ú. traťový úsek 

TV trakční vedení 

TZZ traťové zabezpečovací zařízení 
UIC Mezinárodní železniční unie 

UNZ univerzální napájecí zdroj 

VB    výpravní budova  
VN vysoké napětí 

VO veřejné osvětlení 

VVN velmi vysoké napětí 

ZOK závěsný optický kabel  
ZPF zemědělský půdní fond 

Žst., ŽST. železniční stanice 

 

Poznámka:  Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v rámci projektů 

železničních dopravních staveb. 
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A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Název stavby, díla: „Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“ 

Charakter stavby: liniová stavba, rekonstrukce 

Odvětví: železniční doprava 
Kategorie dráhy: celostátní dráha, součást globální sítě TEN-T 

b) Místo stavby 

Místo stavby: TÚ 1901 Česká Třebová os.n. - Olomouc hl.n. 

 DÚ 1901G1 žst. Zábřeh na Moravě 

 DÚ 1901K1 žst. Červenka 
Kraj: Olomoucký 

Obce s rozšířenou působností: Zábřeh 

   Litovel 
Obecní úřady: Zábřeh 

 Červenka 

Stavební úřad: Zábřeh 

 Litovel 
Nadřízený orgán: Krajský úřad Olomouckého kraje 

Katastrální území: Zábřeh na Moravě [789429] 

 Červenka [621030] 
Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Šumperk 

 Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Olomouc 

Drážní úřad: Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 1 

 Územní odbor Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 779 01 

 

 

Obsah a členění této zprávy vychází z požadavku objednatele – tj. Správy železnic, státní 
organizace – na dodržení Vyhlášky č. 146/2008 Sb. (ve smyslu Vyhlášky č. 62/2013 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a současně dodržení 

Směrnice generálního ředitele Správy železnic č. 11/2006 v platném znění, která je oproti 

požadavkům obecných vyhlášek obsažnější.  

V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 146/2008 Sb. a Směrnicí č. 11/2006 platí, dle 

požadavku objednatele, že prioritou je vyhláška č. 146/2008 Sb. v platném znění. 
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Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Parcelní 
číslo 

List 
vlastnictví 

Vlastník - adresa Druhy pozemku Poznámka 

katastrální území: Zábřeh na Moravě   

3080/15 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5455/16 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5468/4 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5493/2 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5493/4 5193 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5493/15 5193 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

3164 3366 
Město Zábřeh, Masarykovo 
náměstí 510/6, 78901 Zábřeh 

ostatní plocha  

5455/13 2913 
ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546/56, Nusle, 
14000 Praha 4 

ostatní plocha  

5493/11 7050 
KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, 
Štýřice, 63900 Brno 

ostatní plocha  

 

 

 

 

 

 

 

 



Projektová dokumentace pro vydání   „Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka 
společného povolení stavby dráhy (DUSP)   a Zábřeh na Moravě“ 

A. Průvodní zpráva 7 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 

katastrální území: Červenka 

1142/3 227 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

1143 227 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

zastavěná plocha 
a nádvoří 

 

1149/8 172 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

1154/1 227 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

1127/1 172 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

 

c) Předmět projektové dokumentace 

Předmět dokumentace: Projektová dokumentace pro vydání společného povolení 
stavby dráhy (DUSP) 

Předmět stavby: 

Předmětem stavby je doplnění a oprava EOV na výhybkách v žst. Zábřeh na Moravě a žst. 
Červenka na železniční trati č. 270 (dle knižního jízdního řádu) Bohumín – Přerov – Česká 

Třebová (– Praha) včetně zajištění místního dohledu a dálkového dohledu prostřednictvím 

DDTS ŽDC. Rozsah stavby vychází se Zvláštních technických podmínek Objednatele. 
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A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Objednatel:  

 

 
Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

 V zastoupení:  

 Stavební správa východ 
 Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 
 

Jednající: Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace 

 Stavební správa východ 
 Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

Odpovědní zaměstnanci: ve věcech technických: 

   Ing. Otakar Srovnal, hlavní inženýr stavby 
 ve věcech smluvních: 

   Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

   Mgr. Markéta Volfová, právník Stavební správy východ 

 
Ústř. orgán objednatele: Ministerstvo dopravy České republiky 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zhotovitel PS:  
 
 

 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

IČ: 64610357 

DIČ: CZ64610357 
 

Jednající: Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva 

Kontaktní adresa: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

Odpovědní zaměstnanci: ve věcech technických:  

  Bc. Martin Kolařík, vedoucí týmu 

 ve věcech smluvních:     
  Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva   

                              



Projektová dokumentace pro vydání   „Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka 
společného povolení stavby dráhy (DUSP)   a Zábřeh na Moravě“ 

A. Průvodní zpráva 9 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 

Zpracovatelský tým: 
(Pozn.: Jsou uváděni pouze hlavní zpracovatelé, příp. profesní garanti, detailně uvedeno v rozpiskách 

jednotlivých PS a SO) 

HIP: Bc. Martin Kolařík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1202292 Autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb 

a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 

Sdělovací zařízení: Ing. Milan Oharek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1006286 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 
DDTS ŽDC: Milan Nohel, Intesys Brno s.r.o. 

Silnoproudá technologie: Ing. Vladimír Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1201988 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 

a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 

Energetická zařízení: Bc. Martin Kolařík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1202292 Autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb 

a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 
Životní prostředí: Mgr. Bc. Rudolf Polášek, Ecological Consulting a.s. 

Náklady stavby: Ing. Martin Zbořil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Projekt organizace výstavby: Ing. Petr Čech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Majetkoprávní problematika: Lenka Hradilová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
Geodetické zaměření: Ing. Stanislav Sabo, EXprojekt s.r.o. 

 

Subdodavatelé, spolupracující na dokumentaci: 

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY 

EXprojekt s.r.o. 
Heršpická 758/13, 619 00 Brno 
IČ: 29285801 

Část geodetického zaměření a geodetické 
dokumentace 

Ecological Consulting a.s. 
Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc 
IČ: 25873962 

Část životní prostředí 

Intesys BRNO s.r.o. 
Franzova 922/70, 614 00 Brno 
IČ: 29379091 

Dálková diagnostika technologických 
systémů ŽDC 

 

Pracovní tým generálního projektanta splňuje požadavky na zpracování projektu 

autorizovanými osobami, zapsanými v evidenci autorizovaných osob, vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě. Jednotlivé části dokumentace jsou autorizovány dle autorizačních standardů 

s vyznačeným oborem autorizace. 
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A.2. Základní údaje o stavbě 

Dosavadní využití:  Železniční kolejiště (staniční kolejiště). 

Dvoukolejná elektrifikovaná trať Bohumín – Česká Třebová.  

 
Stavba se nachází v Olomouckém kraji v železničních stanicích Zábřeh na Moravě 

a Červenka. Celá stavba je přednostně situována na drážních pozemcích. 

Pozemky určené ke stavbě jsou v současné době využívány převážně jako ostatní plochy 
(dráha). 

Celá stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy na drážních pozemcích, v některých 

případech pak na pozemcích soukromých vlastníků, s těmito je vedeno jednání o zásahu 

do jejich pozemků. 

 

Začátek stavby v žst. Zábřeh na Moravě: km 39.400  

Konec stavby v žst. Zábřeh na Moravě: km 40.649 
 

Začátek stavby v žst. Červenka: km 65.222  

Konec stavby v žst. Červenka: km 66.520 

 
Celková délka stavby včetně kabeláže: 2.55 km 

 

  

A.3. Přehled výchozích podkladů 

Projekt stavby je zhotoven na základě podkladů, které byly projektantovi předány 

objednatelem zakázky a byly specifikovány ve smlouvě o dílo mezi objednatelem 

a zhotovitelem projektové dokumentace. 

 Zadávací dokumentace objednatele, 
 Technické řešení stavby, zpracované GP MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v roce 

2019/2020 

 Geodetického doměření lokality stavby (10/2019 – součást PD), 
 Rastrové formáty map velkých měřítek, 

 Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků (stav 2020), 

 Zákresy průběhů stávajících sítí (stav 2019), 

 Požadavky na dodržení obecně platných závazných právních předpisů, zákonů a 
vyhlášek: 
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A.3.1. Přehled výchozích podkladů, které musí být respektovány při 
zhotovení stavby 

• Všeobecně technické podmínky 
• Požadavek na dodržení obecně platných závazných právních předpisů, zákonů 

a vyhlášek, zejména: 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně 
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění 

 Zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění včetně 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích 

vyhlášek č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. 

a č. 294/2005 Sb., v platném znění 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky 

č. 450/2005 Sb., zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, 

v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění 
 Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, 

v platném znění, včetně prováděcích předpisů v platném znění 

 Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, 

v platném znění 
 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů v platném znění 

 Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 

v platném znění 
 Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění 

 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho 
prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících 

v platném znění 

 Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění 
 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkazkách, v platném znění 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

v platném znění; metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi  

 Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu, v platném znění 

 Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném 
znění, 

 Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti 

evropského železničního systému v platném znění, 
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 Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní 

a technickou propojenost evropského železničního systému, v platném znění, 
 Směrnice č. V-2/2012, upravující postupy MD, investorských organizací 

a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez 
účasti státního rozpočtu 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, v platném znění 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Vyhláška ministerstva dopravy č. 577/2004 Sb. – Dálkově ovládané informační 
zařízení pro nevidomé a slabozraké, kterou se mění vyhláška ministerstva 

dopravy č. 177/1995 Sb.  

 

• Požadavek na dodržení obecně závazných evropských dokumentů.  
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 

o interoperabilitě žel. systému ve znění pozdějších předpisů 

 2012/88/EU: Rozhodnutí komise ze dne 25. ledna 2012 o technické 
specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení 

a zabezpečení transevropského železničního systému, v platném znění 

 Nařízení komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických 

specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního 
systému v Evropské unii, v platném znění 

 Nařízení komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických 

specifikacích pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému 
v Unii Text s významem pro EHP, v platném znění 

 

• Požadavek na dodržení základních technických norem, jejichž přehled je uveden 

v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, v platném znění. 

• Požadavek na dodržení interních předpisů, směrnic a vzorových listů: 

 Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. č. 20/2004 – Směrnice k členění nákladů 
stavby u Správy železnic, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro 

zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, v platném znění včetně 

příslušných dodatků 

 Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby“ 
č.j. 6154/04-OI ze dne 1.11.2004, v aktuálním znění včetně všech dodatků 

 Směrnice Správy železnic č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah 

České republiky nezařazených do evropského železničního systému 

 Směrnice Správy železnic č. 16 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě České republiky v platném znění včetně příslušných dodatků 
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 Směrnice Správy železnic č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, 

v platném znění 
 Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební 

výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. 

 Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. č.11/2006 – Dokumentace pro přípravu 
staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění 

včetně příslušných dodatků 

 Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. č.34 – Směrnice pro uvádění do provozu 

výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení 
elektroniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, 

v platném znění včetně příslušných dodatků 

 Směrnice GŘ Správy železnic č. 96 – Směrnice pro nakládání s odpady, 
v platném znění včetně příslušných dodatků 

 Pokyn generálního ředitele č. 9/2013 - Pracoviště pro dálkové řízení (od 

15.10.2013) 

 Pokyn generálního ředitele č. 16/2013 - Zásady posuzování možnosti 
optimalizace traťové rychlosti (od 9. 9. 2013). 

 

A.3.2. Přehled podkladů doplněných zpracovatelem v průběhu 
projektových prací 

• Geodetického doměření lokality stavby, 
• Rastrové formáty map velkých měřítek, 

• Aktualizace katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků, 

• Zjištění a zákresy průběhů stávajících inženýrských sítí. 

 
 

A.4. Údaje o území  

A.4.1. Rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území 

Rozsah: Stavba se nachází na území Olomouckého kraje ve stanicích Zábřeh na 

Moravě a Červenka. 

 
Tabulka katastrálních území dotčených stavbou 

Od km Do km Katastrální území Katastrální úřad 

39.400 40.649 Zábřeh na Moravě Šumperk 
65.222 66.520 Červenka Olomouc 
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A.5. Údaje o stavbě 

A.5.1. Navrhované kapacity stavby 

a) Sdělovací zařízení 

Popis Kapacitní údaje 
Místní kabelizace optické kabely 4 707 m 

 

b) Silnoproudá zařízení a rozvody   

Popis Kapacitní údaje 
Elektrický ohřev výhybek 10 ks, 60,4 kW 
Silnoproudé rozvody - Kabel vn 22kV 120 m 
Silnoproudé rozvody - Kabel nn 0,4kV 7 069 m 
Silnoproudé rozvody a zařízení - nová trafostanice 400 kVA 1 ks 

 
 

A.6. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Objektová skladba stavby byla vydefinována v souladu s logikou a standardy drážních 

staveb. 

A.6.1. Tvorba číselného kódu PS a SO 

Členění stavby na technologickou a stavební část je provedeno pro zatřídění dle JKPOV 

a JKSO. Číslování PS a SO vychází především ze snahy o zajištění maximální přehlednosti a 
rychlé orientace v dokumentaci. Respektuje ovšem i požadavky strojně početního zpracování 

a evidence. 

Číslování stavebních objektů a provozních souborů této stavby je obecně šestimístné a 
skládá se ze tří číselných skupin:  

a) xx - .. - .. první dvojčíslí vyjadřuje traťový úsek stavby, 

b) .. - xx - .. druhé dvojčíslí vyjadřuje charakter objektu, tzv. profesní kód 

(viz. popis níže) 
c) .. - .. - xx třetí dvojčíslí je pořadovým číslem SO resp. PS ve stavebním 

úseku, profesním bloku.  

 

Ad a)  

Stavba bude prostorově členěna na tyto úseky:        
 

01 žst. Zábřeh na Moravě 
02 žst. Červenka 

 
 

 



Projektová dokumentace pro vydání   „Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka 
společného povolení stavby dráhy (DUSP)   a Zábřeh na Moravě“ 

A. Průvodní zpráva 15 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 

Ad b)  

Charakter objektu (kódy profesí): 
06 Silnoproudé rozvody nn, DOÚO, EOV, uzemnění, (SO) 

12   Vedení 22 kV, 110 kV, (SO) 

13 Trafostanice, (PS) 
14 Sdělovací zařízení – kabelizace, (PS) 

50 Objekty mimo rámec stavby, (SO) 

 

Ad c)  
Řazení objektů a souborů je prováděno v pořadí železničních stanic, Červenka, a následně 

Zábřeh na Moravě. 

Přehledné grafické znázornění jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů je 
provedeno v koordinačních situacích stavby.  

V jednotlivých situačních výkresech jsou i s legendou zakresleny v měřítku zachytitelné 

objekty a soubory.  

Tzn., že v koordinačních situacích záměrně nemusí být vykresleny zcela všechny SO a PS, 
které se nacházejí mimo rámec zobrazovaného území, nebo by jejich zakreslení 

komplikovalo výslednou přehlednost kresby a podobně.     

 

A.6.2. Výsledná objektová skladba technologické a stavební části 
projektu 

Číslo PS, SO Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO 

D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
D.1.2.1 Místní kabelizace 
PS 01-14-01 Žst. Červenka, místní kabelizace 
PS 02-14-02 Žst. Zábřeh na Moravě, místní kabelizace 
D.1.2.9 Jiná sdělovací zařízení (ústředny, přenosová zařízení) 
PS 01-14-02 Žst. Červenka, DDTS ŽDC 
PS 02-14-02 Žst. Zábřeh na Moravě, DDTS ŽDC 
D.1.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 
D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 
PS 02-13-01 Žst. Zábřeh na Moravě, trafostanice 22/0,4kV pro EOV 
PS 02-13-02 Žst. Zábřeh na Moravě, trafostanice 22/0,4kV pro Žst. 
D.2 STAVEBNÍ ČÁST 
D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 
D.2.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) 
SO 01-06-01 Žst. Červenka, EOV 
SO 02-06-01 Žst. Zábřeh na Moravě, EOV 
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 02-06-02 Žst. Zábřeh na Moravě, rozvody nn 



Projektová dokumentace pro vydání   „Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka 
společného povolení stavby dráhy (DUSP)   a Zábřeh na Moravě“ 

A. Průvodní zpráva 16 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 

SO 02-12-01 Žst. Zábřeh na Moravě, přípojka VN 22kV, část SŽDC 
D.2.3.8 Vnější uzemnění 
SO 02-06-03 Žst. Zábřeh na Moravě, vnější uzemnění trafostanice 22/0,4kV pro EOV 
D.2.3.9 Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních 
SO 02-50-01 Žst. Zábřeh na Moravě, přípojka VN 22kV, část ČEZ 

 

 
 

 

 

V Olomouci, listopad 2020 Vypracoval: Bc. Martin Kolařík a kol. 
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LEGENDA ZKRATEK, POUŽÍVANÝCH U STAVEB NA DRÁZE: 

AC Střídavý proud 

ASHS Autonomní samohasící systém 
Bpv Výškový systém baltský po vyrovnání 

CIN Celkové investiční náklady 

ČD České dráhy, a.s. 

ČSN Česká technická norma 
DC stejnosměrný proud 

DD dálková diagnostika 

DK dálková kabelizace, dálkový kabel 
DOK dálkový optický kabel 

DOÚO dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

d.ú. definiční úsek 

DŘT dispečerská řídící technika 
ED elektrodispečink 

EIA Environmental Impact Assessment – Posuzování vlivů na živ.prostředí 

ETCS evropský vlakový zabezpečovač (European Train Control System) 
ERTMS evropský systém řízení železničního provozu, dopravy                 

 (European Rail Traffic Management System) 

EOV elektrický ohřev výhybek, výměn 

EPS elektrická požární signalizace 
EZS elektrická zabezpečovací signalizace 

FKZ filtračně kompenzační zařízení  

GPRS technologie paketového mobilního přenosu dat 
 (General Packet Radio Services) 

GSM-R mobilní komunikační systém pro železnici                

 (Global System for Mobile Communications – Railway) 

GVD Grafikon vlakové dopravy 
IPO individuální protihluková opatření 

ITZ integrované telekomunikační zařízení 

JOP Jednotné obslužné pracoviště 
MP mostní provizorium 

MPP mostní průjezdný průřez 
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MK místní kabelizace, místní kabel 

MRTS místní radiová technologická síť 
MŘS místní řídící systém 

NN  nízké napětí 

NS napájecí stanice 
NZ napájecí zdroj 

ON občasná návěst 

PD přípravná dokumentace 

PNS provizorní napájecí stanice 
PHS protihluková stěna 

PTM trakční měnírna 

PTS  přejezdová transformační stanice 
PS provozní soubory 

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PZS přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

RD releový domek 
SO stavební objekty 

SS spínací stanice 

SZZ staniční zabezpečovací zařízení 
SŽ Správa železnic, státní organizace 

TK traťová kabelizace, traťový kabel 

TM trakční měnírna 

TNS trakční napájecí stanice 
TRS traťový rádiový systém 

TR, TS trafostanice 

TTS traťová transformační stanice 
TSI Technické specifikace pro interoperabilitu 

t.ú. traťový úsek 

TV trakční vedení 

TZZ traťové zabezpečovací zařízení 
UIC Mezinárodní železniční unie 

UNZ univerzální napájecí zdroj 

VB    výpravní budova  
VN vysoké napětí 

VO veřejné osvětlení 

VVN velmi vysoké napětí 

ZOK závěsný optický kabel  
ZPF zemědělský půdní fond 

Žst., ŽST. železniční stanice 

 

Poznámka:  Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v rámci projektů 

železničních dopravních staveb. 
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A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Název stavby, díla: „Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“ 

Charakter stavby: liniová stavba, rekonstrukce 

Odvětví: železniční doprava 
Kategorie dráhy: celostátní dráha, součást globální sítě TEN-T 

b) Místo stavby 

Místo stavby: TÚ 1901 Česká Třebová os.n. - Olomouc hl.n. 

 DÚ 1901G1 žst. Zábřeh na Moravě 

 DÚ 1901K1 žst. Červenka 
Kraj: Olomoucký 

Obce s rozšířenou působností: Zábřeh 

   Litovel 
Obecní úřady: Zábřeh 

 Červenka 

Stavební úřad: Zábřeh 

 Litovel 
Nadřízený orgán: Krajský úřad Olomouckého kraje 

Katastrální území: Zábřeh na Moravě [789429] 

 Červenka [621030] 
Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Šumperk 

 Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Olomouc 

Drážní úřad: Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 1 

 Územní odbor Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 779 01 

 

 

Obsah a členění této zprávy vychází z požadavku objednatele – tj. Správy železnic, státní 
organizace – na dodržení Vyhlášky č. 146/2008 Sb. (ve smyslu Vyhlášky č. 62/2013 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a současně dodržení 

Směrnice generálního ředitele Správy železnic č. 11/2006 v platném znění, která je oproti 

požadavkům obecných vyhlášek obsažnější.  

V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 146/2008 Sb. a Směrnicí č. 11/2006 platí, dle 

požadavku objednatele, že prioritou je vyhláška č. 146/2008 Sb. v platném znění. 
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Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Parcelní 
číslo 

List 
vlastnictví 

Vlastník - adresa Druhy pozemku Poznámka 

katastrální území: Zábřeh na Moravě   

3080/15 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5455/16 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5468/4 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5493/2 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5493/4 5193 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5493/15 5193 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

3164 3366 
Město Zábřeh, Masarykovo 
náměstí 510/6, 78901 Zábřeh 

ostatní plocha  

5455/13 2913 
ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546/56, Nusle, 
14000 Praha 4 

ostatní plocha  

5493/11 7050 
KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, 
Štýřice, 63900 Brno 

ostatní plocha  
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katastrální území: Červenka 

1142/3 227 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

1143 227 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

zastavěná plocha 
a nádvoří 

 

1149/8 172 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

1154/1 227 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

1127/1 172 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

 

c) Předmět projektové dokumentace 

Předmět dokumentace: Projektová dokumentace pro vydání společného povolení 
stavby dráhy (DUSP) 

Předmět stavby: 

Předmětem stavby je doplnění a oprava EOV na výhybkách v žst. Zábřeh na Moravě a žst. 
Červenka na železniční trati č. 270 (dle knižního jízdního řádu) Bohumín – Přerov – Česká 

Třebová (– Praha) včetně zajištění místního dohledu a dálkového dohledu prostřednictvím 

DDTS ŽDC. Rozsah stavby vychází se Zvláštních technických podmínek Objednatele. 
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A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Objednatel:  

 

 
Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

 V zastoupení:  

 Stavební správa východ 
 Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 
 

Jednající: Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace 

 Stavební správa východ 
 Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

Odpovědní zaměstnanci: ve věcech technických: 

   Ing. Otakar Srovnal, hlavní inženýr stavby 
 ve věcech smluvních: 

   Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

   Mgr. Markéta Volfová, právník Stavební správy východ 

 
Ústř. orgán objednatele: Ministerstvo dopravy České republiky 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zhotovitel PS:  
 
 

 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

IČ: 64610357 

DIČ: CZ64610357 
 

Jednající: Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva 

Kontaktní adresa: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

Odpovědní zaměstnanci: ve věcech technických:  

  Bc. Martin Kolařík, vedoucí týmu 

 ve věcech smluvních:     
  Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva   
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Zpracovatelský tým: 
(Pozn.: Jsou uváděni pouze hlavní zpracovatelé, příp. profesní garanti, detailně uvedeno v rozpiskách 

jednotlivých PS a SO) 

HIP: Bc. Martin Kolařík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1202292 Autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb 

a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 

Sdělovací zařízení: Ing. Milan Oharek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1006286 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 
DDTS ŽDC: Milan Nohel, Intesys Brno s.r.o. 

Silnoproudá technologie: Ing. Vladimír Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1201988 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 

a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 

Energetická zařízení: Bc. Martin Kolařík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1202292 Autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb 

a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 
Životní prostředí: Mgr. Bc. Rudolf Polášek, Ecological Consulting a.s. 

Náklady stavby: Ing. Martin Zbořil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Projekt organizace výstavby: Ing. Petr Čech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Majetkoprávní problematika: Lenka Hradilová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
Geodetické zaměření: Ing. Stanislav Sabo, EXprojekt s.r.o. 

 

Subdodavatelé, spolupracující na dokumentaci: 

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY 

EXprojekt s.r.o. 
Heršpická 758/13, 619 00 Brno 
IČ: 29285801 

Část geodetického zaměření a geodetické 
dokumentace 

Ecological Consulting a.s. 
Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc 
IČ: 25873962 

Část životní prostředí 

Intesys BRNO s.r.o. 
Franzova 922/70, 614 00 Brno 
IČ: 29379091 

Dálková diagnostika technologických 
systémů ŽDC 

 

Pracovní tým generálního projektanta splňuje požadavky na zpracování projektu 

autorizovanými osobami, zapsanými v evidenci autorizovaných osob, vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě. Jednotlivé části dokumentace jsou autorizovány dle autorizačních standardů 

s vyznačeným oborem autorizace. 
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A.2. Základní údaje o stavbě 

Dosavadní využití:  Železniční kolejiště (staniční kolejiště). 

Dvoukolejná elektrifikovaná trať Bohumín – Česká Třebová.  

 
Stavba se nachází v Olomouckém kraji v železničních stanicích Zábřeh na Moravě 

a Červenka. Celá stavba je přednostně situována na drážních pozemcích. 

Pozemky určené ke stavbě jsou v současné době využívány převážně jako ostatní plochy 
(dráha). 

Celá stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy na drážních pozemcích, v některých 

případech pak na pozemcích soukromých vlastníků, s těmito je vedeno jednání o zásahu 

do jejich pozemků. 

 

Začátek stavby v žst. Zábřeh na Moravě: km 39.400  

Konec stavby v žst. Zábřeh na Moravě: km 40.649 
 

Začátek stavby v žst. Červenka: km 65.222  

Konec stavby v žst. Červenka: km 66.520 

 
Celková délka stavby včetně kabeláže: 2.55 km 

 

  

A.3. Přehled výchozích podkladů 

Projekt stavby je zhotoven na základě podkladů, které byly projektantovi předány 

objednatelem zakázky a byly specifikovány ve smlouvě o dílo mezi objednatelem 

a zhotovitelem projektové dokumentace. 

 Zadávací dokumentace objednatele, 
 Technické řešení stavby, zpracované GP MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v roce 

2019/2020 

 Geodetického doměření lokality stavby (10/2019 – součást PD), 
 Rastrové formáty map velkých měřítek, 

 Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků (stav 2020), 

 Zákresy průběhů stávajících sítí (stav 2019), 

 Požadavky na dodržení obecně platných závazných právních předpisů, zákonů a 
vyhlášek: 
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A.3.1. Přehled výchozích podkladů, které musí být respektovány při 
zhotovení stavby 

• Všeobecně technické podmínky 
• Požadavek na dodržení obecně platných závazných právních předpisů, zákonů 

a vyhlášek, zejména: 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně 
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění 

 Zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění včetně 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích 

vyhlášek č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. 

a č. 294/2005 Sb., v platném znění 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky 

č. 450/2005 Sb., zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, 

v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění 
 Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, 

v platném znění, včetně prováděcích předpisů v platném znění 

 Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, 

v platném znění 
 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů v platném znění 

 Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 

v platném znění 
 Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění 

 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho 
prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících 

v platném znění 

 Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění 
 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkazkách, v platném znění 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

v platném znění; metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi  

 Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu, v platném znění 

 Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném 
znění, 

 Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti 

evropského železničního systému v platném znění, 
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 Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní 

a technickou propojenost evropského železničního systému, v platném znění, 
 Směrnice č. V-2/2012, upravující postupy MD, investorských organizací 

a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez 
účasti státního rozpočtu 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, v platném znění 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Vyhláška ministerstva dopravy č. 577/2004 Sb. – Dálkově ovládané informační 
zařízení pro nevidomé a slabozraké, kterou se mění vyhláška ministerstva 

dopravy č. 177/1995 Sb.  

 

• Požadavek na dodržení obecně závazných evropských dokumentů.  
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 

o interoperabilitě žel. systému ve znění pozdějších předpisů 

 2012/88/EU: Rozhodnutí komise ze dne 25. ledna 2012 o technické 
specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení 

a zabezpečení transevropského železničního systému, v platném znění 

 Nařízení komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických 

specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního 
systému v Evropské unii, v platném znění 

 Nařízení komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických 

specifikacích pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému 
v Unii Text s významem pro EHP, v platném znění 

 

• Požadavek na dodržení základních technických norem, jejichž přehled je uveden 

v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, v platném znění. 

• Požadavek na dodržení interních předpisů, směrnic a vzorových listů: 

 Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. č. 20/2004 – Směrnice k členění nákladů 
stavby u Správy železnic, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro 

zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, v platném znění včetně 

příslušných dodatků 

 Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby“ 
č.j. 6154/04-OI ze dne 1.11.2004, v aktuálním znění včetně všech dodatků 

 Směrnice Správy železnic č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah 

České republiky nezařazených do evropského železničního systému 

 Směrnice Správy železnic č. 16 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě České republiky v platném znění včetně příslušných dodatků 
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 Směrnice Správy železnic č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, 

v platném znění 
 Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební 

výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. 

 Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. č.11/2006 – Dokumentace pro přípravu 
staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění 

včetně příslušných dodatků 

 Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. č.34 – Směrnice pro uvádění do provozu 

výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení 
elektroniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, 

v platném znění včetně příslušných dodatků 

 Směrnice GŘ Správy železnic č. 96 – Směrnice pro nakládání s odpady, 
v platném znění včetně příslušných dodatků 

 Pokyn generálního ředitele č. 9/2013 - Pracoviště pro dálkové řízení (od 

15.10.2013) 

 Pokyn generálního ředitele č. 16/2013 - Zásady posuzování možnosti 
optimalizace traťové rychlosti (od 9. 9. 2013). 

 

A.3.2. Přehled podkladů doplněných zpracovatelem v průběhu 
projektových prací 

• Geodetického doměření lokality stavby, 
• Rastrové formáty map velkých měřítek, 

• Aktualizace katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků, 

• Zjištění a zákresy průběhů stávajících inženýrských sítí. 

 
 

A.4. Údaje o území  

A.4.1. Rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území 

Rozsah: Stavba se nachází na území Olomouckého kraje ve stanicích Zábřeh na 

Moravě a Červenka. 

 
Tabulka katastrálních území dotčených stavbou 

Od km Do km Katastrální území Katastrální úřad 

39.400 40.649 Zábřeh na Moravě Šumperk 
65.222 66.520 Červenka Olomouc 
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A.5. Údaje o stavbě 

A.5.1. Navrhované kapacity stavby 

a) Sdělovací zařízení 

Popis Kapacitní údaje 
Místní kabelizace optické kabely 4 707 m 

 

b) Silnoproudá zařízení a rozvody   

Popis Kapacitní údaje 
Elektrický ohřev výhybek 10 ks, 60,4 kW 
Silnoproudé rozvody - Kabel vn 22kV 120 m 
Silnoproudé rozvody - Kabel nn 0,4kV 7 069 m 
Silnoproudé rozvody a zařízení - nová trafostanice 400 kVA 1 ks 

 
 

A.6. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Objektová skladba stavby byla vydefinována v souladu s logikou a standardy drážních 

staveb. 

A.6.1. Tvorba číselného kódu PS a SO 

Členění stavby na technologickou a stavební část je provedeno pro zatřídění dle JKPOV 

a JKSO. Číslování PS a SO vychází především ze snahy o zajištění maximální přehlednosti a 
rychlé orientace v dokumentaci. Respektuje ovšem i požadavky strojně početního zpracování 

a evidence. 

Číslování stavebních objektů a provozních souborů této stavby je obecně šestimístné a 
skládá se ze tří číselných skupin:  

a) xx - .. - .. první dvojčíslí vyjadřuje traťový úsek stavby, 

b) .. - xx - .. druhé dvojčíslí vyjadřuje charakter objektu, tzv. profesní kód 

(viz. popis níže) 
c) .. - .. - xx třetí dvojčíslí je pořadovým číslem SO resp. PS ve stavebním 

úseku, profesním bloku.  

 

Ad a)  

Stavba bude prostorově členěna na tyto úseky:        
 

01 žst. Zábřeh na Moravě 
02 žst. Červenka 
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Ad b)  

Charakter objektu (kódy profesí): 
06 Silnoproudé rozvody nn, DOÚO, EOV, uzemnění, (SO) 

12   Vedení 22 kV, 110 kV, (SO) 

13 Trafostanice, (PS) 
14 Sdělovací zařízení – kabelizace, (PS) 

50 Objekty mimo rámec stavby, (SO) 

 

Ad c)  
Řazení objektů a souborů je prováděno v pořadí železničních stanic, Červenka, a následně 

Zábřeh na Moravě. 

Přehledné grafické znázornění jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů je 
provedeno v koordinačních situacích stavby.  

V jednotlivých situačních výkresech jsou i s legendou zakresleny v měřítku zachytitelné 

objekty a soubory.  

Tzn., že v koordinačních situacích záměrně nemusí být vykresleny zcela všechny SO a PS, 
které se nacházejí mimo rámec zobrazovaného území, nebo by jejich zakreslení 

komplikovalo výslednou přehlednost kresby a podobně.     

 

A.6.2. Výsledná objektová skladba technologické a stavební části 
projektu 

Číslo PS, SO Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO 

D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
D.1.2.1 Místní kabelizace 
PS 01-14-01 Žst. Červenka, místní kabelizace 
PS 02-14-02 Žst. Zábřeh na Moravě, místní kabelizace 
D.1.2.9 Jiná sdělovací zařízení (ústředny, přenosová zařízení) 
PS 01-14-02 Žst. Červenka, DDTS ŽDC 
PS 02-14-02 Žst. Zábřeh na Moravě, DDTS ŽDC 
D.1.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 
D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 
PS 02-13-01 Žst. Zábřeh na Moravě, trafostanice 22/0,4kV pro EOV 
PS 02-13-02 Žst. Zábřeh na Moravě, trafostanice 22/0,4kV pro Žst. 
D.2 STAVEBNÍ ČÁST 
D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 
D.2.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) 
SO 01-06-01 Žst. Červenka, EOV 
SO 02-06-01 Žst. Zábřeh na Moravě, EOV 
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 02-06-02 Žst. Zábřeh na Moravě, rozvody nn 
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SO 02-12-01 Žst. Zábřeh na Moravě, přípojka VN 22kV, část SŽDC 
D.2.3.8 Vnější uzemnění 
SO 02-06-03 Žst. Zábřeh na Moravě, vnější uzemnění trafostanice 22/0,4kV pro EOV 
D.2.3.9 Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních 
SO 02-50-01 Žst. Zábřeh na Moravě, přípojka VN 22kV, část ČEZ 

 

 
 

 

 

V Olomouci, listopad 2020 Vypracoval: Bc. Martin Kolařík a kol. 
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LEGENDA ZKRATEK, POUŽÍVANÝCH U STAVEB NA DRÁZE: 

AC Střídavý proud 

ASHS Autonomní samohasící systém 
Bpv Výškový systém baltský po vyrovnání 

CIN Celkové investiční náklady 

ČD České dráhy, a.s. 

ČSN Česká technická norma 
DC stejnosměrný proud 

DD dálková diagnostika 

DK dálková kabelizace, dálkový kabel 
DOK dálkový optický kabel 

DOÚO dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

d.ú. definiční úsek 

DŘT dispečerská řídící technika 
ED elektrodispečink 

EIA Environmental Impact Assessment – Posuzování vlivů na živ.prostředí 

ETCS evropský vlakový zabezpečovač (European Train Control System) 
ERTMS evropský systém řízení železničního provozu, dopravy                 

 (European Rail Traffic Management System) 

EOV elektrický ohřev výhybek, výměn 

EPS elektrická požární signalizace 
EZS elektrická zabezpečovací signalizace 

FKZ filtračně kompenzační zařízení  

GPRS technologie paketového mobilního přenosu dat 
 (General Packet Radio Services) 

GSM-R mobilní komunikační systém pro železnici                

 (Global System for Mobile Communications – Railway) 

GVD Grafikon vlakové dopravy 
IPO individuální protihluková opatření 

ITZ integrované telekomunikační zařízení 

JOP Jednotné obslužné pracoviště 
MP mostní provizorium 

MPP mostní průjezdný průřez 
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MK místní kabelizace, místní kabel 

MRTS místní radiová technologická síť 
MŘS místní řídící systém 

NN  nízké napětí 

NS napájecí stanice 
NZ napájecí zdroj 

ON občasná návěst 

PD přípravná dokumentace 

PNS provizorní napájecí stanice 
PHS protihluková stěna 

PTM trakční měnírna 

PTS  přejezdová transformační stanice 
PS provozní soubory 

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PZS přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

RD releový domek 
SO stavební objekty 

SS spínací stanice 

SZZ staniční zabezpečovací zařízení 
SŽ Správa železnic, státní organizace 

TK traťová kabelizace, traťový kabel 

TM trakční měnírna 

TNS trakční napájecí stanice 
TRS traťový rádiový systém 

TR, TS trafostanice 

TTS traťová transformační stanice 
TSI Technické specifikace pro interoperabilitu 

t.ú. traťový úsek 

TV trakční vedení 

TZZ traťové zabezpečovací zařízení 
UIC Mezinárodní železniční unie 

UNZ univerzální napájecí zdroj 

VB    výpravní budova  
VN vysoké napětí 

VO veřejné osvětlení 

VVN velmi vysoké napětí 

ZOK závěsný optický kabel  
ZPF zemědělský půdní fond 

Žst., ŽST. železniční stanice 

 

Poznámka:  Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v rámci projektů 

železničních dopravních staveb. 
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A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Název stavby, díla: „Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“ 

Charakter stavby: liniová stavba, rekonstrukce 

Odvětví: železniční doprava 
Kategorie dráhy: celostátní dráha, součást globální sítě TEN-T 

b) Místo stavby 

Místo stavby: TÚ 1901 Česká Třebová os.n. - Olomouc hl.n. 

 DÚ 1901G1 žst. Zábřeh na Moravě 

 DÚ 1901K1 žst. Červenka 
Kraj: Olomoucký 

Obce s rozšířenou působností: Zábřeh 

   Litovel 
Obecní úřady: Zábřeh 

 Červenka 

Stavební úřad: Zábřeh 

 Litovel 
Nadřízený orgán: Krajský úřad Olomouckého kraje 

Katastrální území: Zábřeh na Moravě [789429] 

 Červenka [621030] 
Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Šumperk 

 Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Olomouc 

Drážní úřad: Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 1 

 Územní odbor Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 779 01 

 

 

Obsah a členění této zprávy vychází z požadavku objednatele – tj. Správy železnic, státní 
organizace – na dodržení Vyhlášky č. 146/2008 Sb. (ve smyslu Vyhlášky č. 62/2013 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a současně dodržení 

Směrnice generálního ředitele Správy železnic č. 11/2006 v platném znění, která je oproti 

požadavkům obecných vyhlášek obsažnější.  

V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 146/2008 Sb. a Směrnicí č. 11/2006 platí, dle 

požadavku objednatele, že prioritou je vyhláška č. 146/2008 Sb. v platném znění. 
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Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Parcelní 
číslo 

List 
vlastnictví 

Vlastník - adresa Druhy pozemku Poznámka 

katastrální území: Zábřeh na Moravě   

3080/15 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5455/16 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5468/4 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5493/2 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5493/4 5193 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5493/15 5193 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

3164 3366 
Město Zábřeh, Masarykovo 
náměstí 510/6, 78901 Zábřeh 

ostatní plocha  

5455/13 2913 
ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546/56, Nusle, 
14000 Praha 4 

ostatní plocha  

5493/11 7050 
KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, 
Štýřice, 63900 Brno 

ostatní plocha  

 

 

 

 

 

 

 

 



Projektová dokumentace pro vydání   „Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka 
společného povolení stavby dráhy (DUSP)   a Zábřeh na Moravě“ 

A. Průvodní zpráva 7 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 

katastrální území: Červenka 

1142/3 227 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

1143 227 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

zastavěná plocha 
a nádvoří 

 

1149/8 172 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

1154/1 227 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

1127/1 172 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

 

c) Předmět projektové dokumentace 

Předmět dokumentace: Projektová dokumentace pro vydání společného povolení 
stavby dráhy (DUSP) 

Předmět stavby: 

Předmětem stavby je doplnění a oprava EOV na výhybkách v žst. Zábřeh na Moravě a žst. 
Červenka na železniční trati č. 270 (dle knižního jízdního řádu) Bohumín – Přerov – Česká 

Třebová (– Praha) včetně zajištění místního dohledu a dálkového dohledu prostřednictvím 

DDTS ŽDC. Rozsah stavby vychází se Zvláštních technických podmínek Objednatele. 
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A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Objednatel:  

 

 
Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

 V zastoupení:  

 Stavební správa východ 
 Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 
 

Jednající: Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace 

 Stavební správa východ 
 Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

Odpovědní zaměstnanci: ve věcech technických: 

   Ing. Otakar Srovnal, hlavní inženýr stavby 
 ve věcech smluvních: 

   Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

   Mgr. Markéta Volfová, právník Stavební správy východ 

 
Ústř. orgán objednatele: Ministerstvo dopravy České republiky 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zhotovitel PS:  
 
 

 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

IČ: 64610357 

DIČ: CZ64610357 
 

Jednající: Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva 

Kontaktní adresa: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

Odpovědní zaměstnanci: ve věcech technických:  

  Bc. Martin Kolařík, vedoucí týmu 

 ve věcech smluvních:     
  Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva   
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Zpracovatelský tým: 
(Pozn.: Jsou uváděni pouze hlavní zpracovatelé, příp. profesní garanti, detailně uvedeno v rozpiskách 

jednotlivých PS a SO) 

HIP: Bc. Martin Kolařík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1202292 Autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb 

a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 

Sdělovací zařízení: Ing. Milan Oharek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1006286 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 
DDTS ŽDC: Milan Nohel, Intesys Brno s.r.o. 

Silnoproudá technologie: Ing. Vladimír Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1201988 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 

a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 

Energetická zařízení: Bc. Martin Kolařík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1202292 Autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb 

a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 
Životní prostředí: Mgr. Bc. Rudolf Polášek, Ecological Consulting a.s. 

Náklady stavby: Ing. Martin Zbořil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Projekt organizace výstavby: Ing. Petr Čech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Majetkoprávní problematika: Lenka Hradilová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
Geodetické zaměření: Ing. Stanislav Sabo, EXprojekt s.r.o. 

 

Subdodavatelé, spolupracující na dokumentaci: 

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY 

EXprojekt s.r.o. 
Heršpická 758/13, 619 00 Brno 
IČ: 29285801 

Část geodetického zaměření a geodetické 
dokumentace 

Ecological Consulting a.s. 
Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc 
IČ: 25873962 

Část životní prostředí 

Intesys BRNO s.r.o. 
Franzova 922/70, 614 00 Brno 
IČ: 29379091 

Dálková diagnostika technologických 
systémů ŽDC 

 

Pracovní tým generálního projektanta splňuje požadavky na zpracování projektu 

autorizovanými osobami, zapsanými v evidenci autorizovaných osob, vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě. Jednotlivé části dokumentace jsou autorizovány dle autorizačních standardů 

s vyznačeným oborem autorizace. 
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A.2. Základní údaje o stavbě 

Dosavadní využití:  Železniční kolejiště (staniční kolejiště). 

Dvoukolejná elektrifikovaná trať Bohumín – Česká Třebová.  

 
Stavba se nachází v Olomouckém kraji v železničních stanicích Zábřeh na Moravě 

a Červenka. Celá stavba je přednostně situována na drážních pozemcích. 

Pozemky určené ke stavbě jsou v současné době využívány převážně jako ostatní plochy 
(dráha). 

Celá stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy na drážních pozemcích, v některých 

případech pak na pozemcích soukromých vlastníků, s těmito je vedeno jednání o zásahu 

do jejich pozemků. 

 

Začátek stavby v žst. Zábřeh na Moravě: km 39.400  

Konec stavby v žst. Zábřeh na Moravě: km 40.649 
 

Začátek stavby v žst. Červenka: km 65.222  

Konec stavby v žst. Červenka: km 66.520 

 
Celková délka stavby včetně kabeláže: 2.55 km 

 

  

A.3. Přehled výchozích podkladů 

Projekt stavby je zhotoven na základě podkladů, které byly projektantovi předány 

objednatelem zakázky a byly specifikovány ve smlouvě o dílo mezi objednatelem 

a zhotovitelem projektové dokumentace. 

 Zadávací dokumentace objednatele, 
 Technické řešení stavby, zpracované GP MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v roce 

2019/2020 

 Geodetického doměření lokality stavby (10/2019 – součást PD), 
 Rastrové formáty map velkých měřítek, 

 Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků (stav 2020), 

 Zákresy průběhů stávajících sítí (stav 2019), 

 Požadavky na dodržení obecně platných závazných právních předpisů, zákonů a 
vyhlášek: 
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A.3.1. Přehled výchozích podkladů, které musí být respektovány při 
zhotovení stavby 

• Všeobecně technické podmínky 
• Požadavek na dodržení obecně platných závazných právních předpisů, zákonů 

a vyhlášek, zejména: 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně 
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění 

 Zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění včetně 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích 

vyhlášek č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. 

a č. 294/2005 Sb., v platném znění 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky 

č. 450/2005 Sb., zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, 

v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění 
 Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, 

v platném znění, včetně prováděcích předpisů v platném znění 

 Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, 

v platném znění 
 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů v platném znění 

 Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 

v platném znění 
 Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění 

 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho 
prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících 

v platném znění 

 Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění 
 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkazkách, v platném znění 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

v platném znění; metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi  

 Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu, v platném znění 

 Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném 
znění, 

 Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti 

evropského železničního systému v platném znění, 
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 Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní 

a technickou propojenost evropského železničního systému, v platném znění, 
 Směrnice č. V-2/2012, upravující postupy MD, investorských organizací 

a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez 
účasti státního rozpočtu 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, v platném znění 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Vyhláška ministerstva dopravy č. 577/2004 Sb. – Dálkově ovládané informační 
zařízení pro nevidomé a slabozraké, kterou se mění vyhláška ministerstva 

dopravy č. 177/1995 Sb.  

 

• Požadavek na dodržení obecně závazných evropských dokumentů.  
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 

o interoperabilitě žel. systému ve znění pozdějších předpisů 

 2012/88/EU: Rozhodnutí komise ze dne 25. ledna 2012 o technické 
specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení 

a zabezpečení transevropského železničního systému, v platném znění 

 Nařízení komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických 

specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního 
systému v Evropské unii, v platném znění 

 Nařízení komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických 

specifikacích pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému 
v Unii Text s významem pro EHP, v platném znění 

 

• Požadavek na dodržení základních technických norem, jejichž přehled je uveden 

v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, v platném znění. 

• Požadavek na dodržení interních předpisů, směrnic a vzorových listů: 

 Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. č. 20/2004 – Směrnice k členění nákladů 
stavby u Správy železnic, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro 

zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, v platném znění včetně 

příslušných dodatků 

 Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby“ 
č.j. 6154/04-OI ze dne 1.11.2004, v aktuálním znění včetně všech dodatků 

 Směrnice Správy železnic č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah 

České republiky nezařazených do evropského železničního systému 

 Směrnice Správy železnic č. 16 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě České republiky v platném znění včetně příslušných dodatků 
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 Směrnice Správy železnic č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, 

v platném znění 
 Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební 

výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. 

 Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. č.11/2006 – Dokumentace pro přípravu 
staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění 

včetně příslušných dodatků 

 Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. č.34 – Směrnice pro uvádění do provozu 

výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení 
elektroniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, 

v platném znění včetně příslušných dodatků 

 Směrnice GŘ Správy železnic č. 96 – Směrnice pro nakládání s odpady, 
v platném znění včetně příslušných dodatků 

 Pokyn generálního ředitele č. 9/2013 - Pracoviště pro dálkové řízení (od 

15.10.2013) 

 Pokyn generálního ředitele č. 16/2013 - Zásady posuzování možnosti 
optimalizace traťové rychlosti (od 9. 9. 2013). 

 

A.3.2. Přehled podkladů doplněných zpracovatelem v průběhu 
projektových prací 

• Geodetického doměření lokality stavby, 
• Rastrové formáty map velkých měřítek, 

• Aktualizace katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků, 

• Zjištění a zákresy průběhů stávajících inženýrských sítí. 

 
 

A.4. Údaje o území  

A.4.1. Rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území 

Rozsah: Stavba se nachází na území Olomouckého kraje ve stanicích Zábřeh na 

Moravě a Červenka. 

 
Tabulka katastrálních území dotčených stavbou 

Od km Do km Katastrální území Katastrální úřad 

39.400 40.649 Zábřeh na Moravě Šumperk 
65.222 66.520 Červenka Olomouc 
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A.5. Údaje o stavbě 

A.5.1. Navrhované kapacity stavby 

a) Sdělovací zařízení 

Popis Kapacitní údaje 
Místní kabelizace optické kabely 4 707 m 

 

b) Silnoproudá zařízení a rozvody   

Popis Kapacitní údaje 
Elektrický ohřev výhybek 10 ks, 60,4 kW 
Silnoproudé rozvody - Kabel vn 22kV 120 m 
Silnoproudé rozvody - Kabel nn 0,4kV 7 069 m 
Silnoproudé rozvody a zařízení - nová trafostanice 400 kVA 1 ks 

 
 

A.6. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Objektová skladba stavby byla vydefinována v souladu s logikou a standardy drážních 

staveb. 

A.6.1. Tvorba číselného kódu PS a SO 

Členění stavby na technologickou a stavební část je provedeno pro zatřídění dle JKPOV 

a JKSO. Číslování PS a SO vychází především ze snahy o zajištění maximální přehlednosti a 
rychlé orientace v dokumentaci. Respektuje ovšem i požadavky strojně početního zpracování 

a evidence. 

Číslování stavebních objektů a provozních souborů této stavby je obecně šestimístné a 
skládá se ze tří číselných skupin:  

a) xx - .. - .. první dvojčíslí vyjadřuje traťový úsek stavby, 

b) .. - xx - .. druhé dvojčíslí vyjadřuje charakter objektu, tzv. profesní kód 

(viz. popis níže) 
c) .. - .. - xx třetí dvojčíslí je pořadovým číslem SO resp. PS ve stavebním 

úseku, profesním bloku.  

 

Ad a)  

Stavba bude prostorově členěna na tyto úseky:        
 

01 žst. Zábřeh na Moravě 
02 žst. Červenka 
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Ad b)  

Charakter objektu (kódy profesí): 
06 Silnoproudé rozvody nn, DOÚO, EOV, uzemnění, (SO) 

12   Vedení 22 kV, 110 kV, (SO) 

13 Trafostanice, (PS) 
14 Sdělovací zařízení – kabelizace, (PS) 

50 Objekty mimo rámec stavby, (SO) 

 

Ad c)  
Řazení objektů a souborů je prováděno v pořadí železničních stanic, Červenka, a následně 

Zábřeh na Moravě. 

Přehledné grafické znázornění jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů je 
provedeno v koordinačních situacích stavby.  

V jednotlivých situačních výkresech jsou i s legendou zakresleny v měřítku zachytitelné 

objekty a soubory.  

Tzn., že v koordinačních situacích záměrně nemusí být vykresleny zcela všechny SO a PS, 
které se nacházejí mimo rámec zobrazovaného území, nebo by jejich zakreslení 

komplikovalo výslednou přehlednost kresby a podobně.     

 

A.6.2. Výsledná objektová skladba technologické a stavební části 
projektu 

Číslo PS, SO Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO 

D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
D.1.2.1 Místní kabelizace 
PS 01-14-01 Žst. Červenka, místní kabelizace 
PS 02-14-02 Žst. Zábřeh na Moravě, místní kabelizace 
D.1.2.9 Jiná sdělovací zařízení (ústředny, přenosová zařízení) 
PS 01-14-02 Žst. Červenka, DDTS ŽDC 
PS 02-14-02 Žst. Zábřeh na Moravě, DDTS ŽDC 
D.1.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 
D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 
PS 02-13-01 Žst. Zábřeh na Moravě, trafostanice 22/0,4kV pro EOV 
PS 02-13-02 Žst. Zábřeh na Moravě, trafostanice 22/0,4kV pro Žst. 
D.2 STAVEBNÍ ČÁST 
D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 
D.2.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) 
SO 01-06-01 Žst. Červenka, EOV 
SO 02-06-01 Žst. Zábřeh na Moravě, EOV 
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 02-06-02 Žst. Zábřeh na Moravě, rozvody nn 
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SO 02-12-01 Žst. Zábřeh na Moravě, přípojka VN 22kV, část SŽDC 
D.2.3.8 Vnější uzemnění 
SO 02-06-03 Žst. Zábřeh na Moravě, vnější uzemnění trafostanice 22/0,4kV pro EOV 
D.2.3.9 Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních 
SO 02-50-01 Žst. Zábřeh na Moravě, přípojka VN 22kV, část ČEZ 

 

 
 

 

 

V Olomouci, listopad 2020 Vypracoval: Bc. Martin Kolařík a kol. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
 
 
 

ČÍSLO SOUPRAVY: 

              

  PO PŘIPOMÍNKÁCH 
REVIZE Č. DATUM ZMĚNA 

 

 

 

OBJEDNATEL Správa železnic, státní organizace 
v zastoupení:  Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
 

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU BC. MARTIN KOLAŘÍK 
G.ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL 

ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS NAVRHL, VYPRACOVAL KONTROLOVAL 

BC. MARTIN KOLAŘÍK BC. MARTIN KOLAŘÍK ING. FRANTIŠEK HÁNA 

   

KRAJ: OLOMOUCKÝ POVĚŘENÝ OÚ: LITOVEL / ZÁBŘEH OBEC: ČERVENKA / ZÁBŘEH 

"Zřízení a rekonstrukce EOV 
v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě" 

ZÁK. ČÍSLO MCO 19-051-236-SR 

ÚČEL DUSP 

DATUM LISTOPAD 2020 

FORMÁT - 

MĚŘÍTKO - 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

ČÁST PŘÍLOHA 

A.  

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc 

tel.: +420 585 570 444 
IDS: kjee9md 

e-mail: moravia@moravia.cz 
http://www.moravia.cz 



Projektová dokumentace pro vydání   „Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka 
společného povolení stavby dráhy (DUSP)   a Zábřeh na Moravě“ 

A. Průvodní zpráva 2 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
 

OBSAH STRANA 

A.1. Identifikační údaje ............................................................................................................................... 5 

A.1.1. Údaje o stavbě ............................................................................................................................. 5 

a) Název stavby .................................................................................................................................... 5 

b) Místo stavby .................................................................................................................................... 5 

c) Předmět projektové dokumentace ............................................................................................ 7 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi ................................................................................................................... 8 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace .................................................................... 8 

A.2. Základní údaje o stavbě .................................................................................................................. 10 

A.3. Přehled výchozích podkladů.......................................................................................................... 10 

A.3.1. Přehled výchozích podkladů, které musí být respektovány při zhotovení stavby ..... 11 

A.3.2. Přehled podkladů doplněných zpracovatelem v průběhu projektových prací .......... 13 

A.4. Údaje o území ................................................................................................................................... 13 

A.4.1. Rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území .............................................. 13 

A.5. Údaje o stavbě .................................................................................................................................. 14 

A.5.1. Navrhované kapacity stavby .................................................................................................. 14 



Projektová dokumentace pro vydání   „Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka 
společného povolení stavby dráhy (DUSP)   a Zábřeh na Moravě“ 

A. Průvodní zpráva 3 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 

a) Sdělovací zařízení ........................................................................................................................ 14 

b) Silnoproudá zařízení a rozvody ............................................................................................... 14 

A.6. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ........................................... 14 

A.6.1. Tvorba číselného kódu PS a SO ............................................................................................ 14 

A.6.2. Výsledná objektová skladba technologické a stavební části projektu .......................... 15 

 
 

LEGENDA ZKRATEK, POUŽÍVANÝCH U STAVEB NA DRÁZE: 

AC Střídavý proud 

ASHS Autonomní samohasící systém 
Bpv Výškový systém baltský po vyrovnání 

CIN Celkové investiční náklady 

ČD České dráhy, a.s. 

ČSN Česká technická norma 
DC stejnosměrný proud 

DD dálková diagnostika 

DK dálková kabelizace, dálkový kabel 
DOK dálkový optický kabel 

DOÚO dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

d.ú. definiční úsek 

DŘT dispečerská řídící technika 
ED elektrodispečink 

EIA Environmental Impact Assessment – Posuzování vlivů na živ.prostředí 

ETCS evropský vlakový zabezpečovač (European Train Control System) 
ERTMS evropský systém řízení železničního provozu, dopravy                 

 (European Rail Traffic Management System) 

EOV elektrický ohřev výhybek, výměn 

EPS elektrická požární signalizace 
EZS elektrická zabezpečovací signalizace 

FKZ filtračně kompenzační zařízení  

GPRS technologie paketového mobilního přenosu dat 
 (General Packet Radio Services) 

GSM-R mobilní komunikační systém pro železnici                

 (Global System for Mobile Communications – Railway) 

GVD Grafikon vlakové dopravy 
IPO individuální protihluková opatření 

ITZ integrované telekomunikační zařízení 

JOP Jednotné obslužné pracoviště 
MP mostní provizorium 

MPP mostní průjezdný průřez 
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MK místní kabelizace, místní kabel 

MRTS místní radiová technologická síť 
MŘS místní řídící systém 

NN  nízké napětí 

NS napájecí stanice 
NZ napájecí zdroj 

ON občasná návěst 

PD přípravná dokumentace 

PNS provizorní napájecí stanice 
PHS protihluková stěna 

PTM trakční měnírna 

PTS  přejezdová transformační stanice 
PS provozní soubory 

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PZS přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

RD releový domek 
SO stavební objekty 

SS spínací stanice 

SZZ staniční zabezpečovací zařízení 
SŽ Správa železnic, státní organizace 

TK traťová kabelizace, traťový kabel 

TM trakční měnírna 

TNS trakční napájecí stanice 
TRS traťový rádiový systém 

TR, TS trafostanice 

TTS traťová transformační stanice 
TSI Technické specifikace pro interoperabilitu 

t.ú. traťový úsek 

TV trakční vedení 

TZZ traťové zabezpečovací zařízení 
UIC Mezinárodní železniční unie 

UNZ univerzální napájecí zdroj 

VB    výpravní budova  
VN vysoké napětí 

VO veřejné osvětlení 

VVN velmi vysoké napětí 

ZOK závěsný optický kabel  
ZPF zemědělský půdní fond 

Žst., ŽST. železniční stanice 

 

Poznámka:  Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v rámci projektů 

železničních dopravních staveb. 
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A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Název stavby, díla: „Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“ 

Charakter stavby: liniová stavba, rekonstrukce 

Odvětví: železniční doprava 
Kategorie dráhy: celostátní dráha, součást globální sítě TEN-T 

b) Místo stavby 

Místo stavby: TÚ 1901 Česká Třebová os.n. - Olomouc hl.n. 

 DÚ 1901G1 žst. Zábřeh na Moravě 

 DÚ 1901K1 žst. Červenka 
Kraj: Olomoucký 

Obce s rozšířenou působností: Zábřeh 

   Litovel 
Obecní úřady: Zábřeh 

 Červenka 

Stavební úřad: Zábřeh 

 Litovel 
Nadřízený orgán: Krajský úřad Olomouckého kraje 

Katastrální území: Zábřeh na Moravě [789429] 

 Červenka [621030] 
Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Šumperk 

 Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Olomouc 

Drážní úřad: Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 1 

 Územní odbor Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 779 01 

 

 

Obsah a členění této zprávy vychází z požadavku objednatele – tj. Správy železnic, státní 
organizace – na dodržení Vyhlášky č. 146/2008 Sb. (ve smyslu Vyhlášky č. 62/2013 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a současně dodržení 

Směrnice generálního ředitele Správy železnic č. 11/2006 v platném znění, která je oproti 

požadavkům obecných vyhlášek obsažnější.  

V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 146/2008 Sb. a Směrnicí č. 11/2006 platí, dle 

požadavku objednatele, že prioritou je vyhláška č. 146/2008 Sb. v platném znění. 
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Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Parcelní 
číslo 

List 
vlastnictví 

Vlastník - adresa Druhy pozemku Poznámka 

katastrální území: Zábřeh na Moravě   

3080/15 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5455/16 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5468/4 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5493/2 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5493/4 5193 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5493/15 5193 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

3164 3366 
Město Zábřeh, Masarykovo 
náměstí 510/6, 78901 Zábřeh 

ostatní plocha  

5455/13 2913 
ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546/56, Nusle, 
14000 Praha 4 

ostatní plocha  

5493/11 7050 
KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, 
Štýřice, 63900 Brno 

ostatní plocha  
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katastrální území: Červenka 

1142/3 227 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

1143 227 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

zastavěná plocha 
a nádvoří 

 

1149/8 172 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

1154/1 227 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

1127/1 172 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

 

c) Předmět projektové dokumentace 

Předmět dokumentace: Projektová dokumentace pro vydání společného povolení 
stavby dráhy (DUSP) 

Předmět stavby: 

Předmětem stavby je doplnění a oprava EOV na výhybkách v žst. Zábřeh na Moravě a žst. 
Červenka na železniční trati č. 270 (dle knižního jízdního řádu) Bohumín – Přerov – Česká 

Třebová (– Praha) včetně zajištění místního dohledu a dálkového dohledu prostřednictvím 

DDTS ŽDC. Rozsah stavby vychází se Zvláštních technických podmínek Objednatele. 
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A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Objednatel:  

 

 
Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

 V zastoupení:  

 Stavební správa východ 
 Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 
 

Jednající: Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace 

 Stavební správa východ 
 Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

Odpovědní zaměstnanci: ve věcech technických: 

   Ing. Otakar Srovnal, hlavní inženýr stavby 
 ve věcech smluvních: 

   Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

   Mgr. Markéta Volfová, právník Stavební správy východ 

 
Ústř. orgán objednatele: Ministerstvo dopravy České republiky 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zhotovitel PS:  
 
 

 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

IČ: 64610357 

DIČ: CZ64610357 
 

Jednající: Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva 

Kontaktní adresa: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

Odpovědní zaměstnanci: ve věcech technických:  

  Bc. Martin Kolařík, vedoucí týmu 

 ve věcech smluvních:     
  Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva   
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Zpracovatelský tým: 
(Pozn.: Jsou uváděni pouze hlavní zpracovatelé, příp. profesní garanti, detailně uvedeno v rozpiskách 

jednotlivých PS a SO) 

HIP: Bc. Martin Kolařík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1202292 Autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb 

a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 

Sdělovací zařízení: Ing. Milan Oharek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1006286 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 
DDTS ŽDC: Milan Nohel, Intesys Brno s.r.o. 

Silnoproudá technologie: Ing. Vladimír Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1201988 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 

a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 

Energetická zařízení: Bc. Martin Kolařík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1202292 Autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb 

a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 
Životní prostředí: Mgr. Bc. Rudolf Polášek, Ecological Consulting a.s. 

Náklady stavby: Ing. Martin Zbořil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Projekt organizace výstavby: Ing. Petr Čech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Majetkoprávní problematika: Lenka Hradilová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
Geodetické zaměření: Ing. Stanislav Sabo, EXprojekt s.r.o. 

 

Subdodavatelé, spolupracující na dokumentaci: 

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY 

EXprojekt s.r.o. 
Heršpická 758/13, 619 00 Brno 
IČ: 29285801 

Část geodetického zaměření a geodetické 
dokumentace 

Ecological Consulting a.s. 
Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc 
IČ: 25873962 

Část životní prostředí 

Intesys BRNO s.r.o. 
Franzova 922/70, 614 00 Brno 
IČ: 29379091 

Dálková diagnostika technologických 
systémů ŽDC 

 

Pracovní tým generálního projektanta splňuje požadavky na zpracování projektu 

autorizovanými osobami, zapsanými v evidenci autorizovaných osob, vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě. Jednotlivé části dokumentace jsou autorizovány dle autorizačních standardů 

s vyznačeným oborem autorizace. 
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A.2. Základní údaje o stavbě 

Dosavadní využití:  Železniční kolejiště (staniční kolejiště). 

Dvoukolejná elektrifikovaná trať Bohumín – Česká Třebová.  

 
Stavba se nachází v Olomouckém kraji v železničních stanicích Zábřeh na Moravě 

a Červenka. Celá stavba je přednostně situována na drážních pozemcích. 

Pozemky určené ke stavbě jsou v současné době využívány převážně jako ostatní plochy 
(dráha). 

Celá stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy na drážních pozemcích, v některých 

případech pak na pozemcích soukromých vlastníků, s těmito je vedeno jednání o zásahu 

do jejich pozemků. 

 

Začátek stavby v žst. Zábřeh na Moravě: km 39.400  

Konec stavby v žst. Zábřeh na Moravě: km 40.649 
 

Začátek stavby v žst. Červenka: km 65.222  

Konec stavby v žst. Červenka: km 66.520 

 
Celková délka stavby včetně kabeláže: 2.55 km 

 

  

A.3. Přehled výchozích podkladů 

Projekt stavby je zhotoven na základě podkladů, které byly projektantovi předány 

objednatelem zakázky a byly specifikovány ve smlouvě o dílo mezi objednatelem 

a zhotovitelem projektové dokumentace. 

 Zadávací dokumentace objednatele, 
 Technické řešení stavby, zpracované GP MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v roce 

2019/2020 

 Geodetického doměření lokality stavby (10/2019 – součást PD), 
 Rastrové formáty map velkých měřítek, 

 Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků (stav 2020), 

 Zákresy průběhů stávajících sítí (stav 2019), 

 Požadavky na dodržení obecně platných závazných právních předpisů, zákonů a 
vyhlášek: 
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A.3.1. Přehled výchozích podkladů, které musí být respektovány při 
zhotovení stavby 

• Všeobecně technické podmínky 
• Požadavek na dodržení obecně platných závazných právních předpisů, zákonů 

a vyhlášek, zejména: 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně 
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění 

 Zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění včetně 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích 

vyhlášek č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. 

a č. 294/2005 Sb., v platném znění 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky 

č. 450/2005 Sb., zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, 

v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění 
 Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, 

v platném znění, včetně prováděcích předpisů v platném znění 

 Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, 

v platném znění 
 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů v platném znění 

 Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 

v platném znění 
 Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění 

 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho 
prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících 

v platném znění 

 Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění 
 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkazkách, v platném znění 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

v platném znění; metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi  

 Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu, v platném znění 

 Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném 
znění, 

 Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti 

evropského železničního systému v platném znění, 
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 Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní 

a technickou propojenost evropského železničního systému, v platném znění, 
 Směrnice č. V-2/2012, upravující postupy MD, investorských organizací 

a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez 
účasti státního rozpočtu 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, v platném znění 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Vyhláška ministerstva dopravy č. 577/2004 Sb. – Dálkově ovládané informační 
zařízení pro nevidomé a slabozraké, kterou se mění vyhláška ministerstva 

dopravy č. 177/1995 Sb.  

 

• Požadavek na dodržení obecně závazných evropských dokumentů.  
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 

o interoperabilitě žel. systému ve znění pozdějších předpisů 

 2012/88/EU: Rozhodnutí komise ze dne 25. ledna 2012 o technické 
specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení 

a zabezpečení transevropského železničního systému, v platném znění 

 Nařízení komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických 

specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního 
systému v Evropské unii, v platném znění 

 Nařízení komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických 

specifikacích pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému 
v Unii Text s významem pro EHP, v platném znění 

 

• Požadavek na dodržení základních technických norem, jejichž přehled je uveden 

v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, v platném znění. 

• Požadavek na dodržení interních předpisů, směrnic a vzorových listů: 

 Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. č. 20/2004 – Směrnice k členění nákladů 
stavby u Správy železnic, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro 

zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, v platném znění včetně 

příslušných dodatků 

 Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby“ 
č.j. 6154/04-OI ze dne 1.11.2004, v aktuálním znění včetně všech dodatků 

 Směrnice Správy železnic č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah 

České republiky nezařazených do evropského železničního systému 

 Směrnice Správy železnic č. 16 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě České republiky v platném znění včetně příslušných dodatků 
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 Směrnice Správy železnic č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, 

v platném znění 
 Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební 

výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. 

 Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. č.11/2006 – Dokumentace pro přípravu 
staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění 

včetně příslušných dodatků 

 Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. č.34 – Směrnice pro uvádění do provozu 

výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení 
elektroniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, 

v platném znění včetně příslušných dodatků 

 Směrnice GŘ Správy železnic č. 96 – Směrnice pro nakládání s odpady, 
v platném znění včetně příslušných dodatků 

 Pokyn generálního ředitele č. 9/2013 - Pracoviště pro dálkové řízení (od 

15.10.2013) 

 Pokyn generálního ředitele č. 16/2013 - Zásady posuzování možnosti 
optimalizace traťové rychlosti (od 9. 9. 2013). 

 

A.3.2. Přehled podkladů doplněných zpracovatelem v průběhu 
projektových prací 

• Geodetického doměření lokality stavby, 
• Rastrové formáty map velkých měřítek, 

• Aktualizace katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků, 

• Zjištění a zákresy průběhů stávajících inženýrských sítí. 

 
 

A.4. Údaje o území  

A.4.1. Rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území 

Rozsah: Stavba se nachází na území Olomouckého kraje ve stanicích Zábřeh na 

Moravě a Červenka. 

 
Tabulka katastrálních území dotčených stavbou 

Od km Do km Katastrální území Katastrální úřad 

39.400 40.649 Zábřeh na Moravě Šumperk 
65.222 66.520 Červenka Olomouc 
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A.5. Údaje o stavbě 

A.5.1. Navrhované kapacity stavby 

a) Sdělovací zařízení 

Popis Kapacitní údaje 
Místní kabelizace optické kabely 4 707 m 

 

b) Silnoproudá zařízení a rozvody   

Popis Kapacitní údaje 
Elektrický ohřev výhybek 10 ks, 60,4 kW 
Silnoproudé rozvody - Kabel vn 22kV 120 m 
Silnoproudé rozvody - Kabel nn 0,4kV 7 069 m 
Silnoproudé rozvody a zařízení - nová trafostanice 400 kVA 1 ks 

 
 

A.6. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Objektová skladba stavby byla vydefinována v souladu s logikou a standardy drážních 

staveb. 

A.6.1. Tvorba číselného kódu PS a SO 

Členění stavby na technologickou a stavební část je provedeno pro zatřídění dle JKPOV 

a JKSO. Číslování PS a SO vychází především ze snahy o zajištění maximální přehlednosti a 
rychlé orientace v dokumentaci. Respektuje ovšem i požadavky strojně početního zpracování 

a evidence. 

Číslování stavebních objektů a provozních souborů této stavby je obecně šestimístné a 
skládá se ze tří číselných skupin:  

a) xx - .. - .. první dvojčíslí vyjadřuje traťový úsek stavby, 

b) .. - xx - .. druhé dvojčíslí vyjadřuje charakter objektu, tzv. profesní kód 

(viz. popis níže) 
c) .. - .. - xx třetí dvojčíslí je pořadovým číslem SO resp. PS ve stavebním 

úseku, profesním bloku.  

 

Ad a)  

Stavba bude prostorově členěna na tyto úseky:        
 

01 žst. Zábřeh na Moravě 
02 žst. Červenka 
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Ad b)  

Charakter objektu (kódy profesí): 
06 Silnoproudé rozvody nn, DOÚO, EOV, uzemnění, (SO) 

12   Vedení 22 kV, 110 kV, (SO) 

13 Trafostanice, (PS) 
14 Sdělovací zařízení – kabelizace, (PS) 

50 Objekty mimo rámec stavby, (SO) 

 

Ad c)  
Řazení objektů a souborů je prováděno v pořadí železničních stanic, Červenka, a následně 

Zábřeh na Moravě. 

Přehledné grafické znázornění jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů je 
provedeno v koordinačních situacích stavby.  

V jednotlivých situačních výkresech jsou i s legendou zakresleny v měřítku zachytitelné 

objekty a soubory.  

Tzn., že v koordinačních situacích záměrně nemusí být vykresleny zcela všechny SO a PS, 
které se nacházejí mimo rámec zobrazovaného území, nebo by jejich zakreslení 

komplikovalo výslednou přehlednost kresby a podobně.     

 

A.6.2. Výsledná objektová skladba technologické a stavební části 
projektu 

Číslo PS, SO Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO 

D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
D.1.2.1 Místní kabelizace 
PS 01-14-01 Žst. Červenka, místní kabelizace 
PS 02-14-02 Žst. Zábřeh na Moravě, místní kabelizace 
D.1.2.9 Jiná sdělovací zařízení (ústředny, přenosová zařízení) 
PS 01-14-02 Žst. Červenka, DDTS ŽDC 
PS 02-14-02 Žst. Zábřeh na Moravě, DDTS ŽDC 
D.1.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 
D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 
PS 02-13-01 Žst. Zábřeh na Moravě, trafostanice 22/0,4kV pro EOV 
PS 02-13-02 Žst. Zábřeh na Moravě, trafostanice 22/0,4kV pro Žst. 
D.2 STAVEBNÍ ČÁST 
D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 
D.2.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) 
SO 01-06-01 Žst. Červenka, EOV 
SO 02-06-01 Žst. Zábřeh na Moravě, EOV 
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 02-06-02 Žst. Zábřeh na Moravě, rozvody nn 
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SO 02-12-01 Žst. Zábřeh na Moravě, přípojka VN 22kV, část SŽDC 
D.2.3.8 Vnější uzemnění 
SO 02-06-03 Žst. Zábřeh na Moravě, vnější uzemnění trafostanice 22/0,4kV pro EOV 
D.2.3.9 Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních 
SO 02-50-01 Žst. Zábřeh na Moravě, přípojka VN 22kV, část ČEZ 

 

 
 

 

 

V Olomouci, listopad 2020 Vypracoval: Bc. Martin Kolařík a kol. 
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LEGENDA ZKRATEK, POUŽÍVANÝCH U STAVEB NA DRÁZE: 

AC Střídavý proud 

ASHS Autonomní samohasící systém 
Bpv Výškový systém baltský po vyrovnání 

CIN Celkové investiční náklady 

ČD České dráhy, a.s. 

ČSN Česká technická norma 
DC stejnosměrný proud 

DD dálková diagnostika 

DK dálková kabelizace, dálkový kabel 
DOK dálkový optický kabel 

DOÚO dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

d.ú. definiční úsek 

DŘT dispečerská řídící technika 
ED elektrodispečink 

EIA Environmental Impact Assessment – Posuzování vlivů na živ.prostředí 

ETCS evropský vlakový zabezpečovač (European Train Control System) 
ERTMS evropský systém řízení železničního provozu, dopravy                 

 (European Rail Traffic Management System) 

EOV elektrický ohřev výhybek, výměn 

EPS elektrická požární signalizace 
EZS elektrická zabezpečovací signalizace 

FKZ filtračně kompenzační zařízení  

GPRS technologie paketového mobilního přenosu dat 
 (General Packet Radio Services) 

GSM-R mobilní komunikační systém pro železnici                

 (Global System for Mobile Communications – Railway) 

GVD Grafikon vlakové dopravy 
IPO individuální protihluková opatření 

ITZ integrované telekomunikační zařízení 

JOP Jednotné obslužné pracoviště 
MP mostní provizorium 

MPP mostní průjezdný průřez 
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MK místní kabelizace, místní kabel 

MRTS místní radiová technologická síť 
MŘS místní řídící systém 

NN  nízké napětí 

NS napájecí stanice 
NZ napájecí zdroj 

ON občasná návěst 

PD přípravná dokumentace 

PNS provizorní napájecí stanice 
PHS protihluková stěna 

PTM trakční měnírna 

PTS  přejezdová transformační stanice 
PS provozní soubory 

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PZS přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

RD releový domek 
SO stavební objekty 

SS spínací stanice 

SZZ staniční zabezpečovací zařízení 
SŽ Správa železnic, státní organizace 

TK traťová kabelizace, traťový kabel 

TM trakční měnírna 

TNS trakční napájecí stanice 
TRS traťový rádiový systém 

TR, TS trafostanice 

TTS traťová transformační stanice 
TSI Technické specifikace pro interoperabilitu 

t.ú. traťový úsek 

TV trakční vedení 

TZZ traťové zabezpečovací zařízení 
UIC Mezinárodní železniční unie 

UNZ univerzální napájecí zdroj 

VB    výpravní budova  
VN vysoké napětí 

VO veřejné osvětlení 

VVN velmi vysoké napětí 

ZOK závěsný optický kabel  
ZPF zemědělský půdní fond 

Žst., ŽST. železniční stanice 

 

Poznámka:  Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v rámci projektů 

železničních dopravních staveb. 
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A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Název stavby, díla: „Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“ 

Charakter stavby: liniová stavba, rekonstrukce 

Odvětví: železniční doprava 
Kategorie dráhy: celostátní dráha, součást globální sítě TEN-T 

b) Místo stavby 

Místo stavby: TÚ 1901 Česká Třebová os.n. - Olomouc hl.n. 

 DÚ 1901G1 žst. Zábřeh na Moravě 

 DÚ 1901K1 žst. Červenka 
Kraj: Olomoucký 

Obce s rozšířenou působností: Zábřeh 

   Litovel 
Obecní úřady: Zábřeh 

 Červenka 

Stavební úřad: Zábřeh 

 Litovel 
Nadřízený orgán: Krajský úřad Olomouckého kraje 

Katastrální území: Zábřeh na Moravě [789429] 

 Červenka [621030] 
Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Šumperk 

 Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Olomouc 

Drážní úřad: Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 1 

 Územní odbor Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 779 01 

 

 

Obsah a členění této zprávy vychází z požadavku objednatele – tj. Správy železnic, státní 
organizace – na dodržení Vyhlášky č. 146/2008 Sb. (ve smyslu Vyhlášky č. 62/2013 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a současně dodržení 

Směrnice generálního ředitele Správy železnic č. 11/2006 v platném znění, která je oproti 

požadavkům obecných vyhlášek obsažnější.  

V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 146/2008 Sb. a Směrnicí č. 11/2006 platí, dle 

požadavku objednatele, že prioritou je vyhláška č. 146/2008 Sb. v platném znění. 
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Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Parcelní 
číslo 

List 
vlastnictví 

Vlastník - adresa Druhy pozemku Poznámka 

katastrální území: Zábřeh na Moravě   

3080/15 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5455/16 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5468/4 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5493/2 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5493/4 5193 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5493/15 5193 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

3164 3366 
Město Zábřeh, Masarykovo 
náměstí 510/6, 78901 Zábřeh 

ostatní plocha  

5455/13 2913 
ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546/56, Nusle, 
14000 Praha 4 

ostatní plocha  

5493/11 7050 
KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, 
Štýřice, 63900 Brno 

ostatní plocha  
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katastrální území: Červenka 

1142/3 227 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

1143 227 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

zastavěná plocha 
a nádvoří 

 

1149/8 172 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

1154/1 227 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

1127/1 172 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

 

c) Předmět projektové dokumentace 

Předmět dokumentace: Projektová dokumentace pro vydání společného povolení 
stavby dráhy (DUSP) 

Předmět stavby: 

Předmětem stavby je doplnění a oprava EOV na výhybkách v žst. Zábřeh na Moravě a žst. 
Červenka na železniční trati č. 270 (dle knižního jízdního řádu) Bohumín – Přerov – Česká 

Třebová (– Praha) včetně zajištění místního dohledu a dálkového dohledu prostřednictvím 

DDTS ŽDC. Rozsah stavby vychází se Zvláštních technických podmínek Objednatele. 
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A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Objednatel:  

 

 
Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

 V zastoupení:  

 Stavební správa východ 
 Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 
 

Jednající: Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace 

 Stavební správa východ 
 Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

Odpovědní zaměstnanci: ve věcech technických: 

   Ing. Otakar Srovnal, hlavní inženýr stavby 
 ve věcech smluvních: 

   Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

   Mgr. Markéta Volfová, právník Stavební správy východ 

 
Ústř. orgán objednatele: Ministerstvo dopravy České republiky 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zhotovitel PS:  
 
 

 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

IČ: 64610357 

DIČ: CZ64610357 
 

Jednající: Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva 

Kontaktní adresa: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

Odpovědní zaměstnanci: ve věcech technických:  

  Bc. Martin Kolařík, vedoucí týmu 

 ve věcech smluvních:     
  Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva   
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Zpracovatelský tým: 
(Pozn.: Jsou uváděni pouze hlavní zpracovatelé, příp. profesní garanti, detailně uvedeno v rozpiskách 

jednotlivých PS a SO) 

HIP: Bc. Martin Kolařík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1202292 Autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb 

a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 

Sdělovací zařízení: Ing. Milan Oharek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1006286 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 
DDTS ŽDC: Milan Nohel, Intesys Brno s.r.o. 

Silnoproudá technologie: Ing. Vladimír Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1201988 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 

a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 

Energetická zařízení: Bc. Martin Kolařík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1202292 Autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb 

a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 
Životní prostředí: Mgr. Bc. Rudolf Polášek, Ecological Consulting a.s. 

Náklady stavby: Ing. Martin Zbořil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Projekt organizace výstavby: Ing. Petr Čech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Majetkoprávní problematika: Lenka Hradilová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
Geodetické zaměření: Ing. Stanislav Sabo, EXprojekt s.r.o. 

 

Subdodavatelé, spolupracující na dokumentaci: 

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY 

EXprojekt s.r.o. 
Heršpická 758/13, 619 00 Brno 
IČ: 29285801 

Část geodetického zaměření a geodetické 
dokumentace 

Ecological Consulting a.s. 
Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc 
IČ: 25873962 

Část životní prostředí 

Intesys BRNO s.r.o. 
Franzova 922/70, 614 00 Brno 
IČ: 29379091 

Dálková diagnostika technologických 
systémů ŽDC 

 

Pracovní tým generálního projektanta splňuje požadavky na zpracování projektu 

autorizovanými osobami, zapsanými v evidenci autorizovaných osob, vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě. Jednotlivé části dokumentace jsou autorizovány dle autorizačních standardů 

s vyznačeným oborem autorizace. 
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A.2. Základní údaje o stavbě 

Dosavadní využití:  Železniční kolejiště (staniční kolejiště). 

Dvoukolejná elektrifikovaná trať Bohumín – Česká Třebová.  

 
Stavba se nachází v Olomouckém kraji v železničních stanicích Zábřeh na Moravě 

a Červenka. Celá stavba je přednostně situována na drážních pozemcích. 

Pozemky určené ke stavbě jsou v současné době využívány převážně jako ostatní plochy 
(dráha). 

Celá stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy na drážních pozemcích, v některých 

případech pak na pozemcích soukromých vlastníků, s těmito je vedeno jednání o zásahu 

do jejich pozemků. 

 

Začátek stavby v žst. Zábřeh na Moravě: km 39.400  

Konec stavby v žst. Zábřeh na Moravě: km 40.649 
 

Začátek stavby v žst. Červenka: km 65.222  

Konec stavby v žst. Červenka: km 66.520 

 
Celková délka stavby včetně kabeláže: 2.55 km 

 

  

A.3. Přehled výchozích podkladů 

Projekt stavby je zhotoven na základě podkladů, které byly projektantovi předány 

objednatelem zakázky a byly specifikovány ve smlouvě o dílo mezi objednatelem 

a zhotovitelem projektové dokumentace. 

 Zadávací dokumentace objednatele, 
 Technické řešení stavby, zpracované GP MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v roce 

2019/2020 

 Geodetického doměření lokality stavby (10/2019 – součást PD), 
 Rastrové formáty map velkých měřítek, 

 Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků (stav 2020), 

 Zákresy průběhů stávajících sítí (stav 2019), 

 Požadavky na dodržení obecně platných závazných právních předpisů, zákonů a 
vyhlášek: 
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A.3.1. Přehled výchozích podkladů, které musí být respektovány při 
zhotovení stavby 

• Všeobecně technické podmínky 
• Požadavek na dodržení obecně platných závazných právních předpisů, zákonů 

a vyhlášek, zejména: 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně 
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění 

 Zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění včetně 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích 

vyhlášek č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. 

a č. 294/2005 Sb., v platném znění 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky 

č. 450/2005 Sb., zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, 

v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění 
 Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, 

v platném znění, včetně prováděcích předpisů v platném znění 

 Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, 

v platném znění 
 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů v platném znění 

 Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 

v platném znění 
 Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění 

 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho 
prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících 

v platném znění 

 Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění 
 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkazkách, v platném znění 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

v platném znění; metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi  

 Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu, v platném znění 

 Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném 
znění, 

 Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti 

evropského železničního systému v platném znění, 
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 Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní 

a technickou propojenost evropského železničního systému, v platném znění, 
 Směrnice č. V-2/2012, upravující postupy MD, investorských organizací 

a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez 
účasti státního rozpočtu 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, v platném znění 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Vyhláška ministerstva dopravy č. 577/2004 Sb. – Dálkově ovládané informační 
zařízení pro nevidomé a slabozraké, kterou se mění vyhláška ministerstva 

dopravy č. 177/1995 Sb.  

 

• Požadavek na dodržení obecně závazných evropských dokumentů.  
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 

o interoperabilitě žel. systému ve znění pozdějších předpisů 

 2012/88/EU: Rozhodnutí komise ze dne 25. ledna 2012 o technické 
specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení 

a zabezpečení transevropského železničního systému, v platném znění 

 Nařízení komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických 

specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního 
systému v Evropské unii, v platném znění 

 Nařízení komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických 

specifikacích pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému 
v Unii Text s významem pro EHP, v platném znění 

 

• Požadavek na dodržení základních technických norem, jejichž přehled je uveden 

v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, v platném znění. 

• Požadavek na dodržení interních předpisů, směrnic a vzorových listů: 

 Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. č. 20/2004 – Směrnice k členění nákladů 
stavby u Správy železnic, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro 

zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, v platném znění včetně 

příslušných dodatků 

 Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby“ 
č.j. 6154/04-OI ze dne 1.11.2004, v aktuálním znění včetně všech dodatků 

 Směrnice Správy železnic č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah 

České republiky nezařazených do evropského železničního systému 

 Směrnice Správy železnic č. 16 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě České republiky v platném znění včetně příslušných dodatků 
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 Směrnice Správy železnic č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, 

v platném znění 
 Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební 

výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. 

 Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. č.11/2006 – Dokumentace pro přípravu 
staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění 

včetně příslušných dodatků 

 Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. č.34 – Směrnice pro uvádění do provozu 

výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení 
elektroniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, 

v platném znění včetně příslušných dodatků 

 Směrnice GŘ Správy železnic č. 96 – Směrnice pro nakládání s odpady, 
v platném znění včetně příslušných dodatků 

 Pokyn generálního ředitele č. 9/2013 - Pracoviště pro dálkové řízení (od 

15.10.2013) 

 Pokyn generálního ředitele č. 16/2013 - Zásady posuzování možnosti 
optimalizace traťové rychlosti (od 9. 9. 2013). 

 

A.3.2. Přehled podkladů doplněných zpracovatelem v průběhu 
projektových prací 

• Geodetického doměření lokality stavby, 
• Rastrové formáty map velkých měřítek, 

• Aktualizace katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků, 

• Zjištění a zákresy průběhů stávajících inženýrských sítí. 

 
 

A.4. Údaje o území  

A.4.1. Rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území 

Rozsah: Stavba se nachází na území Olomouckého kraje ve stanicích Zábřeh na 

Moravě a Červenka. 

 
Tabulka katastrálních území dotčených stavbou 

Od km Do km Katastrální území Katastrální úřad 

39.400 40.649 Zábřeh na Moravě Šumperk 
65.222 66.520 Červenka Olomouc 
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A.5. Údaje o stavbě 

A.5.1. Navrhované kapacity stavby 

a) Sdělovací zařízení 

Popis Kapacitní údaje 
Místní kabelizace optické kabely 4 707 m 

 

b) Silnoproudá zařízení a rozvody   

Popis Kapacitní údaje 
Elektrický ohřev výhybek 10 ks, 60,4 kW 
Silnoproudé rozvody - Kabel vn 22kV 120 m 
Silnoproudé rozvody - Kabel nn 0,4kV 7 069 m 
Silnoproudé rozvody a zařízení - nová trafostanice 400 kVA 1 ks 

 
 

A.6. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Objektová skladba stavby byla vydefinována v souladu s logikou a standardy drážních 

staveb. 

A.6.1. Tvorba číselného kódu PS a SO 

Členění stavby na technologickou a stavební část je provedeno pro zatřídění dle JKPOV 

a JKSO. Číslování PS a SO vychází především ze snahy o zajištění maximální přehlednosti a 
rychlé orientace v dokumentaci. Respektuje ovšem i požadavky strojně početního zpracování 

a evidence. 

Číslování stavebních objektů a provozních souborů této stavby je obecně šestimístné a 
skládá se ze tří číselných skupin:  

a) xx - .. - .. první dvojčíslí vyjadřuje traťový úsek stavby, 

b) .. - xx - .. druhé dvojčíslí vyjadřuje charakter objektu, tzv. profesní kód 

(viz. popis níže) 
c) .. - .. - xx třetí dvojčíslí je pořadovým číslem SO resp. PS ve stavebním 

úseku, profesním bloku.  

 

Ad a)  

Stavba bude prostorově členěna na tyto úseky:        
 

01 žst. Zábřeh na Moravě 
02 žst. Červenka 
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Ad b)  

Charakter objektu (kódy profesí): 
06 Silnoproudé rozvody nn, DOÚO, EOV, uzemnění, (SO) 

12   Vedení 22 kV, 110 kV, (SO) 

13 Trafostanice, (PS) 
14 Sdělovací zařízení – kabelizace, (PS) 

50 Objekty mimo rámec stavby, (SO) 

 

Ad c)  
Řazení objektů a souborů je prováděno v pořadí železničních stanic, Červenka, a následně 

Zábřeh na Moravě. 

Přehledné grafické znázornění jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů je 
provedeno v koordinačních situacích stavby.  

V jednotlivých situačních výkresech jsou i s legendou zakresleny v měřítku zachytitelné 

objekty a soubory.  

Tzn., že v koordinačních situacích záměrně nemusí být vykresleny zcela všechny SO a PS, 
které se nacházejí mimo rámec zobrazovaného území, nebo by jejich zakreslení 

komplikovalo výslednou přehlednost kresby a podobně.     

 

A.6.2. Výsledná objektová skladba technologické a stavební části 
projektu 

Číslo PS, SO Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO 

D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
D.1.2.1 Místní kabelizace 
PS 01-14-01 Žst. Červenka, místní kabelizace 
PS 02-14-02 Žst. Zábřeh na Moravě, místní kabelizace 
D.1.2.9 Jiná sdělovací zařízení (ústředny, přenosová zařízení) 
PS 01-14-02 Žst. Červenka, DDTS ŽDC 
PS 02-14-02 Žst. Zábřeh na Moravě, DDTS ŽDC 
D.1.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 
D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 
PS 02-13-01 Žst. Zábřeh na Moravě, trafostanice 22/0,4kV pro EOV 
PS 02-13-02 Žst. Zábřeh na Moravě, trafostanice 22/0,4kV pro Žst. 
D.2 STAVEBNÍ ČÁST 
D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 
D.2.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) 
SO 01-06-01 Žst. Červenka, EOV 
SO 02-06-01 Žst. Zábřeh na Moravě, EOV 
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 02-06-02 Žst. Zábřeh na Moravě, rozvody nn 
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SO 02-12-01 Žst. Zábřeh na Moravě, přípojka VN 22kV, část SŽDC 
D.2.3.8 Vnější uzemnění 
SO 02-06-03 Žst. Zábřeh na Moravě, vnější uzemnění trafostanice 22/0,4kV pro EOV 
D.2.3.9 Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních 
SO 02-50-01 Žst. Zábřeh na Moravě, přípojka VN 22kV, část ČEZ 

 

 
 

 

 

V Olomouci, listopad 2020 Vypracoval: Bc. Martin Kolařík a kol. 
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LEGENDA ZKRATEK, POUŽÍVANÝCH U STAVEB NA DRÁZE: 

AC Střídavý proud 

ASHS Autonomní samohasící systém 
Bpv Výškový systém baltský po vyrovnání 

CIN Celkové investiční náklady 

ČD České dráhy, a.s. 

ČSN Česká technická norma 
DC stejnosměrný proud 

DD dálková diagnostika 

DK dálková kabelizace, dálkový kabel 
DOK dálkový optický kabel 

DOÚO dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

d.ú. definiční úsek 

DŘT dispečerská řídící technika 
ED elektrodispečink 

EIA Environmental Impact Assessment – Posuzování vlivů na živ.prostředí 

ETCS evropský vlakový zabezpečovač (European Train Control System) 
ERTMS evropský systém řízení železničního provozu, dopravy                 

 (European Rail Traffic Management System) 

EOV elektrický ohřev výhybek, výměn 

EPS elektrická požární signalizace 
EZS elektrická zabezpečovací signalizace 

FKZ filtračně kompenzační zařízení  

GPRS technologie paketového mobilního přenosu dat 
 (General Packet Radio Services) 

GSM-R mobilní komunikační systém pro železnici                

 (Global System for Mobile Communications – Railway) 

GVD Grafikon vlakové dopravy 
IPO individuální protihluková opatření 

ITZ integrované telekomunikační zařízení 

JOP Jednotné obslužné pracoviště 
MP mostní provizorium 

MPP mostní průjezdný průřez 
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MK místní kabelizace, místní kabel 

MRTS místní radiová technologická síť 
MŘS místní řídící systém 

NN  nízké napětí 

NS napájecí stanice 
NZ napájecí zdroj 

ON občasná návěst 

PD přípravná dokumentace 

PNS provizorní napájecí stanice 
PHS protihluková stěna 

PTM trakční měnírna 

PTS  přejezdová transformační stanice 
PS provozní soubory 

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PZS přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

RD releový domek 
SO stavební objekty 

SS spínací stanice 

SZZ staniční zabezpečovací zařízení 
SŽ Správa železnic, státní organizace 

TK traťová kabelizace, traťový kabel 

TM trakční měnírna 

TNS trakční napájecí stanice 
TRS traťový rádiový systém 

TR, TS trafostanice 

TTS traťová transformační stanice 
TSI Technické specifikace pro interoperabilitu 

t.ú. traťový úsek 

TV trakční vedení 

TZZ traťové zabezpečovací zařízení 
UIC Mezinárodní železniční unie 

UNZ univerzální napájecí zdroj 

VB    výpravní budova  
VN vysoké napětí 

VO veřejné osvětlení 

VVN velmi vysoké napětí 

ZOK závěsný optický kabel  
ZPF zemědělský půdní fond 

Žst., ŽST. železniční stanice 

 

Poznámka:  Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v rámci projektů 

železničních dopravních staveb. 
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A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Název stavby, díla: „Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“ 

Charakter stavby: liniová stavba, rekonstrukce 

Odvětví: železniční doprava 
Kategorie dráhy: celostátní dráha, součást globální sítě TEN-T 

b) Místo stavby 

Místo stavby: TÚ 1901 Česká Třebová os.n. - Olomouc hl.n. 

 DÚ 1901G1 žst. Zábřeh na Moravě 

 DÚ 1901K1 žst. Červenka 
Kraj: Olomoucký 

Obce s rozšířenou působností: Zábřeh 

   Litovel 
Obecní úřady: Zábřeh 

 Červenka 

Stavební úřad: Zábřeh 

 Litovel 
Nadřízený orgán: Krajský úřad Olomouckého kraje 

Katastrální území: Zábřeh na Moravě [789429] 

 Červenka [621030] 
Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Šumperk 

 Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Olomouc 

Drážní úřad: Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 1 

 Územní odbor Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 779 01 

 

 

Obsah a členění této zprávy vychází z požadavku objednatele – tj. Správy železnic, státní 
organizace – na dodržení Vyhlášky č. 146/2008 Sb. (ve smyslu Vyhlášky č. 62/2013 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a současně dodržení 

Směrnice generálního ředitele Správy železnic č. 11/2006 v platném znění, která je oproti 

požadavkům obecných vyhlášek obsažnější.  

V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 146/2008 Sb. a Směrnicí č. 11/2006 platí, dle 

požadavku objednatele, že prioritou je vyhláška č. 146/2008 Sb. v platném znění. 
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Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Parcelní 
číslo 

List 
vlastnictví 

Vlastník - adresa Druhy pozemku Poznámka 

katastrální území: Zábřeh na Moravě   

3080/15 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5455/16 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5468/4 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5493/2 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5493/4 5193 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5493/15 5193 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

3164 3366 
Město Zábřeh, Masarykovo 
náměstí 510/6, 78901 Zábřeh 

ostatní plocha  

5455/13 2913 
ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546/56, Nusle, 
14000 Praha 4 

ostatní plocha  

5493/11 7050 
KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, 
Štýřice, 63900 Brno 

ostatní plocha  
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katastrální území: Červenka 

1142/3 227 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

1143 227 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

zastavěná plocha 
a nádvoří 

 

1149/8 172 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

1154/1 227 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

1127/1 172 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

 

c) Předmět projektové dokumentace 

Předmět dokumentace: Projektová dokumentace pro vydání společného povolení 
stavby dráhy (DUSP) 

Předmět stavby: 

Předmětem stavby je doplnění a oprava EOV na výhybkách v žst. Zábřeh na Moravě a žst. 
Červenka na železniční trati č. 270 (dle knižního jízdního řádu) Bohumín – Přerov – Česká 

Třebová (– Praha) včetně zajištění místního dohledu a dálkového dohledu prostřednictvím 

DDTS ŽDC. Rozsah stavby vychází se Zvláštních technických podmínek Objednatele. 
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A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Objednatel:  

 

 
Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

 V zastoupení:  

 Stavební správa východ 
 Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 
 

Jednající: Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace 

 Stavební správa východ 
 Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

Odpovědní zaměstnanci: ve věcech technických: 

   Ing. Otakar Srovnal, hlavní inženýr stavby 
 ve věcech smluvních: 

   Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

   Mgr. Markéta Volfová, právník Stavební správy východ 

 
Ústř. orgán objednatele: Ministerstvo dopravy České republiky 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zhotovitel PS:  
 
 

 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

IČ: 64610357 

DIČ: CZ64610357 
 

Jednající: Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva 

Kontaktní adresa: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

Odpovědní zaměstnanci: ve věcech technických:  

  Bc. Martin Kolařík, vedoucí týmu 

 ve věcech smluvních:     
  Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva   
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Zpracovatelský tým: 
(Pozn.: Jsou uváděni pouze hlavní zpracovatelé, příp. profesní garanti, detailně uvedeno v rozpiskách 

jednotlivých PS a SO) 

HIP: Bc. Martin Kolařík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1202292 Autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb 

a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 

Sdělovací zařízení: Ing. Milan Oharek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1006286 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 
DDTS ŽDC: Milan Nohel, Intesys Brno s.r.o. 

Silnoproudá technologie: Ing. Vladimír Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1201988 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 

a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 

Energetická zařízení: Bc. Martin Kolařík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1202292 Autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb 

a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 
Životní prostředí: Mgr. Bc. Rudolf Polášek, Ecological Consulting a.s. 

Náklady stavby: Ing. Martin Zbořil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Projekt organizace výstavby: Ing. Petr Čech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Majetkoprávní problematika: Lenka Hradilová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
Geodetické zaměření: Ing. Stanislav Sabo, EXprojekt s.r.o. 

 

Subdodavatelé, spolupracující na dokumentaci: 

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY 

EXprojekt s.r.o. 
Heršpická 758/13, 619 00 Brno 
IČ: 29285801 

Část geodetického zaměření a geodetické 
dokumentace 

Ecological Consulting a.s. 
Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc 
IČ: 25873962 

Část životní prostředí 

Intesys BRNO s.r.o. 
Franzova 922/70, 614 00 Brno 
IČ: 29379091 

Dálková diagnostika technologických 
systémů ŽDC 

 

Pracovní tým generálního projektanta splňuje požadavky na zpracování projektu 

autorizovanými osobami, zapsanými v evidenci autorizovaných osob, vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě. Jednotlivé části dokumentace jsou autorizovány dle autorizačních standardů 

s vyznačeným oborem autorizace. 
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A.2. Základní údaje o stavbě 

Dosavadní využití:  Železniční kolejiště (staniční kolejiště). 

Dvoukolejná elektrifikovaná trať Bohumín – Česká Třebová.  

 
Stavba se nachází v Olomouckém kraji v železničních stanicích Zábřeh na Moravě 

a Červenka. Celá stavba je přednostně situována na drážních pozemcích. 

Pozemky určené ke stavbě jsou v současné době využívány převážně jako ostatní plochy 
(dráha). 

Celá stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy na drážních pozemcích, v některých 

případech pak na pozemcích soukromých vlastníků, s těmito je vedeno jednání o zásahu 

do jejich pozemků. 

 

Začátek stavby v žst. Zábřeh na Moravě: km 39.400  

Konec stavby v žst. Zábřeh na Moravě: km 40.649 
 

Začátek stavby v žst. Červenka: km 65.222  

Konec stavby v žst. Červenka: km 66.520 

 
Celková délka stavby včetně kabeláže: 2.55 km 

 

  

A.3. Přehled výchozích podkladů 

Projekt stavby je zhotoven na základě podkladů, které byly projektantovi předány 

objednatelem zakázky a byly specifikovány ve smlouvě o dílo mezi objednatelem 

a zhotovitelem projektové dokumentace. 

 Zadávací dokumentace objednatele, 
 Technické řešení stavby, zpracované GP MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v roce 

2019/2020 

 Geodetického doměření lokality stavby (10/2019 – součást PD), 
 Rastrové formáty map velkých měřítek, 

 Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků (stav 2020), 

 Zákresy průběhů stávajících sítí (stav 2019), 

 Požadavky na dodržení obecně platných závazných právních předpisů, zákonů a 
vyhlášek: 
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A.3.1. Přehled výchozích podkladů, které musí být respektovány při 
zhotovení stavby 

• Všeobecně technické podmínky 
• Požadavek na dodržení obecně platných závazných právních předpisů, zákonů 

a vyhlášek, zejména: 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně 
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění 

 Zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění včetně 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích 

vyhlášek č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. 

a č. 294/2005 Sb., v platném znění 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky 

č. 450/2005 Sb., zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, 

v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění 
 Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, 

v platném znění, včetně prováděcích předpisů v platném znění 

 Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, 

v platném znění 
 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů v platném znění 

 Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 

v platném znění 
 Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění 

 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho 
prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících 

v platném znění 

 Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění 
 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkazkách, v platném znění 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

v platném znění; metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi  

 Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu, v platném znění 

 Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném 
znění, 

 Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti 

evropského železničního systému v platném znění, 
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 Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní 

a technickou propojenost evropského železničního systému, v platném znění, 
 Směrnice č. V-2/2012, upravující postupy MD, investorských organizací 

a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez 
účasti státního rozpočtu 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, v platném znění 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Vyhláška ministerstva dopravy č. 577/2004 Sb. – Dálkově ovládané informační 
zařízení pro nevidomé a slabozraké, kterou se mění vyhláška ministerstva 

dopravy č. 177/1995 Sb.  

 

• Požadavek na dodržení obecně závazných evropských dokumentů.  
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 

o interoperabilitě žel. systému ve znění pozdějších předpisů 

 2012/88/EU: Rozhodnutí komise ze dne 25. ledna 2012 o technické 
specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení 

a zabezpečení transevropského železničního systému, v platném znění 

 Nařízení komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických 

specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního 
systému v Evropské unii, v platném znění 

 Nařízení komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických 

specifikacích pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému 
v Unii Text s významem pro EHP, v platném znění 

 

• Požadavek na dodržení základních technických norem, jejichž přehled je uveden 

v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, v platném znění. 

• Požadavek na dodržení interních předpisů, směrnic a vzorových listů: 

 Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. č. 20/2004 – Směrnice k členění nákladů 
stavby u Správy železnic, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro 

zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, v platném znění včetně 

příslušných dodatků 

 Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby“ 
č.j. 6154/04-OI ze dne 1.11.2004, v aktuálním znění včetně všech dodatků 

 Směrnice Správy železnic č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah 

České republiky nezařazených do evropského železničního systému 

 Směrnice Správy železnic č. 16 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě České republiky v platném znění včetně příslušných dodatků 
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 Směrnice Správy železnic č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, 

v platném znění 
 Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební 

výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. 

 Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. č.11/2006 – Dokumentace pro přípravu 
staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění 

včetně příslušných dodatků 

 Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. č.34 – Směrnice pro uvádění do provozu 

výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení 
elektroniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, 

v platném znění včetně příslušných dodatků 

 Směrnice GŘ Správy železnic č. 96 – Směrnice pro nakládání s odpady, 
v platném znění včetně příslušných dodatků 

 Pokyn generálního ředitele č. 9/2013 - Pracoviště pro dálkové řízení (od 

15.10.2013) 

 Pokyn generálního ředitele č. 16/2013 - Zásady posuzování možnosti 
optimalizace traťové rychlosti (od 9. 9. 2013). 

 

A.3.2. Přehled podkladů doplněných zpracovatelem v průběhu 
projektových prací 

• Geodetického doměření lokality stavby, 
• Rastrové formáty map velkých měřítek, 

• Aktualizace katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků, 

• Zjištění a zákresy průběhů stávajících inženýrských sítí. 

 
 

A.4. Údaje o území  

A.4.1. Rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území 

Rozsah: Stavba se nachází na území Olomouckého kraje ve stanicích Zábřeh na 

Moravě a Červenka. 

 
Tabulka katastrálních území dotčených stavbou 

Od km Do km Katastrální území Katastrální úřad 

39.400 40.649 Zábřeh na Moravě Šumperk 
65.222 66.520 Červenka Olomouc 
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A.5. Údaje o stavbě 

A.5.1. Navrhované kapacity stavby 

a) Sdělovací zařízení 

Popis Kapacitní údaje 
Místní kabelizace optické kabely 4 707 m 

 

b) Silnoproudá zařízení a rozvody   

Popis Kapacitní údaje 
Elektrický ohřev výhybek 10 ks, 60,4 kW 
Silnoproudé rozvody - Kabel vn 22kV 120 m 
Silnoproudé rozvody - Kabel nn 0,4kV 7 069 m 
Silnoproudé rozvody a zařízení - nová trafostanice 400 kVA 1 ks 

 
 

A.6. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Objektová skladba stavby byla vydefinována v souladu s logikou a standardy drážních 

staveb. 

A.6.1. Tvorba číselného kódu PS a SO 

Členění stavby na technologickou a stavební část je provedeno pro zatřídění dle JKPOV 

a JKSO. Číslování PS a SO vychází především ze snahy o zajištění maximální přehlednosti a 
rychlé orientace v dokumentaci. Respektuje ovšem i požadavky strojně početního zpracování 

a evidence. 

Číslování stavebních objektů a provozních souborů této stavby je obecně šestimístné a 
skládá se ze tří číselných skupin:  

a) xx - .. - .. první dvojčíslí vyjadřuje traťový úsek stavby, 

b) .. - xx - .. druhé dvojčíslí vyjadřuje charakter objektu, tzv. profesní kód 

(viz. popis níže) 
c) .. - .. - xx třetí dvojčíslí je pořadovým číslem SO resp. PS ve stavebním 

úseku, profesním bloku.  

 

Ad a)  

Stavba bude prostorově členěna na tyto úseky:        
 

01 žst. Zábřeh na Moravě 
02 žst. Červenka 
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Ad b)  

Charakter objektu (kódy profesí): 
06 Silnoproudé rozvody nn, DOÚO, EOV, uzemnění, (SO) 

12   Vedení 22 kV, 110 kV, (SO) 

13 Trafostanice, (PS) 
14 Sdělovací zařízení – kabelizace, (PS) 

50 Objekty mimo rámec stavby, (SO) 

 

Ad c)  
Řazení objektů a souborů je prováděno v pořadí železničních stanic, Červenka, a následně 

Zábřeh na Moravě. 

Přehledné grafické znázornění jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů je 
provedeno v koordinačních situacích stavby.  

V jednotlivých situačních výkresech jsou i s legendou zakresleny v měřítku zachytitelné 

objekty a soubory.  

Tzn., že v koordinačních situacích záměrně nemusí být vykresleny zcela všechny SO a PS, 
které se nacházejí mimo rámec zobrazovaného území, nebo by jejich zakreslení 

komplikovalo výslednou přehlednost kresby a podobně.     

 

A.6.2. Výsledná objektová skladba technologické a stavební části 
projektu 

Číslo PS, SO Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO 

D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
D.1.2.1 Místní kabelizace 
PS 01-14-01 Žst. Červenka, místní kabelizace 
PS 02-14-02 Žst. Zábřeh na Moravě, místní kabelizace 
D.1.2.9 Jiná sdělovací zařízení (ústředny, přenosová zařízení) 
PS 01-14-02 Žst. Červenka, DDTS ŽDC 
PS 02-14-02 Žst. Zábřeh na Moravě, DDTS ŽDC 
D.1.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 
D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 
PS 02-13-01 Žst. Zábřeh na Moravě, trafostanice 22/0,4kV pro EOV 
PS 02-13-02 Žst. Zábřeh na Moravě, trafostanice 22/0,4kV pro Žst. 
D.2 STAVEBNÍ ČÁST 
D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 
D.2.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) 
SO 01-06-01 Žst. Červenka, EOV 
SO 02-06-01 Žst. Zábřeh na Moravě, EOV 
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 02-06-02 Žst. Zábřeh na Moravě, rozvody nn 
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SO 02-12-01 Žst. Zábřeh na Moravě, přípojka VN 22kV, část SŽDC 
D.2.3.8 Vnější uzemnění 
SO 02-06-03 Žst. Zábřeh na Moravě, vnější uzemnění trafostanice 22/0,4kV pro EOV 
D.2.3.9 Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních 
SO 02-50-01 Žst. Zábřeh na Moravě, přípojka VN 22kV, část ČEZ 

 

 
 

 

 

V Olomouci, listopad 2020 Vypracoval: Bc. Martin Kolařík a kol. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
 
 
 

ČÍSLO SOUPRAVY: 

              

  PO PŘIPOMÍNKÁCH 
REVIZE Č. DATUM ZMĚNA 

 

 

 

OBJEDNATEL Správa železnic, státní organizace 
v zastoupení:  Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
 

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU BC. MARTIN KOLAŘÍK 
G.ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL 

ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS NAVRHL, VYPRACOVAL KONTROLOVAL 

BC. MARTIN KOLAŘÍK BC. MARTIN KOLAŘÍK ING. FRANTIŠEK HÁNA 

   

KRAJ: OLOMOUCKÝ POVĚŘENÝ OÚ: LITOVEL / ZÁBŘEH OBEC: ČERVENKA / ZÁBŘEH 

"Zřízení a rekonstrukce EOV 
v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě" 

ZÁK. ČÍSLO MCO 19-051-236-SR 

ÚČEL DUSP 

DATUM LISTOPAD 2020 

FORMÁT - 

MĚŘÍTKO - 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

ČÁST PŘÍLOHA 

A.  

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc 

tel.: +420 585 570 444 
IDS: kjee9md 

e-mail: moravia@moravia.cz 
http://www.moravia.cz 



Projektová dokumentace pro vydání   „Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka 
společného povolení stavby dráhy (DUSP)   a Zábřeh na Moravě“ 

A. Průvodní zpráva 2 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
 

OBSAH STRANA 

A.1. Identifikační údaje ............................................................................................................................... 5 

A.1.1. Údaje o stavbě ............................................................................................................................. 5 

a) Název stavby .................................................................................................................................... 5 

b) Místo stavby .................................................................................................................................... 5 

c) Předmět projektové dokumentace ............................................................................................ 7 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi ................................................................................................................... 8 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace .................................................................... 8 

A.2. Základní údaje o stavbě .................................................................................................................. 10 

A.3. Přehled výchozích podkladů.......................................................................................................... 10 

A.3.1. Přehled výchozích podkladů, které musí být respektovány při zhotovení stavby ..... 11 

A.3.2. Přehled podkladů doplněných zpracovatelem v průběhu projektových prací .......... 13 

A.4. Údaje o území ................................................................................................................................... 13 

A.4.1. Rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území .............................................. 13 

A.5. Údaje o stavbě .................................................................................................................................. 14 

A.5.1. Navrhované kapacity stavby .................................................................................................. 14 



Projektová dokumentace pro vydání   „Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka 
společného povolení stavby dráhy (DUSP)   a Zábřeh na Moravě“ 

A. Průvodní zpráva 3 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 

a) Sdělovací zařízení ........................................................................................................................ 14 

b) Silnoproudá zařízení a rozvody ............................................................................................... 14 

A.6. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ........................................... 14 

A.6.1. Tvorba číselného kódu PS a SO ............................................................................................ 14 

A.6.2. Výsledná objektová skladba technologické a stavební části projektu .......................... 15 

 
 

LEGENDA ZKRATEK, POUŽÍVANÝCH U STAVEB NA DRÁZE: 

AC Střídavý proud 

ASHS Autonomní samohasící systém 
Bpv Výškový systém baltský po vyrovnání 

CIN Celkové investiční náklady 

ČD České dráhy, a.s. 

ČSN Česká technická norma 
DC stejnosměrný proud 

DD dálková diagnostika 

DK dálková kabelizace, dálkový kabel 
DOK dálkový optický kabel 

DOÚO dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

d.ú. definiční úsek 

DŘT dispečerská řídící technika 
ED elektrodispečink 

EIA Environmental Impact Assessment – Posuzování vlivů na živ.prostředí 

ETCS evropský vlakový zabezpečovač (European Train Control System) 
ERTMS evropský systém řízení železničního provozu, dopravy                 

 (European Rail Traffic Management System) 

EOV elektrický ohřev výhybek, výměn 

EPS elektrická požární signalizace 
EZS elektrická zabezpečovací signalizace 

FKZ filtračně kompenzační zařízení  

GPRS technologie paketového mobilního přenosu dat 
 (General Packet Radio Services) 

GSM-R mobilní komunikační systém pro železnici                

 (Global System for Mobile Communications – Railway) 

GVD Grafikon vlakové dopravy 
IPO individuální protihluková opatření 

ITZ integrované telekomunikační zařízení 

JOP Jednotné obslužné pracoviště 
MP mostní provizorium 

MPP mostní průjezdný průřez 
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MK místní kabelizace, místní kabel 

MRTS místní radiová technologická síť 
MŘS místní řídící systém 

NN  nízké napětí 

NS napájecí stanice 
NZ napájecí zdroj 

ON občasná návěst 

PD přípravná dokumentace 

PNS provizorní napájecí stanice 
PHS protihluková stěna 

PTM trakční měnírna 

PTS  přejezdová transformační stanice 
PS provozní soubory 

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PZS přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

RD releový domek 
SO stavební objekty 

SS spínací stanice 

SZZ staniční zabezpečovací zařízení 
SŽ Správa železnic, státní organizace 

TK traťová kabelizace, traťový kabel 

TM trakční měnírna 

TNS trakční napájecí stanice 
TRS traťový rádiový systém 

TR, TS trafostanice 

TTS traťová transformační stanice 
TSI Technické specifikace pro interoperabilitu 

t.ú. traťový úsek 

TV trakční vedení 

TZZ traťové zabezpečovací zařízení 
UIC Mezinárodní železniční unie 

UNZ univerzální napájecí zdroj 

VB    výpravní budova  
VN vysoké napětí 

VO veřejné osvětlení 

VVN velmi vysoké napětí 

ZOK závěsný optický kabel  
ZPF zemědělský půdní fond 

Žst., ŽST. železniční stanice 

 

Poznámka:  Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v rámci projektů 

železničních dopravních staveb. 
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A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Název stavby, díla: „Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“ 

Charakter stavby: liniová stavba, rekonstrukce 

Odvětví: železniční doprava 
Kategorie dráhy: celostátní dráha, součást globální sítě TEN-T 

b) Místo stavby 

Místo stavby: TÚ 1901 Česká Třebová os.n. - Olomouc hl.n. 

 DÚ 1901G1 žst. Zábřeh na Moravě 

 DÚ 1901K1 žst. Červenka 
Kraj: Olomoucký 

Obce s rozšířenou působností: Zábřeh 

   Litovel 
Obecní úřady: Zábřeh 

 Červenka 

Stavební úřad: Zábřeh 

 Litovel 
Nadřízený orgán: Krajský úřad Olomouckého kraje 

Katastrální území: Zábřeh na Moravě [789429] 

 Červenka [621030] 
Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Šumperk 

 Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Olomouc 

Drážní úřad: Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 1 

 Územní odbor Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 779 01 

 

 

Obsah a členění této zprávy vychází z požadavku objednatele – tj. Správy železnic, státní 
organizace – na dodržení Vyhlášky č. 146/2008 Sb. (ve smyslu Vyhlášky č. 62/2013 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a současně dodržení 

Směrnice generálního ředitele Správy železnic č. 11/2006 v platném znění, která je oproti 

požadavkům obecných vyhlášek obsažnější.  

V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 146/2008 Sb. a Směrnicí č. 11/2006 platí, dle 

požadavku objednatele, že prioritou je vyhláška č. 146/2008 Sb. v platném znění. 
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Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Parcelní 
číslo 

List 
vlastnictví 

Vlastník - adresa Druhy pozemku Poznámka 

katastrální území: Zábřeh na Moravě   

3080/15 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5455/16 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5468/4 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5493/2 5161 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5493/4 5193 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

5493/15 5193 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

3164 3366 
Město Zábřeh, Masarykovo 
náměstí 510/6, 78901 Zábřeh 

ostatní plocha  

5455/13 2913 
ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546/56, Nusle, 
14000 Praha 4 

ostatní plocha  

5493/11 7050 
KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, 
Štýřice, 63900 Brno 

ostatní plocha  
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katastrální území: Červenka 

1142/3 227 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

1143 227 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

zastavěná plocha 
a nádvoří 

 

1149/8 172 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

1154/1 227 

Česká republika, Správa 
železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1 

ostatní plocha  

1127/1 172 
České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha  

 

c) Předmět projektové dokumentace 

Předmět dokumentace: Projektová dokumentace pro vydání společného povolení 
stavby dráhy (DUSP) 

Předmět stavby: 

Předmětem stavby je doplnění a oprava EOV na výhybkách v žst. Zábřeh na Moravě a žst. 
Červenka na železniční trati č. 270 (dle knižního jízdního řádu) Bohumín – Přerov – Česká 

Třebová (– Praha) včetně zajištění místního dohledu a dálkového dohledu prostřednictvím 

DDTS ŽDC. Rozsah stavby vychází se Zvláštních technických podmínek Objednatele. 
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A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Objednatel:  

 

 
Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

 V zastoupení:  

 Stavební správa východ 
 Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 
 

Jednající: Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace 

 Stavební správa východ 
 Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

Odpovědní zaměstnanci: ve věcech technických: 

   Ing. Otakar Srovnal, hlavní inženýr stavby 
 ve věcech smluvních: 

   Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

   Mgr. Markéta Volfová, právník Stavební správy východ 

 
Ústř. orgán objednatele: Ministerstvo dopravy České republiky 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zhotovitel PS:  
 
 

 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

IČ: 64610357 

DIČ: CZ64610357 
 

Jednající: Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva 

Kontaktní adresa: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

Odpovědní zaměstnanci: ve věcech technických:  

  Bc. Martin Kolařík, vedoucí týmu 

 ve věcech smluvních:     
  Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva   
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Zpracovatelský tým: 
(Pozn.: Jsou uváděni pouze hlavní zpracovatelé, příp. profesní garanti, detailně uvedeno v rozpiskách 

jednotlivých PS a SO) 

HIP: Bc. Martin Kolařík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1202292 Autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb 

a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 

Sdělovací zařízení: Ing. Milan Oharek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1006286 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 
DDTS ŽDC: Milan Nohel, Intesys Brno s.r.o. 

Silnoproudá technologie: Ing. Vladimír Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1201988 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 

a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 

Energetická zařízení: Bc. Martin Kolařík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 ČKAIT 1202292 Autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb 

a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 
Životní prostředí: Mgr. Bc. Rudolf Polášek, Ecological Consulting a.s. 

Náklady stavby: Ing. Martin Zbořil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Projekt organizace výstavby: Ing. Petr Čech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Majetkoprávní problematika: Lenka Hradilová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
Geodetické zaměření: Ing. Stanislav Sabo, EXprojekt s.r.o. 

 

Subdodavatelé, spolupracující na dokumentaci: 

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY 

EXprojekt s.r.o. 
Heršpická 758/13, 619 00 Brno 
IČ: 29285801 

Část geodetického zaměření a geodetické 
dokumentace 

Ecological Consulting a.s. 
Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc 
IČ: 25873962 

Část životní prostředí 

Intesys BRNO s.r.o. 
Franzova 922/70, 614 00 Brno 
IČ: 29379091 

Dálková diagnostika technologických 
systémů ŽDC 

 

Pracovní tým generálního projektanta splňuje požadavky na zpracování projektu 

autorizovanými osobami, zapsanými v evidenci autorizovaných osob, vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě. Jednotlivé části dokumentace jsou autorizovány dle autorizačních standardů 

s vyznačeným oborem autorizace. 
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A.2. Základní údaje o stavbě 

Dosavadní využití:  Železniční kolejiště (staniční kolejiště). 

Dvoukolejná elektrifikovaná trať Bohumín – Česká Třebová.  

 
Stavba se nachází v Olomouckém kraji v železničních stanicích Zábřeh na Moravě 

a Červenka. Celá stavba je přednostně situována na drážních pozemcích. 

Pozemky určené ke stavbě jsou v současné době využívány převážně jako ostatní plochy 
(dráha). 

Celá stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy na drážních pozemcích, v některých 

případech pak na pozemcích soukromých vlastníků, s těmito je vedeno jednání o zásahu 

do jejich pozemků. 

 

Začátek stavby v žst. Zábřeh na Moravě: km 39.400  

Konec stavby v žst. Zábřeh na Moravě: km 40.649 
 

Začátek stavby v žst. Červenka: km 65.222  

Konec stavby v žst. Červenka: km 66.520 

 
Celková délka stavby včetně kabeláže: 2.55 km 

 

  

A.3. Přehled výchozích podkladů 

Projekt stavby je zhotoven na základě podkladů, které byly projektantovi předány 

objednatelem zakázky a byly specifikovány ve smlouvě o dílo mezi objednatelem 

a zhotovitelem projektové dokumentace. 

 Zadávací dokumentace objednatele, 
 Technické řešení stavby, zpracované GP MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v roce 

2019/2020 

 Geodetického doměření lokality stavby (10/2019 – součást PD), 
 Rastrové formáty map velkých měřítek, 

 Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků (stav 2020), 

 Zákresy průběhů stávajících sítí (stav 2019), 

 Požadavky na dodržení obecně platných závazných právních předpisů, zákonů a 
vyhlášek: 

 

 



Projektová dokumentace pro vydání   „Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka 
společného povolení stavby dráhy (DUSP)   a Zábřeh na Moravě“ 

A. Průvodní zpráva 11 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 

A.3.1. Přehled výchozích podkladů, které musí být respektovány při 
zhotovení stavby 

• Všeobecně technické podmínky 
• Požadavek na dodržení obecně platných závazných právních předpisů, zákonů 

a vyhlášek, zejména: 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně 
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění 

 Zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění včetně 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích 

vyhlášek č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. 

a č. 294/2005 Sb., v platném znění 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky 

č. 450/2005 Sb., zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, 

v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění 
 Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, 

v platném znění, včetně prováděcích předpisů v platném znění 

 Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, 

v platném znění 
 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů v platném znění 

 Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 

v platném znění 
 Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění 

 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho 
prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících 

v platném znění 

 Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění 
 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkazkách, v platném znění 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

v platném znění; metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi  

 Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu, v platném znění 

 Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném 
znění, 

 Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti 

evropského železničního systému v platném znění, 
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 Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní 

a technickou propojenost evropského železničního systému, v platném znění, 
 Směrnice č. V-2/2012, upravující postupy MD, investorských organizací 

a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez 
účasti státního rozpočtu 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, v platném znění 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Vyhláška ministerstva dopravy č. 577/2004 Sb. – Dálkově ovládané informační 
zařízení pro nevidomé a slabozraké, kterou se mění vyhláška ministerstva 

dopravy č. 177/1995 Sb.  

 

• Požadavek na dodržení obecně závazných evropských dokumentů.  
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 

o interoperabilitě žel. systému ve znění pozdějších předpisů 

 2012/88/EU: Rozhodnutí komise ze dne 25. ledna 2012 o technické 
specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení 

a zabezpečení transevropského železničního systému, v platném znění 

 Nařízení komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických 

specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního 
systému v Evropské unii, v platném znění 

 Nařízení komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických 

specifikacích pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému 
v Unii Text s významem pro EHP, v platném znění 

 

• Požadavek na dodržení základních technických norem, jejichž přehled je uveden 

v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, v platném znění. 

• Požadavek na dodržení interních předpisů, směrnic a vzorových listů: 

 Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. č. 20/2004 – Směrnice k členění nákladů 
stavby u Správy železnic, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro 

zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, v platném znění včetně 

příslušných dodatků 

 Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby“ 
č.j. 6154/04-OI ze dne 1.11.2004, v aktuálním znění včetně všech dodatků 

 Směrnice Správy železnic č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah 

České republiky nezařazených do evropského železničního systému 

 Směrnice Správy železnic č. 16 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě České republiky v platném znění včetně příslušných dodatků 
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 Směrnice Správy železnic č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, 

v platném znění 
 Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební 

výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. 

 Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. č.11/2006 – Dokumentace pro přípravu 
staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění 

včetně příslušných dodatků 

 Směrnice GŘ Správy železnic, s.o. č.34 – Směrnice pro uvádění do provozu 

výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení 
elektroniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, 

v platném znění včetně příslušných dodatků 

 Směrnice GŘ Správy železnic č. 96 – Směrnice pro nakládání s odpady, 
v platném znění včetně příslušných dodatků 

 Pokyn generálního ředitele č. 9/2013 - Pracoviště pro dálkové řízení (od 

15.10.2013) 

 Pokyn generálního ředitele č. 16/2013 - Zásady posuzování možnosti 
optimalizace traťové rychlosti (od 9. 9. 2013). 

 

A.3.2. Přehled podkladů doplněných zpracovatelem v průběhu 
projektových prací 

• Geodetického doměření lokality stavby, 
• Rastrové formáty map velkých měřítek, 

• Aktualizace katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků, 

• Zjištění a zákresy průběhů stávajících inženýrských sítí. 

 
 

A.4. Údaje o území  

A.4.1. Rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území 

Rozsah: Stavba se nachází na území Olomouckého kraje ve stanicích Zábřeh na 

Moravě a Červenka. 

 
Tabulka katastrálních území dotčených stavbou 

Od km Do km Katastrální území Katastrální úřad 

39.400 40.649 Zábřeh na Moravě Šumperk 
65.222 66.520 Červenka Olomouc 
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A.5. Údaje o stavbě 

A.5.1. Navrhované kapacity stavby 

a) Sdělovací zařízení 

Popis Kapacitní údaje 
Místní kabelizace optické kabely 4 707 m 

 

b) Silnoproudá zařízení a rozvody   

Popis Kapacitní údaje 
Elektrický ohřev výhybek 10 ks, 60,4 kW 
Silnoproudé rozvody - Kabel vn 22kV 120 m 
Silnoproudé rozvody - Kabel nn 0,4kV 7 069 m 
Silnoproudé rozvody a zařízení - nová trafostanice 400 kVA 1 ks 

 
 

A.6. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Objektová skladba stavby byla vydefinována v souladu s logikou a standardy drážních 

staveb. 

A.6.1. Tvorba číselného kódu PS a SO 

Členění stavby na technologickou a stavební část je provedeno pro zatřídění dle JKPOV 

a JKSO. Číslování PS a SO vychází především ze snahy o zajištění maximální přehlednosti a 
rychlé orientace v dokumentaci. Respektuje ovšem i požadavky strojně početního zpracování 

a evidence. 

Číslování stavebních objektů a provozních souborů této stavby je obecně šestimístné a 
skládá se ze tří číselných skupin:  

a) xx - .. - .. první dvojčíslí vyjadřuje traťový úsek stavby, 

b) .. - xx - .. druhé dvojčíslí vyjadřuje charakter objektu, tzv. profesní kód 

(viz. popis níže) 
c) .. - .. - xx třetí dvojčíslí je pořadovým číslem SO resp. PS ve stavebním 

úseku, profesním bloku.  

 

Ad a)  

Stavba bude prostorově členěna na tyto úseky:        
 

01 žst. Zábřeh na Moravě 
02 žst. Červenka 
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Ad b)  

Charakter objektu (kódy profesí): 
06 Silnoproudé rozvody nn, DOÚO, EOV, uzemnění, (SO) 

12   Vedení 22 kV, 110 kV, (SO) 

13 Trafostanice, (PS) 
14 Sdělovací zařízení – kabelizace, (PS) 

50 Objekty mimo rámec stavby, (SO) 

 

Ad c)  
Řazení objektů a souborů je prováděno v pořadí železničních stanic, Červenka, a následně 

Zábřeh na Moravě. 

Přehledné grafické znázornění jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů je 
provedeno v koordinačních situacích stavby.  

V jednotlivých situačních výkresech jsou i s legendou zakresleny v měřítku zachytitelné 

objekty a soubory.  

Tzn., že v koordinačních situacích záměrně nemusí být vykresleny zcela všechny SO a PS, 
které se nacházejí mimo rámec zobrazovaného území, nebo by jejich zakreslení 

komplikovalo výslednou přehlednost kresby a podobně.     

 

A.6.2. Výsledná objektová skladba technologické a stavební části 
projektu 

Číslo PS, SO Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO 

D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
D.1.2.1 Místní kabelizace 
PS 01-14-01 Žst. Červenka, místní kabelizace 
PS 02-14-02 Žst. Zábřeh na Moravě, místní kabelizace 
D.1.2.9 Jiná sdělovací zařízení (ústředny, přenosová zařízení) 
PS 01-14-02 Žst. Červenka, DDTS ŽDC 
PS 02-14-02 Žst. Zábřeh na Moravě, DDTS ŽDC 
D.1.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 
D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 
PS 02-13-01 Žst. Zábřeh na Moravě, trafostanice 22/0,4kV pro EOV 
PS 02-13-02 Žst. Zábřeh na Moravě, trafostanice 22/0,4kV pro Žst. 
D.2 STAVEBNÍ ČÁST 
D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 
D.2.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) 
SO 01-06-01 Žst. Červenka, EOV 
SO 02-06-01 Žst. Zábřeh na Moravě, EOV 
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 02-06-02 Žst. Zábřeh na Moravě, rozvody nn 
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SO 02-12-01 Žst. Zábřeh na Moravě, přípojka VN 22kV, část SŽDC 
D.2.3.8 Vnější uzemnění 
SO 02-06-03 Žst. Zábřeh na Moravě, vnější uzemnění trafostanice 22/0,4kV pro EOV 
D.2.3.9 Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních 
SO 02-50-01 Žst. Zábřeh na Moravě, přípojka VN 22kV, část ČEZ 

 

 
 

 

 

V Olomouci, listopad 2020 Vypracoval: Bc. Martin Kolařík a kol. 


