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Popis zmény

Pfedmét stavby: )
Pfedmétem stavby je rekonstrukce stanice a navazujiciho Gseku po obvod Bedva a déle ¢asti tratového Useku do Usti u Vsetina.

Rekonstrukce zahrnuje:

1)  po strance stavebni kompletni pfestavbu a redukci kolejisté véetné nového Zel. spodku, vystavbu novych nastupist s hranou 550mm
nad TK véetné nového zastfeSeni. Rekonstrukci stavajicich mostnich objektl. Vystavbu dvou novych podchodl, vystavbu
slou¢eného dopravniho terminalu a samostatny objekt vypravni budovy pro potfeby Spravy Zeleznic, statni organizace, Vystavbu
aredlu OR, jejiz hlavni &asti je hala MVTV, vystavbu nového technologického objektu pro potfeby Elektro zafizeni, Upina
rekonstrukce trakce atd.

2)  Po strance technologické stavba zahrnuje zcela nové SZZ, v ramci sdélovaciho zafizeni se buduje kamerovy systém, rozhlasovy a
informaéni systém jak ve Vseting, tak v zastavce Usti u Vsetina. Podél trati se poklada nova kabelizace, zfizuje se dalkovy kontrola
vybranych zafizeni do CDP Prerov. Ve v8ech objektech se zfizuji nové rozvodny elektro, v technologickém objektu se buduje nova
trafostanice. Sou¢asti technologie jsou i vytahy na nastupistich a v dopravnim terminalu, kde je navic i technologie eskalatord.

Hlavni cile stavby:

o K zvySeni konkurenceschopnosti Zelezniéni dopravy, zkracenim jizdnich dob. Rychlost v hlavnich kolejich 95km/h.

o k zvySeni kvality provozovani trati (modernizace prvkd Zelezniéni infrastruktury, zlepSeni neuspokojivého stavu zafizeni drazni cesty i z
hlediska snizeni naklad( na Udrzbu realizaci nové infrastruktury)

o k zvySeni komfortu cestujicich (nova nastupisté s nastupni hranou 550mm nad TK, zfizeni mimouroviiovych pfistupl na nastupisté)

o zkraceni prestupnich dob (spolecny terminal pro viakovou a autobusovou dopravu, spoleéné 1.nastupisté

« k zvySeni bezpecnosti cestujicich a chodcl (nové podchody, ve stanici na nastupisté a v ulici u Kfivackarny, zruSeni pfejezdu U
Kfivagkamy a prechodu St&panska ulice ) k zvySeni bezpednosti zaméstnancii obsluhy trati Spravy Zeleznic, statni organozace.
(prostorova priichodnost trati zejména v Useku Vsetin-Vsetin Becva

Clenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty
Stavba obsahuje technologickou a stavebni ¢ast, které jsou rozdéleny na jednotlivé provozni soubory a stavebni objekty takto:
Stavba se bude délit na nasledujici provozni soubory:

Technologicka cast
ZELEZNICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI

Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni (SZZ)

PS01-28-01  ZST Vsetin, SZZ
ZELEZNICNi SDELOVACI ZARIZENI

Kabelizace (mistni, dalkova) véetné prenosovych systému
PS01-14-01 ZST Vsetin, mistni kabelizace
PS02-14-01 Vsetin Be¢va — Vsetin, DOK a TK
PS02-14-02 Vsetin Bedva - Vsetin, Upravy a ochrana kabelizace SZDC
PS50-14-01 Jabllnka - Vala$ska Polanka, pfenosovy systém a TDS

Vnitini sdélovaci zafizeni (vnitfni instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)
PS01-14-03 ZST Vsetin, telefonni zapojovac
PS01-14-05 ZST Vsetin, EZS
PS01-14-08 ZST Vsetin, sd&lovaci zafizeni
PS01-14-09  ZST Vsetin, EPS

Informacéni zafizeni (rozhlas pro cest., informacni a kamerovy systém)...
PS01-14-02 ZST Vsetin, rozhlasové zafizeni
PS01-14-04 ZST Vsetin, kamerovy systém
PS01-14-06 ZST Vsetin, informaéni zatizeni pro cestujici
PS02-14-03 ZAST. Usti u Vsetina zastavka, rozhlasové zafizeni
PS02-14-04 ZAST. Usti u Vsetina zastavka, informacni zafizeni

Radiové spojeni (TRS, SOE, GSM-r)
PS01-14-07 ZST Vsetin, Gpravy radiového systému TRS, MRS
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Dalkova kontrola a ovladani vybranych sdélovacich zafizeni

PS50-14-02
PS50-14-03

Jablunka - Valasska Polanka, DDTS ZDC
CDP Prerov, doplnéni DDTS ZDC

SILNOPROUDA TECHNOLOGIE \jCETNI"E DRT
Dispecerska Fidici technika (DRT)

PS01-05-01  Zst. Vsetin, technologicka budova, DRT
PS01-05-02  Zst. Vsetin, budova RZZ, DRT
PS 50-05-01 ED Pferov, dopinéni DRT

Technologie transformaénich stanic vn/nn (energetika)

PS 01-13-01 Zst. Vsetin, trafostanice 22/0,4kV
PS01-13-02  Zst. Vsetin, demontaZ stavajici trafostanice 22/0,4kV
PS 01-07-01 Zst. Vsetin, ZZEE

Silnoprouda technologie elektrickych stanic 6 Kv, 50Hz pro napajeni zab. zafizeni

PS 01-08-01

Zst. Vsetin, STS 6kV

Provozni rozvod silnoproudu

PS 01-07-02  Zst. Vsetin, rozvodna nn v TO

PS 01-07-03  Zst. Vsetin, rozvodna nn ve VB

PS 01-07-04  Zst. Vsetin, rozvodna nn v dopravnim terminalu
PS 01-07-05  Zst. Vsetin, Gprava rozvodny nn v RZZ
PS01-07-06  Zst. Vsetin, Uprava EPZ

OSTATNI TECHNOLOGICKA ZARIZENI
Osobni vytahy, schodistové vytahy, eskalatory

PS 01-29-01 Zst. Vsetin, technologie vytaht
PS 01-29-02  Zst. Vsetin, technologie eskalétordi
Stavebni ¢ast
INZENYRSKE OBJEKTY

Zelezniéni svriek a spodek

Zelezniéni svrsek

SO 01-17-01 Zst. Vsetin, Zel. svriek
SO 01-17-02  Vlecka B.F.P., Zel. svrsek
SO 01-17-03  Vlecka PROMET FOUNDRY a.s., Zel. svrSek
S0 02-17-01  Zst. Vsetin Bedva - zst. Vsetin, Zel. svrdek
SO 01-17-09  Vlecka DKV Olomouc, PP Vsetin, Zel. svrSek
SO 50-17-01  Vystroj trati
Zelezniéni spodek
SO 01-16-01  Zst. Vsetin, Zel. spodek
SO 01-16-02 - Vlecka B.F.P., Zel. spodek
S0 01-16-03 -~ Vlecka PROMET FOUNDRY a.s., zel. spodek
SO 01-16-09  Vlecka DKV Olomouc, PP Vsetin, Zel. spodek
SO 02-16-01 Zst. Vsetin Beéva - 7st. Vsetin, Zel. spodek
S0 50-16-01  kaceni mimolesni zelené a nahradni vysadba
Nastupisté
SO01-16-04  Zst. Vsetin, nastupisté
SO 01-16-05  Zst. Vsetin, sluzebni pfistup na nastupisté
Zelezniéni prejezdy
SO 01-17-04  Zst. Vsetin, Zel. pfejezd v ul. Nemocnicni
SO01-17-05  Zst. Vsetin, Zel. prejezd P10385
SO01-17-06  Zst. Vsetin, Zel. prejezd P8060 ev. km 38,264 - zrueni
SO 01-17-07  Zst. Vsetin, Zel. pfejezd P8059 ev. km 43,415 - zruSeni

Mosty, propustky, zdi

Zelezniéni mosty a propustky

SO 04-19-01 Valasska Polanka — Zst. Vsetin Be€va, zel. most v ev. km 34,776
SO 04-19-02 Valasska Polanka — Zst. Vsetin Be€va, zel. most v ev. km 34,993
S0 03-19-01 Zst. Vsetin Becva, Zel. most v ev. km 35,370

S0 02-19-01  Zst. Vsetin Becva - zst. Vsetin, Zel. propustek v ev. km 35,743
S0 02-19-02  Zst. Vsetin Bedva - zst. Vsetin, Zel. propustek v ev. km 36,000
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S0 02-19-03  Zst. Vsetin Becva - zst. Vsetin, Zel. propustek v ev. km 36,453
S0 02-19-04  Zst. Vsetin Becva - zst. Vsetin, Zel. propustek v ev. km 36,730
S0 02-19-05  Zst. Vsetin Becva - zst. Vsetin, Zel. propustek v ev. km 36,862
S0 01-19-01 zst. Vsetin, Zel. most v ev. km 37,349
SO 01-19-02  Zst. Vsetin, Zel. propustek v ev. km 37,732
SO 01-19-03  zst. Vsetin, podchod k nastupisti
SO 01-19-04  Zst. Vsetin, Zel. most v ev. km 38,242
SO 01-19-05  Zst. Vsetin, podchod pro péSi na ul. u Kfivadkarny
SO 01-19-06  zst. Vsetin, zel. most v ev. km 38,302
Zdi
SO 02-19-11 Zst. Vsetin Be€va - Zst. Vsetin, opérna zed vpravo v km 35,480+36,715
SO 02-19-12  Zst. Vsetin Becva - zst. Vsetin, zarubni zed 37,031-37,320
S0 02-19-13  Zst. Vsetin Becva - zst. Vsetin, zajisténi svahu Be¢evna km 35,60-37,03
SO 01-19-11 Zst. Vsetin, opérna zed vpravo v km 37,075+37,280
Navéstni lavky a krakorce
SO 02-19-21  Zst. Vsetin Becva - zst. Vsetin, navéstni krakorec v km 35,715
SO 01-19-21  Zst. Vsetin, navéstni krakorec
Silniéni mosty a propustky
SO 01-19-31  Zst. Vsetin, Uprava protidotykovych §titd silni€nich nadjezdd
S0 01-19-32  Zst. Vsetin, podchod ke galerii
S0 01-19-33  Zst. Vsetin, silnicni most na ul. u Kfivackarny
SO 01-19-34  Zst. Vsetin, lavka na ul. u Kfivackarny
SO 01-19-35  zst. Vsetin, silniéni most na ul. na Lapadi
S0 01-19-36  Upravy mostu pfes Senici US-M-02
Ostatni inzenyrské objekty (inzenyrské sité a hydrotechnické objekty)
S0 50-10-01.1  Zst. Vsetin, Gprava optické kabelizace CETIN a.s.
S0 50-10-01.2  Zst. Vsetin, Gprava metalické kabelizace CETIN a.s.
Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)
SO 50-22-01 Prelozky a ochrana plynovodu
S0 50-27-01 Prelozky a ochrana vodovod( a kanalizaci Vak Vsetin
S0 50-21-01  PreloZky a ochrana teplovodu Teplo Vsetin
SO 01-27-01  Zst. Vsetin, kanalizace
S0 01-27-01.1  kanalizace k podchodu ul. U Kfivackarny
S0 01-27-01.2  kanalizace podchod k nastupistim
S0 01-27-01.3  pfipojka kanalizace dopravni terminal
SO 01-27-01.4  pfipojka kanalizace vypravni budova
SO 01-27-01.5 = pfipojka kanalizace hala MVTV
SO 01-27-01.7  kanalizace tankovaci stanice
S0 01-27-01.8 uprava pfipojky kanalizace DKV (depo kolejovych vozidel)
SO 01-27-01.9  deStova kanalizace kolejisté, nastupist a zastfeSeni
S0 01-27-01.10 odvodnéni komunikaci
S0 01-27-02  Zst. Vsetin, vodovod
S0 01-27-02.1  pfipojka vodovodu dopravni termindl
S0 01-27-02.2 pfipojka vodovodu vypravni budova
S0 01-27-02.3  pfipojka vodovodu hala MVTV
S0 01-27-02.5 pfipojka vody tankovaci stanice
S0 01-27-02.7  stojany pro doplfiovani viakovych souprav vodou
S0 01-22-01  zst. Vsetin, pfipojky plynu
S0 01-22-01.1  pfipojka plynu dopravni terminal
S0 01-22-01.2  pfipojka plynu vypravni budova
S0 01-22-01.3  pfipojka plynu hala MVTV
Pozemni komunikace
SO 01-18-01  Pfelozka ul. U Kfivackarny
SO 01-18-02  Cyklostezka
SO 01-18-03  Nakladisté, zpevnéné plochy
S0 01-18-04  Pristupova komunikace
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SO 01-18-05  Zpevnéné plochy v aredlu OR Ol
S0 01-18-06  Uprava vjezdu do DKV

Kabelovody, kolektory
SO 01-15-10  Zst. Vsetin, kabelovod

Protihlukové objekty
S0 01-34-01  Zst. Vsetin, PHS v km 34,669 - 34,880
S0 01-34-02  Zst. Vsetin, PHS v km 34,674 - 34,889
SO 01-34-03  Zst. Vsetin, PHS v km 36,739 - 36,828
SO 01-34-04  Zst. Vsetin, PHS v km 38,568 - 38,673
SO 01-34-05  Zst. Vsetin, PHS v km 37,974 - 38,064

POZEMNI STAVEBNi OBJEKTY
Pozemni objekty budov (provozni, technologické, skladové)

SO 01-15-01
SO 01-15-02
SO 01-15-03
SO 01-15-04
SO 01-15-05
SO 01-15-06
S0 01-15-07
S0 01-15-08
SO 01-15-09
SO 01-15-15
SO 01-15-16

Zst. Visetin, dopravni terminal

Zst. Visetin, provozné - technologicky objekt (VB)
Zst. Visetin, hala MVTV

Zst. Vsetin, stavebni Upravy budovy RZZ

Zst. Vsetin, technologicky objekt

Zst. Vsetin, tankovaci stanice

Zst. Vsetin, oploceni arealu OR OL

Zst. Vsetin, Uprava oploceni arealu nemocnice
Zst. Vsetin, piprava pro osazeni kontejneru ZZ
Zst. Vsetin, Uprava oploceni ulice u Lapace p.6.494/1 a 494/2
Zst. Vsetin, technologicky objekt EPZ

ZastieSeni nastupist), pfistfeSky na nastupistich

SO 01-15-11
SO 01-15-12

Zst. Vsetin, zastfeSeni nastupist
Zst. Vsetin, mobiliaF

Individualni protihlukova opatieni

SO 01-34-06
Orientaéni systém

SO 01-15-13
Demolice

SO 01-15-14

ZST. Vsetin, IPO
Zst. Vsetin, orientaéni systém

Zst. Vsetin, demolice

TRAKCNI A ENERGETICKA ZARIZENI

Trakéni vedeni
SO 01-01-01
S0 01-01-03
S0 02-01-01
S0 03-01-01
SO 04-01-01
SO 06-01-01

zst. Vsetin, trakéni vedeni

Zzst. Vsetin, pfipojeni EPZ na TV

zst. Vsetin Becva - Zst. Vsetin, trakéni vedeni

Zst. Vsetin Becva, trakéni vedeni

Vala$ska Polanka - Zst. V/setin Becva, trakéni vedeni
Zst Jabllnka - Zst Visetin, trakéni vedeni

Ohfev vymén (elektricky - EOV, plynovy - POV)

SO 01-06-01
SO 03-06-01

Zst. Vsetin, EOV
Obv. Beéva, EQV

Elektrické predtapéci zafizeni (EPZ)

SO 01-06-09

Zst. Vsetin, kabelové rozvody pro EPZ

Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovact

SO 01-06-02
SO 01-06-03
SO 01-06-04
SO 01-06-05
S0 01-06-06
SO 01-06-07
SO 01-06-08
SO 01-04-01
SO 01-04-02

Zst. Vsetin, venkovni osvétleni

Zst. Vsetin, osvétleni nastupisté

Zst. Vsetin, osvétleni podchodu k nastupisti
Zst. Vsetin, DOUO

Zst. Vsetin, rozvody nn

Zst. Vsetin, prelozky silnoproudych rozvod(i nn
Zst. Vsetin, osvétleni podchodu ul u Kfivagkary
Zst. Vsetin, kabelovy rozvod 6kV

Zst. Vsetin, prelozky kabelového rozvodu 6kV
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SO 03-06-02  Obv. Bedva, rekonstrukce pfipojky nn
SO 03-06-03  Obv. Bedva, venkovni osvétleni
SO 03-06-04  Obv. Betva, tprava DOUO
SO 01-12-01  Zst. Vsetin, rekonstrukce pfipojky vn - &ast SZDC
Ukolejnéni kovovych konstrukci
SO 01-01-02  zst. Vsetin, ukolejnéni
S0 02-01-02  zst. Vsetin Becva - zst. Vsetin, ukolejnéni
S0 03-01-02  Zst. Vsetin Bedva, ukolejnéni
SO 04-01-02  Vala3ska Polanka - Zst. Vsetin Becva, ukolejnéni
S0 06-01-02  Zst Jabllnka - zst Vsetin, ukolejnéni
Vnéjsi uzemnéni
SO 01-06-10  Zst. Vsetin - uzemnéni TO
SO 01-06-11  Zst. Vsetin - uzemnéni rozvodny nn a objektu VB
S0 01-06-12  Zst. Vsetin - uzemnéni rozvodny nn a objektu DT
SO 01-06-13  Zst. Vsetin - uzemnéni EPZ
Prelozky a tpravy silnoproudych a sdélovacich zafizeni mimodraznich
Prelozky a tpravy silnoproudych zafizeni mimodraznich
SO 01-50-01  Zst. Vsetin, rekonstrukce pFipojky vn - ¢ast CEZ
S0 01-50-03  Zst. Vsetin, pelozky kabeld a vedeni vn CEZ
S0 01-50-04  Zst. Vsetin, pelozky kabeli a vedeni nn CEZ
S0 01-06-14  Zst. Vsetin - prelozky vedeni VO
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Podklady

Dokumentace projektu:

Projektova dokumentace na stavbu: ,,Rekonstrukce zst. Vsetin“

Stuperi dokumentace: v projektu

Zpracovatel: Moravia Consult Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8,
779 00 Olomouc
IC: 646 10 357

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Pavel Kuéera, €islo autorizace: 1201149

Poskytnuta byla: Privodni zprava, souhrnna ¢ast, situace.

Legislativa:
Narizeni komise EU ¢. 402/2013

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, v aktualnim znéni (Smérnice 2004/49/ES zruSena smémici 2016/798 s u€innosti
od 16. ¢ervna 2020)

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES

Viyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad

Zakon o drahach €. 266/1994 Sb., v platném znéni

Viyhlaska ¢ 100/1995 Sb.

Viyhladka 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb

l:lormy:
CSN EN 50126

CSN EN 31010

CSN 34 26 13 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni. Kolejové obvody a vn&j$i podminky pro jejich ginnost

CSN 34 26 20 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni. Stanicni a tratové zabezpe&ovaci zafizeni

CSN 37 6605 ed2. Pripojovani elektrickych zafizeni celostatnich drah na elektricky rozvod

CSN 33 2000-4-481 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni

CSN EN 61140 ed. 2 Ochrana pred (irazem elektrickym proudem - Spole&na hlediska pro instalaci a zafizeni

CSN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah

TNZ 73 6949 odvodnéni Zeleznicnich trati a stanic

CSN 730420 Presnost vytyéovani staveb

CSN 736380 Zelezniéni prejezdy a prechody

CSN 73 6201 Projektovani a prostorové usporadani mostnich objektl

CSN 73 6320 Prijezdné priifezy na drahach

CSN 73 6310 Navrhovani Zelezniénich stanic

CSN 34 2600 ed. 2 (342600) — Drazni zafizeni - Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

CSN 34 2650 ed.2 Zelezniéni zabezpetovaci zafizeni - Ptejezdova zabezpeovaci zafizeni

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 76 3006 Oznaceni podzemnich vedeni vystraznymi foliemi

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické pfedpisy. Elektricka zafizeni. Stanoveni zakladnich
charakteristik prostredi

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické pfedpisy. Elektricka zafizeni. BezpeCnost

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické pfedpisy. Elektricka zafizeni — Vybér a stavba elektrickych

zafizeni
(Z)SN 330165 Elektrické pfedpisy. Znageni vodi¢i barvami nebo Eislicemi
CSN 33 4590 Zafizeni elektrické zabezpecovaci signalizace

ARRANO GROUP s.r.0.,
Adresa sidla: Stfedni Novosadska 10, 779 00 Olomouc - Nové Sady,
ICO: 26792303 ; DIC: CZ26792303 www.arranogroup.cz




{M// Aplikace Fizeni rizik dle narizeni komise (EU) 402/2013

< ... Stavba | ,,Rekonstrukce zst. Vsetin*
ARRANS Up Datum 02/2020 Vydan & V.1

Ostatni zdroje:

Postupy a metodiky analyz a hodnoceni rizik pro G&ely zakona o prevenci zavaznych havarii - VUBP Praha
Ptedpis SZDC S4 Zelezniéni spodek

TAG9 Stavba mistnich kabelovych siti

Ptedpis SZDC D1

Smémice SZDC ¢ 11 a ¢. 67

SZDC E2

SZDC E4

SZDC E10

SZDC Ob1 dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Pritkaz pro cizi subjekt
SZDCBp 1

Predpis SZDC S2

Ptedpis SZDC S3

Ptedpis SZDC S5

Ptedpis SZDC Z1 je SZDC (CD) Z1,- Ptedpis pro obsluhu staniénich a tratovych zabezpe&ovacich zafizeni
Ptedpis SZDC Z2 je SZDC (CD) Z2- Piedpis pro obsluhu prejezdovych zabezpetovacich zafizeni
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3 Popis celé faze hodnoceni a jeho grafické vyjadreni

Nejdfive se vymezi systém, kterého se bude uréovani, hodnoceni a proces fizeni rizik tykat.

V prvni fazi se provede pfedbézna analyza jednotlivych zmén a uréi se jeji dopad na bezpeénost. Je nutné provést separaci zmén, které

nemaji dopad na bezpeénost. Dale bude posouzena vyznamnost zmén s vlivem na bezpec€nost, pfi¢emz uréeni dopadu a posouzeni

vyznamnosti zmén bude provedeno bodovou metodou.

U v8ech vyznamnych zmén s vlivem na bezpec¢nost se vyhotovi zdznam o nebezpeli, samostatné vzdy pro jedno kazdé nebezpedi, a

nasledné se provede fizeni rizik.

Rizeni rizik musi obsahovat:

- Analyzu rizik

- Hodnoceni rizik (kategorizace pfipustnosti)

- Usmérnéni rizik (pfipadna konkrétni Uprava zmény)

Pokud se musi riziko usmériiovat, je nutné také provést:

- Opakovanou analyzu rizik

- Opakované hodnoceni rizik a

- Porovnani urovni rizik pfed a po usmérnéni

V pfipadé, ze je riziko hodnoceno (urceni kritérii pfijatelnosti rizika) kodexem spravné praxe nebo obdobnym referenénim systémem

bez odchylek, je mozné Fizeni rizik v této fazi ukonéit, jelikoz jsou jiz podminky pfijatelnosti stanoveny. Pokud hodnotime riziko

jednoznaénym odhadem, je nutné stanovit podminky pro pfijatelna rizika a ostatni usmérnit. Je-li tedy nutné riziko usmérfiovat, musi

se proces fizeni rizik opakovat, aby se prokazalo snizeni rizika na pfijatelnou Groven.

ARRANO GROUP s.r.0.,
Adresa sidla: Stfedni Novosadska 10, 779 00 Olomouc - Nové Sady,

IC0: 26792303 ; DIC: CZ26792303 Www.arranogroup.cz
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Zména
Ma zména
dopad na
_I_ bezpecnost?
1 | -
Vyznamnost Proces RR se
zmény nemusi pouzit +
= 1
Proces RR se Identifikace
nemusi poufzit. nebezepdi
1
Zaznam o
identifikovanych
nebezpecich

3 .
Lﬁ Odchylny

= referenéni Obdobny
systém — referencni
. Kodex spravné . . = systém
Kodex spravné [ praxe Jednoznacny -
L praxe + odbad | | Jednoznaény
[— S — odhad Zapis do
- e = zaznamuo
Zapis do obdobny . nebezpeéi 5
z3znamu o — referencni Analyza rizik .

nebezpeéi 1 systém Zapis do

- zaznamu o
I nebezpeci 4
Zaznam do  EEEEE— Konce procesu
| 2 Je riziko
T Konec procesu == zaznamu o

e -
nebezpedi 2 Prijatelné? + Je riziko -

prijatelné?

| +] - SpRR—_
Konec procesu I | i
¢ % Konec procesu
Za jakych Uprava zmény s

ohedem na
snizeni rizika

podminek?

podminka 1 podminka 2 podminka 3
Zapis do I
zaznamu o
‘ nebezpeci 3
Konec procesu
Obrazek €. 1
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3.1

Analyza rizik u této stavby bude provedena pomoci brainstormingu a Ishikawova diagramu. Touto zplisobem zjistime mozna rizika a
jejich zadvaznost. OvSem v naSem pfipadég, je nutné zde zahrnout urdita kritéria, ktera vylouéi podhodnoceni rizika. Ke klasifikaci
nebezpeci se nejdfive najde kliCové slovo popisujici nasledky, které se nejlépe hodi v dané situaci, a poté zjistime zavaznost danych
rizik z uvedenych nebezpedi.

Vystupem bude klasifikovany seznam nebezpeci s definovanymi Urovnémi zavaznosti.
Tato metoda bude v pfipadé nedostatecnosti vysledk(, doplnéna dalSi analytickou metodou. Poté u zjisténych rizik zkontrolujeme a
zapiSeme zasady jejich pfijatelnosti podle kodexu spravné praxe, popf. obdobného referenéniho systému. V pfipadé jednoznaéného
odhadu rizik, stanovime podminky pfijatelnosti rizika sami. V pfipadé, Ze riziko nebude pfijatelné, provedeme Upravu zmény a poté
cely proces opakujeme, tak dlouho, dokud nebude riziko pfijateiné.

Seznam SO a PS

Technologicka cast
ZELEZNICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI
Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni (SZZ)
PS01-28-01  ZST Vsetin, SZZ
ZELEZNICNI SDELOVACI ZARIZENI
Kabelizace (mistni, dalkova) véetné prenosovych systému
PS01-14-01 ZST Vsetin, mistni kabelizace
PS02-14-01 Vsetin Bec€va — Vsetin, DOK a TK
PS02-14-02 Vsetin Bedva - Vsetin, Upravy a ochrana kabelizace SZDC
PS50-14-01 Jabllinka - Vala$ska Polanka, pfenosovy systém a TDS
Vnitini sdélovaci zafizeni (vnitini instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)
PS01-14-03 ZST Vsetin, telefonni zapojovac
PS01-14-05  ZST Vsetin, EZS
PS01-14-08 ZST Vsetin, sd&lovaci zafizeni
PS01-14-09  ZST Vsetin, EPS
Informacni zafizeni (rozhlas pro cest., informaéni a kamerovy systém)...
PS01-14-02 ZST Vsetin, rozhlasové zafizeni
PS01-14-04 ZST Vsetin, kamerovy systém
PS01-14-06 ZST Vsetin, informaéni zatizeni pro cestujici
PS02-14-03 ZAST. Usti u Vsetina zastavka, rozhlasové zafizeni
PS02-14-04 ZAST. Usti u Vsetina zastavka, informaéni zafizeni
Radiové spojeni (TRS, SOE, GSM-r)
PS01-14-07 ZST Vsetin, Upravy radiového systému TRS, MRS
Dalkova kontrola a ovladani vybranych sdélovacich zafizeni
PS50-14-02 Jabl(inka - Valasska Polanka, DDTS ZDC
PS50-14-03 CDP Pterov, doplnéni DDTS ZDC
SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VCETNE DRT
Dispeéerska Fidici technika (DRT)
PS01-05-01  Zst. Vsetin, technologicka budova, DRT
PS01-05-02  Zst. Vsetin, budova RZZ, DRT
PS 50-05-01 ED Pferov, doplnéni DRT
Technologie transformaénich stanic vn/nn (energetika)
PS 01-13-01 Zst. Vsetin, trafostanice 22/0,4kV
PS01-13-02  Zst. Vsetin, demontaz stavajici trafostanice 22/0,4kV
PS 01-07-01 Zst. Vsetin, ZZEE
Silnoprouda technologie elektrickych stanic 6 Kv, 50Hz pro napajeni zab. zafizeni
PS01-08-01  Zst. Vsetin, STS 6kV
Provozni rozvod silnoproudu
PS 01-07-02 Zst. Vsetin, rozvodna nn v TO
PS 01-07-03  Zst. Vsetin, rozvodna nn ve VB
PS01-07-04  Zst. Vsetin, rozvodna nn v dopravnim terminalu
PS 01-07-05  Zst. Vsetin, Gprava rozvodny nn v RZZ
PS01-07-06  Zst. Vsetin, Uprava EPZ
OSTATNI TECHNOLOGICKA ZARIZENI
Osobni vytahy, schodistové vytahy, eskalatory
PS 01-29-01 Zst. Vsetin, technologie vytaht
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PS01-29-02  Zst. Vsetin, technologie eskalatordi
Stavebni Cast
INZENYRSKE OBJEKTY

Zelezniéni svrsek a spodek

Zelezniéni svrsek

SO 01-17-01  Zst. Vsetin, Zel. svriek
SO 01-17-02  Vlecka B.F.P., Zel. svriek
SO 01-17-03  Vlecka PROMET FOUNDRY a.s., Zel. svrSek
SO 02-17-01 Zst. Vsetin Becva - 7st. Vsetin, Zel. svréek
SO 01-17-09  Vlecka DKV Olomouc, PP Vsetin, Zel. svrSek
SO 50-17-01  Vystroj trati
Zelezniéni spodek
SO 01-16-01 . Zst. Vsetin, Zel. spodek
SO 01-16-02  Vlecka B.F.P., Zel. spodek
SO 01-16-03 ~ Vlecka PROMET FOUNDRY a.s., Zel. spodek
SO 01-16-09 ~ Vlecka DKV Olomouc, PP Vsetin, Zel. spodek
SO 02-16-01  Zst. Vsetin Bedva - Zst. Vsetin, Zel. spodek
S0 50-16-01  kaceni mimolesni zelené a nahradni vysadba
Nastupisté
SO01-16-04  Zst. Vsetin, nastupisté
S0 01-16-05  Zst. Vsetin, sluzebni pfistup na nastupiété
Zelezniéni prejezdy
SO 01-17-04  Zst. Vsetin, Zel. pfejezd v ul. Nemocnicni
SO 01-17-05  Zst. Vsetin, Zel. pfejezd P10385
SO 01-17-06  Zst. Vsetin, Zel. pfejezd P8060 ev. km 38,264 - zruSeni
SO01-17-07  Zst. Vsetin, Zel. prejezd P8059 ev. km 43,415 - zrueni

Mosty, propustky, zdi

Zelezniéni mosty a propustky

SO 04-19-01 ValaSska Polanka — Zst. Vsetin Be€va, Zel. most v ev. km 34,776
S0 04-19-02  ValaSska Polanka — Zst. Vsetin BeCva, Zel. most v ev. km 34,993
SO 03-19-01  Zst. Vsetin Becva, Zel. most v ev. km 35,370
S0 02-19-01  zst. Vsetin Becva - zst. Vsetin, Zel. propustek v ev. km 35,743
S0 02-19-02  zst. Vsetin Becva - zst. Vsetin, Zel. propustek v ev. km 36,000
S0 02-19-03  Zst. Vsetin Be¢va - zst. Vsetin, Zel. propustek v ev. km 36,453
S0 02-19-04  Zst. Vsetin Becva - zst. Vsetin, Zel. propustek v ev. km 36,730
S0 02-19-05  zst. Vsetin Becva - zst. Vsetin, Zel. propustek v ev. km 36,862
SO 01-19-01  Zst. Vsetin, Zel. most v ev. km 37,349
SO 01-19-02 - zst. Vsetin, zel. propustek v ev. km 37,732
SO 01-19-03  Zst. Vsetin, podchod k néstupisti
SO 01-19-04  Zst. Vsetin, zel. most v ev. km 38,242
SO 01-19-05  Zst. Vsetin, podchod pro pési na ul. u Kfivaékarny
SO 01-19-06  Zst. Vsetin, Zel. most v ev. km 38,302
Zdi
S0 02-19-11  Zst. Vsetin Becva - zst. Vsetin, opérna zed vpravo v km 35,480+36,715
S0 02-19-12 Zst. Vsetin BeCva - zst. Vsetin, zarubni zed 37,031-37,320
S0 02-19-13  Zst. Vsetin Becva - zst. Vsetin, zajisténi svahu Be¢evna km 35,60-37,03
SO 01-19-11  zst. Vsetin, opérna zed vpravo v km 37,075+37,280

Navéstni lavky a krakorce

SO 02-19-21
SO 01-19-21

zst. Vsetin Becéva - zst. Vsetin, navéstni krakorec v km 35,715
zst. Vsetin, navéstni krakorec

Silniéni mosty a propustky

SO 01-19-31  zst. Vsetin, Gprava protidotykovych titd silnicnich nadjezd
SO 01-19-32  zst. Vsetin, podchod ke galerii

SO 01-19-33  zst. Vsetin, silnini most na ul. u Kfivackarny

SO 01-19-3¢  Zst. Vsetin, lavka na ul. u Kfivackarny

SO 01-19-35  Zst. Vsetin, silniéni most na ul. na Lapadi
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S0 01-19-36  Upravy mostu pres Senici US-M-02
Ostatni inzenyrské objekty (inZzenyrské sité a hydrotechnické objekty)
S0 50-10-01.1  Zst. Vsetin, Gprava optické kabelizace CETIN a.s.
SO 50-10-01.2  Zst. Vsetin, Uprava metalické kabelizace CETIN a.s.
Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)
SO 50-22-01 Prelozky a ochrana plynovodu
SO 50-27-01 Prelozky a ochrana vodovodu a kanalizaci Vak Vsetin
S0 50-21-01 PreloZky a ochrana teplovodu Teplo Vsetin
S0 01-27-01 Zst. Vsetin, kanalizace
S0 01-27-01.1  kanalizace k podchodu ul. U Kfivackarny
S0 01-27-01.2 kanalizace podchod k nastupistim
S0 01-27-01.3  pfipojka kanalizace dopravni terminal
S0 01-27-01.4  pfipojka kanalizace vypravni budova
S0 01-27-01.5 pfipojka kanalizace hala MVTV
S0 01-27-01.7  kanalizace tankovaci stanice
S0 01-27-01.8 uprava pfipojky kanalizace DKV (depo kolejovych vozidel)
S0 01-27-01.9 deStova kanalizace kolejisté, nastupist a zastreSeni
SO 01-27-01.10 odvodnéni komunikaci
S0 01-27-02  Zst. Vsetin, vodovod
S0 01-27-02.1  pfipojka vodovodu dopravni termindl
S0 01-27-02.2  pfipojka vodovodu vypravni budova
S0 01-27-02.3 pfipojka vodovodu hala MVTV
SO 01-27-02.5 pfipojka vody tankovaci stanice
S0 01-27-02.7  stojany pro doplfiovani viakovych souprav vodou
SO 01-22-01  Zst. Vsetin, pfipojky plynu
S0 01-22-01.1  pfipojka plynu dopravni terminal
SO 01-22-01.2  pfipojka plynu vypravni budova
S0 01-22-01.3  pfipojka plynu hala MVTV
Pozemni komunikace
S0 01-18-01  PfeloZka ul. U Kfivackarny
S0 01-18-02  Cyklostezka
SO 01-18-03  Nakladisté, zpevnéné plochy
SO 01-18-04  Pristupova komunikace
S0 01-18-05  Zpevnéné plochy v aredlu OR Ol
S0 01-18-06  Uprava vjezdu do DKV
Kabelovody, kolektory
S0 01-15-10  Zst. Vsetin, kabelovod
Protihlukové objekty
S0 01-34-01  Zst. Vsetin, PHS v km 34,669 - 34,880
SO01-34-02  Zst. Vsetin, PHS v km 34,674 - 34,889
SO 01-34-03 2st. Vsetin, PHS v km 36,739 - 36,828
SO 01-34-04  Zst. Vsetin, PHS v km 38,568 - 38,673
S0 01-34-05  Zst. Vsetin, PHS v km 37,974 - 38,064

POZEMNIi STAVEBNI OBJEKTY

Pozemni objekty budov (provozni, technologické, skladové)
SO 01-15-01  Zst. Vsetin, dopravni terminal
SO 01-15-02  Zst. Vsetin, provozné - technologicky objekt (VB)
S0 01-15-03  Zst. Vsetin, hala MVTV
SO01-15-04  Zst. Vsetin, stavebni tpravy budovy RZZ
S0 01-15-05  Zst. Vsetin, technologicky objekt
SO 01-15-06  Zst. Vsetin, tankovaci stanice
SO 01-15-07  Zst. Vsetin, oploceni arealu OR OL
SO01-15-08  Zst. Vsetin, Gprava oploceni arealu nemocnice
SO01-15-09  Zst. Vsetin, pfiprava pro osazeni kontejneru ZZ
SO 01-15-15  Zst. Vsetin, Gprava oploceni ulice u Lapade p.6.494/1 a 494/2

ARRANO GROUP s.r.0.,
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SO 01-15-16

Zst. Vsetin, technologicky objekt EPZ

Zastie$eni nastupist, pristreSky na nastupistich

SO 01-15-11
SO 01-15-12

Zst. Vsetin, zastfeSeni nastupist
Zst. Vsetin, mobiliaf

Individualni protihlukova opatieni

S0 01-34-06  ZST. Vsetin, IPO
Orientacni systém

S0 01-15-13  Zst. Vsetin, orienta&ni systém
Demolice

SO 01-15-14  Zst. Vsetin, demolice

TRAKCNI A ENERGETICKA ZARIZENI

Trakeni vedeni

S0 01-01-01 Zst. Vsetin, trakéni vedeni

SO 01-01-03  Zst. Vsetin, pfipojeni EPZ na TV

S0 02-01-01 zst. Vsetin Bedva - zst. Vsetin, trakéni vedeni

S0 03-01-01 Zzst. Vsetin Becva, trakéni vedeni

SO 04-01-01 ValaSska Polanka — Zst. Vsetin Becva, trakéni vedeni
SO 06-01-01 Zst Jabllnka - Zst Vsetin, trakéni vedeni

Ohfev vymén (elektricky - EOV, plynovy - POV)

S0 01-06-01
S0 03-06-01

Zst. Vsetin, EOV
Obv. Beéva, EOV

Elektrické predtapéci zafizeni (EPZ)

SO 01-06-09

Zst. Vsetin, kabelové rozvody pro EPZ

Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci

SO 01-06-02  Zst. Vsetin, venkovni osvétleni
SO 01-06-03  Zst. Vsetin, osvétieni nastupisté
SO 01-06-04  Zst. Vsetin, osvétieni podchodu k nastupisti
SO 01-06-05  Zst. Vsetin, DOUO
S0 01-06-06  Zst. Vsetin, rozvody nn
S0 01-06-07  Zst. Vsetin, pelozky silnoproudych rozvod(i nn
S0 01-06-08  Zst. Vsetin, osvétleni podchodu ul u Kfivagkary
SO 01-04-01  Zst. Vsetin, kabelovy rozvod 6kV
SO 01-04-02  Zst. Vsetin, prelozky kabelového rozvodu 6kV
SO 03-06-02  Obv. Becva, rekonstrukce pripojky nn
SO 03-06-03  Obv. Bedva, venkovni osvétleni
SO 03-06-04  Obv. Betva, iprava DOUO
SO 01-12-01  Zst. Vsetin, rekonstrukce pFipojky vn - &ast SZDC
Ukolejnéni kovovych konstrukci
S0 01-01-02  zst. Vsetin, ukolejnéni
S0 02-01-02  Zst. Vsetin Bedva - Zst. Vsetin, ukolejnéni
S0 03-01-02  Zst. Vsetin Beéva, ukolejnéni
SO 04-01-02  Vala3ska Polanka - Zst. Vsetin Becva, ukolejnéni
S0 06-01-02  zst Jablinka - zst Vsetin, ukolejnéni
Vnéjsi uzemnéni
SO 01-06-10  Zst. Vsetin - uzemnéni TO
S0 01-06-11  Zst. Vsetin - uzemnéni rozvodny nn a objektu VB
S0 01-06-12  Zst. Vsetin - uzemnéni rozvodny nn a objektu DT
S0 01-06-13  Zst. Vsetin - uzemnéni EPZ

Prelozky a tpravy silnoproudych a sdélovacich zafizeni mimodraznich
Prelozky a tpravy silnoproudych zafizeni mimodraznich

S0 01-50-01  Zst. Vsetin, rekonstrukce pFipojky vn - Gast CEZ
S0 01-50-03  Zst. Vsetin, pelozky kabeld a vedeni vn CEZ
SO 01-50-04  Zst. Vsetin, prelozky kabelti a vedeni nn CEZ
SO 01-06-14  Zst. Vsetin - prelozky vedeni VO

ARRANO GROUP s.r.0.,
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3.2 Rozdéleni do celk pro tcely této dokumentace

Do celkd pro aplikaci Fizeni rizik nejsou zafazeny PS a SO, které jsou provizorniho nebo do¢asného charakteru, prelozky kabell atd.

Zelezniéni zabezpeéovaci zafizeni

Zelezniéni sdélovaci zafizeni

Silnoprouda technologie véetné DRT

Ostatni technologicka zafizeni

Zelezniéni svrsek a spodek

Nastupisté

Zelezniéni prejezdy

Mosty, propustky, zdi

Ostatni inzenyrské objekty (inzenyrské sité a hydrotechnické objekty)
Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)

Pozemni komunikace

Kabelovody, kolektory

Protihlukové objekty

Pozemni stavebni objekty

Trakéni vedeni

Ohiev vymén (elektricky - EOV, plynovy - POV)

Elektrické predtapéci zafizeni (EPZ)

Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu
Ukolejnéni kovovych konstrukci

Vnéjsi uzemnéni

Prelozky a upravy silnoproudych a sdélovacich zafizeni mimodraznich

Pfi zpracovani vSech projektl draznich staveb je vénovana prioritni pozornost tomu, aby byly spinény pozadavky pravnich predpist na
bezbariérové uzivani zrekonstruovanych staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

ARRANO GROUP s.r.0.,
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4 Zjisténi vlivu na bezpec€nost

4.1 Popis hodnoceni vlivu na bezpeénost

Nejdfive se stanovi podminky, znaky a bodové hodnoceni pro stanoveni zda mé zména vliv na bezpeénost.

Hodnoceni se provede bodové, pficemz urcité poéty bodd maji dané vyznamy, viz nize u tabulek ¢. 1 a 2.

Hodnoceni bude provedeno tabulkovou metodou s pouzitim podmifiovacich znaku. V zaGatku procesu se provede hodnoceni, zda
systém podléha kolaudacnimu souhlasu nebo jednomu ze schvaleni podle uréenych paragrafii zakona o drahach.
Pokud zména ziska alespon 1 bod, provede se jeji dalSi hodnoceni:

o zda se zména tyka Zelezniéniho systému

a

o jestlizména slouzi v systému k provozovani drahy.

V pfipadé, Ze v druhé fazi hodnoceni ziska zména min. 2 body, jedna se o zménu s vlivem na bezpecnost (viz tabulka ¢. 2) a je tedy

nutné zjistit, zda je to zména vyznamna ¢i nevyznamna. Viz bod ¢&. 5 - uréeni vyznamnosti zmén.

4.2 Hodnoceni vlivu na bezpeénost

Podminky:
a) podléha kolaudacnimu souhlasu podle § 122 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni

pozdéjSich pfedpist (dale jen "stavebni zakon")

b) podléhd schvaleni podle § 43 odst. 3 zakona ¢. 266/1994 Sb. o drahach, ve znéni pozdéjSich pfedpisl (dale jen "zakon o
drahach")

c) podléha schvaleni podle § 47 zakona o drahach

d) podléha schvaleni podle § 43 odst. 7 v zavislosti na §62 vyhlasky 173/1995 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisU, kterou se vydava
dopravni fad drah

e) podléha schvaleni podle § 43b zakona o drahach

Znaky: Bodové hodnoceni:

0 — nesplfiuje podminku
:> postup 1 - spliiuje podminku

ARRANO GROUP s.r.0.,
Adresa sidla: Stfedni Novosadska 10, 779 00 Olomouc - Nové Sady,
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Seznam hodnocenych souborti zmén:

Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni
Zelezniéni sdélovaci zafizeni
Silnoprouda technologie véetné DRT
Ostatni technologicka zafizeni
Zelezniéni svrsek a spodek
Nastupisté

Zelezniéni prejezdy

Mosty, propustky, zdi

Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)
Pozemni komunikace

Kabelovody, kolektory

Protihlukové objekty

Pozemni stavebni objekty

Trakéni vedeni

Ohfev vymén (elektricky - EOV, plynovy - POV)
Elektrické predtapéci zafizeni (EPZ)

Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu
Ukolejnéni kovovych konstrukci

Vnéjsi uzemnéni

Hodnoceni:

Ostatni inzenyrské objekty (inzenyrské sité a hydrotechnické objekty)

Prelozky a tpravy silnoproudych a sdélovacich zafizeni mimodraznich

Podle prvnich podminek viz vySe. Ma-li zména hodnotu =1 nebo >1, je hodnocena jako zména s vlivem na bezpeénost a provede se,

jeji dalsi hodnoceni viz tabulka €. 1.

Zména | podminky a) b)

c)

d)

e)

Soucet

Zelezniéni zabezpetovaci zafizeni

N

Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

Silnoprouda technologie véetné DRT

Ostatni technologicka zafizeni

Zelezniéni svréek a spodek

Nastupisté

Zeleznicni prejezdy

JEEG PTG B O (N [PEEN R G NEO RE

Mosty, propustky, zdi

Ostatni inZenyrské objekty (inzenyrské sité a
hydrotechnické objekty)

Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace) 1

Pozemni komunikace 1

Kabelovody, kolektory 1

Protihlukové objekty 1

O OOl O |OoOjlojlo/lojlo|o|o |©

Pozemni stavebni objekty 1

O OOl O |||~~~ |—~ |~

O OOl O |o|jlo|jlolojlo|lo|o |©

O OOl O |O|jlo|jlo/lojlo|o|o |

IEQRFE G QY Y O P e S S S AR
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Trakéni vedeni 1 0 1 0 0 2
Ohiev vymén (elektricky - EQV, plynovy - POV) 1 0 1 0 0 2
Elektrické pfedtapéci zafizeni (EPZ) 1 0 1 0 0 2
Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani
odpojovadll 1 0 1 0 0 2
Ukolejnéni kovovych konstrukci 1 0 1 0 0 2
Vnéjs$i uzemnéni 1 0 1 0 0 2
PieloZky a upravy silnoproudych a sdélovacich
zafizeni mimodraznich 1 0 1 0 0 2
Tabulka €. 1
0 bodu - dale se nehodnoti
1 = a < bodu — zména podiéha dalSimu hodnoceni
Tyka se zména zelezniéniho | Slouzi zména v systému k
Systém/kritérium systému? provozovani drahy? Soucet
Zelezniéni zabezpetovaci zafizeni 1 1 2
Zelezniéni sdélovaci zafizeni 1 1 2
Silnoprouda technologie véetng DRT 1 1 2
Ostatni technologicka zafizeni 0 1 1
Zelezniéni svréek a spodek 1 1 2
Nastupisté 1 1 2
Zelezniéni prejezdy 1 1 2
Mosty, propustky, zdi 1 1 2
Ostatni inzenyrské objekty (inZenyrské sité a 1 1 9
hydrotechnické objekty)
Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace) 1 0 1
Pozemni komunikace 1 0 1
Kabelovody, kolektory 1 0 1
Protihlukové objekty 1 0 1
Pozemni stavebni objekty 1 1 2
Trakéni vedeni 1 1 2
Ohfev vymén (elektricky - EOV, plynovy - POV) 1 1 2
Elektrické predtapéci zafizeni (EPZ) 1 1 2
Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani 1 1 2
odpojovadl
Ukolejnéni kovovych konstrukci 1 1 2
Vn&j$i uzemnéni 1 1 2
Pfelozky a upravy silnoproudych a sdélovacich 0 1 1
zafizeni mimodraznich
Tabulka €. 2
2 body zména ma vliv na bezpecnost systému
0 - 1 bod zména nema vliv na bezpeénost sytému
ARRANO GROUP s.r.0.,
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4.3 Vysledek hodnoceni vlivu na bezpeénost

Hodnocenim doSlo k rozdéleni zmén s vlivem na bezpecnost a bez vlivu, viz nasledujici body:

4.3.1 Zmény bez vlivu na bezpe¢nost

Na této stavbé se nachazeji tyto zmény bez vlivu na bezpeénost:
e  Ostatni technologicka zafizeni

e Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)
e Pozemni komunikace

e  Kabelovody, kolektory

e Protihlukové objekty

Pelozky a upravy silnoproudych a sdélovacich zafizeni mimodraznich

4.3.2  Zmény s vlivem na bezpecnost

e Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

o Zelezniéni sdélovaci zafizeni

e Silnoprouda technologie véetné DRT

e Zelezniéni svréek a spodek

o Nastupisté

e Zeleznitni prejezdy

e  Mosty, propustky, zdi

e  Ostatni inZenyrské objekty (inZenyrské sité a hydrotechnické objekty)
e Pozemni stavebni objekty

e Trakéni vedeni

e  Ohrev vymeén (elektricky - EOV, plynovy - POV)

o  Elektrické pfedtapéci zafizeni (EPZ)

e Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovac
o Ukolejnéni kovovych konstrukci

e VnéjSi uzemnéni

S témito zménami je nutné dale pracovat, aby se Zjistilo, jak jsou vyznamné.

ARRANO GROUP s.r.0.,
Adresa sidla: Stfedni Novosadska 10, 779 00 Olomouc - Nové Sady,
ICO: 26792303 ; DIC: CZ26792303 www.arranogroup.cz




{M// Aplikace Fizeni rizik dle narizeni komise (EU) 402/2013

(\\\51,? Stavba | ,,Rekonstrukce zst. Vsetin*
ARRANS Up Datum 02/2020 Vydan & V.1

5 Uréeni vyznamnosti zmén

Popis hodnoceni vyznamnosti zmény

Hodnoceni bude provedeno bodovym hodnocenim podle Sesti kritérii. Hodnocenim vSech kritérii, Ize dosahnout, maximalniho
bodového zisku 6 bodii a minimainiho 0 body.

VSechny zmény systémy ohodnoceny vice jak 3 body, budou automaticky brany, jako zmény vyznamné.

V§echny zmény, které budou mit méné nebo rovno 3 bodu jsou nevyznamné, avSak nesmi mit v bodé a), b), c) rovno nebo vice

nez 0,5 body a v bodech d), e), f) nesmi mit rovno 1 bodu. VV tom pfipadé se jedna o0 zménu vyznamnou.

Zmény podIléhajici dalSimu hodnoceni, po navrhu tymu hodnotitelu:

e Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

o  Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

e  Silnoprouda technologie véetné DRT

e Zelezniéni svréek a spodek

o Nastupisté

e Zeleznicni prejezdy

e Mosty, propustky, zdi

e  Ostatni inZenyrské objekty (inZzenyrské sité a hydrotechnické objekty)
e Pozemni stavebni objekty

e Trakeni vedeni

e  Ohfev vymén (elektricky - EOV, plynovy - POV)

o  Elektrické pfedtapéci zafizeni (EPZ)

e Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacl
e  Ukolejnéni kovovych konstrukci

e Vngjsi uzemnéni

ARRANO GROUP s.r.0.,
Adresa sidla: Stfedni Novosadska 10, 779 00 Olomouc - Nové Sady,
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5.2

Hodnoceni vyznamnosti zmény

Kritéria pro hodnoceni vyznamnosti zmény:

(a)

dusledek selhani: vérohodny nejhorsi scénaf v pfipadé selhani posuzovaného systému s pfihlédnutim k existenci bezpeénostnich

bariér mimo systém;

Uroveri zdvaznosti | Dusledek selhani vztazeno k osobam a zivotnimu prostredi Dilci vaha
zavaznosti

Katastroficka

V&zna nehoda (ve smyslu zak. €. 266, §49) 1
Kriticka

Nehoda (ve smyslu zak. €. 266, §49) 0,5
Okrajova . h

Incident (ve smyslu zak. €. 266, §49) 0,25
Nevyznamna . nr ; .

Anomélie od normalniho stavu, napi. odchylka ve zplsobu provozu a obsluhy 0

(b)

Tabulka ¢. 3

novy prvek pouZity pfi zavaddéni zmény: to se tyka jak toho, co je inovativni v Zelezniénim odvétvi, tak i toho, co je nové pouze pro

organizaci zavadéjici zménu;

Uroveri inovace Rozsah inovace Dilci vaha
zavaznosti
vysoka ] 1
Res$eni nebo zafizeni dosud v zelezni€nim odvétvi nepouzivané
stiedni . o o o 0,5
ReSeni nebo zafizeni pouZivané v zelezni¢nim odvétvi
mala Schvalené feseni nebo zafizeni v Zelezniénim odvétvi a v CR, nikoliv u provozovatele, ktery 0.25
e . )
zménu navrhuje
Nevyznamna A V. o - 0
U provozovatele schvalené reSeni (nebo zafizeni)
Tabulka ¢. 4
ARRANO GROUP s r.0.,
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(c) sloZitost zmény;
Slozitost zmény Rozsah zmény Dilci vaha
zavaznosti
Zména provadéna na velkém mnozstvi provazanych zafizeni subsystému nebo na vice
vysoka subsystémech (napf. modernizace trati) a soucasné se méni zplisob obsluhy a udrzby
(pfiklad — zavedenych systému ETCS L2) 1
Zména provadéna na velkém mnozstvi provdzanych zafizeni subsystému nebo na vice
L subsystémech (napf. modernizace trati, modernizace stanice), ale proces obsluhy a udrzby
stredni . v S, oy .
novych zafizeni v€etné provoznich predpist byl jiz dfive u provozovatele zaveden a jeho
principy se neméni 0,5
Zména provadéna soucasné na vice zafizenich subsystému nebo na nékolika propojenych
zafizenich subsystému (napf. modernizace jednoho nebo nékolika propojenych
mala pfejezdovych zabezpeCovacich zafizeni, staniéniho zabezpeCovaciho zafizeni, tratového
zabezpe€ovaciho zafizeni), na jednom nebo nékolika souvisejicich stavebnich objektech,
atd., ale proces obsluhy a Udrzby byl u provozovatele zaveden a jeho principy se neméni 0,25
Nevy , Zména nebo rekonstrukce, ktera se provadi na jednom zafizeni subsystému nebo jeho
evyznamna . g o - )
¢asti, nemeéni se proces obsluhy a proces udrzby je stejny nebo jednodussi 0
Tabulka ¢. 5
(d) sledovani: nemoznost sledovat zavedenou zménu béhem celé doby Zivotnosti systému a provést vhodné zasahy;
Moznost sledovani Rozsah sledovani D,'Ic'vv aha_
zavaznosti
vrx Nemozné sledovani stav(i novych prvk(, napf. trvalé zakryti prvki stavebni konstrukci,
zadna .
zazdeéni, zaliti betonem, ... 1
v s MozZnost sledovani zmény pouze pomoci dosud u provozovatele nezavedenych, nakladnych
¢astecna - .
nebo sloZitych diagnostickych metod 0,5
Uolné. dalkové MozZnost sledovani pomoci diagnostickych metod, navrzenych se zménou nad ramec
pina, zavedené preventivni udrzby 0,25
Uplna Snadné sledovani stavu pomoci zavedenych (standartnich) postupl preventivni udrzby 0
Tabulka ¢. 6
(e) vratnost: nemoznost navratit systém do stavu pfed zménou;
Moznost vratnosti Rozsah vratnosti Dil¢i vaha
zavaznosti
ciy o Nevratna (z legislativnich diivod(i, zmén vlastnickych prav nebo technické
zadna : |
nerealizovatelnosti) 1
Castecna Vratna s vynalozenim vysokych nakladd a slozitych provoznich zmén 0,5
nakladna Vratna s uplatnénim provoznich zmén nebo nizkych nakladi 0,25
iolna Vratna, vratna s vynaloZenim nizkych nakladu, vrana s uplatnénim jednoduchych provoznich
P Zmén 0
Tabulka ¢. 7
ARRANO GROUP s.r.0.,
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(f) adicionalita: posouzeni vyznamnosti zmény s pfihlédnutim ke v§em neddvnym zménam

Adicionalita Vyznamnost zmény s piihlédnutim ke véem nedavnym zménam Diléi vaha

zavaznosti

vysoka Vliv, ktery zvySuje dusledek selhani pfedchozich zmén 1

stiedni Vliv nezvysujici disledek selhani, ma pouze vliv na slozitosti pfedchozich zmén, vratnost a

moznost jejich sledovéni 0,5

mala Vliv nezvy3ujici dusledek zadného piedchoziho kritéria u dfive posouzenych zmén 0,25

nevyznamna Zadny viiv 0

Tabulka €. 8
Hodnoceni vyznamnosti zmén:

Systém/kritérium a) b) c) d) e) f) Soucet
Zelezniéni zabezpe€ovaci zafizeni 1 0 0,5 0,25 0,5 0 2,25
Zeleznicni sdélovaci zafizeni 0,25 0 0,25 0,25 0,5 0 1,25
Silnoprouda technologie véetné DRT 0,25 0 0,25 0,25 0,25 0 1
Zeleznicni svréek a spodek 1 0 0,5 0,25 0,5 0 2,25
Nastupisté 0,25 0 0,25 0 0,5 0 1
Zelezniéni prejezdy 0,25 0 0,25 0,25 0,25 0 1
Mosty, propustky, zdi 1 0 0,5 0,25 1 0 2,75
Ostatni inZenyrské objekty (inzenyrske sité a hydrotechnické
objekty) 0,25 0 0,25 0 0,25 0 0,75
Pozemni stavebni objekty 0,25 0 0 0 0,25 0 0,5
Trakéni vedeni 0,25 0 0,25| 0,25 0,5 0 1,25
Ohfev vymén (elektricky - EQV, plynovy - POV) 0,25 0 0 0,25 0 0 0,5
Elektrické pFfedtapéci zafizeni (EPZ) 0,25 0 0 0 0 0 0,25
Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci 0,25 0 0 0,25 0,25 0 0,75
Ukolejnéni kovovych konstrukci 0,25 0 0 0 0 0 0,25
Vnéj$i uzemnéni 0,25 0 0 0 0 0 0,25

Tabulka &. 9

V§echny zmény, které maji vic jak 3 body, jsou automaticky zmény vyznamné. Zmény s pocétem bodi niz§im nebo rovnym 3 bodu, nesmi

mit v bodech a), b), €) hodnotu vyssi nebo rovnou 0,5 body a v bodech d), e), f) hodnotu rovnou 1 bodu.
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5.3 Vysledek hodnoceni vyznamnosti zmény

Seznam vyznamnych zmén bez vlivu na bezpecnost:

Na této stavbé se nachazeji tyto vyznamné zmény bez vlivu na bezpeénost:

o  Zelezniéni sdélovaci zafizeni

e Silnoprouda technologie véetné DRT

e  Nastupisté

e Zelezniéni prejezdy

e  Ostatni inZenyrské objekty (inzenyrskeé sité a hydrotechnické objekty)
e Pozemni stavebni objekty

o Trakéni vedeni

e  Ohiev vymén (elektricky - EQV, plynovy - POV)

o  Elektrické pfedtapéci zafizeni (EPZ)

e  Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacl
o Ukolejnéni kovovych konstrukci

e VnégjSi uzemnéni

Seznam vyznamnych zmén s vlivem na bezpecnost:

e Zelezniéni zabezpetovaci zafizeni
e Zelezniéni svrek a spodek

e  Mosty, propustky, zdi

Na vSechny vySe uvedené vyznamné zmény s vlivem na bezpe¢nost, musi byt dale aplikovan proces fizeni rizik. Vyhotoveni zdéznamu
o nebezpeci a provedeni analyzy rizik.

ARRANO GROUP s.r.0.,
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6 Aplikace fizeni rizik

Jelikoz rekonstrukci stavby ,,Rekonstrukce Zst. Vsetin“ nastanou zmény s vlivem na bezpecnost, je potfeba provést analyzu pro identifikaci
nebezpeci a rizik z nich plynouci.

Tento dokument se bude zabyvat jak identifikaci nebezpedi a rizik, tak jejich hodnocenim a navrhem zasady pfijatelnosti rizika, popf. opatfenim,

pro pfijatelnost rizika.

Nebezpe€i a rizika budou identifikovana pomoci dvou metod — brainstormingu a Ishikawovym diagramem.

Brainstorming je skupinova kreativni technika. Cilem je generovani co nejvice napad(i na dané téma. Uziva se v celé fadé oblasti - od feSeni
problém( az po generovani vysoce kreativnich napadd. Pouziva se v managementu, marketingu i pfi védecké ¢innosti.

Tym se b&hem brainstormingu zabyval minim&Iné t&mito otazkami:

a) ur€eni systému, napf. zamysleny Ucel;

b) popfipadé funkce a prvky systému (véetné napriklad lidskych, technickych a provoznich prvki);

c) hranice systému, véetné ostatnich vzajemné se ovliviiujicich systém;

d) fyzicka rozhrani (tj. vzajemné se ovliviiujici systémy) a funkéni rozhrani (tj. funkéni vstup a vystup);

e) prostfedi systému (napf. proudéni energie a tepla, narazy, vibrace, elektromagnetické ruSeni, pouziti v provozu);

Ishikaw(v diagram (Ishikawa diagram) nazyvany téz diagram pficin a nasledkd, diagram rybi kosti, nebo Ishikawa je jednoducha analyticka
technika pro zobrazeni a naslednou analyzu pfi¢in a nasledk(. Princip diagramu Ishikawa vychazi z jednoduché kauzality - kazdy nasledek
(problém) ma svou pfi¢inu nebo kombinaci pfi¢in. Jeho cilem je tedy analyza a uréeni nejpravdépodobngjsi pficiny feSeného problému.

Déle bude provedeno hodnoceni zavaznosti daného nebezpedi pomoci Ctyfstupiiové klasifikace, pficemz jednotlivé stupné maji urcitou miru

zavaznosti.

Jelikoz se jedna o Zelezniéni systém a provedené zmény jsou v ramci bézné rekonstrukce, provede se hodnoceni zasad pfijatelnosti rizika
podle kodexu spravné praxe. V pfipadé, Ze tato metoda nepokryje veskera nebezpeéi, navrhnou se dodateéna opatfeni pomoci obdobného
referenéniho systému nebo jednoznacnym odhadem rizika a specifikuji se podminky prijatelnosti rizika.

Podle Naiizeni komise (EU) 402/2013, je uréeno:
Pouzivani kodexti spravné praxe a hodnoceni rizik

Prvnim krokem v procesu fizeni rizik je urcit v dokumentu, ktery vypracuje navrhovatel, tkoly jednotlivych U€astnikli a rovnéz jejich €innosti v
oblasti fizeni rizik. Navrhovatel koordinuje Gzkou spolupraci mezi jednotlivymi dotéenymi Gcastniky podle jejich pfislusnych Ukold za Ucelem
fizeni nebezpedi a zajidténi souvisejicich bezpe€nostnich opatfeni.

Pfijatelnost rizik posuzovaného systému se vyhodnoti pomoci jedné Ci vice z téchto zasad pfijatelnosti rizik:
a) pouzivani kodex0 spravné praxe;

b) porovnani s obdobnymi systémy;

c) jednoznaény odhad rizik.
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Identifikace nebezpeci

Navrhovatel pomoci rozsahlych odbornych znalosti pfislusného tymu systematicky urCuje veSkera pfiméfené pfedvidateind nebezpeti pro cely
posuzovany systém, popfipadé jeho funkce a rozhrani.

V8echna zjisténa nebezpedi je nutno zapsat do zaznamu o nebezpedi.

Navrhovatel s podporou ostatnich dotCenych Ucastnik(i a na zakladé poZadavku uvedenych v bodé analyzuje, zda je jedno ¢i nékolik nebezpeci
naleZité pokryto pouzivanim pfislusnych kodexd spravné praxe.

Kodexy spravné praxe musi splfiovat pfinejmensim tyto poZadavky:
a) jsou obecné uznavany v Zelezniénim odvétvi. Pokud tomu tak neni, musi byt kodexy spravné praxe oddvodnény a byt pfijatelné pro subjekt

pro posuzovani;

b) jsou duleZité pro usmérfovani uvazovanych nebezpeci v posuzovaném systému;

c) jsou vefejné dostupné pro vSechny U&astniky, ktefi je chtéji pouZivat.

Je-li jedno &i vice nebezpedi usmérfiovano kodexy spravné praxe, které splfiuji pozadavky viz vySe, pak rizika spojena s témito nebezpegimi se
povazuji za pfijatelnd. To znameng, Ze:

a) tato rizika neni nutno dale analyzovat;

b) pouzivani kodexu spravné praxe je zapsano v zaznamu o nebezpeci jako bezpeénostni poZzadavek s ohledem na pFislusna nebezpeci.

Aby mohlo vyt provedeno nezavislé posouzeni bezpe€nosti na Zeleznici, je potfeba, aby bylo podle nafizeni komise (EU) 402/2013, vymezen
posuzovany systém a zda zahrnuje tyto &innosti:

a) postup pro posuzovani rizik, ktery uréi nebezpeci, rizika, souvisejici bezpe¢nostni opatfeni a vysledné bezpeénostni poZzadavky, jeZ musi
posuzovany systém splfiovat;

b) proké&zéni shody systému se stanovenymi bezpe€nostnimi poZadavky a

c) fizeni v8ech zjiSténych nebezpeti a souvisejicich bezpe€nostnich opatfeni.

Tento proces fizeni rizik se opakuje a je zobrazen ve schématu v dodatku k nafizeni komise (EU) 402/2013. Proces kongi tehdy, je-li prokézéna
shoda systému se v8emi bezpec¢nostnimi pozadavky, které jsou nezbytné k pfijeti rizik spojenych se zjiSténym nebezpetim.

Zaznam (zédznamy) o nebezpeci vytvarfi nebo aktualizuje (pokud jiz existuji) navrhovatel béhem obdobi zpracovani navrhu a provadéni az do
pfijeti zmény nebo do doby predlozeni zpravy o posouzeni bezpecnosti.

Zaznam o nebezpedi sleduje pokrok pfi sledovani rizik spojenych se zjisténym nebezpegim.

JelikoZ jsou tyto zaznamy o nebezpeci vytvareny ve fazi projektové, je nutné je aktualizovat v pribéhu vystavby, podle skute¢nych zmén.

Vyznamné zmény s vlivem na bezpeénost:
e Zelezniéni zabezpetovaci zafizeni

e Zelezniéni svriek a spodek

o  Mosty, propustky a zdi
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6.1

Zaznam o nebezpeéi — Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni

Na zakladé Brainstormingu, bylo identifikovano nékolik nebezpedi, kterd mohou nastat, po provedeni navrhovanych zmén na Zelezni¢nim

zabezpe&ovacim zafizeni:

Zelezniéni
zabezpecovaci
zarizeni

Pouziti
zabezpecCovaciho
systému tfidy B

ZvySeni tratové
rychlosti

. (o Ergonomicke S
Nevhodny typ Nevyhovujici 4 Klimatické
zafizeni kvalita pozadavky | g inky Degradace
materialu na pracovisté materialu

/ / |

\ \ KFiZzeni
energetickych
zdroj

Vliv Nespravné navrzeny
lidského a provedeny navrh

Nespravné provedeny

Nevyhovujici : S Y
navrh propojeni

kvalita praci

soucasného stavu se
zménami

Cinitele parametru stavby

Obrazek ¢. 2

Vyse uvedena nebezpeéi mohou vyvolat tato rizika:

Nespravné provedeny navrh propojeni sou¢asného stavu se zménami - vykolejeni, vykolejeni s ndslednou sraZkou a srazka
s druhym draznim vozidlem.

Nevhodny typ zafizeni - vykolejeni ¢i srazka.

Pouziti zabezpe€ovaciho systému tfidy B — vykolejeni, srazka.

Nevyhovujici kvalita praci — vykolejeni ¢i srazka.

Nevyhovujici kvalita materialu — vykolejeni, srazka.

Ergonomické pozadavky na pracovisté — nesoustfedéni obsluhy — moZna sradZka dvou dréznich vozidel.
Nespravné navrzeny a provedeny navrh parametru stavby - srazka popfipadé i vykolejeni.

Vliv lidského €initele - sraZka ¢i vykolejeni, Uraz elektrickym proudem.

Klimatické podminky - srazka ¢i vykojeni.

Zvyseni tratové rychlosti - srazka pfipadné i vykolejeni.

Krizeni energetickych zdroju - Uraz elektrickym proudem, nefunkénost zafizeni vedouci ke srazce.

Degradace materialu — srazka, vykolejeni nebo Uraz elektrickym proudem.

- Vykolejeni
- Srazka

- Uraz elektrickym proudem - zranéni osob &i usmrceni osob
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. _ . . Splnéni
Nebezpedi Nutna o;zatrenl ! K,atevgorle. Z asady . Predpisy bezpeénostnich
zodpovédnost zavaznosti prijatelnosti - ,
pozadavkii
V realizaci sledovat
Nevhodny typ ' provedi?elnost ’ Usmérnéno zpelq
safizeni v navgznostl na ostatni 4 kodexem spravné | CSN 34 26 13 ANO
zmény / projektant, praxe selezniéni
investor, zhotovitel zabezpedovaci
Provefit moznost zafizeni. Kolejové
realizace z hlediska obvody a vngjsi
interoperability, podminky pro jejich
evropské legislativy a &innost
zP:l;j:;t;;eéovacih szaazt;teggzéglvglcziilgo Elsmemeno ZC ela} * OSN 3432@ 20
osystému tidy | systému tfidy B. Nyni 4 kodexem sprévné | Zeleznicni ANO
B se upfednostriuje praxe za?’ezp(’acovaq ’
ousit tzartilze[n. Staniéni a
zabezpecéovaciho zr:bz\;zeéovaci
systému tfidy A. / zafizeni
Projektant, investor o CSN EN ISO 9241
Usmérnéno zcela e
L Priib&zné sledovat . | —Ergonomicke
E\:")gogrlgg' postup praci / investor, 4 kodexgr:;;g a1 pozadavkyna ANO
hlavni zhotovitel kancelarske prace
: se zobrazovacimi
Nevyhovuiici ety & oy Usméméno zcela | Ay
’ ynovujiet : : 4 kodexem spravné | ® Zakon o drahach C. ANO
valita materialu dokladd / hlavni 266/1994 Sb.
zhotovitel, investor praxe v platném ’
Ergonomioks | ocerem sprams | © ymediad
pozadavky na oiad%vkﬂ/ rg' ektant 4 raxe 4 100{1 9-95 SQ' v ANO
pracovisté i?westora Prol P ) 135“:?'297 SZDC¢
Nesprévné e SZDC E4
provedeny navrh | Nevhodné navrZeno Zcela usmémeno | 4 s7pc g2
propojeni propojeni nového a 4 kodexem spravné | | S7DC Obf1 ANO
soucasného stavu | starého stavu stavby. praxe « S7DC Bp 1
se zménami =
Bahem vystavby . grSOJNelzt‘:’) 32211
Nespravné kontrolovat préce na Usmérnéno zcela seleznicnich drah
provedeny navrh danych objektech i 4 kodexem spravné 24kon o drahéch & ANO
parametr( stavby souborech / investor, praxe y 22671n98 4 rSab s
zhotovitel, projektant latn ”
V8echny osoby musi Ve a’r]emv
mit potfebnou kvalifikaci * Ygg}?;g% CSb
Viiv lidského od proiektu po Usmérnéno zcela « Smérmice SZlD ce
Sinitele kolaudaci, musi byt 4 kodexem spravné "ad 67 ANO
pravidelné $koleni / praxe ac.
investor, projektant,
zhotovitel
V projektu stanovit x
vhodnj typ zafizeni pro Usmérnéno zcela ) Zceslgzgidcf':r?iG h
Klimatické danou oblast, sledovat L .y ,
. AT . 3 kodexem sprévné zabezpeCovaci ANO
podminky vyvoj poCasi a pfipadné . .y
provadét urcita opatieni praxe zarizen. KOI?.JP,\/e
| projektant, investor, obvody a vngjsi
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zhotovitel podminky pro jejich
V projektu i béhem ¢innost
vystavby musi byt o CSN 34 26 20
dodrzeny minimalni Zelezniéni
odstupy a kryti zabezpecovaci
Kfizeni jednotlivych Usmérnéno zcela zafizeni. Stani¢ni a
energetickych energetickych zdrojd. kodexem sprévné tratové ANO
zdrojl Provadét pravidelné praxe zabezpe€ovaci
kontroly stavu izolace, zafizeni
uloZeni atd. / projektant, o Z&kon o drahéach €.
zhotovitel, investor, 266/1994 Sb.,
udrzba. v platném
o \lyhlaska ¢
100/1995 Sb.
Zvyent tratové Ur¢it Useky, kde musi Usmérnéno zcela | o Smérnice SZDC ¢
rychlosti byt rychlost omezena / kodexem spravné 11ac. 67 ANO
projektant, investor praxe o SZDC E4
e SZDC Ob1
« SZDC Bp 1
Pfed montazi provést o \/yhlaSka 177/1995
prohlidku / TDI Usméméno zcela Sb., stgvebni a
Degradace investora a zhotovitele kodexem spravné techmcvky rad ANO
matrialu Provadét pravidelné o Predpis SZDC S2
kontroly / provozni praxe o Pedpis SZDC S3
jednotka investora o Piedpis SZDC S5
Tabulka €. 10
Kategorie zavaznosti:
Zavaznost u kazdého nebezpedi je posuzovano bodovym hodnocenim ve Etyfstupriové klasifikaci:
Urove zavaznosti Dusledek selhani vztazeno k osobam a Zivotnimu prostredi Stupen
zavaznosti

Tézka havarie — tézka zranéni, usmrceni vétsiho po¢tu osob, hmotna Skoda velkého

Katastroficka rozsahu 4
V/&Zné nehoda - lehka zranéni vétSiho poctu osob, t8Zké zranéni nebo usmrceni mensiho
Kriticka poctu osob, vétsi hmotné Skody 3
Okrajova Nehoda — hmotné $koda, zranéni mensiho poctu osob (max. 2 osoby) 2
Nevyznamna Anomalie — odchylka od normalniho provozniho stavu 1
Tabulka €. 11
ARRANO GROUP s.r.0.,
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6.2

Zaznam o nebezpeéi - Zelezniéni svrsek a spodek

Na zakladé Brainstormingu a Ishikawova diagramu, bylo identifikovano nékolik nebezpeéi, ktera mohou nastat, po provedeni navrhovanych

zmén na zelezninim svrsku a spodku:

Zelezniéni / / /

Nespravné Nevyhovuijici Nedostate¢na Vliiv Poloméry
zené ) s 7 icni lidskéh ¥
g:\r/;ﬁgt?y Nedostateéné | kvalita praci &i zzggﬁﬁ zeleznic¢niho é i rﬁt :Ieo oblouki
stavby odvodnéni stavebnich Klimatické
trati hmot Koroze Sklon trati podminky

svréek a spodek \
- Skryté vady
NepFehlednost

Nespravné z diivodu zmén Fetizeni " .

provedeny navrh Pretizen Prasknuti i ZV){ser’n Degradace
J bezstykové tratove terial

parametru stavby a koleje rychlost materialu

propojeni se
soucasnym stavem Obrazek é. 3

Vyse uvedena nebezpeéi mohou vyvolat tato rizika:

Nespravné navrzené parametry stavby — vykolejeni a nasledné srazka.

Nespravné provedeny navrh parametrd stavby a propojeni se sou¢asnym stavem - vykolejeni a naslednou srazka.
Nedostatec¢né odvodneéni trati — vykolejeni vlaku a zranéni osob, vykolejeni s naslednou srazkou.

Nepfiehlednost z diivodu zmén — mize dojit ke srazce s vozidlem, osobami a pfipadnému vykolejeni nasledkem srazky.

Nevyhovuijici kvalita praci €i stavebnich hmot - vykolejeni, které mize vést ke srazce s zelezni€nim vozidlem, silniénim vozidlem
nebo osobou.

Pretizeni — poSkozeni systému — vykolejeni.
Prasknuti bezstykové koleje — vykolejeni vlaku a zranéni osob, vykolejeni s néslednou srazkou.
Koroze — naruseni zelezniéniho svrSku — vykolejeni a nasledna srazka s prekazkou, silniénim vozidlem ¢&i osobou.

Nedostate¢na sanace zZelezniéniho spodku - vlivem naru$eni Zelezniéniho spodku mize dojit k naruseni zelezniéniho svrsku a
k vykolejeni draZniho vozidla vedouci k mozné srazce s druhym dréznim vozidlem.

Poloméry oblouku - vlivem téchto parametrd, miZze dojit ke srazce ¢i vykolejeni viaku

Sklon trati - vlivem téchto parametrd, mize dojit ke srazce ¢&i vykolejeni viaku.

Vliv lidského &initele — pfehlédnuti snizeni rychlosti na uréitych Usecich — vykolejeni a nasledna srézka.

Skryté vady - vykolejeni.

Zvyseni tratové rychlosti — vykolejeni vlaku a naslednou srazku jak s pfekazkou, tak s druhym draznim vozidlem.
Klimatické podminky — vykolejeni.

Degradace materialu — vykolejeni a naslednou srazku.

ARRANO GROUP s.r.0.,
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- Vykolejeni vlivem vysoké rychlosti pro danou trat, korozi, pretizenim, degradaci materialu, lidského Cinitele (prehlédnuti

signalizace), srazky s druhym draznim vozidlem, osobami z diivodi prejezdu, pfehlédnutim signalizace.
- Srazka s piekazkou, osobou ¢i nasledkem vykolejeni.
- Zranéni osob €i usmrceni osob

. _ . . Splnéni
Nebezpedi Nutna o;zatrenl ! K,atevgone. Z asady . Predpisy bezpeénostnich
zodpovédnost zavaznosti prijatelnosti - ,
pozadavku
A Sledovat vhodnost navrhu _—
Nespravné v kontextu s jiz Zcela usmérnéno
navrzené parametry denvmi zménami / 4 kodexem sprévné ANO
stavby provedenymi zménami praxe
Projektant, zhotovitel
Nespravné Sledovat provadéni praci a
provedeny navrh ladéni s projektem navrhu Zcela usmérnéno
parametr( stavby v kontextu se souéasnym 4 kodexem spravné ANO
se sou¢asnym stavem / Projektant, praxe
stavem zhotovitel, investor
Sledovat provadéni praci,
- zda je navrzené feSeni Zcela usmeérmneéno | o BSN 73 6301
Nedostelte’cne , dostate¢né pro tuto oblast. / 4 kodexem spravné Proiektovani ANO
odvodnéni trati : ; FTojeKlove
PrOJe{(tant, zhotovitel, praxe selezniénich drah
investor o TNZ 73 6949
Nepfehlednost Sledoyat provagjenl zZmén Zcela usmemeno odvodnéni
. . v realizaci / projektant, 4 kodexem spravné selezniénich trati ANO
z divodu zmén L
zhotovitel, investor praxe a stanic
Muze zpUsobit poSkozeni e Z4kon o drahach
trati, napf. prasknuti &. 266/1994 Sb.,
Nevyhovujici kvalita | bezstykové koleje, Zcela usmérneno v platném
praci Ci stavebnich | Pribézné kontrolovat 4 kodexem spravne | Vyhlagka ANO
hmot kvalitu stavebnich hmot / / praxe 17711995 Sb.,
Kontroluje pribézné TDI v platném znéni
investora a zhotovitele o Vyhlaska &
oo mis masimain Zoolausméméro | 10011695 St
Pretizeni Y S 4 kodexem spravné | e Smérnice SZDC ANO
zatizeni / projektant, &112¢& 67
Inygoger i, Predpis SZDC D1
= o |
. )’ reah;am sIedovgt Zcela usmérnéno | e Smérnice SZDC
Prasknuti proveditelnost zmény a S . .
o S I 4 kodexem spravné ¢11ad. 67 ANO
bezstykové koleje vhodnost feSeni pro danou VAYE « S7DC E4
oblast/ projektant, investor, P « S7DC Ob1
Navrhnout spravné oSetfeni S7DC Bp 1
& vhodné typy kovovych - P
Sasti zel. svrsku. Provadét 2eela usmameno | - ggs 3:23 ;ggg
. J [ ]
Koroze p[aV|de!ne kontroly a 4 kodexem spravné ANO
pfedchézet nebezpecnym raxe
staviim. / Projektant, P
investor, Udrzba,
provozovatel
S ohledem na mistni
Nedostateéna klimatické podminky a
sanace okolni krajinu navrhnout Zcela usmérnéno
. . dostate¢nou sanaci. BEhem 4 kodexem sprévné ANO
Zelezni¢niho . .
spodku rephzace koqt(olovat zda je praxe
navrh vhodny i po odhaleni
skuteCného stavu. /
ARRANO GROUP s r.0.,
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projektant, investor.
V realizaci sledovat
proveditelnost v navaznosti Zcela usmameno
P . . na ostatni zmény — zvySeni R
olomér oblouku A 4 kodexem spravné ANO
rychlosti, rozSifeni trati atd..
| projektant, investor, praxe
Udrzba, provozovatel
V realizaci sledovat
proveditelnost v navaznosti Zcela usmameno
Sklon trati na ostatni zmény - zvyseni 4 kodexem spravné ANO
. X pravné
rychlosti. / projektant,
investor, Udrzba, praxe
provozovatel
V8echny osoby musi mit
potfebnou kvalifikaci od ’ Zcela usmérnéno
Viiv lidského initele | Projektu po kolaudaci, musi 3 kodexem spravné ANO
byt pravidelné Skoleni /
investor, projektant, praxe
zhotovitel
Provadét kontroly dodaného Zcela usmEmano
Skryté vady materialu a privegigich 4 kodexem spravné ANO
dokladd/ investor, Udrzba,
provozovatel praxe
V projektu stanovit vhodny
typ zafizeni pro danou Zcela usmeEmano
Klimatické oblast, sledovat vyvoj 4 kodexem sprévné ANO
podminky pocasi a pfipadné provadét
urdita opatfeni / projektant, s
investor, zhotovitel
Urcit useky, kde musi byt Zcela usmameno
ZvySeni tratové rychlost omezena / 4 kodexem sprévné ANO
rychlosti projektant, investor, udrzba,
provozovatel L
Pfed montazi provést * \1/%/;]}?3235 Sh
prohlidku a dale béhem 7cela usmEMENo stavebni a b
Degradace provozu stanovit periodické 4 kod . technicky fad ANO
materialu prohlidky trati / TDI ORELSPFVe | Technicky T
investora a zhotovitele, praxe : E;:gg:z gégg 3:23
udrzba, provozovatel « Predpis S7DC S5
Tabulka ¢. 12
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Kategorie zavaznosti:
Zavaznost u kazdého nebezpedi je posuzovano bodovym hodnocenim ve EtyFstupniové klasifikaci;
Urove zavaznosti Dusledek selhani vztazeno k osobam a Zivotnimu prostiedi Sfupfﬁ
zavaznosti
- Tézka havarie — tézka zranéni, usmrceni vétSiho poctu osob, hmotna Skoda velkého
Katastroficka
rozsahu 4
I Vazna nehoda - lehka zranéni vétsiho podtu osob, t&zké zranéni nebo usmrceni mensiho
Kriticka . “oxs x
poctu osob, vétsi hmotné Skody 3
Okrajova Nehoda — hmotna 8koda, zranéni mensiho poétu osob (max. 2 osoby) )
Nevyznamna Anomalie — odchylka od normélniho provozniho stavu 1
Tabulka ¢. 13
ARRANO GROUP s r.0.,
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6.3  Zéaznam o nebezpeéi — Mosty, propustky, zdi

Na zakladé Brainstormingu, bylo identifikovdno nékolik nebezpeci, ktera mohou nastat, po provedeni navrhovanych zmén na mostech,

propustcich a zdech:

Chybajici &i
Nevyhovuijici nedqstateén)’( Nedostate¢na
kvalita Zvyseni volny mostni sanace
Nevhodny stavebnich tratové prafez (VMP)
typ hmot a praci rychlosti Degradace
konstrukce materialu
/ Koroze
Mosty, /
propustky a zdi \ Nedostatecné
Nespravné odvodnéni
Nespravng provedeny navrh
navrzené ga;fofggjgff :‘;’by ?:(;yte PFetizeni Klimatické Viiv
parametry sougasnym y podminky lidského
opravy stavem Cinitele

Obrazek ¢. 4

Vyse uvedena nebezpeéi mohou vyvolat tato rizika:

Nevhodny typ konstrukce — vykolejeni, a zranéni Ci usmrceni osob.

Nespravné navrzené parametry opravy — vykolejeni. Nedodrzeni poZadované prostorové prichodnosti — usmrceni osob.

— Nespravné provedeny navrh parametr(i stavby a propojeni se sou¢asnym stavem - vykolejeni a naslednou srazka.

- Nevyhovuijici kvalita stavebnich hmot a praci — vykolejeni.

- Skryté vady - vykolejeni a nasledna srazka s proti jedoucim viakem.

- Zvyseni tratové rychlosti — vykolejeni a ndsledné sraZka s proti jedoucim viakem.

- Pretizeni - vykolejeni.

- Chybéjici ¢i nedostateény volny mostni priiez (VMP) - Zranéni ¢i usmrceni osob.

- Nedostate¢na sanace — poSkozeni konstrukce mostu nésledné vykolejeni draZniho vozidla a mozné usmrceni osob.

- Nedostatecné odvodnéni — poSkozeni trati ¢i svah v blizkosti trati. Vykolejeni i srazka. Usmrceni osob.

- Koroze - poskozeni konstrukce - vykolejeni.

- Klimatické podminky - vykolejeni.

- Degradace materialu — vykolejeni. Zranéni ¢i usmrceni osob

- Vliv lidského ¢initele — srazka s osobou.

ARRANO GROUP s.r.0.,
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- Vykolejeni vlivem poskozeni konstrukce, pietizenim, korozi, vysokou rychlosti pro dany Usek, nedostateénymi opravnymi
pracemi nebo nevhodné provedenymi, degradaci materialu, klimatickych podminek, skrytymi vadami.

- Srazka s piekazkou, osobou ¢i nasledkem vykolejeni.
- Zranéni osob €i usmrceni osob

Adresa sidla: Stfedni Novosadska 10, 779 00 Olomouc - Nové Sady,
ICO: 26792303 ; DIC: CZ26792303 www.arranogroup.cz

. _ . . SpInéni
Nebezpedi Nutna oQatrem / K,atevgone. Z asady . Predpisy bezpeénostnich
zodpovédnost zavaznosti prijatelnosti . o
pozadavku
V realizaci sledovat o GSN 73 6301
oy | PO b || i | ko
konstrukce projektant inves)tlor praxg zeleznicnich drah
zhotovitel ’ ’ * TL\IZ g3v6949
: odvodnéni
Nespravné slfgr%\éitt:réc}?;om navrhu Zcela usmérnéno 2e|eznjénich trati
navrzené orovedenymi zménami / 4 kodexem spravné a §tan|c ’ ANO
parametry oprav ) . praxe o Z&kon o drahach
Projektant, zhotovitel & 266/1994 Sh
Nespravné Sledovat provadéni praci a v'pI atném zn én'i,
provedeny navrh | ladéni s projektem navrhu Zcela usmérnéno « Vyhlaska
parametr( stavby | v kontextu se sou¢asnym 4 kodexem spravné 177/1995 Sb ANO
se soucasnym stavem / Projektant, praxe v platném znéni
stavem zhotovitel, investor o Vyhlsska &
Nevyhovujici K°”t,r olg I'<va||ty moatenalu a Zcela usmérnéno 100/1995 Sb.
kvalita stavebnich dokladani dokladu g 4 kodexem spravné | e Smérnice SZDC ANO
hmot a praci kontrola provadénych praci/ praxe c11acd 67
hlavni zhotovitel, investor Smami )
Skrvté vad Provadét pravidelné 4 kZ cgla usmérqénq ) g(rgnnirrr;;lﬁﬁho ANO
fyte vady kontroly a revize / investor 0 exggxsgravne feditele ¢.16/2005
Zvjgent tratové Dodrioyat orqezeni Zcela usmérnéno : (F;SSF);ZE;SSZZ?)C D1
rvehlosti rychlosti / projektant, 4 kodexem spravné e ; ANO
y investor, dopravce praxe Prijezdne
Dodrzovat maximalni g; :Leé\%na
zatizeni a pnzpu§oblt tomu Zcela usmEMEN0 | o CSN 730420
Pretizeni doprayy. Proyidet 4 Kodexem spravné |  pr ANO
pravidelné kontroly a revize P Presnost
/ investor, provozovatel praxe vytyGovani staveb
dopravy e CSN 7%6:%80
Dodrzovat normové Zeleznicni
Chybgjici i pozadavky b N A prejezdy a
nedostate¢ny CSN 73 6201:2008. 3 b, . ey prf:chody ANO
volny mostni Nastalou situaci adekvatné P  SZDC E4
prifez (VMP) oznadit. / projektant, praxe * SZDC Obt
investor, zhotovitel, udrzba. * SZDCBp 1
Provadét pravidelné Zcela usméméno | ® CSN 73 6201
Nedostate¢na kontroly a stanovit vhodny 4 kodexem spravné Projektovani a ANO
sanace zpUsob kontroly. / praxe prostorove
Provozovatel. usporadani
Provadét pravidelné Zcela usmérnéno mostnich objektu
kontroly a stanovit vhodny kodexem sprévné
Nedostatecné zpUsob kontroly, zda 4 praxe . ANO
odvodnéni nedochazi k naruSovani e CSN 736320
zakladd mostl ¢i propustkd. Prljezdné
| Provozovatel. prifezy na
Koroze Protikorozni Uprava 3 Zcela usmérnéno drahach Predpis ANO
ARRANO GROUP s.r.0.,
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povrchu. Provadét kodexem spravné SZDC S2
pravidelné kontroly a revize. praxe o Pedpis SZDC S3
Pipadné nedostatky co o Pfedpis SZDC S5
nejdfive opravit. / Investor .
Pouzit vhodny typ
konstrukce pro danou
Klimaticke oblast, sledovat vyvoj Zcela usmérnéno
. poCasi a pfipadné provadét 4 kodexem spravné ANO
podminky g L :
urcita opatfeni / projektant, praxe
investor, zhotovitel
VSechny osoby musi mit
potrebnou kvalifikaci od
Viiv lidského projektu po kolaudaci, musi Zcela usmérnéno
- byt pravidelné Skoleni / 2 kodexem spravné ANO
Cinitele ; .
investor, projektant, praxe
zhotovitel
Dearadace Provadét pravidelné Zcela usmérnéno
grac kontroly / provozni jednotka 3 kodexem sprévné ANO
materialu .
investora praxe
Tabulka ¢. 14
Kategorie zavaznosti:
Zavaznost u kazdého nebezpedi je posuzovano bodovym hodnocenim ve EtyFstupnové klasifikaci;
Uroven zavaznosti Dusledek selhani vztazeno k osobam a Zivotnimu prostiedi S!up?ﬁ
zavaznosti
—_ Tézka havarie - téZka zranéni, usmrceni vétsiho poctu osob, hmotna Skoda velkého
Katastroficka
rozsahu 4
I V&Zna nehoda - lehka zranéni vétSiho poctu osob, t8Zké zranéni nebo usmrceni mensiho
Kriticka " -  x
potu osob, vétSi hmotné Skody 3
Okrajova Nehoda — hmotna 8koda, zranéni mensiho poétu osob (max. 2 osoby) )
Nevyznamna Anomalie — odchylka od normélniho provozniho stavu 1
Tabulka €. 15
ARRANO GROUP s r.0.,
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7 Zavér:

7.1 Aplikaci fizeni rizik podiéhaly tyto objekty:
e Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni
e Zelezniéni sdélovaci zafizeni
e Silnoprouda technologie véetn& DRT
e  Ostatni technologicka zafizeni
e Zeleznitni svriek a spodek
o Nastupisté
e Zelezniéni prejezdy
o  Mosty, propustky, zdi
o  Ostatni inZenyrské objekty (inZenyrskeé sité a hydrotechnické objekty)
o Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)
e  Pozemni komunikace
o  Kabelovody, kolektory
o  Protihlukové objekty
o Pozemni stavebni objekty
e Trakeni vedeni
o  Ohfev vymén (elektricky - EOV, plynovy - POV)
o  Elektrické predtapéci zafizeni (EPZ)
e Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovac
o Ukolejnéni kovovych konstrukci
o Vnéj§i uzemnéni

o  Prelozky a Upravy silnoproudych a sdélovacich zafizeni mimodraznich

7.2 Hodnoceni vlivu na bezpe¢nost:
Nize uvedené zmény, jsou uréeny jako zmény s vlivem na bezpec¢nost.

e Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni

e Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

e Silnoprouda technologie véetné DRT
e Zelezni¢ni svréek a spodek

o Nastupisté

o Zelezniéni prejezdy

o  Mosty, propustky, zdi

ARRANO GROUP s.r.0.,
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o  Ostatni inZenyrské objekty (inzenyrské sité a hydrotechnické objekty)
e Pozemni stavebni objekty

e Trakeni vedeni

o  Ohfev vymén (elektricky - EQV, plynovy - POV)

o  Elektrické predtapéci zafizeni (EPZ)

e Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovac

o Ukolejnéni kovovych konstrukci

o Vngj§i uzemnéni

7.3  Zaznamy o nebezpedi, byly vypracovany na vyznamné zmény s vlivem na bezpecnost

e Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni
e Zeleznitni svriek a spodek

o  Mosty, propustky a zdi

Na tyto skupiny zmén, byly zpracovany zaznamy o nebezpeci. Nebezpedi a nasledna rizika byla hodnocena ¢tyfstupfiovou klasifikaci, kde

Z téchto zaznam( vyplyva, ze byla hodnocena tato nebezpeci:

Nespravné navrzené parametry stavby — vykolejeni a nasledné srazka.
- Nevhodny typ zafizeni — vykolejeni ¢i srazka.
- Nevhodny typ konstrukce — vykolejeni, a zranéni ¢i usmrceni osob.

- Nespravné navrzené parametry opravy — vykolejeni. Nedodrzeni pozadované prostorové prichodnosti — usmrceni osob.

— Nespravné provedeny navrh parametrd stavby a propojeni se sou¢asnym stavem - vykolejeni a naslednou srazka.

- Nespravné provedeny navrh propojeni souc¢asného stavu se zménami — vykolejeni, vykolejeni s naslednou srazkou a srazka
s druhym draZnim vozidlem.

- Pouziti zabezpecovaciho systému tfidy B — vykolejeni, srazka.
- Neprehlednost z divodu zmén — miize dojit ke sraZce s vozidlem, osobami a pfipadnému vykolejeni nasledkem srazky.

- Nevyhovuijici kvalita praci, materialu ¢i stavebnich hmot - vykolejeni, které mize vést ke srazce s Zelezni¢nim vozidlem, silniénim
vozidlem nebo osobou.

- Ergonomické pozadavky na pracovisté — nesoustiedéni obsluhy — moZna srazka dvou draznich vozidel.
- Nespravné navrzeny a provedeny navrh parametrd stavby — srazka popfipadé i vykolejeni.
- Pretizeni — poSkozeni systému - vykolejeni.

- Prasknuti bezstykové koleje — vykolejeni viaku a zranéni osob, vykolejeni s naslednou srazkou.
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- Zvyseni tratové rychlosti — vykolejeni vlaku a naslednou srazku jak s pfekazkou, tak s druhym draznim vozidlem.
- Koroze - narudeni Zelezni€niho svr8ku — vykolejeni a nasledna srdzka s pfekazkou, silniénim vozidlem & osobou.

- Nedostate¢né odvodnéni - vykolejeni viaku a zranéni osob, vykolejeni s naslednou srazkou. PoSkozeni trati ¢i svah( v blizkosti trati.
Viykolejeni €i srazka. Usmrceni osob.

- Nedostate¢na sanace zeleznicniho spodku — viivem naru$eni Zeleznicniho spodku mize dojit k naruseni Zelezniéniho svrsku a
k vykolejeni draZniho vozidla vedouci k mozné srazce s druhym dréznim vozidlem.

- Nedostate¢na sanace - poskozeni konstrukce mostu nasledné vykolejeni drazniho vozidla a mozné usmrceni osob.
- Pretizeni - vykolejeni.

- Chybéjici ¢i nedostatecny volny mostni prarez (VMP) - Zranéni ¢i usmrceni osob.

- Poloméry oblouku - vlivem téchto parametrd, mlZe dojit ke srazce &i vykolejeni viaku

- Sklon trati — vlivem téchto parametrd, mize dojit ke srazce ¢i vykolejeni viaku.

- Klimatické podminky — sraZka ¢i vykojeni.

- Kiizeni energetickych zdrojti — Uraz elektrickym proudem, nefunkcnost zafizeni vedouci ke sraZce.

- Koroze - poskozeni konstrukce - vykolejeni.

- Vliv lidského ¢initele — srazka, srazka s osobou €i vykolejeni, Uraz elektrickym proudem. Pfehlédnuti snizeni rychlosti na uréitych
Usecich — vykolejeni a nasledna srazka

- Skryté vady - vykolejeni a nasledna srazka s proti jedoucim vlakem

- Degradace materialu — srazka, vykolejeni nebo uraz elektrickym proudem. Zranéni i usmrceni osob. Vykolejeni a naslednou srazku.

A z nich plynouci nejzavaznéjsi rizika:

- Vykolejeni vlivem vysoké rychlosti pro danou trat, korozi, pfetizenim, degradaci materialu, lidského Cinitele (pfehlédnuti signalizace),
srazky sdruhym draznim vozidlem, osobami zdlvodli prejezdu, pfehlédnutim signalizace, vysokou rychlosti pro dany Usek,
nedostatenymi opravnymi pracemi nebo nevhodné provedenymi, degradaci materialu, klimatickych podminek, skrytymi vadami..

- Srazka s prekazkou, osobou &i nasledkem vykolejeni.
- Zranéni osob & usmrceni osob
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Nejcastéjsi hodnoceni v jednotlivych skupinach:
Nebezpedi, byla nejCastéji hodnocena stupném rizikovosti tedy &. 4 a €. 3.

Ve skupinach takto:

o Zelezniéni zabezpeGovaci zafizeni — pfevézené 4 stuperi.
e Zelezniéni svriek a spodek - pfevézné 4 stuperi.

o Mosty, propustky, zdi - pfevazné 4 stupen.

V&echna nebezpedi a rizika z nich plynouci, jsou na této stavb® ZCELA USMERNENA KODEXEM SPRAVNE PRAXE. Jelikoz je
dokumentace vypracovana ve fazi projektu, je nutné tuto aplikaci zopakovat jesté po dokonceni stavby podle skuteéného provedeni stavby
a zohlednit vSechny zmény oproti projektu.

Hodnotitelé upozoriiuji, aby byl chodnik vedouci k prejezdu ulice Nemocni€ni vybaven varovnymi a navadécimi pasy pro
nevidomé, jelikoz je zde prechod pro pési. Koordinace stavby s projektem ,Mésto Vsetin — prednadrazni prostor”. Misto
akustické signalizace pro nevidomé, vzhledem k malému pohybu vozidel na tomto prejezdu. Vzhledem k témto okolnostem, je
opravdu nutné, aby strojvedouci dodrzovali pfi jizdé k pfejezdu a pfi jeho prejizdéni opakované navéstni houkakou navést
»POZOR¥. Tento signal, musi byt davan s dostateénym predstihem, aby v pfipadé zapoceti prechazeni mohl nevidomy bezpeéné
piejezd prejit.
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