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Věc: Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR) 
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 7  

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
 
Dotaz č. 11: 
Koordinace staveb „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty 
(SR)“ (dále tato stavba) a „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – 
štátna hranica SR/ČR“ (dále DNV): 
 

ÚVOD: 
„8_ZTP_Lanžhot (ČR) – Kúty (SR).docx“ čl. 3.1.2 uvádí: 

 
 

TZ PS 05-28-01/02 Definice hraničního styku uvádí: 

Uveřejněno na profilu zadavatele 



  

 
 

2/17    
 

 
 
TZ PS 05-28-01/02 Související stavby uvádí: 

 
 
TZ PS 05-28-01/02 dle Přílohy Zápis z porady se uvádí: 

 

 
 
DOTAZY: 
a) Domníváme se správně, že koordinaci obou staveb nezajišťuje vybraný zhotovitel této 
stavby? 

Odpověď:  
Vybraný zhotovitel stavby „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“ 
musí zajistit koordinaci se stavbou ŽSR „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová 

Ves – štátna hranica SR/ČR“.  
 
Dle uzavřené smlouvy ŽSR se zhotovitelem stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate 
Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ je zhotovitel stavby ŽSR povinen respektovat 

„projektovú prípravu stavby ,,Dokončení I. železničního koridoru v traťovém Úseku Lanžhot 
(ČR) – Kúty (SR)“, zhotoviteľ: EXPROJEKT s.r.o.  

 
Součástí plnění Díla je tak i koordinační činnost u všech objektů stavby se zhotovitelem stavby 
ŽSR před zahájením stavebních prací a zpracováním realizačních dokumentací, tak aby nedošlo 
ke zmařeným investicím v rámci obou staveb. Vzhledem k termínu zpracování DSP ŽSR, 
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Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ má tato stavba 
respektovat a navazovat na již zpracovanou DSP  „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku 

Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“ a vydané pravomocné stavební povolení. Tato podmínka je i 

součástí Zadávací dokumentace a SoD č.01/2017 odstavec 1.8.  stavby ŽSR. 
V případě nutné úpravy DSP navazujících objektů  SO a PS, které přímo ovlivňují a souvisí se 
stavbou ŽSR, které vyplynou z koordinační činnosti, bude tato dodatečná aktualizace 
dotčených SO a PS provedena v rámci autorského dozoru případně Změnového listu před 
zahájením stavebních prací a zpracováním realizační dokumentace.  

 
Tyto požadavky na koordinaci staveb jsou uvedené v předmětné zadávací dokumentaci. 
Zadavatel také předpokládá, že splněním požadavků na kvalifikaci potencionálního zhotovitele 
stavby bude zaručena jeho vysoká odborná způsobilost zajišťující zdárné provádění a 
dokončení stavby. 
Z hlediska v dotazu uvedeného k TZZ musí být zajištěna stoprocentní koordinace obou staveb, 
jelikož se vlastně jedná o jedno TZZ v úseku Kúty – Lanžhot. 

 
 
b) Domníváme se správně, že vybraný zhotovitel této stavby nezajišťuje/nekoordinuje 
technické řešení na straně ŽSR? 
Odpověď:  

Viz odpověď a). 
 

 
c) Žádáme zadavatele o potvrzení, že dobudování slovenské části TZZ bude navazovat a 
respektovat podmínky stanovené touto stavbou a bude respektovat technické řešení vybraného 
zhotovitele této stavby. 
Odpověď:  
Dokumentace stavby byla zpracována za účasti zástupců ŽSR s tím, že stavba ŽSR bude 

respektovat technické řešení stavby SŽ a následně budou obě stavby během realizace 
koordinovány, jak je popsáno v zadávací dokumentaci této zakázky. Tyto skutečnosti jsou 
uvedeny v dokladové části DSP (část H.6 Koordinace se stavbou ŽSR v roce 2021). 
Tato podmínka je i součástí zadávací dokumentace stavby a SoD stavby ŽSR. 
 
 
d) V návaznosti na předchozí dotaz. Má zadavatel k dispozici oficiální vyjádření ŽSR, že 

jeho stavba bude „respektovat“ tuto stavbu? Žádáme o poskytnutí. 
Odpověď:  

Dokumentace stavby byla zpracována a projednána za účasti zástupců ŽSR s tím, že stavba 
ŽSR bude respektovat technické řešení stavby SŽ a následně budou obě stavby během 
realizace koordinovány, jak je popsáno v zadávací dokumentaci této zakázky. Tyto skutečnosti 
jsou uvedeny v dokladové části DSP (část H.6 Koordinace se stavbou ŽSR v roce 2021), SoD 
č.01/2017 stavby ŽSR a podepsaném Memorandu o spolupráci a přípravě mezi MD, výstavby a 

regionálního rozvoje SR a MD ČR z února 2016. 
SoD č.01/2017 stavby ŽSR je k dispozici na stránkách ŽSR, Memorandum přikládáme přílohou. 
 
 
e) Jakým způsobem bude zadavatelem řešen konec této stavby v případě, že nedojde 
ke správnému termínovému souběhu obou staveb? Např. stavba DNV se výrazně zpozdí? 

Odpověď:  
Zadávací dokumentace předpokládá souběh obou staveb. Zajištění provozuschopnosti 
předmětného rekonstruovaného úseku je možné jen v případě realizace obou staveb. 
Z hlediska v dotazu uvedeného TZZ – TZZ bez realizace obou částí (SŽ a ŽSR) nelze aktivovat. 
 
 
f) Jakým způsobem bude zadavatelem řešen konec této stavby v případě, že související 

stavba na straně ŽSR neproběhne vůbec? 
Odpověď:  
Zadávací dokumentace předpokládá souběh obou staveb. Zajištění provozuschopnosti 
předmětného rekonstruovaného úseku je možné jen v případě realizace obou staveb. 
 
 
Dotaz č. 12: 

Dotaz se týká zabezpečovacího zařízení a ZOV. 

ÚVOD: 
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Po dokončení kolejiště je 12 dní na zaměření, udělání SW balíz i ETCS/RBC, přezkoušení, 

nasazení, což není reálné. 

Dle TZ F_01 ZOV: začátek stavby 11/2021 

                               konec stavby 12/2023 + třetí podbití v 1. polovině 2024 

Dle TZ F_03 Časový postup výstavby: práce v kolejišti do 27. 11. 2023! 

 

Není zřejmé, do kdy se bude dělat kolejiště na Slovenské straně – stavba jim končí v 12/2023, 

ale klidně mohou dělat kolejiště také do 11/2023. ETCS/RBC Břeclav potřebuje zaměřené 

kolejiště do km 73,550 (přesněji k ON 1/2-736 – není zřejmé kde budou) = cca 1200m na 

Slovenském území! = kolejiště (i na Slovensku, nejméně do km 73,550) musí být hotové a 

způsobilé k zaměření v první polovině 2023!, jinak nelze dokončit stavbu včas. 

Dle TZ B.4 části e): Vzhledem k tomu, že stavba ŽSR je ve stupni DÚR není možné zajistit 

plnohodnotnou koordinaci obou staveb. 

DOTAZY:  

Pokud bude do 27. 11. 2023 probíhat úprava kolejiště, není reálné dokončení stavby do 9. 12. 

2023. Není možné zaměřit kolejiště, vytvořit SW balíz i ETCS/RBC, tento přezkoušet a nasadit 

během 12 dní (SP6). Připravenost kolejiště se týká též úseku na Slovenském území (úsek 

st.hranice SR/ČR – odd.náv. 1/2-736).  

a) Bude zadavatelem stanoven reálný termín dokončení stavby? 

Odpověď:  

Zadavatel předpokládá plnění dle harmonogramu stavby, z tohoto důvodu zadavatel 
harmonogram měnit nebude. V termínu od 28. 11. 2023 do 9. 12. 2023 se počítá s aktivací 
autobloku a národního vlakového zabezpečovače vedoucí ke spuštění zkušebního provozu. 
ETCS bude možné i aktivovat až po zaměření infrastruktury, po dokončení stavebních prací a 
zanesení změn do software RBC (aktivaci ETCS předpokládáme v 1. polovině r. 2024 stejně 
jako následné podbití traťových kolejí).  
 

 

b) Zadavatel je si této situace vědom a předpokládá, že na toto bude z jeho strany 

adekvátně reagováno dle průběhu/souběhu staveb případným dodatkem korigujícím termín 

dokončení stavby? 

Odpověď:  

Zadavatel předpokládá plnění dle harmonogramu stavby, z tohoto důvodu zadavatel 
harmonogram měnit nebude. V termínu od 28. 11. 2023 do 9. 12. 2023 se počítá s aktivací 
autobloku a národního vlakového zabezpečovače vedoucí ke spuštění zkušebního provozu. 
ETCS bude možné i aktivovat až po zaměření infrastruktury, po dokončení stavebních prací a 
zanesení změn do software RBC (aktivaci ETCS předpokládáme v 1. polovině r. 2024 stejně 

jako následné podbití traťových kolejí). 
 
 
Dotaz č. 13: 
Dotaz se týká zabezpečovacího zařízení, ZOV, stavebních postupů. 
Dle TZ PS 05-28-02 ZD v rámci stavebních postupů (např. č.4; č.6) má dojít k několikeré 
aplikaci/přezkoušení ETCS a DOZ. 

Postupné/opakované/několikeré úpravy a zkoušení ETCS/RBC je násobně nákladově i 
termínově náročnější než při prvních úpravách RBC/část RBC vyloučit a opět aktivovat na konci 
stavby. 
Dotaz: Domníváme se správně, že návrh stavebních postupů nevylučuje vybranému zhotoviteli 
aplikaci takového nákladově i termínově výhodnějšího řešení (tj. vyloučení opakovaných úprav 

a zkoušení ETCS/RBC)? 
Odpověď:  

Ano, vyloučené ETCS lze aktivovat až po rekonstrukci ZZ v obou kolejích, tj. na konci stavby. 
 
Dotaz č. 14: 
Dotaz se týká zabezpečovacího zařízení, konkrétně balíz. 
Dotazy: 
a) Dle soupisu prací PS 05-28-02 je navrženo upravit 48 ks balíz. V mezistaničním úseku 

Lanžhot – Kůty se nachází 28 ks balíz a 4ks bude třeba doplnit. Žádáme zadavatele o 
prověření, případně vysvětlení takového počtu. 
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Odpověď:  
Správné množství je 24 + 4 jak je uvedeno výše. Bylo opraveno v soupisu prací PS 05-28-02. 

 
 
b) Je požadováno dodání nástroje pro kontrolu balíz a jejich naprogramování? 
Odpověď:  
Není požadováno. 
 

Dotaz č. 15: 

PS 05-28-01: Byl nalezen nesoulad mezi kabelovým schématem, tabulkou kabelů a výkazem 
výměr u položek viz tabulka níže: 

Položka Kód Název MJ Množství 
dle VV 

Vypočítané 
množství 

34 75A151 
KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ 
- DODÁVKA 

KMPÁR 5,850 16,380 

36 75A237 
ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE 

STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ 
KMPÁR 5,850 16,380 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení. 
 
Odpověď:  

Správně je 16,380 kmpár. Bylo opraveno v soupisu prací PS 05-28-01. Bude zohledněno 
v realizační dokumentaci. 
 

 

136 75F211 BALÍZA NEPROMĚNNÁ TYP EUROBALISE VČ. ZPRACOVÁNÍ DAT A 

UPEVŇOVACÍ SADY - DODÁVKA

KUS 4.000

1. Položka obsahuje:

 – dodávku balízy vč.upevňovací sady 

 – dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení

- zpracování dat pro balisu - vytvoření adresného SW

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

118 75F217 BALÍZA NEPROMĚNNÁ TYP EUROBALISE - MONTÁŽ KUS 28.000

1. Položka obsahuje:   

 – montáž balisy včetně montážního materiálu   

- zpracování dat pro balízy - vytvoření adresného SW   

2. Položka neobsahuje:   

 X   

3. Způsob měření:   

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

119 75F218 BALÍZA NEPROMĚNNÁ TYP EUROBALISE - DEMONTÁŽ KUS 24.000

1. Položka obsahuje:   

 – demontáž balisy včetně montážního materiálu   

2. Položka neobsahuje:   

 X   

3. Způsob měření:   

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

120 75F227 REINŽENÝRING BALÍZY KUS 24.000

1. Položka obsahuje:   

 –  přeprojektování 1 ks balízy, zpracování a převzetí dat, jejich kontrola, projektování, 

testování,ověřování, programování, archivování a vytvoření potřebných dokumentů   

2. Položka neobsahuje:   

- zaměření a pořízení vstupních dat pro reinženýring, dodávku žádného HW   

3. Způsob měření:   

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 75A151 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 16,380

1. Položka obsahuje:   

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy   

2. Položka neobsahuje:   

 X   

3. Způsob měření:   

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
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Dotaz č. 16: 
PS 05-28-01: Ve výkazu výměr se nachází položka č. 17 „KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ 
KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM“. V zadávací dokumentaci není specifikován typ 

těchto žlabů (plastový, betonový, plechový apod.)  
Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení. 

Odpověď:  
Pokud není uvedeno jinak, jedná se o plastový žlab. 
 
Dotaz č. 17: 
PS 05-28-01: V technické zprávě se uvádí následující: 

“ 

Ve výkazu výměr se nacházejí položky č. 51 a 52 (ÚPRAVA OVLÁDACÍHO STOLU, KONTROLNÍ 
SKŘÍNĚ – DODÁVKA a MONTÁŽ).  
Chápeme správně, že se položkami myslí úprava DNO dle výše uvedeného textu? Žádáme 
zadavatele o prověření/vysvětlení. 
Odpověď:  

Jedná se o úpravu DNO. 
 
Dotaz č. 18: 
PS 05-28-01: V technické zprávě se uvádí: 

„ 

 

“ 
Vzhledem k výše uvedenému postrádáme ve výkazu výměr položku pro úpravu SW SZZ 

Lanžhot.  
Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení. 
Odpověď:  
Položka byla doplněna do soupisu prací PS 05-28-01. 
 

 
 

36 75A237 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 16,380

1. Položka obsahuje:   

 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 

1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti 

spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření 

středu spojky   

 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu   

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření   

 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž 

označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž 

kabelových objímek   

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných 

materiálů, přesun hmot   

2. Položka neobsahuje:   

 X   

3. Způsob měření:   

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

88 75B919 ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S RELÉOVÝM ROZHRANÍM - 

ÚPRAVA

KUS 1.000

1. Položka obsahuje:

 – úpravu základního SW elektronického stavědla podle typu určeného položkou

 – pořízení příslušného programového vybavení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Dotaz č. 19: 
PS 05-28-02: Byl nalezen nesoulad mezi kabelovým schématem, tabulkou kabelů a výkazem 

výměr u položek viz tabulka níže: 

Položka Kód Název MJ Množství 
dle VV 

Vypočítané 
množství 

51 75A161 
KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 
12 PÁRŮ - DODÁVKA 

KMPÁR 160,200 198,500 

55 75A247 
ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE 

STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ 
KMPÁR 160,200 198,500 

56 75A311 
KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) 
PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 
PÁRŮ 

KUS 56 60 

57 75A312 
KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) 
PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 
PÁRŮ 

KUS 16 22 

Žádáme zadavatele o prověření. 
Odpověď:  
Bylo opraveno v soupisu prací PS 05-28-02. Bude zohledněno v realizační dokumentaci. 
 

 

 
 

 

51 75A161 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 198,500

1. Položka obsahuje:   

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy   

2. Položka neobsahuje:   

 X   

3. Způsob měření:   

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

55 75A247 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 198,500

1. Položka obsahuje:   

 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 

1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti 

spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření 

středu spojky   

 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu   

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření   

 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž 

označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž 

kabelových objímek   

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných 

materiálů, přesun hmot   

2. Položka neobsahuje:   

 X   

3. Způsob měření:   

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

56 75A311 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 

12 PÁRŮ

KUS 60,000

1. Položka obsahuje:   

 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení 

vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu   

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po 

měření, montáž příchytky a štítku   

2. Položka neobsahuje:   

 X   

3. Způsob měření:   

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

57 75A312 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ 

PŘES 12 PÁRŮ

KUS 22,000

1. Položka obsahuje:   

 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení 

vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu   

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po 

měření, montáž příchytky a štítku   

2. Položka neobsahuje:   

 X   

3. Způsob měření:   

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Dotaz č. 20: 
PS 05-28-02: Ve výkazu výměr se nacházejí následující položky: 

položka č. 22 - „KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM“ 

položka č. 23 - „KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 

250 MM“ 

V zadávací dokumentaci není specifikován typ těchto žlabů (plastový, betonový, plechový 
apod.). Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení. 
Odpověď:  
Jedná se o plastový žlab. 
 

Dotaz č. 21: 
PS 05-28-02: Ve výkazu výměr se nacházejí následující položky: 

13 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 
I                                                              

M3 609,262 

14 132831 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, 
ODVOZ DO 1KM 

M3 36 

16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 415,040 

 
Dle kabelové trasy (definitivní i provizorní), zobrazené na polohopisných výkresech (příloha č. 
0100 a 0101) se domníváme, že množství u položek č. 13 a 14 je nepřiměřené. Dotaz souvisí i 

s položkou č. 16. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení. 
Odpověď:  

Výměry položek č. 13 a 14 byly prohozené. Výměra položky č. 16 je správně. Bylo opraveno 
v soupisu prací PS 05-28-02. Pozn. množství bylo stanoveno s ohledem na rozsah provizorní 
kabelizace. 
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Dotaz č. 22: 

PS 05-28-02: V souvislosti s požadavkem v TZ na vybudování výstražníků s LED technologií u 
přejezdu se tážeme, zda požaduje zadavatel u závor břevna s břevnovými svítilnami. V 
kladném případě žádáme o poskytnutí požadavků, které budou kladeny na břevnové svítilny 
(především na ovládání a dohled svícení břevnových svítilen). 
Odpověď:  
Zadavatel u této stavby požaduje břevna, vybavená břevnovými svítilnami. Bude se jednat 

o doplňkové, blikající LED svítilny, pro zvýšení bezpečnosti za snížené viditelnosti, které se 
budou spouštět souběžně se světelnými zabezpečovacím zařízením přejezdu.  
V době projektování nebylo toto požadováno. Tato změna bude zohledněna v realizační 
dokumentaci. 
 
Dotaz č. 23: 

PS 05-28-02: V souvislosti s požadavkem na vybudování závor na PZZ se tážeme, zda 

předpokládáme správně, že zadavatel připouští použití břeven „nedřevěné“ konstrukce. 
Odpověď:  
Ano, zadavatel připouští břevna závor i z jiných materiálů, než je dřevo (např. kompozitní 
materiály, nebo hliník). 
 
Dotaz č. 24: 
PS 05-28-02: Domníváme se správně, že zadavatel požaduje vybudování standardních 

nových návěstidel v provedení se žárovkami? 

13 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 36,000

položka zahrnuje:   

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění   

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   

- příplatek za lepivost   

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)   

- potřebné snížení hladiny podzemní vody   

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   

- vytahování a nošení výkopku   

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy   

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   

- třídění výkopku   

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

vykazují se v položce č.0141**

14 132831 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 609,262

položka zahrnuje:   

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění   

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)   

- potřebné snížení hladiny podzemní vody   

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   

- vytahování a nošení výkopku   

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy   

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny   

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   

- třídění výkopku   

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

vykazují se v položce č.0141**
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Odpověď:  
Ne, zadavatel uvedenou skutečnost prověřil, nová návěstidla budou opatřena LED svítilnami. 

 

Dotaz č. 25: 
PS 05-28-02: V technické zprávě se uvádí následující: 

„ 

 
“ 

a) Ve výkazu výměr PS 05-28-02 postrádáme položky pro ocenění výměny vnitřního 

rozvaděče. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení. 
Odpověď:  
Položky byly doplněny do soupisu prací PS 05-28-02. 
 

 
 

b) Ve výkazu výměr PS 05-28-02 postrádáme položky pro ocenění přeložek snímačů dle výše 

uvedeného textu. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení. 
Odpověď:  
Řeší položky č. 131 a 132. 
 
Dotaz č. 26: 
PS 05-28-02: Ve výkazu výměr postrádáme položku pro dodávku a montáž dobíječe baterie 
PZZ. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení. 

Odpověď:  
Je uvažováno s dodáním dobíječe v rámci položky č. 106 NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO 

ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ – DODÁVKA. 
 
Dotaz č. 27: 
PS 05-28-02. V TZ se píše: 

„ 

“ 

133 R744113 ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 30, OD 37 DO 72 MODULŮ KUS 1.000

1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu

 – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a 

pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky

 – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. )

 – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů

2. Položka neobsahuje:

 – X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

134 744Z01 DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN KUS 1.000

1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Ve výkazu výměr postrádáme položky pro ocenění zmíněné symetrizační tlumivky. Žádáme 
zadavatele o prověření/vysvětlení. 

Odpověď:  

Položka byla doplněna do soupisu prací PS 05-28-02. V souvislosti s doplněním položky bylo 
upraveno množství položky č. 85. 
 

 
 

 
 
Dotaz č. 28: 
PS 05-28-02. Ve VV se nachází tyto položky: 

90 75C861  KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ 

- DODÁVKA 

KUS 8,000 

91 75C867  KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ 
- MONTÁ® 

KUS 8,000 

92 75C868  KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ 

- DEMONTÁ® 

KUS 8,000 

 
Ve schématu izolace se nachází 6 dvojic stykových transformátorů. Žádáme zadavatele o 
prověření/vysvětlení. 
Odpověď:  
Správně je 6 kusů. Bylo opraveno v soupisu prací PS 05-28-02. 
 

135 75C8D1 SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKA - DODÁVKA KUS 1.000

1. Položka obsahuje:

 – dodávka symetrizační tlumivky, potřebného pomocného materiálu a dopravy do 

staveništního skladu

 – dodávku symetrizační tlumivky včetně pomocného materiálu, dopravu do 

staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

85 75C847 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - 

MONTÁŽ

KUS 9,000

1. Položka obsahuje:   

 – usazení jednoho stykového transformátoru, montáž ochranné trubky, zapojení 

kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)   

 – regulace a zkoušení kolejového obvodu   

 – montáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu 

montáže   

2. Položka neobsahuje:   

 X   

3. Způsob měření:   

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Dotaz č. 29: 
SO 05-10-02. V TZ se píše: 

„V rámci  tohoto  SO  budou  řešeny  ochrany  kabelů  CETIN  a.s.  V  žkm  9,240  bude  

hlavní kabelová trasa křížit stávající trasu CETIN a.s. ve které se nacházení metalické a 

optické kabely a  HDPE  trubky.  Trasu není potřeba překládat,  pouze  bude  zesílena 
její mechanická ochrana uložením do žlabů.“ 

Domníváme se správně, že tento SO má uchazeč ve své nabídce oceňovat? 
Odpověď:  
Ano, domníváte se správně. 
 
Dotaz č. 30: 

V souvislosti s množstvím a složitostí dotazů žádáme zadavatele o posun termínu odevzdání 
alespoň o 10 pracovních dnů. 
Odpověď:  
Zadavatel této žádosti vyhovuje pouze částečně. S ohledem na povahu změn a doplnění 
zadávací dokumentace a předchozích úprav termínů pro podání nabídek prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek o 4 pracovní dny.  

 
 
Dotaz č. 31: 

SO 98-98 

9 VSEOB009  Ostatní náklady v realizaci KPL 1,000 

   Změna stavby před dokončením, aktualizace realizační 
dokumentace v souvislosti s koordinací se ŽSR 

  

   v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP   

   Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění 
daných úkonů k realizaci stavby v souvislosti s 
koordinací se ŽSR. 

  

90 75C861 KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - 

DODÁVKA

KUS 6,000

1. Položka obsahuje:   

 – dodávka kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke 

kolejnici) podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a 

dopravy do staveništního skladu   

 – dodávku kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů včetně 

pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu   

2. Položka neobsahuje:   

 X   

3. Způsob měření:   

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný 

celek.

91 75C867 KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - 

MONTÁŽ

KUS 6,000

1. Položka obsahuje:   

 – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kompletní sady 

propojek dvojice stykových transformátorů   

 – montáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke 

kolejnici)  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže   

2. Položka neobsahuje:   

 X   

3. Způsob měření:   

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný 

celek.

92 75C868 KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - 

DEMONTÁŽ

KUS 6,000

1. Položka obsahuje:   

 – demontáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů dle typu 

daného položkou   

 – demontáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke 

kolejnici)  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu   

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek   

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci   

2. Položka neobsahuje:   

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)   

3. Způsob měření:   

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný 

celek.
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Uchazeč prostudoval ZTP, POV, vyjádření v části H.6 a i další části zadávací dokumentace. 

Z těchto dokumentů však nemá dostatek relevantních informací, aby mohl řádně ocenit tuto 

položku. 

Žádáme zadavatele o sdělení, co přesně má být obsahem této položky a jaké změny stavby 

před dokončením zadavatel očekává. Je náplní této položky pouze projektování nebo i stavební 

činnost s tím spojená? 

Oceněním této nekonkrétní položky vzniknou v rámci nabídkového řízení neporovnatelné ceny 

od různých uchazečů. Myslíme si, že v tuto chvíli není možné správně určit a také řádně ocenit 

nezbytné změny stavby před dokončením. Navrhujeme tuto položku v nabídce neoceňovat a 

řešit tyto změny-úpravy až v rámci realizace samotné zakázky jako variace. 

 

Pokud má zadavatel k dispozici novější informace v souvislostí s koordinací stavby se ŽSR 

(harmonogram, stavební postupy, apod.), prosíme o jejich poskytnutí. 

Odpověď:  
Tato položka č. 9 objektu SO 98-98 je upravena. Případné změny – aktualizace DSP budou 

řešeny v rámci autorského dozoru nebo Změnového listu. 
Součástí zadání však zůstává koordinační činnost kompletní stavby zadavatele se stavbou ŽSR. 
 
 

Dotaz č. 32: 

POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVNÁNÍ NABÍDKY, ČÁST 2 – POKYNY PRO DODAVATELE 

– Zhotovení stavby, v souladu s ustanovením § 98, Zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

SO 05-01-01 Trakční vedení.  

a. V rámci tohoto stavebního objektu je navržen betonový stožár typů PS, PSI. Může uchazeč 

v rámci případné realizace použít ekvivalentní náhradu spočívající v užití stožáru DS 14 do 

10 M se srovnatelnými technickými parametry a schválenými TTP?  

Odpověď:  
Použití betonových stožárů bylo projednáno a odsouhlaseno v rámci zpracování DSP. Použití 

jiných typů stožárů zadavatel nepřipouští.   

 

b. Současně v tomto objektu v položkovém rozpočtu je níže uvedené položka, ale o tom, že 

konzoly TV mají být hliníkové není zmíněno ani v Montážní tabulce, ani v Technické zprávě. 

Chápeme správně, že ke standardně používaným konzolám TV, ze schválené sestavy TV, 

může být použita jako alternativa hliníková konzola? 

Odpověď:  
V projektu jsou na individuálních stožárech navrženy závěsy na ocelových šikmých trubkových 
konzolách podle vzorové sestavy, s nosným lanem sledujícím klikatost troleje.  Použití šikmých 

hliníkových konzol, případně ocelových nebo hliníkových konzol s vodorovnou L1, použitý typ a 

materiál konzol určí dodavatel v rámci výrobní dokumentace. 
 

 

c. Následující položka (viz níže) má vzhledem k počtu kotvení sestavy (TR+NL) nedostatečný 

počet kusů, mělo by zde být 20 ks. Může zadavatel objasnit tuto nesrovnalost? 

STOŽÁR TV BETONOVÝ TYPU PS, PSI 6, DÉLKY  9 M KUS 37,000 

R74C121 
PŘÍPLATEK ZA HLINÍKOVOU KONZOLU S VODOROVNOU L1 NEBO 

SIK A 2x PLASTOVÝ IZOLÁTOR 
KUS 66,000 

74C596 ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV KUS 12,000 
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Odpověď:  

Položka je uvažována pro stožáry 3, 4, 9, 10, 17, 18, 47, 48, 53, 54, 19 a 45 – 12 ks. U 

stožárů 23, 24 je pevné kotvení (není potřeba zajišťovat), zajištění není uvažováno ani pokud 
dochází pouze k překotvení na jedné straně bez tahání celého kotevního úseku – bez dotčení 
pevného bodu. 
 

d. V rámci tohoto objektu rovněž shledáváme uvedený počet hodin u hnacích kolejových 

vozidel demontážních souprav pro práce na TV (124,0 h) jako nedostatečný a žádáme 

zadavatele o zvýšení počtu hodin na alespoň 380,0 h. 
Odpověď:  

U demontáží je uvažováno hnací vozidlo pouze pro demontáže vodičů TV a stožárů TV. 
Demontáže základů jsou uvažovány z pláně železničního tělesa po snesení kolejového svršku 
v rámci stavebních postupů 3 a 5 (délka vždy cca 300 dní), viz Technická zpráva. 
 
 
Dotaz č. 33: 
Část I – geodetická dokumentace. 

 

Soubor I.00_Seznam_priloh.pdf uvádí mimo jiné i část : 
 
6 Geodetické a mapové podklady (pouze digitálně) 
6.1 Situace 
6.2 Seznam souřadnic podrobných bodů 
 

Tyto přílohy však v dokumentaci chybí. Žádáme zadavatele o doplnění. 
Odpověď:  
Standardně jsou tyto přílohy součástí otevřené formy dokumentace. Situaci lze nalézt také 
v příloze C.3 Koordinační situace stavby. Na vaši žádost tyto přílohy přikládáme v uzavřené 
formě. Otevřená forma příloh bude poskytnuta vítězi tendru na zhotovitele stavby po podpisu 
smlouvy. 

 
Dotaz č. 34: 
V části I.1. Technická zpráva se píše – cituji: 
”Mapové listy VSVI26-08 a VSVI26-07 byly transformovány na hraniční znaky nalezené v 
terénu. Mapové listy VSVI26-16 a VSVII26-13 se z velké části nacházejí na zalesněném území 

a nepodařilo se v terénu dohledat dostatečný počet hraničních znaků pro transformaci mapy. Z 
tohoto důvodu byl mapový list VSVI26-16 transformován na mapové křížky a sousední list 

VSVII26-13 byl transformován na lomové body nezapsaného geometrického plánu získaného 
ve formátu VFK. 
Všechny identické body pro transformaci byly v terénu dohledány a změřeny. 
Transformace probíhala v programu Groma V 11.00 a byla použita afinní transformace. 
Protokoly 
o transformaci jsou součástí dokumentace v příloze podklady, 3Dsituace.” 
 

Tato příloha – protokoly o transformaci by měla být součástí chybějící přílohy 6.  
 
Prosíme o doplnění, protože vzhledem k nepřesnosti analogových katastrálních map jsou 
protokoly o transformaci klíčové pro posouzení přesnosti drážní hranice v části I.5.1. - obvod 
stavby. 
Odpověď:  

Dle informace z TZ je transformovaný zákres katastrální mapy pouze informativní a pro přesný 
zákres katastrální hranice je potřeba provést vytyčení vlastnické hranice dle § 49 zákona č. 
256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

Standartně je tato příloha součástí otevřené formy dokumentace. Na vaši žádost přikládáme 
v uzavřené formě. Otevřená forma příloh bude poskytnuta vítězi tendru na zhotovitele stavby 
po podpisu smlouvy. 
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Dotaz č. 35: 
SO 05-19-04 VV: 

 

19 141146  PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 400MM M 50,000 

   

protlak v patě náspu pro převedení vody během 

výstavby (zavodnění slepého ramene) vč. rýh pro 
napojení na stávající koryta, vč. likvidace po dokončení 
stavby (utěsnění = zafouknutí). 

   
V projektu daného objektu ani situaci jsme nenašli o protlaku žádnou zmínku. Můžete doplnit 
do situace umístění protlaku a doplnit výkresy a specifikaci protlaku? 

Odpověď:  
Protlak je zakreslen v příloze 4.1 Půdorys – tlustá šedá čárkovaná čára v horní části výkresu 
a v příloze 4.2 Podélný a příčný řez – V B - podélném řezu vpravo vedle geologického profilu. 
 
 
Dotaz č. 36: 
Stavební povolení č.j. DUCR – 1419/20/Vb, ze dne 9.1.2020 stanovuje termín ukončení stavby 

do 31.12.2022 a odkazuje na následující rozhodnutí, která mají platnost jen dva roky a 
všechna jsou vydána na jaře roku 2019. 

• Ministerstvo Obrany č.j. 1855-271/2019-1150, 28.3.2019 
• ČD a.s., RSM Brno č.j. 1004/19-RSMBRNO-27/19, 22.3.2019 
• Lesy ČR s.p. č.j. LCR 952/001239/2019, 9.5.2019 
• ŘSD ČR č.j. BR392/19-12120, 7.5.2019 

Žádáme zadavatele poskytnutí těchto aktualizovaných rozhodnutí. 
Odpověď:  
Na základě výše uvedených rozhodnutí bylo vydáno zmíněné platné stavební povolení.  
Citace ze ZTP: 
Změny oproti vydanému Stavebnímu povolení včetně prodloužení termínu konce stavby budou 
projednány na Drážním úřadě jako Změna stavby před jejím dokončením v průběhu realizace 
stavby. 

 
 
Dotaz č. 37: 
V předané zadávací dokumentaci jsme nenalezli rozhodnutí Lesů ČR č.j. LCR952/005337/2016, 
ze dne 1.12.2016, na které SP také odkazuje. 
Žádáme zadavatele o sdělení, kde je možné toto rozhodnutí v zadávací dokumentaci najít, 

případně žádáme o jeho doplnění. 

Odpověď:  
Toto stanovisko bylo doplněno DÚ pro vydání stavebního povolení. Toto stanovisko přikládáme. 
V souvislosti s tímto dotazem přikládáme také stanovisko LCR004/000114/2017 ze dne 
14.2.2017, které zmiňují Lesy ČR ve svém stanovisku k DSP.  
 
Dotaz č. 38: 

SO 05-17-01 
 

26 923971  ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA 
ZÁKLADU TRAKČNÍHO STOŽÁRU 

KUS 62,000 

   1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové 
dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu 
projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.  
2: 62ks 

  

   1. Položka obsahuje:    
– geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení 
značky     
– vyvrtání otvoru požadovaného průměru, vlepení 
zajišťovací značky a další související práce   
– dodávku a montáž konzolové zajišťovací značky v 
požadovaném provedení   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný 
materiál   

– kontrolní měření   
– vyhotovení příslušné dokumentace   
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2. Položka neobsahuje:   
   X   

3. Způsob měření:   
  Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

 
V technické zprávě k SO 05-17-01 je uvedeno 48 zajišťovacích značek, viz kapitola 10, strana 

10:

 

Žádáme zadavatele o sdělení, který údaj je správný 

Odpověď:  

Správně je 48 ks. Bylo opraveno v soupisu prací SO 05-17-01. 

 

 
 
 
 
 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek o 1 pracovní den.  
  

Dále zadavatel zohledňuje skutečnost, že dotazy, které obdržel dne 21. 7. 

2021(dotazy č. 11-30), vyžadovaly větší časový prostor pro zpracování odpovědí a 

doplnění zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro 

podání nabídek o další 2 pracovní dny navíc.   

 

Dále zadavatel zohledňuje skutečnost, že dotazy, které obdržel dne 22. 7. 2021 

(dotazy č. 31-32), vyžadovaly větší časový prostor pro zpracování odpovědí a 

doplnění zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro 

podání nabídek o další 1 pracovní den navíc.   

26 923971 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA ZÁKLADU TRAKČNÍHO STOŽÁRU KUS 48,000

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb 

státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 

2: 62ks

1. Položka obsahuje:  

  

 – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky  

  

 – vyvrtání otvoru požadovaného průměru, vlepení zajišťovací značky a další 

související práce  

  

 – dodávku a montáž konzolové zajišťovací značky v požadovaném provedení  

  

 – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  

  

 – kontrolní měření  

  

 – vyhotovení příslušné dokumentace  

  

2. Položka neobsahuje:  

  

 X  

  

3. Způsob měření:  

  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Zadavatel tedy celkově prodlužuje lhůtu ze dne 13. 8. 2021 na den 19. 8. 2021, tedy  

o 4 pracovní dny. 
 
Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři 
povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 

informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční  
č. VZ Z2021-023198). Změny se týkají těchto ustanovení: 
 
Oddíl IV. 2.2):  
rušíme datum 29. 7. 2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem 19. 8. 2021 v 9:30 hod.,  
Oddíl IV. 2.7):  

rušíme datum 29. 7. 2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem 19. 8. 2021 v 9:30 hod. 
 
Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na 
profilu zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 
Příloha: 
I.6.1_Situace_M1_1000.pdf 

I.6.2_Seznam souřadnic podrobných bodů.pdf 
Protokol o transformaci.pdf 
Lesy ČR_správce toků_2016.pdf 
Lesy ČR_vyjádření k PD_2016.pdf 
Memorandum MD SR a MD ČR.pdf 
Soupis praci XDC_Lanžhot-Kúty_zm06_20210728 
Soupis praci XLS_Lanžhot-Kúty_zm06_20210728 

 
 
 
 
 
V Praze dne 28.7.2021 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Ing. Karel Švejda, MBA 
ředitel odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 2449 
ze dne 11. 5. 2018 

Správa železnic, státní organizace 
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