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PREAMBULE

Pokud néktera ustanoveni téchto ,Obchodnich podminek na realizaci staveb drah”
(dale jen ,Obchodni podminky“) nelze vzhledem k povaze provadéného dila pouzit,
jsou neudinna.

VSEOBECNA USTANOVENI

Nasledujici pojmy, vyrazy a zkratky obsaZzené ve smlouvé o dilo nebo jejich
pfilohach budou mit nize uvedené vyznamy.

OBECNE POJMY
Smlouva o dilo

Smlouvou o dilo se rozumi dokument oznaceny jako ,Smlouva o dilo“ a vdechny
jeho pfilohy, které tvofi zejména tyto Obchodni podminky, Technické podminky,
Seznam SO a PS, Harmonogram postupu praci a finan¢éniho pInéni a dalsi listiny,
které jsou ve smlouvé o dilo jako jeji pfilohy oznaeny. Smlouvu o dilo dale tvofi
v8echny podklady zavazné pro provedeni dila, které jsou v ni jako takové uvedeny.

Obchodni podminky

Obchodnimi podminkami se rozumi dokument vypracovany objednatelem a
oznaceny jako ,Obchodni podminky na realizaci staveb drah®, ktery tvofi pfilohu
smlouvy o dilo. Obchodni podminky obsahuji ustanoveni obchodnépravni povahy
v€etné platebnich podminek, jimiZ se smluvni strany pfi provadéni dila fidi.

Technické podminky

Technickymi podminkami se rozumi dokument vypracovany objednatelem a
oznaceny jako ,Technické podminky na realizaci stavby®, ktery tvofi pfilohu smlouvy
o dilo a ktery obsahuje technické zasady a postupy zavazné pro provadéni dila.

Technické specifikace

Technickymi specifikacemi se rozumi dokument vypracovany objednatelem a
oznaceny jako ,Technické specifikace®, ktery obsahuje vyZadované technické
charakteristiky praci, materialt nebo sluzeb, které maiji byt pouzity nebo dodany.

Seznam SO a PS

Seznamem SO a PS se rozumi dokument oznaéeny jako ,Seznam SO a PS*, ktery
tvofi pfilohu smlouvy o dilo a ktery obsahuje seznam stavebnich objektl a
provoznich souboru, které budou v ramci pfedmétného dila realizovany. Stavebni
objekty a provozni soubory jsou v tomto seznamu specifikovany zejména uvedenim
jejich &iselného oznaceni, nazvu a ceny.

Harmonogram postupu praci a finanéniho plnéni

Harmonogramem postupu praci a finanéniho pinéni se rozumi dokument
vypracovany zhotovitelem a schvaleny objednatelem, ktery obsahuje:

- roz€lenéni postupu praci podle jednotlivych SO ¢i PS,

- uvedeni terminG zahajeni a ukonceni provadéni jednotlivych SO a PS vcetné
uvedeni ceny za jejich realizaci,

- uvedeni provadéni jednotlivych SO a PS zhotovitelem nebo konkrétnim
jmenovité uvedenym podzhotovitelem, v€etné uvedeni druhu a rozsahu jeho
Cinnosti.
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Zadavaci podminky

Zadavacimi podminkami se rozumi veSkeré poZadavky zadavatele, které byly
obsazeny v oznameni zadavaciho fizeni, které byly dale upfesnény v zadavaci
dokumentaci a které musely byt zhotovitelem v jeho nabidce splnény. Zadavaci
podminky tvofi v souladu se smlouvou o dilo jeden z podkladl zavaznych pro
provedeni dila.

Zadavaci dokumentace

Zadavaci dokumentaci se rozumi souhrn dokumentl specifikovanych obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a konkretizovanych zadavatelem v oznameni
zadavaciho fizeni, které vymezovaly pfedmét vefejné zakazky v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani nabidky.

Nabidka

Nabidkou se rozumi souhrn dokumentd, ktery uchaze¢ podal jako navrh smlouvy
vramci zadavaciho fizeni a ktery byl zadavatelem vybran jako nejvhodnéjsi.
Nabidka tvofi v souladu se smlouvou o dilo jeden z podkladi zavaznych pro
provedeni dila.

Rozhodnuti o pfridéleni vefejné zakazky

Rozhodnutim o pfidéleni vefejné zakazky se rozumi pisemné rozhodnuti zadavatele
o tom, kterému uchazeéi byla pfidélena vefejna zakazka. Rozhodnuti o pfidéleni
vefejné zakazky tvofi v souladu se smlouvou o dilo jeden z podklad(l zavaznych pro
provedeni dila.

Projekt stavby

Projektem stavby se rozumi projektova dokumentace/projektové souhrnné feSeni,
kterou pro realizaci pfedmétné stavby zajistil objednatel a ktera byla ve stavebnim
fizeni ovéfena pfislusnym stavebnim Ufadem. Projekt stavby/projektové souhrnné
feSeni tvofi vsouladu se smlouvou odilo jeden zpodkladd zavaznych pro
provedeni dila.

Realizaé¢ni dokumentace

Realizacni dokumentaci se rozumi dokumentace casti dila specifikovanych ve
smlouvé o dilo nebo jejich pfilohach, kterou se zhotovitel zavazal vypracovat pro
provedeni konkrétnich praci na dile (napf. dokumentace zafizeni stavenisté,
vykresy vyztuze a bednéni a pod).

Vykaz vymér

Vykaz vymér vymezuje druh, jakost a mnozZstvi poZadovanych praci, dodavek nebo
sluzeb potfebnych ke zhotoveni stavby a je podkladem pro zpracovani nabidkové
ceny.

STRANY A OSOBY
Objednatel

Ugastnikem smlouvy o dilo na strané objednatele mlze byt i vice osob. Rozsah
prav a povinnosti jednotlivych Ucastniki na strané objednatele je vymezen ve
smlouvé o dilo. V textu smlouvy o dilo a jejich pfilohach bude v tomto pfipadé pojem
objednatel pouzivan v jednotném ¢Cisle.

Pracovni tym objednatele

Pracovnim tymem objednatele se rozumi tym zaméstnancu objednatele, které
objednatel jmenoval pro ucely provadéni dila. Soucasti pracovniho tymu
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objednatele je i koordinator BOZP, kterého objednatel jmenoval nebo smluvné
zajistil pro uéely provadéni dila.

Technicky dozor objednatele

Technickym dozorem objednatele se rozumi ob&asny vykon kontroly a dohledu nad
zpusobem provadéni dila vykonavany ¢leny pracovniho tymu objednatele.

Vrchni technicky dozor (Vedouci pracovniho tymu, Hlavni inzenyr stavby)

Vrchni technicky dozor (Vedouci pracovniho tymu, Hlavni inZenyr stavby) je €len
tymu zaméstnancl vykonavajicich technicky dozor objednatele, ktery byl
objednatelem jmenovan jako jeho vedouci.

Zhotovitel

Ugastnikem smlouvy o dilo na strané& zhotovitele miZe byt i vice osob, které
v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy uzaviely smlouvu o sdruzeni nebo
jinou zavaznou dohodu, kterou pfipousti pravni fad Ceské republiky a z niz vyplyva,
Ze jsou vlci objednateli a jakymkoliv tfetim osobam z jakychkoliv zavazk( vzniklych
v souvislosti s pInénim pfedmétu vefejné zakazky zavazani spole¢né a nerozdilné.
V textu smlouvy o dilo a jejich pfilohach bude vtomto pfipadé pojem zhotovitel
pouzivan v jednotném Cisle.

Pracovni tym zhotovitele

Pracovnim tymem zhotovitele se rozumi tym zaméstnancu zhotovitele, které
zhotovitel jmenoval pro u€ely provadéni dila.

Podzhotovitel

Podzhotovitelem se rozumi pravnicka nebo fyzicka osoba, kterou zhotovitel
v souladu se smlouvou o dilo a jejimi pFilohami povéfil provedenim &asti dila.

Autorsky dozor zhotovitele projektu stavby

Autorskym dozorem zhotovitele projektu stavby se rozumi zejména ovéfovani a
kontrola, zda je dilo provadéno v souladu s projektem stavby, ktery byl ovéfen ve
stavebnim fizeni. Autorsky dozor vykonava zhotovitel projektu stavby.

VesSkeré své pfipominky a podnéty ke zplsobu provadéni dila podle pfedmétného
projektu stavby jako jednoho z podkladu, které jsou pro provadéni dila zavazné, je
zhotovitel stavby opravnén uplathovat vaO¢i zhotoviteli projektu stavby
prostfednictvim objednatele nebo zapisem ve stavebnim deniku.

Geotechnicky dozor objednatele

Geotechnickym dozorem objednatele se rozumi ob&asny vykon kontroly a dohledu
nad provadénim dila zhlediska geologického a zhlediska kvality materiald
zabudovanych do Zelezniéniho spodku a svrSku. Geotechnicky dozor pro
objednatele vykonava odborné zpUsobila fyzicka nebo pravnicka osoba.

VeSkeré své pfipominky a podnéty ke zplsobu provadéni dila z hlediska
geotechnického je zhotovitel stavby opravnén uplatiiovat vici osobé provadéjici
geotechnicky dozor prostfednictvim objednatele nebo zapisem ve stavebnim
deniku.

Poradenska firma objednatele

Poradenskou firmou objednatele se rozumi pravnicka osoba, ktera pro objednatele
vykonava smluvné dohodnutou kontrolni &innost. Tato ¢innost nenahrazuje vykon
kontroly objednatele dle predmétné smlouvy o dilo a jejich pfiloh.
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VesSkeré své pfipominky a podnéty ke zplsobu provadéni dila z hlediska kontrolni
¢innosti poradenské firmy objednatele je zhotovitel stavby opravnén uplatfiovat vici
této firmé prostfednictvim objednatele nebo zapisem ve stavebnim deniku.

DALSIi POJMY
Cena za dilo

Cena za dilo je &astka, kterou se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za
provedeni dila a jejiz vySe je uvedena ve smlouvé o dilo.

Stavenisté

Stavenisté je misto, na kterém bude umisténa stavba, jejiz zhotoveni je pfedmétem
pinéni dle smlouvy o dilo, a dale misto uréené projektem stavby pro zafizeni
stavenisté a pro pfistupové cesty na stavenisté.

Soupis provedenych praci

Soupis provedenych praci je dokument, ktery obsahuje soupis vSech praci a
dodavek, které byly na dile nebo jeho &asti skute¢né provedeny za dohodnuté
obdobi. Soupis provedenych praci vypracovava zhotovitel. Soupis provedenych
praci musi byt nasledné odsouhlasen zaméstnancem vykondavajicim technicky
dozor objednatele. Soupis provedenych praci je podkladem pro vystaveni
zjistovaciho protokolu.

Zjistovaci protokol

Zjistovaci protokol je dokument, ktery obsahuje ocenéni praci a dodavek
provedenych na dile nebo jeho €asti za dohodnuté obdobi s jejich &lenénim na
jednotlivé SO a PS. Zjistovaci protokol vypracovava zhotovitel. Zjistovaci protokol
musi byt nasledné odsouhlasen zaméstnancem vykonavajicim technicky dozor
objednatele. Podkladem pro vypracovani zjiStovaciho protokolu je soupis
provedenych praci. ZjiStovaci protokol tvofi nedilnou souéast kazdého dariového
dokladu, ktery bude zhotovitel vystavovat.

Zapis o TBZ

Zapis o TBZ je doklad o provedeni technicko bezpecnostni zkousky pozadované
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, popf. jinymi podklady zavaznymi pro
provedeni dila, kterou se ovéfuje zpUsobilost stavby drahy k uzivani a ktera je
nezbytnou podminkou pro povoleni zkuSebniho provozu pfislusSnym specialnim
stavebnim ufadem.

Prejimaci fizeni

Pfejimacim Fizenim se rozumi proces, pfi kterém zhotovitel pfedava a objednatel
pfejima radné provedené dilo nebo jeho Cast.

Protokol o diléim predani a prevzeti ¢asti dila

Protokol o diléim pfedani a pfevzeti Casti dila je dokument, kterym zhotovitel
pfedava €ast dila objednateli. Protokol o dil¢im pFfedani a pfevzeti ¢asti dila musi
obsahovat zejména veSkeré Udaje a doklady o rozsahu a jakosti provedené Casti
dila, o vadach, které byly pfi pfedani a prevzeti Casti dila zjistény vcletné
stanoveni dodate¢né pfimérené Ihlty pro jejich odstranéni, a prohlaseni smluvnich
stran o pfedani a prevzeti ¢asti dila.

Zavérecny protokol o predani a prevzeti dila

Zaveérelny protokol o pfedani a prevzeti dila je doklad, kterym objednatel potvrzuje,
Ze dilo bylo jako celek provedeno fadné a Ze toto dilo pfejima.
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Zménoveé fizeni

Zménovym fFizenim se rozumi proces, vramci néhoz jsou na zakladé podnétu
nékteré ze smluvnich stran pfisluSnymi organy objednatele projednany zmény
provadéni dila zejména povahy technické, finanéni nebo vyZadujici zmény projektu
stavby nebo doby provadéni dila. V ramci tohoto procesu provéfuje objednatel za
soucinnosti zhotovitele projektu stavby a poradenskych firem objednatele
potfebnost, ucelnost a efektivhost navrhované zmény. Vysledkem zménového Fizeni
je zamitnuti navrhované zmény nebo jeji schvaleni, pfipadné podminéné schvaleni,
formou zménového listu stavby.

Zménovy list stavby

Zménovy list stavby je dokument, ktery doklada, Ze pfislusnymi organy objednatele
byla projednana a schvédlena zména provadéni dila. Zménovy list stavby
vypracovava a schvaluje objednatel.

Viceprace

Za viceprace se povazuji veSkeré prace, dodavky nebo sluzby potfebné ke
zhotoveni stavby, které nebyly obsazeny ve vykazu vymér nebo sjednany ve
smlouvé o dilo a jejich pfilohach a jejichz provedeni bude objednatel po zhotoviteli
pozadovat.

Ménéprace
Za ménéprace se povazuji veSkeré prace, dodavky nebo sluzby, které byly

obsazeny ve vykazu vymér nebo sjednany ve smlouvé o dilo, unichZz bude
objednatel po zhotoviteli pozadovat, aby tyto €innosti neprovadél.

Okolnost vyluéujici odpovédnost

Okolnosti vylu€ujici odpovédnost se pro ucely smlouvy o dilo rozumi pfekazky, které
nastaly nezavisle na vuli povinné smluvni strany a brani ji ve splnéni jeji povinnosti,
jestlize nelze rozumné pfedpokladat, Ze by povinna strana tuto pfekazku nebo jeji
nasledky pfekonala, a dale, Ze by v dobé vzniku zavazku tuto pfekazku pfedvidala.

Provozuschopny celek

Provozuschopny celek je ¢ast dila, kterou Ize ze strany objednatele samostatné
uzivat.

Komponent

Komponent je zafizeni nebo vyrobek samostatné dodavany od jinych vyrobcu.

Dilci ¢ast dila

Provedené a odsouhlasené prace na stavbé nebo prevzaté stavebni objekty
a provozni soubory stavby.

Plan BOZP

Zavazny dokument, ktery nechava zpracovat objednatel (zadavatel stavby)
v navaznosti na projektovou dokumentaci v souladu s ustanovenim § 15 zak.¢.
309/2006 Sb., v platném znéni, a Pfilohy €.5, NV €.591/2006 Sb., v platném znéni.

Koordinator BOZP pfi praci na stavenisti

Jedna se o pravnické nebo fyzické osoby, které na zakladé smlouvy pro
objednatele (zadavatele) vykonavaji €innosti, dohodnuté v souladu s podminkami
zékona ¢€.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, a predpisy souvisejicimi. Nenahrazuji vykon ¢innosti technického dozoru a
sva pfipadna doporu€eni nebo vyhrady a nalezy, souvisejici s jejich &innosti,
uplatruji vyhradné prostfednictvim objednatele stavby. Pokud je stavba rozsahla a
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vyzaduje vice koordinator6 BOZP, stanovuje objednatel jmenovité hlavniho
koordinatora BOZP.

Oznameni o zahajeni stavebnich praci

Jedna se o podani ,Oznameni“ o zahajeni stavebnich praci mistné pfislusnym OIP,
dle zak. €.309/2006 Sb., a NV ¢.591/2006 Sb., a jeho Pfilohy €. 4, to v8e v platném
znéni.

KOMUNIKACE

Pravo

Smlouva o dilo a jeji pfilohy se budou Fidit platnymi obecné zavaznymi pravnimi
piedpisy Ceske republiky.

Jazyk

Ve viech zalezitostech souvisejicich s pfedmétnou smlouvou o dilo budou zastupci
smluvnich stran komunikovat v Ceském jazyce (dale jen ,komunikaéni jazyk®).

Vsechny osoby zastupujici nékterou ze smluvnich stran nebo jednajici za tuto
stranu musi plynné ovladat komunikacni jazyk. Jestlize tento jazyk plynné
neovladaji, jsou povinny zajistit, aby byl po celou dobu provadéni dila k dispozici
kvalifikovany tlumo¢nik.

Vsechny doklady, které si budou smluvni strany podle smlouvy o dilo pfedkladat,
musi byt v komunikaénim jazyce nebo v plvodnim jazyce soucasné s jejich
prekladem do komunikacniho jazyka. U vSech ufednich listin musi byt takovy
preklad ufedné ovéren.

Pisemné oznameni

Pokud je ve smlouvé o dilo nebo jejich pfilohach stanovena smluvni strané
povinnost oznamit druhé smluvni strané néjakou skute¢nost pisemné, rozumi se tim
vedle oznameni formou doru€eni dopisu prostfednictvim drzitele postovni licence
nebo jiného provozovatele postovnich sluzeb i zapis ve stavebnim deniku.

VySe uvedené vSak neplati, pokud je smlouvou o dilo nebo jejimi pfilohami
vyzadovan kvalifikovany zpldsob oznameni. V téchto pfipadech je smluvni strana
povinna dorucit druhé smluvni strané pfedmétné oznameni stanovenym zplsobem.

Prostfednictvim drzitele poStovni licence nebo jiného provozovatele postovnich
sluzeb je smluvni strana povinna dorucit pisemnost na adresu sidla druhé smluvni
strany nebo na adresu pro doruovani, ktera je uvedena ve smlouvé o dilo nebo
byla druhé smiuvni strané jako adresa pro doruovani pisemné& oznamena.

Lhaty

Pokud je ve smlouvé o dilo nebo jejich pfilohach uvedena IhGta pocitana podle dnd
nebo mésicl, rozumi se tim vzdy kalendafni dny nebo mésice, neni-li uvedeno
jinak.

ZKRATKY

AD autorsky dozor

BOZP bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci
CD Ceské drahy, a. s.

CSN &eska technicka norma

DLM dlouhodoby majetek

DPH dan z pfidané hodnoty

DUZP datum uskutecnéni zdanitelného plnéni
DU Drazni urad
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ES norma evropského spolecenstvi
GP generalni projektant

GR generalni feditelstvi

GUK geometrické usporfadani koleje
HIP hlavni inZenyr projektu

HIS hlavni inZenyr stavby

IPO individualni protihlukova opatfeni
MF Ministerstvo financi

NV Nafizeni vlady

oIP Oblastni inspektorat prace

OoP Obchodni podminky

P projekt stavby

PD pfipravna dokumentace

Plan BOZP plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
POV projekt organizace vystavby

PS provozni soubor

PSR projektové souhrnné feSeni

SDC Sprava dopravni cesty

SO stavebni objekt

SOD smlouva o dilo

SS Stavebni sprava

SZDC Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
TBZ technicko bezpecénostni zkouska
TKP staveb Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
TNZ technické normy Zeleznic

TP Technické podminky

TPD Technické podminky dodaci

TUDC Technicka ustfedna dopravni cesty
URS Ustav racionalizace ve stavebnictvi
VPT vedouci pracovniho tymu

VTD vrchni technicky dozor

ZDPH zakon o dani z pfidané hodnoty

ZS zarizeni stavenisté

PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni dila dohodnutou cenu za
dilo. Cenu za provedeni dila se objednatel zavazuje zaplatit v souladu s platebnimi
podminkami stanovenymi ve smlouvé o dilo.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo od zhotovitele pfevzit. Objednatel se
zavazuje dilo pfevzit za podminek stanovenych ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach.

Objednatel se zavazuje v pfipadech stanovenych smlouvou o dilo nebo jejimi
pfilohami poskytnout zhotoviteli pfi provadéni dila potfebnou soucinnost, a to vzdy
tak, aby nedoslo k ohroZeni & naruSeni plynulého provadéni dila v souladu se
schvalenym harmonogramem postupu praci.

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli podklady, které jsou podle smlouvy o dilo
zavazné pro provedeni dila a které zhotovitel nemél v okamziku uzavieni smlouvy
o dilo k dispozici.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli postupné predavat i pfipadné zmény vyse
uvedenych podkladu.
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3.5.

3. 6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli pfedat vS8echny véci ur€ené k provedeni dila,
které ma objednatel podle smlouvy o dilo a jejich pfiloh a podkladi zavaznych pro
provedeni dila opatfit.

Objednatel se takto zavazuje zhotoviteli pfedat zejména vyziskany material, jehoz
zpétné zapracovani do pfedmétu dila bude po zhotoviteli v souladu s projektem
stavby pozadovat.

Vsechny véci, které objednatel opatfil k provedeni dila, pfedal zhotoviteli a které
nebyly k provedeni dila pouZzity nebo které nebyly do pfedmétu dila zapracovany, se
zhotovitel zavazuje bez zbyte&ného odkladu vratit zpét objednateli.

Objednatel se zavazuje za podminek stanovenych smlouvou o dilo a jejimi
pfilohami pfedat zhotoviteli stavenidté a umoznit mu uzivani nemovitosti, které jsou
podle projektu stavby uréeny pro umisténi stavby.

Protoze zhotovitel zhotovuje stavbu na pozemcich objednatele nebo na pozemcich,
které objednatel pro jeji zhotoveni opatfil, ma objednatel vlastnické pravo resp.pravo
hospodafit s majetkem Ceské republiky ke zhotovované stavbé od samého pocatku.

VyS8e uvedené neplati v pfipadé upravy, pfelozky nebo jiného zasahu do siti
technického vybaveni nebo jiného zafizeni, které je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo
pravnické osoby a ktery byl vyvolan provadénim dila. Vlastnické pravo k takto
upravenému zafizeni se v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy neméni a
zustava zachovano puvodnimu vlastnikovi.

Pro uc€ely provadéni dila jmenuje objednatel vlastni pracovni tym objednatele.

Pracovni tym objednatele mohou/budou tvofit naméstek feditele pro investice,
vedouci oblasti (pokud existuje), hlavni inZenyr stavby, ekonom stavby, pravnik
stavby, ufedné opravnény zeméméficky inZenyr, zaméstnanci vykonavajici
technicky dozor objednatele a koordinator BOZP na stavenisti, to vSe v zavislosti na
rozsah stavby.

Clenové pracovniho tymu objednatele budou opravnéni zastupovat objednatele ve
vécech souvisejicich s provadénim dila pfi pracovnich jednanich se zastupci
zhotovitele a jeho podzhotovitelt, zastupci zhotovitele projektu stavby, spravnimi
ufady apod. Nabyvat prav ve prospéch objednatele nebo brat na objednatele
povinnosti budou c¢lenové pracovniho tymu objednatele opravnéni pouze za
podminek stanovenych obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Pokud nebudou ¢&lenové pracovniho tymu objednatele jmenovité uvedeni ve
smlouvé o dilo, zavazuje se objednatel pfed zahajenim praci na provadéni dila
predat zhotoviteli soupis ¢lenli pracovniho tymu objednatele, ktery bude obsahovat
jméno a pfijmeni ¢lena pracovniho tymu a jeho pracovni zafazeni pro provadéni
dila.

Pfipadnou zménu ¢lent pracovniho tymu objednatele se objednatel zavazuje
oznamit zhotoviteli zpisobem stanovenym ve smlouveé o dilo a jejich pfilohach.

Objednatel je za podminek stanovenych smlouvou o dilo a jejimi pfilohami opravnén
kontrolovat provadéni dila a vykonavat dohodnuté nebo stanovené zkousky.

Objednatel je opravnén vySe uvedené &innosti vykonavat zejména prostfednictvim
zameéstnancu vykonavaijicich technicky dozor objednatele, prostfednictvim osoby
opravnéné vykonavat geotechnického dozor objednatele nebo prostiednictvim jiné
poradenské firmy objednatele.

Objednatel je opravnén zejména prostfednictvim zaméstnancl vykonavaijicich
technicky dozor objednatele udilet zhotoviteli pokyny k provadéni dila s vyjimkou
takovych, které by prekazely v fadném provadéni dila, znemoznovaly dokonceni
dila, nebo které by vyluCovaly odpovédnost zhotovitele za vady dila. Pokyny pro
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provadéni dila musi objednatel udélovat pisemné nebo formou zapisu do
stavebniho deniku. Ve vyjimenych a neodkladnych pfipadech je objednatel
opravnén udilet pokyny téz ustné s jejich naslednym bezodkladnym oznamenim
pisemnou formou. Pokyny objednatele je zhotovitel pfi provadéni dila vazan.

Objednatel posuzuje, projednava a schvaluje navrhy zmén provadéni dila zejména
povahy technické, finanéni nebo vyZadujici zmény projektu stavby nebo doby
provadéni dila. Po schvaleni navrzenych zmén projektu stavby ve zménovém fizeni
a po spInéni dalSich podminek stanovenych smlouvou o dilo a jejimi pfilohami je
objednatel opravnén predlozit zhotoviteli poZadavek na jejich provedeni. V pfipadé,
Ze predmétem zménového fizeni jsou podstatné zmény provadéni dila, je
nezbytnym pfedpokladem pro jejich provedeni uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo.
Pokud to vyzaduji obecné& zavazné pravni pfedpisy, musi uzavieni dodatku
pfedchazet zadani vefejné zakazky v souladu s témito predpisy.

Objednatel dale eviduje dokumentaci dokonlenych ¢&asti stavby a pfipadné
viceprace ¢i ménéprace.

Objednatel se zavazuje zajistit, Ze vSichni jeho zaméstnanci povéfeni podilet se na
provadéni dila, budou:

- pfi jeho provadéni poskytovat zhotoviteli potfebnou soucinnost v souladu
s podminkami stanovenymi smlouvou o dilo a jejimi pfilohami,

- dodrzovat povinnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy na useku
bezpecénosti prace, pokud budou vstupovat na stavenisté.

TECHNICKY DOZOR OBJEDNATELE

Objednatel je opravnén vykonavat technicky dozor objednatele prostfednictvim
svych zaméstnancl  vykonavajicich technicky dozor objednatele nebo
prostfednictvim jinych pravnickych nebo fyzickych osob, se kterymi za tim ucelem
uzavrie zvlastni smlouvu.

Vedenim zaméstnancu vykonavajicich technicky dozor objednatele bude povéfen
zaméstnanec vykonavajici vrchni technicky dozor.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele budou zajistovat technicky
dozor objednatele v souladu se smlouvou o dilo a jejimi pfilohami a v souladu
s internimi pfedpisy objednatele, které jsou pro provadéni dila zavazné.

Zaméstnanci vykonavaijici technicky dozor objednatele dohlizi, zda zhotovitel
provadi dilo v souladu se vSemi podklady pfevzatymi od objednatele a pokyny
danymi mu objednatelem, které jsou v souladu se smlouvou o dilo a jejimi pFilohami
pro provedeni dila zavazné (ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach jsou uvadény jako
.podklady a pokyny, které jsou pro provedeni dila zavazné®).

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele se u€astni vSech
rozhodujicich jednani, fizeni, kontrol a zkouSek souvisejicich s provadénim dila od
zahajeni jeho provadéni a pfedani stavenisté az do jeho pfedani a pfevzeti, dale se
ucastni jednani spojenych se zahajenim zkusebniho provozu, kolaudacniho Fizeni a
ve spolupraci s pfislusnym spravcem majetku téz jednani o pred€asném uzivani
dila.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele pfedavaji zhotoviteli
staveni$té a nemovitosti urené v projektu stavby jako nemovitosti uréené pro
umisténi stavby a pfipadné téZ nemovitosti ur¢ené pro zafizeni stavenisté a pro
pfistup na staveni§té. Po ukon&eni praci na pfedmétnych nemovitostech tyto
nemovitosti protokolarné prebiraji zpét od zhotovitele. Pro tyto ucely zabezpeduji
vyhotoveni protokolu o zpétném piedani nemovitosti po ukonéeni praci.
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4.7.

4.8.

4.9.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele pfejimaji od zhotovitele
vesSkeré prace provedené na dile a vSechny dokonené dodavky nebo jejich
dokoncené €asti a provadi kontrolu vécného a finanéniho plnéni, cenové spravnosti
a Uplnosti dokladu predkladanych k zaplaceni ceny za dilo. V souvislosti s pfejimkou
provedenych praci a dodavek odsouhlasuji a podepisuji soupis provedenych praci a
zjiStovaci protokol.

Na nedostatky zjiSténé v prabéhu praci na dile upozoriiuji zaméstnanci vykonavajici
technicky dozor objednatele zapisem do stavebniho deniku. V souvislosti se
zjisténymi nedostatky jsou opravnéni po zhotoviteli Zadat odstranéni jakychkoliv
zjisténych vad a za tim uc¢elem stanovit zhotoviteli pfiméfenou lhudtu.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni dohlizet, zda
zhotovitel ve stanovenych lhatach odstranil vady, které byly zjistény v pribéhu
provadéni praci na dile, pfi pfejimacim fizeni nebo pfi kolaudaci stavby a pfejima
prace a dodavky, které byly na dile provedeny za u¢elem odstranéni téchto vad.

V pribéhu provadéni dila jsou zameéstnanci vykonavajici technicky dozor
objednatele opravnéni kontrolovat prace, které maiji byt zakryty nebo které budou pfi
pfejimacim Fizeni nepfistupné. O kontrole téchto praci jsou opravnéni provést zapis
ve stavebnim deniku.

V pribéhu provadéni dila jsou zameéstnanci vykonavajici technicky dozor
objednatele opravnéni kontrolovat dodrzovani platnych pfedpist na useku ochrany
zivotniho prostfedi, zejména v oblastech nakladani s odpady, nakladani
s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky, ochrany vod, prevence havarii,
hlukové zatéze a vibraci, ochrany pfirody a ochrany ovzdusi.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni zapisovat
zaznamy do stavebniho deniku, a to zejména o zménach projektu stavby,
o narocich objednatele a odpovédnosti zhotovitele za vadné provadéni dila.
Zaznamem ve stavebnim deniku jsou vySe uvedeni zaméstnanci dale opravnéni
upozornit zhotovitele na povinnost dodrzovani platnych predpisiG na uUseku
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi a na v3echny
ostatni dulezité okolnosti souvisejici s provadénim dila. Zaméstnanci vykonavajici
technicky dozor objednatele jsou dale opravnéni kontrolovat zapisy ve stavebnim
deniku.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni kontrolovat,
zda prace na dile postupuji v souladu s podminkami stanovenymi smlouvou o dilo a
jejimi pfilohami a upozorfiovat zhotovitele na nedodrzovani terminu.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele pfejimaji od zhotovitele
dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele spolupracuji se zhotovitelem
na pfipravé vylukovych rozkazl, kontroluji prace vykonavané ve vylukach a pribéh
vylukovych praci. V souvislosti s pracemi na dile provadénymi ve vylukach kontroluji
i ¢as a datum zahajeni a ukon€eni vyluk, oznameni o ukonceni praci a moznost
dfivéjSiho ukonceni vyluky.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni po zhotoviteli
vyzadovat a od néj pfejimat pfedepsané doklady prokazujici, Ze prace na dile a
ostatni vykony a dodavky byly provedeny v souladu s podklady, které jsou pro
provedeni dila zavazné, za splnéni podminek (jako napf. rychlost, zatizeni apod.)
stanovenych smlouvou o dilo a jejimi pfilohami umoznuji zahajit zkusebni provoz.
Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele dale kontroluji, zda zhotovitel
vykonava zkousky materiall, konstrukci a praci, které jsou stanoveny podklady
zavaznymi pro provedeni dila, u¢astni se téchto zkousek, kontroluji jejich vysledky a
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pozaduji po zhotoviteli pfedlozeni dokladu, které prokazuji kvalitu provedenych
praci, vykon( a dodavek (atesty, protokoly apod.).

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni vstupovat na
stavenisté, do dilen a skladu zhotovitele v dobé, kdy v téchto prostorach zhotovitele
probiha c¢innost souvisejici s provadénim dila. Jsou opravnéni vyzadat si od
zhotovitele k nahlédnuti vysledky kvalitativnich zkou$ek, vyrobni vykresy a dalSi
podklady, podle nichz je dilo provadéno.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele a koordinator BOZP jsou
opravnéni vznaset namitky vici kterékoliv fyzické nebo pravnické osobé, ktera byla
zameéstnana nebo najata zhotovitelem nebo nékterym z jeho podzhotovitelt a ktera
nespliiuje kvalifikaéni pfedpoklady pro vykon svéfenych praci nebo pfi provadéni
praci zanedbava fadné vykonavani svych povinnosti nebo ohroZuje bezpecénost
provozovani drahy nebo drazni dopravy, bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci nebo
zpusobuje Skodu na majetku objednatele nebo tfetich osob a pozadovat po
zhotoviteli jeji okamzité odvolani ze stavenisté. Takovou osobu je zhotovitel povinen
bez prodleni odvolat a nahradit jinou.

V pfipadé, Ze objednatel pfi provadéni dila zjisti, Ze prace na dile nebo jeho casti
provadi podzhotovitel, ktery nebyl povéfen jejich provedenim v souladu se smlouvou
o dilo a jejimi pFilohami, ma zaméstnanec vykonavajici technicky dozor objednatele
pravo nafidit pferuSeni praci na dile nebo jeho Casti az do doby, kdy zhotovitel
takovehoto podzhotovitele z provadéni praci na dile odvola.

V pfipadé, Ze objednatel pfi provadéni dila zjisti, Ze se zhotovitel dopustil hrubého
poruseni technologické kazné nebo Cinnosti, kterou by byla ohrozena bezpeclnost
provozovani drahy nebo drazni dopravy, ma zaméstnanec vykonavajici technicky
dozor objednatele opravnéni nafidit pferuSeni praci na dile a dohodnout se
zhotovitelem dalSi postup pfi provadéni dila. VySe uvedené poruseni povinnosti ze
strany zhotovitele se bude povazovat za podstatné poruseni smluvnich povinnosti a
zaklada na strané objednatele pravo odstoupit od smlouvy o dilo.

Zjisti-li zaméstnanci objednatele vykonavajici technicky dozor néjakou zavadu pfi
provadéni stavby (dodavky), jsou povinni tuto zavadu prokazatelné oznamit spravci
Zelezni¢ni dopravni cesty (pfislusné SDC) s upozornénim na to, aby byla provéfena
provozuschopnost Zelezni¢ni dopravni cesty.

PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se uzavienim pfedmétné smlouvy o dilo zavazuje fadné a v€as provést
dilo dle pfedmétu smlouvy o dilo a jejich pfiloh.

Pfi provadéni dila se zhotovitel zavazuje postupovat s odbornou péci.

Zhotovitel se zavazuje dilo provést v souladu se vSemi podminkami stanovenymi
smlouvou o dilo a jejimi pfilohami a se vSemi podklady a pokyny, které jsou pro
provedeni dila zavazné (jedna se zejména o schvaleny projekt stavby a splnéni
vSech pfipominek danych posuzovacim protokolem projektu stavby).

Zadny z podkladil, které jsou pro provedeni dila zavazné a které zhotovitel prevzal
od objednatele, neni zhotovitel opravnén bez pfedchoziho pisemného svoleni
objednatele uzit k jinym ucelim, nez je provadéni dila, zejména je takto nesmi
poskytnout tfetim osobam.

Zhotovitel neni dale opravnén bez pfedchoziho pisemného svoleni objednatele uzit

ani zadnou jinou skute¢nost obchodni, vyrobni i technické povahy, ktera by byla
vysledkem Ccinnosti zhotovitele spojené s provadénim dila (napf. dokumentace,
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5.5.

5. 6.

5.7.

5.8.

5.9.

kterou ma zhotovitel podle smlouvy o dilo a jejich pfiloh vytvofit v ramci provadéni
dila).

Zhotovitel se zavazuje zajistit materialni, vyrobni a personalni kapacity, které jsou
nezbytné pro provedeni dila v souladu se smlouvou o dilo a se vSemi podklady a
pokyny, které jsou pro provedeni dila zavazné.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vilastnim jménem, na svij naklad a na své
nebezpedi.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele prevést
na jinou osobu prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy o dilo a jejich pfiloh.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provedené dilo bude mit pfi jeho pfedani a prevzeti a
poté i po celou zaruéni dobu jakost pfedpokladanou smlouvou o dilo a vSemi
podklady a pokyny, které jsou pro provedeni dila zavazné, zejména pak
pfedpokladané projektem stavby, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi
normami, vnitfnimi pfedpisy objednatele, a Ze bude po celou dobu jeho Zivotnosti
zpusobilé pro pouziti k ucelu, k némuz je uréeno.

Zhotovitel se zavazuje za podminek stanovenych pfedmétnou smlouvou o dilo a
jejimi pfilohami odstranit pfipadné vady dila.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na provadéném dile. V pfipadé vzniku Skody na
provadéném dile je zhotovitel povinen tuto Skodu bez zbyte&ného odkladu odstranit.

Nebezpeli Skody na dile nebo jeho &asti pfechazi na objednatele okamzikem
oboustranného podpisu protokolu o dil¢im pfedani a pfevzeti ¢asti dila.

Zhotovitel nese nebezpeli Skody na vécech, které pro provedeni dila opatfil
objednatel a které objednatel pfedal zhotoviteli, aZz do doby, kdy je zapracuje do
pfedmétu dila nebo kdy je vrati objednateli.

Pro ucCely fizeni praci na provadéném dile jmenuje zhotovitel pracovni tym
zhotovitele.

Vedoucim pracovniho tymu zhotovitele bude zhotovitelem jmenovany feditel stavby.
Reditel stavby je povinen pfed zahajenim provadéni dila jmenovat jednoho nebo
vice svych =zastupcl, ktefi budou opravnéni jej zastupovat po dobu jeho
nepfitomnosti. Cleny pracovniho tymu zhotovitele budou dale osoby, které budou
opravnény v souvislosti s provadénim dila jednat ve vécech technickych,
ekonomickych, zeméméfickych, pravnich apod.

Clenové pracovniho tymu zhotovitele budou opravnéni zastupovat zhotovitele ve
vécech souvisejicich s provadénim dila pfi pracovnich jednanich se zastupci
objednatele, zastupci zhotovitele projektu stavby, spravnimi ufady, poradenskou
firmou objednatele apod. Nabyvat prav ve prospéch zhotovitele nebo brat na
zhotovitele povinnosti budou ¢lenové pracovniho tymu zhotovitele opravnéni pouze
za podminek stanovenych obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Pokud nebudou &lenové pracovniho tymu zhotovitele jmenovité uvedeni ve smlouvé
o dilo, zavazuje se zhotovitel pfed zahajenim praci na provadéni dila predat
objednateli soupis ¢lenl pracovniho tymu zhotovitele, ktery bude obsahovat jméno a
pfijmeni ¢lena pracovniho tymu a jeho pracovni zafazeni pro provadéni dila.

V pfipadé zmény ¢lena pracovniho tymu je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli
kopii dokladt o kvalifikaci a zplsobilosti nového €lena pracovniho tymu.

Reditel stavby, jeho zastupci i ostatni &lenové pracovniho tymu zhotovitele jsou
opravnéni a povinni jménem zhotovitele pfijimat pokyny, které je zhotoviteli
opravnén davat objednatel podle &lanku 3. téchto obchodnich podminek.
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Zhotovitel se zavazuje zaijistit, Ze veSkeré jeho Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym vedenim odborné a zdravotné zpUsobilych
zaméstnancu (ovéfeni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpeénostnich
predpisu v souladu se zak.C. 266/1994 Sb., a vyhlaskou Ministerstva dopravy ¢.
101/1995 Sb., to vSe v platném znéni). Tito zaméstnanci jsou povinni se na vyzvani
prokazat platnymi doklady zpusobilosti vSem opravnénym zaméstnancum
objednatele, koordinatorovi BOZP a zaméstnancim pfislusnych spravnich ufadu.

Zhotovitel se dale v souladu s internimi pfedpisy objednatele zavazuje zajistit, Zze
vSichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho podzhotovitelli, ktefi budou
vykonavat vedouci prace, budou mit platné doklady zpusobilosti, které budou tyto
zaméstnance opravnovat provadét Cinnosti na ZelezniCni dopravni cesté. Tuto
skute€nost se zhotovitel zavazuje objednateli dolozit pfed zahajenim praci na
provadéni dila predlozenim kopii pfedmeétnych dokladu zpUsobilosti, pokud tyto
doklady jiz nepfedlozil ve své nabidce.

Odbornou zpUsobilost stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a
provadécimi vyhlaskami k tomto zakonu, to vSe v platném znéni, zhotovitel prokaze
zpUsobem a v rozsahu stanoveném Smérnici SZDC &.50 ,PoZadavky na odbornou
zpusobilost dodavatell pfi ¢innostech na drahach provozovanych statni organizaci
Sprava zelezniéni dopravni cesty®, vydanou pod C.j.: 31175/08-OP ze srpna 2008,
s ucinnosti od 01.09.2008.

Podle druhovosti praci, které zhotovitel hodla provadét na ZelezniCni dopravni
cesté, se jedna o odbornou zpusobilost dolozenou odbornou zkouskou F-00 az F-
16.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti
nepfistupnych, mély v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy a internimi
predpisy objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1 ,Predpis pro vydavani
povoleni ke vstupu do Zelezni¢ni dopravni cesty a objektl provozovanych Spravou
Zelezniéni dopravni cesty, statni organizaci“, schvalenym pod C.j.: 15708/08-OKR
dne 29.01.2009 s ucdinnosti od 01.02.2009, povoleni pro vstup do téchto prostor.
Vydavajicim subjektem je Feditelstvi statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty, odbor krizového fizeni, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou
mit s pfisluSnym provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni
dopravy a budou splfiovat i daldi povinnosti vyzadované obecné& zavaznymi
pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim praci na provadéni dila zaijistit, Ze jeho
zameéstnanci a zaméstnanci jeho podzhotovitell, ktefi se budou podilet na
provozovani a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou
zpusobilost vyzadovanou obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a internimi predpisy
objednatele.

V pfipadé, Ze je zhotoveni pfedmétné stavby i jen Caste¢né hrazeno z prostfedku
poskytnutych Evropskou unii nebo Ceskou republikou - Statnim fondem dopravni
infrastruktury, zavazuje se zhotovitel umoznit vySe uvedenym institucim, jejim
spravnim Ufadim a kazdé ji povéfené fyzické nebo pravnické osobé kontrolu
efektivniho vyuzivani poskytnutych finan¢nich prostfedkd. Za tim acelem je
zhotovitel povinen predlozit pfisluSnym kontrolnim organim vSechny podklady a
Udaje, které souvisi s provadénim dila dle smlouvy o dilo a které budou nezbytné
k provedeni kontroly.

Zhotovitel se dale zavazuje zaijistit informovanost Siroké vefejnosti o financovani
stavby z prostfedkll poskytnutych Evropskou unii nebo Statnim fondem dopravni
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5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

infrastruktury. Za tim ucCelem se zhotovitel zavazuje zajistit instalaci dobfe
viditelnych tabuli uvadeéjicich, jaké procento celkovych nakladd stavby je
financovano Evropskou unii a obsahujicich dale i logo Evropské unie a informaci, Ze
zastupci organl Evropské unie jsou fadné zapojeni do nejdllezitéjSich verejnych
¢innosti souvisejicich s pfislusnym fondem. Dale je zhotovitel povinen zajistit, aby
ve vSech informacnich materidlech o provadéném dile bylo vyobrazeno logo
Statniho fondu dopravni infrastruktury v&etné uvedeni Udaje, Ze dilo je Castecné
financovano z prostfedkl Statniho fondu dopravni infrastruktury s uvedenim udaje o
tom, jaké procento celkovych nakladu stavby je timto fondem financovano.
Objednatel se zavazuje kvySe uvedenym ucelim poskytnout zhotoviteli logo
Statniho fondu dopravni infrastruktury v elektronické podobé.

PFi plnéni vySe stanovenych povinnosti je zhotovitel povinen respektovat ustanoveni
prislusnych nafizeni a smérnic Evropské unie a obecné& zavaznych pravnich
pfedpist Ceské republiky.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila v€etné doby potfebné pro
odstrafiovani pfipadnych vad chranit veSkery majetek objednatele ivSech tfetich
osob pfed jeho poSkozenim, znehodnocenim, zni¢enim nebo ztratou a udinit
veSkera opatfeni na ochranu Zzivota a zdravi svych zaméstnancl, zaméstnancu
svych podzhotovitell, zaméstnancl objednatele a vSech tfetich osob.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila v€etné doby potfebné pro
odstrafiovani pfipadnych vad pinit veSkeré povinnosti stanovené obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy na useku bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci a zajistit tak
bezpe€nost a ochranu zdravi vSech fyzickych osob, které jsou opravnény se
zdrzovat na stavenisti.

Stavenisté se zhotovitel zavazuje za podminek stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy zafidit, uspofadat, osvétlit, oznacit, zabezpecit a vybavit tak, aby
bylo mozno dilo provadét fadné a bezpecné. Zhotovitel se v souvislosti se
zafrizenim, uspofadanim a vybavenim stavenisté zavazuje zajistit, aby byl na
staveni$té zamezen pfistup osobam, které nejsou opravnény se na stavenisti
zdrZovat.

Zhotovitel se zavazuje umoznit organim statniho stavebniho dohledu a jimi
pfizvanym znalcim vstupovat na stavenisté, nahlizet do dokumentace stavby a
vytvaret dalsi pfedpoklady pro vykon statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila v€etné doby potfebné pro
odstrafiovani pfipadnych vad plnit veSkeré povinnosti stanovené obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy na useku ochrany Zivotniho prostfedi.

v v

moznou miru snizi vliv stavebnich praci, které budou pfi provadéni dila probihat, na
zivotni prostiedi a zdravi obyvatel a jejich obtéZzovani nad miru pfiméfenou
pomérim hlukem, prachem, popilkem, koufem, plyny, parami, pachy, pevnymi a
tekutymi odpady, svétlem, stinénim a vibracemi.

Zhotovitel odpovida za dostate¢nost, stalost a bezpelnost vSech c&innosti na
stavenisti a vSech metod vystavby.

Zhotovitel odpovida za veSkeré dokumenty, které je podle smlouvy o dilo a jejich
pfiloh povinen vyhotovit v souvislosti s provadénim dila, za jim navrzené
technologické postupy vystavby a za jim navrzené a s objednatelem dohodnuté
zmeény zpUsobu provadéni dila oproti podkladim a pokynim, které jsou pro
zhotoveni dila zavazné.

Zhotovitel odpovida za veSkeré své vybaveni, zafizeni, material a obdobné véci,
které umisti na stavenisté.
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5. 20.

5.21.

5. 22.

5. 23.

5. 24.

5.25.

6.1.

6. 2.

Zhotovitel za podminek stanovenych obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy odpovida
za pfipadné poruseni prava jiné osoby z primyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi v disledku pouziti pfedmétu dila.

Zhotovitel se v souvislosti s provadénim dila zavazuje zajistit vhodné podminky pro
vykon prace zaméstnancim objednatele, ktefi budou ¢&leny pracovniho tymu
objednatele.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupit byt i jen ¢asteCné prava a povinnosti souvisejici s provadénim dila treti
0SObé.

Zhotovitel se zavazuje spinit veskeré dalsi povinnosti, které mu pfi provadéni dila
stanovi uzaviena smlouva o dilo a jeji pfilohy, obecné zavazné pravni pfedpisy a
v8echny podklady a pokyny objednatele, které jsou pro provedeni dila zavazné.

Zhotovitel je opravnén pozadat objednatele o dodate¢né poskytnuti vyluk nad ramec
projektu stavby a schvaleného roCniho planu. Objednatel mu podle provoznich
moznosti provozovatele drahy a drazni dopravy poskytne dodatecné vyluky a
zhotovitel za né zaplati objednateli nize uvedené &astky:

- vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000,-- K&/ zapocata hodina
- vyluka tratové koleje 10.000,-- K&/ zapocata hodina
- vyluka obou tratovych koleji (pferusen provoz) 20.000,-- K&/ zapocata hodina
- vyluka stanicni koleji 5.000,-- K&/ zapo€ata hodina

V této souvislosti se zhotovitel zavazuje:

e uhradit veSkeré naklady uplatnéné pfisluSnymi dopravci (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce), které pfisluSnym dopravcim
vznikly z takto zavedené dodate¢né vyluky;

e uhradit objednateli naklady za vyluky, které budou zhotoviteli na jeho zadost
poskytnuty pro Uucely odstrafiovani vad a pfipadnych nedodélkl, vcéetné
odstrafiovani vad v zaruéni dobé.

Tyto naklady jsou naklady zhotovitele, nelze je zahrnout do ceny dila.

Zhotovitel stavby je vterminu do 30 dnl od podepsani smlouvy o dilo povinen
pisemné oznamit objednateli/investorovi stavby vady a nedostatky projektu stavby,
u kterych lze opravnéné predpokladat, Ze vlivem stavebni Cinnosti a veSkeré
¢innosti zhotovitele, spojené s realizaci stavby, budou mit negativni/Skodlivy vliv na
zivotni prostfedi. Toto pisemné oznameni bude zhotovitelem nalezité oddvodnéno.
V pfipadé, Ze tak zhotovitel stavby neucini, souhlasi s tim, ze veSkeré nasledné
vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostfedi pfed
vlivem stavebni &innosti a veskeré Cinnosti zhotovitele, stejné tak jako i uhrada
pokut a poplatkd uloZenych organy statni spravy béhem vystavby, pljdou vyhradné
v plném rozsahu k tizi zhotovitele stavby.

PODZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila realizovat vlastnimi kapacitami prace
minimalné v rozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci. Rozsah praci realizovany
vlastnimi kapacitami zhotovitele a jednotlivymi podzhotoviteli bude odpovidat
rozdéleni finanénich objem( napfiklad v ¢lenéni dle SO a PS, jak byly uvedeny
v nabidce zhotovitele.

Provedenim zbyvajicich praci je zhotovitel opravnén povéfit i jiné osoby jako své
podzhotovitele.
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6. 3.

6. 4.

6. 5.

6. 6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Zhotovitel je v souladu s vySe uvedenym ustanovenim opravnén provedenim dila
povéfit pouze ty podzhotovitele, které jmenovité uved! ve své nabidce.

Jiné podzhotovitele nez ty, ktefi byli uvedeni v nabidce zhotovitele, je zhotovitel
opravnén poveéfit provedenim dila jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

Pfedchozi pisemny souhlas objednatele nemusi zhotovitel ziskat pro:
- zajisténi pracovnich sil,

- nakup materialu, vyrobkl nebo zafizeni, které splfiuji podminky stanovené ve
smlouvé o dilo a jejich pfilohach.

Podzhotovitel, ktery byl povéfen provedenim dila, jiZ neni opravnén provedenim
jemu svéfenych praci na dile povéfit jinou osobu. To nevylu€uje pouziti licen€nich
subdodavek na pfislusném SO nebo PS.

Pokud zhotovitel povéfi provedenim dila podzhotovitele, ma odpovédnost, jako by
dilo provadél sam, a to i ve vztahu ke spolupraci s koordinatorem BOZP na
stavenisti.

Podzhotovitelem se rozumi i dodavatel technologickych zafizeni.

CENA ZA DILO, PLATEBNi PODMINKY A ZMENA CENY

Objednatel se zavazuje zhotoviteli za fadné provedené dilo zaplatit cenu
dohodnutou ve smlouvé o dilo. Cenu za dilo se objednatel zavazuje zaplatit
v souladu se smlouvou o dilo a jejimi pfilohami a v souladu s pfislusnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

Cena za dilo obsahuje podrobnou rekapitulaci nakladl, je zpracovana po
jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech s ocenénim mérnych
jednotek dle vykazu vymér.

U stavebnich objektl (SO) a provoznich soubort (PS), kde dochazi k provadéni
ginnosti dle Casti tfeti Smérnice SZDC &. 55, vydané pod C.j.: 34919/2008-0l ze
dne 26.03.2009, s ucinnosti od 01.04.2009, s nazvem ,Vykony v souvislosti
s realizaci planu investiéni vystavby Zelezni¢ni dopravni infrastruktury®, zhotovitel
ve vykazu vymér uvede vySi potfebnych nakladl pro tyto prace, nutné ke zdarnému
provedeni SO nebo PS. V pfipadé, Ze vykaz vymér tuto polozku neobsahuje, budou
tyto naklady rozpustény do ostatnich polozek.

Zhotovitel uzavienim smlouvy o dilo prohlasuje, Zze cena za dilo, kterou uvedl ve své
nabidce, obsahuje ocenéni dila v rozsahu vSech praci a technologickych postupl
nutnych k fadnému dokoncéeni dila bez vad a je si védom toho, Ze z téchto dlvod(
nebude v pribéhu provadeéni dila zvySovana cena za jeho provedeni.

Objednatel prohlasuje, ze je ve vztahu k pfijatym pInénim v rozsahu pfedmétu dila,
tykajicich se vystavby, oprav a rekonstrukce Zelezni¢ni infrastruktury (zatfidénych
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kddy &. 41-43) na uzemi Ceské republiky, u
nichZ je mezi platci v tuzemsku uplatiovan rezim pfeneseni dafové povinnosti dle
ustanoveni § 92a, zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakona o DPH®), osobou povinnou k dani dle
ustanoveni § 5 odst. 1 zakona o DPH, nebot pfijatd plnéni pouzije pro svou
ekonomickou ¢&innost, a je tedy osobou povinnou pfiznat a zaplatit DPH dle

ustanoveni § 92a odst. 1 zakona o DPH.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu ustanoveni § 106a, zakona
o DPH, nebo danovy doklad zhotovitele bude obsahovat €islo bankovniho uctu, na
ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gcta, je
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

objednatel opravnén zfinanéniho plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné
pfislusnému spravci dané zhotovitele.

Cena za dilo obsahuje veSkeré naklady zhotovitele na provedeni dila (v oddélenych
polozkach).

Cena za dilo obsahuje zejména:
- Z&kladni rozpoctové naklady (ZRN)
- Vedlejsi rozpoctové naklady (VRN)
zafizeni stavenisté
ztizené podminky vystavby
- umélecka dila
- geodetické &innost
- koordina¢ni a kompleta¢ni €innost
- zkousky a revize

- ostatni (naklady na cinnosti, které mohou vzniknout pfi realizaci a nelze je
zaradit do pfedchozich nakladd)

Soucasti nakladi stavby je i skladkovné a naklady na pofizeni dokumentace
skute¢ného provedeni stavby.

Zhotovitel se dale zavazuje zaplatit vlastnikim nemovitosti, které nejsou ve
vlastnictvi objednatele a které bude zhotovitel potfebovat pro ucely provadéni dila,
zejména pro Ucely zafizeni stavenisté a pfistupu na stavenisté. Cena za jejich
uzivani je soucasti nakladt na ZS v ramci dohodnuté ceny za dilo.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, pokud to bude objednatel poZadovat, u odborné
zpusobilé pravnické nebo fyzické osoby vysadbu a naslednou péc¢i o nahradni
vysadbu trvalych porosti po dobu péti let. Naklady na vysadbu a naslednou péci
nejsou soucasti ceny za dilo. Na provedeni téchto praci bude uzaviena samostatna
smlouva o dilo.

Objednatel nebude od zhotovitele pozadovat uhradu nakladld vzniklych mu
objizdnymi jizdami vlakl po dobu vyluk. Tyto naklady nejsou do ceny za dilo
zahrnuty.

Cenu za dilo, popt. jeho dil&i Casti, se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit jen na
zakladé danovych doklad, které byly objednateli doru¢eny a jim odsouhlaseny.

Zhotovitel uskuteCiiuje jednotliva dil¢i zdanitelna plnéni jen za fadné provedené
a objednatelem odsouhlasené prace na stavebnich objektech nebo provoznich
souborech, nebo za fadné provedené a pfevzaté stavebni objekty nebo provozni
soubory. Z hlediska ZDPH je DUZP u provedenych a odsouhlasenych praci vzdy
k poslednimu kalendafnimu dni v mésici, s vyjimkou mésice prosince. Za prosinec
je DUZP dohodnuto mezi obéma smluvnimi stranami dopisem, ktery je nedilnou
soucasti smlouvy o dilo. DUZP v pfipadé pfedani a prevzeti Casti dila je dnem
prevzeti.

Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad do 15 dnd ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat daf z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskuteénéni plnéni a dorudit
jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje pfedmétnou &astku uhradit dle
podminek v pfislusném ¢lanku obchodnich podminek.

Nedilnou soucasti tohoto dil€iho darnového dokladu je protokol o pfedani a pfevzeti
¢asti dila nebo zjistovaci protokol se soupisem provedenych praci na stavebnich
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7.11.

7.13.

7.14.

7.15.

objektech nebo souborech, pfipadné daldi smlouvou o dilo sjednané dokumenty
odsouhlasené obéma stranami.

Daflové doklady za dil¢i zdanitelnd pInéni doruCuje zhotovitel objednatel
neprodlené po jejich vystaveni.

Objednatel je opravnén stanovit zhotoviteli pro jednotlivé kalendafni roky
provadéni dila finan¢ni limit, jehoz vySe bude zaviset na vySi finanénich
prostfedku, ktera mu bude na zaplaceni ceny za dilo na pfislusny kalendarni rok
pridélena poskytovatelem finanénich prostredka.

Zhotovitel se zavazuje v pfislusSném kalendafnim roce provést a uctovat prace,
jejichz objem bude odpovidat finanénimu limitu stanovenému na pfislusny
kalendarni rok objednatelem.

Za ucelem stanoveni finanéniho limitu pro dalSi kalendafni roky provadéni dila a
zajisténi finanénich prostfedk( se zhotovitel zavazuje predlozit objednateli vzdy
nejpozdéji do 30. 11. pfedchoziho kalendainiho roku pfedb&zny harmonogram
postupu praci a finanéniho pInéni na nasledujici kalendarni rok.

Harmonogram postupu praci a finanéniho plnéni pro dalSi kalendafni roky
provadéni dila smluvni strany upfesni a dohodnou vzdy na pocatku pfislusného
kalendainiho roku predevsim v zavislosti na vysi finan€nich prostfedkl, které
budou objednateli na pfislusny kalendaini rok pfidéleny jejich poskytovatelem, a
na terminech, poltech a délkach vyluk poskytnutych provozovatelem drahy.
Harmonogram postupu praci a finanniho pIinéni se smluvni strany zavazuji
upfesnit a dohodnout jeho zménu i v pfipadé vzajemné dohodnuté zméné postupu
praci na provadéni dila.

Konec¢ny danovy doklad, ktery musi mit nalezZitosti dafiového dokladu dle §28 odst.
2 ZDPH, Ize vystavit jen na zakladé zavére¢ného protokolu o pfedani a prevzeti
celého dila podepsaného obéma smluvnimi stranami. Kone¢ny dafovy doklad se
vystavuje nejpozdéji do 15 dnd ode dne podpisu zavére¢ného protokolu (tento den
je DUZP) a bude neprodlené po vystaveni doru¢en objednateli. Sou€asti koneéného
danového dokladu bude soupis vSech odsouhlasenych danovych dokladi
vystavenych za jednotliva dil€i plnéni.

VyS8e zdaniteIného pinéni, na které je kone¢ny danovy doklad vystaven, musi
odpovidat finanénimu ohodnoceni na dile provedenych a pfevzatych praci,
stavebnich objektu a provoznich souboru, které budou potvrzeny a objednatelem
odsouhlaseny ve zjiStovacim protokolu. Podkladem pro vypracovani zjiStovaciho
protokolu bude i soupis vSech provedenych a pfevzatych praci, stavebnich objektt
a provoznich souboru.

Na vystaveném darfiovém dokladu musi byt uvedeno ¢&islo smlouvy o dilo v€etné
Cisel pfipadné jiz uzavrenych dodatk( ke smlouve.

Vsechny danové doklady musi byt vystaveny v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy a musi obsahovat Udaje témito predpisy vyZzadované.

Nedilnou soucasti kazdého danového dokladu musi byt vzdy zjistovaci protokol
vystaveny na zakladé soupisu provedenych praci, pfipadné i protokol o dil&im
pfedani a prevzeti ¢asti dila a pfipadné jiné dokumenty poZzadované objednatelem
nebo pfislusnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé kone¢ného
dafiového dokladu je dale soucasti tohoto dokladu i protokol o dil¢im pfedani a
prevzeti ¢asti dila.

Kazdy danovy doklad musi byt doruéen na adresu: Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace, Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze, adresa
Sokolovska 278/1955, 190 00, Praha 9

Na danovych dokladech je nutno uvadét jako platce:
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Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Mésto

IC: 70994234

Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384
Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou.

V pfipadé, Ze darnovy doklad nebude mit vSechny naleZitosti uvedené ve smlouvé
o dilo a jejich prfilohach nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, je
objednatel opravnén vratit jej zhotoviteli bez zaplaceni s uvedenim duvodu, pro
ktery jej vraci. Objednatel neni v tomto pfipadé v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel
se vtakovém pfipadé zavazuje bez zbyte¢ného odkladu vystavit a objednateli
dorucit novy danovy doklad, vnémz odstrani objednatelem uvedené vady.
Opravnénym vracenim danového dokladu zhotoviteli pfestava objednateli bézet
lhata splatnosti, cela Ihuta bézi znovu ode dne doruceni opraveného darového
dokladu.

Objednatel se zavazuje na zakladé vystaveného dariového dokladu uhradit
uctovanou ¢ast ceny za dilo do 60 dnu ode dne doruceni tohoto darfiového dokladu
objednateli. Dnem Uhrady je vzdy den odepsani pfedmétné financni ¢astky z uctu
objednatele.

Objednatel zaplati zhotoviteli ¢astku potvrzenou (zaklad) v kazdém potvrzeni dilCi
platby, sniZzenou o 10% zadrzného jako zajisténi zavazku zhotovitele zhotovit dilo a
zaroven pro pfipad, Ze dilo nebo jeho ¢ast budou pfedany s drobnymi vadami, které
nebrani uvedeni do provozu, zkuSebniho provozu nebo prozatimniho uzivani ke
zkuSebnimu provozu. Dar z pfidané hodnoty bude zaplacena zhotoviteli do 60 dnu,
nevztahuje-li se kplnénim ustanoveni § 92a) zakona & 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale téz ,DPH").

Zadrzenou ¢astku se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli do 60 dnd ode dne, kdy
bude dilo fadné a bez vad zhotoveno a pfedano, nebo ode dne, kdy budou zjisténé
drobné vady odstranény. Nezbytnym pfedpokladem pro zaplaceni zadrzené Castky
bude, Ze objednatel potvrdi protokol o odstranéni pfedmétnych vad.

V pfipadé, Ze realizace pfedmétu dila nebude fadné a bez vad ukonéena do konce
mésice listopadu daného kalendafniho roku, nebo zhotovitel do konce listopadu
daného kalendafniho roku neziskal objednatelem potvrzeny protokol o odstranéni
pfedmétnych vad, zavazuje se na ucCet objednatele nejpozdéji do 05. 12. daného
kalendarniho roku slozit finanéni ¢astku odpovidajici vySi objednatelem uplatnénych
zadrzi, jako jistotu. Objednatel nasledné do 30 dnu od slozZeni jistoty uvolni na ucet
zhotovitele zadrzné. Jistotu se objednatel zavazuje vratit zpét zhotoviteli do 60 dn
ode dne, kdy bude dilo fadné a bez vad zhotoveno a pfedano, nebo ode dne, kdy
budou zjisténé drobné vady odstranény. Nezbytnym pfedpokladem pro vraceni
slozené jistoty bude, Ze objednatel potvrdi protokol o odstranéni pfedmétnych vad.

Zadrzné mlze byt objednatelem pouzito jako kompenzace pro mozné ztraty, které
by vyplynuly z toho, Ze by zhotovitel nebyl schopen nebo ochoten plnit své zavazky
z uzaviené smlouvy. Cerpanim zadrzného neni dotéeno pravo objednatele na
vymahani vzniklé Skody.

Zadrzné Ize Cerpat v nize uvedenych pfipadech, pficemz ¢&erpané financni
prostfedky se stanou vlastnictvim objednatele:

a) v pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy o dilo zddvodu na strané
zhotovitele;

b) v pfipadé, Ze zhotovitel odstoupi od smlouvy o dilo zddvodu na strané
zhotovitele;

c) vu¢i majetku zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Zze majetek
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7.18.
7.19.

7.20.
7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

nepostacuje k Uhradé nakladl insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen
proto, Zze majetek byl zcela nepostalujici nebo byla zavedena nucena sprava
podle zvlastnich pravnich pfedpisu;

d) nebudou-li odstranény vady dila nebranici provozu ve vzajemné dohodnutych
terminech uvedenych v zapise o pfedani a pfevzeti dila a nebude-li oboustranné
dohodnut nahradni termin jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zaméstnancim Statniho fondu dopravni
infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finannich prostfedkl na té €asti dila,
ktera je financovana a placena z prostfedkl Fondu. Tato kontrolni ¢innost musi
probihat v rozsahu kompetenci danych zakonem ¢. 104/2000 Sb., v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky.

Finan&ni prostfedky poskytované zhotoviteli na zakladé s nim uzaviené smiouvy,
nemohou byt pfedmétem vykonu prav tfetich osob.

Zménu ceny dila Ize provést pouze pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo.

Ceny mérnych jednotek uvedené v nabidce zhotovitele jsou po celou dobu vystavby
nemeénné, jejich soupis je zavazny a je pfiloZzen k nabidce zhotovitele.

V pfipadé uvedeni riznych cen (jednotkovych i sumarnich) u téhoz stavebniho
objektu nebo provozniho souboru v tist€né a v digitalni formé& nabidky, plati tisténa
forma nabidky.

Zména ceny za dilo je mozna pouze v pfipadé, Ze se:

- v prubéhu provadeéni dila zjisti potfeba provést pro jeho fadné dokonéeni prace,
dodavky nebo sluzby neobsazené ve vykazu vymér a objednatel bude
provedeni téchto €innosti po zhotoviteli poZzadovat jako viceprace nebo

- v prabéhu provadéni dila zjisti, ze pro jeho fadné dokonc€eni neni potfeba
provést v8echny prace, dodavky nebo sluzby obsaZzené ve vykazu vymér a
objednatel bude po zhotoviteli pozadovat, aby tyto Cinnosti jako ménéprace
neprovadél.

V pfipadé, Ze zména ceny za dilo (v souladu s bodem 7.18.), popf. jeho ¢asti nebo
dil¢i ¢asti bude provedena az po uplynuti pfislusného DUZP, zhotovitel vystavi
dafiovy dobropis (v pfipadé sniZeni ceny) nebo dariovy vrubopis (v pfipadé zvyseni
ceny), a to nejpozdéji do 15 dnl ode dne provedeni této zmény. Dariovy dobropis
¢i danovy vrubopis musi mit nalezitosti dle § 43 odst. 4 ZDPH.

V pfipadé, Ze zména ceny dila, popf. jeho &asti a dilCich ¢asti bude provedena
jesté pred uplynutim pfislusného DUZP (nedochazi ke zméné DUZP) nevystavuje
se danovy dobropis Ci dafovy vrubopis, ale zména se zohledni v dafiovém dokladu
za dil¢i zdanitelné pInéni vazici se k pfisluSnému DUZP.

V pfipadé vicepraci budou pozadované &innosti ze strany zhotovitele ocenény jejich
mérnymi jednotkovymi cenami uvedenymi v nabidce zhotovitele.

V pfipadé, Ze objednatel bude pozadovat provedeni Cinnosti, které nelze ocenit
mérnymi jednotkovymi cenami uvedenymi v nabidce zhotovitele, budou tyto €innosti
po jejich vzajemné odsouhlasené polozkové skladbé ocenény ze strany zhotovitele
novymi jednotkovymi cenami, které budou maximalné na urovni cenikovych
jednotkovych cen URS. V pfipadé, Zze nebude mozno stanovit cenu predmétnych
¢innosti podle ceniku URS, bude cena stanovena individualni kalkulaci zhotovitele
pfiméfené podle obdobnych poloZzek obsaZenych v nabidce zhotovitele nebo
v ojedinélych  zdlvodnénych pfipadech individuaini kalkulaci navrzenou
zhotovitelem a odsouhlasenou objednatelem.

Nezbytnym pfedpokladem pro provedeni vicepraci a jejich nasledné uctovani je
pfedchozi schvaleni zménového listu stavby ze strany objednatele, zadani verejné
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zakazky v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, pfedloZzeni nabidky
zhotovitele na provedeni vicepraci, pfijeti nabidky objednatelem a uzavfeni dodatku
ke smlouvé o dilo.

Provedené viceprace se zhotovitel zavazuje vykazovat zasadné samostatné po
jednotlivych dotéenych SO nebo PS.

Zménové polozky musi mit nové samostatné oznaceni, aby jejich vykazovani bylo
prikazné a odliSené.

V pfipadé, Ze objednatel bude po zhotoviteli pozadovat, aby neprovadél nékteré
Cinnosti obsazené ve vykazu vymér (ménéprace), zavazuje se zhotovitel uzavfit
s objednatelem dodatek ke smlouvé o dilo, jehoz pfedmétem bude sniZeni ceny za
dilo o ceny téchto neprovedenych C¢innosti, které jsou obsaZeny v nabidce
zhotovitele.

VySe vedlejSich rozpoctovych nakladld bude v pfipadé zmény ceny za dilo
stanovena v nabidce zhotovitele na provedeni vicepraci vzdy individualné
s ohledem na jejich rozsah nezbytny pro provedeni pozadovanych vicepraci. Vy3e
vedlejSich rozpoctovych nakladu vSak nesmi prfesahnout jejich procentualni sazbu
uvedenou uzménou dotéeného SO nebo PS v nabidce zhotovitele. V pfipadé
vicepraci nebo prodlouzeni terminu ukonceni dila Ize u nakladd na zafizeni
stavenisté kalkulovat a hradit jen prokdzané naklady na jeho provozovani. Zhotovitel
se zavazuje objednateli prokazat, ze vySe vedlejSich rozpocétovych nakladi
obsazena vjeho nabidce je opravnéna. Zhotovitel je opravnén tyto vedlejsi
rozpoCtové naklady ucCtovat pouze v pfipadé, Ze prokaze objednateli jejich
opravnénost.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez odsouhlaseni objednatele a zhotovitele projektu
stavby nebude provadét jakékoliv zmény projektovanych parametrl a technologii
provadéného dila.

Jsou-li soucasti dodavek Smlouvy o dilo komponenty, které je nutno upravovat
mimo stavbu, stavaji se tyto dodavky majetkem objednatele bud pfi prvnim dodani
na stavbu, bez ohledu na to, Ze mohou byt poté jesté upravovany mimo stavbu,
nebo pfi jejich pfevzeti ve vyrobnim zafizeni (skladech, manipulaénich prostor
a podobné) u vyrobce téchto komponentu.

PRERUSENIi PRACI

Objednatel je opravnén nafidit zhotoviteli pferuseni praci na provadéni dila nebo

jeho &asti v pfipadé, ze:

- zhotovitel neprovadi dilo v souladu se viemi podklady a pokyny, které jsou pro
provedeni dila zavazné, nebo si pfi jeho provadéni poc¢ina takovym zplsobem,
Ze dochazi k ohroZeni bezpeného provozovani drahy, drazni dopravy,
bezpecénosti, Zivota nebo zdravi osob nebo pfi provadéni dila porusuje zavazné
technologické postupy,

- zhotovitel neoznami objednateli skryté prekazky, které znemozfuji provedeni
dila dohodnutym zplsobem bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistil, a
nenavrhne zaroven objednateli zménu dila,

- zhotovitel nezajistii ve stanoveném terminu odstranéni skrytych prekazek
dohodnutym zpusobem,

- prace na dile nebo jeho ¢asti provadi podzhotovitel, ktery nebyl povéfen jejich
provedenim v souladu se smlouvou o dilo a jejimi pfilohami.
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Nafizeni pferuseni praci na provadéni dila nebo jeho €asti je objednatel povinen
zhotoviteli pisemné oznamit. V oznameni je objednatel opravnén doZadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo nadale provadél
fadnym zpusobem. K tomuto Ucelu je opravnén dat zhotoviteli pokyny, jak ma dale
pfi odstrafiovani vad a dalSim provadéni dila postupovat a stanovit zhotoviteli
pfiméfenou lhatu, ve které ma zhotovitel odstranit vady a opét zapoc€it s Fadnym
provadénim dila. Jestlize tak zhotovitel v této dodate¢né poskytnuté Ihité neucini,
bude to povazovano za podstatné poruseni povinnosti ze strany zhotovitele
zakladajici opravnéni objednatele odstoupit od smlouvy o dilo se vSemi dlsledky,
které jsou s takovymto odstoupenim z dlvodu na strané zhotovitele spojeny.
Veskeré naklady na odstranéni vad vzniklych vadnym provadénim dila nese
zhotovitel.

PreruSeni praci na provadéni dila z dlivod na strané zhotovitele v souladu s timto
bodem nema vliv na terminy dohodnuté ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach.

Zhotovitel je opravnén prerudit prace, provadéni dila nebo jeho &asti v nezbytném
rozsahu v pfipadé, Ze:

- objednatel nespini svou povinnost poskytnout zhotoviteli pfi provadéni dila
potfebnou soucinnost, a to ani vdodate¢né mu ktomu zhotovitelem
poskytnutych pfiméfenych Ihatach,

- pfi provadéni dila upozorni objednatele na nevhodnou povahu podkladi nebo
pokyn( objednatele, které jsou pro provedeni dila zavazné a tyto podklady nebo
pokyny znemozfuji provedeni dila fadnym zplsobem. Zhotovitel je v tomto
pfipadé opravnén prerusit prace na provadéni dila az do doby, kdy obdrzi od
objednatele nové podklady nebo pokyny nebo kdy mu bude dorueno pisemné
oznameni objednatele, ze na provadéni dila s pouzitim pfedanych podkladu
nebo danych pokynu trva,

- pfi provadéni dila zjistil skryté prekazky, které znemoznuji provedeni dila
dohodnutym zpusobem, a tyto pfekazky objednateli fadné oznamil.

O dobu, po kterou zhotovitel musel prace na provadéni dila nebo jeho &asti prerusit
z duvodu na strané objednatele v souladu s timto bodem, se prodluzuje |hata pro
dokonceni dila nebo pfisludné €asti dila, na které musely byt prace pfreruseny.

V pfipadé, Ze objednatel v terminu do 5 pracovnich dnl od doru€eni pisemného
oznameni o pferuseni praci na provadéni dila sdéli zhotoviteli, Ze trva na provedeni
dila s pouzitim pfedanych podkladd nebo danych pokyn(, které zhotovitel
v oznameni o pferuSeni stavby uved|, je zhotovitel povinen obnovit prace na
provadéni dila bezodkladné po doruceni tohoto sdéleni objednatele do sidla
zhotovitele, nejpozdéji vd8ak dnem nasledujicim po dni tohoto doru€eni. Vyjde-li
dodate¢né najevo, Zze zavazny podklad nebo pokyn objednatele nebranil provedeni
dila fadnym zpUsobem, ma objednatel pravo na nahradu vSech Skod, které mu
zhotovitel neopravnénym prerusenim praci zpUsobil.

Smluvni strana, ktera je opravnéna nafidit pferuseni praci na provadéni dila nebo
jeho Casti nebo tyto prace prerudit, je povinna tuto skute€nost oznamit druhé
smluvni strané formou zapisu do stavebniho deniku a sou€asné i jako poStovni
zasilku s dodejkou.

V oznameni musi byt uveden termin, ke kterému se prace na provadéni dila
prerusuji. V oznameni musi byt dale uveden dlivod, pro ktery se prace na provadéni
dila pferuduji a odkaz na pfislusné ustanoveni smlouvy o dilo nebo jejich pfiloh,
obecné zavazného pravniho pfedpisu nebo jiného podkladu & pokynu, ktery je pro
provedeni dila zavazny, ktery byl porusen a pro ktery se prace na provadéni dila
prerusuji.
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PFipadné pferuSeni praci na provadéni dila nebo jeho ¢asti, které bude vyplyvat ze
schvalenych technologickych postupl a které bude delSi nez 7 kalendarnich dnd,
zapiSi smluvni strany do pfislusného stavebniho deniku.

V pfipadé, Ze objednatel nafidi zhotoviteli pferuSeni praci na provadéni dila nebo
jeho ¢€asti, zavazuje se zhotovitel okamzité ukon it vesSkeré prace na provadéni dila
nebo jeho €asti s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo treti
osoby neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zzivoté, zdravi, majetku nebo
bezpeénosti.

Po dobu pferuSeni praci na provadéni dila nebo jeho Casti se vSak zhotovitel
zavazuje zaijistit provedeni téch praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni
povinnosti stanovenych obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy a vefejnopravnimi
rozhodnutimi a déle zabezpedit jizZ provedené Casti dila pfed jejich poSkozenim,
ztratou, znehodnocenim nebo zni¢enim a zabezpedit stavenisté z hlediska zajisténi
ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tfetich osob.

V pfipadé pferuSeni praci na provadéni dila nebo jeho ¢asti se zhotovitel zavazuje
uskladnit jiz obstarany material, vyrobky a zafizeni a zajistit jejich uschovu tak, aby
nedoslo k jejich poSkozeni, ztraté, znehodnoceni nebo zni¢eni. Po dobu pferuseni
praci na dile nebo jeho &asti nese zhotovitel nebezpedi Skody na téchto vécech,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze vy3e uvedeny material, vyrobky nebo
zarizeni pfevezme od zhotovitele objednatel. V tomto pfipadé ponese objednatel od
okamziku jejich pfevzeti nebezpedi Skody na téchto vécech.

V pfipadé, Ze se smluvni strany dohodnou na pfevzeti materialu, vyrobkd nebo
zarizeni objednatelem, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli cenu za tyto véci.
Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli dafovy doklad, na zakladé
kterého se objednatel zavazuje uhradit cenu za takto pfedané véci. Cenou se
rozumi vzdy cena, za kterou zhotovitel pfedmétné véci pofidil. Tuto skute¢nost se
zhotovitel zavazuje prokazat pfislusnym dokladem. O pfedani a pfevzeti véci se
smluvni strany zavazuji pofidit samostatny zapis do stavebniho deniku.

Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze po pferuSeni praci na provadéni dila
pfevezme objednatel zpét stavenidté. Pro tento pfipad se objednatel zavazuje, ze
dale ponese naklady na jeho udrzovani, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
O této skuteCnosti pofidi smluvni strany samostatny zapis, jehoz jedno vyhotoveni
obdrzi kazda z nich.

Smluvni strana, ktera nese odpovédnost za pferuSeni praci na provadéni dila nebo
jeho €asti, se zavazuje druhé smluvni strané nahradit naklady, které v souvislosti
s pferudenim praci prokazatelné vynaloZzila, a nahradit Skodu, ktera ji v souvislosti
s pferuSenim praci prokazatelné vznikla. To neplati v pfipadé&, Ze pferusSeni praci na
provadéni dila bylo zpusobeno v dusledku existence okolnosti vylu€ujici
odpovédnost.

Obnoveni praci na provadéni dila nebo jeho Casti je mozné pouze v pfipadé, ze
odpadnou nebo budou odstranény pfekazky, pro které byly tyto prace preruseny,
nebo v pfipadé dohody smluvnich stran na zméné dila.

Zhotovitel se zavazuje znovu zapodit prace na dile nebo jeho &asti bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy odpadnou nebo budou odstranény prekazky, pro které byly prace
na provadéni dila pferuseny nebo kdy se smluvni strany dohodnou na zméné dila.

PFfi opétovném zahajeni praci na provadéni dila se smluvni strany zavazuji pfed
vlastnim zahajenim praci vykonat potfebné technické prohlidky za uc€asti zastupct
smluvnich stran.
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PREDANI A PREVZETI DILA

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonenim a pfedanim
objednateli.

Pfedani a prevzeti dila bude probihat postupné po jednotlivych ¢astech, kterymi se
obvykle rozumi jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory (SO a PS), neni-li
smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Pfedavani a pfejimani dila nebo jeho ¢asti
bude probihat vterminech stanovenych v Harmonogramu postupu praci a
finanéniho pInéni.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 15 dnl pfedem pisemné oznamit objednateli, Ze je
dilo nebo jeho c&ast pfipravena k pfedani a prevzeti. Vtomto oznameni se
zhotovitel zavazuje uvést i termin, kdy se pfedani a pfevzeti uskutecni.

Pfed pfedanim dila nebo jeho Casti objednateli je zhotovitel povinen usporadat
stroje, vyrobni zafizeni, zbyly material a odpady na stavenisti tak, aby bylo mozno
dilo nebo jeho Cast Fadné prevzit a provozovat.

Objednatel se zavazuje k pfejimacimu fizeni pfizvat své odpovédné osoby a utvary
tak, aby bylo z jeho strany mozné dilo nebo jeho ¢ast prevzit.

Zhotovitel se zavazuje k pfejimacimu Ffizeni pfizvat pfislusné spravni ufady, jejichz
ucast je stanovena obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, a pfipadné i tfeti osoby,
jejichz u€ast bude podle povahy pfedavané Casti dila nezbytna.

Objednatel je opravnén pfevzit od zhotovitele dilo nebo jeho &ast i v pfipadé, Ze
dilo nebo jeho ¢ast bude mit vady, které podle vysledkd vSech pozadovanych
zkouSek samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uvedeni do provozu,
zkuSebniho provozu nebo prozatimniho uzivani ke zkudebnimu provozu, za
souc€asného spinéni vSech dalSich podminek stanovenych smlouvou o dilo a jejimi
prilohami.

O pfedani a prevzeti ¢asti dila smluvni strany vyhotovi protokol o dil¢éim pfedani a
prevzeti ¢asti dila.

O pfedani a pfevzeti dila jako celku smluvni strany vyhotovi zavéreény protokol
o pfedani a pfevzeti dila.

Vyhotoveni vy$e uvedenych protokolu se zavazuje zajistit objednatel.

VyS8e uvedené protokoly budou vyhotoveny vtakovém poctu, aby po jednom
vyhotoveni obdrzel vzdy objednatel, provozovatel drahy a zhotovitel a pfipadné téz
dalsi subjekty, které se budou pfedani a prevzeti dila nebo jeho €asti u€astnit a
budou protokol z tohoto pfedani a pfevzeti vyZzadovat.

V pfipadé, Ze pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho €asti zjisti objednatel vady dila
vCetné drobnych vad dle pfedchoziho bodu, je opravnén v protokolu o pfedani a
prevzeti dila nebo jeho €asti poskytnout zhotoviteli dodate¢nou pfimérenou Ihutu,
ve které se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Podminkou pro pfedani a pfevzeti dila nebo jeho Casti je uspésné provedeni viech
zkous$ek a kontrolnich méfeni pfedepsanych obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy,
smlouvou o dilo a jejimi pfilohami a ostatnimi podklady, které jsou pro provedeni
dila zavazné.

K u€asti na pfedepsanych zkouskach nebo kontrolnich méfenich se zhotovitel
zavazuje objednatele pozvat nejméné 7 dnu prfedem vcéetné uvedeni terminu, ve
kterém se zkousky nebo méfeni uskuteéni.

Nejpozdéji pfi pfejimacim Fizeni se zhotovitel zavazuje predat objednateli vSechny
doklady souvisejici s provedenim vySe uvedenych zkouSek a méfeni. Predlozeni
vSech téchto dokladu je nezbytnou podminkou pro prevzeti dila nebo jeho Casti
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objednatelem. Doklady o provedenych zkouskach budou soucasti protokolu
o diléim pfedani a pfevzeti €asti dila nebo zavéreCného protokolu o pfedani a
prevzeti dila.

Pfedani dila bude zahgjeno na zakladé oznameni zhotovitele o ukonéeni praci na
dile nebo jeho provozuschopné ¢&asti. K zahajeni pfejimaciho fizeni zhotovitel
pfipravi fadné dokoncené dilo bez vad a nedodélkli v provozuschopném stavu s
ukon&enym komplexnim vyzkouenim.

Soucasti oznameni zhotovitele o ukon€eni dila nebo jeho provozuschopné &asti
budou doklady potifebné k pfedani a prevzeti dila:

Protokol o mistnim (Ustnim) Setfeni (provéfeni zplisobilost UTZ)

Protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ

Prislusné tabulky dle pfedpisu T 200

Vychozi revize elektrického zafizeni

Osvédceni o jakosti a kompletnosti

Zhodnoceni komplexniho vyzkou$eni

Doklady k ¢asti ,Klimatizace*

Doklady, které pozaduje Drazni ufad

Hodnoceni rizik v souladu s nafizenim komise ES ¢.j. 352/2009 dle ¢lanku 6
odst. 3 pism. a) smérnice evropského parlamentu a rady 2004/49/ES

Ma-li byt dilo nebo jeho &ast pfed€asné uzivana i pred jeho uplnym dokoncenim a
pfedanim a prevzetim, zavazuji se smluvni strany uzavfit dohodu o podminkach
jeho pfed€asného uzivani. Zhotovitel se zavazuje uzavfit dohodu o podminkach
predCasného uzivani dila nebo jeho ¢asti nejpozdeéji do 14 dnu ode dne, kdy mu byl
dorucen navrh objednatele na jeji uzavieni. Pfedmétem dohody bude specifikace
casti dila, kterd ma byt pfed€asné uzivana a uprava vzajemnych prav a povinnosti
smluvnich stran pfi jejim pfed€asném uzivani.

O vydani povoleni k pfed€asnému uzivani dila nebo jeho ¢asti i pfed jeho upinym
dokonc&enim pozada pfislusny stavebni ufad objednatel.

Pro pfipad, Ze pro ovéreni funkce dokonceného dila nebo jeho ¢asti bude nezbytné
zaveést zkuSebni provoz nebo prozatimni uzivani ke zkuSebnimu provozu,
poskytuje zhotovitel objednateli podpisem smlouvy o dilo pfedbézny souhlas
s prozatimnim uzivanim dila nebo jeho Casti, které budou pfedany a pfevzaty do
zkuSebniho provozu.

Jestlize zhotovitel i pfes v€asné upozornéni objednatele, Ze dilo nebo jeho &ast
neni fadné pfipraveno k pfedani a pFevzeti, na jeho pfedani a prevzeti trva a
v prubé&hu pfejimaciho Fizeni se zjisti, Ze dilo nebo jeho &ast skute¢né nebylo fadné
pfipraveno k pfedani a pfrevzeti, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veSkeré
naklady tim vzniklé.

Pfejimaci fizeni bude ve vySe uvedeném pfipadé pferuseno az do doby, kdy bude
dilo skute¢né radné pfipraveno k predani a pfevzeti.

ODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel odpovida za vSechny 3kody, které objednateli nebo tfetim osobam
zpusobil pfi provadéni dila porusenim svych pravnich povinnosti.

Zhotovitel v plném rozsahu odpovida i za Skody, které pfi provadéni dila zpusobil
jeho podzhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré financni Castky, které byly
objednateli ve spravnim, soudnim ¢i jiném obdobném fizeni uloZeny jako pokuty Ci
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jiné majetkopravni sankce za zhotovitelem zplisobené poru$eni pravnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré finanéni &astky, které na
objednateli uplatnila jakakoliv tfeti osoba za zhotovitelem zpusobené poruseni
pravnich povinnosti. Zhotovitel se zavazuje uhradit finanéni ¢astky, uplatnéné vuci
objednateli ze strany tfetich osob za zhotovitelem zpuUsobené poruSeni pravnich
povinnosti, pfimo témto tfetim osobam, a to za podminky, Ze o to tyto tfeti osoby
zhotovitele pfimo pozadaji. O této skuteCnosti se vSak zhotovitel zavazuje
objednatele bez zbyteéného odkladu informovat. Takto se zhotovitel zavazuje
uhradit napfiklad i Skodu, ktera vznikla provozovateli drazni dopravy v dusledku
zpozdéni vlakl, které bylo zplsobeno poruSenim povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila.

Objednatel odpovida zhotoviteli za vSechny 3kody, které mu v souvislosti
s provadénim dila zpusobil porusenim svych pravnich povinnosti.

Povinna smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni strané zplsobenou
Skodu v penézich do 30 kalendarnich dnli ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna
vyzva druhé smluvni strany k nahradé Skody.

Smluvni strana, ktera porusila svoji pravni povinnost, vdak neodpovida za Skodu,
ktera vznikla v dusledku poruseni jeji pravni povinnosti zpisobeného okolnostmi
vylu€ujicimi odpovédnost.

POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, ze pfed zahajenim praci na provadéni dila bude mit
uzavienu pojistnou smlouvu, jejimz predmétem bude zejména pojisténi jim
provadénych dél, stavebnich a montaznich praci, materialu, vyrobkl, zafizeni a
dokumentl s provadénim dél souvisejicich. Horni hranice pojistného pInéni, na
kterou musi byt dilo pojisténo, musi odpovidat minimalné ¢astce uvedené v nabidce
zhotovitele jako cena za provedeni dila.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze pfed zahajenim praci na provadéni dila bude mit
uzavienu pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem bude pojisténi jeho odpovédnosti za
Skodu zpusobenou pfi provadéni dila objednateli nebo jakékoliv tfeti osobé na
majetku, zivotu ¢&i zdravi, a ktera bude dostate¢né kryt tato rizika odpovédnosti za
8kodu vzniklou jinému subjektu v souvislosti s ¢innosti zhotovitele. Pojistha smlouva
nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost pojistovny (tzv.vyluky
Z pojisténi) mimo pfFipadd vySSi moci.

Vsechny vyZadované pojistné smlouvy je zhotovitel povinen udrzovat v platnosti po
celou dobu trvani smluvniho vztahu.

Zhotovitel se zavazuje oznamit pojistitelum vSechny zmény v charakteru, rozsahu
nebo planu provadéni dila a zajisti pfiméfenost pojistek po celou dobu provadéni
dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli kdykoliv na jeho pozadani pfeda kopie
platnych pojistnych smluv a stvrzenek o zaplaceni posledniho pojistného za ucelem
kontroly plnéni povinnosti zhotovitele stanovenych timto ¢lankem.

Zhotovitel je povinen, pokud to objednatel bude pozZzadovat, nechat posoudit své
pojistné smlouvy pojistovacimu makléfi, kterého urci objednatel.

ZARUKA ZA JAKOST A ODPOVEDNOST ZA VADY
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Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude provedeno fadné a v€as a vsouladu se
v8emi podminkami stanovenymi smlouvou o dilo a jejimi pfilohami a podklady a
pokyny, které jsou pro provedeni dila zavazné.

Dilo nebo jeho ¢ast, ktera nesplfiuje vySe uvedené pozadavky, ma vady.

Zhotovitel podpisem smlouvy o dilo poskytuje zaruku za jakost dila. Poskytnutim
zaruky za jakost zhotovitel pfejima zavazek, Ze dilo bude po celou zaruéni dobu
zpusobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Ze po celou tuto zarucni
dobu bude mit vlastnosti vyZadované smlouvou o dilo a jejimi pfilohami a podklady
a pokyny, které jsou pro provedeni dila zavazné.

Tento zavazek zhotovitel prejima i v pfipadé, ze provedenim jednotlivych ¢asti dila
povVéfil treti osoby.

Zarucéni doba za jakost dila nebo jeho ¢asti poCina bézet ode dne pfedani a prevzeti
dila nebo jeho &asti.

ZaruCni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze dilo nebo jeho vadou
dotCenou &ast fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida zhotovitel.

Zaruéni doba nebézi také po dobu, po kterou zhotovitel odstrafiuje vady dila nebo
jeho Casti, za které odpovida zhotovitel a které sice nebrani objednateli v Fadném
uzivani dila nebo jeho vadou dot&ené Casti, ale vyskytnou se opakované.

Nemduze-li objednatel pro vadu dila nebo jeho €asti uzivat kromé vadou dotéené
Casti dila i jinou souvisejici ¢ast dila, neb&zi ani zaruéni doba poskytnuta na tuto
souvisejici ¢ast dila.

ZaruCni doba nebézi vzdy pouze na konkrétni ¢ast dila, ktera je vadou dotéena,

a na vS8echny souvisejici ¢asti dila, které nemize objednatel pro pfedmétnou vadu
dila nebo jeho ¢asti uzivat.

ZaruCni doba nebéZi vzdy ode dne, kdy zhotoviteli podle ustanoveni smlouvy o dilo
a jejich pfiloh vznikla povinnost zapoc€it s odstrafiovanim vady, nejdfive v8ak ode
dne, kdy objednatel fakticky umozni zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani,
az do dne, kdy zhotovitel pfeda objednateli vadou dotéené dilo nebo jeho Cast po
jejim odstranéni.

Zaruéni doba se prodluZzuje vzdy o dobu, po kterou tato zaru€ni doba podle
pfedchozich ustanoveni nebé&zi.

Zhotovitel podpisem smlouvy o dilo poskytuje na provedené dilo nebo jeho Casti
zaruku za jakost v délkach uvedenych v  TKP staveb.

Na zelezni¢ni svrSek zuzitého materialu a na geometrické usporadani koleje
z uzitého materialu poskytuje zhotovitel zaruku za jakost v délce 2 let.

Na izolace proti vodé, izolace proti vodé mostovek ocelovych mostl, tunely a
celoploSné izolace proti vodé v tunelech poskytuje zhotovitel zaruku za jakost
v délce 10 let.

Na stavebni a montazni prace poskytuje zhotovitel zaruku za jakost v délce 5 let.

Na ¢asti dila, u nichZ neni v TKP staveb nebo ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach
délka zaru¢ni doby uvedena, poskytuje zhotovitel zaruku za jakost v délce 5 let
pokud neni dale uvedeno jinak.

V pfipadé, Ze tfeti osoba, kterou zhotovitel povéfil provedenim ¢€asti dila, poskytuje
zaruku za jakost deldi nez 5 let, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli tuto
delSi zaruku za jakost.

Zaruka za jakost komponentll samostatné dodavanych od jinych vyrobcd, jako jsou
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napf. baterie, relé, pocitace apod., se fidi zaru¢nimi podminkami téchto vyrobcu.

Zaruku za jakost komponentl se vSak zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné
v délce 24 mésicu ode dne predani a pfevzeti pfedmétného provozuschopného
celku nebo jiné &asti dila, jehoZ je tento komponent soucasti. V pfipadech, kdy by
zaruéni doba poskytnuta vyrobcem komponentu pfekrocila vy$e uvedenou dobu 24
meésicl, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli zaruku za jakost v této delSi
dobé.

Zhotovitel je povinen souc€asné pfi pfedani jednotlivych SO a PS, jichz jsou vyse
uvedené komponenty soulasti, pfedat objednateli pfislusné doklady, které prokazuji
poskytnuti zaruky konkrétnim vyrobcem téchto komponentu. VySe uvedené doklady
musi byt objednateli poskytnuty v ¢eském jazyce.

V pfipadé, Ze se po uplynuti zaruéni doby poskytnuté na jednotlivé komponenty
objevi na téchto komponentech vada, hradi naklady na pofizeni novych
komponentli objednatel, resp. spravce DLM. V pfipadé, Ze se vada na téchto
komponentech objevi jesté v prubéhu zaruéni doby poskytnuté zhotovitelem na
provozuschopny celek nebo jinou ¢ast dila, jehoz jsou soulasti, zavazuje se
zhotovitel az do okamziku uplynuti této zarucni doby zajistit vyménu dotcenych
celkll nebo komponentu a nese naklady s touto vyménou spojené.

V pfipadé, Ze objednatel v zaruéni dobé opravnéné uplatnil své pravo
z odpovédnosti zhotovitele za vady, na jehoz zakladé zhotovitel pofidil a vyménil
provozuschopné celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl,
pocina ode dne nasledujiciho po dni jejich vymény bé&zZet nova zaruéni doba v délce
24 mésicl.

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, které ma dilo nebo jeho ¢ast v okamziku jeho
predani a pfevzeti a dale za vady, které se na dile nebo jeho Casti objevi kdykoliv
v pribéhu zaruéni doby.

Zhotovitel neodpovidda za vady, které spocivaji v okolnosti vyluCujici jeho
odpovédnost.

Zhotovitel dale neodpovida za vady, které byly zplsobeny nevhodnou povahou
podkladl nebo pokynl objednatele, které jsou pro provedeni dila zavazné, nebo
nevhodnou povahou véci, které mél podle smlouvy o dilo opatfit objednatel a které
objednatel pozadoval do dila zapracovat, pokud pfitom zhotovitel neporusil svoiji
povinnost pfi vynaloZzeni odborné péce upozornit objednatele na nevhodnost téchto
podkladli, pokynt nebo véci a pokud na jejich pouziti objednatel ipfes takové
upozornéni trval.

Objednatel je opravnén v pfipadé, Ze prevede vlastnické pravo k dilu nebo jeho
¢asti na treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo tfeti osoby je nezalozZeno jiz
zakonem, prevést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit
skuteCnost, ze prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vuci zhotoviteli
uplatiovat tfeti osoba (dale jen ,jina opravnéna osoba“).

Jina opravnéna osoba je opravnéna uplatfiovat u zhotovitele prava z odpovédnosti
za vady pouze v pfipadé, Ze objednatel oznami zhotoviteli toto jeji pravo podle
pfedchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jina opravnéna osoba zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jina opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv, kdy pfi pfedani a
pfevzeti dila nebo jeho &asti nebo v pribéhu zaruéni doby zjisti, Ze dilo nebo jeho
¢ast ma vady, pozadovat po zhotoviteli jejich odstranéni a zhotovitel se zavazuje
tyto vady bezplatné odstranit ve IhGtach stanovenych v souladu s témito obchodnimi
podminkami.
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Objednatel nebo jina opravnéna osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, Ze dilo nebo
jeho &ast ma vady, a pozadovat jejich odstranéni vzdy bez zbyteéného odkladu
poté, kdy je zjistili pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho €asti a u vad, které se objevi
az v pribéhu zaruéni doby, bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistili v pribéhu
této zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapoc€it s odstrafiovanim vad dila nebo jeho ¢&asti bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, Ze dilo nebo jeho ¢ast ma vady vcetné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstranovani vad se zhotovitel zavazuje bez pferuSeni pokraCovat a
odstranit je v co nejkratSi technicky a technologicky mozné Ih(té nebo v dodatecné
pfiméfené lhaté, kterou mu objednatel pro odstranéni vad v oznameni poskytl.

V pfipadé, ze zhotovitel nebude povazovat pozadavek objednatele nebo jiné
opravnéné osoby na odstranéni vad za opravnény, zavazuje se nejpozdéji do 10
dnd ode dne, kdy mu bude doru¢eno oznameni, ze dilo nebo jeho ¢ast ma vady,
pisemné oznamit objednateli nebo jiné opravnéné osobé&, Ze jejich pozadavek na
odstranéni vad odmita v€etné uvedeni ddvodld odmitnuti.

V pfipadé, Ze zhotovitel pozadavek objednatele nebo jiné opravnéné osoby na
odstranéni vad odmitne, zavazuji se smluvni strany uskutecnit Setfeni v misté
vyskytu vad za ulelem prokazani, zda je pozadavek objednatele nebo jiné
opravnéné osoby na jejich odstranéni opravnény ¢&i nikoliv. O tomto Setfeni sepisi
smluvni strany zapis, jehoz jedno vyhotoveni obdrzi kazda ze smluvnich stran.

V pfipadé, ze se na dile objevi v pribéhu zaruéni doby vady, za které odpovida
zhotovitel a které ovliviiuji bezpe€nost a plynulost provozovani drahy nebo drazni
dopravy, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady nejpozdéji do 24 hodin od
okamziku, kdy mu budou objednatelem nebo jinou opravnénou osobou oznameny,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

V pfipadé, Ze zhotovitel vySe uvedenou povinnost nesplini, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni téchto vad na naklad zhotovitele. Takovymto postupem
objednatele nebude dotena zaruka za jakost poskytnuté zhotovitelem na dotéenou
Cast dila v&etné jejiho pfipadného prodlouzeni.

V pfipadé, Ze je vada dila nebo vada jeho Casti neodstranitelna, zavazuje se
zhotovitel dodat do 30 dnu od zjisténi této skute€nosti nahradni pfedmét plnéni
nebo poskytnout objednateli pfiméfenou slevu zceny dila. Rozhodnuti, zda
objednatel pfijme nahradni pInéni nebo slevu z ceny dila, je zcela v pravomoci
objednatele.

Pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vady ve |hitach stanovenych
v tomto ¢lanku, je objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén tyto vady sam
odstranit na naklady zhotovitele. Takovymto postupem objednatele nebo jiné
opravnéné osoby neni dotfena zaruka za jakost poskytnuta zhotovitelem na
dotCenou &ast dila ani jeji prodlouzeni dle pfisludnych ustanoveni tohoto &lanku.

ZAJISTENI ZAVAZKU - SMLUVNi POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézZitym plnénim je druha
smluvni strana opravnéna pozadovat zaplaceni uroku z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Takto pozadovany urok z prodleni se povinna
smluvni strana zavazuje uhradit.

V pfipadé, Ze zhotovitel nebude fradné plnit pfevzaté zavazky, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni a zhotovitel je povinen objednateli
zaplatit nize uvedené smluvni pokuty:
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V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim fadné provedeného dila nebo jeho
¢asti v terminech a za podminek stanovenych smlouvou o dilo a jejimi pfilohami
je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05% z celkové ceny dila nebo z ceny jeho €asti dot€ené prodlenim, minimalné
v8ak ve vysi 500,- K¢ za kazdy zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se spinénim jiného terminu, nez je termin uvedeny
v pfedchozim bodég, stanoveného ve smlouvé o dilo nebo jejich pfilohach je
objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi
500,- KE za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim dodate¢né Ihaty poskytnuté
objednatelem nebo dohodnuté smluvnimi stranami pro odstranéni vad zjisténych
pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti nebo v pribéhu zaruéni doby je
objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi
500,- KE za kazdy pfipad a zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni stavenidté je objednatel
opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20.000,- K&
za kazdy den prodleni az do dne vyklizeni stavenisté.

V pfipadé, Ze zhotovitel povéfil provadénim dila jiného podzhotovitele nez toho,
ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 500.000,- K¢.

V pfipadé, Zze zhotovitel nesplni svoji povinnost fadné predat objednateli
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby véetné jeji geodetické &asti podle
podminek stanovenych smlouvou o dilo a jejimi pfilohami, je objednatel opravnén
po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel vyzve objednatele k pfejimce provedenych praci, které
maji byt zakryty nebo které budou pfi pfejimacim Fizeni nepfistupné a tyto
nebudou provedeny dle pfedchozich pisemnych pfipominek objednatele ve
stavebnim deniku, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vySi 500,- K¢ za kazdou marné zapoc€atou hodinu pfitomnosti
zaméstnance vykonavajiciho technicky dozor objednatele na stavbé.

V pfipadé, Ze zhotovitel z ddvodl na strané zhotovitele ukonéi vyluku nebo

samostatnou etapu vyluky v terminech, pfekraCujicich €asovy rozsah vyluky,

zavazuje se uhradit objednateli nize uvedené smluvni pokuty podle pfekroCeni

doby trvani vyluky:

a) do 60 min. 500,- K& (slovy pét set korun ¢eskych) za kazdych zapocatych 10
min. zpozdéni;

b) od 61 do 120 min. 400,- K& (slovy C&tyfi sta korun Ceskych) za kazdych
zapoc&atych 10 min. zpozdéni;

c) 121 min - 4 hodiny 1500,- K& (slovy jeden tisic pét set korun Ceskych) za
kazdou zapocatou hodinu;

d) 4 — 12 hod. 1000,- K& (slovy jeden tisic korun ¢eskych) za kazdou zapocatou
hodinu;

e) pfi delSim prodlouzeni nez 12 hod. 500,- K& (slovy pét set korun eskych) za
kazdou zapocatou hodinu.

V pfipadé, Ze byl objednatel o pfekroCeni doby trvani vyluky informovan nejméné
dvé hodiny pfed planovanym ukon&enim vyluky, vySe uvedené smluvni pokuty se
nasobi koeficientem 0,6.
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V pfipadé, Ze byl objednatel o pfekroCeni doby trvani vyluky informovan nejméné
Sest hodin pfed planovanym ukoncéenim vyluky, vySe uvedené smluvni pokuty se
nasobi koeficientem 0,3.

Zpoplatnéni nepodléha:

- prvnich 10 min. pfekroCeni doby trvani vyluky,

- prodlouzeni vyluky, nemajici vliv na jizdu vlak dopravce.

Za pfekroCenou vyluku se nepovazuje vyluka, ktera byla pozdé zahajena
zduvodu na strané operatora, tj. smluvniho partnera provozovatele drahy

(objednatele), ktery zaijistuje obsluhu drahy, a pfitom byl celkovy Cas vyluky
dodrzen.

V pfipadé mimofadné a neplanované vyluky z dlvodd na strané zhotovitele, ktera
zpusobi zpozdéni, & nemoznost jizdy vlaku dopravce, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli nize uvedené smluvni pokuty ve vysi dle doby trvani:

a) do 60 min. 500,- K& (slovy pét set korun &eskych) za kazdych zapocatych 10
min. zpozdéni;

b) od 61 do 120 min. 400,- K& (slovy Ctyfi sta korun Ceskych) za kazdych
zapoc&atych 10 min. zpozdéni;

c) od 121 min do 4 hodin 1500,- K& (slovy jeden tisic pét set korun Ceskych) za
kazdou zapocatou hodinu;

d) od 4 do 12 hod. 1000,- K& (slovy jeden tisic korun Ceskych) za kazdou
zapocatou hodinu;

e) pfi délce vice nez 12 hod. 500,- K& (slovy pét set korun Ceskych) za kazdou
zapocatou hodinu.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu ve vySi 1000,- K& (slovy jeden tisic
korun Ceskych) za kazdy pfipad, kdy:

a) kona vyluku, ktera nebyla projednana s pfislusnym dopravcem, nebo

b) odfekne pfedem projednanou vyluku nebo

c) zméni datum pfedem projednané vyluky.

VSechny vySe uvedené pfipady musi mit vliv na jizdu vlaku dopravce.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou smlouvou o dilo a
jejimi pfilohami udrzovat po celou dobu provadéni dila v platnosti objednatelem
vyzadované pojistné smlouvy a nebo odmitne objednateli, k prokazani spinéni

této své povinnosti predlozit stanovené doklady, je objednatel opravnén po
zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 100.000,- K&.

Pokud zhotovitel nedodrzi zavazny termin odstranéni pomalé jizdy na tratovych a
hlavnich staniénich kolejich, zavazuje se uhradit za kazdou minutu zpozdéni
vlaku dopravce dle GVD 30,- K& (slovy tficet korun ¢eskych). Zpozdéni vlaku je
vypocteno objednatelem.

Smluvni pokuta za nedodrzeni zavazného terminu odstranéni pomalé jizdy se
v8ak neuplatni, pokud pomala jizda neni odstranéna z nasledujicich dtvodu:

a) rozpracovanost na modernizacich, optimalizacich a opravach trati;
b) bezpecnost zaméstnancl pfi provadéni praci na Zzelezni¢ni dopravni cesté;

c) vyplyvajicich z nafizeni opravnénych organu statni spravy (napf. pomalé jizdy
na prejezdech z divodu nevyhovuijicich rozhledovych pomérd apod.), pokud
ddvody vydani nafizeni nejsou zavinény zhotovitelem;

d) vzniklych vlivem Zivelnich udalosti;
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e) vzniklych vlivem cizich pravnich subjektl na zelezni¢ni dopravni cesté nebo
jeji blizkosti (napf. silniénich mostu pfes trat apod.)

Zakladni nezpoplatitelnou dobou trvani pomalé jizdy je 6 mésica.

V pfipadé, Ze zhotovitel jinak porusi své zavazky, které uzavienim smlouvy o dilo
pfevzal, nebo nesplni jinou svoji povinnost, je objednatel opravnén po zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20.000,- K& za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupil byt i jen ¢astecné pohledavky souvisejici s provadénim dila tfeti osobé,
je objednatel opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty.

U staveb se smluvni cenou dle SOD do 10mil.K¢ je vySe pokuty 100tis.KE.

U staveb se smluvni cenou dle SOD od 10mil.KE se smluvni pokuta stanovi
procenty ze smluvni ceny dle nasledujiciho postupu:

Cena dila dle SOD od 10mil.K& do 30mil.K¢& sml.pokuta 0,8%
min.100tis.K¢& - 240tis.K&

Cena dila dle SOD od 30mil.KE do 200mil.K& sml.pokuta 0,4%
min.240tis.K¢& - 800tis.K¢&

Cena dila dle SOD od 200mil.K& sml.pokuta 0,2%
min.800tis.KE

V pfipadé, Ze zaméstnanci zhotovitele a dalSi osoby nachazejici se v prostoru
stavenisté se souhlasem zhotovitele nepfedlozi prikaz ,Opravnéni ke vstupu do
kolejisté”, kterym je vSem osobam, zameéstnancim zhotovitele a fidi€im
mechanizml dano opravnéni vykonavat pracovni c¢innost v kolejisti nebo
v blizkosti koleji a nepredlozi-li zhotovitel kopie dokladll vySe uvedenych osob o
absolvovani kabinetu bezpelnosti prace, je objednatel opravnén po zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 1.000,- K& za kazdy zjistény pfipad a
za kazdy kalendarni den az do dne, kdy zhotovitel stanovenymi doklady prokaze
pozadované pfedpoklady.

V pfipadé, Ze:
a) bezpecnostni hlidky zhotovitele nebudou mit viditelné oznaceni, nebo

b) zhotovitel nespravné vytyCi pracovni misto nebo jej neoznali vibec a porusi
tim pfedpis SZDC Op 16, nebo

c) zhotovitel nezapazi vykopy tam, kde to projekt stavby nebo normy a pfedpisy
vyzaduji, neprovede svahovani, nezajisti schidné prostory, nebo

d) objednatel nebo koordinator BOZP zjisti neporadek na pracovisti, ktery mize
ohrozit bezpecnost pfi praci,

je objednatel opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi
10.000,- K&, za kazdé jednotlivé prokazatelné poruseni povinnosti.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svoji povinnost vést Fadnym zpuisobem stavebni
denik (pfipadné jednoduchy zaznam o stavbé), v€etné dodrzeni pozadavki jejich
obsahovych nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy a smlouvou o dilo
a jejimi pfilohami, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1% z ceny dila, maximalné 200.000,- K&. Pokud zhotovitel
nezjedna napravu do 14 dnq, je povinen uhradit dalSi smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K& za kazdy dalSi den, az do dne, kdy odstrani veSkeré nedostatky ve
vedeni stavebniho deniku.

13.2.18. V pfipadé, Ze zhotovitel (podzhotovitel) odmitne souc€innost nebo pInéni podminek

koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti, je objednatel opravnén po zhotoviteli
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pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1% z ceny dila, maximalné 200.000,-
K¢ za kazdy zjistény pfipad.
Pokud je povinna smluvni strana v prodleni se zaplacenim smluvni pokuty, zavazuje

se uhradit druhé smluvni strané uarok zprodleni ve vySi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
30 dnu ode dne, kdy ji bude doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody, ktera vznikla v dlisledku poru$eni povinnosti, jejiz splnéni bylo zajisténo
smluvni pokutou.

Povinnost, jejiz spinéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy o dilo pouze v pfipadech
stanovenych smlouvou o dilo nebo jejimi pfilohami nebo v pfipadech stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy o dilo v pfipadé podstatného porudeni
povinnosti ze strany zhotovitele. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti ze
strany zhotovitele se povazuje zejména:

- zjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni dila, Ze zhotovitel neprovadi dilo
v souladu se smlouvou o dilo a jejimi pfilohami nebo v souladu s podklady a
pokyny, které jsou pro provedeni dila zavazné a zhotovitel, pfestoze byl
objednatelem vyzvan k provadéni dila fadnym zpusobem a k odstranéni
pfipadnych vad vzniklych vadnym provadénim dila, tak v objednatelem mu
poskytnuté pfimérené lhaté neudinil,

- jestlize je zhotovitel v prodleni s pIlnénim svych povinnosti vice nez 30
kalendafnich dnl oproti termindm stanovenym ve smlouvé o dilo nebo jejich
pfilohach ,

- jestlize je zhotovitel v prodleni se slozenim kauce na provadéni dila,

- jestlize zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele povéfi
provadénim dila jiného podzhotovitele nez toho, ktery byl uveden v nabidce
zhotovitele, nebo i jen CasteCné postoupi prava a povinnosti spojena
s provadénim dila tfeti osobég,

- v pfipadé, Ze vi¢i majetku zhotovitele probéhlo insolvenéni fizeni, v némz bylo
vydano rozhodnuti o uUpadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut pro
nedostatek majetku nebo byl konkurs zruden proto, Ze majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véfitell nebo byla zavedena nucena sprava podle
zvlastnich pravnich predpisl, jestlize byl zhotovitel zruSen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Zze nema zadny majetek, jestlize byla proti zhotoviteli
nafizena exekuce nebo jestlize zhotovitel neni schopen jinak plnit své
povinnosti souvisejici s provadénim dila,

- jestlize zhotovitel nebo jeho podzhotovitel poskytne nebo nafidi poskytnout
zaméstnanci objednatele nebo tfeti osobé uplatek, dar, prémii nebo jinou
cennou véc nebo jiny majetkovy &i osobni prospéch jako stimulaci za ucelem
ziskani neopravnéného prospéchu v souvislosti se smlouvou o dilo,

- zhotovitel neudrzuje v platnosti pojisthné smlouvy v rozsahu vyzadovaném
smlouvou o dilo a jejimi pfilohami Obchodnimi podminkami.
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14. 3.

14. 4.

14. 5.

14. 6.

14.7.

14. 8.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvySené naklady na
dokonceni dila, které objednateli vzniknou nasledkem toho, Ze odstoupil od smlouvy
o dilo z dlvodul na strané zhotovitele.

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy o dilo v pfipadé, ze
zhotovitel pfi provadéni dila zjisti skryté pfekazky, které znemoznuji provedeni dila
dohodnutym zpusobem a smluvni strany se nedohodnou na zméné smlouvy o dilo a
zpusobu jeho provadéni.

Jestlize néktera ze smluvnich stran odstoupi od smlouvy o dilo z ddvodu uvedeného
v tomto Clanku, zavazuje se objednatel bez zbyteCného odkladu ode dne, kdy
odstoupeni od smlouvy nabude uc&innosti, vratit zhotoviteli neCerpanou Cast kauce
na provadéni dila.

Smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy o dilo je povinna odstoupeni od
smlouvy oznamit druhé smluvni strané pisemné formou postovni zasilky s dodejkou.

Odstoupeni od smlouvy nabyva uc&innosti dnem doruceni pisemného oznameni
0 odstoupeni druhé smluvni strané.

Okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy o dilo zanikaji vSechna
prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy o dilo se
vSak nedotykd naroku na smluvni pokutu, nahradu Skody vzniklé porusenim
smlouvy a feSeni spord mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze dojde k uc€innému odstoupeni od smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje:

- okamzité ukoncit veSkeré prace na provadéni dila s vyjimkou praci, které
nesnesou odkladu, aby objednatel nebo tfeti osoby neutrpély Ujmu na svych
pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo bezpelnosti,

- do 15 dnu ode dne, kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabude U&innosti, vyklidit
a pfedat zpét objednateli stavenisté,

- do 15 dnu ode dne, kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabude uc€innosti, zjistit
rozsah vSech praci, které byly na dile skute¢né provedeny ode dne posledniho
zjisténi do doby ukonceni praci na provadéni dila a které byly objednatelem
pfevzaty, a pfedat objednateli k odsouhlaseni a potvrzeni zjiStovaci protokol,

- vsouladu s vySe uvedenym zjisténym rozsahem praci provedenych na dile
vystavit a dorucit objednateli dafiovy doklad za ucelem uhrady na dile skute¢né
provedenych a objednatelem pfevzatych praci,

- vratit objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ucelem provedeni
dila pfevzal,

- pFfedat objednateli veSkeré doklady a dokumenty vztahujici se kjiz
provedenému dilu nebo jeho &asti,

- pfedat objednateli veSkery material, vyrobky a zafizeni, které jiz byly
objednatelem uhrazeny,

- bez zbyte€ného odkladu nahradit objednateli Skodu, ktera mu odstoupenim
vznikla v pfipadé, Ze objednatel odstoupil od smlouvy o dilo z divodu na strané
zhotovitele.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy o dilo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli
Cast ceny za dilo, ktera odpovida rozsahu praci, jez byly na dile provedeny do
okamziku jejich ukon&eni poté, kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabylo ucinnosti.

Objednatel je opravnén snizit Ghradu &asti ceny za dilo o ¢astku odpovidajici vysi
Skody, ktera objednateli vznikla v disledku odstoupeni od smlouvy o dilo z divodu
na strané zhotovitele.
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Objednatel neni povinen od zhotovitele pfevzit a zhotoviteli uhradit cenu za vadné
provedené dilo nebo jeho &ast.

14.9. Jestlize dojde k odstoupeni od smlouvy o dilo pfed dokon&enim dila, je objednatel
opravnén zajistit provedeni zbylé ¢asti dila prostfednictvim jiného zhotovitele.
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