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A.1l. Identifikaéni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Druh/Charakter stavby:

Cil stavby:

Kraj:

Okres:

Katastralni uzemi:
Trat'ovy Usek stavby:
Defini€ni usek:

Cislo trati dle TTP:

Cislo trati dle PoD:
Misto krizeni:
Kategorie drahy:

Pocet trat'ovych koleji:

»Doplnéni zavor na pirejezdu P157 v km 12,220 trati Karlovy
Vary dolni nadrazi — Potticky st.hr.“

Dokumentace pro spole€né povoleni (DUSP)

Stavba drahy

Cilem stavby je dopInéni zavor na pfejezdu P157 v km 12.220
Karlovy Vary dolni nadrazi-Poticky.st.hr. za ucelem zvySeni
bezpec€nosti zelezni¢niho a silniéniho provozu.

Karlovarsky

Karlovy Vary

Nova Role [705250]

0141 Karlovy Vary - Sedlec-Potucky.st.hr.

06 Nova Role — Nejdek

536 C Karlovy Vary dolni nadrazi — PotG¢ky statni hranice —
Johanngeorgenstadt DB

126 00 Karlovy Vary-Sedlec — Potucky statni hranice
mistni komunikace-obsluzna
regionalni

jednokolejna trat

Stavba je umisténa na pozemku:

e Parcelni ¢islo: 1630/5
Obec: Nova Role [555398]
Katastralni uzemi: Nova Role [705250]
Vyméra [m2]: 12923
Druh pozemku: ostatni plocha
Vlastnické pravo:

Ceské drahy, a.s.

e Parcelni ¢islo: 1128/8
Obec: Nova Role [555398]
Katastralni uzemi: Nova Role [705250]

Vyméra [m2]: 144

Druh pozemku: ostatni plocha
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Vlastnické pravo:

Ceska republika

Pravo hospodafit s majetkem statu:
Sprava Zeleznic, statni organizace

e Parcelni Cislo: 1730
Obec: Nova Role [555398]
Katastralni uzemi: Nova Role [705250]
Vyméra [m2]: 19
Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo:
Ceska republika
Pravo hospodafit s majetkem statu:
Sprava zeleznic, statni organizace

e Parcelni ¢islo: 1630/4
Obec: Nova Role [555398]
Katastralni uzemi: Nova Role [705250]
Vyméra [m2]: 2445
Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo:
Ceské drahy, a.s.

Sousedni pozemky, pfimo dotéené stavbou:

e Parcelni ¢islo: st. 86
Obec: Nova Role [555398]
Katastralni uzemi: Nova Role [705250]
Vyméra [m2]: 186
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi
Budova bez ¢isla popisného
nebo evidenéniho: stavba pro dopravu

Vlastnické pravo:

Ceska republika

Pravo hospodafit s majetkem statu:
Sprava zeleznic, statni organizace

e Parcelni Cislo: 1614/1
Obec: Nova Role [555398]
Katastralni uzemi: Nova Role [705250]
Vymeéra [m2]: 3928
Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo:
Mésto Nova Role
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e Parcelni cCislo: 1115/5

Obec: Nova Role [555398]

Katastralni uzemi: Nova Role [705250]

Vyméra [m2]: 1294

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo:
Mésto Nova Role

A.1.2. Zadavatel projektové dokumentace

Objednatel (Investor): Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Mésto
IC: 70994234; DIC: CZ70994234
zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacCka A 48384

Zastoupeny: Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad

A.1.3. Zhotovitel projektové dokumentace

Zpracovatel: ATE,s.r. 0.
Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb
ICO: 48360473
DIC: CZ48360473
zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Plzni,
spisova znaCka C 3542
zastoupend Ing. Vaclavem Mastnym, jednatelem spolecnosti

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Petr Sykora
CKAIT 0301525, obor IT00
e-mail: sykora.p@atecheb.cz
tel.: +420602641292

Zpracovatelé projektu: Ing. Vratislav Martinovsky — CKAIT 0300947 — ITOO
Ing. Vaclav Mastny — CKAIT 0301409 — IT00
Bc. Zdenék Vrzak
Lenka Sykorova

Subdodavatel geodetické €asti:
HRDLICKA spol. s . o.
Za Luzinami 1084/33, CZ 155 00 Praha 5
IC: 18601227


mailto:sykora.p@atecheb.cz
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DIC: CZ18601227

Zpracovatel: Ing. Petr Pavelka

A.2. Clenéni stavby na objekty technologické ¢asti a objekty stavebni

casti

a) Clenéni stavby na objekty technologické éasti a objekty stavebni éasti

Objekt technologické &asti (PS)
PS 01 - PZS P157 v km 12,220

b) Zmény v objektové skladbé
Neobsazeno.

A.3. Seznam vstupnich podkladu

Projektova dokumentace je zpracovana na podkladé nasledujicich dokumentu:

Zadavaci dokumentace
Technicka dokumentace stavajicich inzenyrskych siti

ZTP pro zhotoveni dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (DUSP) stavby
,Doplnéni zavor na pfejezdu P157 v km 12,220 trati Karlovy Vary dolni nadrazi — Pottcky
st.hr.“, ze dne 13.03.2020

Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni

Vyhlaska €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb
v platném znéni

Vyhladka €. 251/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb

Vyhla8ka €. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhldSka &. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni vyhlasky &. 62/2013 Sb., a vyhladka &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér

Zakon €. 44/1988 Sb. o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon)

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Vyhlaska €. 395/1992 Sb.

Zakon €.100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na zivotni prostredi

Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi

Vyhlaska ¢. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni

Vyhladka &. 222/2014 Sb., kterou se méni vyhlaska &. 189/2013 Sb. o ochrané dfevin a
povolovani jejich kaceni

CSN 83 9061 ,Technologie vegetadnich Gprav v krajing - Ochrana strom(, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich®.

Vyhladka &. 369/2004 Sb., o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geologickych praci,
oznamovani rizikovych geofaktort a o postupu pfi vypoctu zasob vyhradnich lozZisek

CSN 73 0039 ,Navrhovani objekt na poddolovaném UGzemi“; norma pro navrhovani
novych objekt(l, obnov staveb existujicich objektl a pro hodnoceni existujicich objektt na
poddolovaném uzemi

CSN 73 6380 ,Zelezniéni prejezdy a prechody”
CSN 73 6363 ,Zelezniéni komunikace*
TNZ 34 2620 ,Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni
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- Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho
fondu dopravni infrastruktury v prlibéhu pfipravy a realizace investi¢nich a neinvesti¢nich
akci dopravni infrastruktury, financovanych bez ucasti statniho rozpoc&tu“ €. V-2/2012 v
platném znéni

- SZDC SM20 pro stanoveni a &lenéni investiénich nakladil staveb statni organizace Sprava
zelezni¢ni dopravni cesty

- Smérnice generalniho feditele & 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na
Zelezninich drahach celostatnich a regionalnich, ve znéni zmény ¢. 1

- Vynos SZDC_P0-07/2019-GR_20190516
- Pokyn SZSD &. j.: 27150/2017-SZDC-014 ze dne 27.6.2017; pokladka HDPE trubek

- SZDC SM62 Postupy v pfipravé investiénich staveb statni organizace Sprava zelezniéni
dopravni cesty

- Technické kvalitativni podminky (TKP) staveb statnich drah, v platném znéni v dobé
zpracovani dokumentace

- TS 2/2007-Z &. . 32 729/07-OP Technicka specifikace systémi, zafizeni a vyrobki SZDC

- TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systéma
SzZDC

- Geodetické zaméreni

- Katastralni mapa

- Vypisy z katastru nemovitosti dot€enych a sousednich parcel

- Vysledky mistniho Setfeni

- Projednani pfipominek, vstupni porada

A.4. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) Ugel uzivani stavby
Ugelem stavby je zvysit bezpeénost Zelezniéniho a silniéniho provozu na prejezdu P157 v obci
Nova Role. Nové se vybuduje pfejezdové zabezpeCovaci zafizeni kategorie PZS 3ZBI (pfejezdové

zafizeni svételné, s celymi zavorami, s pozitivnim signalem a indikaci pro nevidomé). Pfejezd P157
v km 12,220 bude vybaven novym telefonnim objektem, na mistnim okruhu.

Predmétny prfejezd bude osazen novymi stozary vystraznika ,A“ se zavorou, ,B1+B2“ se zavorou,
samostatny stozar zavory ,E“ proti samostatnému vystrazniku ,C“. Vystraznik ,B1+B2“ bude
osazen do puvodni polohy vystrazniku ,B. Stojany zavor budou s pohonem moderni konstrukce.
Zavorova bfevna budou kompozitni, s bfevnovymi vystraznymi LED svitiinami, s kontrolou
celistvosti a se zarazkou bilé hole z polyamidovych trubek.

Technologicka ¢ast zafizeni bude umisténa v novém technologickém domku, ktery bude situovan v
km 12,240. Vystraznik ,A“ bude osazen montazni ploSinou pro zajiSténi bezpecného pfistupu
udrzujicich zaméstnanci k pohonu zavory.

e zhodnoceni dosavadniho technického stavu a vyuziti dosavadniho majetku

U PS vtéto stavbé dojde k vyuziti pavodni technologie PZS a stavajiciho objektu v rozsahu
stanoveném provozovatelem zafizeni. Novy technologicky domek bude vyuZivan pro vystavbu
nové technologie PZS.

e udaje o vysSich kvalitativnich technickych a technologickych parametrech stavby

Jedna se o piejezdové zabezpe&ovaci zafizeni 3. kategorie typu 3ZBI splfiujici normu CSN 34
2650 ed.2.

Po realizaci stavby se zvySi bezpe€nost provozu na zelezniénim prejezdu.

e zddavodnéni umisténi stavby na zakladé schvalené dokumentace pro uGzemni
rozhodnuti

Umisténi stavby je dané km umisténim pfejezdu. Novy technologicky domek je umistén v blizkosti
prejezdu v km 12,240.

b) Trvani stavby
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Z dlouhodobého hlediska se jedna o trvalé feSeni stavby.

c) Charakter stavby (novostavba nebo zména dokonéené stavby)

Dle definice uvedené v §2 odst.5 zakona ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon), stavba odpovida
zmeéné dokonéené a provozované stavby.

Stavbou jsou zfizovany prvky na stavajici Zelezni¢ni infrastruktufe.

A.5. Orientacni udaje stavby
a) Zakladni udaje o kapacité stavby
nové prejezdové zabezpelovaci zafizeni s pocitaci naprav kategorie PZS 3ZBl 1 ks

vystraznik bez zavory, jedna svételna skfif, ploSina pro udrzbu 1ks
vystraznik se zavorou, dvé svételné skfiné 1ks
vystraznik s jednou svételnou skiini 1ks
zavora 1ks
technologicky domek 1ks

b) Charakteristika tzemi dotéeného stavbou

Mésto Nova Role lezi v severozapadni Casti byvalého okresu Karlovy Vary. Zaujima pozici
»wyznamngjSiho nizsiho centra“ s pfevazujici funkci obytnou, vyrobni a dalSimi funkcemi obce
povéiené SirSimi kompetencemi.

V dotéeném UGzemi se nachazi prvky nadregionalniho, regionalniho a lokalniho (mistniho) USES.
Stavba nezasahuje do aktivni zény zaplavového uzemi ani do zvlasté chranéného uzemi.

d) Pozadavky na dalSi pfripravu a realizaci stavby
V ramci stavby nejsou dal$i pozadavky na pfipravu a realizaci stavby.

A.6. Predpokladané terminy zahajeni a dokon€eni stavby
Predpoklada se zahajeni a dokonc¢eni stavby v roce 2021.

a) Udaje o provedenych prizkumech a napojeni stavby na vefejnou dopravni a
technickou infrastrukturu

Pro tuto stavbu neni vzhledem k rozsahu Uprav provadén geotechnicky priizkum.

Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity mapové podklady a geodetické zaméreni
traté, pfejezdu a jejich blizkého okoli, které byly dodany zadavatelem. Napojeni na vefejnou a
technickou infrastrukturu se nezmeéni.

b) Informace o splnéni pozadavkl dotéenych organt

Projektova dokumentace respektuje poZadavky a technické podminky vSech dotéenych organa,
vlastniku a spravcu vefejné dopravni a technické infastruktury.

c) Informace o dodrzeni obecnych pozadavkill na vystavbu

PFi zpracovani projektové dokumentace byly splnény veSkeré zakonné podminky, normy, pfedpisy,
technické specifikace.

d) Udaje o spInéni podminek Gzemniho rozhodnuti
Neobsazeno.
e) Vécné a ¢asové vazby na souvisejici a podminujici stavby

Postup vystavby PZS bude koordinovano s pokladkou nové kabelizace.
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Prace, pfi nichz bude zasahovano do prijezdného prafezu trati, mohou byt provadény pouze ve
vlakovych prestavkach, pouze za dodrzeni ustanoveni pfisluSnych provoznich pfedpisli SZ, s. o.

f) Predpokladana Ihata vystavby a popis vystavby
Stavba je obecné rozdélena na etapy.
V etapé A (v predstihu, pfed vylukou):
Provedou se veskeré Casti stavby, které je mozno provést za provozu stavajiciho zabezpe€ovaciho
zafrizeni:
- zhotoveni novych kabelovych tras, protlakli pod komunikacemi a pfechodl pod kolejemi
- pokladka novych kabeld
- osazeni zakladl a novych vystraznik(i, pokud nedochazi ke kolizi se stavajicimi
vystrazniky
- zhotoveni zakladd nového technologického domku
- stavba (osazeni) nového TD, ve kterém je jiz v pfedstihu osazena technologie PZS
- osazeni skfifky mistni obsluhy (SMO) a venkovniho telefonniho objektu (VTO)
- ukongeni novych kabeld v TD, provizorni pfepojeni elektrické pfipojky
- pripravné prace v SU sousedni dopravny

V etapé B (ve vyluce):

Vypne se stavajici PZS, v potfebném rozsahu i navazujici zafizeni a provede se instalace
upraveného SW.

Dale se provede:

- prepojeni kabelizace snimacich bodu pocitacl naprav a napajeciho kabelu
- uprava vypichu TK, kabel vypichu se zakon¢i v integrovaném rozvadéci vné TD
- napojeni VTO na stavajici sdélovaci okruh

Po dokonéeni montaznich praci a po vyméné SW bude provedeno prezkouseni zafizeni dle
pfedpisu Spravy Zeleznic, s. 0. T200 a podle predpist vyrobce zafizeni.

Aktivuje se nové PZS veetné ovladani, indikaci a vazeb.

V etapé C:

Po dokon&eni montaznich praci se pfejezdové zabezpefovaci zafizeni ozivi a zapne do provozu.
V navaznosti na to se demontuji vystrazné kfize a osadi nové dopravni znaceni.

Provedou se terénni upravy.

Predpokladané Ihaty vystavby:

Predpokladana lhuta stavby PZS (vEetné nové kabelizace) — 3 mésice.

Predpokladana délka vyluky na aktivaci nového PZS — 5 dnu.

Pfedpoklada se zahgjeni a dokonéeni stavby podzim 2021.

A.7. Koordinace se soubéznymi a navazujicimi stavbami.
Jedna se 0 samostatnou stavbu.

Stavba bude koordinovana se stavbami ,,Doplnéni zavor na prejezdu P155 v km 11,485 trati
Karlovy Vary dolni nadrazi — Poticky st.hrv“ a ,Rekonstrukce zelezniéniho svrsku, spodku a
prejezdové konstrukce* a investi¢ni akce OR (2017/2018).

A.8. Budouci vlastnik a spravce nové zifizeného majetku
Vlastnikem a budoucim spravcem bude Sprava Zeleznic, statni organizace.

A.9. Informace o dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu
Jsou dodrZzeny obecné pozadavky na vystavbu.
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A.10. Seznam PS a SO s pfimou vazbou na parametry interoperability

PS 01 - PZS 157 v km 12,220
Pozadavky na interoperabilitu jsou specifikovany podle smérnice 2008/57/ES a podle smérnice
2012/88/EU pro subsystém tratové Fizeni a zabezpeceni.

Kontrola volnosti a prUjezdu vlaku bude realizovana stavajicimi prvky, které jsou nezavislé na
kolejovém $untu. Dodavana a montovana zabezpedovaci zafizeni musi byt v souladu s CSN 34
2600 ed. 2. Vyuziji se stavajici pocitate naprav schvaleného typu, ktery je dle dokumentu
ERA/ERTMS/033281 a dle pfilohy A normy CSN CLC/TS 50238-3 oznaden jako preferovany.

Jako ovladaci prvky PZS se pouziji stavajici snimace pocitacli naprav se smérovymi vystupy a s
pfekryvem dvou Usekl pocitae naprav pres vlastni prejezd (. minimalné pres Sifku silniéni
komunikace a chodnikové &asti v rovnobézné délce s osou koleje). Vypinaci prvek zavisly na jizdé
drazniho vozidla musi umoznit bezpec¢né vyhodnoceni, zda drazni vozidlo skute¢né pfrejezdem
projelo.

Stavajici vyuzivané pocitace naprav pouzivaji zavedené kolové senzory, které jsou kompaktni (z
jednoho dilu) a jsou instalovany bez nutnosti navrtavat kolejnici. Nelze pouzit senzory Frauscher
RSR122, které maji nedostate¢nou elektromagnetickou kompatibilitu s mnohymi HKV. Dle pokynu
¢€.j. 57239/2012-OAE je jejich pouziti zakazano.

A.11. Prozatimni uzivani stavby ke zkusebnimu provozu

Podle zakona o drahach €.266/94 Sb. §5, odst.1 je PS charakterem ,stavba drahy“. Zpusobilost
k uzivani PS musi byt pfed vydanim kolaudaéniho rozhodnuti ovéfena technickobezpelnostni
zkouskou (TBZ) a naslednym zkuSebnim provozem. Rozsah a podminky TBZ a zkuSebniho
provozu stanovuje provadéci predpis, tj. vyhl.177/95 Sb.

Zkusebni provoz se zavede po provedeni TBZ, vydanim ,Rozhodnutim o povoleni zkuSebniho
provozu“ s uvedenim podminek a doby trvani. O povoleni zku$ebniho provozu pozada stavebnik
Drazni ufad. Doba trvani zkusebniho provozu pro zabezpecéovaci zafizeni je uvazovana 6 mésicu.
Ukonceni stavby (uvedeni do trvalého provozu) bude provedeno kolaudacnim rozhodnutim, které
na zakladé pozadavku investora vyda Drazni ufad.

A.12. PS a SO podléhajici technickobezpeénostni zkousce
Objekt technologické ¢asti (PS) podléhajici TBZ:

PS 01 - PZS P157 v km 12,220

U tohoto PS je nutno pfed ovéfenim jeho zpusobilosti k uzivani (pfed provedenim TBZ) schvalit
jeho provozni zpusobilost, nebot se jedna o urCené technické zafizeni (UTZ) ve smyslu §47
zakona o drahach €.266/94 Sb. Zpusobilost UTZ k provozu schvaluje Drazni ufad vydanim prikazu
zpusobilosti na zakladé technické prohlidky a zkousky, kterou zajisti zhotovitel.

A.13. Clenéni projektové dokumentace
Projektova dokumentace je ¢lenéna takto:
A. Priivodni zprava
B. Souhrnna technicka zprava
C. Situacni vykresy
Cl Situaéni vykres SirSich vztah(
Cc.2 Katastralni situacni vykres
C.3 Koordinaéni situacni vykres
D. Dokumentace objektli a technickych a technologickych zarizeni
D.1 Technologicka ¢ast
D.1.1 Zabezpec€ovaci zafizeni
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D.1.1.3 Prejezdové zabezpecovaci zarizeni
PS 01 — PZS 157 v km 12,220
D.2.4 Pozarné bezpeénostni feSeni

G. Naklady
|. Geodetickd dokumentace
Dokladova cast
Zasady organizace vystavby
Havarijni plan
Biologicky a dendrologicky prizkum
BOzP

Plan BOZP

Manual udrzby BOZP
Dopravné inzenyrské opatieni (DIO)

Pfechodna uprava provozu na pozemni komunikaci
Ekonomické hodnoceni



