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Reakce na pripominky k zaznamu

z pracovni porady na stavbu

»Vystavba DOK v tratovém useku Bakov nad Jizerou — Turnov*

konané dne 27. Cervna 2017 v zasedaci mistnosti Stavebni spravy zapad, Sokolovska
278/1955, Praha 5, ¢. dv. 607.

1. Dne 14.7.2017 doSla emailem pfipominka ze dne 13.7.2017 k zaznamu od Ing.
Vlastimila Zaspala
Odbor vystavba, vedouci skupiny Usti nad Labem
CD - Telematika a. s., Usek Servis infrastruktury
Kancelar: Bilinska 30, 400 01 Usti nad Labem
Sidlo: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

Ve znéni:

,V Bakové jsme uvazovali o pfilozi MK na SMT. Tento objekt "rotundy" je prodany, ale vedou
pres n&j sdélovaci okruhy z vypravni budovy dalSim kabelem na St.2. Oba kabely jsou staré
konstrukce s Al zilami. Bylo by mozné v ramci této kabelizace pfilozit i tento MK dimenze 3 -
5 XN a délky cca 320m z vypravni budovy do St.2 ? V sou€asnosti jsou vyuzivané okruhy
vyhybkafsky, hodinovy a AUT.

Dale mé zarazily na vSech prejezdech vypichy kabelem 15XN 0,8. Coz je vyuzitelnych
oboustranné 7 &tyfek. Jako koncové je nakreslené jen VTO. Pocita se s pfenosem kontrol
PZS ?

V Turnové jsem uvedl moznost pfiloze i MK do okrsku SSZT. Soucasny kabel ¢.204 vede z
prekladisté dimenze 12p. 1,0 (parovany neni telekomunikacni) a je pIné vyuzity. Jsou v ném
okruhy hodinovy, 2x REMOTE, 8x AUT a Intranet. Navazné kabely na starou a novou
trafostanici jsou také parované 7x2x1,0 , ale ty uz nejsou tak vyuzité. Bylo by mozné tento
kabel nahradit?*

2. Dne 14.7.2017 doSly emailem pfipominka k zaznamu od Ing. Radomira Dvoraka
Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Technicka ustfedna dopravni cesty
Systémovy specialista
Malletova 10/2363, 190 00 PRAHA 9 — Liben

Ve znéni:

... priloz kabelll na SMT a do okrsku SSZT jsme pfipominkovali jiz na minulém jednani na
SS Praha, zadam o zapracovani do projektu.

USetfime na to na kabelech k VTO, pokud pouzijeme 3-5XN.*
Reakce projektanta na pripominky zastupce CD - Telematika:

1. Propojeni VB ZST Bakov nad Jizerou — ST.2 kabelem 3-5XN
Dle zaznamu ze vstupni porady (19.4.2017) a z mistniho Setfeni (16.5.2017) nebyl tento
pozadavek vznesen. U&elem stavby nejsou Upravy mistnich kabelizaci v jednotlivych ZST. Z
technického hlediska neni problém do kynety polozit dalSi kabel a vzhledem k tomu, Ze trasa
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DOK je vedena od VB podél st.2 doSlo by k narGstu ceny o kabel, pokladku a ukonéeni
kabelu. Toto navy$eni nakladd a roz$ifeni stavby musi odsouhlasit investor (SZDC SSZ).

2. Vypich kabelem 15XN
Dimenze kabelu pro vypich z TK byla na pracovni poradé obsahle diskutovana a nakonec
byla zvolena tato dimenze: vypich 5 ¢tyfek oboustranné pro zabezpec€ovaci zafizeni, 2,5
Ctyrky oboustranné pro sdélovaci zafizeni — tzn. 15 ¢tyfek. Jak je uvedeno k bodu €.3
v zaznamu z porady, kabel vypichu bude ukon€en na novém telekomunikacnim sloupku a
z n&j bude proveden propoj do RD. Schéma pfiloZzené k zaznamu je pracovni, odpovida
svym rozsahem stupni pfipravné dokumentace a nejsou v ném zapracovany vSechny detaily
budouci kabelizace.

3. Propojeni metalickym kabelem do okrsku SSZT ZST Turnov
V ZST Turnov je situace obdobné jako v ZST Bakov - dle zaznamu ze vstupni porady
(19.4.2017) a z mistniho Setfeni (16.5.2017) nebyl tento poZadavek vznesen. U&elem stavby
nejsou Upravy mistnich kabelizaci v jednotlivych ZST. Navic v ZST Turnov jsou problémy
s prostorem pro uloZeni kabeltl — zejména pred VB a mezi VB a ATU. Z poznatkl o
stavajicim stavu vypliva, Ze pripoloz dalSich kabell mGze byt problematicka a tato
skute€nost byla taktéz na pracovni poradé Siroce diskutovana. Az pfi realizaci (odkryti
kabelové kynety a procisténi stavajicich chraniek) se zjisti, jestli je prostor na ulozeni
dalSiho kabelu. Mohlo by dojit k nardstu ceny nejen o kabel, pokladku a ukon&eni, ale i o
pripadné feSeni, jak kabel do ATU Turnov pfivést. Toto navy$eni nakladd a rozsifeni stavby
by musel odsouhlasit investor (SZDC SSZ).

Reakce projektanta na pripominky zastupce SZDC TUDC:

1. Pozadavek na metalické propojeni ATU Turnov — SMT a okrsek SSZT
Pozadavek na metalické propojeni ATU Turnov — SMT a okrsek SSZT nebyl dle zaznami ze
vstupni porady (19.4.2017) a zaznamu z mistniho $etfeni (16.5.2017) vznesen. Na MS byl
vznesen pozadavek na optické propojeni VB, trafostanice a okrsku SSZT. Tato propojeni byla
investorem odsouhlasena a do projektové dokumentace budou zapracovany. Mozné
problémy s pfipolozi dal$ich kabeltl jsou popsany v reakci na pfipominky zastupce CD —
Telematika bod €.3.

2. Vypich kabelem 3-5XN
Dimenze kabelu pro vypich z TK byla na pracovni poradé obsahle diskutovana a nakonec
byla zvolena tato dimenze: vypich 5 ¢tyfek oboustranné pro zabezpec€ovaci zafizeni, 2,5
Ctyrky oboustranné pro sdélovaci zafizeni — tzn. 15 ¢tyfek. Jak je uvedeno k bodu €.3
v zdznamu z porady, kabel vypichu bude ukon€en na novém telekomunikacnim sloupku a
z néj bude proveden propoj do RD.

Reakce zastupce investora na pripominky:

1) V dohledné dobé se neda poditat s celkovou rekonstrukci ZST Bakov nad Jizerou. S
pfipoloZzenim kabelu se da uvazovat za pfedpokladu, Zze se vlezeme do finan¢niho ramce
stavby.

2) Byl vysvétlen projektantem

‘e

IXPROJEKTA s.r.0. Hergpicka 813/5, 639 00 Brno-Styfice info@jixprojekta.com www.ixprojekta.com


mailto:info@ixprojekta.com
http://www.ixprojekta.com

IXPRCJJEKTA

3) V planu je zafazena stavba "Rekonstrukce Zst. Turnov", na kterou se ted zpracovavaji
zvlastni technické podminky. Tato stavba bude tedy i fesSit kabelaz stanice. Proto v nasi
stavbé nebude zohlednén tento poZadavek i s ohledem, Ze to nebylo vzpomenuto na
poradach.

Zapsal: IXPROJEKTA: Ing. Roman Skotak, p. Jifi KuCera
SZDC SSZ: p. Jan Bene$
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