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Reakce na připomínky k záznamu 
z pracovní porady na stavbu 

„Výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou – Turnov“  
konané dne 27. června 2017 v zasedací místnosti Stavební správy západ, Sokolovská 

278/1955, Praha 5, č. dv. 607. 

1. Dne 14.7.2017 došla emailem připomínka ze dne 13.7.2017 k záznamu od Ing. 
Vlastimila Zaspala  

 Odbor výstavba, vedoucí skupiny Ústí nad Labem 
 ČD - Telematika a. s., úsek Servis infrastruktury  
 Kancelář: Bílinská 30, 400 01 Ústí nad Labem 
 Sídlo: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3  
 

Ve znění: 

„V Bakově jsme uvažovali o příloži MK na SMT. Tento objekt "rotundy" je prodaný, ale vedou 
přes něj sdělovací okruhy z výpravní budovy dalším kabelem na St.2. Oba kabely jsou staré 
konstrukce s Al žílami. Bylo by možné v rámci této kabelizace přiložit i tento MK dimenze 3 - 
5 XN a délky cca 320m z výpravní budovy do St.2 ? V současnosti jsou využívané okruhy 
výhybkářský, hodinový a AUT. 

Dále mě zarazily na všech přejezdech výpichy kabelem 15XN 0,8. Což je využitelných 
oboustranně 7 čtyřek. Jako koncové je nakreslené jen VTO. Počítá se s přenosem kontrol 
PZS ?  

V Turnově jsem uvedl možnost přílože i MK do okrsku SSZT. Současný kabel č.204 vede z 
překladiště dimenze 12p. 1,0 (párovaný není telekomunikační) a je plně využitý. Jsou v něm 
okruhy hodinový, 2x REMOTE, 8x AUT a Intranet. Návazné kabely na starou a novou 
trafostanici jsou také párované 7x2x1,0 , ale ty už nejsou tak využité. Bylo by možné tento 
kabel nahradit?“ 

2. Dne 14.7.2017 došly emailem připomínka k záznamu od Ing. Radomíra Dvořáka 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty 
Systémový specialista 
Malletova 10/2363, 190 00 PRAHA 9 – Libeň 

Ve znění: 

  „… přílož kabelů na SMT a do okrsku SSZT jsme připomínkovali   již na minulém jednání na 
SS Praha,  žádám o zapracování do projektu. 

Ušetříme na to na kabelech k VTO, pokud použijeme 3-5XN.“ 

Reakce projektanta na připomínky zástupce ČD - Telematika: 

1.  Propojení VB ŽST Bakov nad Jizerou – ST.2 kabelem 3-5XN 
Dle záznamů ze vstupní porady (19.4.2017) a z místního šetření (16.5.2017) nebyl tento 
požadavek vznesen. Účelem stavby nejsou úpravy místních kabelizací v jednotlivých ŽST. Z 
technického hlediska není problém do kynety položit další kabel a vzhledem k tomu, že trasa 
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DOK je vedena od VB podél st.2 došlo by k nárůstu ceny o kabel, pokládku a ukončení 
kabelu. Toto navýšení nákladů a rozšíření stavby musí odsouhlasit investor (SŽDC SSZ).  
 

2. Výpich kabelem 15XN 
Dimenze kabelu pro výpich z TK byla na pracovní poradě obsáhle diskutována a nakonec 
byla zvolena tato dimenze: výpich 5 čtyřek oboustranně pro zabezpečovací zařízení, 2,5 
čtyřky oboustranně pro sdělovací zařízení – tzn. 15 čtyřek. Jak je uvedeno k bodu č.3 
v záznamu z porady, kabel výpichu bude ukončen na novém telekomunikačním sloupku a 
z něj bude proveden propoj do RD. Schéma přiložené k záznamu je pracovní, odpovídá 
svým rozsahem stupni přípravné dokumentace a nejsou v něm zapracovány všechny detaily 
budoucí kabelizace.  
 

3. Propojení metalickým kabelem do okrsku SSZT ŽST Turnov 
V ŽST Turnov je situace obdobná jako v ŽST Bakov - dle záznamů ze vstupní porady 
(19.4.2017) a z místního šetření (16.5.2017) nebyl tento požadavek vznesen. Účelem stavby 
nejsou úpravy místních kabelizací v jednotlivých ŽST. Navíc v ŽST Turnov jsou problémy 
s prostorem pro uložení kabelů – zejména před VB a mezi VB a ATÚ. Z poznatků o 
stávajícím stavu vyplívá, že přípolož dalších kabelů může být problematická a tato 
skutečnost byla taktéž na pracovní poradě široce diskutována. Až při realizaci  (odkrytí 
kabelové kynety a pročištění stávajících chrániček) se zjistí, jestli je prostor na uložení 
dalšího kabelu. Mohlo by dojít k nárůstu ceny nejen o kabel, pokládku a ukončení, ale i o 
případné řešení, jak kabel do ATÚ Turnov přivést. Toto navýšení nákladů a rozšíření stavby 
by musel odsouhlasit investor (SŽDC SSZ).  
 

Reakce projektanta na připomínky zástupce SŽDC TÚDC: 

1. Požadavek na metalické propojení ATÚ Turnov – SMT a okrsek SSZT 
Požadavek na metalické propojení ATÚ Turnov – SMT a okrsek SSZT nebyl dle záznamů ze 
vstupní porady (19.4.2017) a záznamu z místního šetření (16.5.2017) vznesen. Na MŠ byl 
vznesen požadavek na optické propojení VB,trafostanice a okrsku SSZT. Tato propojení byla 
investorem odsouhlasena a do projektové dokumentace budou zapracovány.  Možné 
problémy s přípoloží dalších kabelů jsou popsány v reakci na připomínky zástupce ČD – 
Telematika bod č.3. 
 

2. Výpich kabelem 3-5XN 
Dimenze kabelu pro výpich z TK byla na pracovní poradě obsáhle diskutována a nakonec 
byla zvolena tato dimenze: výpich 5 čtyřek oboustranně pro zabezpečovací zařízení, 2,5 
čtyřky oboustranně pro sdělovací zařízení – tzn. 15 čtyřek. Jak je uvedeno k bodu č.3 
v záznamu z porady, kabel výpichu bude ukončen na novém telekomunikačním sloupku a 
z něj bude proveden propoj do RD.  
 

Reakce zástupce investora na připomínky: 

1) V dohledné době se nedá počítat s celkovou rekonstrukcí ŽST Bakov nad Jizerou. S 
připoložením kabelu se dá uvažovat za předpokladu, že se vlezeme do finančního rámce 
stavby. 
2) Byl vysvětlen projektantem 
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3) V plánu je zařazena stavba "Rekonstrukce žst. Turnov", na kterou se teď zpracovávají 
zvláštní technické podmínky. Tato stavba bude tedy i řešit kabeláž stanice. Proto v naší 
stavbě nebude zohledněn tento požadavek i s ohledem, že to nebylo vzpomenuto na 
poradách. 
 

 

        

Zapsal: IXPROJEKTA: Ing. Roman Skoták, p. Jiří Kučera 

  SŽDC SSZ: p. Jan Beneš 
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