Rekonstrukce mosti pres ulici Samalova v Brné

S0 02-19-01 Vlegka, most ev. km 0,385 .
Schéema stavebnich postupu SP2 - SP3 1@’ 1:200

(@ - Vyty€eni a zabezpeceni kabell Spravy Zeleznic béhem demolice a vystavby NK2 a NK3

SP2
(u) M 1:200 ‘) M 1:200

- Odstranéni ocelové nosné konstrukce vlecky: sneseni MP pomoci jefabu (hmotnost konstrukce - . C — VR

Yy R s - Provedeni vykopovych praci, viz Vykres vykopu a pazeni, pfiloha 10
do 30 t), bude ovéfena technicka zpusobilost MP, obnova PKO, provedeni udrzby, sanace - Realizace pilot
uloznych blokd (pokud neni provizorni) a odvezena do skladovacich prostort Spravy zeleznic LEGEN DA
- Postupna demolice zbylé Casti klenby a opér obou koleji
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) M 1:200 (umistit na konzolky umisténé na lici pazeni) + odstranéni kabelu 0,4 kV, viz SO 01-04-01
- Vyvéseni trakce koleje €.2 a vleCky
- Sneseni zelezniniho svrsku koleje ¢€.2

Stavebni postup SP2 - Etapa 2.
(27.7. - 27.11. 2022 - 124 dni)

- Kompletni provedeni pazeni kolejového loZze NK koleje €.1. Pfechodova Cast zapazena pomoci
mikrozaporoveho pazeni. viz pfiloha 11
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@ - Postupna realizace NK2 a NK3 spolu s dobetonovanim zavésenych kfidel opér O 05 a O 06 m
() M 1:200 - Vlozeni kabell do chraniek umisténych v fimse NK3 a zavésenych kridlech () ‘.’ M 1:200
- Hutnény zasyp na urover zakladové spary prechodovych zidek v M 1:200 ‘

- Provedeni vykopu po zakladovou sparu podkladniho betonu opér O 03, O 04, O 05, O 06 a - Bednéni, armovani a betonaz prechodovych zidek Stavebni postup SP3:

svahového navazujiciho kfidla - VloZeni kabell do chraniéek umisténych v prechodovych zidkach - Osazeni zabradli vpravo mostniho objektu na fimsach a kfidle (28.11.-11.12.2022 - 14 dni)

- Ubourani ¢asti hlavy pilot - Provedeni ZKPP - Ulozeni zelezni¢niho svrSku koleje €.2 a vleCky

- Realizace opér a zavé$enych kfidel po fimsu - Zasyp, obsypy, ohumusovani svah( - Obnova trakéniho vedeni - Obnova pozemni komunikace pod mostem viz SO 01-18-01

- Provedeni SVI opér - Realizace odlazdéni okolo vyusténi drenazni trubky a ¢aste¢né na svazich - Odstranéni pazeni NK1 - Obnova plot( ohraniéujicich drani a jiné pozemky

- Provedeni hutnénych zasypl na uroven spadového betonu odvodnéni za rubem opéry a - Vystavba plotu u svahového kfidla ohraniéujici drazni a jiné pozemky - Realizace vérejného osvétleni pod mostem
napojeni na odvodnéni NK1 Pozn.: Kabely se pfesunou béhem armovéni fims NK, zavésenych kfidel a pfechodovych - Dokondovaci prace 84
- Provedeni odvodnéni za rubem opéry a napojeni na odvodnéni NK1 zidek! Nasledné se fimsy dovyztuZi a vybetonuji. i

- Vybetonovani svahového kfidla a navazujici opérné zdi - viz SO 2-16(17)-1
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