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PROJEKT

Oprava zabezpecovaciho zafizeni v zst. Nové Straseci - projekt

ZAZNAM z videokonferenéniho projednani

konaného 21. 1. 2021 za ucasti:

Jiti Kejkula SSZT Praha zapad, Milan Bélehrad SSZT Praha zapad, Jifi R0Zicka Prvni Saz, Pavla Bbhmova,
Signal Projekt, Martin Vansky Signal Projekt, Milan Ptacek Signal Projekt
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Cilem jednani byla prezentace technického resSeni a odsouhlaseni objektové skladby pred
odevzdanim dokumentace k pripominkam. V pribéhu jednani bylo projednano:

Odsouhlasena objektova skladba — viz pfiloha zaznamu

Zelezni¢ni zabezpelovaci zafizeni:

- v technické zpravé bude obecné specifikovan zplisob komunikace (datovy s vyuzitim 1 paru) PEN
- situacni schéma bude projednano s usekem fizeni dopravy

- bude provéren vliv VVN 400kV na novou kabelizaci

- rozéiteni kolejové desky v ZST Revni¢ov pro TZZ bude fedeno nadstavbou stavajici KD

- zastupce objednatele zajisti vytyCeni navéstidel, aby byly znamé polohy a mohla byt predlozena
ZT ke schvaleni

Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni
- neni predmétem projektu, bude ale vypracovan PS 11-02-11 ZST Nové Straseci, MOK pro EOV a
VO

Stavebni Upravy
- v rdmci adaptace stavédlové ustiedny (SU) bude proveden navrh opatteni proti pfipadnému
zate€eni vody z planovaného bytu nad SU

Silnoproud

- navrh Upravy venkovnich rozvodd NN a vybudovani EOV bude koordinovan se soubéznou akci
opravy osvétleni v ZST Nové Straseci, jejiz realizace méa podle informaci SEE probihat ve stejném
Case jako ,,Oprava zabezpecovaciho zafizeni v Zst. Nové Straseci”.

InZenyrska ¢innost

- predpokladana realizace opravné prace bude od 9/2021 do 11/2021

- projektant upozornil objednatele o nutnosti dolozeni vlastnictvi objektu St.2, aby mohla byt
projednana demolice tohoto objektu dle zadani

- s ohledem na rozsah stavby bude v ramci IC sledovana varianta zajisténi sdéleni DU, e opravna
prace je v souladu s §103 stavebniho zakona (udrZovaci prace, stavebni Upravy , vedeni siti)

Ostatni:

Dokumentace bude predana v elektronické .pdf podobé objednateli, ktery zajisti distribuci
ostatnim dotéenym spravam OR Praha véetné pfislusného odboru Ceské drahy, a.s. za Ucelem
uzavreni ,,Dohody o podminkach realizace stavby”

Zapsal: Ing. Milan Ptdcek, v Brné 22. 1. 2021
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Oznaceni
v,z . I Nazev ¢asti/PS/SO
Casti
A Pravodni sprava
B Souhrnna technicka Zprava
C Situacni vykresy
Ci1 Situacni vykres Sirsich vztah
C.2 Katastralni situacni vykresy
C3 Koordinacni situacni vykres
D Dokumentace objektt
D.1 Technologickd cdst
D.1.1 Zabezpecovaci zarizeni
D.1.1.1 PS 11-01-11 ZST Nové Stradeci, ZST Revnicov - zabezpec&ovaci zafizeni
D.1.2 Sdélovaci zarizeni
PS 11-02-11 ZST Nové Straseci, MOK pro EOV a VO
D.2 Stavebni ¢dst
D.2.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objekti
Pozemni stavebni objekty provoznich a technologickych
D.2.2.1 budov
SO 11-71-01 ZST Nové Straseci, adaptace stavédlové ustiedny
D.2.2.5 Demolice
SO 11-78-01 Demolice stavédla St.1
SO 11-78-02 Demolice stavédla St.2
D.2.3 Trakéni a energetickad zafizeni
D.2.3.4 Ohrev vyhybek
SO 11-84-01 ZST Nové Straseci, EOV
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvétleni a ddlkové ovladdni odpojovaci
SO 11-86-01 ZST Nové Stradeci, Gprava vnitfnich rozvod( NN
SO 11-86-02 ZST Nové Straseci, Gprava venkovnich rozvodd NN
G Ndklady stavby
| Geodeticka dokumentace
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