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B.8.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 

a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště 
Stavba se nachází na drážních i mimodrážních pozemcích. 

Zařízení staveniště a dočasné staveništní komunikace se nachází na mimodrážních pozemcích. 

S mimodrážními vlastníky pozemků dotčených stavbou bude stavba projednána. 

Stavba se nachází katastrálním území: Ledečky. 

Stavba se nachází na dráze regionální, trati: Jičín – Nymburk město. 

Stavba (rekonstrukce) bude prováděna na stávající jednokolejné trati ve správě: Správa železnic, 

státní organizace, v TÚ 1421, DÚ 18. Celá stavba leží v mezistaničním úseku. 

Začátek stavby je v km 15,900 000;  konec stavby je v km 16,136 600. 
 

Stavební činnost bude zahrnovat: 

 Snesení stávajícího žel. svršku vč. kol. lože (dl. 75m) 

 Zřízení nového žel. svršku vč. kol. lože (dl. 75m) 

 Snesení stáv. nást hrany z tvárnic Tischer v dl. 148m 

 Zřízení nást. hrany výšky 550mm nad TK, dl. 60m (nást. typu L s předsazenou nást. hranou 

 Zřízení přístupového chodníku (dl. 23,3m) 

 Snesení stávajícího schodiště v km 16,070 70 

 Zřízení nového schodiště v km 16,070 70 

 Zřízení osvětlení nástupiště a přípojky osvětlení přístřešku 

Související stavební činnost bude zahrnovat: 

 Údržbové práce - oprava koleje od km 16,115 – 16,140 

 Údržbové práce - oprava přejezdové konstrukce žel. přejezdu ev km 16,131. 

 Oprava PPK v km 16,115–16,240 

Současný stav: 

 Nást. hrana z tvárnic Tischer v dl. 148m  

 Železniční trať v řešeném úseku vede na náspu. 

 Železniční svršek: kolejnice tv. S49, pr. S Obora - Rožďalovice B3, v žel. přejezdu pr. dřevěné, 

BK 

 Na nástupišti není funkční nástupištní přístřešek 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, 

aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 

obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí docházet k omezování přístupu k sítím 

technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště bude upořádáno a zařízeno, dle ČSN a TKP, 

TP v době výstavby. Před zahájením stavby bude zřízeno staveniště dle potřeb zhotovitele. 

 

b) Využití stávajících nebo budovaných objektů 

Jako prostor pro skladování stavebního materiálu bude možno využít prostory, které budou 

vyčleněny po dohodě s příslušnými správci (SŽ s.o., OŘ Hradec Králové, České dráhy, a.s).  

V rámci projektu byly pro tento účel vytipovány plochy v žst. Rožďálovice (zobrazené v situaci v 

části C.2 Koordinační situace. 
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c) Možné napojení stavby na zdroje 

Pro potřeby stavby musí zhotovitel zajistit vodu vlastními prostředky. Elektrickou energii si zajistí 

zhotovitel svými mobilními prostředky. 

Pro pracovníky zajišťující stavební činnost bude nutno zajistit mobilní sociální zařízení. Pro 

potřeby stavby bude zhotovitel používat vlastní mobilní telefony. 
 

d) Dopravní trasy 

Přístup na staveniště bude možný ze silnice 27525 / III. - silnice III. třídy a po traťové koleji. 
 

e) Zabezpečení ochranných pásem, ochrana objektů a zeleně 

Orientační zákres jednotlivých sítí je patrný ze situace. Před zahájením zemních prací je nutné 

požádat správce jednotlivých sítí o jejich vytyčení. Pro zjištění hloubky uložení budou provedeny 

kopané sondy. Vrchní vedení inženýrských sítí jsou zřejmá. 

Zemní práce prováděné v ochranných pásmech těchto vedení musí být prováděny ručně bez 

použití mechanizmů a musí být dodrženy podmínky správců těchto zařízení obsažených v jejich 

vyjádření. 

 

f) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Nepředpokládá se uplatňování zvláštních požadavků na provádění stavby. 

 

g) Vliv provádění stavby na životní prostředí 

Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. Vlivem 

zásobování stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. Organizací výstavby 

budou negativní vlivy  eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový  úsek.  

Po dokončení stavby dojde ke zlepšení životního prostředí v místě stavby. Vliv provozu na životní 

prostředí nebude v žádném případě  negativní. 

 

h) Popis postupu stavby, předpokládané termíny zahájení a ukončení stavby 

DUSP+PDPS  6/2021  

Stavební povolení 6/2021 

Provedení stavby  1-4/2022 

Celková doba výstavby cca 1 měsíc. Podrobněji řešeno v části: B.8.2 HMG výstavby 
 

i) Postupné uvádění do provozu  

Nepředpokládá se postupné uvádění do provozu. 

 

j) Požadavky na výluky veřejné dopravy 

délka výluky:  dle návrhu harmonogramu výstavby v části B.8.2  

termín výluk:   bude dán ročním plánem výluk 

uzavírky komunikací  budou omezeny na nezbytně nutnou dobu dle projednaných DIO 

místo výluky:    Obora - Rožďalovice. 

objednatel:    OŘ Hradec Králové 

stanice určená k zahájení a ukončení výluky: Dle ROV 

omezení rychlosti:    vyplyne z technologie výstavby - označení zajistí OZOV 

dopravní a přepravní opatření po dobu výluky bude přeprava cestujících zajištěna 

náhradní autobusovou dopravou 
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Předpokládá se, že v rámci souvisejících údržbových prací, týkajících se opravy koleje v místě žel. 

přejezdu ev km 16,131 bude na nezbytně nutnou dobu uzavřen žel. přejezd ev km 16,131. Před 

prováděním stavby musí zhotovitel projednat dočasné dopravní opatření s místně příslušným odborem 

dopravy, policií ČR DI a obecním úřadem. Návrh opatření včetně jejich schválení bude plně v režii 

zhotovitele dle jeho možností a zvyklostí. 
 

k) Povodňový a havarijní plán pro stavby umístěné v zátopovém území  

Stavba se nenachází v zátopovém území. 
 

l) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Nepředpokládá se stavba zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 
 

m) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno mobilními zábranami se 

zákazem vstupu na staveniště.  

Mobilní zábrany budou volně od sebe oddělitelné kovové plotového dílce s výplní tvořenou 

svařovanou sítí s prolisem a sloupky, které se dají vsunout případně vyjmout a skladovat.  

Lávky přes výkopy musí být široké 0,90m s výškovými rozdíly nejvíce do 20mm a po obou 

stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 – 0,25m nad 

pochozí plochu nebo sokl s výškou nejméně 0,10m. Staveniště a výkopy budou splňovat požadavky 

přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
 

n) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

Během realizace stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu 

zdraví při práci. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na 

rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce) 

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k 

předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet 

rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního 

prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 

prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a 

způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Podmínky technické způsobilosti drážních vozidel a mechanismů SŽ i dodavatelů vyplývající z 

ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění a Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 

173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 

týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 
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Zhotovitel zodpovídá za to, že všechny právnické a fyzické osoby, které se účastní realizace díla a 

budou přitom provádět pohyb drážních vozidel a mechanizmů po provozované koleji SŽ, musí mít 

uzavřenou smlouvu se SŽ o provozování drážní dopravy na tratích provozovaných SŽ.  

Zhotovitel musí před započetím díla zajistit předepsanou odbornou a zdravotní způsobilost 

zaměstnanců podílejících se na provozování a organizování drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 

Sb. v platném znění, vyhlášky 101/1995 Sb., předpisu Zam1a Technických podmínek pro realizaci 

staveb, týkajících se odborné a zdravotní způsobilosti zhotovitelů. 

Zhotovitel musí před započetím díla zajistit předepsanou odbornou a zdravotní způsobilost svých 

zaměstnanců pohybujících se v ochranném pásmu dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. v platném 

znění, vyhlášky 101/1995 Sb., předpisu Zam1a Technických podmínek pro realizaci staveb, týkajících 

se odborné a zdravotní způsobilosti zhotovitelů. 

Základní legislativní předpisy BOZP pro oblast stavebnictví: 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

(v platném znění) 

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů (v platném znění) 

- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v 

platném znění) 

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném 

znění) 

- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a 

biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu 

a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

prostředí s nebezpečím výbuchu 

- NV 190/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky označované CE 

- NV 163/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

- NV 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v úplném 

znění ( NV č. 523/2002 Sb.) 
 

Při provádění prací musí být v závislosti na rozsahu jejich realizace splněny požadavky: 

- NV 375/2017 Sb. v rozsahu nezbytném pro zajištění jejich bezpečnosti. 
 

Bezpečností práce na provozované železniční dopravní cestě se zabývají předpisy: 

- SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 

činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 

železnic, státní organizací 

- SŽ Bp2 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní 

organizace 

- SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v 

prostorách Správy železnic, státní organizace 
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