Technologicky postup vylukovych praci graficky pro lokalni pracovisté

NAZEV STAVBY: Oprava trati v Gseku Pivin - Bedihost - 1. etapa

Datum: 11.7.-15. 8. 2022 Predpokladany zacatek/konec vyluky: 11.7.2022 8:00 / 15. 8. 2022 09:00
Lokalita: Pivin - Bedihogt Predpokladana doba vyluky: 36 dni
TUDU: 220104
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1 |Zaddtek vyluky 8:00
5 VypnuFl trakcnl_h? \{edenl, der_nontazle zafizeni trakéniho 50,0 ks 1 den
vedeni a ukolejnéni na elektrizovanych tratich
3 PFipravné préce, odsunuti kol., demontaz prejezdd 2,0 ks 2,5 dne
4 |Cisténi Stérkového loze 2633,0 |m 2 dny
5 Déleni kolejnic kyslikem 240,0 ks 3,5 dne
6 Vyjmuti KR se slozenim do 10 km 2658,0 |[m 5,5 dne
7 Uprava a ghut'nenl KL budouci lozné plochy prazcu, 9303,0 |m? 4 dny
geodetické prace
8 Montéz KR v ose koleje 2658,0 |[m 6 dni
9 Zastérkovani z vysypnych vozl 1500,0 [m*® |1den
10  [Tézeni Stérku, zeminy plané, hloubeni ryh pro trativod 13,000 [m? 2 dny
11 |Zfizeni vrstvy prazcového podlozi, geotextilie 33,3 m? 1,5dne
12 ZFizeni odvodriovacich zafizeni, trativod 22,0 m 1,5 dne
13 |Smérova a vyskové Uprava koleje 2658,0 |m 1 den
14 Doplnéni KL kamenivem, tprava KL 547,0 m’ 1 den
15 |Montéz prejezd, viozeni LIS 2+4 ks 2 dny
16  |Svafovani, zfizeni BK 54,000 |svard |3 dny
17  |Svahovéni zemniho télesa 5316,0 |m? [15dni
18 Zfizeni konstrukce vozovky asfaltobetonové 23,4 m? 1 den
19 Dokoncovaci prace, snizeni KL pod patou kolejnice, prace 2658,0 |m 2,5 dne
SSZT
Montéz zafizeni trakéniho vedeni a ukolejnéni na
20 elektrizovanych tratich, Zapnuti trakéniho vedeni 50,0 ks 1 den
21 |Konec vyluky 9.00 hod
Legenda:
UK
Svafovna
SC, vozy

Dvoucestny bagr / Grejdr / Vibr. Valec / Finiser /
jind mech.

Loko, vozy Sa, SSP

ASP

Drobnéd ru¢ni mechanizace




