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1 Identifikační údaje 
Stavba: Most v km 109,622 na trati Valašské Meziříčí – Frýdek-Místek  

(TÚ 2131) 

Objekt: SO 02 Most v km 109,622 

Objednatel: Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Oblastní ředitelství Ostrava 

Stávající vlastník objektu: Správa železnic, s.o. 

Nový vlastník objektu: Správa železnic, s.o. 

Správce mostního objektu: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 
1038/5, 702 00 Ostrava, Správa mostů a tunelů 

Projekt stavby: SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Štěpán Kameš 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Štěpán Kameš 

Navrhl, vypracoval: Ing. Vojtěch Kozáček 

Katastrální území: Staré Město u Frýdku-Místku [754498] 

Obec: Staré Město [552551] 

Kraj: Moravskoslezský 

Dotčené parcely: 7652/2 – Vlastnické právo: Česká republika; Právo hospodařit s 
majetkem státu: Správa železnic, s. o. 

Traťový úsek: 2131 Valašské Meziříčí (mimo) – Frýdek-Místek (mimo) 

Definiční úsek: 18 
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2 Základní údaje o mostním objektu 
Staničení: evidenční km 109,622 

Situování objektu v terénu: stávající mostní objekt se nachází v širé trati, v extravilánu 

Účel objektu: most sloužil k převedení zaniklého náhonu 

Počet otvorů: 1 

Šikmost: 90° 

Širá trať / staniční obvod: širá trať 

Kategorie trati dle ČSN EN 1991-2: 3. a 4. třída 

Trakce: ne 

Prostorové uspořádání: v přímé  

 

 Stávající stav Nový stav 

 Kolej č.1 Kolej č.1 

Úhel křížení 90° - 

Směrové poměry přímá přímá 

Sklonové poměry Klesá 6,33 ‰ Klesá 6,37 ‰ 

Železniční svršek 49E1, betonové pražce SB-8P 49E1, betonové pražce SB-8P 

Rychlost 80 km/h 80 km/h 

Rozpětí 3,60 m - 

Volná výška 0,80 m - 

Světlost 2,85 m - 
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3 Technický popis dosavadního stavu objektu 

3.1 Základní údaje – tabulka 

druh nosné konstrukce ŽB deska se zabetonovanými nosníky 
popis spodní stavby včetně křídel Betonové opěry  
počet mostních otvorů 1 
rozpětí nosné konstrukce 3,600 m 
stavební výška 0,809 m 
volná výška pod mostním objektem 0,800 m 
světlost kolmá 2,850 m 
úhel křížení s přemosťovanou překážkou 90o 
šířka mostního objektu 4,800 m 
délka přemostění 2,850 m 
délka mostního objektu 7,250 m 
rok výstavby (výroby) dosavadní nosné 
konstrukce 

1933 

rok výroby (výstavby) dosavadní spodní stavby 1933 

3.2 Popis jednotlivých částí objektu 
Most o jednom otvoru převádí trať přes bývalý náhon.  

Nosnou konstrukci mostu tvoří ŽB deska se zabetonovanými nosníky uložená na betonových opěrách. Římsy jsou 
ŽB. Křídla rovnoběžná, betonová. Světlost mostu 2850 mm a volná výška 800 mm. Na vtoku i výtoku je mostní 
otvor zasypán. 

Na podhledu nosné konstrukce je popraskaný zvětralý beton, místy opadaný. Jsou obnažené korodující pásnice 
zabetonovaných nosníků. Stav korozního napadení PKO cca 90 %. Na bočních stranách nosné konstrukce je beton 
povrchově zvětralý, místy vydrolený a porůstá mechem. Římsy jsou popraskané a na horní straně zasypané 
štěrkem. 

Na opěrách je zavlhlý beton, povrchově zvětralý. Opěry jsou v krajních částech zasypané. Křídla jsou zasypaná. 

Klasifikace mostu je dle správce objektu K3/S3. 

3.3 Fotodokumentace 

 
Pohled na pravou stranu mostu.    Pohled na levou stranu mostu. 
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Pohled proti směru staničení. 

3.4 Inženýrské sítě  
V okolí mostu se vyskytují následující inženýrské sítě a vedení: 

 dálkový optický kabel DOK 12vl. a traťový metalický kabel TK 10XN0,8 (SO 03.1) 
o vlastník: Správa železnic s.o. 
o vedení v těsné blízkosti stávajícího mostního objektu na levé straně 
o předpokládá se dostatečně hluboké uložení kabelů zabezpečující jejich nedotčení výkopovými 

a bouracími pracemi 
 dálkový optický kabel DOK 72vl. (SO 03.2) 

o vlastník: ČD-Telematika 
o vedení v těsné blízkosti stávajícího mostního objektu, kabel přechází za mostem pod kolejí 
o předpokládá se dostatečně hluboké uložení kabelu zabezpečující jejich nedotčení výkopovými 

a bouracími pracemi 
 zabezpečovací kabel č. 103 3P1 TCEKPFLEY (SO 04) 

o vlastník: Správa železnic s.o. 
o vedení cca 4,880 m vlevo od osy koleje (mimo drážní těleso) 
o předpokládá se nedotčení kabelové trasy výkopovými a bouracími pracemi 

3.5 Stavebnětechnický, geotechnický průzkum 
Průzkumy pro tento objekt nebyly prováděny. 
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4 Zdůvodnění stavby 

4.1 Zdůvodnění nutnosti stavby 

4.1.1 Účel stavby 
Demolice mostního objektu je součástí stavby „Most v km 109,622 na trati Valašské Meziříčí – Frýdek-Místek (TÚ 
2131)“. Navrhovaná opatření uvedou mostní objekt do stavu požadovaného Zadávacími podmínkami pro 
vypracování projektu výše uvedené stavby. Mostní objekt v průběhu let ztratil svou funkci a bude zdemolován, 
trať v jeho místě povede násypem. 

4.1.2 Rozsah navrhovaných opatření 
Vzhledem k tomu, že 

 žádný vodní tok již pod mostem neprochází 
 mostní otvor je téměř zasypán 
 objekt je na hranici své životnosti 

navrhuje se demolice mostního objektu, která zahrnuje: 
 odstranění stávající nosné konstrukce a říms 
 odstranění stávající spodní stavby (opěr a křídel) do úrovně cca 1,5 m pod niveletou koleje 
 zasypání vzniklého výkopu zeminou vhodnou do násypů – lze užít např. odtěžené štěrkové lože 

4.2 Celková koncepce řešení 
Na základě stavu objektu je navrženo provedení těchto prací 

 odstranění nosné konstrukce mostu a části spodní stavby 
 provedení zásypů 
 provedení ZKPP, která se naváže na ZKPP přejezdu a bude ukončena cca 5,0 m za rubem opěry mostu 
 osazení svršku 
 uvedení do provozu 

4.3 Vazba na výhledové záměry 
V budoucnu se neuvažuje s další úpravou prostoru kolem mostu, tudíž žádné záměry zde nejsou plánovány. 
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5 Technický popis nového stavu objektu 

5.1 Návrhové zatížení 
Předmětná trať je řazena do 3. a 4. třídy tratí s přechodností traťové třídy C3 dle ČSN EN 1991-2. Rychlost v místě 
bývalého mostního objektu bude 80 km/h. 

5.2 Prostorové uspořádání na mostním objektu 

5.2.1 Použitý VMP 
Mostní objekt se nachází v širé trati, trať je jednokolejná v přímé. Návrhová rychlost na mostním objektu je 
V = 80 km/h. Jelikož se mostní objekt nahradí násypem, VMP se dle ČSN 73 6201 neuplatní.  

Mostní průřez není na objektu omezen. 

5.3 Železniční svršek na mostním objektu 
Železniční svršek je předmětem SO 01 

číslo 
koleje 

směrové 
poměry 

výškové poměry svršek převýšení posun zdvih/pokles 

1 v přímé klesá 6,37 ‰ 49E1, SB-8P D = 0mm 0 mm 0 mm 

5.4 Inženýrské sítě na mostním objektu 
Viz. kapitolu 3.4. 

5.5 Rozměry kolejového lože 
Kolejové lože má před, na, i za mostem otevřený tvar. 

Minimální tloušťka kolejového lože pod ložnou plochou pražce má být 350 mm dle předpisu S3 Železniční svršek, 
Díl X Kolejové lože. 

Rozměry kolejového lože musí odpovídat předpisu S3 Železniční svršek. 

5.6 Prostorové uspořádání pod mostním objektem 
Most bude nahrazen násypem.  

Po vybourání objektu budou provedeny zásypy, bude zřízena ZKPP a bude položen nový železniční svršek.  

5.7 Zásypy, násypy, přechodová oblast, ZKPP 
Zásypy mimo těleso železničního spodku budou hutněny po vrstvách tloušťky maximálně 300 mm. Dle typu 
zeminy bude provedeno hutnění na 95% PS, ID = 0,8, Edef = 30 MPa.  

Zásyp v místě tělesa železničního spodku bude vytvořen z propustného nenamrzavého a zhutnitelného materiálu 
– např. ŠD s Cu>15, Id=1,0, nebo upravené odtěžené štěrkové lože, nebo materiál s obdobnými vlastnostmi 
vyhovující předpisu SŽ S4. Hodnota sednutí musí být max. s = 0,4 mm, dle ČSN 72 1006 (případně ZTVE-StB 94 a 
95). Hutnění bude prováděno po vrstvách max. 300 mm. Emin,pl = 80 MPa. 

Zhotovitel dopracuje příslušný TP pro zásypy, náspy a zřízení přechodových oblastí. TP bude schválen zástupci 
investora. 

Zesílená konstrukce pražcového podloží (dále ZKPP) se naváže na ZKPP přejezdu a bude ukončena cca 5,0 m za 
rubem opěry bouraného mostu, tedy v km 109,629 820. 

ZKPP bude tvořena z propustného nenamrzavého a zhutnitelného materiálu - např. ŠD s Cu>15, Id=1,0, nebo 
materiál s obdobnými vlastnostmi vyhovující předpisu SŽ S4. Tloušťka ZKPP bude 0,50 m. Šířka ZKPP bude 
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minimálně 2,50 m od osy koleje. Hodnota sednutí musí být max. s = 0,4 mm, dle ČSN 72 1006 (případně ZTVE-
StB 94 a 95). Hutnění bude prováděno po vrstvách max. 300 mm. Emin,pl = 80 MPa.  

5.7.1 Terénní úpravy 
Po dokončení stavby bude terén navázán na stávající stav. 

5.8 Ostatní technické souvislosti 

5.8.1 Kabelové trasy 
Kabelová trasa je vlevo ve směru staničení mimo mostní objekt. Viz. kapitolu 3.4. 
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6 Způsob provádění stavby, postup výstavby  

6.1 Způsob a postup výstavby 
Demolice mostního objektu bude probíhat v jedné fázi při výluce koleje v délce 20 dnů. Výluka bude probíhat od 
20. 4. 2022 do 10. 5. 2022. 

6.1.1 Stavební postup 
Při této výluce budou provedeny následující práce: 

 odstranění kolejového svršku v rámci vlastního SO 
 provedení výkopových prací  
 vybourání nosné konstrukce, říms a částí spodní stavby (do úrovně cca 1,5 m pod niveletou koleje) mostu 
 provedení zásypů – např. materiálem z odtěženého kolejového lože  
 zhotovení ZKPP 
 vytvoření tělesa železničního spodku 
 osazení kolejového svršku v rámci vlastního SO 
 uvedení do provozu 

6.1.2 Práce mimo výluky 
Mimo výluky koleje je možné provádět následující práce: 

 terénní úpravy mimo těleso železničního spodku  

6.2 Prostor výstavby 

6.2.1 Územní podmínky 
Most se nachází v katastru Staré Město u Frýdku-Místku [754498] na parcelách č.: 

7652/2 – Vlastnické právo: Česká republika; Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železnic, s. o., Dlážděná 
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

6.3 Souvislost s výstavbou navazujících objektů 

6.3.1 Seznam souvisejících objektů 
SO 01 Úprava železničního svršku 
SO 03.1 Ochrana a úprava drážních sdělovacích kabelů 
SO 03.2 Ochrana a úprava mimodrážních sdělovacích kabelů 
SO 04 Ochrana a úprava drážních zabezpečovacích kabelů 

6.4 Vytyčení objektu 
Seznam vytyčovaných bodů: viz výkresové přílohy.  

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby. Vytyčení 
bude v souladu s ČSN ISO 4463-1 až 3 (730411). 

6.5 Požadavky na výluky, omezení rychlosti a další provozní omezení 
Přestavba objektu bude probíhat dle plánovaných stavebních postupů popsaných v kapitole 6.1.  

Výluka bude probíhat od 20. 4. 2022 do 10. 5. 2022. 
Výluka viz část B.2 této dokumentace. 

6.6 Nutné zásahy do stávající zeleně 
Není třeba zasahovat do stávající zeleně. 
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6.7 Uvedení stavebního objektu do provozu 
Před uvedením stavebního objektu do provozu bude provedena TBZ. 

6.8 Bezpečnost práce 
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy:  

 TKP staveb státních drah, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly 
 SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  
 zákon č. 262/2006Sb. Zákoník práce 
 zákon č. 174/1968Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
 vyhláška č. 48/1982Sb., vč. změn, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 
 vyhláška č. 324/1990Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy vzhledem pro podmínky daného mostního objektu se zvláštním 
přihlédnutím k: 

 práci v průjezdním průřezu provozované trati, 
 práci ve výškách, 
 práci v ochranných pásmech podzemních sítí, 
 manipulaci s břemeny. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

Zhotovitel se musí řídit Předpisem SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 
a drážní dopravy v platném znění. 
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7 Technologické předpisy 
Budoucí zhotovitel tohoto objektu předloží v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací 
k odsouhlasení zástupci investora a budoucímu vlastníkovi všechny technologické předpisy a zvláště pro: 

 provádění zásypů a ZKPP 
 bourací práce 
 zřízení bezstykové koleje 

V případě, že technologické předpisy nebudou včas předloženy zástupci investora a budoucímu vlastníkovi, 
ponese zhotovitel veškerou náhradu způsobených škod. 
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8 Související ČSN, předpisy, právní normy, použité podklady 

8.1 Související ČSN, předpisy, právní normy (v platném znění) 

1) ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

2) ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla 

3) ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

4) Předpis SŽ S3 – Železniční svršek 
5) Předpis SŽ S4 – Železniční spodek 

6) Předpis SŽ S5 – Správa mostních objektů 

7) Předpis SŽ (ČD) SR5/7 (S) – Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů 

8) TKP staveb státních drah v platném znění 
9) Směrnice generálního ředitele Správy železnic č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 

drahách celostátních a regionálních 

8.2 Použité podklady 
 situace 1:1000 
 podrobné geodetické zaměření 
 vlastní fotodokumentace 
 protokol o podrobné prohlídce mostního objektu 

Zpracoval: Ing. Vojtěch Kozáček 
SUDOP BRNO, spol. s r. o. 

 


