ZAZNAM ZE VSTUPNIHO JEDNANI A

LD projekt

Nazev stavby:
Svétla nad Sazavou ON rekonstrukce Cislo zapisu: 001

Stavebnik: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, DIazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Dodavatel: LD projekt s.r.o.

Datum jednani: 12.9.2018

Pfitomni: viz. prezenéni listina — Pfiloha ¢.1

Misto jednani: zasedaci mistnost VB Havlickav Brod

Z&kladni popis projektu:
Projekt fesi rekonstrukci resp. modernizaci vypravni budovy ve Svétlé nad Sazavou. Hlavnim
pfinosem rekonstrukce je zvySeni standardu pro cestujici na sou¢asnou pozadovanou urovern.

Hlavnimi body jsou:

- Prestavba vnitfnich prostor vypravni budovy s hlavnim didrazem na prostory pro cestujici
véetné osob se snizenou schopnosti pohybu. Redeni novych zdrojl vytapéni a ohfevu TUV,
elektroinstalaci a osvétleni.

- Realizace socialnich zafizeni pro cestujici v€etné socialnich zafizeni pro osoby se sniZzenou
schopnosti pohybu.

- Sanace stavby proti vihkosti, kontrola a pfipadna sanace stavebné — konstruk&nich ¢asti
objektu.

- Oprava obvodového plasté objektu — vyména vyplni otvoru, oprava fasady, oprava stfeSniho
plasté s ohledem na stavajici stav a snizeni energetické naro¢nosti budovy.

- Objekt je kulturni pamatkou od 17.2.2011. VesSkeré stavebni Upravy budou pfedem
konzultovany a odsouhlaseny s NPU Tel&.

- Upfesnujici popis zadani viz. PFiloha ¢. 2 — Zvlastni technické podminky — Svétla nad
Sazavou ON rekonstrukce.

K datu vstupniho jednani bylo provedeno mistni Setfeni. V sou€asnosti probihaji pfipravné projektové
prace, zajisténi dilcich prazkum( atd.
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VAN

LD projekt

Body vstupniho jednani:

1) Dodavatel projektovych praci na uvodnim jednani pfednesl stéZejni vstupni body pro feSeni
prestavby vypravni budovy.

2) Dodavatel dale pfedlozil objemové moznosti stavajiciho objektu z pohledu moznych
dispozi¢nich zmén, jako vstup pro nasledné projednani dil€ich zmén v jednotlivych podlazich.

3) Dodavatel se dohodl se Mgr. Pavlatou (NPU Tel&) na mistnim $etfeni za Ggasti Ing. arch.
Pesty (dodavatel stavebné-historického prizkumu. Dodavatel v tomto smyslu navrhne termin
mistniho $etfeni. K mistnimu $etfeni budou dale ptizvani Ing. arch. Neugebauer (SZDC) a
Mgr. Ryndova (Stavebni ufad, pamatkova péce Svétla nad Sazavou).

4) Jednotlivy u€astnici jednani pfedbézné nastinili poZadavky na vnitfni vyuziti objektu
z provozniho hlediska. Po upfesnéni téchto pozadavk( budou tyto zapracovany v dalsi etapé.
Studie feSeni jednotlivych podlazi bude ve variantach pfedloZzena na zakladé zaslanych
pozadavkl na nasledujicim jednani dne 15.10.2018 viz konec zapisu.

5) Koordinace s pfipravovanym projektem Modernizace Zst Svétla nad Sazavou bude feSena
samostatnym vstupnim jednanim.

6) V pripadé projektu Sakvice byla odsouhlasena plynofikace kuchyné v rozsahu pfivodu plynu
ke spotfebi€i. Konkrétni spotfebic a jeho vyména nebude soucéasti projektové dokumentace.

7) Pro provozni prostory a byty budou vedeny rozvody plynu oddélené s vliastnim fakturacnim
méFenim pro provozni a vefejné prostory a samostatné pro kazdy byt. V zakladnim projektu
bude veden rozvod plynu pred byt, kde bude ukoncéen. Pfipadna plynofikace bytu je feSena
samostatné dle jednotlivych pozadavkl u VB jako oprava.

8) Dodavatel v rdmci této faze projektu predlozi zakladni moznosti kontroly topnych zdroj(
v provoznich a vefejnych prostorech s moznosti dalkového pfenosu dat.
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Ukoly z tvodniho jednani:

1) Ugastnici Gvodniho jednani piedloZi nejpozdéji do 28.9.2018 pozadavky na provozni plochy
VB Svétla nad Sazavou pro jejich zapracovani do pfipravované studie. Pozadavky budou
zaslany v elektronické podobé na email danek@ldprojekt.cz

2) Dodavatel na pfisti jednani pfipravi navrhy feSeni dispozic jednotlivych podlazi.

Seznam priloh:

Pfiloha €. 1 — Prezenéni listina
Pfiloha €. 2 - Zvlastni technické podminky — Svétla nad Sazavou ON rekonstrukce
Pfiloha €. 2 — Pracovni studie jednotlivych podlaZi stavajici stav.

Termin néasledujiciho jednani: 15.10.2018 v 9:00, zasedaci mistnost VB Havli¢kav Brod

V Brné dne 17.9.2017 Zapsal: Lukas Danék

Rozdélovnik: viz. Priloha ¢.1

Tento zapis je zaznamem ze vstupniho jednani a mé se za to, Ze je akceptovan, pokud neni autor
zapisu nejpozdéji do 10 pracovnich dna informovan a Uprava je pisemné provedena v opravném
zapisu. Pfipadné pfipominky k zapisu za$lete laskavé na e-mail: danek@ldprojekt.cz
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