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PRILOHY ,Navrh redukce rozsahu elektrizace*

Naplni porady byla prezentace aktualizovanych vysledkl studie pfed odevzdanim konceptu
studie k 06/2015.

V Uvodu porady Ing. PliSkova (SUDOP PRAHA) pfitomné seznamila s davody a zpulsoby,
které vedly ke sniZeni investi¢nich nakladd a tim k pfepoctu ekonomické efektivity projektovych
variant. Zakladem pro snizeni IN byl ,Navrh redukce rozsahu elektrizace", ktery byl zb&zné
pfedstaven Ing. MareSem (SUDOP PRAHA) a ktery byl zaroven rozeslan jako podklad
SZDC, které probéhlo 22.4.2015. V nasledné kratké diskuzi s Ing. Trejtnarem (SZDC 013) bylo
dohodnuto dodate¢né odstranéni Uroviového nastupisté u koleje €. 3 v Zst. Uhersky Brod.

DalSi Casti jednani Ing. Veéera (SUDOP PRAHA) seznamil U€astniky jednani s vysledky
ekonomického hodnoceni a rizikové analyzy.

Poté si vzal slovo Ing. Kavan (Zlinsky kraj) a pfednesl nasledujici stanovisko:
Zlinsky kraj:

e vyjadfuje opakovanou podporu realizaci projektu "Modernizace a elektrizace Zelezniéni
trati Staré Mésto u Uherského Hradisté - Luhacovice/Bojkovice/Veseli nad Moravou"
a poZaduje hledat a hlavné nalézt takové dopravné ekonomické argumenty, které
dovedou cely zamér elektrizace vSech vySe uvedenych trati k realizovatelnosti,

« vyjadfuje obavu nad stavem pripravy projektu a obsahem zpracovani SP, protoZe neni
zfejmé, jestli byly dostatecné pojmenovany a vycisleny vSechny prinosy prfedevsim
ramene do Bojkovic a Veseli n/M,

e poZaduje ukoncéeni negativniho prokazovani s hledanim aspor nakladd a zadit
s hledanim pfAnosd k prokazani ekonomické efektivity vSech ramen Studie
proveditelnosti Staré Mésto - Luhacovice/Bojkovice/Veseli.

V nasledné diskuzi vyjadrili i dalSi zucastnéni zklamani z nedosazeni ekonomické efektivity
varianty S2b. Ing. Pliskova uvedla, Ze zpracovatel vzal v Gvahu vSechny podklady, metodiky a
argumenty, které mél v dobé& zpracovani SP k dispozici. Ing. Michalica (SZDC O7) diskuzi
uzavrel tak, Ze vzhledem k pavodnimu zadéani studie a k existujicim smluvnim vztahim neni
mozné ASP déale pfepracovat. ASP proto bude odevzdana ve stavajici podobé a se stavajicimi
vysledky, nicméné bude uzaviena stim, Ze nebude centralni komisi doporucena Zadna
varianta. Zaroven vyjadfil nadéji, Ze bude zadana nové studie s upravenym zadanim, z kterého
vzejde jako ekonomicky efektivni varianta obsahujici elektrizaci jak do Veseli n/Moravou, tak do
Bojkovic. Na to konto Ing. Kavan zddraznil, Ze Zlinsky kraj podporuje a o¢ekava zadani nové
studie.
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V zavéru jednani byla preétena vyjadfeni OR Olomouc a SSV (viz pFilohy). Obé vyjadreni vzali
pfitomni na védomi, ale v ASP s nimi nebude, vzhledem k vySe uvedené diskuzi a zavéry
jednani dale pracovano.

Zavéry a shrnuti:

* ASP bude odevzdana v sou €asné podob é se sou €éasnymi vysledky.

» Zlinsky kraj podporuje a 0 €ekava zadani nové SP s upravenym zadanim, z kterého
vzejde jako ekonomicky efektivni varianta obsahujic i elektrizaci jak do Veseli
n/Moravou, tak do Bojkovic.

Dopln éni zpracovatele po jednani:

Béhem kompletace konceptu studie zpracovatel objevil nepfesnost ve vypocétu ekonomické
efektivity varianty S2a. Jejim odstranénim doslo ke zlepSeni vysledkd ekonomického hodnoceni
varianty S2a natolik, Ze tato varianta prokazuje ekonomickou efektivity i po provéfeni rizikovou
analyzou. Nepfesnost vznikla pouze ve vypoltu dodateéné hodnocené varianty S2a a jeji
odladéni tedy nema vliv na ekonomické vysledky ostatnich variant.
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ASP trati St. Mésto u Uh. Hradisté — Luhadovice/Bylnice/Veseli nad Moravou 7’ gggﬂ:
Navrh redukce rozsahu elektrizace ve stanicich

Navrh redukce rozsahu elektrizace ve stanicich
ASP trati St. Mésto u Uh. Hradisté - Luhacovice / Bylnice / Veseli n/M

Tento navrh byl vytvoren ve spolupraci s dopravnim technologem, ktery vysledné feseni odsouhlasil
s tim, Ze navrzené redukce nebude mit zdsadni dopad na provoz Zelezni¢ni dopravy.

Uvedeny jsou pouze stanice, u nichz je redukce navrzena.

Zst. Kunovice
Varianta S1a, S1b, S2a, S2b, S3a, S3b, S4b

Elektrizované koleje: 1, 2, 3

Neelektrizované koleje: 4, 6

IN pred redukci: 380,8 mil. K¢
IN po redukci: 346,0 mil. K¢
Snizeni IN: 34,8 mil. K¢

[16,5 mil. K& — Zel. svrsek / 5,1 mil. K¢ — Zel. spodek / 6,8 mil. K¢ — trakce / +22% ostatni naklady*]

Navrhovy stav - redukovany
zst. Kunovice
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Obrazek 1 — Schéma Zst. Kunovice, redukce

(* ostatni naklady — rezerva, pfipravna a projektova dokumentace, inZzenyrska cinnost,...)

Navrh k projednani - 08/04/2015



ASP trati St. Mésto u Uh. Hradisté — Luhadovice/Bylnice/Veseli nad Moravou
Navrh redukce rozsahu elektrizace ve stanicich
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Zst. Uhersky Brod
Varianta S1a, S1b, S2a, S2b, S3a, S3b, S4b

Elektrizované koleje: 1, 2a, 2b, 4

Neelektrizované koleje: 3, 5

IN pred redukci: 568,9 mil. K¢
IN po redukci: 506,0 mil. K¢

Snizeni IN: 62,9 mil. K¢

[27,6 mil. K¢ — Zel. svrsek / 7,4 mil. K¢ — Zel. spodek / 16,5 mil. K¢ — trakce / +22% ostatni naklady]

Navrhovy stav - redukovany
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Obrazek 2 — Schéma Zst. Uhersky Brod, redukce
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ASP trati St. Mésto u Uh. Hradisté — Luhadovice/Bylnice/Veseli nad Moravou
Navrh redukce rozsahu elektrizace ve stanicich

Zst. OstroZskd Novd Ves
Varianta S2a, S2b, S3a, S3b, S4b

Elektrizované koleje: 1, 3

Neelektrizované koleje: 2

IN pred redukci: 230,3 mil. K¢
IN po redukci: 206,3 mil. K¢

Snizeni IN: 24,0 mil. K¢

[11,6 mil. K& — Zel. svrsek / 3,2 mil. K¢ — Zel. spodek / 4,5 mil. K¢ — trakce / +22% ostatni naklady]

Navrhovy stav - redukovany
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Obrazek 3 — Schéma Zst. Ostroiska Nova Ves, redukce
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ASP trati St. Mésto u Uh. Hradisté — Luhadovice/Bylnice/Veseli nad Moravou Owsunn
Navrh redukce rozsahu elektrizace ve stanicich '

Zst. Uhersky Ostroh
Varianta S2a, S2b, S3a, S3b, S4b

Elektrizované koleje: 1, 2

Neelektrizované koleje: 3

IN pred redukci: 237,4 mil. K¢
IN po redukci: 215,3 mil. K¢
Snizeni IN: 22,1 mil. K¢

[10,8 mil. K& — Zel. svrsek / 3,0 mil. K¢ — Zel. spodek / 3,7 mil. K¢ — trakce / +22% ostatni naklady]

Navrhovy stav - redukovany
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Obrazek 4 — Schéma zst. Uhersky Ostroh, redukce
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ASP trati St. Mésto u Uh. Hradisté — Luhadovice/Bylnice/Veseli nad Moravou v gggﬂ:
Navrh redukce rozsahu elektrizace ve stanicich '

Zst. Veseli nad Moravou
Varianta S2a, S2b, S3a, S3b, S4b

Elektrizované koleje: 1, 2, 3, 4,5, 7

Neelektrizované koleje: 9, 11

IN pred redukci: 604,0 mil. K¢
IN po redukci: 579,3 mil. K¢
Snizeni IN: 24,7 mil. K¢

[15,5 mil. K& — Zel. svrsek / 4,9 mil. K¢ — Zel. spodek / 0,0 mil. K¢ —trakce / +22% ostatni naklady]

Navrhovy stav - redukovany
zst. Veseli nad Moravou
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Obrazek 5 — Schéma ist. Veseli nad Moravou, redukce
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ASP trati St. Mésto u Uh. Hradisté — Luhadovice/Bylnice/Veseli nad Moravou
Navrh redukce rozsahu elektrizace ve stanicich

Zst. Strdznice
Varianta 54b

Elektrizované koleje: 1, 3

Neelektrizované koleje: 2

IN pred redukci: 221,6 mil. K¢
IN po redukci: 216,6 mil. K¢

Snizeni IN: 5,0 mil. K¢&

[0,0 mil. K¢ — Zel. svrek / 0,0 mil. Ké— Zel. spodek / 4,0 mil. K¢ — trakce / +22% ostatni naklady]

Navrhovy stav - redukovany
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Obrazek 6 — Schéma ist. Straznice, redukce
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ASP trati St. Mésto u Uh. Hradisté — Luhadovice/Bylnice/Veseli nad Moravou 4 ggga:
Navrh redukce rozsahu elektrizace ve stanicich

7 v
Zaver
Navrzenou redukci rozsahu elektrizace nékterych Zelezni€nich stanice je mozné dosahnout snizeni
investic¢nich nakladld u jednotlivych projektovych variant nasledovné:

e Varianta Sla a S1b: 98 mil. K¢

e Varianta S2a, S2b, S3a, S3b: 117 mil. K¢

e Varianta S4b: 122 mil. K¢

Snizeni investi¢nich nakladl bylo dosaZzeno v profesich: Zelezni¢ni svrsek, Zelezni¢ni spodek a trakce.

Stani¢ni koleje, které nové nebudou rekonstruovany, jsou pfesunuty do rezimu bézné obnovy a
udrzby.

Zpracoval:

Ing. Matéj Mares
SUDOP PRAHA a.s.
Stfedisko koncepce dopravy - 205

Navrh k projednani - 08/04/2015



