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1 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – SILNIČNÍ ČÁST 
 
Po dobu provádění stavby budou dočasně uzavřeny: 

Komunikace na úrovňových přejezdech: 

SO 91-13-01, Železniční přejezd v km 457,840 (P2998), místní komunikace Čsl. armády – 
Vokolkova 

Komunikace bude uzavřena při rekonstrukci železničního přejezdu a zároveň 
prováděných přeložek inženýrských sítí. Uzavírka se předpokládá v délce 30 dnů. 
Objízdné trasy uvádí příloha B08_04_02a: 

- Čsl. armády (I/62) – Sládkova (I/62) – Loubská I/62) – U střelnice – Wolkerova – 
Vokolkova (vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t) 

- I/62 (2. polské armády/Čsl. armády – 28. října – Pohraniční – Myslbekova) – 
náměstí Svobody – Kamenická – Riegrova – Wolkerova (vozidla s celkovou 
výškou do 3,6 m) 

Vzhledem k připravované úpravě dopravního režimu v oblasti Nového Města (viz 
příloha B08_04_02c) nelze aktuálně přesně specifikovat oba směry objízdných tras. 
Vozidla stavby s celkovou výškou nad 3,6 m budou v případě potřeby najíždět ulicí 
U střelnice. 
Práce na přejezdu budou prováděny tak, aby byl zachován průchod pro pěší (např. 
s pomocí dočasné konstrukce). 
Přesné stanovení objízdných tras a rozsah dočasného dopravního značení bude nutné 
provést až cca 60 dnů před zahájením uzavírky přejezdu v km 457,840 v součinnosti 
zhotovitel stavby – silniční správní úřad – policie ČR. 

Komunikace pod železničními mosty: 

SO 91-20-01 Železniční most přes Labe v km 458,756, místní komunikace Labské nábřeží 

Silniční provoz bude veden pod ochrannou konstrukcí, která zajistí šířku i výšku 
vždy minimálně 4,0 m (tj. stávající parametry komunikace). Průjezd bude zajištěn 
i v době zřizování a demontáže ochranné konstrukce. Jiná opatření nebudou zřizována. 
Pro dopravní značení se použije vzorové schema B/2 z TP 066 (vydání 2015, viz 
příloha B08_04_03). 

 

Komunikace nad železničními tunely: 

SO 91-25-01 Děčínský tunel km 458,363 

Po dobu rekonstrukce vjezdové části Děčínského tunelu dojde k několika 
uzavírkám ulice U střelnice. Uzavírky budou mít různou délku podle aktuálního postupu 
stavby. Objízdná trasa bude vedena přes přejezd v železničním km 457,840. Proto se 
uzavírky ulic U střelnice a Čsl. armády/Vokolkova (na uvedeném přejezdu) nesmějí 
časově překrývat. 
Přesné stanovení objízdných tras a rozsah dočasného dopravního značení bude nutné 
provést až cca 60 dnů před zahájením uzavírky ulice U střelnice v součinnosti zhotovitel 
stavby – silniční správní úřad – policie ČR. 
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SO 91-51-01 Přeložka vodovodu DN 200 SVS, km 458,756 

Silniční provoz na komunikaci I/62 (Loubská) bude po dobu stavby přeložky (cca 
dva týdny) veden obousměrně jedním jízdním pruhem (pravým ve směru Děčín – 
Hřensko) a řízen světelnou signalisací. Pro dopravní značení se použije vzorové 
schema C/5 z TP 066 (vydání 2015, viz příloha B08_04_04). 

. 
Po dobu provádění stavby bude dočasně omezen provoz na komunikacích, na 

které budou napojena zařízení staveniště (ZS) a sjezd na staveniště: 

ZS 1 (umístěné mezi tratí DC-východ – DC-Prostřední Žleb a tratí DC-východ – přístav Loubí na 
pozemku p. č. 3049/2 k. ú. Děčín) 

ZS bude napojeno na komunikační síť od přejezdu Čsl. armády – Vokolkova. 
Napojení bude fungovat v době výluky železničního provozu na trati DC-východ – DC-
Prostřední Žleb. V obou směrech bude na příjezdové komunikaci omezena rychlost na 
30 km/h a osazeny dopravní značky IP 22 Změna místní úpravy s textem „VÝJEZD ZE 
STAVENIŠTĚ“. Během rekonstrukce přejezdu v km 457,840 bude ve směru z centra 
města přístup možný jen objízdnými trasami (viz výše). 

 

ZS 2 (umístěné mezi tratí DC-východ – DC-Prostřední Žleb a silnicí I/62 na pozemcích p. č. 
3049/2 a 656 k. ú. Děčín) 

ZS bude napojeno na komunikační síť ze silnice I/62 (Loubská ulice). V obou 
směrech bude na příjezdové komunikaci omezena rychlost na 30 km/h a osazeny 
dopravní značky IP 22 Změna místní úpravy s textem „VÝJEZD ZE STAVENIŠTĚ“. 

 

ZS 3 (umístěné v areálu přístavu Loubí) 

ZS bude napojeno na komunikační síť existujícím výjezdem z areálu přístavu 
Loubí na silnici I/62. V lokalitě nedojde k žádné dočasné změně existujícího dopravního 
značení. 

 

ZS 4 (umístěné mezi MK Labské nábřeží a břehem Labe na pozemku p. č. 1323 k. ú. 
Prostřední Žleb) 

ZS bude napojeno na komunikační síť z místní komunikace Labské nábřeží. 
V obou směrech bude na příjezdové komunikaci omezena rychlost na 30 km/h 
a osazeny dopravní značky IP 22 Změna místní úpravy s textem „VÝJEZD ZE 
STAVENIŠTĚ“. 

 

Sjezd na staveniště z Loubské ulice směrem do Děčínského tunelu (manipulace s materiálem 
během rekonstrukce tunelu a navážení mostních dílů) 

Příjezd bude napojen na komunikační síť ze silnice I/62 (Loubská ulice). V obou 
směrech bude na příjezdové komunikaci omezena rychlost na 30 km/h a osazeny 
dopravní značky IP 22 Změna místní úpravy s textem „VÝJEZD ZE STAVENIŠTĚ“. 

 

2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – ŽELEZNIČNÍ ČÁST 
 
- viz část B.4 Dopravní technologie. 
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Návrh dopravního značení - Děčín II - oblast „pod nemocnicí”
(oblast zadaná k řešení je fialově ohraničena)

Stávající dopravní značení je vyznačeno modrým písmem.

Návrh záměrně neobsahuje stávající dopravní značení, které není podstatné 
pro vyjádření dopravní situace v oblasti (DZ č. B13 „Zákaz vjezdu vozidel, 
j e j i c h ž  o k a m ž i t á  h m o t n o s t  p ř e s a h u j e  v y z n a č e n o u  m e z , 
DZ č. IJ12 „Nemocnice” a jiné). 
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