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Optimalizace tratového useku Décin vychod (mimo) — Dé¢in Prostfedni Zleb (mimo)

2.10. Povodriovy plan

IDENTIFIKACNIi UDAJE

Povodnovy plan pro stavbu:

Katastralni uzemi:

Obec s rozsifenou pusobnosti :

Kraj:

Zadavatel:
(stavebnik)

Kontaktni adresa:

Dodavatel stavby:

Spravce povodi:

Spravce dotéeného toku:

Optimalizace tratového tseku D&&in vychod (mimo) — Dé&in Prostfedni Zleb

(mimo)

Dé&&in, Prostiedni Zleb
Décin

Ustecky

Sprava zZelezni€ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC, s.0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, IC 70 99 42 34

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC, s.0.)
Sokolovskéa 278/1955, 190 00 Praha 9

Povodi Ohre, s.p.
Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové

Povodi Labe, s.p.

Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové
;évod Jablonec nad Nisou

Zelivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

Potvrzeni souladu
s povodiiovym planem

SUDOP
PRAHA

3/18




Optimalizace tratového useku Décin vychod (mimo) — Dé¢in Prostfedni Zleb (mimo)

2.10. Povodriovy plan

UVODNI CAST

Povodriovy plan je zpracovan pro stavbu ,Optimalizace tratoveého Gseku Décin vychod (mimo) — Décin
Prostfedni Zleb (mimo)“ na drovni dokumentace pro stavebni povoleni a je ur€en k ochrané stavby pred
povodnémi, jez se mohou vyskytnout na vodnim toku Labe. 5

Stavba zasahuje do stanoveného zaplavového Gzemi v katastralnim uzemi Décin a Prostfedni Zleb.

Je urcen pro ochranu stavebnich objektu: 5
- SO 91-11-01 Dé&cin vychod - Dé&cin Prostfedni Zleb, zelezni¢ni spodek (skluzy odvodnéni za vyusténim

trativodu) 5

- SO 91-25-01 Zeleznicni tunel km 458,363 (€.59) — Décinsky — (osténi)

- SO 91-11-03 Décin vychod - Décin Prostiedni Zleb, zel. spodek - svodné potrubi Loubsky tunel
- SO 91-20-01 Zelezni€ni most pres Labe v ev. km 458,756

- SO 91-51-01 Prelozka vodovodu DN 200 SVS, km 458,756

- SO 91-11-02 Dé&cin vychod - D&cin Prostfedni Zleb, Zel. spodek - svodné potrubi Dé&insky tunel

a areall zarizeni stavenist’ 5

ZS 3 — pro Usek stavby 3 a 5, v arealu CS pfistavil — km staniceni trati 458,6

ZS 4 — pro Usek stavby 3 a 4, ul. Labské nabrezi v prostoru Zelezni€niho mostu pfe pilifem P3 — km staniceni
trati 458,851

Zpracovani povodfiového planu je v souladu se zdkonem €.254/2001Sb. v Uplném znéni (zakon o vodach) a
TNV 75 29 31 ,Povodriové plany“ vydané v srpnu 2006.

- Zaplavové Uzemi Labe bylo v Useku kontaktu se stavbou stanoveno Krajskym Gradem Usteckého kraje
rozhodnutim 3949/ZPZ/2014/Labe/Ko, 30.5.2007.

Prislusné souvisejici povodriové komise: Povodriova komise mésta Décin

Chybéjici udaje doplni:

Zhotovitel stavby

a predlozi Magistratu mésta Dé&cin k potvrzeni souladu s jeho povodriovym planem.

Jedna se zejména o:

pFesny termin vystavby - titulni list
oznaceni dodavatele stavby - str. 3
aktualizace postupu vystavby -str.5-6
Seznam stavebni mechanizace - tabulky str. 8
jména ¢lend Povodniové sluzby stavby v€etné kontaktu (kapitola B.1) - tabulka str. 16
Jméno a kontakt na osobu povéfenou technickym dozorem investora (kapitola B.8) |- tabulka str. 16
Aktudlni harmonogram vystavby - pfiloha &. 2.10.3

Platnost Povodrfiového planu podléhd schvalovacimu stanovisku spravce toku Povodi Labe s.p.
Povodnovy plan obdrzi:

Zhotovitel stavby

Magistrat mésta Décin

Povodi Labe s.p.

Povodi Ohfe s.p.

SZDC s.o.

Zadavatel stavby pisemné zajisti predani povodriového planu uréenému dodavateli stavby!!
Kontakty zakladniho spojeni jsou soucasti tohoto dokumentu.
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Optimalizace tratového useku Décin vychod (mimo) — Dé¢in Prostfedni Zleb (mimo)

2.10. Povodriovy plan

A. CAST VECNA
A.1. CHARAKTERISTIKA ZAJMOVEHO UZEMi, UMISTENI A POPIS STAVBY

Dle hydrologického ¢lenéni se nachazi zajmové uzemi stavby v dil¢im povodi Ohfe, doIniho Labe a
ostatnich pfitoku Labe, v povodi (3.fadu) dle CHP 1-14-04 Labe od Plou¢nice po Kamenici.

Useky stavby se nachazeji v jednotlivych dilgich povodich:
- Labe (od Ostruzniku po Loubsky potok) CHP 1-14-04-0030
- Labe (od Loubského potoka po Dolnozlebsky potok) CHP 1-14-04-0050

Stavba zasahuje do aktivni zény zaplavového Uzemi. Pro azzu plati omezeni uvedena v § 67, odst. 2 zdkona
¢. 254/2001 Sb., o vodach

a) tézit nerosty a zeminu zpusobem zhorsujicim odtok povrchovych vod

b) skladovat odplavitelny materiél, latky a pfedméty

c) zfizovat oploceni a jiné podobné prekazky

A.1.1. Postup vystavby

S ohledem na vliv stavby na Zivotni prostfedi v pribéhu jejiho provadéni je harmonogram stavby koncipovan
tak, aby respektoval pfirozené potfeby chranénych zivocichl v dané lokalité. Zejména se jedna o obdobi
aktivity bobrt evropskych (Castor fiber) v obdobi jejich rozmnozovani, tj. od 1. kvétna do 16. ¢ervence, kdy
nesmi probihat zadné stavebni ani pfipravné prace na levém brehu feky Labe. V tomto obdobi neni mozné
dale provadét hluéné prace jako bourani, zarazeni stétovnic apod. Stavebni prace v obdobi od 1. fijna do 31.
prosince nesmi Cefit dno z didvodu ochrany lososa obecného (Salmo salar). Pfiprava zaloZeni bérek, jejich
vystavby a bourani hlav pilifQ, kdy vznikaji hluéné prace jsou soustfedény do obdobi 1. bfezna do 30.
dubna.

Stavbu Ize rozdélit z hlediska stavebnich postupl na pét useku:
Usek 1 - Décin vychod - Déc&insky tunel
Usek 2 - Décinsky tunel
usek 3 - Pfemosténi Labe _
Usek 4 - D&Cin prostfedni Zleb
Usek 5 - Loubsky tunel - aredl pFistav CS pfistavy

Vyluka na trati Dé&in vychod — Prostfedni Zlgb —4 —-11/2020 — dUplna vyluka 7 mésicu

Vyluka na trati Dé¢in hl. nadr. — Prostfedni Zleb — statni hranice (koridor) — 10/2020 — kratkodobé vyluky cca
6 hod

Omezeni plavby levy plavebni otvor — obousmérny provoz vpravo

Omezeni plavby pravy plavebni otvor — obousmérny provoz vlievo

etapa 0 - projektova priprava zhotovitele 08 - 12/2019
- VTD ocelové konstrukce mostu a montazni dokumentace
— zajisténi materialu pro vyrobu ocelové konstrukce mostu
etapa 1 - hlavni stavebni ¢innost 03 -11/2020
— Upravy Zelezni¢niho svrsku a spodku
— rekonstrukce mostu pfes Labe
- sanace Décinského tunelu
— Upravy trakéniho vedeni
— Upravy zabezpec€ovaci zafizeni
— Upravy sdélovaciho zafizeni
- Upravy silovych vedeni
- nezbytné prelozky IS v prostoru stavby (kfizeni s trati)
- protihlukové opatfeni,

SUDOP 5/18
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Optimalizace tratového useku Décin vychod (mimo) — Dé¢in Prostfedni Zleb (mimo)

2.10. Povodriovy plan

— Uprava Uzemi dotéeného stavbou.
etapa 2 - dokoncovaci stavebni ¢innost 03 - 04/2021
- dokonceni demontaze stavajici ocelové konstrukce mostu
— dokonceni Uprav v toku a na brezich feky Labe
— Uprava Uzemi dotéeného stavbou

SO 91-11-01 Zelezniéni spodek
- rozSifeni télesa zelezni¢niho spodku
- nové odvodnéni — trativody, Sachty

SO 91-25-01 Zelezniéni tunel km 458,363 (¢. 59) (sanace osténi)

- tlakové ¢isténi vodnim paprskem

- vymeéna porusenych kamenu

- chemickd injektaz

- hloubkové mechanické sparovani (pouziti sparovaci pistole)

- zfizeni drenaznich svodnic v pfi¢nych sparach (provadéni ryh v kamenném zdivu)
- stiikana izolace

- ochrana izolace stfikanym betonem vyztuzeného kari-siti

SO 91-11-03 Zel. spodek - svodné potrubi - Loubsky tunel

- DN 300 — ukladani do ryh po obou stranach koleje, vykopy, hutnéné zasypy, osazeni Sachet, podkopani
koleje, obetonovani potrubi, zfizeni Zelezobetonovych Sachet

- DN 400 — ukladani do vykopu, plastové Sachty, obetonovani

- vedeni vody v Zelezobetonovych prefa-zZlabech

- ¢ast DN 400 — provadéni mikrotunelovanim, propojeni potrubi se zlaby Zb. jimkou

SO 91-20-01 Zelezniéni most pres Labe v km 458,756

— sanace spodni stavby a vyména ocelové konstrukce

- montaz ocelovych barek

- zFizeni drdhy pro pfi¢ny pfesun stavajici i nové ocelové NK

- ubourani a sanace pilifa (mikropiloty, injektaz)

- beranéni Stétovnic kolem stfedniho pilife

- betonaz novych uloznych prahu

- montaz nové ocelové piihradové konstrukce

- demontaz krajnich poli stavajici NK

- priény pfesun stavajici ocelové NK

- postupna montaz a postupny podélny pfesun nové ocelové konstrukce
- montaz a betonaz krajnich poli ocelobetonové NK

- priény pfesun noveé ocelové NK

- demontaz stavajici ocelové NK a stavajicich lavek pro kabely

- provadéni vodotésné izolace, drenazi, hutnénych naspu

- provadéni vybaveni mostu (zabradli, odvodnéni), odlazdéni svahu

SO 91-51-01, preloZka vodovodu DN 200 — SCVK a.s.

- do¢asné napojeni polyetylénového potrubi na stavajici litinové

- montaz (betonaz) podpor s kluznym podepfenim potrubi

- instalace nového litinového potrubi (ochrana tepelnou izolaci, oplechovanim)

SO 91-11-02 Zel. spodek — svodné potrubi — Dé&insky tunel
- plastové DN 400 v chrani¢ce DN 500 — pomoci mikrotunelovani
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Optimalizace tratového useku Décin vychod (mimo) — Dé¢in Prostfedni Zleb (mimo)

2.10. Povodriovy plan

A.1.2. Plochy zafizeni stavenisté v zaplavovém uzemi, pfistupové komunikace

- ZS 3A — pro Usek stavby 3 a 5, v arealu CS pristavi — km staniéeni trati 458,6, prostor v aredlu pfistav(i
vedle vlecky na pravém bfehu Labe — pfistup ze Zelezni¢ni trati nebo ze silnice 1/62 pres ulici Labska do
arealu pfistavu v Dé&ciné |

- ZS 3B — pro usek stavby 3 a 5, zpevnéna plocha prekladisté - pfistup ze Zelezni¢ni trati nebo ze silnice 1/62
pres ulici Labské do aredlu pfistavu v Dé&Ciné |

- ZS 4 — pro Usek stavby 3 a 4, ul. Labské nabfezi v prostoru zeleznitniho mostu pfe pilifem P3 — km
stani¢eni trati 458,851 — pfistup z ulice Labské nabrezi v Hornim Zlebu

Pravy bfeh v prostoru pfistavu umoznuje snazsi zasobovani stavby materialem a naslednou manipulaci.
Predpoklad je zasobovani rozmérnéjSich dilct (zejména mostovky) tunelem od silnice 1/62, méné rozmérné
montazni dilce (€asti horniho pasu, diagonal a horniho ztuzeni) Ize alternativné dopravit k montazni plosiné
Zelezni¢ni vleCkou protinajici aredl pristavu. Déle z hlediska vlivi provadéni stavby na Zivotni prostfedi bude
hlavni stavebni ¢innost pfi kompletaci ocelové konstrukce (svarovani, aplikace natér(i apod.) provadéna na
bfehu, ktery je jiz uméle pfeménén v pramyslovy areal pfistavu.

A.2. KLIMATICKE A HYDROLOGICKE UDAJE
Dle Quittovy klasifikace se Uzemi stavby nachazi pfevazné v klimatické oblasti MT 4 (mirné tepla).
klimatické charakteristiky MT4:

pocet letnich dni 20-30 priimérna dubnova teplota 6-7 °C
pocet dni s primérnou teplotou 10° a vice 140-160 pramérna fijnova teplota 6-7 °C
pocet dni s mrazem 110-130 prdm. pocet dni se srazkami 1 mm avice 110-120
pocet ledovych dni 40-50 suma srazek ve vegetacnim obdobi 350-450 mm
primeérné lednova teplota -3--4°C suma srédzek v zimnim obdobi 250-300 mm
pramérna Cervencova teplota 16-17°C pocet dni se snéhovou pokryvkou 60-80
dle Atlasu podnebi Ceska (2007):
pramérny rocni Uhrn srazek (mm) 700 - 800
pramérny sezénni (V — IX) pocet dni se srazkami 30 mm a vice za 24 h 1,5-2,0
pramérny sezénni (V — IX) pocet dni se srazkami 30 mm aviceza 1 h 0,1-0,2
primérny pocet dni s boufkou 21-24

Hydrologické charakteristiky: Labe — stanice Dé¢in, i.km 740,52, 130m

N-leté pratoky Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
m?3.s! 1300 2300 2760 3900 4410

A.3. DRUH A ROZSAH OHROZENI

Povodni se rozumi pfechodné vyrazné zvyseni hladiny vodniho toku nebo jinych povrchovych vod, pfi
kterém hrozi vyliti vody z koryta nebo voda jiz zaplavuje Uzemi a mize zpUsobit Skody. Povodni je i stav, kdy
voda z urcitého Uzemi nemlze doCasné pfirozenym zplsobem odtékat nebo odtok vody je nedostateCny,
pfipadné dochazi k zaplaveni Uzemi pfi soustfedéném odtoku srazkovych vod. Povoden muze byt
zpUsobena pfFirodnimi jevy nebo umélymi vlivy.

Povodné zpusobené hydrometeorologickymi podminkami:

Zimni a jarni povodné — mohou se vyskytnout kdykoliv v obdobi se souvislou snéhovou pokryvkou
(prosinec — duben). Vyvoj povodné muizZe byt obzvlast nebezpecny, je-li otepleni doprovazeno destovymi
srazkami a silnym proudénim vzduchu. Tyto povodné se vyskytuji nejvice na vodnich tocich v podhufi a
nasledné ovliviuji i nizinné Useky vétSich vodnich toku.

Letni povodné — jsou zpusobeny dlouhotrvajicimi srazkami nebo pfivalovymi desti. Jsou provazeny
extrémnimi pratoky a velkymi objemy povodriovych vin. Povodné zplUsobené privalovymi desti zasahuiji
predevsim malé povodi s drobnymi toky a velice téZce se predvidaji. Nesou sebou velké mnozstvi splavenin
a pres svUj lokalni charakter mohou zpUsobit velké materialni Skody.

Zimni povodné v dusledku ledovych jeva (ndpéchy a ledové zacpy)
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2.10. Povodriovy plan

A.3.1. Pfirozena povoden

Prirozenou povodni se rozumi povoderi zpusobena prirodnimi jevy, tj.situace, pfi kterych hrozi zaplaveni
uzemi nebo situace oznacené predpovédni povodriovou sluZzbou nebo povodriovymi organy zejména pri:
Dosazeni smérodatného limitu vodniho stavu nebo prutoku ve vodnim toku a jeho stoupajici tendenci.

Déle trvajicich destovych sraZkach, pfipadné prognoze nebezpeli intenzivnich destovych srazek, nahlém
tani, nebezpe¢ném chodu ledu, zacep a napéchd.

A.3.2. OHROZENIi STAVBY PRIROZENOU POVODNiI

v v

- SO 91-11-01 Dé&cCin vychod - Dé&cCin Prostfedni Zleb, Zelezni€ni spodek (skluzy odvodnéni za vyusténim
trativod() — pfi vystavbé vydstnich objektt svodného potrubi — zemni prace, dlazdéni kamenem do betonu

- SO 91-25-01 Zelezni¢ni tunel km 458,363 (¢.59) — Décinsky — (osténi) — vystavba pfistupového schodisté
pro jednotky IZS — zemni prace, zaloZeni, betonaz, Gpravy

- SO 91-11-03 Dé&c¢in vychod - Dé&Cin Prostfedni Zleb, Zel. spodek - svodné potrubi Loubsky tunel — zemni
prace, pokladka, Sachet, prefa zlabd, potrubi, betonaz, mikrotunelovani

- SO 91-20-01 Zelezni€ni most pfes Labe v ev. km 458,756 — po celou dobu vystavby

- SO 91-51-01 Prelozka vodovodu DN 200 SVS, km 458,756 — po celou dobu vystavby SO, zemni prace,
instalace do provizorniho stavu, pokladka 3

- SO 91-11-02 Décin vychod - Décin Prostfedni Zleb, Zel. spodek - svodné potrubi DéCinsky tunel — zemni
prace, mikrotunelovani, dlazdéni do betonu

Seznam odstavené mechanizace
Druh mechanizace, vlastnik (provozovatel) pocet

Rizikova uzemi pfi pfivalovych srazkach:
Stavba neprochazi rizikovymi tzemimi pfi pfivalovych srazkach. (www.povis.cz)

DOP 8/18
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A.3.3. Mimoradné priciny
Mezi mimoradné pfi€iny Ize zafadit ledové jevy € hromadéni splavi.

Vyskyt ledovych povodni zavisi na velikosti a trvani mrazd a na pruchodnosti koryta pro ledove kry.
Z hlediska povodnového ohrozeni Ize predpokladat tyto jevy pfi teplotach pod —10°C. K témto jevum dochazi
budto v obdobi mrazi nebo v dobé tani.

A.4. ZVLASTNi POVODEN

2Zvilastni povodni se rozumi povoderi zplsobena umélymi viivy, tj. situace, jenZ mohou nastat pri stavbé
nebo provozu vodnich dél, ktera vzdouvaji vodu (naruseni vzdouvaciho télesa VD, porucha hradicich
konstrukci nebo vypustnich zarizeni VD, nouzové feSeni kritickych situaci z hlediska bezpeénosti VD —
mimoradné vypousténi vody z nadrze).

Zvlastni povodné byvayji spojeny s vyskytem prirozené povodné v zasaZzeném uzemi. Jedna se predevsim o
zemni hraze mensich nadrZi a rybnikd, u kterych jsou nedostatecné kapacitni vypustné a prelivné objekty
pro prevedeni zvyseného pritoku do nadrze.

A.5. ORGANIZACE A UKOLY OCHRANY PRED POVODNEMI

A.5.1 Povodnové organy a jejich ¢innost v lokalité stavby
Cinnost povodriovych organd na spravnim uzemi obci je ur€ena 2 ¢asovymi Urovnémi.

pred povodni (vydani vystrahy CHMU, I. SPA)

v dobé povodné (vyhlaseni ll. nebo lll. SPA)

Povodriova sluzba stavby

Povodnova sluzba stavby

Magistrat mésta Déc&in

Povodriové komise mésta Décin

Krajsky urad Usteckého kraje

Povodnova komise Usteckd kraje

MZP CR

Ustfedni povodiiova komise

A.5.2. Opatreni pfi nebezpeci povodné a za povodné v lokalité stavby

Cinnost_hlasné a predpovédni_povodiové sluzby: Predpovédni informadni systém zajistuje Cesky
hydrometeorologicky ustav (CHMU) ve spolupraci se spravcem povodi. Prognézy pro povodi, ve kterém se
nachazi stavba Optimalizace tratového useku ,DécCin vychod (mimo) — DéCin Prostfedni Zleb (mimo)*
zpracovava CHMU — pobocka Usti nad Labem ve spolupréci s podnikem Povodi Ohre, s.p.

Hlasné profily hlasné a predpovédni povodiiové sluzby (HPPS):
Na Labi je umistén hlasny profil kategorie B Dé&cin (130 m pod TyrSovym mostem, pravy bfeh) — 1600 m nad
rekonstruovanym Zelezni¢nim mostem.
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2.10. Povodriovy plan
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DEC’N zdraj dat &

Varovani: V uzemnim obvodu mésta DécCin a jeho méstskych Céasti je varovani provadéno varovnym
signalem ,V8eobecna vystraha®, ktery je vyhlasovan kolisavym ténem sirény po dobu 140 vtefin s doplnénim

verbalni informace (,nebezpedi zatopové viny“). Déle je pouzivdno hladeni v mistnim rozhlase, telefonické
varovani a pomoci SMS, osobnimi sdélenimi.

Vyklizeni_zaplavovych Uzemi: Vlastnik stavby resp. stavebnik spolupracuje s povodriovou komisi mésta
Décin reaguje na jejich prikazy.

Aktualni informace o srazkovych progn6zach a stavu v povodi Ize ziskat:

» v centralnim pfedpovédnim pracovisti CIjML'J Praha (kontalft viz B.3. C4st organizaéni)
v regionalnim pfedpovédnim pracovisti CHMU — pobocka Usti nad Labem

ve vodohospodariském dispedinku Povodi Labe (kontakt viz B.3. C4st organizaéni)

na internetové adrese Povodi Labe, s.p. — www.pvl.cz — odkazy — Aktualni informace — Stavy a
pratoky — po otevieni se rozbali mapka Uzemi ve spravé Povodi Labe, s.p., po kliknuti na jednotlivé
body profili se znazorni aktualni informace o pratoku, vodnim stavu a stupni povodriové aktivity
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« nainternetové adrese CHMU — Chyba! Odkaz neni platny. - odkazy - MAPA VYSTRAH
« sytém integrované vystrazné sluzby (SIVS)
» hlasna a predpovédni povodnova sluzba (HPPS)

Wwww.chmi.cz

[eq® B
ety CESKY HYDROMETEOROLOGICKY USTAV =
. VYHLEDAT WAFA STRANEX | ENGL
PREDPOVEDI AKTUALNI SITUACE HISTOAICKA DATA INFORMACE PRO VAS 0 NAS DDKAZY KONTAKTY LOG-N
Home
< [ vistaany py1_asfis

= Tedpovédnl yjstratnd informace na jevy: liebeznedi poréit
Pro oblast: Jihotesky kraj, Jihomaravsky kraj, Moravshoslezsky hraj, Olamoucky kraj, Pleefiskd kraj, Praha, Stiedoteskd kraj, zlinsk{ kraj

Platnost: od 22,07.2015 11:00 do odvoldni

=» Podrob i - pled, &dni vy informace
2 Podrobnost - informace o vyskytu nebezpeénsch jevl
»» Podrobnosti - stav ovzdusi

—
MAPA METEOROLOGICKYCH Y¥STRAH >

Vysvat

Mérny profil
Predpavidni profil
) Sucha
B 1.5PA - bdélost
2.5PA - pohotovos!

@ 3.5PA - ohr
| > Systém integravand vistrainé slushy
@ 3.5PA - extr R B e 2 e
V: uhn:h bldsnd anis iilolpouodioud shsha
Y W Ledove jevy = §MS vistrahy (SMS InfoKanal)
»»Informace po telefonu: 900 300 900
900 309 045
Informace o cené hovoru naleznete zde,
s Aktudlni informace >»5tav podzemnich vod drologicki aktuality s Aktudlni radarous data
s>Hydrologiché piedpoviédi  >Jakost vody: IS Arovw > Hydrolegiché rocenky »Radarové odhady srizek 3 acruauTy
s»Hydrologichd piedpovid”  >>Hldsné profily drologické bilance itoring sucha
textova M sitE > Yyhodnaceni vodnosti s>Numericky model Aladin
>»Evidence rozvodnic >»¥§znamné povodné s»Mnoistui vody ve snihu

>»Evidence hg rajonil

www.pla.cz

| S TG e | S hkese - —_ BN Skl
ot
[ Meritoravac stanice ok - stanice) ] g
| Celkovamapa povodi | Prehled méfeni | Hydrologicka situace | Wstraha i
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A.6. STUPNE POVODNOVE AKTIVITY - OBECNE POKYNY
Ke splnéni opatfeni na ochranu pfed povodni jsou stanoveny tfi stupné povodnové aktivity.

Stupen Stav/Cetnost | Popis a obecné pokyny
hlaSeni
|. stupen |Stav |.SPA nastava pii nebezpeci pfirozené povodné a zanikd pominou-li pFiciny
bdélosti/1x takového nebezpedi.
denné Tento stav rovnéz nastdva vydanim vystrazné informace predpovédni povodriove
sluzby. VyZaduje vénovat zvySenou pozornost vodnimu toku nebo jinému zdroji
povodnového nebezpedi. Zahajuje €innost hlasna povodnova a hlidkova sluzba.
Na vodnich dilech nastavé tento stav pfi dosazeni meznich hodnot sledovanych
jeva a skute€nosti z hlediska bezpecnosti dila nebo pfi zjisténi mimoradnych
okolnosti, jez by mohly vést ke vzniku zvlastni povodné.
I. SPA se nevyhlaSuje, jedna se o obdobi pfed povodni. Provadéji se povodriova
opatreni.
. stupen |Stav Il. SPA se vyhlaSuje, kdyz nebezpedi pfirozené povodné prerlista v povoden, ale
pohotovosti/4x | nedochdzi k vétSim rozlivim a Skodam mimo koryto.
denné VyhlaSuje se také pfi pfekroCeni meznich hodnot sledovanych jevl a skute€nosti

na vodnim dile z hlediska jeho bezpec¢nosti.

Aktivizuji se povodnové organy a dalSi uc€astnici ochrany pfed povodnémi,
uvadéji se do pohotovosti prostiedky na zabezpelovaci prace, provadéji se
opatfeni ke zmirnéni prubéhu povodné podle povodiiového planu.

Stav ohrozeni/
3hodinova
hlaseni

Ill. SPA se vyhlaSuje pfi bezprostfednim nebezpeci nebo vzniku $kod vétsiho
rozsahu, ohrozZeni Zivotd a majetku v zaplavovém Uzemi. VyhlaSuje se také pfi
dosazeni kritickych hodnot sledovanych jevl a skutecnosti na vodnim dile
z hlediska jeho bezpecnosti soucasné se zahdjenim nouzovych opatfeni.
Provadéji se povodriové zabezpeovaci prace podle povodrnovych pland.

A.7. HLASNE PROFILY HPPS NA LABI

Oznaceni [umisténi hlasného|l.SPA ILSPA -
hlasného [profilu vodocet(cm)/pratok (m?3/s)ivodocet(cm)/pratok (m3/s) [vodo&et(cm)/pratok (m3/s)
profilu
Décin 130 m pod 400/762 490/1070 560/1330
TyrSovym mostem,
pravy breh
pramérny roc¢ni stav 232 cm, primérny roc¢ni pratok 315 m3.s"
Pozn.: podrobnosti v evidenénim listu — pfiloha B.4.1.2.
A.8. POMOCNY VODOCET STAVBY
umisténi hiasného  [l.SPA IL.SPA lI.SPA
profilu

458,756

Zelezniéni most — z. km

Normalni stav

125,480 m n.m. - Uroven
maximalni plaveni hladiny

127,500 m n.m. — Uroven horni
hrany stétové stény jimek pro
umisténi ocelovych barek

@

preeeertemidt

® @ pELiN-P. LEB
. —_—l
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A.9. POVODNOVA SLUZBA STAVBY

Ochranu stavenisté prfed povodnémi zajiStuje zhotovitel, ktery zfizuje povodnovou sluzbu stavby.
Pfedsedou PK stavby bude stavbyvedouci, ktery zodpovida za povodriovou ochranu stavenisté.

Povodriovd komise stavby ve svych rozhodnutich podléha povodhové komisi dotéené obce, kterou
stavbyvedouci informuje o situaci na stavbé a o provedenych opatfenich. Pfi feSeni povodiiove situace
zhotovitel spolupracuije s investorem stavby — SZDC, s.o.

A.10. HLAVNi POVINNOSTI POVODNOVE SLUZBY AREALU STAVENISTE

Hlavnim Ukolem povodriové sluzby stavenisté je:

- nahladeni zahjeni ¢innosti na VHD Povodi Labe, s.p.

- nahlaseni zahajeni ¢innosti na Magistrat mésta Décin a poskytnuti kontaktniho telefonu (trvala
dostupnost) pro potfebu hlasné povodiové sluzby

- zajistit KAZDODENNI sledovani informaci o vystrahach HPPS (hlasna povodriova a predpovédni sluzba)
- zajistit KAZDODENNI sledovani uvedenych stranek www.chmi.cz a www.pla.cz

- zajistit KAZDODENNI vlastni sledovani stavu vody ve vodnim toku — vodoéet v hlasném profilu HPPS

- provadét KAZDODENNI zaznamenavani vodnich stavii ve vodnim toku do stavebniho deniku — pomocny
vodocet stavby

- zajisti, Zze zhotovitel umisti na navodni strané opravované spodni stavbé a provizornich ocelovych
barek ochrannou konstrukci proti naplaveninam a to jiz pri jejich vystavbé jimek a instalaci barek

- zajistit, Ze po ukonCeni kazdé pracovni smény bude veSkera mechanizace i materialy z prostoru
jednotlivych SO v zaplavovém uzemi pfemistény do nejblizSiho arealu ZS

- zajistit, Ze po kazdém ukon&eni pracovni smény budou odstranény odplavitelné pfedméty z prostoru koryta,
bfehovych hran a zaplavového Uzemi do nejbliz§iho areélu ZS

- mimo pracovni smény budou materialy v obalech skladovany v uzavienych kontejnerech v nejbliz§im
arealu ZS

- skladky sypkych materidld (kamenivo, zemina, odstranénd ornice), smycené dievo a dfevni hmota budou
kratkodobého charakteru, odvoz a pfisun bude zajistén b&éhem jedné smény

pfi vystrazné informaci vydané HPPS o pfivalovych srazkach nebo dlouhotrvajicich destich a pfi prognéze
povodroveé situace v povodi zajisti:

- v€asné odstranéni stavebni mechanizace a stavebnich material( z koryta toku, z blizkosti bfehovych hran
vodniho toku a celého zaplavového Uzemi do aredlu ZS

- urci konkrétni pracovniky pro vyklizeni staveni§té a odstrafiovani naplavenych pfekazek v korytech
dot&enych toku

A.11. POVODNOVE ZABEZPECOVACIi PRACE PRI PRIROZENE POVODNI A PROVOZNi INSTRUKCE
DLE SPA:

Aktivita povodriové komise stavby — normalni stav - pribézné po celou dobu stavby, vydani vystrahy HPPS
viz kapitola A.7

Povodrova sluzba stavby:

» Sleduje informace o vystrahach HPPS

» P¥i vystraze HPPS si zjiStuje pravidelné informace o vyvoji srazkové &innosti a situaci v povodi Labe
(kontakt na Vodohospodarsky dispecink Povodi Labe, s.p. viz tabulky B.2 — B.8. v Organizacni ¢asti)

» Sleduje vyvoj vodniho stavu na uréenych vodoctech, pofizuje fotodokumentaci

» Oveéfi si kontakty na povodnovou komisi mésta a jeji hlidkovou sluzbu

* Na zakladé kazdodennich informaci vodohospodaiského dispecinku a jeho prognéz spolurozhoduje o
zahgjeni, pokracovani a ukonc€eni rozhodujicich praci — vystavba provizornich barek, vysun stavajici
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konstrukce na provizorium a jeji odstranéni z profilu, vysun nové ocelové nosné konstrukce do konecné
polohy

» Dohlizi na pravidelné odstranovani stavebni mechanizace a materiald do nejblizSich areald ZS po
ukon&eni kazdé smény

» Dohlizi na pravidelné odstrafiovani kratkodobych skladek sypkych materialt a smyceného dfeva a drevni
hmoty béhem jedné pracovni smény

» Provadi pravidelnou obhlidku na mistech s moznosti bezprostfedniho ohrozeni, pfi potvrzené stoupajici
tendenci vodniho stavu prerusi prace v téchto mistech a provede jejich vyklizeni

» Zajisti pfipravenost mechanizace pro odvoz materiall (sypkych latek a zavadnych latek) do nejbliz§iho
arealu ZS mimo zaplavove uzemi

» Zajisti pfipravenost mechanizace pro odstranéni nezatizenych ocelovych béarek

Aktivita povodriové komise stavby - I.SPA — vodocet stavby — hladina v arovni 125,480 m n.m.

Povodrova sluzba stavby:

» Uvédomi uvedené ¢&leny povodriové komise stavby

« ZjiStuje si pravidelné informace o vyvoji srdzkové cinnosti a situaci v povodi Labe (kontakt na

Vodohospodarsky dispecink Povodi Labe, s.p. viz tabulky B.2 — B.8. v Organizacni ¢asti)

» Sleduje vyvoj vodniho stavu na vlastnim pomocném vodoctu, pofizuje fotodokumentaci

Podle potfeby a zejména dle ovérené stoupajici tendence povodné organizuje zejména tato opatfeni:

» Aktivuje mechanizaci (jefaby, nakladni automobily a nakladace) pro potfebu vyklizeni stavenisté na obou
brezich

- Zajisti odpojeni pFipojek elektrického proudu do zapl. tzemi — Odpojeni se provede za spoluprace — CEZ

Distribuce a.s

 Zajisti odstranéni veskerych plovoucich pfedméta a stavebniho materiélu

« Zajisti odstranéni montaznich ¢lunti a ponton( (od vodniho stavu 540 cm na vododtu v Usti nad Labem)

« Ukon¢i nebo urychli vysun stavajici nosné ocelové konstrukce

» Ukon¢i nebo zastavi vysun nové nosné ocelove konstrukce

» V pfipadé nezatiZzenych ocelovych barek — zahaji jejich odstranéni

 Vyklidi plochy stavenisté na brezich v€etné ohrozenych ZS

» Odsun stavebni techniky do aredld ZS mimo zéplavové uzemi

Povodriova sluzba stavby:

» Uvédomi déle uvedené ¢leny povodriové komise stavby

» Zjistuje si pravidelné informace o vyvoji srazkové cinnosti a situaci v povodi Labe (kontakt na
Vodohospodarsky dispecink Povodi Labe, s.p. viz tabulky B.2 — B.8. v Organizacni ¢asti)

» Nepretrzité sleduje vyvoj vodniho stavu, pofizuje fotodokumentaci

» Provadi prohlidky provozniho Uzemi stavby leziciho v zaplavovém uzemi

» Oveéfi si, ze byla pfesunuta veSkera stavebni technika ze zaplavového Uzemi do nejbliz§iho arealu ZS
mimo zéplavové uzemi

« OVérfi si, Zze byly odstranény v8echny skladky sypkého a odplavitelného materidlu z provozniho Uzemi
stavby ohroZzeného povodni

Povodhova sluzba je povinna fidit se pokyny povodriové komise mésta Décin. VeSkeré prace souvisejici
s vyklizenim stavenisté provadéji predem urceni pracovnici, ktefi budou dbat pokynl povodrové sluzby
stavby a dodrzovat pravidla bezpe&nosti prace.

Po povodni provede povodiova sluzba stavby uklid stavenisté zasazeného povodni.

A.12. POVODNOVA KNIHA

O c&innostech provadénych podle povodriového planu vede dodavatel stavby povodriovou knihu podle zak.c.
254/2001Sb., o vodach § 76, do které se zapisuje zejména :

- vysledky povodnovych prohlidek

- doslovné znéni pfijatych zprav s uvedenim odesilatele, zpusobu a doby prevzeti

- doslovné znéni odeslanych zprav s uvedenim jejich pramene, adresatl a zpusobu a doby odeslani
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- popis provedenych opatfeni
Formular pro povodrovou knihu je souéésti ¢asti C. tohoto planu jako priloha 2.1.2.
Spravnost zaznamenanych udaju potvrzuje dozor investora.

Kazdodenni sledovani vodnich stavl a jejich zapis bude zaznamenavat stavbyvedouci (¢len povodrové
sluzby stavby) do stavebniho deniku tak, aby byly zfejmé eventualni stoupajici tendence toku.

A.13. PLATNOST POVODNOVEHO PLANU
Povodriovy plan se po schvaleni stdva nedilnou soucasti projektové dokumentace a stavebniho deniku a je
platny po dobu vystavby .

A.14. LEGISLATIVNI NASTROJE

Hlavnimi legislativnimi nastroji z hlediska ochrany proti povodnim jsou zejména:

Zakon 254/2001Sb., o vodéach.

Dalsi souvisejici legislativa napf.:

Zakon ¢.183/2006Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

Zakon €.237/2000Sb., kterym se méni zakon €. 133/19908b., o pozarni ochrané

Zakon ¢.238/2000Sb., o Hasi¢ském zachranném sboru CR a o zméné nékterych zakont

Zakon €.239/2000Sb., o integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych zékonu

Z&kon ¢€.240/2000Sb., o krizovém fizeni a o zméné nékterych zakond

Zakon ¢€.241/2000Sb., o hospodarskych opatfenich pro krizové stavy a o zméné nékterych zakon
Zakon €.17/1992Sb., o Zivotnim prostredi

Zakon ¢€.114/19928Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Zakon €.185/2001Sb., o odpadech L

Metodicky navod odboru ochrany vod MZP CR €.9 k zabezpeceni hlasné a pfedpovédni povodriové sluzby
(Véstnik MZP, ¢astka 12/2011)

Technickd norma vodohospodarska -TNV 752931- Povodriové plany, 08/2006
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B. CAST ORGANIZACNI

B.1. POVODNOVA KOMISE STAVBY ,,OPTIMALIZACE TRATOVEHO USEKU DECIN VYCHOD (MIMO) —
DECIN PROSTREDNI ZLEB (MIMO)“

Povodnovou komisi stavby stanovi dodavatel stavby po dohodé s investorem.

Jméno a prijmeni Funkce v zaméstnani Trvale dostupné
spojeni

Predseda komise

Mistopfedseda komise

Tajemnik

Zastupce investora

Tyto chybéjici udaje je nutno aktualizovat a konkretizovat v dobé tésné pred zahajenim praci. Doplni dodavatel stavby.

B.3. POVODNOVE KOMISE DOTCENYCH OBCi

telefon

titul, jméno, pfijmeni MUl B 17 [P Pracovisté, pracovni zarazeni zaméstnani,
mobil

B.4. POVODNOVE KOMISE DOTCENYCH ORP
telefon

titul, jméno, pfijmeni Ul B 17 [P Pracovisté, pracovni zarazeni zaméstnani,
mobil

B.5. DULEZITA SPOJENiI PRO POVODNOVOU KOMISI STAVBY

tel.
Predpovédni sluzba - CHMU Praha — centralni 244 032 211
predpovédni pracovisté 244 032 760
244 032 277
www.chmi.cz
Wz\/yg’[rahy - Usek hydrologie — oddéleni 244 032 356
- odkaz Predpovédi hydrologickych predpovédi 244 032 358
- odkaz Aktudlni situace
Centralni vodohospodaisky dispe€ink Povodi Labe s.p. 257 329 425, 724 067 719
dispecink@pvl.cz

B.6. KONTAKTY NA DALSi UGASTNIKY POVODNOVE OCHRANY A DULEZITE SLOZKY POVODNOVE
OCHRANY
organizace adresa telefonni spojeni

SZDC, s.o. — kontaktni
osoba investora
SZDC, s.o. -
Technicky dozor
investora

Hasi¢sky zachranny |KOPIS 950 431 013, 950 431 010

sbor Usteckého kraje linka jednotného tisfiového volani 112
tisnové volani 150 (Hasi¢sky zachranny sbor)
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- Uzemni odbor Dé¢in — pozarni stanice Déc&in

950 435 011

HZS SZDC HZS — JPO Liberec 972 365 096, 725 078 002 (velitel JPO)
Néakladni 7, Liberec 2 972 365 389, 606 781 167 (velitelé smén)
972 365 040, 737 336 235 (chemicka sluzba)
Policie CR linka tisfiového volani 158

- OO Décin - mésto
- OO Décin - Podmokly (dzemni pasobnost pro
méstskou cast Prostredni Zleb)

974 441 200
974 441 100, 412 530 065

Spravce povodi

Povodi Ohre, s.p., zavod Terezin
Prazska 319, 411 55 Terezin

Vodohospodarsky dispec¢ink Povodi Ohre
s.p. - havarie

416 707 840 (vedouci technické skupiny zavodu
Terezin)
416 707 855 (havarijni technik zavodu)

474 636 305 (vedouci odboru vhd)
474 636 366 (vedouci dispecert)

Spravce toku

Povodi Labe s.p., zavod Roudnice n. Labem
Nabrezni 311, 413 01 Roudnice nad Labem

Vodohospodarisky dispecink Povodi Labe
s.p. — hlaSeni havarii

Provozni stfedisko Décin

416 805 530 (provozni stfedisko Roudnice n.
Labem - vedouci)

495 088 730

602 169 644 (vedouci stfediska)

Vodopravni urad

Magistrat mésta Décin

Odbor Zivotniho prostfedi — oddéleni vodopravni
Ufad a ochrany prostfedi

ul. 28 fijna 1155/2, Dé&¢in |

412 591 321, 775 866 105 (vedouci odboru)
412 591 470, 774 963 791 (vedouci odd.
vodopravni Ufad a ochrany prostfedi)

Inspekéni organ

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni
inspektorat Usti nad Labem

475 246 011
ul.podatelna@cizp.cz

\Vystupni 508/9, 400 07 Usti nad Labem

hlaseni havarii — trvala dosazitelnost

oddéleni ochrany vod

475 246 076 (v dobé 7:00 - 15:30)
731 405 388 (pouze mimo pracovni dobu)

475 246 042 (sekretariat)
475 246 041 (vedouci)

Zdravotnicka
zachranna sluzba
Usteckého kraje

- tisflové volani (zdravotnicka zachranna sluzba)

Krajské zdravotni operacni stiedisko

155

475 234 121 (vedouci zachranar ZOS)
725 201 149 (z&stupce vedouciho ZOS)

Krajska hygienicka
stanice Usteckého
kraje

Uzemni pracovisté Décin - Bfezinova 3,
406 83 Décin

477 755 210

B.7. DALSI DULEZITE INSTITUCE A ZARIZENi
Krajsky urad Usteckého kraje: 475 657 959 (vedouci odboru zivotniho prostfedi a zemédélstvi), 386 720
728 (vedouci odd. zivotniho prostiedi), 475 657 180, 475 657 125, 475 657 217 (odd. vodniho hospodarstvi)

B.8. POUZITE PODKLADY

Zakladni vodohospodaiska mapa 1: 50 000
Atlas podnebi Ceska (CHMU,UP, 2007) )
Optimalizace tratového useku Dé¢in vychod (mimo) — Décin Prostfedni Zleb (mimo) (SUDOP Praha a.s., 2019)

www.pla.cz

www.poh.cz
www.chmi.cz

WWW.VUV.CZ
www.dppcr.cz
WWW.POVIS.CZ

B.9. POUZITE ZKRATKY

CHMU — Cesky hydrometeorologicky Ustav

PK — povodriova komise

SUDOP
PRAHA
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KOPIS — krajské operaéni a informaéni stfedisko
HPPS — hlasna a predpovédni povodriova sluzba
HZS — hasi¢sky zachranny sbor

OMH — odbor mistniho hospodarstvi

OPIS - operaéni a informacéni stfedisko

ORP — obec s rozsifenou pusobnosti

OZP - odbor Zivotniho prostiedi

SDH — sbor dobrovolnych hasicl
SPA — stupen povodriové aktivity
SO - stavebni objekt

UO — Gzemni odbor

VHD - vodohospodarsky dispecink
ZS — zafizeni stavenisté

SUDOP
PRAHA
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MSU DOP PRAHA

C. GRAFICKA CAST

SEZNAM PRILOH

2.10.1. — Evidencni listy hlasnych profilli
2.10.2. - Povodriova kniha
2.10.3. — Harmonogram vystavby

2.10.4. — Stanovisko spravce toku

Nazev akce Optimalizace tratového Useku Décin vychod (mimo) — DéCin Prostfedni Zleb (mimo)

Nazev 8asti PD | Povodhovy plan |2.10.

Pocet listl




Evidencni list hlasného profilu ¢.248a
Stanice kategorie : B

Tok: Labe Stanice: Dééin
Kraj: Ustecky kraj ORP: Dééin Obec: Dééin
Provozovatel stanice: CHMU Praha Predpovédni profil CHMU PP
Centrum automatického sbéru dat: CPP CHMU Praha
Stanicenti: 740.52 [km] Cislo hydrologického pofadi: 1-14-04-001
Plocha povodi: 51120,39 [km’] Zemépisné souradnice: 14.2094127 v.d. 50.7822256 s.5.
Nula vodoctu: 120,06 [m.n.m.] Procento plochy povodi toku: 99,4
Stupné povodriové aktivity: [cm] [m’.s?] Platnost SPA pro tsek toku:

Bdélost 400 762 od usti Ploucnice do Labe v Déciné po usti Kamenice v Hiensku

Pohotovost 490 1070 Kritické misto:

Ohrozeni 560 1330
Pramérny roéni stav: 232 [cm] N-leté pritoky: 0, Qs Qu Qs Q10
Pramérny rocni pritok: 315  [m’s’] [m’s’] 1300 2300 2760 3900 4410
Odesilatel zprév: Cetnost hldseni SPA: I. 1 x denné

II. 4 x denné
. 3hodinové hlaseni
Odesilatel podé zpravu: Spojeni na adresata: Prijemce dale vyrozumi:
Nejvyssi zaznamenané vodni stavy: Mapa v méritku 1:50 000 :
[cm] V. - XI. [cm] Xll. - V.
Mapa neni k dispozici.
Popis umisténi profilu :
130 m pod TyrSovym mostem, pravy bieh
248a [ Generovano : 06.11.2019 ]

Cesky hydrometeorologicky Ustav, Hldsna a pfepovédni povodiova sluzba

Aplikace vyrobena firmou Hydrosoft Veleslavin s.r.o.


http://hydro.chmi.cz
http://www.hydrosoft.eu
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Povodnova kniha

Datum | Hodina | Zprava €. obsah

Podpis
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Datum

Hodina

Zprava C.

obsah

Podpis
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Povodi Labe, statni podnik
Vita Nejedlého 951/8, Slezské Pfredmésti, 500 03 Hradec Kralové

POYODI LABE
TELEFON 495 088 111
EC-MAlL labe@pla.cz SUDOP PRAHA a.s.
Ico 70890005 : ; :
e A8 Ing. Radmila Smerakova
IDDS dbyt8g2 Olsanska 1a
Obchodni rejstifk  vedeny u KS v Hradci Kralove,
oddil A, vloZka 9473 . 130 80 PRAHA 3

VAS DOPIS C.J. / ZE DNE CISLO JEDNACI VYRIZUJE/LINKA HRADEC KRALOVE
Zn.: 20/001896/211 PLa/2020/012252/1 Ing. Jansa/708 1.4.2020
Ze dne 9.3.2020 jansap@pla.cz

Povodiiovy plan pro stavbu , Optimalizace tratového Useku Dé&in-vychod — Décin-Prostiedni Zleb
mimo)*

Na zakladé Vasi zadosti ze dne 9.3.2020 Vam sdélujeme nade stanovisko k zaslanému povodiiovému
planu stavby.

Souéasti stavby ,Optimalizace tratového Gseku Décin-vychod (mimo) — Décin-Prostfedni Zleb (mimo)* je
kompletni rekonstrukce stavajiciho Zelezni¢niho mostu pfes Labe (f. km 738,867). Prace v koryté vodniho
toku a na spodni stavbé mostu budou provadény pomoci pontond a vie€nych €lunl. Préce budou
provadény za uplné vyluky Zelezni¢ni traté po dobu cca 7 mésicl.

K navrhu povodiiového planu vyse uvedené stavby, jejimz zadavatelem je Sprava Zelezniéni dopravni
cesty, statni organizace, mame z hlediska spravce vodniho toku Labe (IDVT 10100002) nasledujici
pfipominky:

- Navrh stuprii povodriové aktivity (SPA) pro stavbu mostu) 1. SPA (bdélost) doporucujeme
stanovit jako prubé&zny po celou dobu provadéni praci v koryté vodniho toku a na spodni
stavb& mostu. Doporuéujeme kazdodenné sledovat na www.chmi.cz nebo na www.pla.cz
sledovat aktudlni vodni stavy na Labi (zejména profily Usti nad Labem a D&&in) popf. na
www.pla.cz v sekci Stav LVC pfedpovéd vodnich stavil na nasledujici den.

- Plavebni vyhlagka &. 67/201 o plavebnim provozu stanovuje v useku Labské vodni cesty Usti
nad Labem-Stiekov — Hiensko vodni stavy 540 cm a vy3$i na vodoétu v Usti nad Labem jako
vodni stavy ohroZujici bezpeénost plavby. Pfed dosaZenim tohoto limitu je tfeba vytahnout z
koryta Labe popf. jinak spolehlivé zajistit Eluny a pontony, které budou na stavbé pouzivany.

- Ad B.6. Kontakty na dal&i t&astniky povodiiové ochrany) Usek Labe, kde se stavba nachazi
v pusobnosti naseho Provozniho stiediska Décgin. Vedoucim stfediska je Ing. Jifi Mach — tel.
602 169 644.

Zahajeni a ukon&eni stavebnich praci poZzadujeme oznamit na nase Provozni stfedisko D&gin.

Povodi Labsg, stitni pednik
Vita Nejediého 951/8
Shezské Predmésti
560 (13 Hradec Krélove

| /NB)

Ing. Jifi\Petr
vedouci odboru
vodohospodarského dispeginku

TR
75

PL00972

Ing. Pets iy



